



NAHP BSPPS KOMPONEN 2

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

2019



PROGRES

PELAKSANAAN BSPPS

BERDASARKAN SUMBER DANA APBN & PHLN

**utk realisasi keuangan terhadap PAGU
sebelum penambahan alokasi tahap 3*

71,30%

PROGRES KEUANGAN

47,30%


PROGRES FISIK

Status: 22 AGUSTUS 2019 PUKUL 16.30 WIB

GRAFIK PROGRES KEUANGAN

BERDASARKAN SUMBER DANA APBN & PHLN


Status: 22 AGUSTUS 2019 PUKUL 16.00 WIB



GRAFIK PROGRES FISIK


BERDASARKAN SUMBER DANA APBN & PHLN

Status: 22 AGUSTUS 2019 PUKUL 16.00 WIB



GRAFIK PROGRES FISIK

Status: 22 AGUSTUS 2019 PUKUL 16.00 WIB





PROGRES

NAHP KOMPONEN 2: BSPS

**utk realisasi keuangan terhadap PAGU
sebelum penambahan alokasi tahap 3*

48,75%

PROGRES KEUANGAN

15,20%


PROGRES FISIK

Status: 22 AGUSTUS 2019

GRAFIK PROGRES KEUANGAN

NAHP KOMPONEN 2: BSPS – SATKER PRS


Status: 22 AGUSTUS 2019 PUKUL 16.00 WIB



GRAFIK PROGRES FISIK

NAHP KOMPONEN 2: BSPS


Status: 22 AGUSTUS 2019 PUKUL 16.00 WIB




GRAFIK PROGRES FISIK

NAHP KOMPONEN 2: BSPS

Status: 22 AGUSTUS 2019 PUKUL 16.00 WIB



PROVINSI DI SATKER PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA



TIME SCHEDULE NAHP

ALOKASI BERDASARKAN KEPMEN PUPR NO. 702/KPTS/M/2019

BSPS PENYELENGGARAAN

TAHAPAN PERSIAPAN

USULAN
LOKASI
BSPS

VERIFIKASI
USULAN

PENETAPAN
LOKASI
BSPS

PENYIAPAN MASYARAKAT

1. Seleksi bank/pos penyalur;
2. Pembentukan Tim Teknis Kab/Kota;
3. Penunjukan Korfas dan TFI;
4. Sosialisasi dan penyuluhan;
5. Verifikasi CPB;
6. Kesepakatan CPB;
7. Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal;

PENETAPAN
CALON PENERIMA
BANTUAN

Melalui SK PPK

PENCAIRAN
BANTUAN

PENYALURAN
BANTUAN

PEMANFAATAN BANTUAN


LPD TAHAP II

PEMANFAATAN
BANTUAN
TAHAP II

LPD TAHAP I

PEMANFAATAN
BANTUAN
TAHAP I

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS STRUKTUR



PERCEPATAN PELAKSANAAN BSPS

- 1 KOORDINASI DENGAN KABUPATEN/KOTA ATAU PIHAK PENGUSUL (TA K/L)
- 2 REKRUTMEN KORFAS DAN TFL
- 3 SOSIALISASI TINGKAT DESA/KELURAHAN
- 4 PERCEPATAN PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN

HASIL TEMUAN

PELAKSANAAN BSPS



KUALITAS OUTPUT

- Kurangnya penerapan struktur bangunan (pembesian & struktur rangka atap)
- Kurang terpenuhinya persyaratan kesehatan (sanitasi).
- Rendahnya kualitas bahan bangunan
- Teknik konstruksi yang masih rendah dan kurang efisien.



KUALITAS FASILITATOR

- Rasio jumlah dampingan
- Terbatasnya fasilitator dengan latar belakang pendidikan teknik.
- Durasi waktu pembekalan.

PELAPORAN

PELAKSANAAN BSPS

MINGGUAN



- E-MONITORING
- PROGRES FISIK & QS:
 - ✓ Lap. Progres Fisik & QS (APBN & NAHP)
 - ✓ Lap. Progres Fisik & QS (NAHP)



TRIWULAN



**INTERIM
FINANCIAL
REPORT
(IFR)**



TAHUNAN



**ANNUAL
REPORT**



Terima Kasih