

Realisasi Fisik



APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
 KEADAAN PER 30 JANUARI 2022

A. Keg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Fagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Fagu Dana/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Situasi	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/I	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
											Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	56,387,708,754	-	56,887,708,754								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
I.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	45,242,843,674										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
1	1 Penambahan Ruang Kelas Baru	1,019,491,000	-	1,019,491,000	EDI WARMAN, ST							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempa Pendidikan	1,019,491,000	-	1,019,491,000								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2	2 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	187,583,700	-	187,583,700	EDI WARMAN, ST							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	187,583,700	-	187,583,700								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3	3 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,309,665,000	-	1,309,665,000	EDI WARMAN, ST							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempa Pendidikan	1,269,665,000	-	1,269,665,000								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	b. Belanja Modal Pagar	40,000,000	-	40,000,000								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4	4 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	481,363,974	-	481,363,974	EDI WARMAN, ST							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempa Pendidikan (DAK)	422,981,000	-	422,981,000								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempa Pendidikan (DAU)	58,379,974	-	58,379,974								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
5	5 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Utilitas Sekolah	410,000,000	-	410,000,000	EDI WARMAN, ST							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempa Pendidikan	410,000,000	-	410,000,000								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4	4 Pengadaan Mebel Sekolah	150,000,000	-	150,000,000	EDI WARMAN, ST							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a. Belanja Modal Mebel	150,000,000	-	150,000,000								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
5	5 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	25,375,000,000	-	25,375,000,000	EDI WARMAN, ST							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a. Belanja Modal Alat Pustaka Kesenian	25,375,000,000	-	25,375,000,000								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
6	6 Pengadaan Perlengkapan Siswa	540,000,000	-	540,000,000	EDI WARMAN, ST							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a. Belanja Modal Alat Pustaka Sekolah Lainnya	540,000,000	-	540,000,000								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
7	7 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15,769,740,000	-	15,769,740,000	EDI WARMAN, ST							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6,056,581,000	-	6,056,581,000								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	9,713,159,000	-	9,713,159,000								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
II.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	11,328,936,530										0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
8	1 Penambahan Ruang Kelas baru	75,000,000	-	75,000,000	WIKANDIRA, ST							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempa Pendidikan	75,000,000	-	75,000,000								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Pagu Dana/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/I	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
											Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4,525,427,978	-	4,525,427,978	WIKANDIRA, ST						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempa Pendidikan	4,575,427,978	-	4,575,427,978							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	b.	Belanja Modal Gapura Sekolah	50,000,000	-	50,000,000							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
10	3	Rehabilitas Sedang/berat Gedung Sekolah	1,073,893,000	-	1,073,893,000	WIKANDIRA, ST						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempa Pendidikan	1,073,893,000	-	1,073,893,000							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
11	4	Rehabilitas Sedang/Berat Sarana Prasarana dan utilitas Sekolah	230,000,000	-	230,000,000	WIKANDIRA, ST						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempa Pendidikan	230,000,000	-	230,000,000							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
12	5	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	205,240,000	-	205,240,000	WIKANDIRA, ST						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a.	Belanja Modal Alat Laboratorium Sekolah	205,240,000	-	205,240,000							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
13	6	Pengadaan Perlengkapan Siswa	175,000,000	-	175,000,000	WIKANDIRA, ST						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a.	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah	175,000,000	-	175,000,000							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
14	7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500,000,000	-	500,000,000	WIKANDIRA, ST						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a.	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	500,000,000	-	500,000,000							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
15	8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4,444,375,552	-	4,444,375,552	EDI WARMAN, ST						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2,432,766,742	-	2,432,766,742							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	b.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2,011,608,810	-	2,011,608,810							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
III.		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	275,490,750									0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
12	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	254,945,750	-	254,945,750	ALI BUDIIMAN, SH						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	254,945,750	-	254,945,750							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
13	2	Pengelolaan Dana BOP PAUD	21,545,000	-	21,545,000	TARMIZI, SH						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	21,545,000	-	21,545,000							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah	39,437,800									0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
17	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34,045,800	-	34,045,800	EDI SUMARTEN, SH						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	34,045,800	-	34,045,800							0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
18	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,392,000	-	5,392,000	EDI SUMARTEN, SH						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Fagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Fagu Dana/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Situasi	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontra-tor/ Swakelola	Tata Cara PB/I	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
											Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Ytd	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	a. Belanja Modal Alat Dapur	792.000	-	792.000								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	a. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.601.000	-	4.601.000								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	J U M L A H	56,387,708,754	-	56,887,708,754								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

