



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. Dr. M HATTA – PAINAN

TELP/FAX (0756) 231 2227

Kode Pos : 25611

e-Mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id

NOTULEN HASIL MONITORING RENCANA AKSI
TRIWULAN II TAHUN 2025

Hari/Tanggal	: Senin, 1 Agustus 2025
Waktu	: 09.00 - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan
Agenda	: Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2026
Pimpinan	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Notulis	: Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Peserta Rapat	: <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Dinas2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika4. Kepala Bidang Statistik dan Persandian5. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan6. Staf terkait

HASIL MONITORING PER BIDANG

Monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Aksi Tahun 2025 sampai dengan akhir Triwulan II.

I. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Progres Pelaksanaan:

- Kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah telah berjalan rutin.
- Pengelolaan website resmi dan media sosial aktif dilakukan.
- Pelayanan informasi publik melalui PPID berjalan sesuai mekanisme.

Progres Kegiatan:

- Rata-rata progres pelaksanaan kegiatan mencapai $\pm 45-50\%$.
- Kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi sebagian telah dilaksanakan.

Kendala:

- Keterlambatan bahan publikasi dari beberapa OPD.
- Keterbatasan dokumentasi kegiatan yang terjadwal mendadak.

II. Bidang Aplikasi Informatika (Aptika)

Progres Pelaksanaan:

- Pemeliharaan sistem SPBE berjalan sesuai jadwal.
- Monitoring server dan jaringan dilakukan secara berkala.
- Pengembangan dan pembaruan aplikasi internal dalam tahap penyesuaian.

Progres Kegiatan:

- Capaian pelaksanaan kegiatan $\pm 40-50\%$.
- Beberapa sub kegiatan pengadaan masih dalam proses administrasi.

Kendala:

- Penyesuaian sistem akibat pembaruan regulasi.
- Keterbatasan SDM teknis untuk pengembangan aplikasi.

III. Bidang Statistik dan Persandian

Progres Pelaksanaan:

- Koordinasi pengumpulan data sektoral dengan OPD telah dilaksanakan.
- Pengamanan informasi dan persandian berjalan sesuai prosedur.

Progres Kegiatan:

- Progres pelaksanaan $\pm 45\%$.
- Penginputan data sektoral masih berlangsung.

Kendala:

- Beberapa OPD belum menyampaikan data secara tepat waktu.
- Perlu peningkatan pemahaman OPD terhadap statistik sektoral.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Rencana Aksi sampai dengan Triwulan II menunjukkan progres rata-rata \pm 45-50%, yang masih dalam koridor perencanaan semester I. Namun demikian, diperlukan percepatan pada kegiatan yang bersifat pengadaan dan pengumpulan data lintas OPD.

REKOMENDASI / TINDAK LANJUT


1. Melaksanakan monitoring internal setiap bulan pada masing-masing bidang.
2. Mengirimkan surat pengingat kepada OPD terkait penyampaian data sektoral.
3. Mempercepat proses administrasi kegiatan pengadaan.
4. Menyusun strategi percepatan capaian untuk Semester II.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berjalan cukup baik dan sesuai tahapan perencanaan. Beberapa kendala teknis dan administratif masih dapat dikendalikan dan akan ditindaklanjuti pada semester berikutnya.

Painan, 1 Agustus 2025

**KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN
DAN PELAPORAN**



(ENDRI AGUSTI)

NIP. 19720825 199402 2 002