LAPORAN DAK FISIK

BIDANG
PERTANIAN

TRIWULAN II TAHUN 2023

DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PAINAN, JULI 2023

FORM. 1

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PER TRIWULANAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN DAN HEWANI)
TAHUN ANGGARAN 2023

Nama OPD : **Dinas Pertanian**
Triwulan : **II (Dua)**
Jenis : **Penugasan**
Bidang : **Pertanian**
Sub Bidang : **Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani)**

No	Sub Bidang/Menu Kegiatan/Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan				Mekanisme Pelaksanaan				Metoda Pembayaran	Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp.)	Swakelola		Penyedia			Keuangan		Fisik		
						Volume	Rp.	Volume	Rp.		Pagu DAK Fisik (Rp.)	%	Volume	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	**SUB BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN DAN HEWANI)**				**20.497.805.000**		**4.640.555.000**		**15.857.250.000**		**4.388.747.194**	**21,41**		**34,51**	
A.	**KEGIATAN FISIK**				**19.661.250.000**		**3.804.000.000**		**15.857.250.000**		**4.156.536.394**	**21,14**		**40,36**	
1.	**Pembangunan Sumber-Sumber Air dan Rehabilitasi Irigasi Pertanian**	**8**	**Unit**	**8 Poktan**	**1.404.000.000**	**8**	**1.404.000.000**			**LS**	**491.400.000**	**35,00**	**8**	**36,75**	
	A. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	**8**	**Unit**	**8 Poktan**	**1.404.000.000**	**8**	**1.404.000.000**			**LS**	**491.400.000**	**35,00**	**8**	**36,75**	
	1. Koto Barapak	2	Unit	2 Poktan	351.000.000	2	351.000.000			LS	122.850.000	**35,00**	2	36,50	
	- Kelompok Tani Taruko Nagari Koto Barapak Kecamatan Bayang	1	Unit	1 Poktan	175.500.000	1	175.500.000			LS	61.425.000	**35,00**	1	37,00	
	- Kelompok Tani Punago Nagari Koto Barapak Kecamatan Bayang	1	Unit	1 Poktan	175.500.000	1	175.500.000			LS	61.425.000	**35,00**	1	36,00	
	2. Tanjung Durian Pasar Baru	2	Unit	2 Poktan	351.000.000	2	351.000.000			LS	122.850.000	**35,00**	2	37,50	
	- Kelompok Tani Marapalam Saiyo Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang	1	Unit	1 Poktan	175.500.000	1	175.500.000			LS	61.425.000	**35,00**	1	37,00	
	- Kelompok Tani Labuah Sepakat Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang	1	Unit	1 Poktan	175.500.000	1	175.500.000			LS	61.425.000	**35,00**	1	38,00	
	3. Kapelgam Koto Barapak	2	Unit	2 Poktan	351.000.000	2	351.000.000			LS	122.850.000	**35,00**	2	37,00	
	- Kelompok Tani Sikuai Nagari Kapelgam Koto Barapak Kecamatan Bayang	1	Unit	1 Poktan	175.500.000	1	175.500.000			LS	61.425.000	**35,00**	1	37,00	
	- Kelompok Tani Banda Barumbuang Nagari Kapelgam Koto Barapak Kecamatan Bayang	1	Unit	1 Poktan	175.500.000	1	175.500.000			LS	61.425.000	**35,00**	1	37,00	
	4. Kapuh Utara	2	Unit	2 Poktan	351.000.000	2	351.000.000			LS	122.850.000	**35,00**	2	36,00	
	- Kelompok Tani Sungai Landai Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan	1	Unit	1 Poktan	175.500.000	1	175.500.000			LS	61.425.000	**35,00**	1	36,00	
	- Kelompok Tani Banda Panjang Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan	1	Unit	1 Poktan	175.500.000	1	175.500.000			LS	61.425.000	**35,00**	1	36,00	
2.	**Pembangunan Jalan Pertanian**	**9**	**Unit**	**9 Poktan**	**2.400.000.000**	**9**	**2.400.000.000**			**LS**	**840.000.000**	**35,00**	**9**	**25,00**	
	A. Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Pangan	**3**	**Unit**	**3 Poktan**	**600.000.000**	**3**	**600.000.000**			**LS**	**210.000.000**	**35,00**	**3**	**25,00**	
	1. Sungai Tunu Barat	1	Unit	1 Poktan	200.000.000	1	200.000.000			LS	70.000.000	**35,00**	1	25,00	
	- Kelompok Tani Tuah Sepakat Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir														
	2. Koto VIII Pelangai	1	Unit	1 Poktan	200.000.000	1	200.000.000			LS	70.000.000	**35,00**	1	25,00	
	- Kelompok Tani Vila Mandiri Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir														
	3. Sungai Liku Pelangai	1	Unit	1 Poktan	200.000.000	1	200.000.000			LS	70.000.000	**35,00**	1	25,00	

No	Sub Bidang/Menu Kegiatan/Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan				Mekanisme Pelaksanaan				Metoda Pembayaran	Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp.)	Swakelola		Penyedia			Keuangan		Fisik		
						Volume	Rp.	Volume	Rp.		Pagu DAK Fisik (Rp.)	%	Volume	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Kelompok Tani Kurao Sungai Liku Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir														
	B. Pembangunan Jalan Produksi Sektor Perkebunan	**6**	**Unit**	**6 Poktan**	**1.800.000.000**	**6**	**1.800.000.000**			**LS**	**630.000.000**	**35,00**	**6**	**25,00**	
	1. Simpang Lama Inderapura	2	Unit	2 Poktan	600.000.000	2	600.000.000			LS	210.000.000	**35,00**	2	20,00	
	- Kelompok Tani Tanjung Jaya Sakato Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal	1	Unit	1 Poktan	300.000.000	1	300.000.000			LS	105.000.000	**35,00**	1	20,00	
	- KWT Murni Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal	1	Unit	1 Poktan	300.000.000	1	300.000.000			LS	105.000.000	**35,00**	1	20,00	
	2. Sungai Tunu Utara	2	Unit	2 Poktan	600.000.000	2	600.000.000			LS	210.000.000	**35,00**	2	25,00	
	- Kelompok Tani Harapan Jaya Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 Poktan	300.000.000	1	300.000.000			LS	105.000.000	**35,00**	1	25,00	
	- Kelompok Tani Sawah Tangah Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 Poktan	300.000.000	1	300.000.000			LS	105.000.000	**35,00**	1	25,00	
	3. Kambang - Kelompok Tani Kulam Kambang Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	300.000.000	1	300.000.000			LS	105.000.000	**35,00**	1	25,00	
	4. Amping Parak Timur - Kelompok Tani Air Bamban Amping Parak Timur Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Poktan	300.000.000	1	300.000.000			LS	105.000.000	**35,00**	1	30,00	
3.	**Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya**	**12**	**Unit**	**12 BPP**	**7.192.500.000**			12	**7.192.500.000**	**LS**	**1.914.886.394**	**26,62**	**12**	**50,90**	
	A. Ruang Data dan Sistem Informasi	**12**	**Unit**	**12 BPP**	**1.161.000.000**			12	**1.161.000.000**	**LS**	**408.497.797**	**35,18**	**12**	**53,17**	
	1. BPP Silaut Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	26.195.156	**27,08**	1	46,00	
	2. BPP Lunang Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	23.709.627	**24,51**	1	35,00	
	3. BPP Air Pura Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	78.786.638	**81,43**	1	80,00	
	4. BPP Linggo Sari Baganti Nagari Aic Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	26.881.493	**27,78**	1	44,00	
	5. BPP Ranah Pesisir Nagari Pasir Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	27.276.783	**28,19**	1	43,00	
	6. BPP Lengayang Nagari lakitan Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	23.767.311	**24,57**	1	80,00	
	7. BPP Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	24.438.007	**25,26**	1	35,00	
	8. BPP Batang Kapas Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	50.024.081	**51,70**	1	60,00	
	9. BPP IV. Jurai Nagari Salido Kecamatan IV. Jurai	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	25.087.924	**25,93**	1	45,00	
	10. BPP Bayang Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	27.360.679	**28,28**	1	45,00	
	11. BPP IV. Nagari Bayang Utara Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	48.277.000	**49,90**	1	30,00	
	12. BPP Koto XI Tarusan Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	26.693.098	**27,59**	1	95,00	
	B. Ruang Multi Fungsi (Perpustakaan, Pameran, Peraga dan Promosi)	**11**	**Unit**	**11 BPP**	**1.614.250.000**			11	**1.614.250.000**	**LS**	**549.492.932**	**34,04**	**11**	**55,27**	
	1. BPP Silaut Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut	1	Unit	1 BPP	146.750.000			1	146.750.000	LS	39.850.121	**27,16**	1	46,00	
	2. BPP Lunang Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang	1	Unit	1 BPP	146.750.000			1	146.750.000	LS	38.290.720	**26,09**	1	35,00	
	3. BPP Air Pura Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura	1	Unit	1 BPP	146.750.000			1	146.750.000	LS	117.693.556	**80,20**	1	80,00	
	4. BPP Linggo Sari Baganti Nagari Aie Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti	1	Unit	1 BPP	146.750.000			1	146.750.000	LS	40.414.578	**27,54**	1	44,00	
	5. BPP Ranah Pesisir Nagari Pasir Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 BPP	146.750.000			1	146.750.000	LS	41.310.838	**28,15**	1	43,00	

No	Sub Bidang/Menu Kegiatan/Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan				Mekanisme Pelaksanaan				Metoda Pembayaran	Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp.)	Swakelola		Penyedia			Keuangan		Fisik		
						Volume	Rp.	Volume	Rp.		Pagu DAK Fisik (Rp.)	%	Volume	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6. BPP Lengayang Nagari lakitan Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 BPP	146.750.000			1	146.750.000	LS	37.266.899	**25,39**	1	80,00	
	7. BPP Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera	1	Unit	1 BPP	146.750.000			1	146.750.000	LS	37.234.001	**25,37**	1	35,00	
	8. BPP Batang Kapas Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas	1	Unit	1 BPP	146.750.000			1	146.750.000	LS	76.935.347	**52,43**	1	60,00	
	9. BPP IV. Jurai Nagari Salido Kecamatan IV. Jurai	1	Unit	1 BPP	146.750.000			1	146.750.000	LS	37.764.717	**25,73**	1	45,00	
	10. BPP Bayang Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang	1	Unit	1 BPP	146.750.000			1	146.750.000	LS	41.614.966	**28,36**	1	45,00	
	11. BPP Koto XI Tarusan Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan	1	Unit	1 BPP	146.750.000			1	146.750.000	LS	41.117.189	**28,02**	1	95,00	
	C. Ruang Klinik Agrobisnis	**11**	**Unit**	**11 BPP**	**1.064.250.000**			**11**	**1.064.250.000**	**LS**	**363.891.030**	**34,19**	**11**	**55,27**	
	1. BPP Silaut Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	26.225.229	**27,11**	1	46,00	
	2. BPP Lunang Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	26.627.073	**27,52**	1	35,00	
	3. BPP Air Pura Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	78.226.790	**80,85**	1	80,00	
	4. BPP Linggo Sari Baganti Nagari Aic Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	26.465.572	**27,35**	1	44,00	
	5. BPP Ranah Pesisir Nagari Pasir Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	27.235.618	**28,15**	1	43,00	
	6. BPP Lengayang Nagari lakitan Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	24.946.082	**25,78**	1	80,00	
	7. BPP Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	24.313.772	**25,13**	1	35,00	
	8. BPP Batang Kapas Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	50.715.659	**52,42**	1	60,00	
	9. BPP IV. Jurai Nagari Salido Kecamatan IV. Jurai	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	24.642.281	**25,47**	1	45,00	
	10. BPP Bayang Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	27.373.492	**28,29**	1	45,00	
	11. BPP Koto XI Tarusan Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	27.119.462	**28,03**	1	95,00	
	D. Laboratorium Mini	**10**	**Unit**	**10 BPP**	**967.500.000**			**10**	**967.500.000**	**LS**	**338.216.871**	**34,96**	**10**	**51,30**	
	1. BPP Silaut Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	26.308.863	**27,19**	1	46,00	
	2. BPP Lunang Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	27.248.411	**28,16**	1	35,00	
	3. BPP Air Pura Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	78.281.447	**80,91**	1	80,00	
	4. BPP Linggo Sari Baganti Nagari Aic Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	26.791.932	**27,69**	1	44,00	
	5. BPP Ranah Pesisir Nagari Pasir Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	26.369.505	**27,26**	1	43,00	
	6. BPP Lengayang Nagari lakitan Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	25.427.348	**26,28**	1	80,00	
	7. BPP Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	23.886.494	**24,69**	1	35,00	
	8. BPP Batang Kapas Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	51.147.631	**52,87**	1	60,00	
	9. BPP IV. Jurai Nagari Salido Kecamatan IV. Jurai	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	25.224.043	**26,07**	1	45,00	
	10. BPP Bayang Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang	1	Unit	1 BPP	96.750.000			1	96.750.000	LS	27.531.197	**28,46**	1	45,00	
	E. Greenhouse/Percontohan	**10**	**Unit**	**10 BPP**	**747.500.000**			**10**	**747.500.000**	**LS**	**254.787.764**	**34,09**	**10**	**51,30**	
	1. BPP Silaut Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut	1	Unit	1 BPP	74.750.000			1	74.750.000	LS	19.868.412	**26,58**	1	46,00	
	2. BPP Lunang Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang	1	Unit	1 BPP	74.750.000			1	74.750.000	LS	22.233.909	**29,74**	1	35,00	

No	Sub Bidang/Menu Kegiatan/Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan				Mekanisme Pelaksanaan				Metoda Pembayaran	Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp.)	Swakelola		Penyedia			Keuangan		Fisik		
						Volume	Rp.	Volume	Rp.		Pagu DAK Fisik (Rp.)	%	Volume	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3. BPP Air Pura Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura	1	Unit	1 BPP	74.750.000			1	74.750.000	LS	59.142.568	79,12	1	80,00	
	4. BPP Linggo Sari Baganti Nagari Aie Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti	1	Unit	1 BPP	74.750.000			1	74.750.000	LS	20.263.424	27,11	1	44,00	
	5. BPP Ranah Pesisir Nagari Pasir Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 BPP	74.750.000			1	74.750.000	LS	20.722.816	27,72	1	43,00	
	6. BPP Lengayang Nagari lakitan Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 BPP	74.750.000			1	74.750.000	LS	15.192.359	20,32	1	80,00	
	7. BPP Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera	1	Unit	1 BPP	74.750.000			1	74.750.000	LS	18.669.566	24,98	1	35,00	
	8. BPP Batang Kapas Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilic Kecamatan Batang Kapas	1	Unit	1 BPP	74.750.000			1	74.750.000	LS	38.566.658	51,59	1	60,00	
	9. BPP IV. Jurai Nagari Salido Kecamatan IV. Jurai	1	Unit	1 BPP	74.750.000			1	74.750.000	LS	18.864.005	25,24	1	45,00	
	10. BPP Bayang Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang	1	Unit	1 BPP	74.750.000			1	74.750.000	LS	21.264.047	28,45	1	45,00	
	F. Sarana Keinformasian	**11**	**Unit**	**11 BPP**	**1.056.000.000**			**11**	**1.056.000.000**	**LS**	-	-	**11**	**45,00**	
	1. BPP Silaut Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut	1	Unit	1 BPP	96.000.000			1	96.000.000	LS	-	-	1	45,00	
	2. BPP Lunang Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang	1	Unit	1 BPP	96.000.000			1	96.000.000	LS	-	-	1	45,00	
	3. BPP Air Pura Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura	1	Unit	1 BPP	96.000.000			1	96.000.000	LS	-	-	1	45,00	
	4. BPP Linggo Sari Baganti Nagari Aie Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti	1	Unit	1 BPP	96.000.000			1	96.000.000	LS	-	-	1	45,00	
	5. BPP Ranah Pesisir Nagari Pasir Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 BPP	96.000.000			1	96.000.000	LS	-	-	1	45,00	
	6. BPP Lengayang Nagari lakitan Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 BPP	96.000.000			1	96.000.000	LS	-	-	1	45,00	
	7. BPP Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera	1	Unit	1 BPP	96.000.000			1	96.000.000	LS	-	-	1	45,00	
	8. BPP Batang Kapas Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilic Kecamatan Batang Kapas	1	Unit	1 BPP	96.000.000			1	96.000.000	LS	-	-	1	45,00	
	9. BPP IV. Jurai Nagari Salido Kecamatan IV. Jurai	1	Unit	1 BPP	96.000.000			1	96.000.000	LS	-	-	1	45,00	
	10. BPP Bayang Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang	1	Unit	1 BPP	96.000.000			1	96.000.000	LS	-	-	1	45,00	
	11. BPP Koto XI Tarusan Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan	1	Unit	1 BPP	96.000.000			1	96.000.000	LS	-	-	1	45,00	
	G. Alat Bantu Penyuluhan	**12**	**Unit**	**12 BPP**	**582.000.000**			**12**	**582.000.000**	**LS**	-	-	**12**	**45,00**	
	1. BPP Silaut Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut	1	Unit	1 BPP	48.500.000			1	48.500.000	LS	-	-	1	45,00	
	2. BPP Lunang Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang	1	Unit	1 BPP	48.500.000			1	48.500.000	LS	-	-	1	45,00	
	3. BPP Air Pura Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura	1	Unit	1 BPP	48.500.000			1	48.500.000	LS	-	-	1	45,00	
	4. BPP Linggo Sari Baganti Nagari Aie Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti	1	Unit	1 BPP	48.500.000			1	48.500.000	LS	-	-	1	45,00	
	5. BPP Ranah Pesisir Nagari Pasir Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 BPP	48.500.000			1	48.500.000	LS	-	-	1	45,00	
	6. BPP Lengayang Nagari lakitan Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 BPP	48.500.000			1	48.500.000	LS	-	-	1	45,00	
	7. BPP Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera	1	Unit	1 BPP	48.500.000			1	48.500.000	LS	-	-	1	45,00	
	8. BPP Batang Kapas Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilic Kecamatan Batang Kapas	1	Unit	1 BPP	48.500.000			1	48.500.000	LS	-	-	1	45,00	
	9. BPP IV. Jurai Nagari Salido Kecamatan IV. Jurai	1	Unit	1 BPP	48.500.000			1	48.500.000	LS	-	-	1	45,00	
	10. BPP Bayang Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang	1	Unit	1 BPP	48.500.000			1	48.500.000	LS	-	-	1	45,00	

No	Sub Bidang/Menu Kegiatan/Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan				Mekanisme Pelaksanaan				Metoda Pembayaran	Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp.)	Swakelola		Penyedia			Keuangan		Fisik		
						Volume	Rp.	Volume	Rp.		Pagu DAK Fisik (Rp.)	%	Volume	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	11. BPP IV. Nagari Bayang Utara Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	1	Unit	1 BPP	48.500.000			1	48.500.000	LS	-	-	1	45,00	
	12. BPP Koto XI Tarusan Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan	1	Unit	1 BPP	48.500.000			1	48.500.000	LS	-	-	1	45,00	
4.	**Renovasi Puskeswan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya**	**6**	**Unit**	**6 Puskeswan**	**1.349.000.000**			**6**	**1.349.000.000**	**LS**	**-**	**-**	**6**	**35,00**	
	A. Peralatan Laboratorium	**2**	**Unit**	**2 Puskeswan**	**190.000.000**			**2**	**190.000.000**	**LS**	**-**	**-**	**2**	**35,00**	
	1. Ranah Pesisir Puskeswan Terpadu Padang Laban Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 Puskeswan	95.000.000			1	95.000.000	LS	-	-	1	35,00	
	2. Sutera Puskeswan Terpadu Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Puskeswan	95.000.000			1	95.000.000	LS	-	-	1	35,00	
	B. Peralatan Nekropsi, Pengambil dan Pengemasan Contoh Uji	**2**	**Unit**	**2 Puskeswan**	**95.000.000**			**2**	**95.000.000**	**LS**	**-**	**-**	**2**	**35,00**	
	1. Ranah Pesisir Puskeswan Terpadu Padang Laban Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 Puskeswan	47.500.000			1	47.500.000	LS	-	-	1	35,00	
	2. Sutera Puskeswan Terpadu Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Puskeswan	47.500.000			1	47.500.000	LS	-	-	1	35,00	
	C. Peralatan Klinik	**2**	**Unit**	**2 Puskeswan**	**95.000.000**			**2**	**95.000.000**	**LS**	**-**	**-**	**2**	**35,00**	
	1. Ranah Pesisir Puskeswan Terpadu Padang Laban Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 Puskeswan	47.500.000			1	47.500.000	LS	-	-	1	35,00	
	2. Sutera Puskeswan Terpadu Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Puskeswan	47.500.000			1	47.500.000	LS	-	-	1	35,00	
	D. Peralatan Bedah	**2**	**Unit**	**2 Puskeswan**	**95.000.000**			**2**	**95.000.000**	**LS**	**-**	**-**	**2**	**35,00**	
	1. Ranah Pesisir Puskeswan Terpadu Padang Laban Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 Puskeswan	47.500.000			1	47.500.000	LS	-	-	1	35,00	
	2. Sutera Puskeswan Terpadu Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Puskeswan	47.500.000			1	47.500.000	LS	-	-	1	35,00	
	E. Peralatan Reproduksi dan Kebidanan	**2**	**Unit**	**2 Puskeswan**	**95.000.000**			**2**	**95.000.000**	**LS**	**-**	**-**	**2**	**35,00**	
	1. Ranah Pesisir Puskeswan Terpadu Padang Laban Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 Puskeswan	47.500.000			1	47.500.000	LS	-	-	1	35,00	
	2. Sutera Puskeswan Terpadu Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Puskeswan	47.500.000			1	47.500.000	LS	-	-	1	35,00	
	F. Peralatan Produksi Ternak	**2**	**Unit**	**2 Puskeswan**	**95.000.000**			**2**	**95.000.000**	LS	**-**	**-**	**2**	**35,00**	
	1. Ranah Pesisir Puskeswan Terpadu Padang Laban Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 Puskeswan	47.500.000			1	47.500.000	LS	-	-	1	35,00	
	2. Sutera Puskeswan Terpadu Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Puskeswan	47.500.000			1	47.500.000	LS	-	-	1	35,00	
	G. Peralatan Pemeriksaan Kesehatan Bergerak (Mobile) USG	**6**	**Unit**	**6 Puskeswan**	**684.000.000**			**6**	**684.000.000**	**LS**	**-**	**-**	**6**	**35,00**	
	1. Lunang	1	Unit	1 Puskeswan	114.000.000			1	114.000.000	LS	-	-	1	35,00	

No	Sub Bidang/Menu Kegiatan/Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan				Mekanisme Pelaksanaan				Metoda Pembayaran	Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp.)	Swakelola		Penyedia			Keuangan		Fisik		
						Volume	Rp.	Volume	Rp.		Pagu DAK Fisik (Rp.)	%	Volume	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Puskeswan Terpadu Lunang Silaut Nagari Lunang Kecamatan Lunang														
	2. Airpura Puskeswan Terpadu Inderapura Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura	1	Unit	1 Puskeswan	114.000.000			1	114.000.000	LS	-	-	1	35,00	
	3. Ranah Pesisir Puskeswan Terpadu Padang Laban Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 Puskeswan	114.000.000			1	114.000.000	LS	-	-	1	35,00	
	4. Sutera Puskeswan Terpadu Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Puskeswan	114.000.000			1	114.000.000	LS	-	-	1	35,00	
	5. IV. Jurai	1	Unit	1 Puskeswan	114.000.000			1	114.000.000	LS	-	-	1	35,00	
	Puskeswan Terpadu Painan Nagari Painan Selatan Kecamatan IV. Jurai														
	6. Bayang Puskeswan Terpadu Tarusan Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang	1	Unit	1 Puskeswan	114.000.000			1	114.000.000	LS	-	-	1	35,00	
5.	**Sarana dan Prasarana Pertanian**	**7**	**Unit**	**7 Poktan**	**7.315.750.000**			**7**	**7.315.750.000**	**LS**	**910.250.000**	**12,44**	**7**	**54,14**	
	A. Bangunan Rice Milling Unit (RMU)	**7**	**Unit**	**7 Poktan**	**1.330.000.000**			**7**	**1.330.000.000**	**LS**	-	-	**7**	**35,00**	
	1. Airpura Kelompok Tani Pematang Lesung Nagari Tluk Kualo Kecamatan Airpura	1	Unit	1 Poktan	190.000.000			1	190.000.000	LS	-	-	1	35,00	
	2. Linggo Sari Baganti	3	Unit	3 Poktan	570.000.000			3	570.000.000	LS	-	-	3	35,00	
	- Kelompok Tani Bantaian II Nagari Sunagai Sirah Kecamatan Linggo Sari Baganti	1	Unit	1 Poktan	190.000.000			1	190.000.000	LS	-	-	1	35,00	
	- Kelompok Tani Air Dingin Nagari Punggasan Kecamatan Linggo sari Baganti	1	Unit	1 Poktan	190.000.000			1	190.000.000	LS	-	-	1	35,00	
	- Kelompok Batu Tapak Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti	1	Unit	1 Poktan	190.000.000			1	190.000.000	LS	-	-	1	35,00	
	3. Ranah Pesisir Kelompok Tani Pincuran Anam Nagari Sunagi Tunu Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 Poktan	190.000.000			1	190.000.000	LS	-	-	1	35,00 35,00	
	4. Sutera Kelompok Tani Tandikek I Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Poktan	190.000.000			1	190.000.000	LS	-	-	1	35,00	
	5. IV. Jurai Kelompok Tani Sikabu Indah Nagari Gunung Bungkuak Kecamatan IV. Jurai	1	Unit	1 Poktan	190.000.000			1	190.000.000	LS	-	-	1	35,00	
	B. Sarana Pra Panen				**2.257.000.000**				**2.257.000.000**	**LS**	-	-		**30,00**	
	1. Silaut	**1**	**Paket**	**3 Poktan**	**71.100.000**			1	**71.100.000**	**LS**	-	-	1	30,00	
	a. Cultivator	***3***	***Unit***	***3 Poktan***	***71.100.000***			***3***	***71.100.000***	**LS**	-	-	***3***	***30,0***	
	Kelompok Tani Tani Jaya Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Sumber Rezeki Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	KWT Melati Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	2. Lunang	**1**	**Paket**	**8 Poktan**	**187.500.000**			1	**187.500.000**	**LS**	-	-	1	30,00	
	a. Cultivator	***5***	***Unit***	***5 Poktan***	***118.500.000***			***5***	***118.500.000***	**LS**	-	-	***5***	***30,0***	
	Kelompok Tani Tani Makmur Nagari Pondok Parian Lunang Kecamatan Lunang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Mandiri Kreatif Nagari Lanang Barat Kecamatan Lunang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	

No	Sub Bidang/Menu Kegiatan/Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan				Mekanisme Pelaksanaan				Metoda Pembayaran	Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp.)	Swakelola		Penyedia			Keuangan		Fisik		
						Volume	Rp.	Volume	Rp.		Pagu DAK Fisik (Rp.)	%	Volume	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kelompok Tani Karya Makmur Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Bantayan Nagari Lunang Kecamatan Lunang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Lubuk Rumbio Dua Nagari Lunang Kecamatan Lunang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	b. Pompa Air 3 Inchi	***3***	***Unit***	***3 Poktan***	***69.000.000***			***3***	***69.000.000***	**LS**	-	-	***3***	***30,0***	
	Kelompok Tani Jamin Makmur Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Sungai Sirah Tengah Nagari Pondok Parian Lunang Kecamatan Lunang	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Rantau Panjang Nagari Pondok Parian Lunang Kecamatan Lunang	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	3. Basa Ampek Balai Tapan	**1**	**Paket**	**10 Poktan**	**233.500.000**			**1**	**233.500.000**	**LS**	-	-	**1**	30,00	
	a. Cultivator	***5***	***Unit***	***5 Poktan***	**118.500.000**			5	**118.500.000**	**LS**	-	-	5	30,00	
	Kelompok Tani Lubuk Belit Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan BAB Tapan	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Nikmat Beringin Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan BAB Tapan	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Tanjung Kapuk II Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan BAB Tapan	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Tanjung Nikek I Nagari Batang Betung Tapan Kecamatan BAB Tapan	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Bakiratas I Nagari Batang Betung Tapan Kecamatan BAB Tapan	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	b. Pompa Air 3 Inchi	***5***	***Unit***	***5 Poktan***	**115.000.000**			5	**115.000.000**	**LS**	-	-	5	**30,0**	
	Kelompok Tani Malepang Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan BAB Tapan	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Sungai Telun Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan BAB Tapan	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Karya Mandiri Nagari Dusun Baru Tapan Kecamatan BAB Tapan	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Suka Maju Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan BAB Tapan	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Tanjung Harapan Nagari Tanjung Pondok Kecamatan BAB Tapan	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	4. Pancung Soal	**1**	**Paket**	**6 Poktan**	**140.100.000**			**1**	**140.100.000**	**LS**	-	-	**1**	**30,00**	
	a. Cultivator	***3***	***Unit***	***3 Poktan***	***71.100.000***			***3***	***71.100.000***	**LS**	-	-	***3***	***30,00***	
	Kelompok Tani Tunas Baru Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Celung II Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Mekar Jaya Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	b. Pompa Air 3 Inchi	***3***	***Unit***	***3 Poktan***	***69.000.000***			***3***	***69.000.000***	**LS**	-	-	***3***	***30,00***	
	Kelompok Tani Tunas Muda Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Perisai Tani Nagari Simpang Lima Inderapura Kecamatan Pancung Soal	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Talun Jaya Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	5. Airpura	**1**	**Paket**	**1 Poktan**	**23.700.000**			**1**	**23.700.000**	**LS**	-	-	**1**	**30,00**	

No	Sub Bidang/Menu Kegiatan/Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan				Mekanisme Pelaksanaan				Metoda Pembayaran	Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp.)	Swakelola		Penyedia			Keuangan		Fisik		
						Volume	Rp.	Volume	Rp.		Pagu DAK Fisik (Rp.)	%	Volume	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	a. Cultivator	***1***	***Unit***	***1 Poktan***	***23.700.000***			***1***	***23.700.000***	LS	-	-	***1***	***30,00***	
	Kelompok Tani Mekar Sari Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	6. Lengayang	**1**	**Paket**	**29 Poktan**	**683.800.000**			**1**	**683.800.000**	**LS**	-	-	**1**	**30,00**	
	a. Cultivator	***24***	***Unit***	***24 Poktan***	***568.800.000***			***24***	***568.800.000***	**LS**	-	-	***24***	***30,00***	
	Kelompok Tani Harapan Maju Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Bukik Pulutan Indah Nagari Kambang Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS			1	30,00	
	Kelompok Tani Talang TS II Nagari Kambang Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Limau Manis Nagari Kambang Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Kayu Manang Indah Nagari Kambang Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Kalumpang Sepakat Nagari Kambang Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Kampung Baru Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	KWT Kelok Indah Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Mandiri Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Kacang Bairik Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Pincuran Gadang Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Kampung Dalam Nagari Kambang Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Padang Lawe Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Satu Hati Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Kapalo Koto Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Karambia Sabatang Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Barangan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Ganting I Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Barangan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Kabun Jaya Berkah Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Milenial Simpang Tiga Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Sakato Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Reski Abadi Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani UPJA Sepakat Jaya Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	

No	Sub Bidang/Menu Kegiatan/Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan				Mekanisme Pelaksanaan				Metoda Pembayaran	Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp.)	Swakelola		Penyedia			Keuangan		Fisik		
						Volume	Rp.	Volume	Rp.		Pagu DAK Fisik (Rp.)	%	Volume	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	a. Cultivator	***1***	***Unit***	***1 Poktan***	***23.700.000***			***1***	***23.700.000***	LS	-	-	***1***	***30,00***	
	Kelompok Tani Mekar Sari Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	6. Lengayang	**1**	**Paket**	**29 Poktan**	**683.800.000**			**1**	**683.800.000**	**LS**	-	-	**1**	**30,00**	
	a. Cultivator	***24***	***Unit***	***24 Poktan***	***568.800.000***			***24***	***568.800.000***	**LS**	-	-	***24***	***30,00***	
	Kelompok Tani Harapan Maju Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Bukik Pulutan Indah Nagari Kambang Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS			1	30,00	
	Kelompok Tani Talang TS II Nagari Kambang Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Limau Manis Nagari Kambang Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Kayu Manang Indah Nagari Kambang Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Kalumpang Sepakat Nagari Kambang Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Kampung Baru Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	KWT Kelok Indah Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Mandiri Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Kacang Bairik Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Pincuran Gadang Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Kampung Dalam Nagari Kambang Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Padang Lawe Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Satu Hati Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Kapalo Koto Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Karambia Sabatang Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Barangan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Ganting I Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Barangan Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Kabun Jaya Berkah Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Milenial Simpang Tiga Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Sakato Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Reski Abadi Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani UPJA Sepakat Jaya Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	

No	Sub Bidang/Menu Kegiatan/Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan				Mekanisme Pelaksanaan				Metoda Pembayaran	Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp.)	Swakelola		Penyedia			Keuangan		Fisik		
						Volume	Rp.	Volume	Rp.		Pagu DAK Fisik (Rp.)	%	Volume	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	b. Pompa Air 3 Inchi	***5***	***Unit***	***5 Poktan***	***115.000.000***			***5***	***115.000.000***	**LS**	-	-	***5***	***30,00***	
	Kelompok Tani Sikabu Harapan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Pulau Ketek Nagari Kambang Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Al Ikhlas Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Kandis Serumpun Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Agri Oriza Utama Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	7. Sutera	**1**	**Paket**	**10 Poktan**	**234.200.000**			**1**	**234.200.000**	**LS**	-	-	**1**	**30,00**	
	a. Cultivator	***6***	***Unit***	***6 Poktan***	***142.200.000***			***6***	***142.200.000***	**LS**	-	-	***6***	***30,00***	
	Kelompok Tani Lembah Gunung Raja Nagari Surantih Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Sakabek Arek Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Ujung Gurun Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Batu Kudo Nagari Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Ubo Tamir Nagari Taratak Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Sawah Koto Nagari Gantiang Mudik Selatan Surantih Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	b. Pompa Air 3 Inchi	***4***	***Unit***	***4 Poktan***	***92.000.000***			***4***	***92.000.000***	**LS**	-	-	***4***	***30,00***	
	Kelompok Tani Lubuk Mata Kucing Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	UPJA Tandikek Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Rawang Nagari Ganting Mudik Selatan Surantih Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Bukit Batu Balai Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	8. Batang Kapas	**1**	**Paket**	**6 Poktan**	**140.100.000**			**1**	**140.100.000**	**LS**	-	-	**1**	**30,00**	
	a. Cultivator	***3***	***Unit***	***3 Poktan***	***71.100.000***			***3***	***71.100.000***	**LS**	-	-	***3***	***30,00***	
	Kelompok Tani Taluak Kasai Nagari Koto Nan Duo Kecamatan Batang Kapas	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Gurun Baru Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Sawah Tangah Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	b. Pompa Air 3 Inchi	***3***	***Unit***	***3 Poktan***	***69.000.000***			***3***	***69.000.000***	**LS**	-	-	***3***	***30,0***	
	Kelompok Tani Tunas Saiyo Nagari IV Koto Hilie Kecamatan batang Kapas	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Pasar Kuok Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Solok Bungo Tanjung II Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan batang Kapas	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	9. IV. Jurai	**1**	**Paket**	**9 Poktan**	**211.900.000**			1	**211.900.000**	**LS**	-	-	1	30,00	
	a. Cultivator	***7***	***Unit***	***7 Poktan***	***165.900.000***			***7***	***165.900.000***	**LS**	-	-	***7***	***30,0***	

No	Sub Bidang/Menu Kegiatan/Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan				Mekanisme Pelaksanaan				Metoda Pembayaran	Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp.)	Swakelola		Penyedia			Keuangan		Fisik		
						Volume	Rp.	Volume	Rp.		Pagu DAK Fisik (Rp.)	%	Volume	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kelompok Tani Karatau Nagari Ampang tarch Lumpo Kecamatan IV. Jurai	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Sungai Gayo II Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV. Jurai	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Budi Baik Ampuan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV. Jurai	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Bukit Jambak Hilir Nagari Painan Timur Kecamatan IV. Jurai	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Mesin Gergaji Nagari Tambang Kecamatan IV. Jurai	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Batu Biduak Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV. Jurai	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Tarok Gadang Nagari Sago Salido Kecamatan IV. Jurai	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	b. Pompa Air 3 Inchi	***2***	***Unit***	***2 Poktan***	***46.000.000***			***2***	***46.000.000***	**LS**	-	-	***2***	***30,00***	
	Kelompok Tani Lansano II Nagari Sago Salido Kecamatan IV. Jurai	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Sungai Sariak Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV. Jurai	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	10 Bayang	**1**	**Paket**	**2 Poktan**	**47.400.000**			**1**	**47.400.000**	**LS**	-	-	**1**	**30,00**	
	Cultivator	***2***	***Unit***	***2 Poktan***	***47.400.000***			***2***	***47.400.000***	**LS**	-	-	***2***	***30,00***	
	Kelompok Tani Kabun Pinang Koto Berapak Kecamatan Bayang	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Wakuncer Jelita Nagari Gurun Panjang Utara	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	11. IV Nagari Bayang Utara	**1**	**Paket**	**3 Poktan**	**71.100.000**			**1**	**71.100.000**	**LS**	-	-	**1**	**30,00**	
	a. Cultivator	***3***	***Unit***	***3 Poktan***	***71.100.000***			***3***	***71.100.000***	**LS**	-	-	***3***	***30,00***	
	Kelompok Tani Patanaman Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV. Nagari Bayang Utara	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Banda Pulau Nagari Pancung Taba Kecamatan IV. Nagari Bayang Utara	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Marapalam Nagari Puluik-Puluik Selatan Kecamatan IV. Nagari Bayang Utara	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	12. Koto XI Tarusan	**1**	**Paket**	**9 Poktan**	**212.600.000**			**1**	**212.600.000**	**LS**	-	-	**1**	**30,00**	
	a. Cultivator	***8***	***Unit***	***8 Poktan***	***189.600.000***			***8***	***189.600.000***	**LS**	-	-	***8***	***30,00***	
	Kelompok Tani Cumateh Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Labuah Nagari Batu Hampar Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Teluk Raya I Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Jalan Kalawik Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Sawah Patai Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Sungai Sariak Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Aia Ngungun Nagari Siguntur Tuo Kecamatan Koto XI Tarusan	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	Kelompok Tani Timbulun Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan	1	Unit	1 Poktan	23.700.000			1	23.700.000	LS	-	-	1	30,00	
	b. Pompa Air 3 Inchi	***1***	***Unit***	***1 Poktan***	***23.000.000***			***1***	***23.000.000***	**LS**	-	-	***1***	***30,00***	

No	Sub Bidang/Menu Kegiatan/Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan				Mekanisme Pelaksanaan				Metoda Pembayaran	Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp.)	Swakelola		Penyedia			Keuangan		Fisik		
						Volume	Rp.	Volume	Rp.		Pagu DAK Fisik (Rp.)	%	Volume	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kelompok Tani Teluk Raya II Nagari Sctara Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan	1	Unit	1 Poktan	23.000.000			1	23.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	C. Sarana Pascapanen				**3.728.750.000**				**3.728.750.000**	**LS**	**910.250.000**	**24,41**		**97,41**	
	1. Lunang	**1**	**Paket**	**4 Poktan**	**275.500.000**			**1**	**275.500.000**	**LS**	**242.200.000**	**87,91**	**1**	**100,0**	
	a. Power Thresher Mobile	***3***	***Unit***	***3 Poktan***	***228.000.000***			***3***	***228.000.000***	**LS**	***194.700.000***	**85,39**	***3***	***100,0***	
	Kelompok Tani Bantayan Nagari Lunang Kecamatan Lunang	1	Unit	1 Poktan	76.000.000			1	76.000.000	LS	64.900.000	**85,39**	1	100,0	
	Kelompok Tani Lubuk Kasai II Nagari Lunang Kecamatan Lunang	1	Unit	1 Poktan	76.000.000			1	76.000.000	LS	64.900.000	**85,39**	1	100,0	
	Kelompok Tani Sungai Gedang Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang	1	Unit	1 Poktan	76.000.000			1	76.000.000	LS	64.900.000	**85,39**	1	100,0	
	b. Corn Sheller Mobile	***1***	***Unit***	***1 Poktan***	***47.500.000***			***1***	***47.500.000***	**LS**	***47.500.000***	**100,00**	***1***	***100,0***	
	Kelompok Tani Suka Makmur Nagari Lunang Kecamatan Lunang	1	Unit	1 Poktan	47.500.000			1	47.500.000	LS	47.500.000	**100,00**	1	100,0	
	2. Basa Ampek Balai Tapan	**1**	**Paket**	**2 Poktan**	**71.250.000**			**1**	**71.250.000**	**LS**	**71.250.000**	**100,00**	**1**	**100,0**	
	a. Corn Sheller Mobile	***1***	***Unit***	***1 Poktan***	***47.500.000***			***1***	***47.500.000***	**LS**	***47.500.000***	**100,00**	***1***	***100,0***	
	Kelompok Tani Talang Sepakat Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan BAB Tapan	1	Unit	1 Poktan	47.500.000			1	47.500.000	LS	47.500.000	**100,00**	1	100,0	
	b. Corn Sheller	***1***	***Unit***	***1 Poktan***	***23.750.000***			***1***	***23.750.000***	LS	***23.750.000***	**100,00**	***1***	***100,0***	
	Kelompok Tani Parit Malintang Nagari Batang Betung Tapan Kecamatan BAB Tapan	1	Unit	1 Poktan	23.750.000			1	23.750.000	LS	23.750.000	**100,00**	1	100,0	
	3. Airpura	**1**	**Paket**	**4 Poktan**	**508.250.000**			**1**	**508.250.000**	**LS**	**153.550.000**	**30,21**	**1**	**100,0**	
	a. Corn Sheller	***1***	***Unit***	***1 Poktan***	***23.750.000***			***1***	***23.750.000***	**LS**	***23.750.000***	**100,00**	***1***	***100,0***	
	Kelompok Tani CV. Limo Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura	1	Unit	1 Poktan	23.750.000			1	23.750.000	LS	23.750.000	**100,00**	1	100,0	
	b. Rice Milling Unit (RMU)	***1***	***Unit***	***1 Poktan***	***332.500.000***			***1***	***332.500.000***	**LS**	-	-	***1***	***100,0***	
	Kelompok Tani Pematang Lesung Nagari Tluk Kualo Kecamatan Airpura	1	Unit	1 Poktan	332.500.000			1	332.500.000	LS	-	-	1	100,0	
	c. Power Thresher Mobile	***2***	***Unit***	***2 Poktan***	***152.000.000***			***2***	***152.000.000***	**LS**	***129.800.000***	**85,39**	***2***	***100,0***	
	Kelompok Tani Dadok Saiyo Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura	1	Unit	1 Poktan	76.000.000			1	76.000.000	LS	64.900.000	**85,39**	1	100,0	
	Kelompok Tani Mekar Baru II Nagari Damar lapan Batang Kecamatan Airpura	1	Unit	1 Poktan	76.000.000			1	76.000.000	LS	64.900.000	**85,39**	1	100,0	
	4. Linggo Sari Baganti	**1**	**Paket**	**3 Poktan**	**997.500.000**			**1**	**997.500.000**	**LS**	-	-	**1**	**100,0**	
	a. Rice Milling Unit (RMU)	***3***	***Unit***	***3 Poktan***	***997.500.000***			***3***	***997.500.000***	**LS**	-	-	***3***	***100,0***	
	Kelompok Tani Bantaian II Nagari Sungai Sirah Kecamatan Linggo Sari Baganti	1	Unit	1 Poktan	332.500.000			1	332.500.000	LS	-	-	1	100,0	
	Kelompok Tani Air Dingin Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti	1	Unit	1 Poktan	332.500.000			1	332.500.000	LS	-	-	1	100,0	
	Kelompok Batu Tapak Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti	1	Unit	1 Poktan	332.500.000			1	332.500.000	LS	-	-	1	100,0	
	5. Ranah Pesisir	**1**	**Paket**	**4 Poktan**	**807.500.000**			**1**	**807.500.000**	**LS**	**95.000.000**	**11,76**	**1**	**76,7**	
	a. Rice Milling Unit (RMU)	***1***	***Unit***	***1 Poktan***	***332.500.000***			***1***	***332.500.000***	**LS**	-	-	***1***	***100,0***	
	Kelompok Tani Pincuran Anam Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 Poktan	332.500.000			1	332.500.000	LS	-	-	1	100,0	
	b. Corn Sheller Mobile	***2***	***Unit***	***2 Poktan***	***95.000.000***			***2***	***95.000.000***	**LS**	***95.000.000***	**100,00**	***2***	***100,0***	
	KWT Lansano Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 Poktan	47.500.000			1	47.500.000	LS	47.500.000	**100,00**	1	100,0	
	Kelompok Tani Air Tambang Saiyo Nagari Nyiur Melambai Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 Poktan	47.500.000			1	47.500.000	LS	47.500.000	**100,00**	1	100,0	
	c. Colour Sorter	***1***	***Unit***	***1 Poktan***	***380.000.000***			***1***	***380.000.000***	**LS**	-	-	***1***	***30,00***	

No	Sub Bidang/Menu Kegiatan/Pekerjaan	Perencanaan Kegiatan				Mekanisme Pelaksanaan				Metoda Pembayaran	Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp.)	Swakelola		Penyedia			Keuangan		Fisik		
						Volume	Rp.	Volume	Rp.		Pagu DAK Fisik (Rp.)	%	Volume	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kelompok Tani Pila Mandiri Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	1	Unit	1 Poktan	380.000.000			1	380.000.000	LS	-	-	1	30,00	
	6. Lengayang	**1**	**Paket**	**1 Poktan**	**23.750.000**			**1**	**23.750.000**	**LS**	**23.750.000**	**100,00**	**1**	**100,0**	
	a. Corn Sheller	***1***	***Unit***	***1 Poktan***	***23.750.000***			***1***	***23.750.000***	**LS**	***23.750.000***	**100,00**	***1***	***100,0***	
	Kelompok Tani Talang Serumpun Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang	1	Unit	1 Poktan	23.750.000			1	23.750.000	LS	23.750.000	100,00	1	100,0	
	7. Sutera	**1**	**Paket**	**1 Poktan**	**332.500.000**			**1**	**332.500.000**	**LS**	-	-	**1**	**100,0**	
	a. Rice Milling Unit (RMU)	***1***	***Unit***	***1 Poktan***	***332.500.000***			***1***	***332.500.000***	**LS**	-	-	***1***	***100,0***	
	Kelompok Tani Tandikek I Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera	1	Unit	1 Poktan	332.500.000			1	332.500.000	LS	-	-	1	100,0	
	8. Batang Kapas	**1**	**Paket**	**5 Poktan**	**380.000.000**			**1**	**380.000.000**	**LS**	**324.500.000**	**85,39**	**1**	**100,0**	
	a. Power Thresher Mobile	***5***	***Unit***	***5 Poktan***	***380.000.000***			***5***	***380.000.000***	**LS**	***324.500.000***	**85,39**	***5***	***100,0***	
	Kelompok Tani Buah Lansano Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas	1	Unit	1 Poktan	76.000.000			1	76.000.000	LS	64.900.000	**85,39**	1	100,0	
	Kelompok Tani Kabun Indah Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas	1	Unit	1 Poktan	76.000.000			1	76.000.000	LS	64.900.000	**85,39**	1	100,0	
	Kelompok Tani Taruko Nagari Taratak Tampatih Kecamatan Batang Kapas	1	Unit	1 Poktan	76.000.000			1	76.000.000	LS	64.900.000	**85,39**	1	100,0	
	Kelompok Tani Kampung Ladang Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas	1	Unit	1 Poktan	76.000.000			1	76.000.000	LS	64.900.000	**85,39**	1	100,0	
	Kelompok Tani Kuranji Basung Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Batang Kapas	1	Unit	1 Poktan	76.000.000			1	76.000.000	LS	64.900.000	**85,39**	1	100,0	
	9. IV Jurai	**1**	**Paket**	**1 Poktan**	**332.500.000**			**1**	**332.500.000**	**LS**	-	-	**1**	**100,0**	
	a. Rice Milling Unit (RMU)	***1***	***Unit***	***1 Poktan***	***332.500.000***			***1***	***332.500.000***	**LS**	-	-	***1***	***100,0***	
	Kelompok Tani Sikabu Indah Nagari Gunung Bungkuak Kecamatan IV. Jurai	1	Unit	1 Poktan	332.500.000			1	332.500.000	LS	-	-	1	100,0	
B.	**KEGIATAN PENUNJANG**				**836.555.000**		**836.555.000**			**GU**	**232.210.800**	**27,76**		**28,67**	
	1. Desain Perencanaan Untuk Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 05	5	Paket	1 OPD	22.500.000	5	22.500.000			GU	-	-		-	
	2. Biaya Tender (Penugasan) - Tematik 05	59	Paket	1 OPD	83.634.400	59	83.634.400			GU	22.470.000	26,87		27,00	
	3. Jasa Pendamping/Fasilitator Non Aparatur Sipil Negara Kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Penugasan) - Tematik 05	49	Orang Bulan	1 OPD	70.000.000	49	70.000.000			GU	27.000.000	38,57		39,00	
	4. Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) - Tematik 05	59	Orang Bulan	1 OPD	44.250.000	59	44.250.000			GU	-	-		-	
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintah Daerah (Penugasan) - Tematik 05	4	Frekuensi	1 OPD	50.360.600	4	50.360.600			GU	41.029.800	81,47	1	81,00	
	6. Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan (Penugasan) - Tematik 05	4	Frekuensi	1 OPD	565.810.000	4	565.810.000			GU	141.711.000	25,05	1	25,00	
	Jumlah				**20.497.805.000**		**4.640.555.000**		**15.857.250.000**		**4.388.747.194**	**21,41**		**34,51**	

Painan, Juli 2023

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PERTANIAN PESISIR SELATAN

MADRIANTO, S.Hut., M.H.

NIP. 19780519 200501 1 009

FORM. 2

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PER TRIWULANAN
CHECKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN DAN HEWANI) TAHUN ANGGARAN 2023

Nama OPD : Dinas Pertanian
Triwulan : II (Dua)
Jenis : Penugasan
Bidang ; Pertanian
Subbidang : Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani)

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Ket
I	**Perencanaan**		
1	Petunjuk Teknis (Juknis)		
	PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa	Ditetapkan tanggal 04 April 2017, diundangkan 04 April 2017	
	PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	Ditetapkan tanggal 22 Desember 2021, diundangkan 23 Desember 2021	
	PERMENTAN Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian	Ditetapkan tanggal 4 Maret 2022, diundangkan 9 Maret 2022	
	PERPRES RI Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023	Ditetapkan tanggal 20 Februari 2023, diundangkan 20 Februari 2023	
	PMK Nomor 63 Tahun 2023 tentan Perubahan Atas Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023	Ditetapkan tanggal 20 Juni 2023, diundangkan 20 Juni 2023	
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	November s/d Desember 2022	
3	Penetapan DPA-SKPD	2 Januari 2023	
II	**Pelaksanaan**		
4	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan	2 Januari 2023	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/30/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Seltan Tahun Anggaran 2023
		3 Januari 2023	Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 791/01/KPTS/DISTAN-PS/2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
		13 Maret 2023	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/225/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 900/30/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluran pembantu pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran Tahun 2023
5	Persiapan Tender Pekerjaan Kontrak	Maret 2023 s/d April 2023	
6	Persiapan Pekerjaan Swakelola	Maret 2023 s/d April 2023	
7	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak	April 2023 s/d September 2023	
8	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola	Mei 2023 s/d September 2023	
9	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	Mulai Maret 2023	
	00006/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	28 Maret 2023	Pembangunan Sumber-Sumber Air dan Rehabilitasi Irigasi Pertanian -
	00006/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	28 Maret 2023	

00002/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	01 Maret 2023	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)
00003/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	07 Maret 2023	
00006/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	28 Maret 2023	
00003/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	07 Maret 2023	
00003/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	07 Maret 2023	
00013/SPM.LS/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	08 Juni 2023	
00014/SPM.LS/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	08 Juni 2023	
00008/SPM.LS/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	06 Juni 2023	
00009/SPM.LS/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	06 Juni 2023	
00015/SPM.LS/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	08 Juni 2023	
00012/SPM.LS/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	08 Juni 2023	
00010/SPM.LS/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	07 Juni 2023	
00011/SPM.LS/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	07 Juni 2023	
00006/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	28 Maret 2023	
00006/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	28 Maret 2023	
00012/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mei/2023	22 Mei 2023	
00012/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mei/2023	22 Mei 2023	
00002/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	01 Maret 2023	
00003/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	07 Maret 2023	
00006/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	28 Maret 2023	
00007/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Apr/2023	03 April 2023	
00009/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Apr/2023	14 April 2023	
00012/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Apr/2023	22 Mei 2023	
00003/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	07 Maret 2023	
00009/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Apr/2023	14 April 2023	
00003/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	07 Maret 2023	
00009/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Apr/2023	14 April 2023	
00003/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	07 Maret 2023	Pembangunan Jalan Pertanian
00005/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	16 Maret 2023	
00006/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	28 Maret 2023	
00007/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Apr/2023	05 April 2023	
00003/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	07 Maret 2023	
00005/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	16 Maret 2023	
00006/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	28 Maret 2023	
00003/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	07 Maret 2023	
00005/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	16 Maret 2023	
00006/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	28 Maret 2023	
00023/SPM.LS/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	20 Juni 2023	
00018/SPM.LS/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	15 Juni 2023	
00019/SPM.LS/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	15 Juni 2023	
00022/SPM.LS/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	15 Juni 2023	
00020/SPM.LS/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	15 Juni 2023	
00021/SPM.LS/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	15 Juni 2023	
00023/SPM.LS/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	15 Juni 2023	
00016/SPM.LS/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	08 Juni 2023	
00017/SPM.LS/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	08 Juni 2023	
00013/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	07 Juni 2023	
00013/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	07 Juni 2023	
00003/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	07 Maret 2023	
00005/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	16 Maret 2023	
00006/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	28 Maret 2023	
00011/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mei/2023	12 Mei 2023	
00012/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mei/2023	22 Mei 2023	
00013/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Jun/2023	07 Juni 2023	
00003/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	07 Maret 2023	
00005/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	16 Maret 2023	
00006/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	28 Maret 2023	
00003/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	07 Maret 2023	
00005/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	16 Maret 2023	
00006/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.0.0000/B02/Mar/2023	28 Maret 2023	
00006/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Mar/2023	28 Maret 2023	Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya
00004/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023	
00012/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	06 Juni 2023	
00018/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	22 juni 2023	
00006/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	22 juni 2023	
0008/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	23 Mei 2023	
0008/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2024	23 Mei 2023	
00010/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	23 Mei 2023	
00004/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 Mei 2023	
00013/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	16 Juni 2023	

00009/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00005/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00003/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00011/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	06 juni 2023
00029/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	27 juni 2023
00018/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	22 juni 2023
00012/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	06 juni 2023
00018/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	22 juni 2023
00006/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	22 juni 2023
0008/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	23 mei 2023
0008/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	23 mei 2023
00010/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	23 Mei 2023
00004/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 Mei 2023
00013/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	16 juni 2023
00009/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00005/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00003/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00029/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	27 juni 2023
00018/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	22 juni 2023
00012/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	06 juni 2023
00018/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	22 juni 2023
00006/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	22 juni 2023
0008/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	23 mei 2023
00008/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	23 mei 2023
00010/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	23 mei 2023
00004/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00013/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	16 juni 2023
00009/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00005/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00003/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00007/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00018/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	22 juni 2023
00012/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	06 juni 2023
00006/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	22 juni 2023
0008/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	23 mei 2023
00008/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	23 mei 2023
00010/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	23 mei 2023
00004/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00013/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	16 juni 2023
00009/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00005/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00003/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00018/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	22 juni 2023
00012/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	06 juni 2023
00018/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	22 juni 2023
00006/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	22 juni 2023
00017/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	22 juni 2023
00008/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	23 mei 2023
00010/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	23 Mei 2023
00004/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00013/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Jun/2023	16 juni 2023
00009/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00005/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00003/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/mei/2023	22 mei 2023
00132/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Mei/2023	28 mei 2023
00132/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000.B02/Mei/2023	28 mei 2023
00006/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mart/2023	28 maret 2023
00010/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	10 April 2023
00011/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	12 Mei 2023
00012/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	22 Mei 2023
00012/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	07 Juni 2023
00006/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mart/2023	28 maret 2023
00010/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	10 April 2023
00011/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	12 Mei 2023
00012/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	22 Mei 2023
00012/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	07 Juni 2023
00006/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mart/2023	28 maret 2023

00010/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	10 April 2023	
00011/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	12 Mei 2023	
00012/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	22 Mei 2023	
00012/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	07 Juni 2023	
00002/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Mar/2023	01 Maret 2023	Renovasi Puskeswan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya
00002/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Mar/2023	01 Maret 2023	
00002/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Mar/2023	01 Maret 2023	
00004/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Mar/2023	10 Maret 2023	
00005/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Mar/2023	16 Maret 2023	
00002/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Mar/2023	01 Maret 2023	
00002/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Mar/2023	01 Maret 2023	
00002/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Mar/2023	01 Maret 2023	
00004/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Mar/2023	10 Maret 2023	
00005/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Mar/2023	16 Maret 2023	
00002/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Mar/2023	01 Maret 2023	
00002/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Mar/2023	01 Maret 2023	
00002/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Mar/2023	01 Maret 2023	
00004/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Mar/2023	10 Maret 2023	
00005/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Mar/2023	16 Maret 2023	
00008/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Apr/2023	10 April 2023	
00009/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Apr/2023	14 April 2023	
00010/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Apr/2023	27 April 2023	
00010/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Apr/2023	27 April 2023	
00010/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Apr/2023	27 April 2023	
00008/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Apr/2023	10 April 2023	
00009/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Apr/2023	14 April 2023	
00010/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Apr/2023	27 April 2023	
00010/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Apr/2023	27 April 2023	
00010/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Apr/2023	27 April 2023	
00008/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Apr/2023	10 April 2023	
00009/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Apr/2023	14 April 2023	
00010/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Apr/2023	27 April 2023	
00010/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Apr/2023	27 April 2023	
00013/SPM-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/B02/Juni/2023	7 Juni 2023	
00004/SPM-GU/3. 27.0.00.0.00.03.0 000/B02/Mar/2023	10 Maret 2023	Sarana dan Prasarana Pertanian - Bangunan RMU
00006/SPM-GU/3. 27.0.00.0.00.03.0 000/B02/Mar/2023	28 Maret 2023	
00004/SPM-GU/3. 27.0.00.0.00.03.0 000/B02/Mar/2023	10 Maret 2023	
00006/SPM-GU/3. 27.0.00.0.00.03.0 000/B02/Mar/2023	28 Maret 2023	
00004/SPM-GU/3. 27.0.00.0.00.03.0 000/B02/Mar/2023	10 Maret 2023	
00006/SPM-GU/3. 27.0.00.0.00.03.0 000/B02/Mar/2023	28 Maret 2023	
00042/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.03/B02/Mar/2023	01 Maret 2023	Sarana dan Prasarana Pertanian - Sarana Pra Panen
00093/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.03/B02/Mar/2023	07 Maret 2023	
00005/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.03/B02/Mar/2023	16 Maret 2023	
00042/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.03/B02/Mar/2023	01 Maret 2023	
00093/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.03/B02/Mar/2023	07 Maret 2023	
00042/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.03/B02/Mar/2023	01 Maret 2023	
00093/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.03/B02/Mar/2023	07 Maret 2023	
00012/SPM-GU/3.27.0 .00.0.00.03.0000/B02/ Mei/2023	22 Mei 2023	
00042/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.03/B02/Mar/2023	01 Maret 2023	
00093/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.03/B02/Mar/2023	07 Maret 2023	
00005/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.03/B02/Mar/2023	16 Maret 2023	
00011/SPM-GU/3.27.0 .00.0.00.03.0000/B02/ Mei/2023	12 Mei 2023	
00012/SPM-GU/3.27.0 .00.0.00.03.0000/B02/ Mei/2023	22 Mei 2023	
00015/SPM-GU/3.27.0 .00.0.00.03.0000/B02/J un/2023	12 Juni 2023	
00042/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.03/B02/Mar/2023	01 Maret 2023	
00093/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.03/B02/Mar/2023	07 Maret 2023	
00011/SPM-GU/3.27.0 .00.0.00.03.0000/B02/ Mei/2023	12 Mei 2023	
00012/SPM-GU/3.27.0 .00.0.00.03.0000/B02/ Mei/2023	22 Mei 2023	
00042/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.03/B02/Mar/2023	01 Maret 2023	
00093/SPM.GU/3.27.0.00.0.00.03/B02/Mar/2023	07 Maret 2023	
00011/SPM-GU/3.27.0 .00.0.00.03.0000/B02/ Mei/2023	12 Mei 2023	
00012/SPM-GU/3.27.0 .00.0.00.03.0000/B02/ Mei/2023	22 Mei 2023	
00007/SPM-GU/3. 27.0.00.0.00.03.0 000/B02/Apr/2023	3 April 2023	Sarana dan Prasarana Pertanian - Sarana Pasca Panen
00007/SPM-GU/3. 27.0.00.0.00.03.0 000/B02/Apr/2023	3 April 2023	
00002/SPM-GU/3. 27.0.00.0.00.03.0 000/B02/Mar/2023	1 Maret 2023	
00007/SPM-GU/3. 27.0.00.0.00.03.0 000/B02/Apr/2023	3 April 2023	
00002/SPM-GU/3. 27.0.00.0.00.03.0 000/B02/Mar/2023	1 Maret 2023	
00007/SPM-GU/3. 27.0.00.0.00.03.0 000/B02/Apr/2023	3 April 2023	
00002/SPM-GU/3. 27.0.00.0.00.03.0 000/B02/Mar/2023	1 Maret 2023	

	00007/SPM-GU/3. 27.0.00.0.00.03.0 000/B02/Apr/2023	3 April 2023	
10	Penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D)	Mulai Maret 2023	
	00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	30 Maret 2023	Pembangunan Sumber-Sumber Air dan Rehabilitasi Irigasi Pertanian - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)
	00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	30 Maret 2023	
	00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	03 Maret 2023	
	00484/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	09 Maret 2023	
	00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	30 Maret 2023	
	00484/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	09 Maret 2023	
	00484/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	09 Maret 2023	
	01936/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	12 Juni 2023	
	01937/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	12 Juni 2023	
	01895/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	08 Juni 2023	
	01896/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	08 Juni 2023	
	01938/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	12 Juni 2023	
	01935/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	12 Juni 2023	
	01908/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	08 Juni 2023	
	01934/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	12 Juni 2023	
	00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	30 Maret 2023	
	00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	30 Maret 2023	
	01582/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	24 Mei 2023	
	01582/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	24 Mei 2023	
	00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	03 Maret 2023	
	00484/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	09 Maret 2023	
	00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	30 Maret 2023	
	00924/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	05 April 2023	
	001202/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	17 April 2023	
	001582/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	24 Mei 2023	
	00484/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	09 Maret 2023	
	001202/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	17 April 2023	
	00484/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	09 Maret 2023	
	001202/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	17 April 2023	
	00484/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	09 Maret 2023	Pembangunan Jalan Pertanian
	00662/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	17 Maret 2023	
	00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	30 Maret 2023	
	00924/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	05 April 2023	
	00484/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	09 Maret 2023	
	00662/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	17 Maret 2023	
	00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	30 Maret 2023	
	00484/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	09 Maret 2023	
	00662/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	17 Maret 2023	
	00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	30 Maret 2023	
	02229/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	27 Juni 2023	
	02223/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	27 Juni 2023	
	02224/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	27 Juni 2023	
	02227/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	27 Juni 2023	
	02225/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	27 Juni 2023	
	02226/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	27 Juni 2023	
	02228/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	27 Juni 2023	
	01939/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	12 Juni 2023	
	01940/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	12 Juni 2023	
	01851/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	07 Juni 2023	
	01851/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	07 Juni 2023	
	00484/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	09 Maret 2023	
	00662/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	17 Maret 2023	
	00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	30 Maret 2023	
	01479/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	15 Mei 2023	
	01582/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	24 Mei 2023	
	01851/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	07 Juni 2023	
	00484/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	09 Maret 2023	
	00662/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	17 Maret 2023	
	00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	30 Maret 2023	
	00484/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	09 Maret 2023	
	00662/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	17 Maret 2023	
	00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	30 Maret 2023	
	00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	28 Maret 2023	Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya
	01615/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	22 mei 2023	
	01898/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jun/2023	06 Juni 2023	
	02222/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jun/2023	23 juni 2023	

01588/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
01596/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
01597/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
01693/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
01586/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	22 mei 2023
02169/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jun/2023	16 juni 2023
01584/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	22 mei 2023
01587/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	22 mei 2023
01585/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	22 mei 2023
01897/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	06 mei 2023
02296/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jun/2023	27 Juni 2023
02300/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jul/2023	22 juni 2023
01898/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jun/2023	06 Juni 2023
02222/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jun/2023	23 Juni 2023
01588/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
01596/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
01597/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
01693/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
01586/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	22 mei 2023
02169/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jun/2023	16 juni 2023
01584/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	22 mei 2023
01587/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	22 Mei 2023
01585/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	22 mei 2023
02296/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jun/2023	27 Juni 2023
02300/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jul/2023	22 juni 2023
01898/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jun/2023	06 Juni 2023
02222/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jun/2023	23 Juni 2023
01588/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
01596/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
01597/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
01693/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
02169/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jun/2023	16 juni 2023
01584/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	22 mei 2023
01587/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	22 Mei 2023
01585/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	22 mei 2023
01583/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	22 mei 2023
02300/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jul/2023	22 juni 2023
01898/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jun/2023	06 Juni 2023
02222/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jun/2023	23 Juni 2023
01588/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
01596/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
01597/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
01693/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
01586/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	22 mei 2023
02169/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jun/2023	16 juni 2023
01584/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	22 mei 2023
01587/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	22 mei 2023
01585/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	22 mei 2023
02300/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jul/2023	22 juni 2023
01898/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jun/2023	06 Juni 2023
02222/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jun/2023	23 Juni 2023
01588/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
02299/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jul/2023	22 juni 2023
01597/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
01693/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	23 mei 2023
01586/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	22 mei 2023
02169/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/jun/2023	16 juni 2023
01584/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	22 mei 2023
01587/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	22 Mei 2023
01585/SP2D-LS/3.27.0.00.0.00.03.0000/mei/2023	22 Mei 2023
01568/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	28 mei 2023
01568/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2024	28 mei 2023
00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mart/2023	28 maret 2023
00997/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/April/2023	10 April 2023
01479/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	12 mei 2023
01582/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	22 mei 2023
02165/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	27 Juni 2023
00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mart/2023	28 maret 2023
00997/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/April/2023	10 April 2023

01479/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	12 mei 2023	
01582/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	22 mei 2023	
02165/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	27 Juni 2023	
00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mart/2023	28 maret 2023	
00997/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/April/2023	10 April 2023	
01479/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	12 mei 2023	
01582/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mei/2023	22 mei 2023	
02165/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Jun/2023	27 Juni 2023	
00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	03 Maret 2023	Renovasi Puskeswan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya
00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	03 Maret 2023	
00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	03 Maret 2023	
00610/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	14 Maret 2023	
00662/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	17 Maret 2023	
00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	03 Maret 2023	
00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	03 Maret 2023	
00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	03 Maret 2023	
00610/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	14 Maret 2023	
00662/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	17 Maret 2023	
00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	03 Maret 2023	
00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	03 Maret 2023	
00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	03 Maret 2023	
00610/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	14 Maret 2023	
00662/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	17 Maret 2023	
00997/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	11 April 2023	
01201/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	17 April 2023	
01362/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	03 Mei 2023	
01362/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	03 Mei 2023	
01362/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	03 Mei 2023	
00997/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	11 April 2023	
01201/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	17 April 2023	
01362/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	03 Mei 2023	
01362/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	03 Mei 2023	
01362/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	03 Mei 2023	
00997/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	11 April 2023	
01201/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	17 April 2023	
01362/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	03 Mei 2023	
01362/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	03 Mei 2023	
01851/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Juni/2023	7 Juni 2023	
00610/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	14 Maret 2023	Sarana dan Prasarana Pertanian - Bangunan RMU
00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.00000/Mar/2023	30 Maret 2023	
00610/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	14 Maret 2023	
00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.00000/Mar/2023	30 Maret 2023	
00610/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	14 Maret 2023	
00786/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.00000/Mar/2023	30 Maret 2023	
00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	03 Maret 2023	Sarana dan Prasarana Pertanian - Sarana Pra Panen
00484/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	09 Maret 2023	
00662/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	17 Maret 2023	
00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	03 Maret 2023	
00484/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	09 Maret 2023	
00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	03 Maret 2023	
00484/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	09 Maret 2023	
01582/SP2D-GU/3.27. 0.00.0.00.03.0000/Mei/ 2023	24 Mei 2023	
00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	03 Maret 2023	
00484/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	09 Maret 2023	
00662/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	17 Maret 2023	
01479/SP2D-GU/3.27. 0.00.0.00.03.0000/Mei/ 2023	15 Mei 2023	
01582/SP2D-GU/3.27. 0.00.0.00.03.0000/Mei/ 2023	24 Mei 2023	
01960/SP2D-GU/3.27. 0.00.0.00.03.0000/Jun/ 2023	13 Juni 2023	
00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	03 Maret 2023	
00484/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	09 Maret 2023	
01479/SP2D-GU/3.27. 0.00.0.00.03.0000/Mei/ 2023	15 Mei 2023	
01582/SP2D-GU/3.27. 0.00.0.00.03.0000/Mei/ 2023	24 Mei 2023	
00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	03 Maret 2023	
00484/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	09 Maret 2023	
01479/SP2D-GU/3.27. 0.00.0.00.03.0000/Mei/ 2023	15 Mei 2023	
01582/SP2D-GU/3.27. 0.00.0.00.03.0000/Mei/ 2023	24 Mei 2023	
00924/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	5 April 2023	Sarana dan Prasarana Pertanian - Sarana Pasca Panen
00924/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	5 April 2023	
00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	3 Maret 2023	

	00924/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	5 April 2023
	00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	3 Maret 2023
	00924/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	5 April 2023
	00414/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Mar/2023	3 Maret 2023
	00924/SP2D-GU/3.27.0.00.0.00.03.0000/Apr/2023	5 April 2023

Painan, Juli 2023
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Pesisir Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009

FORM. 3

TABEL
PEMETAAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN DAN HEWANI)
TAHUN ANGGARAN 2023

Nama OPD : **Dinas Pertanian**
Triwulan : **II (Dua)**
Jenis : **Penugasan**
Bidang : **Pertanian**
Subbidang : **Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani)**

No	Bidang	Perencanaan Kegiatan							Ket
		Perencanaan	Penganggaran	Pelaksanaan	Pemantauan	Evaluasi			
						Sasaran Kegiatan	Capaian Manfaat	Dampak	
1.	**DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian**								
a.	Pembangunan Sumber-Sumber Air dan Rehabilitasi Irigasi Pertanian	Nihil	Nihil	Dalam Proses Pengerjaan	Pengerjaan sesuai jadwal yang telah disusun	Tersedianya air yang cukup untuk lahan sawah	Meningkatnya Indek Pertanaman	Meningkatnya produksi padi	
b.	Pembangunan Jalan Pertanian	Nihil	Nihil	Dalam Proses Pengerjaan	Pengerjaan sesuai jadwal yang telah disusun	Lancarnya akses transportasi produksi pertanian	Turunnya biaya produksi komoditas pertanian	Meningkatnya pendapatan petani	
c.	Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya	Nihil	Nihil	Dalam Proses Pengerjaan	Pengerjaan sesuai jadwal yang telah disusun	Tersedianya Balai Penyuluhan Pertanian yang representatif	Meningkatnya rasa aman dan nyaman dalam melayani petani/ kelompok tani	Lancarnya pelayanan terhadap petani/ kelompok tani	
d.	Renovasi Puskeswan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	Nihil	Nihil	Dalam Proses Pengerjaan	Pengerjaan sesuai jadwal yang telah disusun	Tersedianya Puskeswan yang representatif	Meningkatnya rasa aman dan nyaman dalam melayani peternak/ kelompok tani	Lancarnya pelayanan terhadap peternak/ kelompok tani	
e.	Sarana dan Prasarana Pertanian	Nihil	Nihil	Dalam Proses Pengerjaan	Pengerjaan sesuai jadwal yang telah disusun	Tersedianya sarana dan prasarana pascapanen tanaman pangan	Meningkatnya rendemen beras	Meningkatnya pendapatan petani	

Painan, Juli 2023
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009


FORM. 4


DOKUMENTASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG PERTANIAN SUB BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN,

Nama OPD : Dinas Pertanian
Triwulan : II (Dua)
Jenis : Penugasan
Bidang : Pertanian
Sub Bidang : Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani)

No	Sub Bidang/Menu Kegiatan/Pekerjaan	Dokumentasi		Ket
1	2	3	4	5
I	**SUB BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN DAN HEWANI)**			
A.	**KEGIATAN FISIK**			
1	**Pembangunan Sumber-Sumber Air dan Rehabilitasi Irigasi Pertanian**			
	A. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)			
	1. Koto Barapak			
	- Kelompok Tani Taruko Nagari Koto Barapak Kecamatan			
	- Kelompok Tani Punago Nagari Koto Barapak Kecamatan Bayang			
	2. Tanjung Durian Pasar Baru			
	- Kelompok Tani Marapalam Saiyo Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang			
	- Kelompok Tani Labuah Sepakat Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan			
	3. Kapelgam Koto Barapak			
	- Kelompok Tani Sikuai Nagari Kapelgam Koto Barapak Kecamatan Bayang			
	- Kelompok Tani Banda Barumbuang Nagari Kapelgam Koto Barapak Kecamatan Bayang			
	4. Kapuh Utara			

	- Kelompok Tani Sungai Landai Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan			
	- Kelompok Tani Banda Panjang Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan			
2.	**Pembangunan Jalan Pertanian**			
	A. Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Pangan			
	1. Sungai Tunu Barat - Kelompok Tani Tuah Sepakat Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir			
	2. Koto VIII Pelangai - Kelompok Tani Vila Mandiri Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir			
	3. Sungai Liku Pelangai - Kelompok Tani Kurao Sungai Liku Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir			
	B. Pembangunan Jalan Produksi			
	1. Simpang Lama Inderapura			
	- Kelompok Tani Tanjung Jaya Sakato Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal			


	- KWT Murni Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal			
	2. Sungai Tunu Utara			
	- Kelompok Tani Harapan Jaya Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir			
	- Kelompok Tani Sawah Tangah Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir			
	3. Kambang - Kelompok Tani Kulam Kambang Kecamatan Lengayang			
	4. Amping Parak Timur - Kelompok Tani Air Bamban Amping Parak Timur			
3.	**Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Sarana Pendukungnya**			
	A. Ruang Data dan Sistem			
	1. BPP Silaut Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut			



2. BPP Lunang Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang			
3. BPP Air Pura Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura			
4. BPP Linggo Sari Baganti Nagari Aie Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti			
5. BPP Ranah Pesisir Nagari Pasir Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir			
6. BPP Lengayang Nagari lakitan Timur Kecamatan Lengayang			

7.	BPP Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera			
8.	BPP Batang Kapas Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas			
9.	BPP IV. Jurai Nagari Salido Kecamatan IV. Jurai			
10.	BPP Bayang Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang			
11.	BPP IV. Nagari Bayang Utara Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara			

12. BPP Koto XI Tarusan Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan			
B. Ruang Multi Fungsi			
1. BPP Silaut Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut			
2. BPP Lunang Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang			
3. BPP Air Pura Nagari Inderapura Timur Kecamatan			
4. BPP Linggo Sari Baganti Nagari Aie Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti			
5. BPP Ranah Pesisir Nagari Pasir Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir			

6. BPP Lengayang Nagari lakitan Timur Kecamatan Lengayang			
7. BPP Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera			
8. BPP Batang Kapas Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas			
9. BPP IV. Jurai Nagari Salido Kecamatan IV. Jurai			
10. BPP Bayang Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang			
11. BPP Koto XI Tarusan Nagari Duku Kecamatan Koto XI			
C. Ruang Klinik Agrobisnis			
1. BPP Silaut Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut			

2.	BPP Lunang Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang			
3.	BPP Air Pura Nagari Inderapura Timur Kecamatan			
4.	BPP Linggo Sari Baganti Nagari Aie Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti			
5.	BPP Ranah Pesisir Nagari Pasir Pelangai Kecamatan			
6.	BPP Lengayang Nagari lakitan Timur Kecamatan Lengayang			
7.	BPP Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera			
8.	BPP Batang Kapas Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas			
9.	BPP IV. Jurai Nagari Salido Kecamatan IV. Jurai			

10. BPP Bayang Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang			
11. BPP Koto XI Tarusan Nagari Duku Kecamatan Koto XI			
D. Laboratorium Mini			
1. BPP Silaut Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut			
2. BPP Lunang Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang			
3. BPP Air Pura Nagari Inderapura Timur Kecamatan			
4. BPP Linggo Sari Baganti Nagari Aie Haji Kecamatan			
5. BPP Ranah Pesisir Nagari Pasir Pelangai Kecamatan			
6. BPP Lengayang Nagari lakitan Timur Kecamatan Lengayang			
7. BPP Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera			
8. BPP Batang Kapas Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie			
9. BPP IV. Jurai Nagari Salido Kecamatan IV. Jurai			

10. BPP Bayang Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang			
E. Greenhouse/Percontohan			
1. BPP Silaut Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut			
2. BPP Lunang Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang			
3. BPP Air Pura Nagari Inderapura Timur Kecamatan			
4. BPP Linggo Sari Baganti Nagari Aie Haji Kecamatan			
5. BPP Ranah Pesisir Nagari Pasir Pelangai Kecamatan			
6. BPP Lengayang Nagari lakitan Timur Kecamatan Lengayang			
7. BPP Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera			

8. BPP Batang Kapas Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas			
9. BPP IV. Jurai Nagari Salido Kecamatan IV. Jurai			
10. BPP Bayang Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang			
F. Sarana Keinformasian			
1. BPP Silaut Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut			
2. BPP Lunang Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang			
3. BPP Air Pura Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura			
4. BPP Linggo Sari Baganti Nagari Aie Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti			
5. BPP Ranah Pesisir Nagari Pasir Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir			
6. BPP Lengayang Nagari lakitan Timur Kecamatan Lengayang			
7. BPP Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera			
8. BPP Batang Kapas Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas			
9. BPP IV. Jurai Nagari Salido Kecamatan IV. Jurai			
10. BPP Bayang Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang			
11. BPP Koto XI Tarusan Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan			
G. Alat Bantu Penyuluhan			
1. BPP Silaut Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut			
2. BPP Lunang Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang			
3. BPP Air Pura Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura			
4. BPP Linggo Sari Baganti Nagari Aie Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti			
5. BPP Ranah Pesisir Nagari Pasir Pelangai Kecamatan			
6. BPP Lengayang Nagari lakitan Timur Kecamatan Lengayang			
7. BPP Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera			

	8. BPP Batang Kapas Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas			
	9. BPP IV. Jurai Nagari Salido Kecamatan IV. Jurai			
	10. BPP Bayang Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang			
	11. BPP IV. Nagari Bayang Utara Nagari Puluik-Puluik			
	12. BPP Koto XI Tarusan Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan			
	Renovasi Puskeswan dan Penyediaan			
	A. Peralatan Laboratorium			
	1. Ranah Pesisir Puskeswan Terpadu Padang Laban Nagari Pelangai			
	2. Sutera Puskeswan Terpadu Sutera Nagari Aur Duri Surantih			
	B. Peralatan Nekropsi, Pengambil			
	1. Ranah Pesisir Puskeswan Terpadu Padang Laban Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir			
	2. Sutera Puskeswan Terpadu Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera			
	C. Peralatan Klinik			
	1. Ranah Pesisir Puskeswan Terpadu Padang Laban Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir			
	2. Sutera Puskeswan Terpadu Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera			
	D. Peralatan Bedah			
	1. Ranah Pesisir Puskeswan Terpadu Padang Laban Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir			
	2. Sutera Puskeswan Terpadu Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera			
	E. Peralatan Reproduksi dan			
	1. Ranah Pesisir Puskeswan Terpadu Padang Laban Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir			
	2. Sutera Puskeswan Terpadu Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera			
	F. Peralatan Produksi Ternak			
	1. Ranah Pesisir Puskeswan Terpadu Padang Laban Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir			
	2. Sutera Puskeswan Terpadu Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera			
	G. Peralatan Pemeriksaan			
	1. Lunang Puskeswan Terpadu Lunang Silaut Nagari Lunang			
	2. Airpura Puskeswan Terpadu Inderapura Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura			
	3. Ranah Pesisir			

Puskeswan Terpadu Padang Laban Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir			
4. Sutera Puskeswan Terpadu Sutera Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera			
5. IV. Jurai Puskeswan Terpadu Painan Nagari Painan Selatan Kecamatan IV. Jurai			
6. Bayang Puskeswan Terpadu Tarusan Nagari Api-Api Pasar Baru Kecamatan Bayang			
Sarana dan Prasarana Pertanian			
A. Bangunan Rice Milling Unit			
1. Airpura Kelompok Tani Pematang Lesung Nagari Tluk Kualo Kecamatan Airpura			
2. Linggo Sari Baganti			
- Kelompok Tani Bantaian II Nagari Sungai Sirah Kecamatan Linggo Sari			
- Kelompok Tani Air Dingin Nagari Punggasan Kecamatan Linggo sari Baganti			
- Kelompok Batu Tapak Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari			
3. Ranah Pesisir Kelompok Tani Pincuran Anam Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir			
4. Sutera Kelompok Tani Tandikek I Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera			
5. IV. Jurai Kelompok Tani Koto Ranggo II Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV. Jurai			
B. Sarana Pra Panen			
1. Silaut			
a. *Cultivator*			
Kelompok Tani Tani Jaya Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut			
Kelompok Tani Sumber Rezeki Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut			
KWT Melati Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut			
2. Lunang			
a. *Cultivator*			
Kelompok Tani Tani Makmur Nagari Pondok Parian Lunang Kecamatan Lunang			
Kelompok Tani Mandiri Kreatif Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang			
Kelompok Tani Karya Makmur Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang			
Kelompok Tani Bantayan Nagari Lunang Kecamatan Lunang			
Kelompok Tani Suka Makmur Nagari Lunang II Kecamatan Lunang			
b. *Pompa Air 3 Inchi*			

Kelompok Tani Makmur Nagari Pondok Parian Lunang Kecamatan Lunang			
Kelompok Tani Sungai Sirah Tengah Nagari Pondok Parian Lunang Kecamatan Lunang			
Kelompok Tani Beringin Sakti II Nagari Pondok Parian Lunang Kecamatan Lunang			
3. Basa Ampek Balai Tapan			
a. Cultivator			
Kelompok Tani Lubuk Belit Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan BAB Tapan			
Kelompok Tani Nikmat Beringin Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan BAB Tapan			
Kelompok Tani Tanjung Kapuk II Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan			
Kelompok Tani Tanjung Nikek I Nagari Batang Betung Tapan Kecamatan BAB Tapan			
Kelompok Tani Bakir Atas I Nagari Batang Betung Tapan Kecamatan BAB Tapan			
b. Pompa Air 3 Inchi			
Kelompok Tani Malepang Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan BAB Tapan			
Kelompok Tani Sungai Telun Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan BAB Tapan			
Kelompok Tani Karya Mandiri Nagari Dusun Baru Tapan Kecamatan BAB Tapan			
Kelompok Tani Suka Maju Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan BAB Tapan			
Kelompok Tani Tanjung Pondok Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan BAB Tapan			
4. Pancung Soal			
a. Cultivator			
Kelompok Tani Sapiku Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal			
Kelompok Tani Celung II Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal			
Kelompok Tani Mekar Jaya Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal			
b. Pompa Air 3 Inchi			
Kelompok Tani Karya Sejahtera Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal			
Kelompok Tani Perisai Tani Nagari Simpang Lima Inderapura Kecamatan Pancung Soal			
Kelompok Tani Talut Jaya Nagari Muara sakai Kecamatan Pancung Soal			
5. Airpura			
a. *Cultivator*			
Kelompok Tani Mekar Sari Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura			
6. Lengayang			
a. Cultivator			

	Kelompok Tani Pulutan Indah Nagari Kambang Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Talang TS II Nagari Kambang Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Limau Manis Nagari Kambang Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Kayu Manang Indah Nagari Kambang Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Kalumpang Sepakat Nagari Kambang Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Batu Baru Nagari Kambang Kecamatan Lengayang			
	KWT Kelok Indah Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Mandiri Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Sakato Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Saiyo Bakuang Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Baliak Bukik II Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Lubuk Basung Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Satu Hati Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Kapalo Koto Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Karambia Sabatang Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Barangan Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Ganting I Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Ganting Mandiri Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Sakato Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Saiyo Sakato Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Harapan Jaya Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Reski Abadi Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Sepakat Jaya Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang			
	Kelompok Tani Sikabu Jaya Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang			

b. Pompa Air 3 Inchi			
Kelompok Tani Sikabu Harapan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang			
Kelompok Tani Pulau Ketek Nagari Kambang Kecamatan Lengayang			
Kelompok Tani Al Ikhlas Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang			
Kelompok Tani Kandis Serumpun Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang			
Kelompok Tani Agri Oriza Utama Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang			
7. Sutera			
a. Cultivator			
Kelompok Tani Lembah Gunung Raja Nagari Surantih Kecamatan Sutera			
Kelompok Tani Sakabek Arek Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera			
Kelompok Tani Ujung Gurun Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera			
Kelompok Tani Batu Kudo Nagari Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera			
Kelompok Tani Ubo Tamir Nagari Taratak Kecamatan Sutera			
Kelompok Tani Rambahan Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera			
b. Pompa Air 3 Inchi			
Kelompok Tani Lubuk Mata Kucing Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera			
UPJA Tandikek Nagari Amping Parak Kecamatan			
Kelompok Tani Rawang Nagari Ganting Mudik Selatan Surantih Kecamatan Sutera			
Kelompok Tani Bukit Batu Balai Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera			
8. Batang Kapas			
a. Cultivator			
Kelompok Tani Taluak Kasai Nagari Koto Nan Duo Kecamatan Batang Kapas			
Kelompok Tani Gurun Baru Nagari Tuik Kecamatan Batang Kapas			
Kelompok Tani Sawah Tangah Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas			
b. Pompa Air 3 Inchi			
Kelompok Tani Buah Lansano Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan batang Kapas			
Kelompok Tani Pasar Kuok Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas			
Kelompok Tani Solok Bungo Tanjung II Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan batang Kapas			
9. IV. Jurai			
a. Cultivator			

Kelompok Tani Karatau Nagari Ampang tareh Lumpo Kecamatan IV. Jurai			
Kelompok Tani Maransi I Nagari Lumpo Kecamatan IV. Jurai			
Kelompok Tani Budi Baik Ampuan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV. Jurai			
Kelompok Tani Koto Ranggo II Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV. Jurai			
Kelompok Tani Sikabu Indah Nagari Gunung Bungkuk Lumpo Kecamatan IV. Jurai			
Kelompok Tani Batu Biduak Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV. Jurai			
Kelompok Tani Tarok Gadang Nagari Sago Salido Kecamatan IV. Jurai			
b. Pompa Air 3 Inchi			
Kelompok Tani Bakung Indah Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV. Jurai			
Kelompok Tani Banda Gadang Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV. Jurai			
10 Bayang			
Cultivator			
Kelompok Tani Taruko Nagari Koto Barapak Kecamatan Bayang			
Kelompok Tani Wakuncer Jelita Nagari Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang			
11. IV Nagari Bayang Utara			
a. Cultivator			
Kelompok Tani Patanaman Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV. Nagari Bayang Utara			
Kelompok Tani Banda Pulau Nagari Pancung Taba Kecamatan IV. Nagari Bayang Utara			
Kelompok Tani Marapalam Nagari Puluik-Puluik Selatan Kecamatan IV. Nagari Bayang Utara			
12 Koto XI Tarusan			
a. Cultivator			
Kelompok Tani Cumateh Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan			
Kelompok Tani Labuah Nagari Batu Hampar Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan			
Kelompok Tani Teluk Raya I Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan			
Kelompok Tani Jalan Kalawik Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan			
Kelompok Tani Sawah Patai Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan			
Kelompok Tani Sungai Sariak Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan			

	Kelompok Tani Aia Ngungun Nagari Siguntur Tuo Kecamatan Koto XI Tarusan			
	Kelompok Tani Timbulun Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan			
b. ***Pompa Air 3 Inchi***				
	Kelompok Tani Teluk Raya II Nagari Setara Nanggalo Kec. Koto XI Tarusan			
C. Sarana Pascapanen				
1. Lunang				
a. Power Thresher Mobile				
	Kelompok Tani Bantayan Nagari Lunang Kecamatan Lunang			
	Kelompok Tani Lubuk Kasai II Nagari Lunang Kecamatan Lunang			
	Kelompok Tani Sungai Gedang Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang			
b. Corn Sheller Mobile				
	Kelompok Tani Suka Makmur Nagari Lunang Kecamatan Lunang			
2. Basa Ampek Balai Tapan				
a. Corn Sheller Mobile				
	Kelompok Tani Talang Sepakat Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan BAB Tapan			

b. Corn Sheller			
Kelompok Tani Parit Malintang Nagari Batang Betung Tapan Kecamatan BAB			
3. Airpura			
a. Corn Sheller			
Kelompok Tani CV. Limo Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura			
b. Rice Milling Unit (RMU)			
Kelompok Tani Pematang Lesung Nagari Tluk Kualo Kecamatan Airpura			
c. Power Threser Mobile			
Kelompok Tani Dadok Saiyo Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura			
Kelompok Tani Mekar Baru II Nagari Damar Iapan Batang Kecamatan Airpura			
4. Linggo Sari Baganti			
a. Rice Milling Unit (RMU)			
Kelompok Tani Bantaian II Nagari Sungai Sirah Kecamatan Linggo Sari			
Kelompok Tani Air Dingin Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti			
Kelompok Batu Tapak Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari			
5. Ranah Pesisir			
a. ***Rice Milling Unit (RMU)***			

Kelompok Tani Pincuran Anam Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir			
b. Corn Sheller Mobile			
KWT Lansano Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir			
Kelompok Tani Air Tambang Saiyo Nagari Nyiur Melambai Kecamatan Ranah Pesisir			
c. Colour Sorter			
Kelompok Tani Pila Mandiri Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir			
6. Lengayang			
a. Corn Sheller			
Kelompok Tani Talang Serumpun Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang			
7. Sutera			
a. Rice Milling Unit (RMU)			
Kelompok Tani Tandikek I Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera			
8. Batang Kapas			
a. Power Thresher Mobile			
Kelompok Tani Buah Lansano Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas			
Kelompok Tani Kabun Indah Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas			
Kelompok Tani Taruko Nagari Taratak Tampatih Kecamatan Batang Kapas			

	Kelompok Tani Kampung Ladang Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas			
	Kelompok Tani Kuranji Basung Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Batang Kapas			
9.	**IV Jurai**			
a.	***Rice Milling Unit (RMU)***			
	Kelompok Tani Koto Ranggo II Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV. Jurai			

Painan, Juli 2023
Kepala Dinas Pertanian Kab. Pessel

MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009