STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
KEGIATAN PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DAN TROTOAR

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

S

Y

Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar

| BAHAN PL/LELANG |

# KAK

# HPS

# RAB Kosong

# Surat Perintah/ Permintaan
PL/Lelang

3 hari

| ULP/ Pejabat Pengadaan

# Penyusunan dan
Penetapan Dokumen
Lelang

2 hari untuk PL dan
7 hari untuk lelang

Proses PL/ Lelang

# Undangan Peserta (PL) atau
Pengumuman Lelang
# Pemasukan Dokumen Prakualifikasi (PL)

10 hari untuk PL dan
25 hari untuk lelang

# Pemasukan Penawaran (PL/Lelang) dan
Dokumen Kualifikasi (Lelang)
# Evaluasi Dokumen Penawaran

Lelang Gagal

Penetapan Pemenang (PL) / Masa )
3 hari
Sanggahan (Lelang)

Penyusunan Kontrak

# Penerbitan SPPBJ
# Penandatanganan Kontrak

# Stake Out Pekerjaan 14 hari
# Penerbitan SPMK

Masa Pelaksanaan Kegiatan i Sesuai Kontrak
(45 (O p— 7 hari
| Pemeliharaan } ------------------ 90 hari atau 180 hari




