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1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1.03.01.2.06.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 FERI CANDRA, S.Kom 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Alat Pendingin 49.512.320 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1 AC 1 PK 9.106.240 0 0

2 AC 1/2  PK 20.477.600 4.095.520 4.095.520 0 1 unit Dinas PSDA Painan e-Catalog 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
3 AC 2  PK 17.125.680 0 0 0

4 Kipas Angin TEGAK TJR -101 2.802.800 0 0 0

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.100.912 0 0 0

1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

3 Printer Epson L 3150 6.292.000 0 0 0

4 Printer Brother MFC-T4500DW 25.165.712 0 0 0

5 UPS Prolink PRO850SFTU 14.643.200 0 0 0

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 38.537.468.843 32.647.390.429 26.564.851.437 6.078.515.258 10.269.479.724 43,58 63,73 75,55 87,07

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 9.628.376.008 5.700.645.830 5.357.560.000 339.062.096 2.840.013.800 61,46 47,05 68,78 78,35

1.03.02.2.01.06 1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah
Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018) 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 04-09 s/d 02-12-2018 610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018 13 Oktober 2018 44,319 M Ranah Pesisir CV. AJRA PRATAMA PL 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

1.03.02.2.01.10 2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah 142.494.646 142.494.646 141.053.000 1.441.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Sutera CV. RIDHO PUTRA PL 70.528.500 50,00 25,00 85,00 100,00
2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan 92.999.690 92.999.690 91.836.000 1.163.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. ALYRA PL 45.918.000 50,00 25,00 95,00 100,00
3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae 92.999.690

4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo 92.999.690

5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian
Pelangai Kaciak 137.018.737 137.018.737 137.000.000 18.737 04-09 s/d 02-12-2018 610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 45,29 M Ranah Pesisir CV. RAYYA KARYA PL 137.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur 192.019.855

7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah 192.019.855 192.019.855 190.282.000 1.737.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,47 M Koto XI Tarusan CV. RAMAH TAMAH PL 95.141.000 50,00 25,00 60,00 75,00
8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan 92.999.690 92.999.690 82.298.000 10.701.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 48.149.000 58,51 5,00 40,00 60,00
9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan 85.496.788 85.496.788 84.885.000 611.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 42.442.500 50,00 5,00 40,00 60,00

10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan 85.496.788

11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan 85.496.788 85.496.788 84.890.000 606.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. ANDES GROUP PL 42.345.000 49,88 5,00 40,00 60,00
12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang 192.019.855 196.043.589 189.468.000 2.551.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 64,8 M Bayang CV. NETES PL 94.734.000 50,00 10,00 60,00 75,00
13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung 92.969.437

14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara 191.989.601 191.989.601 190.169.000 1.820.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Linggo Saribaganti CV. ALYRA PL 95.084.500 50,00 25,00 95,00 100,00
15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji 191.989.601

16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban 92.999.690

17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido 92.999.690 92.999.690 92.084.000 915.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M IV Jurai CV. AGUNG KARYA PL 46.042.000 50,00 5,00 60,00 75,00
18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang 142.524.900

19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam 92.999.690 92.999.690 92.107.000 892.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Lengayang CV. MAHENDRI PRATAMA PL 46.053.500 50,00 5,00 60,00 75,00
20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang 191.989.601

21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan 92.999.690

22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang 89.792.804 89.792.804 89.783.000 9.804 04-09 s/d 02-12-2018 610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 29,68 M Bayang CV. NADIN JAYA UTAMA PL 89.783.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat 142.494.646 142.494.646 141.008.000 1.486.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Linggo Saribaganti CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA PL 0 0,00 25,00 95,00 100,00
24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara 191.989.601

25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku 191.989.601 191.989.601 190.040.000 1.949.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Ranah Pesisir CV. AJJRA PRATAMA PL 95.020.000 50,00 5,00 40,00 55,00

1.03.02.2.01.12 3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 NADIR 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai 196.086.679 196.086.679 196.071.000 15.679 04-09 s/d 02-12-2018 610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,996 M IV Jurai CV. ALFAR PUTRA PL 196.071.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih 195.906.948 195.906.948 195.904.000 2.948 04-09 s/d 02-12-2018 610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,95 M Sutera CV. BUKIT LANGKISAU PL 195.904.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting ( Drainase ) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido 186.358.731 186.358.731 186.346.000 12.731 04-09 s/d 02-12-2018 610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 51,318 M IV Jurai CV. REFLINDA PL 186.346.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji 191.256.404

5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.133.000 2.123.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. BERLINT JAYA PL 94.566.500 50,00 20,00 75,00 100,00
6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.156.000 2.100.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. PUTRA BERLAND PL 94.578.000 50,00 22,00 70,00 100,00
7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang 142.481.865 142.481.865 140.841.000 1.640.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Lengayang CV. PUTRA CITRA MANDIRI PL 0 0,00 15,00 95,00 100,00
8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang 191.256.404 191.256.404 188.985.000 2.271.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Sutera CV. ANDES GROUP PL 94.482.500 49,99 20,00 80,00 100,00
9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak 191.256.404

10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai 191.233.938 191.233.938 189.101.000 2.132.938 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/03/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 52,664 M Koto XI Tarusan CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 35,00 50,00
11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang 92.247.010

12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun 92.247.010

13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh 191.256.404

14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang 142.481.865 142.481.865 140.918.000 1.563.865 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/06/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 39,238 M Bayang CV. GIRA KARYA PL 70.459.000 50,00 0,00 35,00 50,00
15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo 191.256.404 191.256.404 189.120.000 2.136.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. HABIB KARYA ABADI PL 94.580.000 50,01 20,00 50,00 100,00
16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang 191.256.404

17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai 92.247.010 92.247.010 91.209.000 1.038.010 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 25,404 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 15,00 15,00 50,00
18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh 191.256.404 191.256.404 189.194.000 2.062.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Bayang CV. RAYBIL JAYA PL 94.597.000 50,00 15,00 45,00 60,00
19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang 191.256.404

20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat 142.481.865 142.481.865 140.990.000 1.491.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Ranah Pesisir CV. KARYA DESEMBER PL 70.495.000 50,00 25,00 80,00 100,00
21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato 142.481.865 142.481.865 140.777.000 1.704.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Batang Kapas CV. YESANT PL 70.388.500 50,00 20,00 20,00 50,00
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang 191.256.404 191.256.404 189.168.000 2.088.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. BUNGO TAMBANG PL 94.584.000 50,00 25,00 80,00 50,00

1.03.02.2.01.46 4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 KHAIRUL, S.T 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku 190.001.019

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII 92.000.017 92.000.017 90.860.800 1.139.217 14-06 s/d 11-09-2021 610/05/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 589,47 M Ranah Pesisir CV. PAINAN KARYA PL 90.860.800 100,00 85,00 100,00 100,00
3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo 92.000.017

4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah 92.000.017

5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang 190.001.019
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6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan 190.001.019

7 Normalisasi Kepala Banda Rawang 190.001.019

8 Normalisasi Muara Surantih 190.001.019

9 Normalisasi Muaro Jambu 91.550.528 91.550.528 0 91.550.528 586,59 M Linggo Sari Baganti PL 0 0,00 0,00 0,00 10,00 Batal
10 Normalisasi Nyiur Melambai 190.001.019 190.001.019 187.476.800 2.524.219 18-08 s/d 15-11-2021 610/11/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 0,00 3,00 10,00
11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan 101.993.335

12 Normalisasi Sungai Liku 190.001.019 190.001.019 0 190.001.019 1217,4 M Ranah Pesisir PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
13 Normalisasi Sungai Lunang Utara 142.000.942 190.001.019 188.822.000 1.179.019 14-06 s/d 11-09-2021 610/06/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 909,84 M Lunang CV. MULTI KARYA ABADI PL 188.822.000 100,00 85,00 100,00 100,00
14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir 190.001.019 190.001.019 187.438.400 2.562.619 18-08 s/d 15-11-2021 610/12/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang 142.000.942

16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato 190.001.019 190.001.019 188.215.000 1.786.019 21-07 s/d 18-10-2021 610/10/01.46/APBD/PSDA-PS/VII-2021 21 Juli 2021 1217,4 M Batang Kapas CV. JAYA CONFIDENCE PL 94.107.500 50,00 4,00 30,00 60,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 7.429.465.924 25,70 80,41 82,32 95,78

1.03.02.2.02.14 1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 SUHERMAN, ST, MT 7.429.465.924 81,60 80,41 82,32 95,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 0 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 1 unit Tender 0 0,00 0,00 0,00 100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.228.256 8.110.256 8.040.000 70.256 8.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR 6.519.656 6.519.656 6.470.000 49.656 24-05 s/d 11-06-2021 611/01/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 6.470.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Mebel 9.708.600 1.590.600 1.570.000 20.600 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR 1.590.600 1.590.600 1.570.000 20.600 24-05 s/d 11-06-2021 611/05/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR 8.118.000

Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 24-05 s/d 11-06-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 5.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 5.000.000

Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 15.000.000 14.850.000 150.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0 26.353.800 26.250.000 103.800 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 26.353.800 26.250.000 103.800 24-05 s/d 11-06-2021 611/06/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 28.380.294.779 26.397.828.743 21.140.881.437 5.256.947.306 7.363.055.924 52,81 43,28 58,56 66,25
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput 907.641.900 907.641.000 689.412.647 218.228.353 09-07 s/d 05-12-2021 611/08/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 394,18 M Air Pura CV. KULAM SCUEDETTO Tender 0 0,00 5,00 21,14 50,00
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian 610.900.000 610.900.000 468.171.340 142.728.660 09-07 s/d 05-12-2021 611/09/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 291,62 M Ranah Pesisir CV. TELAGA RUYUNG Tender 0 0,00 5,00 28,92 50,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang 756.000.000 756.000.000 524.897.577 231.102.423 09-07 s/d 05-12-2021 611/20/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 328,33 M Batang Kapas CV. BATANG LUMPO Tender 0 0,00 5,00 31,24 50,00
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang 538.667.000 538.667.000 398.121.623 140.545.377 09-07 s/d 05-12-2021 611/10/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 306,97 M IV Jurai CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI Tender 119.436.487 30,00 5,00 59,65 65,00
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah 670.000.000 670.000.000 473.236.018 196.763.982 09-07 s/d 05-12-2021 611/11/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 381,82 M Bayang CV. DIDI KARYA UTAMA Tender 0 0,00 5,00 14,76 30,00
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa 745.000.000 745.000.000 541.262.294 203.737.706 09-07 s/d 05-12-2021 611/12/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 424,56 M Koto XI Tarusan CV. RIDA JAYA Tender 0 0,00 5,00 25,00 50,00
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 770.888.000 770.888.000 616.627.730 154.260.270 09-07 s/d 05-12-2021 611/13/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 334,79 M IV Jurai CV. DEYUDA KARYA Tender 0 0,00 5,00 16,45 30,00
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I 558.813.000 558.813.000 441.535.465 117.277.535 09-07 s/d 05-12-2021 611/14/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 318,45 M Batang Kapas CV. AFFAN JAYA Tender 0 0,00 15,00 91,01 100,00
9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang ( luncuran 2020 ) 7.369.003 LUNCURAN TA. 2020

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai 94.080.000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek 94.080.000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo 141.050.000

13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.358.900 9.358.900 9.358.900 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3334 M Bayang CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA 9.358.900 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV 188.000.000 188.000.000 187.330.000 670.000 09-08 s/d 06-11-2021 611/24/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 107,14 M Ranah Pesisir CV. HABIB KARYA ABADI PL 93.665.000 50,00 0,00 10,00 20,00
15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.650 9.367.650 9.367.650 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3384 M Batang Kapas CV. JAVA ANDALAS 9.367.650 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.366.050 9.366.050 9.366.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3375 M Koto XI Tarusan CV. BATANG TARUSAN PERDANA 9.366.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.365.700 9.365.700 9.365.700 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3373 M Lengayang CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA 9.365.700 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak 141.050.000

19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.371.100 9.371.100 9.371.100 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3404 M Ranah IV Hulu CV. ATTAM KARYA 9.371.100 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.050 9.367.050 9.367.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3381 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA 9.367.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.354.550 9.354.550 9.354.550 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3309 M Basa Ampek Balai CV. ZEIN KARYA 9.354.550 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.361.800 9.361.800 9.361.800 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/35/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3351 M Batang Kapas CV. ALBI SUKSES MANDIRI 9.361.800 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 9.639.600 9.639.600 9.639.600 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/66/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 5,4934 M Linggo Sari Baganti CV. TREMOR 9.639.600 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau 141.050.000 141.050.000 140.546.317 503.683 09-08 s/d 06-11-2021 611/22/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Lengayang CV. RAYZ KAMCA PL 70.273.158 50,00 0,00 90,00 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang 84.100.000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek 188.000.000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar 189.950.085

28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 4.687.500 4.687.500 4.687.500 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/68/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 2,6713 M Batang Kapas CV. BARAPAK SAGO PERKASA 4.687.500 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo 94.080.000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang 117.660.000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo 141.050.000 141.050.000 140.483.181 566.819 09-08 s/d 06-11-2021 611/23/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Sutera CV. NETRAL KARYA PL 70.241.590 50,00 0,00 45,00 75,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 964.280.791 981.148.724 761.459.427 219.689.297 09-07 s/d 05-12-2021 611/15/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 265,55 M Linggo Sari Baganti CV. CAHYA SELATAN Tender 228.437.828 30,00 5,00 19,00 20,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5% 28.812.200

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 696.114.260 1.328.568.219 926.924.530 401.643.689 12-07 s/d 08-12-2021 611/ 16 /SPK-IRG/ PSDA- PS/VII-2021 8 Juli 2021 191,7 M Batang Kapas CV. TIGA SAUDARA KONTRAKTOR Tender 278.077.359 30,00 0,00 1,00 20,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 2.438.973.941 974.892.242 974.892.242 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 1389,9 M Batang Kapas PT. NICKO PUTRA UTAMA 974.892.242 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan 3.983.619.468 3.978.618.847 3.100.000.000 878.618.847 02-07 s/d 28-12-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Bayang PT. OMBILIN CIPTA NUSA Tender 620.000.000 20,00 5,00 5,00 20,00
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 769.344.427 773.310.805 586.515.497 186.795.308 09-07 s/d 05-12-2021 611/17/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 249,53 M Lengayang CV. BINTANG SELATAN Tender 175.954.649 30,00 5,00 36,00 50,00
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.

2020 
1.515.440.000 1.515.440.000 1.515.440.000 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 863,61 M Lengayang PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI 1.515.440.000 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 3.983.618.848 3.978.618.848 2.818.778.066 1.159.840.782 02-07 s/d 28-12-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1292 M IV Jurai PT. KAMALA UNIDA Tender 563.755.613 20,00 5,00 14,75 30,00
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 212.683.696 271.864.827 212.212.652 59.652.175 09-07 s/d 05-12-2021 611/18/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 68,981 M IV Jurai CV. LINJUANG SAKTI Tender 63.663.796 30,00 5,00 54,85 20,00
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5% 23.974.650

42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 833.886.899 837.865.665 630.977.878 206.887.787 09-07 s/d 05-12-2021 611/19/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 229,64 M Linggo Sari Baganti CV. SELARAS KARYA Tender 189.293.363 30,00 5,00 5,00 20,00
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 1.662.651.911 1.662.651.911 1.662.651.911 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 947,51 M Lunang PT. ZELINDRAH TRI JAYA 1.662.651.911 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5% 14.605.952

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 3.983.618.848 3.977.599.755 3.240.165.142 737.434.613 02-07 s/d 28-12-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Sutera PT. SPARTA DUTA PERKASA Tender 648.033.028 20,00 5,00 5,00 20,00

JUMLAH 38.693.082.075 32.651.485.949 26.568.946.957 6.078.515.258 10.273.479.724,00 26,55 81,87 87,77 93,53

Painan,   September 2021



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAAN s/d BULAN AGUSTUS 2021

Nomor/Kode
Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian

Pagu Dana
Nilai Kontrak Sisa Kontrak Nama PPTK Tanggal Mulai s/d

Selesai Nomor Kontrak Tanggal Kontrak Volume/
Satuan Lokasi/Kecamatan Pelaksana

Kontraktor/Swakelola
Tata Cara

PB/J

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

KeteranganJmh Realisasi
Keu. SPJ s/d

Bulan Ini
 % 

s/d
Bulan
Lalu

s/d
Bulan

Ini

Target
s/d
YAD

Sebelum
Pergeseran

Setelah
Pergeseran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1.03.01.2.06.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 FERI CANDRA, S.Kom 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Alat Pendingin 49.512.320 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1 AC 1 PK 9.106.240 0 0

2 AC 1/2  PK 20.477.600 4.095.520 4.095.520 0 1 unit Dinas PSDA Painan e-Catalog 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
3 AC 2  PK 17.125.680 0 0 0

4 Kipas Angin TEGAK TJR -101 2.802.800 0 0 0

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.100.912 0 0 0

1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

3 Printer Epson L 3150 6.292.000 0 0 0

4 Printer Brother MFC-T4500DW 25.165.712 0 0 0

5 UPS Prolink PRO850SFTU 14.643.200 0 0 0

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 38.537.468.843 32.647.390.429 26.564.851.437 6.078.515.258 10.269.479.724 43,58 63,73 75,55 87,07

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 9.628.376.008 5.700.645.830 5.357.560.000 339.062.096 2.840.013.800 61,46 47,05 68,78 78,35

1.03.02.2.01.06 1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah
Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018) 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 04-09 s/d 02-12-2018 610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018 13 Oktober 2018 44,319 M Ranah Pesisir CV. AJRA PRATAMA PL 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

1.03.02.2.01.10 2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah 142.494.646 142.494.646 141.053.000 1.441.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Sutera CV. RIDHO PUTRA PL 70.528.500 50,00 25,00 85,00 100,00
2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan 92.999.690 92.999.690 91.836.000 1.163.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. ALYRA PL 45.918.000 50,00 25,00 95,00 100,00
3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae 92.999.690

4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo 92.999.690

5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian
Pelangai Kaciak 137.018.737 137.018.737 137.000.000 18.737 04-09 s/d 02-12-2018 610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 45,29 M Ranah Pesisir CV. RAYYA KARYA PL 137.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur 192.019.855

7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah 192.019.855 192.019.855 190.282.000 1.737.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,47 M Koto XI Tarusan CV. RAMAH TAMAH PL 95.141.000 50,00 25,00 60,00 75,00
8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan 92.999.690 92.999.690 82.298.000 10.701.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 48.149.000 58,51 5,00 40,00 60,00
9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan 85.496.788 85.496.788 84.885.000 611.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 42.442.500 50,00 5,00 40,00 60,00

10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan 85.496.788

11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan 85.496.788 85.496.788 84.890.000 606.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. ANDES GROUP PL 42.345.000 49,88 5,00 40,00 60,00
12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang 192.019.855 196.043.589 189.468.000 2.551.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 64,8 M Bayang CV. NETES PL 94.734.000 50,00 10,00 60,00 75,00
13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung 92.969.437

14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara 191.989.601 191.989.601 190.169.000 1.820.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Linggo Saribaganti CV. ALYRA PL 95.084.500 50,00 25,00 95,00 100,00
15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji 191.989.601

16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban 92.999.690

17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido 92.999.690 92.999.690 92.084.000 915.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M IV Jurai CV. AGUNG KARYA PL 46.042.000 50,00 5,00 60,00 75,00
18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang 142.524.900

19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam 92.999.690 92.999.690 92.107.000 892.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Lengayang CV. MAHENDRI PRATAMA PL 46.053.500 50,00 5,00 60,00 75,00
20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang 191.989.601

21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan 92.999.690

22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang 89.792.804 89.792.804 89.783.000 9.804 04-09 s/d 02-12-2018 610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 29,68 M Bayang CV. NADIN JAYA UTAMA PL 89.783.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat 142.494.646 142.494.646 141.008.000 1.486.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Linggo Saribaganti CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA PL 0 0,00 25,00 95,00 100,00
24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara 191.989.601

25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku 191.989.601 191.989.601 190.040.000 1.949.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Ranah Pesisir CV. AJJRA PRATAMA PL 95.020.000 50,00 5,00 40,00 55,00

1.03.02.2.01.12 3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 NADIR 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai 196.086.679 196.086.679 196.071.000 15.679 04-09 s/d 02-12-2018 610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,996 M IV Jurai CV. ALFAR PUTRA PL 196.071.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih 195.906.948 195.906.948 195.904.000 2.948 04-09 s/d 02-12-2018 610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,95 M Sutera CV. BUKIT LANGKISAU PL 195.904.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting ( Drainase ) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido 186.358.731 186.358.731 186.346.000 12.731 04-09 s/d 02-12-2018 610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 51,318 M IV Jurai CV. REFLINDA PL 186.346.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji 191.256.404

5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.133.000 2.123.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. BERLINT JAYA PL 94.566.500 50,00 20,00 75,00 100,00
6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.156.000 2.100.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. PUTRA BERLAND PL 94.578.000 50,00 22,00 70,00 100,00
7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang 142.481.865 142.481.865 140.841.000 1.640.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Lengayang CV. PUTRA CITRA MANDIRI PL 0 0,00 15,00 95,00 100,00
8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang 191.256.404 191.256.404 188.985.000 2.271.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Sutera CV. ANDES GROUP PL 94.482.500 49,99 20,00 80,00 100,00
9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak 191.256.404

10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai 191.233.938 191.233.938 189.101.000 2.132.938 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/03/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 52,664 M Koto XI Tarusan CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 35,00 50,00
11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang 92.247.010

12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun 92.247.010

13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh 191.256.404

14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang 142.481.865 142.481.865 140.918.000 1.563.865 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/06/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 39,238 M Bayang CV. GIRA KARYA PL 70.459.000 50,00 0,00 35,00 50,00
15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo 191.256.404 191.256.404 189.120.000 2.136.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. HABIB KARYA ABADI PL 94.580.000 50,01 20,00 50,00 100,00
16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang 191.256.404

17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai 92.247.010 92.247.010 91.209.000 1.038.010 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 25,404 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 15,00 15,00 50,00
18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh 191.256.404 191.256.404 189.194.000 2.062.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Bayang CV. RAYBIL JAYA PL 94.597.000 50,00 15,00 45,00 60,00
19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang 191.256.404

20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat 142.481.865 142.481.865 140.990.000 1.491.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Ranah Pesisir CV. KARYA DESEMBER PL 70.495.000 50,00 25,00 80,00 100,00
21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato 142.481.865 142.481.865 140.777.000 1.704.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Batang Kapas CV. YESANT PL 70.388.500 50,00 20,00 20,00 50,00
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang 191.256.404 191.256.404 189.168.000 2.088.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. BUNGO TAMBANG PL 94.584.000 50,00 25,00 80,00 50,00

1.03.02.2.01.46 4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 KHAIRUL, S.T 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku 190.001.019

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII 92.000.017 92.000.017 90.860.800 1.139.217 14-06 s/d 11-09-2021 610/05/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 589,47 M Ranah Pesisir CV. PAINAN KARYA PL 90.860.800 100,00 85,00 100,00 100,00
3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo 92.000.017

4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah 92.000.017

5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang 190.001.019
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6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan 190.001.019

7 Normalisasi Kepala Banda Rawang 190.001.019

8 Normalisasi Muara Surantih 190.001.019

9 Normalisasi Muaro Jambu 91.550.528 91.550.528 0 91.550.528 586,59 M Linggo Sari Baganti PL 0 0,00 0,00 0,00 10,00 Batal
10 Normalisasi Nyiur Melambai 190.001.019 190.001.019 187.476.800 2.524.219 18-08 s/d 15-11-2021 610/11/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 0,00 3,00 10,00
11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan 101.993.335

12 Normalisasi Sungai Liku 190.001.019 190.001.019 0 190.001.019 1217,4 M Ranah Pesisir PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
13 Normalisasi Sungai Lunang Utara 142.000.942 190.001.019 188.822.000 1.179.019 14-06 s/d 11-09-2021 610/06/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 909,84 M Lunang CV. MULTI KARYA ABADI PL 188.822.000 100,00 85,00 100,00 100,00
14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir 190.001.019 190.001.019 187.438.400 2.562.619 18-08 s/d 15-11-2021 610/12/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang 142.000.942

16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato 190.001.019 190.001.019 188.215.000 1.786.019 21-07 s/d 18-10-2021 610/10/01.46/APBD/PSDA-PS/VII-2021 21 Juli 2021 1217,4 M Batang Kapas CV. JAYA CONFIDENCE PL 94.107.500 50,00 4,00 30,00 60,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 7.429.465.924 25,70 80,41 82,32 95,78

1.03.02.2.02.14 1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 SUHERMAN, ST, MT 7.429.465.924 81,60 80,41 82,32 95,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 0 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 1 unit Tender 0 0,00 0,00 0,00 100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.228.256 8.110.256 8.040.000 70.256 8.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR 6.519.656 6.519.656 6.470.000 49.656 24-05 s/d 11-06-2021 611/01/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 6.470.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Mebel 9.708.600 1.590.600 1.570.000 20.600 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR 1.590.600 1.590.600 1.570.000 20.600 24-05 s/d 11-06-2021 611/05/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR 8.118.000

Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 24-05 s/d 11-06-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 5.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 5.000.000

Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 15.000.000 14.850.000 150.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0 26.353.800 26.250.000 103.800 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 26.353.800 26.250.000 103.800 24-05 s/d 11-06-2021 611/06/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 28.380.294.779 26.397.828.743 21.140.881.437 5.256.947.306 7.363.055.924 52,81 43,28 58,56 66,25
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput 907.641.900 907.641.000 689.412.647 218.228.353 09-07 s/d 05-12-2021 611/08/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 394,18 M Air Pura CV. KULAM SCUEDETTO Tender 0 0,00 5,00 21,14 50,00
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian 610.900.000 610.900.000 468.171.340 142.728.660 09-07 s/d 05-12-2021 611/09/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 291,62 M Ranah Pesisir CV. TELAGA RUYUNG Tender 0 0,00 5,00 28,92 50,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang 756.000.000 756.000.000 524.897.577 231.102.423 09-07 s/d 05-12-2021 611/20/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 328,33 M Batang Kapas CV. BATANG LUMPO Tender 0 0,00 5,00 31,24 50,00
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang 538.667.000 538.667.000 398.121.623 140.545.377 09-07 s/d 05-12-2021 611/10/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 306,97 M IV Jurai CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI Tender 119.436.487 30,00 5,00 59,65 65,00
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah 670.000.000 670.000.000 473.236.018 196.763.982 09-07 s/d 05-12-2021 611/11/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 381,82 M Bayang CV. DIDI KARYA UTAMA Tender 0 0,00 5,00 14,76 30,00
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa 745.000.000 745.000.000 541.262.294 203.737.706 09-07 s/d 05-12-2021 611/12/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 424,56 M Koto XI Tarusan CV. RIDA JAYA Tender 0 0,00 5,00 25,00 50,00
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 770.888.000 770.888.000 616.627.730 154.260.270 09-07 s/d 05-12-2021 611/13/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 334,79 M IV Jurai CV. DEYUDA KARYA Tender 0 0,00 5,00 16,45 30,00
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I 558.813.000 558.813.000 441.535.465 117.277.535 09-07 s/d 05-12-2021 611/14/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 318,45 M Batang Kapas CV. AFFAN JAYA Tender 0 0,00 15,00 91,01 100,00
9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang ( luncuran 2020 ) 7.369.003 LUNCURAN TA. 2020

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai 94.080.000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek 94.080.000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo 141.050.000

13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.358.900 9.358.900 9.358.900 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3334 M Bayang CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA 9.358.900 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV 188.000.000 188.000.000 187.330.000 670.000 09-08 s/d 06-11-2021 611/24/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 107,14 M Ranah Pesisir CV. HABIB KARYA ABADI PL 93.665.000 50,00 0,00 10,00 20,00
15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.650 9.367.650 9.367.650 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3384 M Batang Kapas CV. JAVA ANDALAS 9.367.650 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.366.050 9.366.050 9.366.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3375 M Koto XI Tarusan CV. BATANG TARUSAN PERDANA 9.366.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.365.700 9.365.700 9.365.700 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3373 M Lengayang CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA 9.365.700 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak 141.050.000

19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.371.100 9.371.100 9.371.100 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3404 M Ranah IV Hulu CV. ATTAM KARYA 9.371.100 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.050 9.367.050 9.367.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3381 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA 9.367.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.354.550 9.354.550 9.354.550 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3309 M Basa Ampek Balai CV. ZEIN KARYA 9.354.550 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.361.800 9.361.800 9.361.800 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/35/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3351 M Batang Kapas CV. ALBI SUKSES MANDIRI 9.361.800 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 9.639.600 9.639.600 9.639.600 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/66/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 5,4934 M Linggo Sari Baganti CV. TREMOR 9.639.600 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau 141.050.000 141.050.000 140.546.317 503.683 09-08 s/d 06-11-2021 611/22/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Lengayang CV. RAYZ KAMCA PL 70.273.158 50,00 0,00 90,00 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang 84.100.000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek 188.000.000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar 189.950.085

28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 4.687.500 4.687.500 4.687.500 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/68/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 2,6713 M Batang Kapas CV. BARAPAK SAGO PERKASA 4.687.500 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo 94.080.000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang 117.660.000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo 141.050.000 141.050.000 140.483.181 566.819 09-08 s/d 06-11-2021 611/23/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Sutera CV. NETRAL KARYA PL 70.241.590 50,00 0,00 45,00 75,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 964.280.791 981.148.724 761.459.427 219.689.297 09-07 s/d 05-12-2021 611/15/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 265,55 M Linggo Sari Baganti CV. CAHYA SELATAN Tender 228.437.828 30,00 5,00 19,00 20,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5% 28.812.200

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 696.114.260 1.328.568.219 926.924.530 401.643.689 12-07 s/d 08-12-2021 611/ 16 /SPK-IRG/ PSDA- PS/VII-2021 8 Juli 2021 191,7 M Batang Kapas CV. TIGA SAUDARA KONTRAKTOR Tender 278.077.359 30,00 0,00 1,00 20,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 2.438.973.941 974.892.242 974.892.242 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 1389,9 M Batang Kapas PT. NICKO PUTRA UTAMA 974.892.242 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan 3.983.619.468 3.978.618.847 3.100.000.000 878.618.847 02-07 s/d 28-12-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Bayang PT. OMBILIN CIPTA NUSA Tender 620.000.000 20,00 5,00 5,00 20,00
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 769.344.427 773.310.805 586.515.497 186.795.308 09-07 s/d 05-12-2021 611/17/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 249,53 M Lengayang CV. BINTANG SELATAN Tender 175.954.649 30,00 5,00 36,00 50,00
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.

2020 
1.515.440.000 1.515.440.000 1.515.440.000 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 863,61 M Lengayang PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI 1.515.440.000 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 3.983.618.848 3.978.618.848 2.818.778.066 1.159.840.782 02-07 s/d 28-12-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1292 M IV Jurai PT. KAMALA UNIDA Tender 563.755.613 20,00 5,00 14,75 30,00
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 212.683.696 271.864.827 212.212.652 59.652.175 09-07 s/d 05-12-2021 611/18/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 68,981 M IV Jurai CV. LINJUANG SAKTI Tender 63.663.796 30,00 5,00 54,85 20,00
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5% 23.974.650

42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 833.886.899 837.865.665 630.977.878 206.887.787 09-07 s/d 05-12-2021 611/19/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 229,64 M Linggo Sari Baganti CV. SELARAS KARYA Tender 189.293.363 30,00 5,00 5,00 20,00
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 1.662.651.911 1.662.651.911 1.662.651.911 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 947,51 M Lunang PT. ZELINDRAH TRI JAYA 1.662.651.911 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5% 14.605.952

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 3.983.618.848 3.977.599.755 3.240.165.142 737.434.613 02-07 s/d 28-12-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Sutera PT. SPARTA DUTA PERKASA Tender 648.033.028 20,00 5,00 5,00 20,00

JUMLAH 38.693.082.075 32.651.485.949 26.568.946.957 6.078.515.258 10.273.479.724,00 26,55 81,87 87,77 93,53

Painan,   September 2021



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAAN s/d BULAN AGUSTUS 2021

Nomor/Kode
Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian

Pagu Dana
Nilai Kontrak Sisa Kontrak Nama PPTK Tanggal Mulai s/d

Selesai Nomor Kontrak Tanggal Kontrak Volume/
Satuan Lokasi/Kecamatan Pelaksana

Kontraktor/Swakelola
Tata Cara

PB/J
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Bulan
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Bulan
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1.03.01.2.06.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 FERI CANDRA, S.Kom 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Alat Pendingin 49.512.320 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1 AC 1 PK 9.106.240 0 0

2 AC 1/2  PK 20.477.600 4.095.520 4.095.520 0 1 unit Dinas PSDA Painan e-Catalog 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
3 AC 2  PK 17.125.680 0 0 0

4 Kipas Angin TEGAK TJR -101 2.802.800 0 0 0

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.100.912 0 0 0

1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

3 Printer Epson L 3150 6.292.000 0 0 0

4 Printer Brother MFC-T4500DW 25.165.712 0 0 0

5 UPS Prolink PRO850SFTU 14.643.200 0 0 0

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 38.537.468.843 32.647.390.429 26.564.851.437 6.078.515.258 10.269.479.724 43,58 63,73 75,55 87,07

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 9.628.376.008 5.700.645.830 5.357.560.000 339.062.096 2.840.013.800 61,46 47,05 68,78 78,35

1.03.02.2.01.06 1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah
Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018) 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 04-09 s/d 02-12-2018 610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018 13 Oktober 2018 44,319 M Ranah Pesisir CV. AJRA PRATAMA PL 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

1.03.02.2.01.10 2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah 142.494.646 142.494.646 141.053.000 1.441.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Sutera CV. RIDHO PUTRA PL 70.528.500 50,00 25,00 85,00 100,00
2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan 92.999.690 92.999.690 91.836.000 1.163.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. ALYRA PL 45.918.000 50,00 25,00 95,00 100,00
3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae 92.999.690

4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo 92.999.690

5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian
Pelangai Kaciak 137.018.737 137.018.737 137.000.000 18.737 04-09 s/d 02-12-2018 610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 45,29 M Ranah Pesisir CV. RAYYA KARYA PL 137.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur 192.019.855

7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah 192.019.855 192.019.855 190.282.000 1.737.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,47 M Koto XI Tarusan CV. RAMAH TAMAH PL 95.141.000 50,00 25,00 60,00 75,00
8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan 92.999.690 92.999.690 82.298.000 10.701.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 48.149.000 58,51 5,00 40,00 60,00
9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan 85.496.788 85.496.788 84.885.000 611.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 42.442.500 50,00 5,00 40,00 60,00

10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan 85.496.788

11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan 85.496.788 85.496.788 84.890.000 606.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. ANDES GROUP PL 42.345.000 49,88 5,00 40,00 60,00
12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang 192.019.855 196.043.589 189.468.000 2.551.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 64,8 M Bayang CV. NETES PL 94.734.000 50,00 10,00 60,00 75,00
13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung 92.969.437

14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara 191.989.601 191.989.601 190.169.000 1.820.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Linggo Saribaganti CV. ALYRA PL 95.084.500 50,00 25,00 95,00 100,00
15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji 191.989.601

16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban 92.999.690

17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido 92.999.690 92.999.690 92.084.000 915.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M IV Jurai CV. AGUNG KARYA PL 46.042.000 50,00 5,00 60,00 75,00
18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang 142.524.900

19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam 92.999.690 92.999.690 92.107.000 892.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Lengayang CV. MAHENDRI PRATAMA PL 46.053.500 50,00 5,00 60,00 75,00
20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang 191.989.601

21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan 92.999.690

22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang 89.792.804 89.792.804 89.783.000 9.804 04-09 s/d 02-12-2018 610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 29,68 M Bayang CV. NADIN JAYA UTAMA PL 89.783.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat 142.494.646 142.494.646 141.008.000 1.486.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Linggo Saribaganti CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA PL 0 0,00 25,00 95,00 100,00
24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara 191.989.601

25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku 191.989.601 191.989.601 190.040.000 1.949.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Ranah Pesisir CV. AJJRA PRATAMA PL 95.020.000 50,00 5,00 40,00 55,00

1.03.02.2.01.12 3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 NADIR 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai 196.086.679 196.086.679 196.071.000 15.679 04-09 s/d 02-12-2018 610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,996 M IV Jurai CV. ALFAR PUTRA PL 196.071.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih 195.906.948 195.906.948 195.904.000 2.948 04-09 s/d 02-12-2018 610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,95 M Sutera CV. BUKIT LANGKISAU PL 195.904.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting ( Drainase ) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido 186.358.731 186.358.731 186.346.000 12.731 04-09 s/d 02-12-2018 610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 51,318 M IV Jurai CV. REFLINDA PL 186.346.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji 191.256.404

5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.133.000 2.123.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. BERLINT JAYA PL 94.566.500 50,00 20,00 75,00 100,00
6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.156.000 2.100.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. PUTRA BERLAND PL 94.578.000 50,00 22,00 70,00 100,00
7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang 142.481.865 142.481.865 140.841.000 1.640.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Lengayang CV. PUTRA CITRA MANDIRI PL 0 0,00 15,00 95,00 100,00
8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang 191.256.404 191.256.404 188.985.000 2.271.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Sutera CV. ANDES GROUP PL 94.482.500 49,99 20,00 80,00 100,00
9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak 191.256.404

10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai 191.233.938 191.233.938 189.101.000 2.132.938 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/03/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 52,664 M Koto XI Tarusan CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 35,00 50,00
11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang 92.247.010

12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun 92.247.010

13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh 191.256.404

14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang 142.481.865 142.481.865 140.918.000 1.563.865 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/06/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 39,238 M Bayang CV. GIRA KARYA PL 70.459.000 50,00 0,00 35,00 50,00
15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo 191.256.404 191.256.404 189.120.000 2.136.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. HABIB KARYA ABADI PL 94.580.000 50,01 20,00 50,00 100,00
16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang 191.256.404

17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai 92.247.010 92.247.010 91.209.000 1.038.010 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 25,404 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 15,00 15,00 50,00
18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh 191.256.404 191.256.404 189.194.000 2.062.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Bayang CV. RAYBIL JAYA PL 94.597.000 50,00 15,00 45,00 60,00
19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang 191.256.404

20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat 142.481.865 142.481.865 140.990.000 1.491.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Ranah Pesisir CV. KARYA DESEMBER PL 70.495.000 50,00 25,00 80,00 100,00
21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato 142.481.865 142.481.865 140.777.000 1.704.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Batang Kapas CV. YESANT PL 70.388.500 50,00 20,00 20,00 50,00
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang 191.256.404 191.256.404 189.168.000 2.088.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. BUNGO TAMBANG PL 94.584.000 50,00 25,00 80,00 50,00

1.03.02.2.01.46 4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 KHAIRUL, S.T 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku 190.001.019

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII 92.000.017 92.000.017 90.860.800 1.139.217 14-06 s/d 11-09-2021 610/05/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 589,47 M Ranah Pesisir CV. PAINAN KARYA PL 90.860.800 100,00 85,00 100,00 100,00
3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo 92.000.017

4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah 92.000.017

5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang 190.001.019



Nomor/Kode
Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian

Pagu Dana
Nilai Kontrak Sisa Kontrak Nama PPTK Tanggal Mulai s/d

Selesai Nomor Kontrak Tanggal Kontrak Volume/
Satuan Lokasi/Kecamatan Pelaksana

Kontraktor/Swakelola
Tata Cara

PB/J

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

KeteranganJmh Realisasi
Keu. SPJ s/d

Bulan Ini
 % 

s/d
Bulan
Lalu

s/d
Bulan

Ini

Target
s/d
YAD

Sebelum
Pergeseran

Setelah
Pergeseran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan 190.001.019

7 Normalisasi Kepala Banda Rawang 190.001.019

8 Normalisasi Muara Surantih 190.001.019

9 Normalisasi Muaro Jambu 91.550.528 91.550.528 0 91.550.528 586,59 M Linggo Sari Baganti PL 0 0,00 0,00 0,00 10,00 Batal
10 Normalisasi Nyiur Melambai 190.001.019 190.001.019 187.476.800 2.524.219 18-08 s/d 15-11-2021 610/11/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 0,00 3,00 10,00
11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan 101.993.335

12 Normalisasi Sungai Liku 190.001.019 190.001.019 0 190.001.019 1217,4 M Ranah Pesisir PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
13 Normalisasi Sungai Lunang Utara 142.000.942 190.001.019 188.822.000 1.179.019 14-06 s/d 11-09-2021 610/06/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 909,84 M Lunang CV. MULTI KARYA ABADI PL 188.822.000 100,00 85,00 100,00 100,00
14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir 190.001.019 190.001.019 187.438.400 2.562.619 18-08 s/d 15-11-2021 610/12/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang 142.000.942

16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato 190.001.019 190.001.019 188.215.000 1.786.019 21-07 s/d 18-10-2021 610/10/01.46/APBD/PSDA-PS/VII-2021 21 Juli 2021 1217,4 M Batang Kapas CV. JAYA CONFIDENCE PL 94.107.500 50,00 4,00 30,00 60,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 7.429.465.924 25,70 80,41 82,32 95,78

1.03.02.2.02.14 1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 SUHERMAN, ST, MT 7.429.465.924 81,60 80,41 82,32 95,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 0 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 1 unit Tender 0 0,00 0,00 0,00 100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.228.256 8.110.256 8.040.000 70.256 8.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR 6.519.656 6.519.656 6.470.000 49.656 24-05 s/d 11-06-2021 611/01/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 6.470.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Mebel 9.708.600 1.590.600 1.570.000 20.600 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR 1.590.600 1.590.600 1.570.000 20.600 24-05 s/d 11-06-2021 611/05/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR 8.118.000

Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 24-05 s/d 11-06-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 5.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 5.000.000

Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 15.000.000 14.850.000 150.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0 26.353.800 26.250.000 103.800 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 26.353.800 26.250.000 103.800 24-05 s/d 11-06-2021 611/06/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 28.380.294.779 26.397.828.743 21.140.881.437 5.256.947.306 7.363.055.924 52,81 43,28 58,56 66,25
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput 907.641.900 907.641.000 689.412.647 218.228.353 09-07 s/d 05-12-2021 611/08/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 394,18 M Air Pura CV. KULAM SCUEDETTO Tender 0 0,00 5,00 21,14 50,00
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian 610.900.000 610.900.000 468.171.340 142.728.660 09-07 s/d 05-12-2021 611/09/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 291,62 M Ranah Pesisir CV. TELAGA RUYUNG Tender 0 0,00 5,00 28,92 50,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang 756.000.000 756.000.000 524.897.577 231.102.423 09-07 s/d 05-12-2021 611/20/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 328,33 M Batang Kapas CV. BATANG LUMPO Tender 0 0,00 5,00 31,24 50,00
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang 538.667.000 538.667.000 398.121.623 140.545.377 09-07 s/d 05-12-2021 611/10/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 306,97 M IV Jurai CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI Tender 119.436.487 30,00 5,00 59,65 65,00
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah 670.000.000 670.000.000 473.236.018 196.763.982 09-07 s/d 05-12-2021 611/11/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 381,82 M Bayang CV. DIDI KARYA UTAMA Tender 0 0,00 5,00 14,76 30,00
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa 745.000.000 745.000.000 541.262.294 203.737.706 09-07 s/d 05-12-2021 611/12/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 424,56 M Koto XI Tarusan CV. RIDA JAYA Tender 0 0,00 5,00 25,00 50,00
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 770.888.000 770.888.000 616.627.730 154.260.270 09-07 s/d 05-12-2021 611/13/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 334,79 M IV Jurai CV. DEYUDA KARYA Tender 0 0,00 5,00 16,45 30,00
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I 558.813.000 558.813.000 441.535.465 117.277.535 09-07 s/d 05-12-2021 611/14/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 318,45 M Batang Kapas CV. AFFAN JAYA Tender 0 0,00 15,00 91,01 100,00
9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang ( luncuran 2020 ) 7.369.003 LUNCURAN TA. 2020

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai 94.080.000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek 94.080.000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo 141.050.000

13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.358.900 9.358.900 9.358.900 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3334 M Bayang CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA 9.358.900 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV 188.000.000 188.000.000 187.330.000 670.000 09-08 s/d 06-11-2021 611/24/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 107,14 M Ranah Pesisir CV. HABIB KARYA ABADI PL 93.665.000 50,00 0,00 10,00 20,00
15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.650 9.367.650 9.367.650 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3384 M Batang Kapas CV. JAVA ANDALAS 9.367.650 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.366.050 9.366.050 9.366.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3375 M Koto XI Tarusan CV. BATANG TARUSAN PERDANA 9.366.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.365.700 9.365.700 9.365.700 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3373 M Lengayang CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA 9.365.700 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak 141.050.000

19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.371.100 9.371.100 9.371.100 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3404 M Ranah IV Hulu CV. ATTAM KARYA 9.371.100 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.050 9.367.050 9.367.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3381 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA 9.367.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.354.550 9.354.550 9.354.550 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3309 M Basa Ampek Balai CV. ZEIN KARYA 9.354.550 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.361.800 9.361.800 9.361.800 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/35/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3351 M Batang Kapas CV. ALBI SUKSES MANDIRI 9.361.800 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 9.639.600 9.639.600 9.639.600 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/66/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 5,4934 M Linggo Sari Baganti CV. TREMOR 9.639.600 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau 141.050.000 141.050.000 140.546.317 503.683 09-08 s/d 06-11-2021 611/22/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Lengayang CV. RAYZ KAMCA PL 70.273.158 50,00 0,00 90,00 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang 84.100.000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek 188.000.000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar 189.950.085

28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 4.687.500 4.687.500 4.687.500 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/68/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 2,6713 M Batang Kapas CV. BARAPAK SAGO PERKASA 4.687.500 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo 94.080.000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang 117.660.000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo 141.050.000 141.050.000 140.483.181 566.819 09-08 s/d 06-11-2021 611/23/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Sutera CV. NETRAL KARYA PL 70.241.590 50,00 0,00 45,00 75,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 964.280.791 981.148.724 761.459.427 219.689.297 09-07 s/d 05-12-2021 611/15/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 265,55 M Linggo Sari Baganti CV. CAHYA SELATAN Tender 228.437.828 30,00 5,00 19,00 20,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5% 28.812.200

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 696.114.260 1.328.568.219 926.924.530 401.643.689 12-07 s/d 08-12-2021 611/ 16 /SPK-IRG/ PSDA- PS/VII-2021 8 Juli 2021 191,7 M Batang Kapas CV. TIGA SAUDARA KONTRAKTOR Tender 278.077.359 30,00 0,00 1,00 20,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 2.438.973.941 974.892.242 974.892.242 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 1389,9 M Batang Kapas PT. NICKO PUTRA UTAMA 974.892.242 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan 3.983.619.468 3.978.618.847 3.100.000.000 878.618.847 02-07 s/d 28-12-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Bayang PT. OMBILIN CIPTA NUSA Tender 620.000.000 20,00 5,00 5,00 20,00
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 769.344.427 773.310.805 586.515.497 186.795.308 09-07 s/d 05-12-2021 611/17/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 249,53 M Lengayang CV. BINTANG SELATAN Tender 175.954.649 30,00 5,00 36,00 50,00
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.

2020 
1.515.440.000 1.515.440.000 1.515.440.000 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 863,61 M Lengayang PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI 1.515.440.000 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 3.983.618.848 3.978.618.848 2.818.778.066 1.159.840.782 02-07 s/d 28-12-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1292 M IV Jurai PT. KAMALA UNIDA Tender 563.755.613 20,00 5,00 14,75 30,00
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 212.683.696 271.864.827 212.212.652 59.652.175 09-07 s/d 05-12-2021 611/18/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 68,981 M IV Jurai CV. LINJUANG SAKTI Tender 63.663.796 30,00 5,00 54,85 20,00
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5% 23.974.650

42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 833.886.899 837.865.665 630.977.878 206.887.787 09-07 s/d 05-12-2021 611/19/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 229,64 M Linggo Sari Baganti CV. SELARAS KARYA Tender 189.293.363 30,00 5,00 5,00 20,00
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 1.662.651.911 1.662.651.911 1.662.651.911 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 947,51 M Lunang PT. ZELINDRAH TRI JAYA 1.662.651.911 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5% 14.605.952

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 3.983.618.848 3.977.599.755 3.240.165.142 737.434.613 02-07 s/d 28-12-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Sutera PT. SPARTA DUTA PERKASA Tender 648.033.028 20,00 5,00 5,00 20,00

JUMLAH 38.693.082.075 32.651.485.949 26.568.946.957 6.078.515.258 10.273.479.724,00 26,55 81,87 87,77 93,53

Painan,   September 2021

4.213.155.054,00



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAAN s/d BULAN AGUSTUS 2021

Nomor/Kode
Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian

Pagu Dana
Nilai Kontrak Sisa Kontrak Nama PPTK Tanggal Mulai s/d

Selesai Nomor Kontrak Tanggal Kontrak Volume/
Satuan Lokasi/Kecamatan Pelaksana

Kontraktor/Swakelola
Tata Cara

PB/J

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

KeteranganJmh Realisasi
Keu. SPJ s/d

Bulan Ini
 % 

s/d
Bulan
Lalu

s/d
Bulan

Ini

Target
s/d
YAD

Sebelum
Pergeseran

Setelah
Pergeseran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1.03.01.2.06.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 FERI CANDRA, S.Kom 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Alat Pendingin 49.512.320 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1 AC 1 PK 9.106.240 0 0

2 AC 1/2  PK 20.477.600 4.095.520 4.095.520 0 1 unit Dinas PSDA Painan e-Catalog 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
3 AC 2  PK 17.125.680 0 0 0

4 Kipas Angin TEGAK TJR -101 2.802.800 0 0 0

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.100.912 0 0 0

1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

3 Printer Epson L 3150 6.292.000 0 0 0

4 Printer Brother MFC-T4500DW 25.165.712 0 0 0

5 UPS Prolink PRO850SFTU 14.643.200 0 0 0

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 38.537.468.843 32.647.390.429 26.564.851.437 6.078.515.258 10.269.479.724 43,58 63,73 75,55 87,07

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 9.628.376.008 5.700.645.830 5.357.560.000 339.062.096 2.840.013.800 61,46 47,05 68,78 78,35

1.03.02.2.01.06 1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah
Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018) 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 04-09 s/d 02-12-2018 610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018 13 Oktober 2018 44,319 M Ranah Pesisir CV. AJRA PRATAMA PL 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

1.03.02.2.01.10 2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah 142.494.646 142.494.646 141.053.000 1.441.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Sutera CV. RIDHO PUTRA PL 70.528.500 50,00 25,00 85,00 100,00
2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan 92.999.690 92.999.690 91.836.000 1.163.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. ALYRA PL 45.918.000 50,00 25,00 95,00 100,00
3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae 92.999.690

4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo 92.999.690

5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian
Pelangai Kaciak 137.018.737 137.018.737 137.000.000 18.737 04-09 s/d 02-12-2018 610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 45,29 M Ranah Pesisir CV. RAYYA KARYA PL 137.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur 192.019.855

7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah 192.019.855 192.019.855 190.282.000 1.737.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,47 M Koto XI Tarusan CV. RAMAH TAMAH PL 95.141.000 50,00 25,00 60,00 75,00
8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan 92.999.690 92.999.690 82.298.000 10.701.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 48.149.000 58,51 5,00 40,00 60,00
9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan 85.496.788 85.496.788 84.885.000 611.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 42.442.500 50,00 5,00 40,00 60,00

10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan 85.496.788

11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan 85.496.788 85.496.788 84.890.000 606.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. ANDES GROUP PL 42.345.000 49,88 5,00 40,00 60,00
12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang 192.019.855 196.043.589 189.468.000 2.551.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 64,8 M Bayang CV. NETES PL 94.734.000 50,00 10,00 60,00 75,00
13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung 92.969.437

14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara 191.989.601 191.989.601 190.169.000 1.820.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Linggo Saribaganti CV. ALYRA PL 95.084.500 50,00 25,00 95,00 100,00
15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji 191.989.601

16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban 92.999.690

17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido 92.999.690 92.999.690 92.084.000 915.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M IV Jurai CV. AGUNG KARYA PL 46.042.000 50,00 5,00 60,00 75,00
18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang 142.524.900

19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam 92.999.690 92.999.690 92.107.000 892.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Lengayang CV. MAHENDRI PRATAMA PL 46.053.500 50,00 5,00 60,00 75,00
20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang 191.989.601

21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan 92.999.690

22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang 89.792.804 89.792.804 89.783.000 9.804 04-09 s/d 02-12-2018 610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 29,68 M Bayang CV. NADIN JAYA UTAMA PL 89.783.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat 142.494.646 142.494.646 141.008.000 1.486.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Linggo Saribaganti CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA PL 0 0,00 25,00 95,00 100,00
24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara 191.989.601

25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku 191.989.601 191.989.601 190.040.000 1.949.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Ranah Pesisir CV. AJJRA PRATAMA PL 95.020.000 50,00 5,00 40,00 55,00

1.03.02.2.01.12 3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 NADIR 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai 196.086.679 196.086.679 196.071.000 15.679 04-09 s/d 02-12-2018 610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,996 M IV Jurai CV. ALFAR PUTRA PL 196.071.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih 195.906.948 195.906.948 195.904.000 2.948 04-09 s/d 02-12-2018 610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,95 M Sutera CV. BUKIT LANGKISAU PL 195.904.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting ( Drainase ) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido 186.358.731 186.358.731 186.346.000 12.731 04-09 s/d 02-12-2018 610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 51,318 M IV Jurai CV. REFLINDA PL 186.346.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji 191.256.404

5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.133.000 2.123.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. BERLINT JAYA PL 94.566.500 50,00 20,00 75,00 100,00
6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.156.000 2.100.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. PUTRA BERLAND PL 94.578.000 50,00 22,00 70,00 100,00
7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang 142.481.865 142.481.865 140.841.000 1.640.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Lengayang CV. PUTRA CITRA MANDIRI PL 0 0,00 15,00 95,00 100,00
8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang 191.256.404 191.256.404 188.985.000 2.271.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Sutera CV. ANDES GROUP PL 94.482.500 49,99 20,00 80,00 100,00
9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak 191.256.404

10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai 191.233.938 191.233.938 189.101.000 2.132.938 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/03/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 52,664 M Koto XI Tarusan CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 35,00 50,00
11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang 92.247.010

12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun 92.247.010

13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh 191.256.404

14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang 142.481.865 142.481.865 140.918.000 1.563.865 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/06/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 39,238 M Bayang CV. GIRA KARYA PL 70.459.000 50,00 0,00 35,00 50,00
15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo 191.256.404 191.256.404 189.120.000 2.136.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. HABIB KARYA ABADI PL 94.580.000 50,01 20,00 50,00 100,00
16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang 191.256.404

17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai 92.247.010 92.247.010 91.209.000 1.038.010 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 25,404 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 15,00 15,00 50,00
18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh 191.256.404 191.256.404 189.194.000 2.062.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Bayang CV. RAYBIL JAYA PL 94.597.000 50,00 15,00 45,00 60,00
19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang 191.256.404

20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat 142.481.865 142.481.865 140.990.000 1.491.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Ranah Pesisir CV. KARYA DESEMBER PL 70.495.000 50,00 25,00 80,00 100,00
21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato 142.481.865 142.481.865 140.777.000 1.704.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Batang Kapas CV. YESANT PL 70.388.500 50,00 20,00 20,00 50,00
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang 191.256.404 191.256.404 189.168.000 2.088.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. BUNGO TAMBANG PL 94.584.000 50,00 25,00 80,00 50,00

1.03.02.2.01.46 4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 KHAIRUL, S.T 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku 190.001.019

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII 92.000.017 92.000.017 90.860.800 1.139.217 14-06 s/d 11-09-2021 610/05/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 589,47 M Ranah Pesisir CV. PAINAN KARYA PL 90.860.800 100,00 85,00 100,00 100,00
3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo 92.000.017

4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah 92.000.017

5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang 190.001.019
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6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan 190.001.019

7 Normalisasi Kepala Banda Rawang 190.001.019

8 Normalisasi Muara Surantih 190.001.019

9 Normalisasi Muaro Jambu 91.550.528 91.550.528 0 91.550.528 586,59 M Linggo Sari Baganti PL 0 0,00 0,00 0,00 10,00 Batal
10 Normalisasi Nyiur Melambai 190.001.019 190.001.019 187.476.800 2.524.219 18-08 s/d 15-11-2021 610/11/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 0,00 3,00 10,00
11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan 101.993.335

12 Normalisasi Sungai Liku 190.001.019 190.001.019 0 190.001.019 1217,4 M Ranah Pesisir PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
13 Normalisasi Sungai Lunang Utara 142.000.942 190.001.019 188.822.000 1.179.019 14-06 s/d 11-09-2021 610/06/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 909,84 M Lunang CV. MULTI KARYA ABADI PL 188.822.000 100,00 85,00 100,00 100,00
14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir 190.001.019 190.001.019 187.438.400 2.562.619 18-08 s/d 15-11-2021 610/12/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang 142.000.942

16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato 190.001.019 190.001.019 188.215.000 1.786.019 21-07 s/d 18-10-2021 610/10/01.46/APBD/PSDA-PS/VII-2021 21 Juli 2021 1217,4 M Batang Kapas CV. JAYA CONFIDENCE PL 94.107.500 50,00 4,00 30,00 60,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 7.429.465.924 25,70 80,41 82,32 95,78

1.03.02.2.02.14 1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 SUHERMAN, ST, MT 7.429.465.924 81,60 80,41 82,32 95,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 0 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 1 unit Tender 0 0,00 0,00 0,00 100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.228.256 8.110.256 8.040.000 70.256 8.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR 6.519.656 6.519.656 6.470.000 49.656 24-05 s/d 11-06-2021 611/01/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 6.470.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Mebel 9.708.600 1.590.600 1.570.000 20.600 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR 1.590.600 1.590.600 1.570.000 20.600 24-05 s/d 11-06-2021 611/05/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR 8.118.000

Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 24-05 s/d 11-06-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 5.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 5.000.000

Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 15.000.000 14.850.000 150.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0 26.353.800 26.250.000 103.800 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 26.353.800 26.250.000 103.800 24-05 s/d 11-06-2021 611/06/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 28.380.294.779 26.397.828.743 21.140.881.437 5.256.947.306 7.363.055.924 52,81 43,28 58,56 66,25
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput 907.641.900 907.641.000 689.412.647 218.228.353 09-07 s/d 05-12-2021 611/08/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 394,18 M Air Pura CV. KULAM SCUEDETTO Tender 0 0,00 5,00 21,14 50,00
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian 610.900.000 610.900.000 468.171.340 142.728.660 09-07 s/d 05-12-2021 611/09/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 291,62 M Ranah Pesisir CV. TELAGA RUYUNG Tender 0 0,00 5,00 28,92 50,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang 756.000.000 756.000.000 524.897.577 231.102.423 09-07 s/d 05-12-2021 611/20/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 328,33 M Batang Kapas CV. BATANG LUMPO Tender 0 0,00 5,00 31,24 50,00
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang 538.667.000 538.667.000 398.121.623 140.545.377 09-07 s/d 05-12-2021 611/10/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 306,97 M IV Jurai CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI Tender 119.436.487 30,00 5,00 59,65 65,00
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah 670.000.000 670.000.000 473.236.018 196.763.982 09-07 s/d 05-12-2021 611/11/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 381,82 M Bayang CV. DIDI KARYA UTAMA Tender 0 0,00 5,00 14,76 30,00
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa 745.000.000 745.000.000 541.262.294 203.737.706 09-07 s/d 05-12-2021 611/12/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 424,56 M Koto XI Tarusan CV. RIDA JAYA Tender 0 0,00 5,00 25,00 50,00
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 770.888.000 770.888.000 616.627.730 154.260.270 09-07 s/d 05-12-2021 611/13/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 334,79 M IV Jurai CV. DEYUDA KARYA Tender 0 0,00 5,00 16,45 30,00
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I 558.813.000 558.813.000 441.535.465 117.277.535 09-07 s/d 05-12-2021 611/14/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 318,45 M Batang Kapas CV. AFFAN JAYA Tender 0 0,00 15,00 91,01 100,00
9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang ( luncuran 2020 ) 7.369.003 LUNCURAN TA. 2020

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai 94.080.000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek 94.080.000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo 141.050.000

13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.358.900 9.358.900 9.358.900 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3334 M Bayang CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA 9.358.900 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV 188.000.000 188.000.000 187.330.000 670.000 09-08 s/d 06-11-2021 611/24/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 107,14 M Ranah Pesisir CV. HABIB KARYA ABADI PL 93.665.000 50,00 0,00 10,00 20,00
15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.650 9.367.650 9.367.650 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3384 M Batang Kapas CV. JAVA ANDALAS 9.367.650 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.366.050 9.366.050 9.366.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3375 M Koto XI Tarusan CV. BATANG TARUSAN PERDANA 9.366.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.365.700 9.365.700 9.365.700 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3373 M Lengayang CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA 9.365.700 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak 141.050.000

19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.371.100 9.371.100 9.371.100 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3404 M Ranah IV Hulu CV. ATTAM KARYA 9.371.100 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.050 9.367.050 9.367.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3381 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA 9.367.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.354.550 9.354.550 9.354.550 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3309 M Basa Ampek Balai CV. ZEIN KARYA 9.354.550 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.361.800 9.361.800 9.361.800 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/35/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3351 M Batang Kapas CV. ALBI SUKSES MANDIRI 9.361.800 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 9.639.600 9.639.600 9.639.600 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/66/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 5,4934 M Linggo Sari Baganti CV. TREMOR 9.639.600 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau 141.050.000 141.050.000 140.546.317 503.683 09-08 s/d 06-11-2021 611/22/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Lengayang CV. RAYZ KAMCA PL 70.273.158 50,00 0,00 90,00 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang 84.100.000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek 188.000.000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar 189.950.085

28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 4.687.500 4.687.500 4.687.500 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/68/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 2,6713 M Batang Kapas CV. BARAPAK SAGO PERKASA 4.687.500 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo 94.080.000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang 117.660.000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo 141.050.000 141.050.000 140.483.181 566.819 09-08 s/d 06-11-2021 611/23/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Sutera CV. NETRAL KARYA PL 70.241.590 50,00 0,00 45,00 75,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 964.280.791 981.148.724 761.459.427 219.689.297 09-07 s/d 05-12-2021 611/15/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 265,55 M Linggo Sari Baganti CV. CAHYA SELATAN Tender 228.437.828 30,00 5,00 19,00 20,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5% 28.812.200

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 696.114.260 1.328.568.219 926.924.530 401.643.689 12-07 s/d 08-12-2021 611/ 16 /SPK-IRG/ PSDA- PS/VII-2021 8 Juli 2021 191,7 M Batang Kapas CV. TIGA SAUDARA KONTRAKTOR Tender 278.077.359 30,00 0,00 1,00 20,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 2.438.973.941 974.892.242 974.892.242 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 1389,9 M Batang Kapas PT. NICKO PUTRA UTAMA 974.892.242 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan 3.983.619.468 3.978.618.847 3.100.000.000 878.618.847 02-07 s/d 28-12-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Bayang PT. OMBILIN CIPTA NUSA Tender 620.000.000 20,00 5,00 5,00 20,00
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 769.344.427 773.310.805 586.515.497 186.795.308 09-07 s/d 05-12-2021 611/17/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 249,53 M Lengayang CV. BINTANG SELATAN Tender 175.954.649 30,00 5,00 36,00 50,00
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.

2020 
1.515.440.000 1.515.440.000 1.515.440.000 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 863,61 M Lengayang PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI 1.515.440.000 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 3.983.618.848 3.978.618.848 2.818.778.066 1.159.840.782 02-07 s/d 28-12-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1292 M IV Jurai PT. KAMALA UNIDA Tender 563.755.613 20,00 5,00 14,75 30,00
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 212.683.696 271.864.827 212.212.652 59.652.175 09-07 s/d 05-12-2021 611/18/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 68,981 M IV Jurai CV. LINJUANG SAKTI Tender 63.663.796 30,00 5,00 54,85 20,00
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5% 23.974.650

42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 833.886.899 837.865.665 630.977.878 206.887.787 09-07 s/d 05-12-2021 611/19/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 229,64 M Linggo Sari Baganti CV. SELARAS KARYA Tender 189.293.363 30,00 5,00 5,00 20,00
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 1.662.651.911 1.662.651.911 1.662.651.911 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 947,51 M Lunang PT. ZELINDRAH TRI JAYA 1.662.651.911 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5% 14.605.952

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 3.983.618.848 3.977.599.755 3.240.165.142 737.434.613 02-07 s/d 28-12-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Sutera PT. SPARTA DUTA PERKASA Tender 648.033.028 20,00 5,00 5,00 20,00

JUMLAH 38.693.082.075 32.651.485.949 26.568.946.957 6.078.515.258 10.273.479.724,00 26,55 81,87 87,77 93,53

Painan,   September 2021

-3.149.900.870,00



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAAN s/d BULAN AGUSTUS 2021

Nomor/Kode
Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian

Pagu Dana
Nilai Kontrak Sisa Kontrak Nama PPTK Tanggal Mulai s/d
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1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1.03.01.2.06.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 FERI CANDRA, S.Kom 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Alat Pendingin 49.512.320 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1 AC 1 PK 9.106.240 0 0

2 AC 1/2  PK 20.477.600 4.095.520 4.095.520 0 1 unit Dinas PSDA Painan e-Catalog 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
3 AC 2  PK 17.125.680 0 0 0

4 Kipas Angin TEGAK TJR -101 2.802.800 0 0 0

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.100.912 0 0 0

1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

3 Printer Epson L 3150 6.292.000 0 0 0

4 Printer Brother MFC-T4500DW 25.165.712 0 0 0

5 UPS Prolink PRO850SFTU 14.643.200 0 0 0

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 38.537.468.843 32.647.390.429 26.564.851.437 6.078.515.258 10.269.479.724 43,58 63,73 75,55 87,07

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 9.628.376.008 5.700.645.830 5.357.560.000 339.062.096 2.840.013.800 61,46 47,05 68,78 78,35

1.03.02.2.01.06 1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah
Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018) 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 04-09 s/d 02-12-2018 610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018 13 Oktober 2018 44,319 M Ranah Pesisir CV. AJRA PRATAMA PL 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

1.03.02.2.01.10 2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah 142.494.646 142.494.646 141.053.000 1.441.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Sutera CV. RIDHO PUTRA PL 70.528.500 50,00 25,00 85,00 100,00
2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan 92.999.690 92.999.690 91.836.000 1.163.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. ALYRA PL 45.918.000 50,00 25,00 95,00 100,00
3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae 92.999.690

4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo 92.999.690

5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian
Pelangai Kaciak 137.018.737 137.018.737 137.000.000 18.737 04-09 s/d 02-12-2018 610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 45,29 M Ranah Pesisir CV. RAYYA KARYA PL 137.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur 192.019.855

7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah 192.019.855 192.019.855 190.282.000 1.737.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,47 M Koto XI Tarusan CV. RAMAH TAMAH PL 95.141.000 50,00 25,00 60,00 75,00
8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan 92.999.690 92.999.690 82.298.000 10.701.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 48.149.000 58,51 5,00 40,00 60,00
9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan 85.496.788 85.496.788 84.885.000 611.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 42.442.500 50,00 5,00 40,00 60,00

10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan 85.496.788

11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan 85.496.788 85.496.788 84.890.000 606.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. ANDES GROUP PL 42.345.000 49,88 5,00 40,00 60,00
12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang 192.019.855 196.043.589 189.468.000 2.551.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 64,8 M Bayang CV. NETES PL 94.734.000 50,00 10,00 60,00 75,00
13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung 92.969.437

14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara 191.989.601 191.989.601 190.169.000 1.820.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Linggo Saribaganti CV. ALYRA PL 95.084.500 50,00 25,00 95,00 100,00
15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji 191.989.601

16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban 92.999.690

17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido 92.999.690 92.999.690 92.084.000 915.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M IV Jurai CV. AGUNG KARYA PL 46.042.000 50,00 5,00 60,00 75,00
18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang 142.524.900

19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam 92.999.690 92.999.690 92.107.000 892.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Lengayang CV. MAHENDRI PRATAMA PL 46.053.500 50,00 5,00 60,00 75,00
20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang 191.989.601

21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan 92.999.690

22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang 89.792.804 89.792.804 89.783.000 9.804 04-09 s/d 02-12-2018 610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 29,68 M Bayang CV. NADIN JAYA UTAMA PL 89.783.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat 142.494.646 142.494.646 141.008.000 1.486.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Linggo Saribaganti CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA PL 0 0,00 25,00 95,00 100,00
24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara 191.989.601

25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku 191.989.601 191.989.601 190.040.000 1.949.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Ranah Pesisir CV. AJJRA PRATAMA PL 95.020.000 50,00 5,00 40,00 55,00

1.03.02.2.01.12 3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 NADIR 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai 196.086.679 196.086.679 196.071.000 15.679 04-09 s/d 02-12-2018 610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,996 M IV Jurai CV. ALFAR PUTRA PL 196.071.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih 195.906.948 195.906.948 195.904.000 2.948 04-09 s/d 02-12-2018 610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,95 M Sutera CV. BUKIT LANGKISAU PL 195.904.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting ( Drainase ) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido 186.358.731 186.358.731 186.346.000 12.731 04-09 s/d 02-12-2018 610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 51,318 M IV Jurai CV. REFLINDA PL 186.346.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji 191.256.404

5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.133.000 2.123.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. BERLINT JAYA PL 94.566.500 50,00 20,00 75,00 100,00
6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.156.000 2.100.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. PUTRA BERLAND PL 94.578.000 50,00 22,00 70,00 100,00
7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang 142.481.865 142.481.865 140.841.000 1.640.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Lengayang CV. PUTRA CITRA MANDIRI PL 0 0,00 15,00 95,00 100,00
8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang 191.256.404 191.256.404 188.985.000 2.271.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Sutera CV. ANDES GROUP PL 94.482.500 49,99 20,00 80,00 100,00
9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak 191.256.404

10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai 191.233.938 191.233.938 189.101.000 2.132.938 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/03/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 52,664 M Koto XI Tarusan CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 35,00 50,00
11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang 92.247.010

12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun 92.247.010

13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh 191.256.404

14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang 142.481.865 142.481.865 140.918.000 1.563.865 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/06/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 39,238 M Bayang CV. GIRA KARYA PL 70.459.000 50,00 0,00 35,00 50,00
15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo 191.256.404 191.256.404 189.120.000 2.136.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. HABIB KARYA ABADI PL 94.580.000 50,01 20,00 50,00 100,00
16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang 191.256.404

17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai 92.247.010 92.247.010 91.209.000 1.038.010 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 25,404 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 15,00 15,00 50,00
18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh 191.256.404 191.256.404 189.194.000 2.062.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Bayang CV. RAYBIL JAYA PL 94.597.000 50,00 15,00 45,00 60,00
19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang 191.256.404

20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat 142.481.865 142.481.865 140.990.000 1.491.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Ranah Pesisir CV. KARYA DESEMBER PL 70.495.000 50,00 25,00 80,00 100,00
21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato 142.481.865 142.481.865 140.777.000 1.704.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Batang Kapas CV. YESANT PL 70.388.500 50,00 20,00 20,00 50,00
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang 191.256.404 191.256.404 189.168.000 2.088.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. BUNGO TAMBANG PL 94.584.000 50,00 25,00 80,00 50,00

1.03.02.2.01.46 4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 KHAIRUL, S.T 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku 190.001.019

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII 92.000.017 92.000.017 90.860.800 1.139.217 14-06 s/d 11-09-2021 610/05/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 589,47 M Ranah Pesisir CV. PAINAN KARYA PL 90.860.800 100,00 85,00 100,00 100,00
3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo 92.000.017

4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah 92.000.017

5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang 190.001.019
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6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan 190.001.019

7 Normalisasi Kepala Banda Rawang 190.001.019

8 Normalisasi Muara Surantih 190.001.019

9 Normalisasi Muaro Jambu 91.550.528 91.550.528 0 91.550.528 586,59 M Linggo Sari Baganti PL 0 0,00 0,00 0,00 10,00 Batal
10 Normalisasi Nyiur Melambai 190.001.019 190.001.019 187.476.800 2.524.219 18-08 s/d 15-11-2021 610/11/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 0,00 3,00 10,00
11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan 101.993.335

12 Normalisasi Sungai Liku 190.001.019 190.001.019 0 190.001.019 1217,4 M Ranah Pesisir PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
13 Normalisasi Sungai Lunang Utara 142.000.942 190.001.019 188.822.000 1.179.019 14-06 s/d 11-09-2021 610/06/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 909,84 M Lunang CV. MULTI KARYA ABADI PL 188.822.000 100,00 85,00 100,00 100,00
14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir 190.001.019 190.001.019 187.438.400 2.562.619 18-08 s/d 15-11-2021 610/12/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang 142.000.942

16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato 190.001.019 190.001.019 188.215.000 1.786.019 21-07 s/d 18-10-2021 610/10/01.46/APBD/PSDA-PS/VII-2021 21 Juli 2021 1217,4 M Batang Kapas CV. JAYA CONFIDENCE PL 94.107.500 50,00 4,00 30,00 60,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 7.429.465.924 25,70 80,41 82,32 95,78

1.03.02.2.02.14 1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 SUHERMAN, ST, MT 7.429.465.924 81,60 80,41 82,32 95,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 0 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 1 unit Tender 0 0,00 0,00 0,00 100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.228.256 8.110.256 8.040.000 70.256 8.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR 6.519.656 6.519.656 6.470.000 49.656 24-05 s/d 11-06-2021 611/01/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 6.470.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Mebel 9.708.600 1.590.600 1.570.000 20.600 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR 1.590.600 1.590.600 1.570.000 20.600 24-05 s/d 11-06-2021 611/05/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR 8.118.000

Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 24-05 s/d 11-06-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 5.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 5.000.000

Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 15.000.000 14.850.000 150.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0 26.353.800 26.250.000 103.800 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 26.353.800 26.250.000 103.800 24-05 s/d 11-06-2021 611/06/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 28.380.294.779 26.397.828.743 21.140.881.437 5.256.947.306 7.363.055.924 52,81 43,28 58,56 66,25
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput 907.641.900 907.641.000 689.412.647 218.228.353 09-07 s/d 05-12-2021 611/08/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 394,18 M Air Pura CV. KULAM SCUEDETTO Tender 0 0,00 5,00 21,14 50,00
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian 610.900.000 610.900.000 468.171.340 142.728.660 09-07 s/d 05-12-2021 611/09/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 291,62 M Ranah Pesisir CV. TELAGA RUYUNG Tender 0 0,00 5,00 28,92 50,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang 756.000.000 756.000.000 524.897.577 231.102.423 09-07 s/d 05-12-2021 611/20/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 328,33 M Batang Kapas CV. BATANG LUMPO Tender 0 0,00 5,00 31,24 50,00
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang 538.667.000 538.667.000 398.121.623 140.545.377 09-07 s/d 05-12-2021 611/10/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 306,97 M IV Jurai CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI Tender 119.436.487 30,00 5,00 59,65 65,00
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah 670.000.000 670.000.000 473.236.018 196.763.982 09-07 s/d 05-12-2021 611/11/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 381,82 M Bayang CV. DIDI KARYA UTAMA Tender 0 0,00 5,00 14,76 30,00
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa 745.000.000 745.000.000 541.262.294 203.737.706 09-07 s/d 05-12-2021 611/12/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 424,56 M Koto XI Tarusan CV. RIDA JAYA Tender 0 0,00 5,00 25,00 50,00
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 770.888.000 770.888.000 616.627.730 154.260.270 09-07 s/d 05-12-2021 611/13/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 334,79 M IV Jurai CV. DEYUDA KARYA Tender 0 0,00 5,00 16,45 30,00
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I 558.813.000 558.813.000 441.535.465 117.277.535 09-07 s/d 05-12-2021 611/14/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 318,45 M Batang Kapas CV. AFFAN JAYA Tender 0 0,00 15,00 91,01 100,00
9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang ( luncuran 2020 ) 7.369.003 LUNCURAN TA. 2020

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai 94.080.000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek 94.080.000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo 141.050.000

13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.358.900 9.358.900 9.358.900 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3334 M Bayang CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA 9.358.900 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV 188.000.000 188.000.000 187.330.000 670.000 09-08 s/d 06-11-2021 611/24/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 107,14 M Ranah Pesisir CV. HABIB KARYA ABADI PL 93.665.000 50,00 0,00 10,00 20,00
15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.650 9.367.650 9.367.650 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3384 M Batang Kapas CV. JAVA ANDALAS 9.367.650 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.366.050 9.366.050 9.366.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3375 M Koto XI Tarusan CV. BATANG TARUSAN PERDANA 9.366.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.365.700 9.365.700 9.365.700 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3373 M Lengayang CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA 9.365.700 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak 141.050.000

19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.371.100 9.371.100 9.371.100 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3404 M Ranah IV Hulu CV. ATTAM KARYA 9.371.100 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.050 9.367.050 9.367.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3381 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA 9.367.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.354.550 9.354.550 9.354.550 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3309 M Basa Ampek Balai CV. ZEIN KARYA 9.354.550 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.361.800 9.361.800 9.361.800 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/35/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3351 M Batang Kapas CV. ALBI SUKSES MANDIRI 9.361.800 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 9.639.600 9.639.600 9.639.600 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/66/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 5,4934 M Linggo Sari Baganti CV. TREMOR 9.639.600 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau 141.050.000 141.050.000 140.546.317 503.683 09-08 s/d 06-11-2021 611/22/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Lengayang CV. RAYZ KAMCA PL 70.273.158 50,00 0,00 90,00 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang 84.100.000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek 188.000.000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar 189.950.085

28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 4.687.500 4.687.500 4.687.500 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/68/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 2,6713 M Batang Kapas CV. BARAPAK SAGO PERKASA 4.687.500 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo 94.080.000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang 117.660.000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo 141.050.000 141.050.000 140.483.181 566.819 09-08 s/d 06-11-2021 611/23/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Sutera CV. NETRAL KARYA PL 70.241.590 50,00 0,00 45,00 75,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 964.280.791 981.148.724 761.459.427 219.689.297 09-07 s/d 05-12-2021 611/15/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 265,55 M Linggo Sari Baganti CV. CAHYA SELATAN Tender 228.437.828 30,00 5,00 19,00 20,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5% 28.812.200

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 696.114.260 1.328.568.219 926.924.530 401.643.689 12-07 s/d 08-12-2021 611/ 16 /SPK-IRG/ PSDA- PS/VII-2021 8 Juli 2021 191,7 M Batang Kapas CV. TIGA SAUDARA KONTRAKTOR Tender 278.077.359 30,00 0,00 1,00 20,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 2.438.973.941 974.892.242 974.892.242 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 1389,9 M Batang Kapas PT. NICKO PUTRA UTAMA 974.892.242 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan 3.983.619.468 3.978.618.847 3.100.000.000 878.618.847 02-07 s/d 28-12-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Bayang PT. OMBILIN CIPTA NUSA Tender 620.000.000 20,00 5,00 5,00 20,00
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 769.344.427 773.310.805 586.515.497 186.795.308 09-07 s/d 05-12-2021 611/17/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 249,53 M Lengayang CV. BINTANG SELATAN Tender 175.954.649 30,00 5,00 36,00 50,00
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.

2020 
1.515.440.000 1.515.440.000 1.515.440.000 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 863,61 M Lengayang PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI 1.515.440.000 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 3.983.618.848 3.978.618.848 2.818.778.066 1.159.840.782 02-07 s/d 28-12-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1292 M IV Jurai PT. KAMALA UNIDA Tender 563.755.613 20,00 5,00 14,75 30,00
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 212.683.696 271.864.827 212.212.652 59.652.175 09-07 s/d 05-12-2021 611/18/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 68,981 M IV Jurai CV. LINJUANG SAKTI Tender 63.663.796 30,00 5,00 54,85 20,00
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5% 23.974.650

42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 833.886.899 837.865.665 630.977.878 206.887.787 09-07 s/d 05-12-2021 611/19/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 229,64 M Linggo Sari Baganti CV. SELARAS KARYA Tender 189.293.363 30,00 5,00 5,00 20,00
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 1.662.651.911 1.662.651.911 1.662.651.911 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 947,51 M Lunang PT. ZELINDRAH TRI JAYA 1.662.651.911 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5% 14.605.952

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 3.983.618.848 3.977.599.755 3.240.165.142 737.434.613 02-07 s/d 28-12-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Sutera PT. SPARTA DUTA PERKASA Tender 648.033.028 20,00 5,00 5,00 20,00

JUMLAH 38.693.082.075 32.651.485.949 26.568.946.957 6.078.515.258 10.273.479.724,00 26,55 81,87 87,77 93,53

Painan,   September 2021



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAAN s/d BULAN AGUSTUS 2021

Nomor/Kode
Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian

Pagu Dana
Nilai Kontrak Sisa Kontrak Nama PPTK Tanggal Mulai s/d

Selesai Nomor Kontrak Tanggal Kontrak Volume/
Satuan Lokasi/Kecamatan Pelaksana

Kontraktor/Swakelola
Tata Cara

PB/J

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

KeteranganJmh Realisasi
Keu. SPJ s/d

Bulan Ini
 % 

s/d
Bulan
Lalu

s/d
Bulan

Ini

Target
s/d
YAD

Sebelum
Pergeseran

Setelah
Pergeseran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1.03.01.2.06.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 FERI CANDRA, S.Kom 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Alat Pendingin 49.512.320 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1 AC 1 PK 9.106.240 0 0

2 AC 1/2  PK 20.477.600 4.095.520 4.095.520 0 1 unit Dinas PSDA Painan e-Catalog 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
3 AC 2  PK 17.125.680 0 0 0

4 Kipas Angin TEGAK TJR -101 2.802.800 0 0 0

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.100.912 0 0 0

1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

3 Printer Epson L 3150 6.292.000 0 0 0

4 Printer Brother MFC-T4500DW 25.165.712 0 0 0

5 UPS Prolink PRO850SFTU 14.643.200 0 0 0

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 38.537.468.843 32.647.390.429 26.564.851.437 6.078.515.258 10.269.479.724 43,58 63,73 75,55 87,07

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 9.628.376.008 5.700.645.830 5.357.560.000 339.062.096 2.840.013.800 61,46 47,05 68,78 78,35

1.03.02.2.01.06 1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah
Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018) 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 04-09 s/d 02-12-2018 610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018 13 Oktober 2018 44,319 M Ranah Pesisir CV. AJRA PRATAMA PL 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

1.03.02.2.01.10 2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah 142.494.646 142.494.646 141.053.000 1.441.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Sutera CV. RIDHO PUTRA PL 70.528.500 50,00 25,00 85,00 100,00
2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan 92.999.690 92.999.690 91.836.000 1.163.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. ALYRA PL 45.918.000 50,00 25,00 95,00 100,00
3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae 92.999.690

4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo 92.999.690

5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian
Pelangai Kaciak 137.018.737 137.018.737 137.000.000 18.737 04-09 s/d 02-12-2018 610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 45,29 M Ranah Pesisir CV. RAYYA KARYA PL 137.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur 192.019.855

7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah 192.019.855 192.019.855 190.282.000 1.737.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,47 M Koto XI Tarusan CV. RAMAH TAMAH PL 95.141.000 50,00 25,00 60,00 75,00
8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan 92.999.690 92.999.690 82.298.000 10.701.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 48.149.000 58,51 5,00 40,00 60,00
9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan 85.496.788 85.496.788 84.885.000 611.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 42.442.500 50,00 5,00 40,00 60,00

10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan 85.496.788

11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan 85.496.788 85.496.788 84.890.000 606.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. ANDES GROUP PL 42.345.000 49,88 5,00 40,00 60,00
12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang 192.019.855 196.043.589 189.468.000 2.551.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 64,8 M Bayang CV. NETES PL 94.734.000 50,00 10,00 60,00 75,00
13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung 92.969.437

14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara 191.989.601 191.989.601 190.169.000 1.820.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Linggo Saribaganti CV. ALYRA PL 95.084.500 50,00 25,00 95,00 100,00
15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji 191.989.601

16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban 92.999.690

17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido 92.999.690 92.999.690 92.084.000 915.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M IV Jurai CV. AGUNG KARYA PL 46.042.000 50,00 5,00 60,00 75,00
18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang 142.524.900

19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam 92.999.690 92.999.690 92.107.000 892.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Lengayang CV. MAHENDRI PRATAMA PL 46.053.500 50,00 5,00 60,00 75,00
20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang 191.989.601

21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan 92.999.690

22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang 89.792.804 89.792.804 89.783.000 9.804 04-09 s/d 02-12-2018 610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 29,68 M Bayang CV. NADIN JAYA UTAMA PL 89.783.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat 142.494.646 142.494.646 141.008.000 1.486.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Linggo Saribaganti CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA PL 0 0,00 25,00 95,00 100,00
24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara 191.989.601

25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku 191.989.601 191.989.601 190.040.000 1.949.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Ranah Pesisir CV. AJJRA PRATAMA PL 95.020.000 50,00 5,00 40,00 55,00

1.03.02.2.01.12 3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 NADIR 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai 196.086.679 196.086.679 196.071.000 15.679 04-09 s/d 02-12-2018 610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,996 M IV Jurai CV. ALFAR PUTRA PL 196.071.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih 195.906.948 195.906.948 195.904.000 2.948 04-09 s/d 02-12-2018 610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,95 M Sutera CV. BUKIT LANGKISAU PL 195.904.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting ( Drainase ) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido 186.358.731 186.358.731 186.346.000 12.731 04-09 s/d 02-12-2018 610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 51,318 M IV Jurai CV. REFLINDA PL 186.346.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji 191.256.404

5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.133.000 2.123.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. BERLINT JAYA PL 94.566.500 50,00 20,00 75,00 100,00
6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.156.000 2.100.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. PUTRA BERLAND PL 94.578.000 50,00 22,00 70,00 100,00
7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang 142.481.865 142.481.865 140.841.000 1.640.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Lengayang CV. PUTRA CITRA MANDIRI PL 0 0,00 15,00 95,00 100,00
8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang 191.256.404 191.256.404 188.985.000 2.271.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Sutera CV. ANDES GROUP PL 94.482.500 49,99 20,00 80,00 100,00
9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak 191.256.404

10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai 191.233.938 191.233.938 189.101.000 2.132.938 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/03/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 52,664 M Koto XI Tarusan CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 35,00 50,00
11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang 92.247.010

12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun 92.247.010

13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh 191.256.404

14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang 142.481.865 142.481.865 140.918.000 1.563.865 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/06/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 39,238 M Bayang CV. GIRA KARYA PL 70.459.000 50,00 0,00 35,00 50,00
15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo 191.256.404 191.256.404 189.120.000 2.136.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. HABIB KARYA ABADI PL 94.580.000 50,01 20,00 50,00 100,00
16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang 191.256.404

17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai 92.247.010 92.247.010 91.209.000 1.038.010 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 25,404 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 15,00 15,00 50,00
18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh 191.256.404 191.256.404 189.194.000 2.062.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Bayang CV. RAYBIL JAYA PL 94.597.000 50,00 15,00 45,00 60,00
19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang 191.256.404

20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat 142.481.865 142.481.865 140.990.000 1.491.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Ranah Pesisir CV. KARYA DESEMBER PL 70.495.000 50,00 25,00 80,00 100,00
21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato 142.481.865 142.481.865 140.777.000 1.704.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Batang Kapas CV. YESANT PL 70.388.500 50,00 20,00 20,00 50,00
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang 191.256.404 191.256.404 189.168.000 2.088.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. BUNGO TAMBANG PL 94.584.000 50,00 25,00 80,00 50,00

1.03.02.2.01.46 4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 KHAIRUL, S.T 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku 190.001.019

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII 92.000.017 92.000.017 90.860.800 1.139.217 14-06 s/d 11-09-2021 610/05/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 589,47 M Ranah Pesisir CV. PAINAN KARYA PL 90.860.800 100,00 85,00 100,00 100,00
3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo 92.000.017

4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah 92.000.017

5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang 190.001.019
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6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan 190.001.019

7 Normalisasi Kepala Banda Rawang 190.001.019

8 Normalisasi Muara Surantih 190.001.019

9 Normalisasi Muaro Jambu 91.550.528 91.550.528 0 91.550.528 586,59 M Linggo Sari Baganti PL 0 0,00 0,00 0,00 10,00 Batal
10 Normalisasi Nyiur Melambai 190.001.019 190.001.019 187.476.800 2.524.219 18-08 s/d 15-11-2021 610/11/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 0,00 3,00 10,00
11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan 101.993.335

12 Normalisasi Sungai Liku 190.001.019 190.001.019 0 190.001.019 1217,4 M Ranah Pesisir PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
13 Normalisasi Sungai Lunang Utara 142.000.942 190.001.019 188.822.000 1.179.019 14-06 s/d 11-09-2021 610/06/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 909,84 M Lunang CV. MULTI KARYA ABADI PL 188.822.000 100,00 85,00 100,00 100,00
14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir 190.001.019 190.001.019 187.438.400 2.562.619 18-08 s/d 15-11-2021 610/12/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang 142.000.942

16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato 190.001.019 190.001.019 188.215.000 1.786.019 21-07 s/d 18-10-2021 610/10/01.46/APBD/PSDA-PS/VII-2021 21 Juli 2021 1217,4 M Batang Kapas CV. JAYA CONFIDENCE PL 94.107.500 50,00 4,00 30,00 60,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 7.429.465.924 25,70 80,41 82,32 95,78

1.03.02.2.02.14 1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 SUHERMAN, ST, MT 7.429.465.924 81,60 80,41 82,32 95,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 0 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 1 unit Tender 0 0,00 0,00 0,00 100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.228.256 8.110.256 8.040.000 70.256 8.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR 6.519.656 6.519.656 6.470.000 49.656 24-05 s/d 11-06-2021 611/01/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 6.470.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Mebel 9.708.600 1.590.600 1.570.000 20.600 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR 1.590.600 1.590.600 1.570.000 20.600 24-05 s/d 11-06-2021 611/05/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR 8.118.000

Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 24-05 s/d 11-06-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 5.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 5.000.000

Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 15.000.000 14.850.000 150.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0 26.353.800 26.250.000 103.800 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 26.353.800 26.250.000 103.800 24-05 s/d 11-06-2021 611/06/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 28.380.294.779 26.397.828.743 21.140.881.437 5.256.947.306 7.363.055.924 52,81 43,28 58,56 66,25
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput 907.641.900 907.641.000 689.412.647 218.228.353 09-07 s/d 05-12-2021 611/08/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 394,18 M Air Pura CV. KULAM SCUEDETTO Tender 0 0,00 5,00 21,14 50,00
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian 610.900.000 610.900.000 468.171.340 142.728.660 09-07 s/d 05-12-2021 611/09/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 291,62 M Ranah Pesisir CV. TELAGA RUYUNG Tender 0 0,00 5,00 28,92 50,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang 756.000.000 756.000.000 524.897.577 231.102.423 09-07 s/d 05-12-2021 611/20/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 328,33 M Batang Kapas CV. BATANG LUMPO Tender 0 0,00 5,00 31,24 50,00
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang 538.667.000 538.667.000 398.121.623 140.545.377 09-07 s/d 05-12-2021 611/10/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 306,97 M IV Jurai CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI Tender 119.436.487 30,00 5,00 59,65 65,00
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah 670.000.000 670.000.000 473.236.018 196.763.982 09-07 s/d 05-12-2021 611/11/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 381,82 M Bayang CV. DIDI KARYA UTAMA Tender 0 0,00 5,00 14,76 30,00
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa 745.000.000 745.000.000 541.262.294 203.737.706 09-07 s/d 05-12-2021 611/12/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 424,56 M Koto XI Tarusan CV. RIDA JAYA Tender 0 0,00 5,00 25,00 50,00
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 770.888.000 770.888.000 616.627.730 154.260.270 09-07 s/d 05-12-2021 611/13/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 334,79 M IV Jurai CV. DEYUDA KARYA Tender 0 0,00 5,00 16,45 30,00
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I 558.813.000 558.813.000 441.535.465 117.277.535 09-07 s/d 05-12-2021 611/14/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 318,45 M Batang Kapas CV. AFFAN JAYA Tender 0 0,00 15,00 91,01 100,00
9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang ( luncuran 2020 ) 7.369.003 LUNCURAN TA. 2020

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai 94.080.000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek 94.080.000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo 141.050.000

13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.358.900 9.358.900 9.358.900 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3334 M Bayang CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA 9.358.900 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV 188.000.000 188.000.000 187.330.000 670.000 09-08 s/d 06-11-2021 611/24/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 107,14 M Ranah Pesisir CV. HABIB KARYA ABADI PL 93.665.000 50,00 0,00 10,00 20,00
15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.650 9.367.650 9.367.650 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3384 M Batang Kapas CV. JAVA ANDALAS 9.367.650 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.366.050 9.366.050 9.366.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3375 M Koto XI Tarusan CV. BATANG TARUSAN PERDANA 9.366.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.365.700 9.365.700 9.365.700 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3373 M Lengayang CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA 9.365.700 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak 141.050.000

19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.371.100 9.371.100 9.371.100 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3404 M Ranah IV Hulu CV. ATTAM KARYA 9.371.100 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.050 9.367.050 9.367.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3381 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA 9.367.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.354.550 9.354.550 9.354.550 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3309 M Basa Ampek Balai CV. ZEIN KARYA 9.354.550 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.361.800 9.361.800 9.361.800 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/35/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3351 M Batang Kapas CV. ALBI SUKSES MANDIRI 9.361.800 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 9.639.600 9.639.600 9.639.600 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/66/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 5,4934 M Linggo Sari Baganti CV. TREMOR 9.639.600 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau 141.050.000 141.050.000 140.546.317 503.683 09-08 s/d 06-11-2021 611/22/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Lengayang CV. RAYZ KAMCA PL 70.273.158 50,00 0,00 90,00 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang 84.100.000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek 188.000.000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar 189.950.085

28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 4.687.500 4.687.500 4.687.500 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/68/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 2,6713 M Batang Kapas CV. BARAPAK SAGO PERKASA 4.687.500 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo 94.080.000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang 117.660.000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo 141.050.000 141.050.000 140.483.181 566.819 09-08 s/d 06-11-2021 611/23/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Sutera CV. NETRAL KARYA PL 70.241.590 50,00 0,00 45,00 75,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 964.280.791 981.148.724 761.459.427 219.689.297 09-07 s/d 05-12-2021 611/15/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 265,55 M Linggo Sari Baganti CV. CAHYA SELATAN Tender 228.437.828 30,00 5,00 19,00 20,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5% 28.812.200

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 696.114.260 1.328.568.219 926.924.530 401.643.689 12-07 s/d 08-12-2021 611/ 16 /SPK-IRG/ PSDA- PS/VII-2021 8 Juli 2021 191,7 M Batang Kapas CV. TIGA SAUDARA KONTRAKTOR Tender 278.077.359 30,00 0,00 1,00 20,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 2.438.973.941 974.892.242 974.892.242 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 1389,9 M Batang Kapas PT. NICKO PUTRA UTAMA 974.892.242 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan 3.983.619.468 3.978.618.847 3.100.000.000 878.618.847 02-07 s/d 28-12-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Bayang PT. OMBILIN CIPTA NUSA Tender 620.000.000 20,00 5,00 5,00 20,00
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 769.344.427 773.310.805 586.515.497 186.795.308 09-07 s/d 05-12-2021 611/17/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 249,53 M Lengayang CV. BINTANG SELATAN Tender 175.954.649 30,00 5,00 36,00 50,00
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.

2020 
1.515.440.000 1.515.440.000 1.515.440.000 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 863,61 M Lengayang PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI 1.515.440.000 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 3.983.618.848 3.978.618.848 2.818.778.066 1.159.840.782 02-07 s/d 28-12-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1292 M IV Jurai PT. KAMALA UNIDA Tender 563.755.613 20,00 5,00 14,75 30,00
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 212.683.696 271.864.827 212.212.652 59.652.175 09-07 s/d 05-12-2021 611/18/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 68,981 M IV Jurai CV. LINJUANG SAKTI Tender 63.663.796 30,00 5,00 54,85 20,00
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5% 23.974.650

42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 833.886.899 837.865.665 630.977.878 206.887.787 09-07 s/d 05-12-2021 611/19/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 229,64 M Linggo Sari Baganti CV. SELARAS KARYA Tender 189.293.363 30,00 5,00 5,00 20,00
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 1.662.651.911 1.662.651.911 1.662.651.911 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 947,51 M Lunang PT. ZELINDRAH TRI JAYA 1.662.651.911 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5% 14.605.952

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 3.983.618.848 3.977.599.755 3.240.165.142 737.434.613 02-07 s/d 28-12-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Sutera PT. SPARTA DUTA PERKASA Tender 648.033.028 20,00 5,00 5,00 20,00

JUMLAH 38.693.082.075 32.651.485.949 26.568.946.957 6.078.515.258 10.273.479.724,00 26,55 81,87 87,77 93,53

Painan,   September 2021



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAAN s/d BULAN AGUSTUS 2021

Nomor/Kode
Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian
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Nilai Kontrak Sisa Kontrak Nama PPTK Tanggal Mulai s/d
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1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1.03.01.2.06.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 FERI CANDRA, S.Kom 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Alat Pendingin 49.512.320 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1 AC 1 PK 9.106.240 0 0

2 AC 1/2  PK 20.477.600 4.095.520 4.095.520 0 1 unit Dinas PSDA Painan e-Catalog 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
3 AC 2  PK 17.125.680 0 0 0

4 Kipas Angin TEGAK TJR -101 2.802.800 0 0 0

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.100.912 0 0 0

1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

3 Printer Epson L 3150 6.292.000 0 0 0

4 Printer Brother MFC-T4500DW 25.165.712 0 0 0

5 UPS Prolink PRO850SFTU 14.643.200 0 0 0

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 38.537.468.843 32.647.390.429 26.564.851.437 6.078.515.258 10.269.479.724 43,58 63,73 75,55 87,07

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 9.628.376.008 5.700.645.830 5.357.560.000 339.062.096 2.840.013.800 61,46 47,05 68,78 78,35

1.03.02.2.01.06 1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah
Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018) 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 04-09 s/d 02-12-2018 610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018 13 Oktober 2018 44,319 M Ranah Pesisir CV. AJRA PRATAMA PL 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

1.03.02.2.01.10 2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah 142.494.646 142.494.646 141.053.000 1.441.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Sutera CV. RIDHO PUTRA PL 70.528.500 50,00 25,00 85,00 100,00
2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan 92.999.690 92.999.690 91.836.000 1.163.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. ALYRA PL 45.918.000 50,00 25,00 95,00 100,00
3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae 92.999.690

4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo 92.999.690

5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian
Pelangai Kaciak 137.018.737 137.018.737 137.000.000 18.737 04-09 s/d 02-12-2018 610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 45,29 M Ranah Pesisir CV. RAYYA KARYA PL 137.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur 192.019.855

7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah 192.019.855 192.019.855 190.282.000 1.737.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,47 M Koto XI Tarusan CV. RAMAH TAMAH PL 95.141.000 50,00 25,00 60,00 75,00
8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan 92.999.690 92.999.690 82.298.000 10.701.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 48.149.000 58,51 5,00 40,00 60,00
9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan 85.496.788 85.496.788 84.885.000 611.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 42.442.500 50,00 5,00 40,00 60,00

10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan 85.496.788

11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan 85.496.788 85.496.788 84.890.000 606.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. ANDES GROUP PL 42.345.000 49,88 5,00 40,00 60,00
12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang 192.019.855 196.043.589 189.468.000 2.551.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 64,8 M Bayang CV. NETES PL 94.734.000 50,00 10,00 60,00 75,00
13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung 92.969.437

14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara 191.989.601 191.989.601 190.169.000 1.820.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Linggo Saribaganti CV. ALYRA PL 95.084.500 50,00 25,00 95,00 100,00
15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji 191.989.601

16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban 92.999.690

17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido 92.999.690 92.999.690 92.084.000 915.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M IV Jurai CV. AGUNG KARYA PL 46.042.000 50,00 5,00 60,00 75,00
18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang 142.524.900

19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam 92.999.690 92.999.690 92.107.000 892.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Lengayang CV. MAHENDRI PRATAMA PL 46.053.500 50,00 5,00 60,00 75,00
20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang 191.989.601

21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan 92.999.690

22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang 89.792.804 89.792.804 89.783.000 9.804 04-09 s/d 02-12-2018 610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 29,68 M Bayang CV. NADIN JAYA UTAMA PL 89.783.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat 142.494.646 142.494.646 141.008.000 1.486.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Linggo Saribaganti CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA PL 0 0,00 25,00 95,00 100,00
24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara 191.989.601

25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku 191.989.601 191.989.601 190.040.000 1.949.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Ranah Pesisir CV. AJJRA PRATAMA PL 95.020.000 50,00 5,00 40,00 55,00

1.03.02.2.01.12 3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 NADIR 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai 196.086.679 196.086.679 196.071.000 15.679 04-09 s/d 02-12-2018 610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,996 M IV Jurai CV. ALFAR PUTRA PL 196.071.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih 195.906.948 195.906.948 195.904.000 2.948 04-09 s/d 02-12-2018 610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,95 M Sutera CV. BUKIT LANGKISAU PL 195.904.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting ( Drainase ) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido 186.358.731 186.358.731 186.346.000 12.731 04-09 s/d 02-12-2018 610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 51,318 M IV Jurai CV. REFLINDA PL 186.346.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji 191.256.404

5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.133.000 2.123.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. BERLINT JAYA PL 94.566.500 50,00 20,00 75,00 100,00
6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.156.000 2.100.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. PUTRA BERLAND PL 94.578.000 50,00 22,00 70,00 100,00
7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang 142.481.865 142.481.865 140.841.000 1.640.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Lengayang CV. PUTRA CITRA MANDIRI PL 0 0,00 15,00 95,00 100,00
8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang 191.256.404 191.256.404 188.985.000 2.271.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Sutera CV. ANDES GROUP PL 94.482.500 49,99 20,00 80,00 100,00
9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak 191.256.404

10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai 191.233.938 191.233.938 189.101.000 2.132.938 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/03/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 52,664 M Koto XI Tarusan CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 35,00 50,00
11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang 92.247.010

12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun 92.247.010

13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh 191.256.404

14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang 142.481.865 142.481.865 140.918.000 1.563.865 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/06/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 39,238 M Bayang CV. GIRA KARYA PL 70.459.000 50,00 0,00 35,00 50,00
15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo 191.256.404 191.256.404 189.120.000 2.136.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. HABIB KARYA ABADI PL 94.580.000 50,01 20,00 50,00 100,00
16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang 191.256.404

17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai 92.247.010 92.247.010 91.209.000 1.038.010 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 25,404 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 15,00 15,00 50,00
18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh 191.256.404 191.256.404 189.194.000 2.062.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Bayang CV. RAYBIL JAYA PL 94.597.000 50,00 15,00 45,00 60,00
19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang 191.256.404

20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat 142.481.865 142.481.865 140.990.000 1.491.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Ranah Pesisir CV. KARYA DESEMBER PL 70.495.000 50,00 25,00 80,00 100,00
21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato 142.481.865 142.481.865 140.777.000 1.704.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Batang Kapas CV. YESANT PL 70.388.500 50,00 20,00 20,00 50,00
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang 191.256.404 191.256.404 189.168.000 2.088.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. BUNGO TAMBANG PL 94.584.000 50,00 25,00 80,00 50,00

1.03.02.2.01.46 4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 KHAIRUL, S.T 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku 190.001.019

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII 92.000.017 92.000.017 90.860.800 1.139.217 14-06 s/d 11-09-2021 610/05/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 589,47 M Ranah Pesisir CV. PAINAN KARYA PL 90.860.800 100,00 85,00 100,00 100,00
3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo 92.000.017

4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah 92.000.017

5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang 190.001.019
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6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan 190.001.019

7 Normalisasi Kepala Banda Rawang 190.001.019

8 Normalisasi Muara Surantih 190.001.019

9 Normalisasi Muaro Jambu 91.550.528 91.550.528 0 91.550.528 586,59 M Linggo Sari Baganti PL 0 0,00 0,00 0,00 10,00 Batal
10 Normalisasi Nyiur Melambai 190.001.019 190.001.019 187.476.800 2.524.219 18-08 s/d 15-11-2021 610/11/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 0,00 3,00 10,00
11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan 101.993.335

12 Normalisasi Sungai Liku 190.001.019 190.001.019 0 190.001.019 1217,4 M Ranah Pesisir PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
13 Normalisasi Sungai Lunang Utara 142.000.942 190.001.019 188.822.000 1.179.019 14-06 s/d 11-09-2021 610/06/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 909,84 M Lunang CV. MULTI KARYA ABADI PL 188.822.000 100,00 85,00 100,00 100,00
14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir 190.001.019 190.001.019 187.438.400 2.562.619 18-08 s/d 15-11-2021 610/12/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang 142.000.942

16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato 190.001.019 190.001.019 188.215.000 1.786.019 21-07 s/d 18-10-2021 610/10/01.46/APBD/PSDA-PS/VII-2021 21 Juli 2021 1217,4 M Batang Kapas CV. JAYA CONFIDENCE PL 94.107.500 50,00 4,00 30,00 60,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 7.429.465.924 25,70 80,41 82,32 95,78

1.03.02.2.02.14 1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 SUHERMAN, ST, MT 7.429.465.924 81,60 80,41 82,32 95,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 0 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 1 unit Tender 0 0,00 0,00 0,00 100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.228.256 8.110.256 8.040.000 70.256 8.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR 6.519.656 6.519.656 6.470.000 49.656 24-05 s/d 11-06-2021 611/01/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 6.470.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Mebel 9.708.600 1.590.600 1.570.000 20.600 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR 1.590.600 1.590.600 1.570.000 20.600 24-05 s/d 11-06-2021 611/05/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR 8.118.000

Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 24-05 s/d 11-06-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 5.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 5.000.000

Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 15.000.000 14.850.000 150.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0 26.353.800 26.250.000 103.800 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 26.353.800 26.250.000 103.800 24-05 s/d 11-06-2021 611/06/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 28.380.294.779 26.397.828.743 21.140.881.437 5.256.947.306 7.363.055.924 52,81 43,28 58,56 66,25
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput 907.641.900 907.641.000 689.412.647 218.228.353 09-07 s/d 05-12-2021 611/08/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 394,18 M Air Pura CV. KULAM SCUEDETTO Tender 0 0,00 5,00 21,14 50,00
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian 610.900.000 610.900.000 468.171.340 142.728.660 09-07 s/d 05-12-2021 611/09/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 291,62 M Ranah Pesisir CV. TELAGA RUYUNG Tender 0 0,00 5,00 28,92 50,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang 756.000.000 756.000.000 524.897.577 231.102.423 09-07 s/d 05-12-2021 611/20/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 328,33 M Batang Kapas CV. BATANG LUMPO Tender 0 0,00 5,00 31,24 50,00
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang 538.667.000 538.667.000 398.121.623 140.545.377 09-07 s/d 05-12-2021 611/10/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 306,97 M IV Jurai CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI Tender 119.436.487 30,00 5,00 59,65 65,00
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah 670.000.000 670.000.000 473.236.018 196.763.982 09-07 s/d 05-12-2021 611/11/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 381,82 M Bayang CV. DIDI KARYA UTAMA Tender 0 0,00 5,00 14,76 30,00
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa 745.000.000 745.000.000 541.262.294 203.737.706 09-07 s/d 05-12-2021 611/12/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 424,56 M Koto XI Tarusan CV. RIDA JAYA Tender 0 0,00 5,00 25,00 50,00
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 770.888.000 770.888.000 616.627.730 154.260.270 09-07 s/d 05-12-2021 611/13/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 334,79 M IV Jurai CV. DEYUDA KARYA Tender 0 0,00 5,00 16,45 30,00
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I 558.813.000 558.813.000 441.535.465 117.277.535 09-07 s/d 05-12-2021 611/14/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 318,45 M Batang Kapas CV. AFFAN JAYA Tender 0 0,00 15,00 91,01 100,00
9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang ( luncuran 2020 ) 7.369.003 LUNCURAN TA. 2020

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai 94.080.000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek 94.080.000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo 141.050.000

13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.358.900 9.358.900 9.358.900 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3334 M Bayang CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA 9.358.900 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV 188.000.000 188.000.000 187.330.000 670.000 09-08 s/d 06-11-2021 611/24/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 107,14 M Ranah Pesisir CV. HABIB KARYA ABADI PL 93.665.000 50,00 0,00 10,00 20,00
15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.650 9.367.650 9.367.650 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3384 M Batang Kapas CV. JAVA ANDALAS 9.367.650 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.366.050 9.366.050 9.366.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3375 M Koto XI Tarusan CV. BATANG TARUSAN PERDANA 9.366.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.365.700 9.365.700 9.365.700 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3373 M Lengayang CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA 9.365.700 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak 141.050.000

19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.371.100 9.371.100 9.371.100 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3404 M Ranah IV Hulu CV. ATTAM KARYA 9.371.100 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.050 9.367.050 9.367.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3381 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA 9.367.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.354.550 9.354.550 9.354.550 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3309 M Basa Ampek Balai CV. ZEIN KARYA 9.354.550 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.361.800 9.361.800 9.361.800 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/35/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3351 M Batang Kapas CV. ALBI SUKSES MANDIRI 9.361.800 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 9.639.600 9.639.600 9.639.600 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/66/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 5,4934 M Linggo Sari Baganti CV. TREMOR 9.639.600 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau 141.050.000 141.050.000 140.546.317 503.683 09-08 s/d 06-11-2021 611/22/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Lengayang CV. RAYZ KAMCA PL 70.273.158 50,00 0,00 90,00 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang 84.100.000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek 188.000.000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar 189.950.085

28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 4.687.500 4.687.500 4.687.500 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/68/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 2,6713 M Batang Kapas CV. BARAPAK SAGO PERKASA 4.687.500 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo 94.080.000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang 117.660.000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo 141.050.000 141.050.000 140.483.181 566.819 09-08 s/d 06-11-2021 611/23/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Sutera CV. NETRAL KARYA PL 70.241.590 50,00 0,00 45,00 75,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 964.280.791 981.148.724 761.459.427 219.689.297 09-07 s/d 05-12-2021 611/15/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 265,55 M Linggo Sari Baganti CV. CAHYA SELATAN Tender 228.437.828 30,00 5,00 19,00 20,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5% 28.812.200

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 696.114.260 1.328.568.219 926.924.530 401.643.689 12-07 s/d 08-12-2021 611/ 16 /SPK-IRG/ PSDA- PS/VII-2021 8 Juli 2021 191,7 M Batang Kapas CV. TIGA SAUDARA KONTRAKTOR Tender 278.077.359 30,00 0,00 1,00 20,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 2.438.973.941 974.892.242 974.892.242 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 1389,9 M Batang Kapas PT. NICKO PUTRA UTAMA 974.892.242 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan 3.983.619.468 3.978.618.847 3.100.000.000 878.618.847 02-07 s/d 28-12-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Bayang PT. OMBILIN CIPTA NUSA Tender 620.000.000 20,00 5,00 5,00 20,00
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 769.344.427 773.310.805 586.515.497 186.795.308 09-07 s/d 05-12-2021 611/17/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 249,53 M Lengayang CV. BINTANG SELATAN Tender 175.954.649 30,00 5,00 36,00 50,00
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.

2020 
1.515.440.000 1.515.440.000 1.515.440.000 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 863,61 M Lengayang PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI 1.515.440.000 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 3.983.618.848 3.978.618.848 2.818.778.066 1.159.840.782 02-07 s/d 28-12-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1292 M IV Jurai PT. KAMALA UNIDA Tender 563.755.613 20,00 5,00 14,75 30,00
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 212.683.696 271.864.827 212.212.652 59.652.175 09-07 s/d 05-12-2021 611/18/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 68,981 M IV Jurai CV. LINJUANG SAKTI Tender 63.663.796 30,00 5,00 54,85 20,00
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5% 23.974.650

42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 833.886.899 837.865.665 630.977.878 206.887.787 09-07 s/d 05-12-2021 611/19/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 229,64 M Linggo Sari Baganti CV. SELARAS KARYA Tender 189.293.363 30,00 5,00 5,00 20,00
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 1.662.651.911 1.662.651.911 1.662.651.911 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 947,51 M Lunang PT. ZELINDRAH TRI JAYA 1.662.651.911 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5% 14.605.952

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 3.983.618.848 3.977.599.755 3.240.165.142 737.434.613 02-07 s/d 28-12-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Sutera PT. SPARTA DUTA PERKASA Tender 648.033.028 20,00 5,00 5,00 20,00

JUMLAH 38.693.082.075 32.651.485.949 26.568.946.957 6.078.515.258 10.273.479.724,00 26,55 81,87 87,77 93,53

Painan,   September 2021



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAAN s/d BULAN AGUSTUS 2021

Nomor/Kode
Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian

Pagu Dana
Nilai Kontrak Sisa Kontrak Nama PPTK Tanggal Mulai s/d

Selesai Nomor Kontrak Tanggal Kontrak Volume/
Satuan Lokasi/Kecamatan Pelaksana

Kontraktor/Swakelola
Tata Cara

PB/J

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

KeteranganJmh Realisasi
Keu. SPJ s/d

Bulan Ini
 % 

s/d
Bulan
Lalu

s/d
Bulan

Ini

Target
s/d
YAD

Sebelum
Pergeseran

Setelah
Pergeseran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1.03.01.2.06.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 FERI CANDRA, S.Kom 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Alat Pendingin 49.512.320 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1 AC 1 PK 9.106.240 0 0

2 AC 1/2  PK 20.477.600 4.095.520 4.095.520 0 1 unit Dinas PSDA Painan e-Catalog 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
3 AC 2  PK 17.125.680 0 0 0

4 Kipas Angin TEGAK TJR -101 2.802.800 0 0 0

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.100.912 0 0 0

1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

3 Printer Epson L 3150 6.292.000 0 0 0

4 Printer Brother MFC-T4500DW 25.165.712 0 0 0

5 UPS Prolink PRO850SFTU 14.643.200 0 0 0

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 38.537.468.843 32.647.390.429 26.564.851.437 6.078.515.258 10.269.479.724 43,58 63,73 75,55 87,07

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 9.628.376.008 5.700.645.830 5.357.560.000 339.062.096 2.840.013.800 61,46 47,05 68,78 78,35

1.03.02.2.01.06 1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah
Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018) 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 04-09 s/d 02-12-2018 610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018 13 Oktober 2018 44,319 M Ranah Pesisir CV. AJRA PRATAMA PL 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

1.03.02.2.01.10 2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah 142.494.646 142.494.646 141.053.000 1.441.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Sutera CV. RIDHO PUTRA PL 70.528.500 50,00 25,00 85,00 100,00
2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan 92.999.690 92.999.690 91.836.000 1.163.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. ALYRA PL 45.918.000 50,00 25,00 95,00 100,00
3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae 92.999.690

4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo 92.999.690

5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian
Pelangai Kaciak 137.018.737 137.018.737 137.000.000 18.737 04-09 s/d 02-12-2018 610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 45,29 M Ranah Pesisir CV. RAYYA KARYA PL 137.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur 192.019.855

7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah 192.019.855 192.019.855 190.282.000 1.737.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,47 M Koto XI Tarusan CV. RAMAH TAMAH PL 95.141.000 50,00 25,00 60,00 75,00
8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan 92.999.690 92.999.690 82.298.000 10.701.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 48.149.000 58,51 5,00 40,00 60,00
9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan 85.496.788 85.496.788 84.885.000 611.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 42.442.500 50,00 5,00 40,00 60,00

10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan 85.496.788

11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan 85.496.788 85.496.788 84.890.000 606.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. ANDES GROUP PL 42.345.000 49,88 5,00 40,00 60,00
12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang 192.019.855 196.043.589 189.468.000 2.551.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 64,8 M Bayang CV. NETES PL 94.734.000 50,00 10,00 60,00 75,00
13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung 92.969.437

14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara 191.989.601 191.989.601 190.169.000 1.820.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Linggo Saribaganti CV. ALYRA PL 95.084.500 50,00 25,00 95,00 100,00
15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji 191.989.601

16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban 92.999.690

17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido 92.999.690 92.999.690 92.084.000 915.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M IV Jurai CV. AGUNG KARYA PL 46.042.000 50,00 5,00 60,00 75,00
18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang 142.524.900

19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam 92.999.690 92.999.690 92.107.000 892.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Lengayang CV. MAHENDRI PRATAMA PL 46.053.500 50,00 5,00 60,00 75,00
20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang 191.989.601

21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan 92.999.690

22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang 89.792.804 89.792.804 89.783.000 9.804 04-09 s/d 02-12-2018 610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 29,68 M Bayang CV. NADIN JAYA UTAMA PL 89.783.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat 142.494.646 142.494.646 141.008.000 1.486.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Linggo Saribaganti CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA PL 0 0,00 25,00 95,00 100,00
24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara 191.989.601

25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku 191.989.601 191.989.601 190.040.000 1.949.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Ranah Pesisir CV. AJJRA PRATAMA PL 95.020.000 50,00 5,00 40,00 55,00

1.03.02.2.01.12 3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 NADIR 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai 196.086.679 196.086.679 196.071.000 15.679 04-09 s/d 02-12-2018 610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,996 M IV Jurai CV. ALFAR PUTRA PL 196.071.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih 195.906.948 195.906.948 195.904.000 2.948 04-09 s/d 02-12-2018 610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,95 M Sutera CV. BUKIT LANGKISAU PL 195.904.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting ( Drainase ) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido 186.358.731 186.358.731 186.346.000 12.731 04-09 s/d 02-12-2018 610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 51,318 M IV Jurai CV. REFLINDA PL 186.346.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji 191.256.404

5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.133.000 2.123.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. BERLINT JAYA PL 94.566.500 50,00 20,00 75,00 100,00
6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.156.000 2.100.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. PUTRA BERLAND PL 94.578.000 50,00 22,00 70,00 100,00
7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang 142.481.865 142.481.865 140.841.000 1.640.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Lengayang CV. PUTRA CITRA MANDIRI PL 0 0,00 15,00 95,00 100,00
8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang 191.256.404 191.256.404 188.985.000 2.271.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Sutera CV. ANDES GROUP PL 94.482.500 49,99 20,00 80,00 100,00
9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak 191.256.404

10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai 191.233.938 191.233.938 189.101.000 2.132.938 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/03/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 52,664 M Koto XI Tarusan CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 35,00 50,00
11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang 92.247.010

12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun 92.247.010

13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh 191.256.404

14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang 142.481.865 142.481.865 140.918.000 1.563.865 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/06/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 39,238 M Bayang CV. GIRA KARYA PL 70.459.000 50,00 0,00 35,00 50,00
15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo 191.256.404 191.256.404 189.120.000 2.136.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. HABIB KARYA ABADI PL 94.580.000 50,01 20,00 50,00 100,00
16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang 191.256.404

17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai 92.247.010 92.247.010 91.209.000 1.038.010 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 25,404 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 15,00 15,00 50,00
18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh 191.256.404 191.256.404 189.194.000 2.062.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Bayang CV. RAYBIL JAYA PL 94.597.000 50,00 15,00 45,00 60,00
19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang 191.256.404

20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat 142.481.865 142.481.865 140.990.000 1.491.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Ranah Pesisir CV. KARYA DESEMBER PL 70.495.000 50,00 25,00 80,00 100,00
21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato 142.481.865 142.481.865 140.777.000 1.704.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Batang Kapas CV. YESANT PL 70.388.500 50,00 20,00 20,00 50,00
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang 191.256.404 191.256.404 189.168.000 2.088.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. BUNGO TAMBANG PL 94.584.000 50,00 25,00 80,00 50,00

1.03.02.2.01.46 4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 KHAIRUL, S.T 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku 190.001.019

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII 92.000.017 92.000.017 90.860.800 1.139.217 14-06 s/d 11-09-2021 610/05/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 589,47 M Ranah Pesisir CV. PAINAN KARYA PL 90.860.800 100,00 85,00 100,00 100,00
3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo 92.000.017

4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah 92.000.017

5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang 190.001.019
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6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan 190.001.019

7 Normalisasi Kepala Banda Rawang 190.001.019

8 Normalisasi Muara Surantih 190.001.019

9 Normalisasi Muaro Jambu 91.550.528 91.550.528 0 91.550.528 586,59 M Linggo Sari Baganti PL 0 0,00 0,00 0,00 10,00 Batal
10 Normalisasi Nyiur Melambai 190.001.019 190.001.019 187.476.800 2.524.219 18-08 s/d 15-11-2021 610/11/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 0,00 3,00 10,00
11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan 101.993.335

12 Normalisasi Sungai Liku 190.001.019 190.001.019 0 190.001.019 1217,4 M Ranah Pesisir PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
13 Normalisasi Sungai Lunang Utara 142.000.942 190.001.019 188.822.000 1.179.019 14-06 s/d 11-09-2021 610/06/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 909,84 M Lunang CV. MULTI KARYA ABADI PL 188.822.000 100,00 85,00 100,00 100,00
14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir 190.001.019 190.001.019 187.438.400 2.562.619 18-08 s/d 15-11-2021 610/12/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang 142.000.942

16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato 190.001.019 190.001.019 188.215.000 1.786.019 21-07 s/d 18-10-2021 610/10/01.46/APBD/PSDA-PS/VII-2021 21 Juli 2021 1217,4 M Batang Kapas CV. JAYA CONFIDENCE PL 94.107.500 50,00 4,00 30,00 60,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 7.429.465.924 25,70 80,41 82,32 95,78

1.03.02.2.02.14 1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 SUHERMAN, ST, MT 7.429.465.924 81,60 80,41 82,32 95,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 0 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 1 unit Tender 0 0,00 0,00 0,00 100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.228.256 8.110.256 8.040.000 70.256 8.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR 6.519.656 6.519.656 6.470.000 49.656 24-05 s/d 11-06-2021 611/01/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 6.470.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Mebel 9.708.600 1.590.600 1.570.000 20.600 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR 1.590.600 1.590.600 1.570.000 20.600 24-05 s/d 11-06-2021 611/05/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR 8.118.000

Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 24-05 s/d 11-06-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 5.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 5.000.000

Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 15.000.000 14.850.000 150.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0 26.353.800 26.250.000 103.800 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 26.353.800 26.250.000 103.800 24-05 s/d 11-06-2021 611/06/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 28.380.294.779 26.397.828.743 21.140.881.437 5.256.947.306 7.363.055.924 52,81 43,28 58,56 66,25
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput 907.641.900 907.641.000 689.412.647 218.228.353 09-07 s/d 05-12-2021 611/08/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 394,18 M Air Pura CV. KULAM SCUEDETTO Tender 0 0,00 5,00 21,14 50,00
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian 610.900.000 610.900.000 468.171.340 142.728.660 09-07 s/d 05-12-2021 611/09/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 291,62 M Ranah Pesisir CV. TELAGA RUYUNG Tender 0 0,00 5,00 28,92 50,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang 756.000.000 756.000.000 524.897.577 231.102.423 09-07 s/d 05-12-2021 611/20/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 328,33 M Batang Kapas CV. BATANG LUMPO Tender 0 0,00 5,00 31,24 50,00
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang 538.667.000 538.667.000 398.121.623 140.545.377 09-07 s/d 05-12-2021 611/10/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 306,97 M IV Jurai CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI Tender 119.436.487 30,00 5,00 59,65 65,00
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah 670.000.000 670.000.000 473.236.018 196.763.982 09-07 s/d 05-12-2021 611/11/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 381,82 M Bayang CV. DIDI KARYA UTAMA Tender 0 0,00 5,00 14,76 30,00
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa 745.000.000 745.000.000 541.262.294 203.737.706 09-07 s/d 05-12-2021 611/12/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 424,56 M Koto XI Tarusan CV. RIDA JAYA Tender 0 0,00 5,00 25,00 50,00
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 770.888.000 770.888.000 616.627.730 154.260.270 09-07 s/d 05-12-2021 611/13/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 334,79 M IV Jurai CV. DEYUDA KARYA Tender 0 0,00 5,00 16,45 30,00
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I 558.813.000 558.813.000 441.535.465 117.277.535 09-07 s/d 05-12-2021 611/14/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 318,45 M Batang Kapas CV. AFFAN JAYA Tender 0 0,00 15,00 91,01 100,00
9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang ( luncuran 2020 ) 7.369.003 LUNCURAN TA. 2020

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai 94.080.000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek 94.080.000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo 141.050.000

13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.358.900 9.358.900 9.358.900 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3334 M Bayang CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA 9.358.900 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV 188.000.000 188.000.000 187.330.000 670.000 09-08 s/d 06-11-2021 611/24/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 107,14 M Ranah Pesisir CV. HABIB KARYA ABADI PL 93.665.000 50,00 0,00 10,00 20,00
15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.650 9.367.650 9.367.650 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3384 M Batang Kapas CV. JAVA ANDALAS 9.367.650 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.366.050 9.366.050 9.366.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3375 M Koto XI Tarusan CV. BATANG TARUSAN PERDANA 9.366.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.365.700 9.365.700 9.365.700 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3373 M Lengayang CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA 9.365.700 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak 141.050.000

19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.371.100 9.371.100 9.371.100 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3404 M Ranah IV Hulu CV. ATTAM KARYA 9.371.100 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.050 9.367.050 9.367.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3381 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA 9.367.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.354.550 9.354.550 9.354.550 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3309 M Basa Ampek Balai CV. ZEIN KARYA 9.354.550 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.361.800 9.361.800 9.361.800 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/35/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3351 M Batang Kapas CV. ALBI SUKSES MANDIRI 9.361.800 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 9.639.600 9.639.600 9.639.600 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/66/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 5,4934 M Linggo Sari Baganti CV. TREMOR 9.639.600 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau 141.050.000 141.050.000 140.546.317 503.683 09-08 s/d 06-11-2021 611/22/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Lengayang CV. RAYZ KAMCA PL 70.273.158 50,00 0,00 90,00 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang 84.100.000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek 188.000.000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar 189.950.085

28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 4.687.500 4.687.500 4.687.500 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/68/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 2,6713 M Batang Kapas CV. BARAPAK SAGO PERKASA 4.687.500 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo 94.080.000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang 117.660.000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo 141.050.000 141.050.000 140.483.181 566.819 09-08 s/d 06-11-2021 611/23/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Sutera CV. NETRAL KARYA PL 70.241.590 50,00 0,00 45,00 75,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 964.280.791 981.148.724 761.459.427 219.689.297 09-07 s/d 05-12-2021 611/15/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 265,55 M Linggo Sari Baganti CV. CAHYA SELATAN Tender 228.437.828 30,00 5,00 19,00 20,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5% 28.812.200

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 696.114.260 1.328.568.219 926.924.530 401.643.689 12-07 s/d 08-12-2021 611/ 16 /SPK-IRG/ PSDA- PS/VII-2021 8 Juli 2021 191,7 M Batang Kapas CV. TIGA SAUDARA KONTRAKTOR Tender 278.077.359 30,00 0,00 1,00 20,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 2.438.973.941 974.892.242 974.892.242 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 1389,9 M Batang Kapas PT. NICKO PUTRA UTAMA 974.892.242 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan 3.983.619.468 3.978.618.847 3.100.000.000 878.618.847 02-07 s/d 28-12-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Bayang PT. OMBILIN CIPTA NUSA Tender 620.000.000 20,00 5,00 5,00 20,00
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 769.344.427 773.310.805 586.515.497 186.795.308 09-07 s/d 05-12-2021 611/17/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 249,53 M Lengayang CV. BINTANG SELATAN Tender 175.954.649 30,00 5,00 36,00 50,00
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.

2020 
1.515.440.000 1.515.440.000 1.515.440.000 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 863,61 M Lengayang PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI 1.515.440.000 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 3.983.618.848 3.978.618.848 2.818.778.066 1.159.840.782 02-07 s/d 28-12-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1292 M IV Jurai PT. KAMALA UNIDA Tender 563.755.613 20,00 5,00 14,75 30,00
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 212.683.696 271.864.827 212.212.652 59.652.175 09-07 s/d 05-12-2021 611/18/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 68,981 M IV Jurai CV. LINJUANG SAKTI Tender 63.663.796 30,00 5,00 54,85 20,00
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5% 23.974.650

42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 833.886.899 837.865.665 630.977.878 206.887.787 09-07 s/d 05-12-2021 611/19/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 229,64 M Linggo Sari Baganti CV. SELARAS KARYA Tender 189.293.363 30,00 5,00 5,00 20,00
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 1.662.651.911 1.662.651.911 1.662.651.911 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 947,51 M Lunang PT. ZELINDRAH TRI JAYA 1.662.651.911 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5% 14.605.952

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 3.983.618.848 3.977.599.755 3.240.165.142 737.434.613 02-07 s/d 28-12-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Sutera PT. SPARTA DUTA PERKASA Tender 648.033.028 20,00 5,00 5,00 20,00

JUMLAH 38.693.082.075 32.651.485.949 26.568.946.957 6.078.515.258 10.273.479.724,00 26,55 81,87 87,77 93,53

Painan,   September 2021



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAAN s/d BULAN AGUSTUS 2021

Nomor/Kode
Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian
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1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1.03.01.2.06.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 FERI CANDRA, S.Kom 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Alat Pendingin 49.512.320 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1 AC 1 PK 9.106.240 0 0

2 AC 1/2  PK 20.477.600 4.095.520 4.095.520 0 1 unit Dinas PSDA Painan e-Catalog 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
3 AC 2  PK 17.125.680 0 0 0

4 Kipas Angin TEGAK TJR -101 2.802.800 0 0 0

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.100.912 0 0 0

1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

3 Printer Epson L 3150 6.292.000 0 0 0

4 Printer Brother MFC-T4500DW 25.165.712 0 0 0

5 UPS Prolink PRO850SFTU 14.643.200 0 0 0

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 38.537.468.843 32.647.390.429 26.564.851.437 6.078.515.258 10.269.479.724 43,58 63,73 75,55 87,07

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 9.628.376.008 5.700.645.830 5.357.560.000 339.062.096 2.840.013.800 61,46 47,05 68,78 78,35

1.03.02.2.01.06 1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah
Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018) 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 04-09 s/d 02-12-2018 610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018 13 Oktober 2018 44,319 M Ranah Pesisir CV. AJRA PRATAMA PL 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

1.03.02.2.01.10 2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah 142.494.646 142.494.646 141.053.000 1.441.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Sutera CV. RIDHO PUTRA PL 70.528.500 50,00 25,00 85,00 100,00
2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan 92.999.690 92.999.690 91.836.000 1.163.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. ALYRA PL 45.918.000 50,00 25,00 95,00 100,00
3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae 92.999.690

4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo 92.999.690

5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian
Pelangai Kaciak 137.018.737 137.018.737 137.000.000 18.737 04-09 s/d 02-12-2018 610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 45,29 M Ranah Pesisir CV. RAYYA KARYA PL 137.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur 192.019.855

7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah 192.019.855 192.019.855 190.282.000 1.737.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,47 M Koto XI Tarusan CV. RAMAH TAMAH PL 95.141.000 50,00 25,00 60,00 75,00
8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan 92.999.690 92.999.690 82.298.000 10.701.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 48.149.000 58,51 5,00 40,00 60,00
9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan 85.496.788 85.496.788 84.885.000 611.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 42.442.500 50,00 5,00 40,00 60,00

10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan 85.496.788

11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan 85.496.788 85.496.788 84.890.000 606.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. ANDES GROUP PL 42.345.000 49,88 5,00 40,00 60,00
12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang 192.019.855 196.043.589 189.468.000 2.551.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 64,8 M Bayang CV. NETES PL 94.734.000 50,00 10,00 60,00 75,00
13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung 92.969.437

14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara 191.989.601 191.989.601 190.169.000 1.820.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Linggo Saribaganti CV. ALYRA PL 95.084.500 50,00 25,00 95,00 100,00
15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji 191.989.601

16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban 92.999.690

17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido 92.999.690 92.999.690 92.084.000 915.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M IV Jurai CV. AGUNG KARYA PL 46.042.000 50,00 5,00 60,00 75,00
18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang 142.524.900

19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam 92.999.690 92.999.690 92.107.000 892.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Lengayang CV. MAHENDRI PRATAMA PL 46.053.500 50,00 5,00 60,00 75,00
20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang 191.989.601

21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan 92.999.690

22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang 89.792.804 89.792.804 89.783.000 9.804 04-09 s/d 02-12-2018 610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 29,68 M Bayang CV. NADIN JAYA UTAMA PL 89.783.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat 142.494.646 142.494.646 141.008.000 1.486.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Linggo Saribaganti CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA PL 0 0,00 25,00 95,00 100,00
24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara 191.989.601

25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku 191.989.601 191.989.601 190.040.000 1.949.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Ranah Pesisir CV. AJJRA PRATAMA PL 95.020.000 50,00 5,00 40,00 55,00

1.03.02.2.01.12 3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 NADIR 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai 196.086.679 196.086.679 196.071.000 15.679 04-09 s/d 02-12-2018 610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,996 M IV Jurai CV. ALFAR PUTRA PL 196.071.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih 195.906.948 195.906.948 195.904.000 2.948 04-09 s/d 02-12-2018 610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,95 M Sutera CV. BUKIT LANGKISAU PL 195.904.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting ( Drainase ) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido 186.358.731 186.358.731 186.346.000 12.731 04-09 s/d 02-12-2018 610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 51,318 M IV Jurai CV. REFLINDA PL 186.346.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji 191.256.404

5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.133.000 2.123.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. BERLINT JAYA PL 94.566.500 50,00 20,00 75,00 100,00
6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.156.000 2.100.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. PUTRA BERLAND PL 94.578.000 50,00 22,00 70,00 100,00
7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang 142.481.865 142.481.865 140.841.000 1.640.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Lengayang CV. PUTRA CITRA MANDIRI PL 0 0,00 15,00 95,00 100,00
8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang 191.256.404 191.256.404 188.985.000 2.271.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Sutera CV. ANDES GROUP PL 94.482.500 49,99 20,00 80,00 100,00
9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak 191.256.404

10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai 191.233.938 191.233.938 189.101.000 2.132.938 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/03/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 52,664 M Koto XI Tarusan CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 35,00 50,00
11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang 92.247.010

12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun 92.247.010

13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh 191.256.404

14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang 142.481.865 142.481.865 140.918.000 1.563.865 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/06/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 39,238 M Bayang CV. GIRA KARYA PL 70.459.000 50,00 0,00 35,00 50,00
15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo 191.256.404 191.256.404 189.120.000 2.136.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. HABIB KARYA ABADI PL 94.580.000 50,01 20,00 50,00 100,00
16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang 191.256.404

17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai 92.247.010 92.247.010 91.209.000 1.038.010 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 25,404 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 15,00 15,00 50,00
18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh 191.256.404 191.256.404 189.194.000 2.062.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Bayang CV. RAYBIL JAYA PL 94.597.000 50,00 15,00 45,00 60,00
19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang 191.256.404

20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat 142.481.865 142.481.865 140.990.000 1.491.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Ranah Pesisir CV. KARYA DESEMBER PL 70.495.000 50,00 25,00 80,00 100,00
21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato 142.481.865 142.481.865 140.777.000 1.704.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Batang Kapas CV. YESANT PL 70.388.500 50,00 20,00 20,00 50,00
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang 191.256.404 191.256.404 189.168.000 2.088.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. BUNGO TAMBANG PL 94.584.000 50,00 25,00 80,00 50,00

1.03.02.2.01.46 4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 KHAIRUL, S.T 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku 190.001.019

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII 92.000.017 92.000.017 90.860.800 1.139.217 14-06 s/d 11-09-2021 610/05/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 589,47 M Ranah Pesisir CV. PAINAN KARYA PL 90.860.800 100,00 85,00 100,00 100,00
3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo 92.000.017

4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah 92.000.017

5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang 190.001.019
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6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan 190.001.019

7 Normalisasi Kepala Banda Rawang 190.001.019

8 Normalisasi Muara Surantih 190.001.019

9 Normalisasi Muaro Jambu 91.550.528 91.550.528 0 91.550.528 586,59 M Linggo Sari Baganti PL 0 0,00 0,00 0,00 10,00 Batal
10 Normalisasi Nyiur Melambai 190.001.019 190.001.019 187.476.800 2.524.219 18-08 s/d 15-11-2021 610/11/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 0,00 3,00 10,00
11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan 101.993.335

12 Normalisasi Sungai Liku 190.001.019 190.001.019 0 190.001.019 1217,4 M Ranah Pesisir PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
13 Normalisasi Sungai Lunang Utara 142.000.942 190.001.019 188.822.000 1.179.019 14-06 s/d 11-09-2021 610/06/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 909,84 M Lunang CV. MULTI KARYA ABADI PL 188.822.000 100,00 85,00 100,00 100,00
14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir 190.001.019 190.001.019 187.438.400 2.562.619 18-08 s/d 15-11-2021 610/12/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang 142.000.942

16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato 190.001.019 190.001.019 188.215.000 1.786.019 21-07 s/d 18-10-2021 610/10/01.46/APBD/PSDA-PS/VII-2021 21 Juli 2021 1217,4 M Batang Kapas CV. JAYA CONFIDENCE PL 94.107.500 50,00 4,00 30,00 60,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 7.429.465.924 25,70 80,41 82,32 95,78

1.03.02.2.02.14 1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 SUHERMAN, ST, MT 7.429.465.924 81,60 80,41 82,32 95,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 0 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 1 unit Tender 0 0,00 0,00 0,00 100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.228.256 8.110.256 8.040.000 70.256 8.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR 6.519.656 6.519.656 6.470.000 49.656 24-05 s/d 11-06-2021 611/01/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 6.470.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Mebel 9.708.600 1.590.600 1.570.000 20.600 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR 1.590.600 1.590.600 1.570.000 20.600 24-05 s/d 11-06-2021 611/05/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR 8.118.000

Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 24-05 s/d 11-06-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 5.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 5.000.000

Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 15.000.000 14.850.000 150.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0 26.353.800 26.250.000 103.800 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 26.353.800 26.250.000 103.800 24-05 s/d 11-06-2021 611/06/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 28.380.294.779 26.397.828.743 21.140.881.437 5.256.947.306 7.363.055.924 52,81 43,28 58,56 66,25
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput 907.641.900 907.641.000 689.412.647 218.228.353 09-07 s/d 05-12-2021 611/08/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 394,18 M Air Pura CV. KULAM SCUEDETTO Tender 0 0,00 5,00 21,14 50,00
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian 610.900.000 610.900.000 468.171.340 142.728.660 09-07 s/d 05-12-2021 611/09/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 291,62 M Ranah Pesisir CV. TELAGA RUYUNG Tender 0 0,00 5,00 28,92 50,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang 756.000.000 756.000.000 524.897.577 231.102.423 09-07 s/d 05-12-2021 611/20/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 328,33 M Batang Kapas CV. BATANG LUMPO Tender 0 0,00 5,00 31,24 50,00
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang 538.667.000 538.667.000 398.121.623 140.545.377 09-07 s/d 05-12-2021 611/10/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 306,97 M IV Jurai CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI Tender 119.436.487 30,00 5,00 59,65 65,00
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah 670.000.000 670.000.000 473.236.018 196.763.982 09-07 s/d 05-12-2021 611/11/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 381,82 M Bayang CV. DIDI KARYA UTAMA Tender 0 0,00 5,00 14,76 30,00
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa 745.000.000 745.000.000 541.262.294 203.737.706 09-07 s/d 05-12-2021 611/12/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 424,56 M Koto XI Tarusan CV. RIDA JAYA Tender 0 0,00 5,00 25,00 50,00
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 770.888.000 770.888.000 616.627.730 154.260.270 09-07 s/d 05-12-2021 611/13/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 334,79 M IV Jurai CV. DEYUDA KARYA Tender 0 0,00 5,00 16,45 30,00
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I 558.813.000 558.813.000 441.535.465 117.277.535 09-07 s/d 05-12-2021 611/14/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 318,45 M Batang Kapas CV. AFFAN JAYA Tender 0 0,00 15,00 91,01 100,00
9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang ( luncuran 2020 ) 7.369.003 LUNCURAN TA. 2020

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai 94.080.000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek 94.080.000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo 141.050.000

13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.358.900 9.358.900 9.358.900 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3334 M Bayang CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA 9.358.900 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV 188.000.000 188.000.000 187.330.000 670.000 09-08 s/d 06-11-2021 611/24/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 107,14 M Ranah Pesisir CV. HABIB KARYA ABADI PL 93.665.000 50,00 0,00 10,00 20,00
15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.650 9.367.650 9.367.650 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3384 M Batang Kapas CV. JAVA ANDALAS 9.367.650 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.366.050 9.366.050 9.366.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3375 M Koto XI Tarusan CV. BATANG TARUSAN PERDANA 9.366.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.365.700 9.365.700 9.365.700 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3373 M Lengayang CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA 9.365.700 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak 141.050.000

19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.371.100 9.371.100 9.371.100 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3404 M Ranah IV Hulu CV. ATTAM KARYA 9.371.100 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.050 9.367.050 9.367.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3381 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA 9.367.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.354.550 9.354.550 9.354.550 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3309 M Basa Ampek Balai CV. ZEIN KARYA 9.354.550 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.361.800 9.361.800 9.361.800 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/35/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3351 M Batang Kapas CV. ALBI SUKSES MANDIRI 9.361.800 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 9.639.600 9.639.600 9.639.600 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/66/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 5,4934 M Linggo Sari Baganti CV. TREMOR 9.639.600 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau 141.050.000 141.050.000 140.546.317 503.683 09-08 s/d 06-11-2021 611/22/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Lengayang CV. RAYZ KAMCA PL 70.273.158 50,00 0,00 90,00 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang 84.100.000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek 188.000.000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar 189.950.085

28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 4.687.500 4.687.500 4.687.500 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/68/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 2,6713 M Batang Kapas CV. BARAPAK SAGO PERKASA 4.687.500 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo 94.080.000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang 117.660.000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo 141.050.000 141.050.000 140.483.181 566.819 09-08 s/d 06-11-2021 611/23/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Sutera CV. NETRAL KARYA PL 70.241.590 50,00 0,00 45,00 75,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 964.280.791 981.148.724 761.459.427 219.689.297 09-07 s/d 05-12-2021 611/15/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 265,55 M Linggo Sari Baganti CV. CAHYA SELATAN Tender 228.437.828 30,00 5,00 19,00 20,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5% 28.812.200

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 696.114.260 1.328.568.219 926.924.530 401.643.689 12-07 s/d 08-12-2021 611/ 16 /SPK-IRG/ PSDA- PS/VII-2021 8 Juli 2021 191,7 M Batang Kapas CV. TIGA SAUDARA KONTRAKTOR Tender 278.077.359 30,00 0,00 1,00 20,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 2.438.973.941 974.892.242 974.892.242 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 1389,9 M Batang Kapas PT. NICKO PUTRA UTAMA 974.892.242 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan 3.983.619.468 3.978.618.847 3.100.000.000 878.618.847 02-07 s/d 28-12-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Bayang PT. OMBILIN CIPTA NUSA Tender 620.000.000 20,00 5,00 5,00 20,00
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 769.344.427 773.310.805 586.515.497 186.795.308 09-07 s/d 05-12-2021 611/17/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 249,53 M Lengayang CV. BINTANG SELATAN Tender 175.954.649 30,00 5,00 36,00 50,00
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.

2020 
1.515.440.000 1.515.440.000 1.515.440.000 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 863,61 M Lengayang PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI 1.515.440.000 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 3.983.618.848 3.978.618.848 2.818.778.066 1.159.840.782 02-07 s/d 28-12-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1292 M IV Jurai PT. KAMALA UNIDA Tender 563.755.613 20,00 5,00 14,75 30,00
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 212.683.696 271.864.827 212.212.652 59.652.175 09-07 s/d 05-12-2021 611/18/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 68,981 M IV Jurai CV. LINJUANG SAKTI Tender 63.663.796 30,00 5,00 54,85 20,00
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5% 23.974.650

42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 833.886.899 837.865.665 630.977.878 206.887.787 09-07 s/d 05-12-2021 611/19/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 229,64 M Linggo Sari Baganti CV. SELARAS KARYA Tender 189.293.363 30,00 5,00 5,00 20,00
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 1.662.651.911 1.662.651.911 1.662.651.911 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 947,51 M Lunang PT. ZELINDRAH TRI JAYA 1.662.651.911 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5% 14.605.952

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 3.983.618.848 3.977.599.755 3.240.165.142 737.434.613 02-07 s/d 28-12-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Sutera PT. SPARTA DUTA PERKASA Tender 648.033.028 20,00 5,00 5,00 20,00

JUMLAH 38.693.082.075 32.651.485.949 26.568.946.957 6.078.515.258 10.273.479.724,00 26,55 81,87 87,77 93,53

Painan,   September 2021



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAAN s/d BULAN AGUSTUS 2021

Nomor/Kode
Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian

Pagu Dana
Nilai Kontrak Sisa Kontrak Nama PPTK Tanggal Mulai s/d

Selesai Nomor Kontrak Tanggal Kontrak Volume/
Satuan Lokasi/Kecamatan Pelaksana

Kontraktor/Swakelola
Tata Cara

PB/J

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

KeteranganJmh Realisasi
Keu. SPJ s/d

Bulan Ini
 % 

s/d
Bulan
Lalu

s/d
Bulan

Ini

Target
s/d
YAD

Sebelum
Pergeseran

Setelah
Pergeseran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1.03.01.2.06.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 FERI CANDRA, S.Kom 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Alat Pendingin 49.512.320 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1 AC 1 PK 9.106.240 0 0

2 AC 1/2  PK 20.477.600 4.095.520 4.095.520 0 1 unit Dinas PSDA Painan e-Catalog 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
3 AC 2  PK 17.125.680 0 0 0

4 Kipas Angin TEGAK TJR -101 2.802.800 0 0 0

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.100.912 0 0 0

1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

3 Printer Epson L 3150 6.292.000 0 0 0

4 Printer Brother MFC-T4500DW 25.165.712 0 0 0

5 UPS Prolink PRO850SFTU 14.643.200 0 0 0

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 38.537.468.843 32.647.390.429 26.564.851.437 6.078.515.258 10.269.479.724 43,58 63,73 75,55 87,07

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 9.628.376.008 5.700.645.830 5.357.560.000 339.062.096 2.840.013.800 61,46 47,05 68,78 78,35

1.03.02.2.01.06 1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah
Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018) 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 04-09 s/d 02-12-2018 610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018 13 Oktober 2018 44,319 M Ranah Pesisir CV. AJRA PRATAMA PL 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

1.03.02.2.01.10 2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah 142.494.646 142.494.646 141.053.000 1.441.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Sutera CV. RIDHO PUTRA PL 70.528.500 50,00 25,00 85,00 100,00
2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan 92.999.690 92.999.690 91.836.000 1.163.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. ALYRA PL 45.918.000 50,00 25,00 95,00 100,00
3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae 92.999.690

4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo 92.999.690

5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian
Pelangai Kaciak 137.018.737 137.018.737 137.000.000 18.737 04-09 s/d 02-12-2018 610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 45,29 M Ranah Pesisir CV. RAYYA KARYA PL 137.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur 192.019.855

7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah 192.019.855 192.019.855 190.282.000 1.737.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,47 M Koto XI Tarusan CV. RAMAH TAMAH PL 95.141.000 50,00 25,00 60,00 75,00
8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan 92.999.690 92.999.690 82.298.000 10.701.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 48.149.000 58,51 5,00 40,00 60,00
9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan 85.496.788 85.496.788 84.885.000 611.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 42.442.500 50,00 5,00 40,00 60,00

10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan 85.496.788

11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan 85.496.788 85.496.788 84.890.000 606.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. ANDES GROUP PL 42.345.000 49,88 5,00 40,00 60,00
12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang 192.019.855 196.043.589 189.468.000 2.551.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 64,8 M Bayang CV. NETES PL 94.734.000 50,00 10,00 60,00 75,00
13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung 92.969.437

14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara 191.989.601 191.989.601 190.169.000 1.820.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Linggo Saribaganti CV. ALYRA PL 95.084.500 50,00 25,00 95,00 100,00
15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji 191.989.601

16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban 92.999.690

17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido 92.999.690 92.999.690 92.084.000 915.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M IV Jurai CV. AGUNG KARYA PL 46.042.000 50,00 5,00 60,00 75,00
18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang 142.524.900

19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam 92.999.690 92.999.690 92.107.000 892.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Lengayang CV. MAHENDRI PRATAMA PL 46.053.500 50,00 5,00 60,00 75,00
20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang 191.989.601

21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan 92.999.690

22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang 89.792.804 89.792.804 89.783.000 9.804 04-09 s/d 02-12-2018 610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 29,68 M Bayang CV. NADIN JAYA UTAMA PL 89.783.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat 142.494.646 142.494.646 141.008.000 1.486.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Linggo Saribaganti CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA PL 0 0,00 25,00 95,00 100,00
24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara 191.989.601

25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku 191.989.601 191.989.601 190.040.000 1.949.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Ranah Pesisir CV. AJJRA PRATAMA PL 95.020.000 50,00 5,00 40,00 55,00

1.03.02.2.01.12 3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 NADIR 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai 196.086.679 196.086.679 196.071.000 15.679 04-09 s/d 02-12-2018 610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,996 M IV Jurai CV. ALFAR PUTRA PL 196.071.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih 195.906.948 195.906.948 195.904.000 2.948 04-09 s/d 02-12-2018 610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,95 M Sutera CV. BUKIT LANGKISAU PL 195.904.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting ( Drainase ) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido 186.358.731 186.358.731 186.346.000 12.731 04-09 s/d 02-12-2018 610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 51,318 M IV Jurai CV. REFLINDA PL 186.346.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji 191.256.404

5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.133.000 2.123.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. BERLINT JAYA PL 94.566.500 50,00 20,00 75,00 100,00
6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.156.000 2.100.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. PUTRA BERLAND PL 94.578.000 50,00 22,00 70,00 100,00
7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang 142.481.865 142.481.865 140.841.000 1.640.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Lengayang CV. PUTRA CITRA MANDIRI PL 0 0,00 15,00 95,00 100,00
8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang 191.256.404 191.256.404 188.985.000 2.271.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Sutera CV. ANDES GROUP PL 94.482.500 49,99 20,00 80,00 100,00
9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak 191.256.404

10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai 191.233.938 191.233.938 189.101.000 2.132.938 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/03/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 52,664 M Koto XI Tarusan CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 35,00 50,00
11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang 92.247.010

12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun 92.247.010

13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh 191.256.404

14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang 142.481.865 142.481.865 140.918.000 1.563.865 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/06/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 39,238 M Bayang CV. GIRA KARYA PL 70.459.000 50,00 0,00 35,00 50,00
15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo 191.256.404 191.256.404 189.120.000 2.136.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. HABIB KARYA ABADI PL 94.580.000 50,01 20,00 50,00 100,00
16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang 191.256.404

17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai 92.247.010 92.247.010 91.209.000 1.038.010 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 25,404 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 15,00 15,00 50,00
18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh 191.256.404 191.256.404 189.194.000 2.062.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Bayang CV. RAYBIL JAYA PL 94.597.000 50,00 15,00 45,00 60,00
19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang 191.256.404

20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat 142.481.865 142.481.865 140.990.000 1.491.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Ranah Pesisir CV. KARYA DESEMBER PL 70.495.000 50,00 25,00 80,00 100,00
21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato 142.481.865 142.481.865 140.777.000 1.704.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Batang Kapas CV. YESANT PL 70.388.500 50,00 20,00 20,00 50,00
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang 191.256.404 191.256.404 189.168.000 2.088.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. BUNGO TAMBANG PL 94.584.000 50,00 25,00 80,00 50,00

1.03.02.2.01.46 4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 KHAIRUL, S.T 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku 190.001.019

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII 92.000.017 92.000.017 90.860.800 1.139.217 14-06 s/d 11-09-2021 610/05/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 589,47 M Ranah Pesisir CV. PAINAN KARYA PL 90.860.800 100,00 85,00 100,00 100,00
3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo 92.000.017

4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah 92.000.017

5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang 190.001.019
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6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan 190.001.019

7 Normalisasi Kepala Banda Rawang 190.001.019

8 Normalisasi Muara Surantih 190.001.019

9 Normalisasi Muaro Jambu 91.550.528 91.550.528 0 91.550.528 586,59 M Linggo Sari Baganti PL 0 0,00 0,00 0,00 10,00 Batal
10 Normalisasi Nyiur Melambai 190.001.019 190.001.019 187.476.800 2.524.219 18-08 s/d 15-11-2021 610/11/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 0,00 3,00 10,00
11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan 101.993.335

12 Normalisasi Sungai Liku 190.001.019 190.001.019 0 190.001.019 1217,4 M Ranah Pesisir PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
13 Normalisasi Sungai Lunang Utara 142.000.942 190.001.019 188.822.000 1.179.019 14-06 s/d 11-09-2021 610/06/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 909,84 M Lunang CV. MULTI KARYA ABADI PL 188.822.000 100,00 85,00 100,00 100,00
14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir 190.001.019 190.001.019 187.438.400 2.562.619 18-08 s/d 15-11-2021 610/12/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang 142.000.942

16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato 190.001.019 190.001.019 188.215.000 1.786.019 21-07 s/d 18-10-2021 610/10/01.46/APBD/PSDA-PS/VII-2021 21 Juli 2021 1217,4 M Batang Kapas CV. JAYA CONFIDENCE PL 94.107.500 50,00 4,00 30,00 60,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 7.429.465.924 25,70 80,41 82,32 95,78

1.03.02.2.02.14 1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 SUHERMAN, ST, MT 7.429.465.924 81,60 80,41 82,32 95,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 0 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 1 unit Tender 0 0,00 0,00 0,00 100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.228.256 8.110.256 8.040.000 70.256 8.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR 6.519.656 6.519.656 6.470.000 49.656 24-05 s/d 11-06-2021 611/01/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 6.470.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Mebel 9.708.600 1.590.600 1.570.000 20.600 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR 1.590.600 1.590.600 1.570.000 20.600 24-05 s/d 11-06-2021 611/05/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR 8.118.000

Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 24-05 s/d 11-06-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 5.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 5.000.000

Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 15.000.000 14.850.000 150.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0 26.353.800 26.250.000 103.800 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 26.353.800 26.250.000 103.800 24-05 s/d 11-06-2021 611/06/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 28.380.294.779 26.397.828.743 21.140.881.437 5.256.947.306 7.363.055.924 52,81 43,28 58,56 66,25
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput 907.641.900 907.641.000 689.412.647 218.228.353 09-07 s/d 05-12-2021 611/08/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 394,18 M Air Pura CV. KULAM SCUEDETTO Tender 0 0,00 5,00 21,14 50,00
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian 610.900.000 610.900.000 468.171.340 142.728.660 09-07 s/d 05-12-2021 611/09/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 291,62 M Ranah Pesisir CV. TELAGA RUYUNG Tender 0 0,00 5,00 28,92 50,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang 756.000.000 756.000.000 524.897.577 231.102.423 09-07 s/d 05-12-2021 611/20/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 328,33 M Batang Kapas CV. BATANG LUMPO Tender 0 0,00 5,00 31,24 50,00
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang 538.667.000 538.667.000 398.121.623 140.545.377 09-07 s/d 05-12-2021 611/10/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 306,97 M IV Jurai CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI Tender 119.436.487 30,00 5,00 59,65 65,00
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah 670.000.000 670.000.000 473.236.018 196.763.982 09-07 s/d 05-12-2021 611/11/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 381,82 M Bayang CV. DIDI KARYA UTAMA Tender 0 0,00 5,00 14,76 30,00
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa 745.000.000 745.000.000 541.262.294 203.737.706 09-07 s/d 05-12-2021 611/12/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 424,56 M Koto XI Tarusan CV. RIDA JAYA Tender 0 0,00 5,00 25,00 50,00
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 770.888.000 770.888.000 616.627.730 154.260.270 09-07 s/d 05-12-2021 611/13/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 334,79 M IV Jurai CV. DEYUDA KARYA Tender 0 0,00 5,00 16,45 30,00
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I 558.813.000 558.813.000 441.535.465 117.277.535 09-07 s/d 05-12-2021 611/14/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 318,45 M Batang Kapas CV. AFFAN JAYA Tender 0 0,00 15,00 91,01 100,00
9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang ( luncuran 2020 ) 7.369.003 LUNCURAN TA. 2020

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai 94.080.000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek 94.080.000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo 141.050.000

13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.358.900 9.358.900 9.358.900 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3334 M Bayang CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA 9.358.900 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV 188.000.000 188.000.000 187.330.000 670.000 09-08 s/d 06-11-2021 611/24/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 107,14 M Ranah Pesisir CV. HABIB KARYA ABADI PL 93.665.000 50,00 0,00 10,00 20,00
15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.650 9.367.650 9.367.650 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3384 M Batang Kapas CV. JAVA ANDALAS 9.367.650 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.366.050 9.366.050 9.366.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3375 M Koto XI Tarusan CV. BATANG TARUSAN PERDANA 9.366.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.365.700 9.365.700 9.365.700 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3373 M Lengayang CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA 9.365.700 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak 141.050.000

19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.371.100 9.371.100 9.371.100 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3404 M Ranah IV Hulu CV. ATTAM KARYA 9.371.100 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.050 9.367.050 9.367.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3381 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA 9.367.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.354.550 9.354.550 9.354.550 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3309 M Basa Ampek Balai CV. ZEIN KARYA 9.354.550 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.361.800 9.361.800 9.361.800 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/35/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3351 M Batang Kapas CV. ALBI SUKSES MANDIRI 9.361.800 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 9.639.600 9.639.600 9.639.600 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/66/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 5,4934 M Linggo Sari Baganti CV. TREMOR 9.639.600 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau 141.050.000 141.050.000 140.546.317 503.683 09-08 s/d 06-11-2021 611/22/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Lengayang CV. RAYZ KAMCA PL 70.273.158 50,00 0,00 90,00 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang 84.100.000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek 188.000.000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar 189.950.085

28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 4.687.500 4.687.500 4.687.500 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/68/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 2,6713 M Batang Kapas CV. BARAPAK SAGO PERKASA 4.687.500 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo 94.080.000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang 117.660.000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo 141.050.000 141.050.000 140.483.181 566.819 09-08 s/d 06-11-2021 611/23/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Sutera CV. NETRAL KARYA PL 70.241.590 50,00 0,00 45,00 75,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 964.280.791 981.148.724 761.459.427 219.689.297 09-07 s/d 05-12-2021 611/15/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 265,55 M Linggo Sari Baganti CV. CAHYA SELATAN Tender 228.437.828 30,00 5,00 19,00 20,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5% 28.812.200

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 696.114.260 1.328.568.219 926.924.530 401.643.689 12-07 s/d 08-12-2021 611/ 16 /SPK-IRG/ PSDA- PS/VII-2021 8 Juli 2021 191,7 M Batang Kapas CV. TIGA SAUDARA KONTRAKTOR Tender 278.077.359 30,00 0,00 1,00 20,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 2.438.973.941 974.892.242 974.892.242 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 1389,9 M Batang Kapas PT. NICKO PUTRA UTAMA 974.892.242 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan 3.983.619.468 3.978.618.847 3.100.000.000 878.618.847 02-07 s/d 28-12-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Bayang PT. OMBILIN CIPTA NUSA Tender 620.000.000 20,00 5,00 5,00 20,00
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 769.344.427 773.310.805 586.515.497 186.795.308 09-07 s/d 05-12-2021 611/17/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 249,53 M Lengayang CV. BINTANG SELATAN Tender 175.954.649 30,00 5,00 36,00 50,00
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.

2020 
1.515.440.000 1.515.440.000 1.515.440.000 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 863,61 M Lengayang PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI 1.515.440.000 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 3.983.618.848 3.978.618.848 2.818.778.066 1.159.840.782 02-07 s/d 28-12-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1292 M IV Jurai PT. KAMALA UNIDA Tender 563.755.613 20,00 5,00 14,75 30,00
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 212.683.696 271.864.827 212.212.652 59.652.175 09-07 s/d 05-12-2021 611/18/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 68,981 M IV Jurai CV. LINJUANG SAKTI Tender 63.663.796 30,00 5,00 54,85 20,00
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5% 23.974.650

42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 833.886.899 837.865.665 630.977.878 206.887.787 09-07 s/d 05-12-2021 611/19/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 229,64 M Linggo Sari Baganti CV. SELARAS KARYA Tender 189.293.363 30,00 5,00 5,00 20,00
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 1.662.651.911 1.662.651.911 1.662.651.911 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 947,51 M Lunang PT. ZELINDRAH TRI JAYA 1.662.651.911 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5% 14.605.952

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 3.983.618.848 3.977.599.755 3.240.165.142 737.434.613 02-07 s/d 28-12-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Sutera PT. SPARTA DUTA PERKASA Tender 648.033.028 20,00 5,00 5,00 20,00

JUMLAH 38.693.082.075 32.651.485.949 26.568.946.957 6.078.515.258 10.273.479.724,00 26,55 81,87 87,77 93,53

Painan,   September 2021



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAAN s/d BULAN AGUSTUS 2021

Nomor/Kode
Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian
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1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1.03.01.2.06.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 FERI CANDRA, S.Kom 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Alat Pendingin 49.512.320 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1 AC 1 PK 9.106.240 0 0

2 AC 1/2  PK 20.477.600 4.095.520 4.095.520 0 1 unit Dinas PSDA Painan e-Catalog 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
3 AC 2  PK 17.125.680 0 0 0

4 Kipas Angin TEGAK TJR -101 2.802.800 0 0 0

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.100.912 0 0 0

1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

3 Printer Epson L 3150 6.292.000 0 0 0

4 Printer Brother MFC-T4500DW 25.165.712 0 0 0

5 UPS Prolink PRO850SFTU 14.643.200 0 0 0

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 38.537.468.843 32.647.390.429 26.564.851.437 6.078.515.258 10.269.479.724 43,58 63,73 75,55 87,07

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 9.628.376.008 5.700.645.830 5.357.560.000 339.062.096 2.840.013.800 61,46 47,05 68,78 78,35

1.03.02.2.01.06 1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah
Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018) 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 04-09 s/d 02-12-2018 610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018 13 Oktober 2018 44,319 M Ranah Pesisir CV. AJRA PRATAMA PL 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

1.03.02.2.01.10 2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah 142.494.646 142.494.646 141.053.000 1.441.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Sutera CV. RIDHO PUTRA PL 70.528.500 50,00 25,00 85,00 100,00
2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan 92.999.690 92.999.690 91.836.000 1.163.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. ALYRA PL 45.918.000 50,00 25,00 95,00 100,00
3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae 92.999.690

4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo 92.999.690

5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian
Pelangai Kaciak 137.018.737 137.018.737 137.000.000 18.737 04-09 s/d 02-12-2018 610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 45,29 M Ranah Pesisir CV. RAYYA KARYA PL 137.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur 192.019.855

7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah 192.019.855 192.019.855 190.282.000 1.737.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,47 M Koto XI Tarusan CV. RAMAH TAMAH PL 95.141.000 50,00 25,00 60,00 75,00
8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan 92.999.690 92.999.690 82.298.000 10.701.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 48.149.000 58,51 5,00 40,00 60,00
9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan 85.496.788 85.496.788 84.885.000 611.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 42.442.500 50,00 5,00 40,00 60,00

10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan 85.496.788

11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan 85.496.788 85.496.788 84.890.000 606.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. ANDES GROUP PL 42.345.000 49,88 5,00 40,00 60,00
12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang 192.019.855 196.043.589 189.468.000 2.551.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 64,8 M Bayang CV. NETES PL 94.734.000 50,00 10,00 60,00 75,00
13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung 92.969.437

14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara 191.989.601 191.989.601 190.169.000 1.820.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Linggo Saribaganti CV. ALYRA PL 95.084.500 50,00 25,00 95,00 100,00
15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji 191.989.601

16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban 92.999.690

17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido 92.999.690 92.999.690 92.084.000 915.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M IV Jurai CV. AGUNG KARYA PL 46.042.000 50,00 5,00 60,00 75,00
18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang 142.524.900

19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam 92.999.690 92.999.690 92.107.000 892.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Lengayang CV. MAHENDRI PRATAMA PL 46.053.500 50,00 5,00 60,00 75,00
20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang 191.989.601

21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan 92.999.690

22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang 89.792.804 89.792.804 89.783.000 9.804 04-09 s/d 02-12-2018 610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 29,68 M Bayang CV. NADIN JAYA UTAMA PL 89.783.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat 142.494.646 142.494.646 141.008.000 1.486.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Linggo Saribaganti CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA PL 0 0,00 25,00 95,00 100,00
24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara 191.989.601

25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku 191.989.601 191.989.601 190.040.000 1.949.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Ranah Pesisir CV. AJJRA PRATAMA PL 95.020.000 50,00 5,00 40,00 55,00

1.03.02.2.01.12 3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 NADIR 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai 196.086.679 196.086.679 196.071.000 15.679 04-09 s/d 02-12-2018 610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,996 M IV Jurai CV. ALFAR PUTRA PL 196.071.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih 195.906.948 195.906.948 195.904.000 2.948 04-09 s/d 02-12-2018 610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,95 M Sutera CV. BUKIT LANGKISAU PL 195.904.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting ( Drainase ) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido 186.358.731 186.358.731 186.346.000 12.731 04-09 s/d 02-12-2018 610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 51,318 M IV Jurai CV. REFLINDA PL 186.346.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji 191.256.404

5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.133.000 2.123.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. BERLINT JAYA PL 94.566.500 50,00 20,00 75,00 100,00
6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.156.000 2.100.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. PUTRA BERLAND PL 94.578.000 50,00 22,00 70,00 100,00
7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang 142.481.865 142.481.865 140.841.000 1.640.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Lengayang CV. PUTRA CITRA MANDIRI PL 0 0,00 15,00 95,00 100,00
8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang 191.256.404 191.256.404 188.985.000 2.271.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Sutera CV. ANDES GROUP PL 94.482.500 49,99 20,00 80,00 100,00
9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak 191.256.404

10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai 191.233.938 191.233.938 189.101.000 2.132.938 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/03/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 52,664 M Koto XI Tarusan CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 35,00 50,00
11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang 92.247.010

12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun 92.247.010

13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh 191.256.404

14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang 142.481.865 142.481.865 140.918.000 1.563.865 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/06/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 39,238 M Bayang CV. GIRA KARYA PL 70.459.000 50,00 0,00 35,00 50,00
15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo 191.256.404 191.256.404 189.120.000 2.136.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. HABIB KARYA ABADI PL 94.580.000 50,01 20,00 50,00 100,00
16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang 191.256.404

17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai 92.247.010 92.247.010 91.209.000 1.038.010 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 25,404 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 15,00 15,00 50,00
18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh 191.256.404 191.256.404 189.194.000 2.062.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Bayang CV. RAYBIL JAYA PL 94.597.000 50,00 15,00 45,00 60,00
19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang 191.256.404

20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat 142.481.865 142.481.865 140.990.000 1.491.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Ranah Pesisir CV. KARYA DESEMBER PL 70.495.000 50,00 25,00 80,00 100,00
21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato 142.481.865 142.481.865 140.777.000 1.704.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Batang Kapas CV. YESANT PL 70.388.500 50,00 20,00 20,00 50,00
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang 191.256.404 191.256.404 189.168.000 2.088.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. BUNGO TAMBANG PL 94.584.000 50,00 25,00 80,00 50,00

1.03.02.2.01.46 4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 KHAIRUL, S.T 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku 190.001.019

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII 92.000.017 92.000.017 90.860.800 1.139.217 14-06 s/d 11-09-2021 610/05/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 589,47 M Ranah Pesisir CV. PAINAN KARYA PL 90.860.800 100,00 85,00 100,00 100,00
3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo 92.000.017

4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah 92.000.017

5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang 190.001.019
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6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan 190.001.019

7 Normalisasi Kepala Banda Rawang 190.001.019

8 Normalisasi Muara Surantih 190.001.019

9 Normalisasi Muaro Jambu 91.550.528 91.550.528 0 91.550.528 586,59 M Linggo Sari Baganti PL 0 0,00 0,00 0,00 10,00 Batal
10 Normalisasi Nyiur Melambai 190.001.019 190.001.019 187.476.800 2.524.219 18-08 s/d 15-11-2021 610/11/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 0,00 3,00 10,00
11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan 101.993.335

12 Normalisasi Sungai Liku 190.001.019 190.001.019 0 190.001.019 1217,4 M Ranah Pesisir PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
13 Normalisasi Sungai Lunang Utara 142.000.942 190.001.019 188.822.000 1.179.019 14-06 s/d 11-09-2021 610/06/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 909,84 M Lunang CV. MULTI KARYA ABADI PL 188.822.000 100,00 85,00 100,00 100,00
14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir 190.001.019 190.001.019 187.438.400 2.562.619 18-08 s/d 15-11-2021 610/12/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang 142.000.942

16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato 190.001.019 190.001.019 188.215.000 1.786.019 21-07 s/d 18-10-2021 610/10/01.46/APBD/PSDA-PS/VII-2021 21 Juli 2021 1217,4 M Batang Kapas CV. JAYA CONFIDENCE PL 94.107.500 50,00 4,00 30,00 60,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 7.429.465.924 25,70 80,41 82,32 95,78

1.03.02.2.02.14 1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 SUHERMAN, ST, MT 7.429.465.924 81,60 80,41 82,32 95,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 0 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 1 unit Tender 0 0,00 0,00 0,00 100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.228.256 8.110.256 8.040.000 70.256 8.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR 6.519.656 6.519.656 6.470.000 49.656 24-05 s/d 11-06-2021 611/01/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 6.470.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Mebel 9.708.600 1.590.600 1.570.000 20.600 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR 1.590.600 1.590.600 1.570.000 20.600 24-05 s/d 11-06-2021 611/05/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR 8.118.000

Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 24-05 s/d 11-06-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 5.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 5.000.000

Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 15.000.000 14.850.000 150.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0 26.353.800 26.250.000 103.800 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 26.353.800 26.250.000 103.800 24-05 s/d 11-06-2021 611/06/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 28.380.294.779 26.397.828.743 21.140.881.437 5.256.947.306 7.363.055.924 52,81 43,28 58,56 66,25
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput 907.641.900 907.641.000 689.412.647 218.228.353 09-07 s/d 05-12-2021 611/08/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 394,18 M Air Pura CV. KULAM SCUEDETTO Tender 0 0,00 5,00 21,14 50,00
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian 610.900.000 610.900.000 468.171.340 142.728.660 09-07 s/d 05-12-2021 611/09/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 291,62 M Ranah Pesisir CV. TELAGA RUYUNG Tender 0 0,00 5,00 28,92 50,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang 756.000.000 756.000.000 524.897.577 231.102.423 09-07 s/d 05-12-2021 611/20/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 328,33 M Batang Kapas CV. BATANG LUMPO Tender 0 0,00 5,00 31,24 50,00
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang 538.667.000 538.667.000 398.121.623 140.545.377 09-07 s/d 05-12-2021 611/10/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 306,97 M IV Jurai CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI Tender 119.436.487 30,00 5,00 59,65 65,00
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah 670.000.000 670.000.000 473.236.018 196.763.982 09-07 s/d 05-12-2021 611/11/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 381,82 M Bayang CV. DIDI KARYA UTAMA Tender 0 0,00 5,00 14,76 30,00
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa 745.000.000 745.000.000 541.262.294 203.737.706 09-07 s/d 05-12-2021 611/12/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 424,56 M Koto XI Tarusan CV. RIDA JAYA Tender 0 0,00 5,00 25,00 50,00
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 770.888.000 770.888.000 616.627.730 154.260.270 09-07 s/d 05-12-2021 611/13/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 334,79 M IV Jurai CV. DEYUDA KARYA Tender 0 0,00 5,00 16,45 30,00
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I 558.813.000 558.813.000 441.535.465 117.277.535 09-07 s/d 05-12-2021 611/14/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 318,45 M Batang Kapas CV. AFFAN JAYA Tender 0 0,00 15,00 91,01 100,00
9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang ( luncuran 2020 ) 7.369.003 LUNCURAN TA. 2020

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai 94.080.000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek 94.080.000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo 141.050.000

13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.358.900 9.358.900 9.358.900 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3334 M Bayang CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA 9.358.900 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV 188.000.000 188.000.000 187.330.000 670.000 09-08 s/d 06-11-2021 611/24/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 107,14 M Ranah Pesisir CV. HABIB KARYA ABADI PL 93.665.000 50,00 0,00 10,00 20,00
15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.650 9.367.650 9.367.650 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3384 M Batang Kapas CV. JAVA ANDALAS 9.367.650 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.366.050 9.366.050 9.366.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3375 M Koto XI Tarusan CV. BATANG TARUSAN PERDANA 9.366.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.365.700 9.365.700 9.365.700 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3373 M Lengayang CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA 9.365.700 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak 141.050.000

19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.371.100 9.371.100 9.371.100 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3404 M Ranah IV Hulu CV. ATTAM KARYA 9.371.100 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.050 9.367.050 9.367.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3381 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA 9.367.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.354.550 9.354.550 9.354.550 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3309 M Basa Ampek Balai CV. ZEIN KARYA 9.354.550 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.361.800 9.361.800 9.361.800 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/35/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3351 M Batang Kapas CV. ALBI SUKSES MANDIRI 9.361.800 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 9.639.600 9.639.600 9.639.600 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/66/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 5,4934 M Linggo Sari Baganti CV. TREMOR 9.639.600 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau 141.050.000 141.050.000 140.546.317 503.683 09-08 s/d 06-11-2021 611/22/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Lengayang CV. RAYZ KAMCA PL 70.273.158 50,00 0,00 90,00 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang 84.100.000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek 188.000.000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar 189.950.085

28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 4.687.500 4.687.500 4.687.500 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/68/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 2,6713 M Batang Kapas CV. BARAPAK SAGO PERKASA 4.687.500 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo 94.080.000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang 117.660.000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo 141.050.000 141.050.000 140.483.181 566.819 09-08 s/d 06-11-2021 611/23/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Sutera CV. NETRAL KARYA PL 70.241.590 50,00 0,00 45,00 75,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 964.280.791 981.148.724 761.459.427 219.689.297 09-07 s/d 05-12-2021 611/15/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 265,55 M Linggo Sari Baganti CV. CAHYA SELATAN Tender 228.437.828 30,00 5,00 19,00 20,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5% 28.812.200

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 696.114.260 1.328.568.219 926.924.530 401.643.689 12-07 s/d 08-12-2021 611/ 16 /SPK-IRG/ PSDA- PS/VII-2021 8 Juli 2021 191,7 M Batang Kapas CV. TIGA SAUDARA KONTRAKTOR Tender 278.077.359 30,00 0,00 1,00 20,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 2.438.973.941 974.892.242 974.892.242 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 1389,9 M Batang Kapas PT. NICKO PUTRA UTAMA 974.892.242 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan 3.983.619.468 3.978.618.847 3.100.000.000 878.618.847 02-07 s/d 28-12-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Bayang PT. OMBILIN CIPTA NUSA Tender 620.000.000 20,00 5,00 5,00 20,00
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 769.344.427 773.310.805 586.515.497 186.795.308 09-07 s/d 05-12-2021 611/17/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 249,53 M Lengayang CV. BINTANG SELATAN Tender 175.954.649 30,00 5,00 36,00 50,00
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.

2020 
1.515.440.000 1.515.440.000 1.515.440.000 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 863,61 M Lengayang PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI 1.515.440.000 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 3.983.618.848 3.978.618.848 2.818.778.066 1.159.840.782 02-07 s/d 28-12-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1292 M IV Jurai PT. KAMALA UNIDA Tender 563.755.613 20,00 5,00 14,75 30,00
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 212.683.696 271.864.827 212.212.652 59.652.175 09-07 s/d 05-12-2021 611/18/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 68,981 M IV Jurai CV. LINJUANG SAKTI Tender 63.663.796 30,00 5,00 54,85 20,00
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5% 23.974.650

42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 833.886.899 837.865.665 630.977.878 206.887.787 09-07 s/d 05-12-2021 611/19/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 229,64 M Linggo Sari Baganti CV. SELARAS KARYA Tender 189.293.363 30,00 5,00 5,00 20,00
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 1.662.651.911 1.662.651.911 1.662.651.911 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 947,51 M Lunang PT. ZELINDRAH TRI JAYA 1.662.651.911 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5% 14.605.952

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 3.983.618.848 3.977.599.755 3.240.165.142 737.434.613 02-07 s/d 28-12-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Sutera PT. SPARTA DUTA PERKASA Tender 648.033.028 20,00 5,00 5,00 20,00

JUMLAH 38.693.082.075 32.651.485.949 26.568.946.957 6.078.515.258 10.273.479.724,00 26,55 81,87 87,77 93,53

Painan,   September 2021



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAAN s/d BULAN AGUSTUS 2021

Nomor/Kode
Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian

Pagu Dana
Nilai Kontrak Sisa Kontrak Nama PPTK Tanggal Mulai s/d

Selesai Nomor Kontrak Tanggal Kontrak Volume/
Satuan Lokasi/Kecamatan Pelaksana

Kontraktor/Swakelola
Tata Cara

PB/J

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

KeteranganJmh Realisasi
Keu. SPJ s/d

Bulan Ini
 % 

s/d
Bulan
Lalu

s/d
Bulan

Ini

Target
s/d
YAD

Sebelum
Pergeseran

Setelah
Pergeseran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1.03.01.2.06.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 FERI CANDRA, S.Kom 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Alat Pendingin 49.512.320 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1 AC 1 PK 9.106.240 0 0

2 AC 1/2  PK 20.477.600 4.095.520 4.095.520 0 1 unit Dinas PSDA Painan e-Catalog 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
3 AC 2  PK 17.125.680 0 0 0

4 Kipas Angin TEGAK TJR -101 2.802.800 0 0 0

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.100.912 0 0 0

1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

3 Printer Epson L 3150 6.292.000 0 0 0

4 Printer Brother MFC-T4500DW 25.165.712 0 0 0

5 UPS Prolink PRO850SFTU 14.643.200 0 0 0

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 38.537.468.843 32.647.390.429 26.564.851.437 6.078.515.258 10.269.479.724 43,58 63,73 75,55 87,07

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 9.628.376.008 5.700.645.830 5.357.560.000 339.062.096 2.840.013.800 61,46 47,05 68,78 78,35

1.03.02.2.01.06 1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah
Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018) 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 04-09 s/d 02-12-2018 610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018 13 Oktober 2018 44,319 M Ranah Pesisir CV. AJRA PRATAMA PL 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

1.03.02.2.01.10 2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah 142.494.646 142.494.646 141.053.000 1.441.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Sutera CV. RIDHO PUTRA PL 70.528.500 50,00 25,00 85,00 100,00
2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan 92.999.690 92.999.690 91.836.000 1.163.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. ALYRA PL 45.918.000 50,00 25,00 95,00 100,00
3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae 92.999.690

4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo 92.999.690

5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian
Pelangai Kaciak 137.018.737 137.018.737 137.000.000 18.737 04-09 s/d 02-12-2018 610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 45,29 M Ranah Pesisir CV. RAYYA KARYA PL 137.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur 192.019.855

7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah 192.019.855 192.019.855 190.282.000 1.737.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,47 M Koto XI Tarusan CV. RAMAH TAMAH PL 95.141.000 50,00 25,00 60,00 75,00
8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan 92.999.690 92.999.690 82.298.000 10.701.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 48.149.000 58,51 5,00 40,00 60,00
9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan 85.496.788 85.496.788 84.885.000 611.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 42.442.500 50,00 5,00 40,00 60,00

10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan 85.496.788

11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan 85.496.788 85.496.788 84.890.000 606.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. ANDES GROUP PL 42.345.000 49,88 5,00 40,00 60,00
12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang 192.019.855 196.043.589 189.468.000 2.551.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 64,8 M Bayang CV. NETES PL 94.734.000 50,00 10,00 60,00 75,00
13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung 92.969.437

14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara 191.989.601 191.989.601 190.169.000 1.820.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Linggo Saribaganti CV. ALYRA PL 95.084.500 50,00 25,00 95,00 100,00
15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji 191.989.601

16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban 92.999.690

17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido 92.999.690 92.999.690 92.084.000 915.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M IV Jurai CV. AGUNG KARYA PL 46.042.000 50,00 5,00 60,00 75,00
18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang 142.524.900

19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam 92.999.690 92.999.690 92.107.000 892.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Lengayang CV. MAHENDRI PRATAMA PL 46.053.500 50,00 5,00 60,00 75,00
20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang 191.989.601

21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan 92.999.690

22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang 89.792.804 89.792.804 89.783.000 9.804 04-09 s/d 02-12-2018 610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 29,68 M Bayang CV. NADIN JAYA UTAMA PL 89.783.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat 142.494.646 142.494.646 141.008.000 1.486.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Linggo Saribaganti CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA PL 0 0,00 25,00 95,00 100,00
24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara 191.989.601

25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku 191.989.601 191.989.601 190.040.000 1.949.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Ranah Pesisir CV. AJJRA PRATAMA PL 95.020.000 50,00 5,00 40,00 55,00

1.03.02.2.01.12 3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 NADIR 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai 196.086.679 196.086.679 196.071.000 15.679 04-09 s/d 02-12-2018 610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,996 M IV Jurai CV. ALFAR PUTRA PL 196.071.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih 195.906.948 195.906.948 195.904.000 2.948 04-09 s/d 02-12-2018 610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,95 M Sutera CV. BUKIT LANGKISAU PL 195.904.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting ( Drainase ) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido 186.358.731 186.358.731 186.346.000 12.731 04-09 s/d 02-12-2018 610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 51,318 M IV Jurai CV. REFLINDA PL 186.346.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji 191.256.404

5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.133.000 2.123.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. BERLINT JAYA PL 94.566.500 50,00 20,00 75,00 100,00
6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.156.000 2.100.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. PUTRA BERLAND PL 94.578.000 50,00 22,00 70,00 100,00
7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang 142.481.865 142.481.865 140.841.000 1.640.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Lengayang CV. PUTRA CITRA MANDIRI PL 0 0,00 15,00 95,00 100,00
8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang 191.256.404 191.256.404 188.985.000 2.271.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Sutera CV. ANDES GROUP PL 94.482.500 49,99 20,00 80,00 100,00
9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak 191.256.404

10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai 191.233.938 191.233.938 189.101.000 2.132.938 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/03/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 52,664 M Koto XI Tarusan CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 35,00 50,00
11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang 92.247.010

12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun 92.247.010

13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh 191.256.404

14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang 142.481.865 142.481.865 140.918.000 1.563.865 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/06/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 39,238 M Bayang CV. GIRA KARYA PL 70.459.000 50,00 0,00 35,00 50,00
15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo 191.256.404 191.256.404 189.120.000 2.136.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. HABIB KARYA ABADI PL 94.580.000 50,01 20,00 50,00 100,00
16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang 191.256.404

17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai 92.247.010 92.247.010 91.209.000 1.038.010 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 25,404 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 15,00 15,00 50,00
18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh 191.256.404 191.256.404 189.194.000 2.062.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Bayang CV. RAYBIL JAYA PL 94.597.000 50,00 15,00 45,00 60,00
19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang 191.256.404

20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat 142.481.865 142.481.865 140.990.000 1.491.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Ranah Pesisir CV. KARYA DESEMBER PL 70.495.000 50,00 25,00 80,00 100,00
21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato 142.481.865 142.481.865 140.777.000 1.704.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Batang Kapas CV. YESANT PL 70.388.500 50,00 20,00 20,00 50,00
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang 191.256.404 191.256.404 189.168.000 2.088.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. BUNGO TAMBANG PL 94.584.000 50,00 25,00 80,00 50,00

1.03.02.2.01.46 4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 KHAIRUL, S.T 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku 190.001.019

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII 92.000.017 92.000.017 90.860.800 1.139.217 14-06 s/d 11-09-2021 610/05/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 589,47 M Ranah Pesisir CV. PAINAN KARYA PL 90.860.800 100,00 85,00 100,00 100,00
3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo 92.000.017

4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah 92.000.017

5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang 190.001.019
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6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan 190.001.019

7 Normalisasi Kepala Banda Rawang 190.001.019

8 Normalisasi Muara Surantih 190.001.019

9 Normalisasi Muaro Jambu 91.550.528 91.550.528 0 91.550.528 586,59 M Linggo Sari Baganti PL 0 0,00 0,00 0,00 10,00 Batal
10 Normalisasi Nyiur Melambai 190.001.019 190.001.019 187.476.800 2.524.219 18-08 s/d 15-11-2021 610/11/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 0,00 3,00 10,00
11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan 101.993.335

12 Normalisasi Sungai Liku 190.001.019 190.001.019 0 190.001.019 1217,4 M Ranah Pesisir PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
13 Normalisasi Sungai Lunang Utara 142.000.942 190.001.019 188.822.000 1.179.019 14-06 s/d 11-09-2021 610/06/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 909,84 M Lunang CV. MULTI KARYA ABADI PL 188.822.000 100,00 85,00 100,00 100,00
14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir 190.001.019 190.001.019 187.438.400 2.562.619 18-08 s/d 15-11-2021 610/12/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang 142.000.942

16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato 190.001.019 190.001.019 188.215.000 1.786.019 21-07 s/d 18-10-2021 610/10/01.46/APBD/PSDA-PS/VII-2021 21 Juli 2021 1217,4 M Batang Kapas CV. JAYA CONFIDENCE PL 94.107.500 50,00 4,00 30,00 60,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 7.429.465.924 25,70 80,41 82,32 95,78

1.03.02.2.02.14 1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 SUHERMAN, ST, MT 7.429.465.924 81,60 80,41 82,32 95,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 0 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 1 unit Tender 0 0,00 0,00 0,00 100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.228.256 8.110.256 8.040.000 70.256 8.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR 6.519.656 6.519.656 6.470.000 49.656 24-05 s/d 11-06-2021 611/01/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 6.470.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Mebel 9.708.600 1.590.600 1.570.000 20.600 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR 1.590.600 1.590.600 1.570.000 20.600 24-05 s/d 11-06-2021 611/05/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR 8.118.000

Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 24-05 s/d 11-06-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 5.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 5.000.000

Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 15.000.000 14.850.000 150.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0 26.353.800 26.250.000 103.800 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 26.353.800 26.250.000 103.800 24-05 s/d 11-06-2021 611/06/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 28.380.294.779 26.397.828.743 21.140.881.437 5.256.947.306 7.363.055.924 52,81 43,28 58,56 66,25
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput 907.641.900 907.641.000 689.412.647 218.228.353 09-07 s/d 05-12-2021 611/08/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 394,18 M Air Pura CV. KULAM SCUEDETTO Tender 0 0,00 5,00 21,14 50,00
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian 610.900.000 610.900.000 468.171.340 142.728.660 09-07 s/d 05-12-2021 611/09/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 291,62 M Ranah Pesisir CV. TELAGA RUYUNG Tender 0 0,00 5,00 28,92 50,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang 756.000.000 756.000.000 524.897.577 231.102.423 09-07 s/d 05-12-2021 611/20/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 328,33 M Batang Kapas CV. BATANG LUMPO Tender 0 0,00 5,00 31,24 50,00
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang 538.667.000 538.667.000 398.121.623 140.545.377 09-07 s/d 05-12-2021 611/10/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 306,97 M IV Jurai CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI Tender 119.436.487 30,00 5,00 59,65 65,00
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah 670.000.000 670.000.000 473.236.018 196.763.982 09-07 s/d 05-12-2021 611/11/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 381,82 M Bayang CV. DIDI KARYA UTAMA Tender 0 0,00 5,00 14,76 30,00
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa 745.000.000 745.000.000 541.262.294 203.737.706 09-07 s/d 05-12-2021 611/12/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 424,56 M Koto XI Tarusan CV. RIDA JAYA Tender 0 0,00 5,00 25,00 50,00
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 770.888.000 770.888.000 616.627.730 154.260.270 09-07 s/d 05-12-2021 611/13/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 334,79 M IV Jurai CV. DEYUDA KARYA Tender 0 0,00 5,00 16,45 30,00
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I 558.813.000 558.813.000 441.535.465 117.277.535 09-07 s/d 05-12-2021 611/14/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 318,45 M Batang Kapas CV. AFFAN JAYA Tender 0 0,00 15,00 91,01 100,00
9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang ( luncuran 2020 ) 7.369.003 LUNCURAN TA. 2020

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai 94.080.000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek 94.080.000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo 141.050.000

13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.358.900 9.358.900 9.358.900 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3334 M Bayang CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA 9.358.900 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV 188.000.000 188.000.000 187.330.000 670.000 09-08 s/d 06-11-2021 611/24/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 107,14 M Ranah Pesisir CV. HABIB KARYA ABADI PL 93.665.000 50,00 0,00 10,00 20,00
15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.650 9.367.650 9.367.650 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3384 M Batang Kapas CV. JAVA ANDALAS 9.367.650 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.366.050 9.366.050 9.366.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3375 M Koto XI Tarusan CV. BATANG TARUSAN PERDANA 9.366.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.365.700 9.365.700 9.365.700 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3373 M Lengayang CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA 9.365.700 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak 141.050.000

19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.371.100 9.371.100 9.371.100 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3404 M Ranah IV Hulu CV. ATTAM KARYA 9.371.100 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.050 9.367.050 9.367.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3381 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA 9.367.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.354.550 9.354.550 9.354.550 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3309 M Basa Ampek Balai CV. ZEIN KARYA 9.354.550 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.361.800 9.361.800 9.361.800 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/35/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3351 M Batang Kapas CV. ALBI SUKSES MANDIRI 9.361.800 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 9.639.600 9.639.600 9.639.600 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/66/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 5,4934 M Linggo Sari Baganti CV. TREMOR 9.639.600 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau 141.050.000 141.050.000 140.546.317 503.683 09-08 s/d 06-11-2021 611/22/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Lengayang CV. RAYZ KAMCA PL 70.273.158 50,00 0,00 90,00 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang 84.100.000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek 188.000.000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar 189.950.085

28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 4.687.500 4.687.500 4.687.500 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/68/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 2,6713 M Batang Kapas CV. BARAPAK SAGO PERKASA 4.687.500 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo 94.080.000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang 117.660.000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo 141.050.000 141.050.000 140.483.181 566.819 09-08 s/d 06-11-2021 611/23/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Sutera CV. NETRAL KARYA PL 70.241.590 50,00 0,00 45,00 75,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 964.280.791 981.148.724 761.459.427 219.689.297 09-07 s/d 05-12-2021 611/15/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 265,55 M Linggo Sari Baganti CV. CAHYA SELATAN Tender 228.437.828 30,00 5,00 19,00 20,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5% 28.812.200

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 696.114.260 1.328.568.219 926.924.530 401.643.689 12-07 s/d 08-12-2021 611/ 16 /SPK-IRG/ PSDA- PS/VII-2021 8 Juli 2021 191,7 M Batang Kapas CV. TIGA SAUDARA KONTRAKTOR Tender 278.077.359 30,00 0,00 1,00 20,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 2.438.973.941 974.892.242 974.892.242 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 1389,9 M Batang Kapas PT. NICKO PUTRA UTAMA 974.892.242 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan 3.983.619.468 3.978.618.847 3.100.000.000 878.618.847 02-07 s/d 28-12-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Bayang PT. OMBILIN CIPTA NUSA Tender 620.000.000 20,00 5,00 5,00 20,00
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 769.344.427 773.310.805 586.515.497 186.795.308 09-07 s/d 05-12-2021 611/17/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 249,53 M Lengayang CV. BINTANG SELATAN Tender 175.954.649 30,00 5,00 36,00 50,00
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.

2020 
1.515.440.000 1.515.440.000 1.515.440.000 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 863,61 M Lengayang PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI 1.515.440.000 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 3.983.618.848 3.978.618.848 2.818.778.066 1.159.840.782 02-07 s/d 28-12-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1292 M IV Jurai PT. KAMALA UNIDA Tender 563.755.613 20,00 5,00 14,75 30,00
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 212.683.696 271.864.827 212.212.652 59.652.175 09-07 s/d 05-12-2021 611/18/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 68,981 M IV Jurai CV. LINJUANG SAKTI Tender 63.663.796 30,00 5,00 54,85 20,00
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5% 23.974.650

42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 833.886.899 837.865.665 630.977.878 206.887.787 09-07 s/d 05-12-2021 611/19/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 229,64 M Linggo Sari Baganti CV. SELARAS KARYA Tender 189.293.363 30,00 5,00 5,00 20,00
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 1.662.651.911 1.662.651.911 1.662.651.911 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 947,51 M Lunang PT. ZELINDRAH TRI JAYA 1.662.651.911 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5% 14.605.952

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 3.983.618.848 3.977.599.755 3.240.165.142 737.434.613 02-07 s/d 28-12-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Sutera PT. SPARTA DUTA PERKASA Tender 648.033.028 20,00 5,00 5,00 20,00

JUMLAH 38.693.082.075 32.651.485.949 26.568.946.957 6.078.515.258 10.273.479.724,00 26,55 81,87 87,77 93,53

Painan,   September 2021



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAAN s/d BULAN AGUSTUS 2021
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1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1.03.01.2.06.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 FERI CANDRA, S.Kom 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Alat Pendingin 49.512.320 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1 AC 1 PK 9.106.240 0 0

2 AC 1/2  PK 20.477.600 4.095.520 4.095.520 0 1 unit Dinas PSDA Painan e-Catalog 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
3 AC 2  PK 17.125.680 0 0 0

4 Kipas Angin TEGAK TJR -101 2.802.800 0 0 0

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.100.912 0 0 0

1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

3 Printer Epson L 3150 6.292.000 0 0 0

4 Printer Brother MFC-T4500DW 25.165.712 0 0 0

5 UPS Prolink PRO850SFTU 14.643.200 0 0 0

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 38.537.468.843 32.647.390.429 26.564.851.437 6.078.515.258 10.269.479.724 43,58 63,73 75,55 87,07

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 9.628.376.008 5.700.645.830 5.357.560.000 339.062.096 2.840.013.800 61,46 47,05 68,78 78,35

1.03.02.2.01.06 1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah
Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018) 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 04-09 s/d 02-12-2018 610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018 13 Oktober 2018 44,319 M Ranah Pesisir CV. AJRA PRATAMA PL 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

1.03.02.2.01.10 2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah 142.494.646 142.494.646 141.053.000 1.441.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Sutera CV. RIDHO PUTRA PL 70.528.500 50,00 25,00 85,00 100,00
2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan 92.999.690 92.999.690 91.836.000 1.163.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. ALYRA PL 45.918.000 50,00 25,00 95,00 100,00
3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae 92.999.690

4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo 92.999.690

5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian
Pelangai Kaciak 137.018.737 137.018.737 137.000.000 18.737 04-09 s/d 02-12-2018 610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 45,29 M Ranah Pesisir CV. RAYYA KARYA PL 137.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur 192.019.855

7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah 192.019.855 192.019.855 190.282.000 1.737.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,47 M Koto XI Tarusan CV. RAMAH TAMAH PL 95.141.000 50,00 25,00 60,00 75,00
8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan 92.999.690 92.999.690 82.298.000 10.701.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 48.149.000 58,51 5,00 40,00 60,00
9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan 85.496.788 85.496.788 84.885.000 611.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 42.442.500 50,00 5,00 40,00 60,00

10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan 85.496.788

11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan 85.496.788 85.496.788 84.890.000 606.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. ANDES GROUP PL 42.345.000 49,88 5,00 40,00 60,00
12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang 192.019.855 196.043.589 189.468.000 2.551.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 64,8 M Bayang CV. NETES PL 94.734.000 50,00 10,00 60,00 75,00
13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung 92.969.437

14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara 191.989.601 191.989.601 190.169.000 1.820.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Linggo Saribaganti CV. ALYRA PL 95.084.500 50,00 25,00 95,00 100,00
15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji 191.989.601

16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban 92.999.690

17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido 92.999.690 92.999.690 92.084.000 915.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M IV Jurai CV. AGUNG KARYA PL 46.042.000 50,00 5,00 60,00 75,00
18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang 142.524.900

19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam 92.999.690 92.999.690 92.107.000 892.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Lengayang CV. MAHENDRI PRATAMA PL 46.053.500 50,00 5,00 60,00 75,00
20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang 191.989.601

21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan 92.999.690

22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang 89.792.804 89.792.804 89.783.000 9.804 04-09 s/d 02-12-2018 610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 29,68 M Bayang CV. NADIN JAYA UTAMA PL 89.783.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat 142.494.646 142.494.646 141.008.000 1.486.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Linggo Saribaganti CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA PL 0 0,00 25,00 95,00 100,00
24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara 191.989.601

25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku 191.989.601 191.989.601 190.040.000 1.949.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Ranah Pesisir CV. AJJRA PRATAMA PL 95.020.000 50,00 5,00 40,00 55,00

1.03.02.2.01.12 3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 NADIR 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai 196.086.679 196.086.679 196.071.000 15.679 04-09 s/d 02-12-2018 610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,996 M IV Jurai CV. ALFAR PUTRA PL 196.071.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih 195.906.948 195.906.948 195.904.000 2.948 04-09 s/d 02-12-2018 610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,95 M Sutera CV. BUKIT LANGKISAU PL 195.904.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting ( Drainase ) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido 186.358.731 186.358.731 186.346.000 12.731 04-09 s/d 02-12-2018 610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 51,318 M IV Jurai CV. REFLINDA PL 186.346.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji 191.256.404

5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.133.000 2.123.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. BERLINT JAYA PL 94.566.500 50,00 20,00 75,00 100,00
6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.156.000 2.100.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. PUTRA BERLAND PL 94.578.000 50,00 22,00 70,00 100,00
7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang 142.481.865 142.481.865 140.841.000 1.640.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Lengayang CV. PUTRA CITRA MANDIRI PL 0 0,00 15,00 95,00 100,00
8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang 191.256.404 191.256.404 188.985.000 2.271.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Sutera CV. ANDES GROUP PL 94.482.500 49,99 20,00 80,00 100,00
9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak 191.256.404

10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai 191.233.938 191.233.938 189.101.000 2.132.938 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/03/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 52,664 M Koto XI Tarusan CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 35,00 50,00
11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang 92.247.010

12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun 92.247.010

13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh 191.256.404

14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang 142.481.865 142.481.865 140.918.000 1.563.865 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/06/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 39,238 M Bayang CV. GIRA KARYA PL 70.459.000 50,00 0,00 35,00 50,00
15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo 191.256.404 191.256.404 189.120.000 2.136.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. HABIB KARYA ABADI PL 94.580.000 50,01 20,00 50,00 100,00
16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang 191.256.404

17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai 92.247.010 92.247.010 91.209.000 1.038.010 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 25,404 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 15,00 15,00 50,00
18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh 191.256.404 191.256.404 189.194.000 2.062.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Bayang CV. RAYBIL JAYA PL 94.597.000 50,00 15,00 45,00 60,00
19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang 191.256.404

20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat 142.481.865 142.481.865 140.990.000 1.491.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Ranah Pesisir CV. KARYA DESEMBER PL 70.495.000 50,00 25,00 80,00 100,00
21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato 142.481.865 142.481.865 140.777.000 1.704.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Batang Kapas CV. YESANT PL 70.388.500 50,00 20,00 20,00 50,00
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang 191.256.404 191.256.404 189.168.000 2.088.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. BUNGO TAMBANG PL 94.584.000 50,00 25,00 80,00 50,00

1.03.02.2.01.46 4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 KHAIRUL, S.T 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku 190.001.019

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII 92.000.017 92.000.017 90.860.800 1.139.217 14-06 s/d 11-09-2021 610/05/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 589,47 M Ranah Pesisir CV. PAINAN KARYA PL 90.860.800 100,00 85,00 100,00 100,00
3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo 92.000.017

4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah 92.000.017

5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang 190.001.019
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6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan 190.001.019

7 Normalisasi Kepala Banda Rawang 190.001.019

8 Normalisasi Muara Surantih 190.001.019

9 Normalisasi Muaro Jambu 91.550.528 91.550.528 0 91.550.528 586,59 M Linggo Sari Baganti PL 0 0,00 0,00 0,00 10,00 Batal
10 Normalisasi Nyiur Melambai 190.001.019 190.001.019 187.476.800 2.524.219 18-08 s/d 15-11-2021 610/11/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 0,00 3,00 10,00
11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan 101.993.335

12 Normalisasi Sungai Liku 190.001.019 190.001.019 0 190.001.019 1217,4 M Ranah Pesisir PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
13 Normalisasi Sungai Lunang Utara 142.000.942 190.001.019 188.822.000 1.179.019 14-06 s/d 11-09-2021 610/06/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 909,84 M Lunang CV. MULTI KARYA ABADI PL 188.822.000 100,00 85,00 100,00 100,00
14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir 190.001.019 190.001.019 187.438.400 2.562.619 18-08 s/d 15-11-2021 610/12/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang 142.000.942

16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato 190.001.019 190.001.019 188.215.000 1.786.019 21-07 s/d 18-10-2021 610/10/01.46/APBD/PSDA-PS/VII-2021 21 Juli 2021 1217,4 M Batang Kapas CV. JAYA CONFIDENCE PL 94.107.500 50,00 4,00 30,00 60,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 7.429.465.924 25,70 80,41 82,32 95,78

1.03.02.2.02.14 1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 SUHERMAN, ST, MT 7.429.465.924 81,60 80,41 82,32 95,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 0 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 1 unit Tender 0 0,00 0,00 0,00 100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.228.256 8.110.256 8.040.000 70.256 8.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR 6.519.656 6.519.656 6.470.000 49.656 24-05 s/d 11-06-2021 611/01/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 6.470.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Mebel 9.708.600 1.590.600 1.570.000 20.600 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR 1.590.600 1.590.600 1.570.000 20.600 24-05 s/d 11-06-2021 611/05/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR 8.118.000

Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 24-05 s/d 11-06-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 5.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 5.000.000

Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 15.000.000 14.850.000 150.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0 26.353.800 26.250.000 103.800 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 26.353.800 26.250.000 103.800 24-05 s/d 11-06-2021 611/06/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 28.380.294.779 26.397.828.743 21.140.881.437 5.256.947.306 7.363.055.924 52,81 43,28 58,56 66,25
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput 907.641.900 907.641.000 689.412.647 218.228.353 09-07 s/d 05-12-2021 611/08/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 394,18 M Air Pura CV. KULAM SCUEDETTO Tender 0 0,00 5,00 21,14 50,00
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian 610.900.000 610.900.000 468.171.340 142.728.660 09-07 s/d 05-12-2021 611/09/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 291,62 M Ranah Pesisir CV. TELAGA RUYUNG Tender 0 0,00 5,00 28,92 50,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang 756.000.000 756.000.000 524.897.577 231.102.423 09-07 s/d 05-12-2021 611/20/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 328,33 M Batang Kapas CV. BATANG LUMPO Tender 0 0,00 5,00 31,24 50,00
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang 538.667.000 538.667.000 398.121.623 140.545.377 09-07 s/d 05-12-2021 611/10/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 306,97 M IV Jurai CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI Tender 119.436.487 30,00 5,00 59,65 65,00
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah 670.000.000 670.000.000 473.236.018 196.763.982 09-07 s/d 05-12-2021 611/11/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 381,82 M Bayang CV. DIDI KARYA UTAMA Tender 0 0,00 5,00 14,76 30,00
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa 745.000.000 745.000.000 541.262.294 203.737.706 09-07 s/d 05-12-2021 611/12/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 424,56 M Koto XI Tarusan CV. RIDA JAYA Tender 0 0,00 5,00 25,00 50,00
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 770.888.000 770.888.000 616.627.730 154.260.270 09-07 s/d 05-12-2021 611/13/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 334,79 M IV Jurai CV. DEYUDA KARYA Tender 0 0,00 5,00 16,45 30,00
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I 558.813.000 558.813.000 441.535.465 117.277.535 09-07 s/d 05-12-2021 611/14/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 318,45 M Batang Kapas CV. AFFAN JAYA Tender 0 0,00 15,00 91,01 100,00
9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang ( luncuran 2020 ) 7.369.003 LUNCURAN TA. 2020

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai 94.080.000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek 94.080.000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo 141.050.000

13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.358.900 9.358.900 9.358.900 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3334 M Bayang CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA 9.358.900 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV 188.000.000 188.000.000 187.330.000 670.000 09-08 s/d 06-11-2021 611/24/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 107,14 M Ranah Pesisir CV. HABIB KARYA ABADI PL 93.665.000 50,00 0,00 10,00 20,00
15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.650 9.367.650 9.367.650 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3384 M Batang Kapas CV. JAVA ANDALAS 9.367.650 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.366.050 9.366.050 9.366.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3375 M Koto XI Tarusan CV. BATANG TARUSAN PERDANA 9.366.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.365.700 9.365.700 9.365.700 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3373 M Lengayang CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA 9.365.700 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak 141.050.000

19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.371.100 9.371.100 9.371.100 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3404 M Ranah IV Hulu CV. ATTAM KARYA 9.371.100 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.050 9.367.050 9.367.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3381 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA 9.367.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.354.550 9.354.550 9.354.550 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3309 M Basa Ampek Balai CV. ZEIN KARYA 9.354.550 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.361.800 9.361.800 9.361.800 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/35/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3351 M Batang Kapas CV. ALBI SUKSES MANDIRI 9.361.800 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 9.639.600 9.639.600 9.639.600 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/66/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 5,4934 M Linggo Sari Baganti CV. TREMOR 9.639.600 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau 141.050.000 141.050.000 140.546.317 503.683 09-08 s/d 06-11-2021 611/22/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Lengayang CV. RAYZ KAMCA PL 70.273.158 50,00 0,00 90,00 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang 84.100.000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek 188.000.000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar 189.950.085

28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 4.687.500 4.687.500 4.687.500 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/68/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 2,6713 M Batang Kapas CV. BARAPAK SAGO PERKASA 4.687.500 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo 94.080.000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang 117.660.000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo 141.050.000 141.050.000 140.483.181 566.819 09-08 s/d 06-11-2021 611/23/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Sutera CV. NETRAL KARYA PL 70.241.590 50,00 0,00 45,00 75,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 964.280.791 981.148.724 761.459.427 219.689.297 09-07 s/d 05-12-2021 611/15/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 265,55 M Linggo Sari Baganti CV. CAHYA SELATAN Tender 228.437.828 30,00 5,00 19,00 20,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5% 28.812.200

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 696.114.260 1.328.568.219 926.924.530 401.643.689 12-07 s/d 08-12-2021 611/ 16 /SPK-IRG/ PSDA- PS/VII-2021 8 Juli 2021 191,7 M Batang Kapas CV. TIGA SAUDARA KONTRAKTOR Tender 278.077.359 30,00 0,00 1,00 20,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 2.438.973.941 974.892.242 974.892.242 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 1389,9 M Batang Kapas PT. NICKO PUTRA UTAMA 974.892.242 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan 3.983.619.468 3.978.618.847 3.100.000.000 878.618.847 02-07 s/d 28-12-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Bayang PT. OMBILIN CIPTA NUSA Tender 620.000.000 20,00 5,00 5,00 20,00
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 769.344.427 773.310.805 586.515.497 186.795.308 09-07 s/d 05-12-2021 611/17/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 249,53 M Lengayang CV. BINTANG SELATAN Tender 175.954.649 30,00 5,00 36,00 50,00
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.

2020 
1.515.440.000 1.515.440.000 1.515.440.000 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 863,61 M Lengayang PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI 1.515.440.000 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 3.983.618.848 3.978.618.848 2.818.778.066 1.159.840.782 02-07 s/d 28-12-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1292 M IV Jurai PT. KAMALA UNIDA Tender 563.755.613 20,00 5,00 14,75 30,00
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 212.683.696 271.864.827 212.212.652 59.652.175 09-07 s/d 05-12-2021 611/18/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 68,981 M IV Jurai CV. LINJUANG SAKTI Tender 63.663.796 30,00 5,00 54,85 20,00
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5% 23.974.650

42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 833.886.899 837.865.665 630.977.878 206.887.787 09-07 s/d 05-12-2021 611/19/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 229,64 M Linggo Sari Baganti CV. SELARAS KARYA Tender 189.293.363 30,00 5,00 5,00 20,00
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 1.662.651.911 1.662.651.911 1.662.651.911 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 947,51 M Lunang PT. ZELINDRAH TRI JAYA 1.662.651.911 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5% 14.605.952

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 3.983.618.848 3.977.599.755 3.240.165.142 737.434.613 02-07 s/d 28-12-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Sutera PT. SPARTA DUTA PERKASA Tender 648.033.028 20,00 5,00 5,00 20,00

JUMLAH 38.693.082.075 32.651.485.949 26.568.946.957 6.078.515.258 10.273.479.724,00 26,55 81,87 87,77 93,53

Painan,   September 2021



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAAN s/d BULAN AGUSTUS 2021

Nomor/Kode
Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian

Pagu Dana
Nilai Kontrak Sisa Kontrak Nama PPTK Tanggal Mulai s/d

Selesai Nomor Kontrak Tanggal Kontrak Volume/
Satuan Lokasi/Kecamatan Pelaksana

Kontraktor/Swakelola
Tata Cara

PB/J

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

KeteranganJmh Realisasi
Keu. SPJ s/d

Bulan Ini
 % 

s/d
Bulan
Lalu

s/d
Bulan

Ini

Target
s/d
YAD

Sebelum
Pergeseran

Setelah
Pergeseran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1.03.01.2.06.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 FERI CANDRA, S.Kom 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Alat Pendingin 49.512.320 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1 AC 1 PK 9.106.240 0 0

2 AC 1/2  PK 20.477.600 4.095.520 4.095.520 0 1 unit Dinas PSDA Painan e-Catalog 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
3 AC 2  PK 17.125.680 0 0 0

4 Kipas Angin TEGAK TJR -101 2.802.800 0 0 0

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.100.912 0 0 0

1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

3 Printer Epson L 3150 6.292.000 0 0 0

4 Printer Brother MFC-T4500DW 25.165.712 0 0 0

5 UPS Prolink PRO850SFTU 14.643.200 0 0 0

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 38.537.468.843 32.647.390.429 26.564.851.437 6.078.515.258 10.269.479.724 43,58 63,73 75,55 87,07

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 9.628.376.008 5.700.645.830 5.357.560.000 339.062.096 2.840.013.800 61,46 47,05 68,78 78,35

1.03.02.2.01.06 1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah
Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018) 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 04-09 s/d 02-12-2018 610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018 13 Oktober 2018 44,319 M Ranah Pesisir CV. AJRA PRATAMA PL 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

1.03.02.2.01.10 2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah 142.494.646 142.494.646 141.053.000 1.441.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Sutera CV. RIDHO PUTRA PL 70.528.500 50,00 25,00 85,00 100,00
2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan 92.999.690 92.999.690 91.836.000 1.163.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. ALYRA PL 45.918.000 50,00 25,00 95,00 100,00
3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae 92.999.690

4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo 92.999.690

5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian
Pelangai Kaciak 137.018.737 137.018.737 137.000.000 18.737 04-09 s/d 02-12-2018 610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 45,29 M Ranah Pesisir CV. RAYYA KARYA PL 137.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur 192.019.855

7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah 192.019.855 192.019.855 190.282.000 1.737.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,47 M Koto XI Tarusan CV. RAMAH TAMAH PL 95.141.000 50,00 25,00 60,00 75,00
8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan 92.999.690 92.999.690 82.298.000 10.701.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 48.149.000 58,51 5,00 40,00 60,00
9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan 85.496.788 85.496.788 84.885.000 611.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 42.442.500 50,00 5,00 40,00 60,00

10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan 85.496.788

11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan 85.496.788 85.496.788 84.890.000 606.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. ANDES GROUP PL 42.345.000 49,88 5,00 40,00 60,00
12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang 192.019.855 196.043.589 189.468.000 2.551.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 64,8 M Bayang CV. NETES PL 94.734.000 50,00 10,00 60,00 75,00
13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung 92.969.437

14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara 191.989.601 191.989.601 190.169.000 1.820.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Linggo Saribaganti CV. ALYRA PL 95.084.500 50,00 25,00 95,00 100,00
15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji 191.989.601

16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban 92.999.690

17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido 92.999.690 92.999.690 92.084.000 915.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M IV Jurai CV. AGUNG KARYA PL 46.042.000 50,00 5,00 60,00 75,00
18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang 142.524.900

19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam 92.999.690 92.999.690 92.107.000 892.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Lengayang CV. MAHENDRI PRATAMA PL 46.053.500 50,00 5,00 60,00 75,00
20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang 191.989.601

21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan 92.999.690

22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang 89.792.804 89.792.804 89.783.000 9.804 04-09 s/d 02-12-2018 610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 29,68 M Bayang CV. NADIN JAYA UTAMA PL 89.783.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat 142.494.646 142.494.646 141.008.000 1.486.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Linggo Saribaganti CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA PL 0 0,00 25,00 95,00 100,00
24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara 191.989.601

25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku 191.989.601 191.989.601 190.040.000 1.949.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Ranah Pesisir CV. AJJRA PRATAMA PL 95.020.000 50,00 5,00 40,00 55,00

1.03.02.2.01.12 3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 NADIR 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai 196.086.679 196.086.679 196.071.000 15.679 04-09 s/d 02-12-2018 610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,996 M IV Jurai CV. ALFAR PUTRA PL 196.071.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih 195.906.948 195.906.948 195.904.000 2.948 04-09 s/d 02-12-2018 610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,95 M Sutera CV. BUKIT LANGKISAU PL 195.904.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting ( Drainase ) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido 186.358.731 186.358.731 186.346.000 12.731 04-09 s/d 02-12-2018 610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 51,318 M IV Jurai CV. REFLINDA PL 186.346.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji 191.256.404

5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.133.000 2.123.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. BERLINT JAYA PL 94.566.500 50,00 20,00 75,00 100,00
6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.156.000 2.100.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. PUTRA BERLAND PL 94.578.000 50,00 22,00 70,00 100,00
7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang 142.481.865 142.481.865 140.841.000 1.640.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Lengayang CV. PUTRA CITRA MANDIRI PL 0 0,00 15,00 95,00 100,00
8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang 191.256.404 191.256.404 188.985.000 2.271.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Sutera CV. ANDES GROUP PL 94.482.500 49,99 20,00 80,00 100,00
9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak 191.256.404

10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai 191.233.938 191.233.938 189.101.000 2.132.938 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/03/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 52,664 M Koto XI Tarusan CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 35,00 50,00
11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang 92.247.010

12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun 92.247.010

13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh 191.256.404

14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang 142.481.865 142.481.865 140.918.000 1.563.865 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/06/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 39,238 M Bayang CV. GIRA KARYA PL 70.459.000 50,00 0,00 35,00 50,00
15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo 191.256.404 191.256.404 189.120.000 2.136.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. HABIB KARYA ABADI PL 94.580.000 50,01 20,00 50,00 100,00
16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang 191.256.404

17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai 92.247.010 92.247.010 91.209.000 1.038.010 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 25,404 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 15,00 15,00 50,00
18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh 191.256.404 191.256.404 189.194.000 2.062.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Bayang CV. RAYBIL JAYA PL 94.597.000 50,00 15,00 45,00 60,00
19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang 191.256.404

20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat 142.481.865 142.481.865 140.990.000 1.491.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Ranah Pesisir CV. KARYA DESEMBER PL 70.495.000 50,00 25,00 80,00 100,00
21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato 142.481.865 142.481.865 140.777.000 1.704.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Batang Kapas CV. YESANT PL 70.388.500 50,00 20,00 20,00 50,00
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang 191.256.404 191.256.404 189.168.000 2.088.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. BUNGO TAMBANG PL 94.584.000 50,00 25,00 80,00 50,00

1.03.02.2.01.46 4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 KHAIRUL, S.T 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku 190.001.019

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII 92.000.017 92.000.017 90.860.800 1.139.217 14-06 s/d 11-09-2021 610/05/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 589,47 M Ranah Pesisir CV. PAINAN KARYA PL 90.860.800 100,00 85,00 100,00 100,00
3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo 92.000.017

4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah 92.000.017

5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang 190.001.019
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6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan 190.001.019

7 Normalisasi Kepala Banda Rawang 190.001.019

8 Normalisasi Muara Surantih 190.001.019

9 Normalisasi Muaro Jambu 91.550.528 91.550.528 0 91.550.528 586,59 M Linggo Sari Baganti PL 0 0,00 0,00 0,00 10,00 Batal
10 Normalisasi Nyiur Melambai 190.001.019 190.001.019 187.476.800 2.524.219 18-08 s/d 15-11-2021 610/11/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 0,00 3,00 10,00
11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan 101.993.335

12 Normalisasi Sungai Liku 190.001.019 190.001.019 0 190.001.019 1217,4 M Ranah Pesisir PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
13 Normalisasi Sungai Lunang Utara 142.000.942 190.001.019 188.822.000 1.179.019 14-06 s/d 11-09-2021 610/06/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 909,84 M Lunang CV. MULTI KARYA ABADI PL 188.822.000 100,00 85,00 100,00 100,00
14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir 190.001.019 190.001.019 187.438.400 2.562.619 18-08 s/d 15-11-2021 610/12/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang 142.000.942

16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato 190.001.019 190.001.019 188.215.000 1.786.019 21-07 s/d 18-10-2021 610/10/01.46/APBD/PSDA-PS/VII-2021 21 Juli 2021 1217,4 M Batang Kapas CV. JAYA CONFIDENCE PL 94.107.500 50,00 4,00 30,00 60,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 7.429.465.924 25,70 80,41 82,32 95,78

1.03.02.2.02.14 1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 SUHERMAN, ST, MT 7.429.465.924 81,60 80,41 82,32 95,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 0 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 1 unit Tender 0 0,00 0,00 0,00 100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.228.256 8.110.256 8.040.000 70.256 8.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR 6.519.656 6.519.656 6.470.000 49.656 24-05 s/d 11-06-2021 611/01/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 6.470.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Mebel 9.708.600 1.590.600 1.570.000 20.600 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR 1.590.600 1.590.600 1.570.000 20.600 24-05 s/d 11-06-2021 611/05/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR 8.118.000

Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 24-05 s/d 11-06-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 5.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 5.000.000

Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 15.000.000 14.850.000 150.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0 26.353.800 26.250.000 103.800 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 26.353.800 26.250.000 103.800 24-05 s/d 11-06-2021 611/06/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 28.380.294.779 26.397.828.743 21.140.881.437 5.256.947.306 7.363.055.924 52,81 43,28 58,56 66,25
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput 907.641.900 907.641.000 689.412.647 218.228.353 09-07 s/d 05-12-2021 611/08/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 394,18 M Air Pura CV. KULAM SCUEDETTO Tender 0 0,00 5,00 21,14 50,00
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian 610.900.000 610.900.000 468.171.340 142.728.660 09-07 s/d 05-12-2021 611/09/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 291,62 M Ranah Pesisir CV. TELAGA RUYUNG Tender 0 0,00 5,00 28,92 50,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang 756.000.000 756.000.000 524.897.577 231.102.423 09-07 s/d 05-12-2021 611/20/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 328,33 M Batang Kapas CV. BATANG LUMPO Tender 0 0,00 5,00 31,24 50,00
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang 538.667.000 538.667.000 398.121.623 140.545.377 09-07 s/d 05-12-2021 611/10/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 306,97 M IV Jurai CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI Tender 119.436.487 30,00 5,00 59,65 65,00
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah 670.000.000 670.000.000 473.236.018 196.763.982 09-07 s/d 05-12-2021 611/11/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 381,82 M Bayang CV. DIDI KARYA UTAMA Tender 0 0,00 5,00 14,76 30,00
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa 745.000.000 745.000.000 541.262.294 203.737.706 09-07 s/d 05-12-2021 611/12/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 424,56 M Koto XI Tarusan CV. RIDA JAYA Tender 0 0,00 5,00 25,00 50,00
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 770.888.000 770.888.000 616.627.730 154.260.270 09-07 s/d 05-12-2021 611/13/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 334,79 M IV Jurai CV. DEYUDA KARYA Tender 0 0,00 5,00 16,45 30,00
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I 558.813.000 558.813.000 441.535.465 117.277.535 09-07 s/d 05-12-2021 611/14/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 318,45 M Batang Kapas CV. AFFAN JAYA Tender 0 0,00 15,00 91,01 100,00
9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang ( luncuran 2020 ) 7.369.003 LUNCURAN TA. 2020

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai 94.080.000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek 94.080.000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo 141.050.000

13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.358.900 9.358.900 9.358.900 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3334 M Bayang CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA 9.358.900 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV 188.000.000 188.000.000 187.330.000 670.000 09-08 s/d 06-11-2021 611/24/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 107,14 M Ranah Pesisir CV. HABIB KARYA ABADI PL 93.665.000 50,00 0,00 10,00 20,00
15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.650 9.367.650 9.367.650 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3384 M Batang Kapas CV. JAVA ANDALAS 9.367.650 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.366.050 9.366.050 9.366.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3375 M Koto XI Tarusan CV. BATANG TARUSAN PERDANA 9.366.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.365.700 9.365.700 9.365.700 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3373 M Lengayang CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA 9.365.700 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak 141.050.000

19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.371.100 9.371.100 9.371.100 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3404 M Ranah IV Hulu CV. ATTAM KARYA 9.371.100 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.050 9.367.050 9.367.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3381 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA 9.367.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.354.550 9.354.550 9.354.550 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3309 M Basa Ampek Balai CV. ZEIN KARYA 9.354.550 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.361.800 9.361.800 9.361.800 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/35/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3351 M Batang Kapas CV. ALBI SUKSES MANDIRI 9.361.800 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 9.639.600 9.639.600 9.639.600 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/66/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 5,4934 M Linggo Sari Baganti CV. TREMOR 9.639.600 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau 141.050.000 141.050.000 140.546.317 503.683 09-08 s/d 06-11-2021 611/22/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Lengayang CV. RAYZ KAMCA PL 70.273.158 50,00 0,00 90,00 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang 84.100.000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek 188.000.000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar 189.950.085

28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 4.687.500 4.687.500 4.687.500 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/68/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 2,6713 M Batang Kapas CV. BARAPAK SAGO PERKASA 4.687.500 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo 94.080.000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang 117.660.000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo 141.050.000 141.050.000 140.483.181 566.819 09-08 s/d 06-11-2021 611/23/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Sutera CV. NETRAL KARYA PL 70.241.590 50,00 0,00 45,00 75,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 964.280.791 981.148.724 761.459.427 219.689.297 09-07 s/d 05-12-2021 611/15/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 265,55 M Linggo Sari Baganti CV. CAHYA SELATAN Tender 228.437.828 30,00 5,00 19,00 20,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5% 28.812.200

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 696.114.260 1.328.568.219 926.924.530 401.643.689 12-07 s/d 08-12-2021 611/ 16 /SPK-IRG/ PSDA- PS/VII-2021 8 Juli 2021 191,7 M Batang Kapas CV. TIGA SAUDARA KONTRAKTOR Tender 278.077.359 30,00 0,00 1,00 20,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 2.438.973.941 974.892.242 974.892.242 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 1389,9 M Batang Kapas PT. NICKO PUTRA UTAMA 974.892.242 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan 3.983.619.468 3.978.618.847 3.100.000.000 878.618.847 02-07 s/d 28-12-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Bayang PT. OMBILIN CIPTA NUSA Tender 620.000.000 20,00 5,00 5,00 20,00
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 769.344.427 773.310.805 586.515.497 186.795.308 09-07 s/d 05-12-2021 611/17/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 249,53 M Lengayang CV. BINTANG SELATAN Tender 175.954.649 30,00 5,00 36,00 50,00
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.

2020 
1.515.440.000 1.515.440.000 1.515.440.000 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 863,61 M Lengayang PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI 1.515.440.000 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 3.983.618.848 3.978.618.848 2.818.778.066 1.159.840.782 02-07 s/d 28-12-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1292 M IV Jurai PT. KAMALA UNIDA Tender 563.755.613 20,00 5,00 14,75 30,00
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 212.683.696 271.864.827 212.212.652 59.652.175 09-07 s/d 05-12-2021 611/18/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 68,981 M IV Jurai CV. LINJUANG SAKTI Tender 63.663.796 30,00 5,00 54,85 20,00
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5% 23.974.650

42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 833.886.899 837.865.665 630.977.878 206.887.787 09-07 s/d 05-12-2021 611/19/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 229,64 M Linggo Sari Baganti CV. SELARAS KARYA Tender 189.293.363 30,00 5,00 5,00 20,00
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 1.662.651.911 1.662.651.911 1.662.651.911 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 947,51 M Lunang PT. ZELINDRAH TRI JAYA 1.662.651.911 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5% 14.605.952

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 3.983.618.848 3.977.599.755 3.240.165.142 737.434.613 02-07 s/d 28-12-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Sutera PT. SPARTA DUTA PERKASA Tender 648.033.028 20,00 5,00 5,00 20,00

JUMLAH 38.693.082.075 32.651.485.949 26.568.946.957 6.078.515.258 10.273.479.724,00 26,55 81,87 87,77 93,53

Painan,   September 2021



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAAN s/d BULAN AGUSTUS 2021
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1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1.03.01.2.06.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 FERI CANDRA, S.Kom 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Alat Pendingin 49.512.320 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1 AC 1 PK 9.106.240 0 0

2 AC 1/2  PK 20.477.600 4.095.520 4.095.520 0 1 unit Dinas PSDA Painan e-Catalog 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
3 AC 2  PK 17.125.680 0 0 0

4 Kipas Angin TEGAK TJR -101 2.802.800 0 0 0

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.100.912 0 0 0

1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

3 Printer Epson L 3150 6.292.000 0 0 0

4 Printer Brother MFC-T4500DW 25.165.712 0 0 0

5 UPS Prolink PRO850SFTU 14.643.200 0 0 0

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 38.537.468.843 32.647.390.429 26.564.851.437 6.078.515.258 10.269.479.724 43,58 63,73 75,55 87,07

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 9.628.376.008 5.700.645.830 5.357.560.000 339.062.096 2.840.013.800 61,46 47,05 68,78 78,35

1.03.02.2.01.06 1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah
Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018) 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 04-09 s/d 02-12-2018 610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018 13 Oktober 2018 44,319 M Ranah Pesisir CV. AJRA PRATAMA PL 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

1.03.02.2.01.10 2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah 142.494.646 142.494.646 141.053.000 1.441.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Sutera CV. RIDHO PUTRA PL 70.528.500 50,00 25,00 85,00 100,00
2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan 92.999.690 92.999.690 91.836.000 1.163.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. ALYRA PL 45.918.000 50,00 25,00 95,00 100,00
3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae 92.999.690

4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo 92.999.690

5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian
Pelangai Kaciak 137.018.737 137.018.737 137.000.000 18.737 04-09 s/d 02-12-2018 610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 45,29 M Ranah Pesisir CV. RAYYA KARYA PL 137.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur 192.019.855

7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah 192.019.855 192.019.855 190.282.000 1.737.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,47 M Koto XI Tarusan CV. RAMAH TAMAH PL 95.141.000 50,00 25,00 60,00 75,00
8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan 92.999.690 92.999.690 82.298.000 10.701.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 48.149.000 58,51 5,00 40,00 60,00
9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan 85.496.788 85.496.788 84.885.000 611.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 42.442.500 50,00 5,00 40,00 60,00

10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan 85.496.788

11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan 85.496.788 85.496.788 84.890.000 606.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. ANDES GROUP PL 42.345.000 49,88 5,00 40,00 60,00
12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang 192.019.855 196.043.589 189.468.000 2.551.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 64,8 M Bayang CV. NETES PL 94.734.000 50,00 10,00 60,00 75,00
13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung 92.969.437

14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara 191.989.601 191.989.601 190.169.000 1.820.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Linggo Saribaganti CV. ALYRA PL 95.084.500 50,00 25,00 95,00 100,00
15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji 191.989.601

16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban 92.999.690

17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido 92.999.690 92.999.690 92.084.000 915.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M IV Jurai CV. AGUNG KARYA PL 46.042.000 50,00 5,00 60,00 75,00
18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang 142.524.900

19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam 92.999.690 92.999.690 92.107.000 892.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Lengayang CV. MAHENDRI PRATAMA PL 46.053.500 50,00 5,00 60,00 75,00
20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang 191.989.601

21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan 92.999.690

22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang 89.792.804 89.792.804 89.783.000 9.804 04-09 s/d 02-12-2018 610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 29,68 M Bayang CV. NADIN JAYA UTAMA PL 89.783.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat 142.494.646 142.494.646 141.008.000 1.486.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Linggo Saribaganti CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA PL 0 0,00 25,00 95,00 100,00
24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara 191.989.601

25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku 191.989.601 191.989.601 190.040.000 1.949.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Ranah Pesisir CV. AJJRA PRATAMA PL 95.020.000 50,00 5,00 40,00 55,00

1.03.02.2.01.12 3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 NADIR 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai 196.086.679 196.086.679 196.071.000 15.679 04-09 s/d 02-12-2018 610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,996 M IV Jurai CV. ALFAR PUTRA PL 196.071.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih 195.906.948 195.906.948 195.904.000 2.948 04-09 s/d 02-12-2018 610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,95 M Sutera CV. BUKIT LANGKISAU PL 195.904.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting ( Drainase ) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido 186.358.731 186.358.731 186.346.000 12.731 04-09 s/d 02-12-2018 610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 51,318 M IV Jurai CV. REFLINDA PL 186.346.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji 191.256.404

5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.133.000 2.123.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. BERLINT JAYA PL 94.566.500 50,00 20,00 75,00 100,00
6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.156.000 2.100.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. PUTRA BERLAND PL 94.578.000 50,00 22,00 70,00 100,00
7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang 142.481.865 142.481.865 140.841.000 1.640.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Lengayang CV. PUTRA CITRA MANDIRI PL 0 0,00 15,00 95,00 100,00
8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang 191.256.404 191.256.404 188.985.000 2.271.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Sutera CV. ANDES GROUP PL 94.482.500 49,99 20,00 80,00 100,00
9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak 191.256.404

10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai 191.233.938 191.233.938 189.101.000 2.132.938 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/03/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 52,664 M Koto XI Tarusan CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 35,00 50,00
11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang 92.247.010

12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun 92.247.010

13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh 191.256.404

14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang 142.481.865 142.481.865 140.918.000 1.563.865 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/06/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 39,238 M Bayang CV. GIRA KARYA PL 70.459.000 50,00 0,00 35,00 50,00
15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo 191.256.404 191.256.404 189.120.000 2.136.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. HABIB KARYA ABADI PL 94.580.000 50,01 20,00 50,00 100,00
16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang 191.256.404

17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai 92.247.010 92.247.010 91.209.000 1.038.010 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 25,404 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 15,00 15,00 50,00
18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh 191.256.404 191.256.404 189.194.000 2.062.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Bayang CV. RAYBIL JAYA PL 94.597.000 50,00 15,00 45,00 60,00
19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang 191.256.404

20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat 142.481.865 142.481.865 140.990.000 1.491.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Ranah Pesisir CV. KARYA DESEMBER PL 70.495.000 50,00 25,00 80,00 100,00
21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato 142.481.865 142.481.865 140.777.000 1.704.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Batang Kapas CV. YESANT PL 70.388.500 50,00 20,00 20,00 50,00
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang 191.256.404 191.256.404 189.168.000 2.088.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. BUNGO TAMBANG PL 94.584.000 50,00 25,00 80,00 50,00

1.03.02.2.01.46 4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 KHAIRUL, S.T 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku 190.001.019

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII 92.000.017 92.000.017 90.860.800 1.139.217 14-06 s/d 11-09-2021 610/05/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 589,47 M Ranah Pesisir CV. PAINAN KARYA PL 90.860.800 100,00 85,00 100,00 100,00
3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo 92.000.017

4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah 92.000.017

5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang 190.001.019
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6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan 190.001.019

7 Normalisasi Kepala Banda Rawang 190.001.019

8 Normalisasi Muara Surantih 190.001.019

9 Normalisasi Muaro Jambu 91.550.528 91.550.528 0 91.550.528 586,59 M Linggo Sari Baganti PL 0 0,00 0,00 0,00 10,00 Batal
10 Normalisasi Nyiur Melambai 190.001.019 190.001.019 187.476.800 2.524.219 18-08 s/d 15-11-2021 610/11/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 0,00 3,00 10,00
11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan 101.993.335

12 Normalisasi Sungai Liku 190.001.019 190.001.019 0 190.001.019 1217,4 M Ranah Pesisir PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
13 Normalisasi Sungai Lunang Utara 142.000.942 190.001.019 188.822.000 1.179.019 14-06 s/d 11-09-2021 610/06/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 909,84 M Lunang CV. MULTI KARYA ABADI PL 188.822.000 100,00 85,00 100,00 100,00
14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir 190.001.019 190.001.019 187.438.400 2.562.619 18-08 s/d 15-11-2021 610/12/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang 142.000.942

16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato 190.001.019 190.001.019 188.215.000 1.786.019 21-07 s/d 18-10-2021 610/10/01.46/APBD/PSDA-PS/VII-2021 21 Juli 2021 1217,4 M Batang Kapas CV. JAYA CONFIDENCE PL 94.107.500 50,00 4,00 30,00 60,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 7.429.465.924 25,70 80,41 82,32 95,78

1.03.02.2.02.14 1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 SUHERMAN, ST, MT 7.429.465.924 81,60 80,41 82,32 95,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 0 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 1 unit Tender 0 0,00 0,00 0,00 100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.228.256 8.110.256 8.040.000 70.256 8.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR 6.519.656 6.519.656 6.470.000 49.656 24-05 s/d 11-06-2021 611/01/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 6.470.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Mebel 9.708.600 1.590.600 1.570.000 20.600 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR 1.590.600 1.590.600 1.570.000 20.600 24-05 s/d 11-06-2021 611/05/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR 8.118.000

Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 24-05 s/d 11-06-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 5.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 5.000.000

Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 15.000.000 14.850.000 150.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0 26.353.800 26.250.000 103.800 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 26.353.800 26.250.000 103.800 24-05 s/d 11-06-2021 611/06/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 28.380.294.779 26.397.828.743 21.140.881.437 5.256.947.306 7.363.055.924 52,81 43,28 58,56 66,25
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput 907.641.900 907.641.000 689.412.647 218.228.353 09-07 s/d 05-12-2021 611/08/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 394,18 M Air Pura CV. KULAM SCUEDETTO Tender 0 0,00 5,00 21,14 50,00
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian 610.900.000 610.900.000 468.171.340 142.728.660 09-07 s/d 05-12-2021 611/09/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 291,62 M Ranah Pesisir CV. TELAGA RUYUNG Tender 0 0,00 5,00 28,92 50,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang 756.000.000 756.000.000 524.897.577 231.102.423 09-07 s/d 05-12-2021 611/20/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 328,33 M Batang Kapas CV. BATANG LUMPO Tender 0 0,00 5,00 31,24 50,00
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang 538.667.000 538.667.000 398.121.623 140.545.377 09-07 s/d 05-12-2021 611/10/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 306,97 M IV Jurai CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI Tender 119.436.487 30,00 5,00 59,65 65,00
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah 670.000.000 670.000.000 473.236.018 196.763.982 09-07 s/d 05-12-2021 611/11/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 381,82 M Bayang CV. DIDI KARYA UTAMA Tender 0 0,00 5,00 14,76 30,00
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa 745.000.000 745.000.000 541.262.294 203.737.706 09-07 s/d 05-12-2021 611/12/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 424,56 M Koto XI Tarusan CV. RIDA JAYA Tender 0 0,00 5,00 25,00 50,00
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 770.888.000 770.888.000 616.627.730 154.260.270 09-07 s/d 05-12-2021 611/13/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 334,79 M IV Jurai CV. DEYUDA KARYA Tender 0 0,00 5,00 16,45 30,00
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I 558.813.000 558.813.000 441.535.465 117.277.535 09-07 s/d 05-12-2021 611/14/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 318,45 M Batang Kapas CV. AFFAN JAYA Tender 0 0,00 15,00 91,01 100,00
9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang ( luncuran 2020 ) 7.369.003 LUNCURAN TA. 2020

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai 94.080.000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek 94.080.000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo 141.050.000

13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.358.900 9.358.900 9.358.900 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3334 M Bayang CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA 9.358.900 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV 188.000.000 188.000.000 187.330.000 670.000 09-08 s/d 06-11-2021 611/24/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 107,14 M Ranah Pesisir CV. HABIB KARYA ABADI PL 93.665.000 50,00 0,00 10,00 20,00
15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.650 9.367.650 9.367.650 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3384 M Batang Kapas CV. JAVA ANDALAS 9.367.650 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.366.050 9.366.050 9.366.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3375 M Koto XI Tarusan CV. BATANG TARUSAN PERDANA 9.366.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.365.700 9.365.700 9.365.700 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3373 M Lengayang CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA 9.365.700 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak 141.050.000

19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.371.100 9.371.100 9.371.100 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3404 M Ranah IV Hulu CV. ATTAM KARYA 9.371.100 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.050 9.367.050 9.367.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3381 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA 9.367.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.354.550 9.354.550 9.354.550 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3309 M Basa Ampek Balai CV. ZEIN KARYA 9.354.550 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.361.800 9.361.800 9.361.800 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/35/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3351 M Batang Kapas CV. ALBI SUKSES MANDIRI 9.361.800 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 9.639.600 9.639.600 9.639.600 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/66/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 5,4934 M Linggo Sari Baganti CV. TREMOR 9.639.600 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau 141.050.000 141.050.000 140.546.317 503.683 09-08 s/d 06-11-2021 611/22/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Lengayang CV. RAYZ KAMCA PL 70.273.158 50,00 0,00 90,00 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang 84.100.000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek 188.000.000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar 189.950.085

28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 4.687.500 4.687.500 4.687.500 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/68/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 2,6713 M Batang Kapas CV. BARAPAK SAGO PERKASA 4.687.500 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo 94.080.000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang 117.660.000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo 141.050.000 141.050.000 140.483.181 566.819 09-08 s/d 06-11-2021 611/23/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Sutera CV. NETRAL KARYA PL 70.241.590 50,00 0,00 45,00 75,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 964.280.791 981.148.724 761.459.427 219.689.297 09-07 s/d 05-12-2021 611/15/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 265,55 M Linggo Sari Baganti CV. CAHYA SELATAN Tender 228.437.828 30,00 5,00 19,00 20,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5% 28.812.200

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 696.114.260 1.328.568.219 926.924.530 401.643.689 12-07 s/d 08-12-2021 611/ 16 /SPK-IRG/ PSDA- PS/VII-2021 8 Juli 2021 191,7 M Batang Kapas CV. TIGA SAUDARA KONTRAKTOR Tender 278.077.359 30,00 0,00 1,00 20,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 2.438.973.941 974.892.242 974.892.242 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 1389,9 M Batang Kapas PT. NICKO PUTRA UTAMA 974.892.242 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan 3.983.619.468 3.978.618.847 3.100.000.000 878.618.847 02-07 s/d 28-12-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Bayang PT. OMBILIN CIPTA NUSA Tender 620.000.000 20,00 5,00 5,00 20,00
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 769.344.427 773.310.805 586.515.497 186.795.308 09-07 s/d 05-12-2021 611/17/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 249,53 M Lengayang CV. BINTANG SELATAN Tender 175.954.649 30,00 5,00 36,00 50,00
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.

2020 
1.515.440.000 1.515.440.000 1.515.440.000 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 863,61 M Lengayang PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI 1.515.440.000 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 3.983.618.848 3.978.618.848 2.818.778.066 1.159.840.782 02-07 s/d 28-12-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1292 M IV Jurai PT. KAMALA UNIDA Tender 563.755.613 20,00 5,00 14,75 30,00
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 212.683.696 271.864.827 212.212.652 59.652.175 09-07 s/d 05-12-2021 611/18/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 68,981 M IV Jurai CV. LINJUANG SAKTI Tender 63.663.796 30,00 5,00 54,85 20,00
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5% 23.974.650

42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 833.886.899 837.865.665 630.977.878 206.887.787 09-07 s/d 05-12-2021 611/19/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 229,64 M Linggo Sari Baganti CV. SELARAS KARYA Tender 189.293.363 30,00 5,00 5,00 20,00
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 1.662.651.911 1.662.651.911 1.662.651.911 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 947,51 M Lunang PT. ZELINDRAH TRI JAYA 1.662.651.911 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5% 14.605.952

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 3.983.618.848 3.977.599.755 3.240.165.142 737.434.613 02-07 s/d 28-12-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Sutera PT. SPARTA DUTA PERKASA Tender 648.033.028 20,00 5,00 5,00 20,00

JUMLAH 38.693.082.075 32.651.485.949 26.568.946.957 6.078.515.258 10.273.479.724,00 26,55 81,87 87,77 93,53

Painan,   September 2021



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAAN s/d BULAN AGUSTUS 2021

Nomor/Kode
Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian

Pagu Dana
Nilai Kontrak Sisa Kontrak Nama PPTK Tanggal Mulai s/d

Selesai Nomor Kontrak Tanggal Kontrak Volume/
Satuan Lokasi/Kecamatan Pelaksana

Kontraktor/Swakelola
Tata Cara

PB/J

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

KeteranganJmh Realisasi
Keu. SPJ s/d

Bulan Ini
 % 

s/d
Bulan
Lalu

s/d
Bulan

Ini

Target
s/d
YAD

Sebelum
Pergeseran

Setelah
Pergeseran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1.03.01.2.06.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 FERI CANDRA, S.Kom 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Alat Pendingin 49.512.320 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1 AC 1 PK 9.106.240 0 0

2 AC 1/2  PK 20.477.600 4.095.520 4.095.520 0 1 unit Dinas PSDA Painan e-Catalog 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
3 AC 2  PK 17.125.680 0 0 0

4 Kipas Angin TEGAK TJR -101 2.802.800 0 0 0

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.100.912 0 0 0

1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

3 Printer Epson L 3150 6.292.000 0 0 0

4 Printer Brother MFC-T4500DW 25.165.712 0 0 0

5 UPS Prolink PRO850SFTU 14.643.200 0 0 0

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 38.537.468.843 32.647.390.429 26.564.851.437 6.078.515.258 10.269.479.724 43,58 63,73 75,55 87,07

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 9.628.376.008 5.700.645.830 5.357.560.000 339.062.096 2.840.013.800 61,46 47,05 68,78 78,35

1.03.02.2.01.06 1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah
Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018) 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 04-09 s/d 02-12-2018 610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018 13 Oktober 2018 44,319 M Ranah Pesisir CV. AJRA PRATAMA PL 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

1.03.02.2.01.10 2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah 142.494.646 142.494.646 141.053.000 1.441.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Sutera CV. RIDHO PUTRA PL 70.528.500 50,00 25,00 85,00 100,00
2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan 92.999.690 92.999.690 91.836.000 1.163.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. ALYRA PL 45.918.000 50,00 25,00 95,00 100,00
3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae 92.999.690

4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo 92.999.690

5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian
Pelangai Kaciak 137.018.737 137.018.737 137.000.000 18.737 04-09 s/d 02-12-2018 610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 45,29 M Ranah Pesisir CV. RAYYA KARYA PL 137.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur 192.019.855

7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah 192.019.855 192.019.855 190.282.000 1.737.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,47 M Koto XI Tarusan CV. RAMAH TAMAH PL 95.141.000 50,00 25,00 60,00 75,00
8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan 92.999.690 92.999.690 82.298.000 10.701.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 48.149.000 58,51 5,00 40,00 60,00
9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan 85.496.788 85.496.788 84.885.000 611.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 42.442.500 50,00 5,00 40,00 60,00

10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan 85.496.788

11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan 85.496.788 85.496.788 84.890.000 606.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. ANDES GROUP PL 42.345.000 49,88 5,00 40,00 60,00
12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang 192.019.855 196.043.589 189.468.000 2.551.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 64,8 M Bayang CV. NETES PL 94.734.000 50,00 10,00 60,00 75,00
13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung 92.969.437

14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara 191.989.601 191.989.601 190.169.000 1.820.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Linggo Saribaganti CV. ALYRA PL 95.084.500 50,00 25,00 95,00 100,00
15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji 191.989.601

16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban 92.999.690

17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido 92.999.690 92.999.690 92.084.000 915.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M IV Jurai CV. AGUNG KARYA PL 46.042.000 50,00 5,00 60,00 75,00
18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang 142.524.900

19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam 92.999.690 92.999.690 92.107.000 892.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Lengayang CV. MAHENDRI PRATAMA PL 46.053.500 50,00 5,00 60,00 75,00
20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang 191.989.601

21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan 92.999.690

22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang 89.792.804 89.792.804 89.783.000 9.804 04-09 s/d 02-12-2018 610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 29,68 M Bayang CV. NADIN JAYA UTAMA PL 89.783.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat 142.494.646 142.494.646 141.008.000 1.486.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Linggo Saribaganti CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA PL 0 0,00 25,00 95,00 100,00
24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara 191.989.601

25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku 191.989.601 191.989.601 190.040.000 1.949.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Ranah Pesisir CV. AJJRA PRATAMA PL 95.020.000 50,00 5,00 40,00 55,00

1.03.02.2.01.12 3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 NADIR 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai 196.086.679 196.086.679 196.071.000 15.679 04-09 s/d 02-12-2018 610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,996 M IV Jurai CV. ALFAR PUTRA PL 196.071.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih 195.906.948 195.906.948 195.904.000 2.948 04-09 s/d 02-12-2018 610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,95 M Sutera CV. BUKIT LANGKISAU PL 195.904.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting ( Drainase ) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido 186.358.731 186.358.731 186.346.000 12.731 04-09 s/d 02-12-2018 610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 51,318 M IV Jurai CV. REFLINDA PL 186.346.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji 191.256.404

5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.133.000 2.123.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. BERLINT JAYA PL 94.566.500 50,00 20,00 75,00 100,00
6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.156.000 2.100.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. PUTRA BERLAND PL 94.578.000 50,00 22,00 70,00 100,00
7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang 142.481.865 142.481.865 140.841.000 1.640.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Lengayang CV. PUTRA CITRA MANDIRI PL 0 0,00 15,00 95,00 100,00
8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang 191.256.404 191.256.404 188.985.000 2.271.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Sutera CV. ANDES GROUP PL 94.482.500 49,99 20,00 80,00 100,00
9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak 191.256.404

10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai 191.233.938 191.233.938 189.101.000 2.132.938 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/03/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 52,664 M Koto XI Tarusan CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 35,00 50,00
11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang 92.247.010

12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun 92.247.010

13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh 191.256.404

14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang 142.481.865 142.481.865 140.918.000 1.563.865 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/06/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 39,238 M Bayang CV. GIRA KARYA PL 70.459.000 50,00 0,00 35,00 50,00
15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo 191.256.404 191.256.404 189.120.000 2.136.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. HABIB KARYA ABADI PL 94.580.000 50,01 20,00 50,00 100,00
16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang 191.256.404

17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai 92.247.010 92.247.010 91.209.000 1.038.010 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 25,404 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 15,00 15,00 50,00
18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh 191.256.404 191.256.404 189.194.000 2.062.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Bayang CV. RAYBIL JAYA PL 94.597.000 50,00 15,00 45,00 60,00
19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang 191.256.404

20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat 142.481.865 142.481.865 140.990.000 1.491.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Ranah Pesisir CV. KARYA DESEMBER PL 70.495.000 50,00 25,00 80,00 100,00
21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato 142.481.865 142.481.865 140.777.000 1.704.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Batang Kapas CV. YESANT PL 70.388.500 50,00 20,00 20,00 50,00
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang 191.256.404 191.256.404 189.168.000 2.088.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. BUNGO TAMBANG PL 94.584.000 50,00 25,00 80,00 50,00

1.03.02.2.01.46 4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 KHAIRUL, S.T 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku 190.001.019

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII 92.000.017 92.000.017 90.860.800 1.139.217 14-06 s/d 11-09-2021 610/05/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 589,47 M Ranah Pesisir CV. PAINAN KARYA PL 90.860.800 100,00 85,00 100,00 100,00
3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo 92.000.017

4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah 92.000.017

5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang 190.001.019
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6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan 190.001.019

7 Normalisasi Kepala Banda Rawang 190.001.019

8 Normalisasi Muara Surantih 190.001.019

9 Normalisasi Muaro Jambu 91.550.528 91.550.528 0 91.550.528 586,59 M Linggo Sari Baganti PL 0 0,00 0,00 0,00 10,00 Batal
10 Normalisasi Nyiur Melambai 190.001.019 190.001.019 187.476.800 2.524.219 18-08 s/d 15-11-2021 610/11/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 0,00 3,00 10,00
11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan 101.993.335

12 Normalisasi Sungai Liku 190.001.019 190.001.019 0 190.001.019 1217,4 M Ranah Pesisir PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
13 Normalisasi Sungai Lunang Utara 142.000.942 190.001.019 188.822.000 1.179.019 14-06 s/d 11-09-2021 610/06/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 909,84 M Lunang CV. MULTI KARYA ABADI PL 188.822.000 100,00 85,00 100,00 100,00
14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir 190.001.019 190.001.019 187.438.400 2.562.619 18-08 s/d 15-11-2021 610/12/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang 142.000.942

16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato 190.001.019 190.001.019 188.215.000 1.786.019 21-07 s/d 18-10-2021 610/10/01.46/APBD/PSDA-PS/VII-2021 21 Juli 2021 1217,4 M Batang Kapas CV. JAYA CONFIDENCE PL 94.107.500 50,00 4,00 30,00 60,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 7.429.465.924 25,70 80,41 82,32 95,78

1.03.02.2.02.14 1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 SUHERMAN, ST, MT 7.429.465.924 81,60 80,41 82,32 95,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 0 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 1 unit Tender 0 0,00 0,00 0,00 100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.228.256 8.110.256 8.040.000 70.256 8.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR 6.519.656 6.519.656 6.470.000 49.656 24-05 s/d 11-06-2021 611/01/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 6.470.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Mebel 9.708.600 1.590.600 1.570.000 20.600 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR 1.590.600 1.590.600 1.570.000 20.600 24-05 s/d 11-06-2021 611/05/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR 8.118.000

Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 24-05 s/d 11-06-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 5.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 5.000.000

Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 15.000.000 14.850.000 150.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0 26.353.800 26.250.000 103.800 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 26.353.800 26.250.000 103.800 24-05 s/d 11-06-2021 611/06/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 28.380.294.779 26.397.828.743 21.140.881.437 5.256.947.306 7.363.055.924 52,81 43,28 58,56 66,25
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput 907.641.900 907.641.000 689.412.647 218.228.353 09-07 s/d 05-12-2021 611/08/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 394,18 M Air Pura CV. KULAM SCUEDETTO Tender 0 0,00 5,00 21,14 50,00
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian 610.900.000 610.900.000 468.171.340 142.728.660 09-07 s/d 05-12-2021 611/09/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 291,62 M Ranah Pesisir CV. TELAGA RUYUNG Tender 0 0,00 5,00 28,92 50,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang 756.000.000 756.000.000 524.897.577 231.102.423 09-07 s/d 05-12-2021 611/20/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 328,33 M Batang Kapas CV. BATANG LUMPO Tender 0 0,00 5,00 31,24 50,00
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang 538.667.000 538.667.000 398.121.623 140.545.377 09-07 s/d 05-12-2021 611/10/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 306,97 M IV Jurai CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI Tender 119.436.487 30,00 5,00 59,65 65,00
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah 670.000.000 670.000.000 473.236.018 196.763.982 09-07 s/d 05-12-2021 611/11/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 381,82 M Bayang CV. DIDI KARYA UTAMA Tender 0 0,00 5,00 14,76 30,00
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa 745.000.000 745.000.000 541.262.294 203.737.706 09-07 s/d 05-12-2021 611/12/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 424,56 M Koto XI Tarusan CV. RIDA JAYA Tender 0 0,00 5,00 25,00 50,00
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 770.888.000 770.888.000 616.627.730 154.260.270 09-07 s/d 05-12-2021 611/13/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 334,79 M IV Jurai CV. DEYUDA KARYA Tender 0 0,00 5,00 16,45 30,00
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I 558.813.000 558.813.000 441.535.465 117.277.535 09-07 s/d 05-12-2021 611/14/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 318,45 M Batang Kapas CV. AFFAN JAYA Tender 0 0,00 15,00 91,01 100,00
9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang ( luncuran 2020 ) 7.369.003 LUNCURAN TA. 2020

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai 94.080.000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek 94.080.000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo 141.050.000

13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.358.900 9.358.900 9.358.900 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3334 M Bayang CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA 9.358.900 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV 188.000.000 188.000.000 187.330.000 670.000 09-08 s/d 06-11-2021 611/24/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 107,14 M Ranah Pesisir CV. HABIB KARYA ABADI PL 93.665.000 50,00 0,00 10,00 20,00
15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.650 9.367.650 9.367.650 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3384 M Batang Kapas CV. JAVA ANDALAS 9.367.650 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.366.050 9.366.050 9.366.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3375 M Koto XI Tarusan CV. BATANG TARUSAN PERDANA 9.366.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.365.700 9.365.700 9.365.700 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3373 M Lengayang CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA 9.365.700 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak 141.050.000

19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.371.100 9.371.100 9.371.100 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3404 M Ranah IV Hulu CV. ATTAM KARYA 9.371.100 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.050 9.367.050 9.367.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3381 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA 9.367.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.354.550 9.354.550 9.354.550 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3309 M Basa Ampek Balai CV. ZEIN KARYA 9.354.550 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.361.800 9.361.800 9.361.800 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/35/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3351 M Batang Kapas CV. ALBI SUKSES MANDIRI 9.361.800 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 9.639.600 9.639.600 9.639.600 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/66/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 5,4934 M Linggo Sari Baganti CV. TREMOR 9.639.600 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau 141.050.000 141.050.000 140.546.317 503.683 09-08 s/d 06-11-2021 611/22/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Lengayang CV. RAYZ KAMCA PL 70.273.158 50,00 0,00 90,00 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang 84.100.000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek 188.000.000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar 189.950.085

28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 4.687.500 4.687.500 4.687.500 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/68/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 2,6713 M Batang Kapas CV. BARAPAK SAGO PERKASA 4.687.500 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo 94.080.000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang 117.660.000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo 141.050.000 141.050.000 140.483.181 566.819 09-08 s/d 06-11-2021 611/23/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Sutera CV. NETRAL KARYA PL 70.241.590 50,00 0,00 45,00 75,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 964.280.791 981.148.724 761.459.427 219.689.297 09-07 s/d 05-12-2021 611/15/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 265,55 M Linggo Sari Baganti CV. CAHYA SELATAN Tender 228.437.828 30,00 5,00 19,00 20,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5% 28.812.200

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 696.114.260 1.328.568.219 926.924.530 401.643.689 12-07 s/d 08-12-2021 611/ 16 /SPK-IRG/ PSDA- PS/VII-2021 8 Juli 2021 191,7 M Batang Kapas CV. TIGA SAUDARA KONTRAKTOR Tender 278.077.359 30,00 0,00 1,00 20,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 2.438.973.941 974.892.242 974.892.242 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 1389,9 M Batang Kapas PT. NICKO PUTRA UTAMA 974.892.242 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan 3.983.619.468 3.978.618.847 3.100.000.000 878.618.847 02-07 s/d 28-12-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Bayang PT. OMBILIN CIPTA NUSA Tender 620.000.000 20,00 5,00 5,00 20,00
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 769.344.427 773.310.805 586.515.497 186.795.308 09-07 s/d 05-12-2021 611/17/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 249,53 M Lengayang CV. BINTANG SELATAN Tender 175.954.649 30,00 5,00 36,00 50,00
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.

2020 
1.515.440.000 1.515.440.000 1.515.440.000 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 863,61 M Lengayang PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI 1.515.440.000 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 3.983.618.848 3.978.618.848 2.818.778.066 1.159.840.782 02-07 s/d 28-12-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1292 M IV Jurai PT. KAMALA UNIDA Tender 563.755.613 20,00 5,00 14,75 30,00
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 212.683.696 271.864.827 212.212.652 59.652.175 09-07 s/d 05-12-2021 611/18/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 68,981 M IV Jurai CV. LINJUANG SAKTI Tender 63.663.796 30,00 5,00 54,85 20,00
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5% 23.974.650

42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 833.886.899 837.865.665 630.977.878 206.887.787 09-07 s/d 05-12-2021 611/19/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 229,64 M Linggo Sari Baganti CV. SELARAS KARYA Tender 189.293.363 30,00 5,00 5,00 20,00
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 1.662.651.911 1.662.651.911 1.662.651.911 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 947,51 M Lunang PT. ZELINDRAH TRI JAYA 1.662.651.911 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5% 14.605.952

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 3.983.618.848 3.977.599.755 3.240.165.142 737.434.613 02-07 s/d 28-12-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Sutera PT. SPARTA DUTA PERKASA Tender 648.033.028 20,00 5,00 5,00 20,00

JUMLAH 38.693.082.075 32.651.485.949 26.568.946.957 6.078.515.258 10.273.479.724,00 26,55 81,87 87,77 93,53

Painan,   September 2021



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAAN s/d BULAN AGUSTUS 2021
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1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1.03.01.2.06.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 FERI CANDRA, S.Kom 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Alat Pendingin 49.512.320 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1 AC 1 PK 9.106.240 0 0

2 AC 1/2  PK 20.477.600 4.095.520 4.095.520 0 1 unit Dinas PSDA Painan e-Catalog 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
3 AC 2  PK 17.125.680 0 0 0

4 Kipas Angin TEGAK TJR -101 2.802.800 0 0 0

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.100.912 0 0 0

1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

3 Printer Epson L 3150 6.292.000 0 0 0

4 Printer Brother MFC-T4500DW 25.165.712 0 0 0

5 UPS Prolink PRO850SFTU 14.643.200 0 0 0

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 38.537.468.843 32.647.390.429 26.564.851.437 6.078.515.258 10.269.479.724 43,58 63,73 75,55 87,07

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 9.628.376.008 5.700.645.830 5.357.560.000 339.062.096 2.840.013.800 61,46 47,05 68,78 78,35

1.03.02.2.01.06 1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah
Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018) 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 04-09 s/d 02-12-2018 610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018 13 Oktober 2018 44,319 M Ranah Pesisir CV. AJRA PRATAMA PL 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

1.03.02.2.01.10 2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah 142.494.646 142.494.646 141.053.000 1.441.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Sutera CV. RIDHO PUTRA PL 70.528.500 50,00 25,00 85,00 100,00
2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan 92.999.690 92.999.690 91.836.000 1.163.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. ALYRA PL 45.918.000 50,00 25,00 95,00 100,00
3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae 92.999.690

4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo 92.999.690

5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian
Pelangai Kaciak 137.018.737 137.018.737 137.000.000 18.737 04-09 s/d 02-12-2018 610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 45,29 M Ranah Pesisir CV. RAYYA KARYA PL 137.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur 192.019.855

7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah 192.019.855 192.019.855 190.282.000 1.737.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,47 M Koto XI Tarusan CV. RAMAH TAMAH PL 95.141.000 50,00 25,00 60,00 75,00
8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan 92.999.690 92.999.690 82.298.000 10.701.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 48.149.000 58,51 5,00 40,00 60,00
9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan 85.496.788 85.496.788 84.885.000 611.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 42.442.500 50,00 5,00 40,00 60,00

10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan 85.496.788

11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan 85.496.788 85.496.788 84.890.000 606.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. ANDES GROUP PL 42.345.000 49,88 5,00 40,00 60,00
12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang 192.019.855 196.043.589 189.468.000 2.551.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 64,8 M Bayang CV. NETES PL 94.734.000 50,00 10,00 60,00 75,00
13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung 92.969.437

14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara 191.989.601 191.989.601 190.169.000 1.820.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Linggo Saribaganti CV. ALYRA PL 95.084.500 50,00 25,00 95,00 100,00
15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji 191.989.601

16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban 92.999.690

17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido 92.999.690 92.999.690 92.084.000 915.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M IV Jurai CV. AGUNG KARYA PL 46.042.000 50,00 5,00 60,00 75,00
18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang 142.524.900

19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam 92.999.690 92.999.690 92.107.000 892.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Lengayang CV. MAHENDRI PRATAMA PL 46.053.500 50,00 5,00 60,00 75,00
20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang 191.989.601

21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan 92.999.690

22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang 89.792.804 89.792.804 89.783.000 9.804 04-09 s/d 02-12-2018 610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 29,68 M Bayang CV. NADIN JAYA UTAMA PL 89.783.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat 142.494.646 142.494.646 141.008.000 1.486.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Linggo Saribaganti CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA PL 0 0,00 25,00 95,00 100,00
24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara 191.989.601

25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku 191.989.601 191.989.601 190.040.000 1.949.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Ranah Pesisir CV. AJJRA PRATAMA PL 95.020.000 50,00 5,00 40,00 55,00

1.03.02.2.01.12 3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 NADIR 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai 196.086.679 196.086.679 196.071.000 15.679 04-09 s/d 02-12-2018 610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,996 M IV Jurai CV. ALFAR PUTRA PL 196.071.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih 195.906.948 195.906.948 195.904.000 2.948 04-09 s/d 02-12-2018 610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,95 M Sutera CV. BUKIT LANGKISAU PL 195.904.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting ( Drainase ) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido 186.358.731 186.358.731 186.346.000 12.731 04-09 s/d 02-12-2018 610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 51,318 M IV Jurai CV. REFLINDA PL 186.346.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji 191.256.404

5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.133.000 2.123.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. BERLINT JAYA PL 94.566.500 50,00 20,00 75,00 100,00
6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.156.000 2.100.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. PUTRA BERLAND PL 94.578.000 50,00 22,00 70,00 100,00
7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang 142.481.865 142.481.865 140.841.000 1.640.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Lengayang CV. PUTRA CITRA MANDIRI PL 0 0,00 15,00 95,00 100,00
8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang 191.256.404 191.256.404 188.985.000 2.271.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Sutera CV. ANDES GROUP PL 94.482.500 49,99 20,00 80,00 100,00
9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak 191.256.404

10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai 191.233.938 191.233.938 189.101.000 2.132.938 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/03/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 52,664 M Koto XI Tarusan CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 35,00 50,00
11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang 92.247.010

12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun 92.247.010

13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh 191.256.404

14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang 142.481.865 142.481.865 140.918.000 1.563.865 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/06/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 39,238 M Bayang CV. GIRA KARYA PL 70.459.000 50,00 0,00 35,00 50,00
15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo 191.256.404 191.256.404 189.120.000 2.136.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. HABIB KARYA ABADI PL 94.580.000 50,01 20,00 50,00 100,00
16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang 191.256.404

17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai 92.247.010 92.247.010 91.209.000 1.038.010 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 25,404 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 15,00 15,00 50,00
18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh 191.256.404 191.256.404 189.194.000 2.062.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Bayang CV. RAYBIL JAYA PL 94.597.000 50,00 15,00 45,00 60,00
19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang 191.256.404

20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat 142.481.865 142.481.865 140.990.000 1.491.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Ranah Pesisir CV. KARYA DESEMBER PL 70.495.000 50,00 25,00 80,00 100,00
21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato 142.481.865 142.481.865 140.777.000 1.704.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Batang Kapas CV. YESANT PL 70.388.500 50,00 20,00 20,00 50,00
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang 191.256.404 191.256.404 189.168.000 2.088.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. BUNGO TAMBANG PL 94.584.000 50,00 25,00 80,00 50,00

1.03.02.2.01.46 4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 KHAIRUL, S.T 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku 190.001.019

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII 92.000.017 92.000.017 90.860.800 1.139.217 14-06 s/d 11-09-2021 610/05/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 589,47 M Ranah Pesisir CV. PAINAN KARYA PL 90.860.800 100,00 85,00 100,00 100,00
3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo 92.000.017

4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah 92.000.017

5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang 190.001.019
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6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan 190.001.019

7 Normalisasi Kepala Banda Rawang 190.001.019

8 Normalisasi Muara Surantih 190.001.019

9 Normalisasi Muaro Jambu 91.550.528 91.550.528 0 91.550.528 586,59 M Linggo Sari Baganti PL 0 0,00 0,00 0,00 10,00 Batal
10 Normalisasi Nyiur Melambai 190.001.019 190.001.019 187.476.800 2.524.219 18-08 s/d 15-11-2021 610/11/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 0,00 3,00 10,00
11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan 101.993.335

12 Normalisasi Sungai Liku 190.001.019 190.001.019 0 190.001.019 1217,4 M Ranah Pesisir PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
13 Normalisasi Sungai Lunang Utara 142.000.942 190.001.019 188.822.000 1.179.019 14-06 s/d 11-09-2021 610/06/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 909,84 M Lunang CV. MULTI KARYA ABADI PL 188.822.000 100,00 85,00 100,00 100,00
14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir 190.001.019 190.001.019 187.438.400 2.562.619 18-08 s/d 15-11-2021 610/12/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang 142.000.942

16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato 190.001.019 190.001.019 188.215.000 1.786.019 21-07 s/d 18-10-2021 610/10/01.46/APBD/PSDA-PS/VII-2021 21 Juli 2021 1217,4 M Batang Kapas CV. JAYA CONFIDENCE PL 94.107.500 50,00 4,00 30,00 60,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 7.429.465.924 25,70 80,41 82,32 95,78

1.03.02.2.02.14 1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 SUHERMAN, ST, MT 7.429.465.924 81,60 80,41 82,32 95,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 0 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 1 unit Tender 0 0,00 0,00 0,00 100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.228.256 8.110.256 8.040.000 70.256 8.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR 6.519.656 6.519.656 6.470.000 49.656 24-05 s/d 11-06-2021 611/01/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 6.470.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Mebel 9.708.600 1.590.600 1.570.000 20.600 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR 1.590.600 1.590.600 1.570.000 20.600 24-05 s/d 11-06-2021 611/05/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR 8.118.000

Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 24-05 s/d 11-06-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 5.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 5.000.000

Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 15.000.000 14.850.000 150.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0 26.353.800 26.250.000 103.800 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 26.353.800 26.250.000 103.800 24-05 s/d 11-06-2021 611/06/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 28.380.294.779 26.397.828.743 21.140.881.437 5.256.947.306 7.363.055.924 52,81 43,28 58,56 66,25
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput 907.641.900 907.641.000 689.412.647 218.228.353 09-07 s/d 05-12-2021 611/08/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 394,18 M Air Pura CV. KULAM SCUEDETTO Tender 0 0,00 5,00 21,14 50,00
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian 610.900.000 610.900.000 468.171.340 142.728.660 09-07 s/d 05-12-2021 611/09/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 291,62 M Ranah Pesisir CV. TELAGA RUYUNG Tender 0 0,00 5,00 28,92 50,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang 756.000.000 756.000.000 524.897.577 231.102.423 09-07 s/d 05-12-2021 611/20/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 328,33 M Batang Kapas CV. BATANG LUMPO Tender 0 0,00 5,00 31,24 50,00
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang 538.667.000 538.667.000 398.121.623 140.545.377 09-07 s/d 05-12-2021 611/10/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 306,97 M IV Jurai CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI Tender 119.436.487 30,00 5,00 59,65 65,00
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah 670.000.000 670.000.000 473.236.018 196.763.982 09-07 s/d 05-12-2021 611/11/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 381,82 M Bayang CV. DIDI KARYA UTAMA Tender 0 0,00 5,00 14,76 30,00
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa 745.000.000 745.000.000 541.262.294 203.737.706 09-07 s/d 05-12-2021 611/12/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 424,56 M Koto XI Tarusan CV. RIDA JAYA Tender 0 0,00 5,00 25,00 50,00
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 770.888.000 770.888.000 616.627.730 154.260.270 09-07 s/d 05-12-2021 611/13/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 334,79 M IV Jurai CV. DEYUDA KARYA Tender 0 0,00 5,00 16,45 30,00
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I 558.813.000 558.813.000 441.535.465 117.277.535 09-07 s/d 05-12-2021 611/14/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 318,45 M Batang Kapas CV. AFFAN JAYA Tender 0 0,00 15,00 91,01 100,00
9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang ( luncuran 2020 ) 7.369.003 LUNCURAN TA. 2020

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai 94.080.000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek 94.080.000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo 141.050.000

13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.358.900 9.358.900 9.358.900 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3334 M Bayang CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA 9.358.900 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV 188.000.000 188.000.000 187.330.000 670.000 09-08 s/d 06-11-2021 611/24/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 107,14 M Ranah Pesisir CV. HABIB KARYA ABADI PL 93.665.000 50,00 0,00 10,00 20,00
15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.650 9.367.650 9.367.650 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3384 M Batang Kapas CV. JAVA ANDALAS 9.367.650 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.366.050 9.366.050 9.366.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3375 M Koto XI Tarusan CV. BATANG TARUSAN PERDANA 9.366.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.365.700 9.365.700 9.365.700 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3373 M Lengayang CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA 9.365.700 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak 141.050.000

19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.371.100 9.371.100 9.371.100 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3404 M Ranah IV Hulu CV. ATTAM KARYA 9.371.100 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.050 9.367.050 9.367.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3381 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA 9.367.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.354.550 9.354.550 9.354.550 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3309 M Basa Ampek Balai CV. ZEIN KARYA 9.354.550 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.361.800 9.361.800 9.361.800 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/35/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3351 M Batang Kapas CV. ALBI SUKSES MANDIRI 9.361.800 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 9.639.600 9.639.600 9.639.600 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/66/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 5,4934 M Linggo Sari Baganti CV. TREMOR 9.639.600 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau 141.050.000 141.050.000 140.546.317 503.683 09-08 s/d 06-11-2021 611/22/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Lengayang CV. RAYZ KAMCA PL 70.273.158 50,00 0,00 90,00 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang 84.100.000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek 188.000.000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar 189.950.085

28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 4.687.500 4.687.500 4.687.500 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/68/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 2,6713 M Batang Kapas CV. BARAPAK SAGO PERKASA 4.687.500 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo 94.080.000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang 117.660.000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo 141.050.000 141.050.000 140.483.181 566.819 09-08 s/d 06-11-2021 611/23/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Sutera CV. NETRAL KARYA PL 70.241.590 50,00 0,00 45,00 75,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 964.280.791 981.148.724 761.459.427 219.689.297 09-07 s/d 05-12-2021 611/15/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 265,55 M Linggo Sari Baganti CV. CAHYA SELATAN Tender 228.437.828 30,00 5,00 19,00 20,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5% 28.812.200

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 696.114.260 1.328.568.219 926.924.530 401.643.689 12-07 s/d 08-12-2021 611/ 16 /SPK-IRG/ PSDA- PS/VII-2021 8 Juli 2021 191,7 M Batang Kapas CV. TIGA SAUDARA KONTRAKTOR Tender 278.077.359 30,00 0,00 1,00 20,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 2.438.973.941 974.892.242 974.892.242 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 1389,9 M Batang Kapas PT. NICKO PUTRA UTAMA 974.892.242 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan 3.983.619.468 3.978.618.847 3.100.000.000 878.618.847 02-07 s/d 28-12-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Bayang PT. OMBILIN CIPTA NUSA Tender 620.000.000 20,00 5,00 5,00 20,00
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 769.344.427 773.310.805 586.515.497 186.795.308 09-07 s/d 05-12-2021 611/17/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 249,53 M Lengayang CV. BINTANG SELATAN Tender 175.954.649 30,00 5,00 36,00 50,00
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.

2020 
1.515.440.000 1.515.440.000 1.515.440.000 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 863,61 M Lengayang PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI 1.515.440.000 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 3.983.618.848 3.978.618.848 2.818.778.066 1.159.840.782 02-07 s/d 28-12-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1292 M IV Jurai PT. KAMALA UNIDA Tender 563.755.613 20,00 5,00 14,75 30,00
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 212.683.696 271.864.827 212.212.652 59.652.175 09-07 s/d 05-12-2021 611/18/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 68,981 M IV Jurai CV. LINJUANG SAKTI Tender 63.663.796 30,00 5,00 54,85 20,00
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5% 23.974.650

42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 833.886.899 837.865.665 630.977.878 206.887.787 09-07 s/d 05-12-2021 611/19/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 229,64 M Linggo Sari Baganti CV. SELARAS KARYA Tender 189.293.363 30,00 5,00 5,00 20,00
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 1.662.651.911 1.662.651.911 1.662.651.911 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 947,51 M Lunang PT. ZELINDRAH TRI JAYA 1.662.651.911 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5% 14.605.952

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 3.983.618.848 3.977.599.755 3.240.165.142 737.434.613 02-07 s/d 28-12-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Sutera PT. SPARTA DUTA PERKASA Tender 648.033.028 20,00 5,00 5,00 20,00

JUMLAH 38.693.082.075 32.651.485.949 26.568.946.957 6.078.515.258 10.273.479.724,00 26,55 81,87 87,77 93,53

Painan,   September 2021



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KEADAAAN s/d BULAN AGUSTUS 2021

Nomor/Kode
Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian

Pagu Dana
Nilai Kontrak Sisa Kontrak Nama PPTK Tanggal Mulai s/d

Selesai Nomor Kontrak Tanggal Kontrak Volume/
Satuan Lokasi/Kecamatan Pelaksana

Kontraktor/Swakelola
Tata Cara

PB/J

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik

KeteranganJmh Realisasi
Keu. SPJ s/d

Bulan Ini
 % 

s/d
Bulan
Lalu

s/d
Bulan

Ini

Target
s/d
YAD

Sebelum
Pergeseran

Setelah
Pergeseran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.01 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1.03.01.2.06.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.613.232 4.095.520 4.095.520 0 FERI CANDRA, S.Kom 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Alat Pendingin 49.512.320 4.095.520 4.095.520 0 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
1 AC 1 PK 9.106.240 0 0

2 AC 1/2  PK 20.477.600 4.095.520 4.095.520 0 1 unit Dinas PSDA Painan e-Catalog 4.000.000 97,67 100,00 100,00 100,00
3 AC 2  PK 17.125.680 0 0 0

4 Kipas Angin TEGAK TJR -101 2.802.800 0 0 0

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 106.100.912 0 0 0

1 Laptop Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

2 PC & PC All in One Untuk Keperluan Sekretariat 30.000.000 0 0 0

3 Printer Epson L 3150 6.292.000 0 0 0

4 Printer Brother MFC-T4500DW 25.165.712 0 0 0

5 UPS Prolink PRO850SFTU 14.643.200 0 0 0

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 38.537.468.843 32.647.390.429 26.564.851.437 6.078.515.258 10.269.479.724 43,58 63,73 75,55 87,07

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 9.628.376.008 5.700.645.830 5.357.560.000 339.062.096 2.840.013.800 61,46 47,05 68,78 78,35

1.03.02.2.01.06 1 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1 Rehab Embung/Peningkatan Jaringan Embung Koto Jua Koto Kabun Kenagarian Sungai Tunu Kec. Ranah
Pesisir (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2018) 160.955.185 160.955.185 160.931.000 24.185 04-09 s/d 02-12-2018 610/59/APBD/PSDA-PS/X-2018 13 Oktober 2018 44,319 M Ranah Pesisir CV. AJRA PRATAMA PL 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

1.03.02.2.01.10 2 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.283.790.624 1.826.835.815 1.796.903.000 25.909.081 948.241.000 54,17 26,07 69,29 81,07
1 Lanjutan Pengaman Tebing Sungai Ujung Air Padang Sawah 142.494.646 142.494.646 141.053.000 1.441.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Sutera CV. RIDHO PUTRA PL 70.528.500 50,00 25,00 85,00 100,00
2 Parit Miring / DAM Mesjid Nuruh Ikhsan 92.999.690 92.999.690 91.836.000 1.163.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. ALYRA PL 45.918.000 50,00 25,00 95,00 100,00
3 Parit Miring Padang Sawah tembus Padang Tae 92.999.690

4 Pemasangan Beronjong Anak Sungai Koto Sungai Gayo 92.999.690

5 Pemasangan Parit Miring Anak Sungai Bukit Jariang Punai Baliak Koto Lubuak Cubadak Kenagarian
Pelangai Kaciak 137.018.737 137.018.737 137.000.000 18.737 04-09 s/d 02-12-2018 610/55/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 45,29 M Ranah Pesisir CV. RAYYA KARYA PL 137.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018

6 Pembangunan Batu Beronjong Lubuk Alung Nagari Barung Barung Belantai Timur 192.019.855

7 Pembangunan Batu Beronjong Masyarakat Barung Barung Belantai Tengah 192.019.855 192.019.855 190.282.000 1.737.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,47 M Koto XI Tarusan CV. RAMAH TAMAH PL 95.141.000 50,00 25,00 60,00 75,00
8 Pembangunan Beronjong di Kampung Jambak Hilie Anakan 92.999.690 92.999.690 82.298.000 10.701.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 48.149.000 58,51 5,00 40,00 60,00
9 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Chaniago Subarang Anakan 85.496.788 85.496.788 84.885.000 611.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA PL 42.442.500 50,00 5,00 40,00 60,00

10 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Jambak Anakan 85.496.788

11 Pembangunan Beronjong Sungai di Kampung Koto Anakan 85.496.788 85.496.788 84.890.000 606.788 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 28,26 M Batang Kapas CV. ANDES GROUP PL 42.345.000 49,88 5,00 40,00 60,00
12 Pembangunan Penahan Tebing di Muara Pasar Baru, Bayang 192.019.855 196.043.589 189.468.000 2.551.855 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/03/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 64,8 M Bayang CV. NETES PL 94.734.000 50,00 10,00 60,00 75,00
13 Pembangunan Pengaman Tebing Teluk Betung 92.969.437

14 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Koto Merapak/Air Haji Tenggara 191.989.601 191.989.601 190.169.000 1.820.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/06/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Linggo Saribaganti CV. ALYRA PL 95.084.500 50,00 25,00 95,00 100,00
15 Pembangunan Penyangga Tebing Sungai Muara Air Haji 191.989.601

16 Pembuatan Parit Miring Nagari Kampung Laban 92.999.690

17 Pembuatan Parit Miring Nagari Salido 92.999.690 92.999.690 92.084.000 915.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M IV Jurai CV. AGUNG KARYA PL 46.042.000 50,00 5,00 60,00 75,00
18 Pembuatan Penahan Tanggul Sungai Kampung Teluk Belibis Nagari Api Api Bayang 142.524.900

19 Penahan Tebing di Tanjung Durian Air Kalam 92.999.690 92.999.690 92.107.000 892.690 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 30,74 M Lengayang CV. MAHENDRI PRATAMA PL 46.053.500 50,00 5,00 60,00 75,00
20 Penahan Tebing Sungai Kampung Gurun Panjang 191.989.601

21 Pengaman Tebing di Nagari Tebing Tinggi Tapan 92.999.690

22 Pengaman Tebing Sungai Batang Bayang Kenagarian Kubang 89.792.804 89.792.804 89.783.000 9.804 04-09 s/d 02-12-2018 610/53/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 29,68 M Bayang CV. NADIN JAYA UTAMA PL 89.783.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
23 Pengaman Tebing Sungai Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat 142.494.646 142.494.646 141.008.000 1.486.646 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 47,1 M Linggo Saribaganti CV. CIPTA LAKSANA PRATAMA PL 0 0,00 25,00 95,00 100,00
24 Pengaman Tebing Sungai Kampung Tanjung Nagari Duku Utara 191.989.601

25 Pengaman Tebing Sungai Nagari Sungai Liku 191.989.601 191.989.601 190.040.000 1.949.601 12-07 s/d 09-10-2021 BPT/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 63,46 M Ranah Pesisir CV. AJJRA PRATAMA PL 95.020.000 50,00 5,00 40,00 55,00

1.03.02.2.01.12 3 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 NADIR 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 3.720.075.230 2.579.299.190 2.556.913.000 22.386.190 1.357.051.500 50,00 33,13 65,33 80,67
1 Kelanjutan Drainase Batang Painan Kecamatan IV Jurai 196.086.679 196.086.679 196.071.000 15.679 04-09 s/d 02-12-2018 610/51/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,996 M IV Jurai CV. ALFAR PUTRA PL 196.071.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
2 Kelanjutan Drainase Belakang Pasar Surantih 195.906.948 195.906.948 195.904.000 2.948 04-09 s/d 02-12-2018 610/54/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 53,95 M Sutera CV. BUKIT LANGKISAU PL 195.904.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
3 Lanjutan Pemasangan Parit Miting ( Drainase ) Depan PAUD Kasih Bunda Nagari Bungo Pasang Salido 186.358.731 186.358.731 186.346.000 12.731 04-09 s/d 02-12-2018 610/52/APBD/PSDA-PS/VIII-2018 31 Agustus 2018 51,318 M IV Jurai CV. REFLINDA PL 186.346.000 100,00 100,00 100,00 100,00 BKK TA. 2018
4 Lanjutan Pembangunan Drainase Pasar Lama kenagarian Muaro air haji 191.256.404

5 Pembangunan Drainase Bukik Masyarakat Kampung Pasar Barung-Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.133.000 2.123.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/01/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. BERLINT JAYA PL 94.566.500 50,00 20,00 75,00 100,00
6 Pembangunan Drainase Gunung Gadang Masyarakat Kampung Pasar Barung Barung Belantai 191.256.404 191.256.404 189.156.000 2.100.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/02/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Koto XI Tarusan CV. PUTRA BERLAND PL 94.578.000 50,00 22,00 70,00 100,00
7 Pembangunan Drainase Gurun Panjang 142.481.865 142.481.865 140.841.000 1.640.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/11/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Lengayang CV. PUTRA CITRA MANDIRI PL 0 0,00 15,00 95,00 100,00
8 Pembangunan Drainase Jalan Dusun Masiang Koto Panjang 191.256.404 191.256.404 188.985.000 2.271.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/10/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Sutera CV. ANDES GROUP PL 94.482.500 49,99 20,00 80,00 100,00
9 Pembangunan Drainase jalan lubuk sariak 191.256.404

10 Pembangunan Drainase Kampung Kambeh Ampang Pulai 191.233.938 191.233.938 189.101.000 2.132.938 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/03/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 52,664 M Koto XI Tarusan CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 35,00 50,00
11 Pembangunan Drainase Kampung Koto Panjang 92.247.010

12 Pembangunan Drainase Kampung Timbulun 92.247.010

13 Pembangunan Drainase Kapuh Kamba kenagarian Kapuh 191.256.404

14 Pembangunan Drainase Kapujan Koto Berapak Bayang 142.481.865 142.481.865 140.918.000 1.563.865 10-08 s/d 07-11-2021 PKB/06/SPK/PSDA-PS/VIII-2021 10 Agustus 2021 39,238 M Bayang CV. GIRA KARYA PL 70.459.000 50,00 0,00 35,00 50,00
15 Pembangunan Drainase nagari batu kunik lumpo 191.256.404 191.256.404 189.120.000 2.136.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/07/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. HABIB KARYA ABADI PL 94.580.000 50,01 20,00 50,00 100,00
16 Pembangunan Drainase Nagari Lunang 191.256.404

17 Pembangunan Drainase Rajo Agam Barung Barung Belantai 92.247.010 92.247.010 91.209.000 1.038.010 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/04/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 25,404 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 15,00 15,00 50,00
18 Pembangunan Drainase Sawah Laweh 191.256.404 191.256.404 189.194.000 2.062.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/05/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M Bayang CV. RAYBIL JAYA PL 94.597.000 50,00 15,00 45,00 60,00
19 Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan di Muaro Pasar Baru, Bayang 191.256.404

20 Pembangunan Drainase Sungai Tunu Barat 142.481.865 142.481.865 140.990.000 1.491.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/12/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Ranah Pesisir CV. KARYA DESEMBER PL 70.495.000 50,00 25,00 80,00 100,00
21 Pembangunan Drainase Taluak Tigo Sakato 142.481.865 142.481.865 140.777.000 1.704.865 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/09/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 39,238 M Batang Kapas CV. YESANT PL 70.388.500 50,00 20,00 20,00 50,00
22 Pembangunan lanjutan Drainase kampung dusun baru bungo Pasang 191.256.404 191.256.404 189.168.000 2.088.404 12-07 s/d 09-10-2021 PKB/08/SPK/PSDA-PS/VII-2021 12 Juli 2021 52,67 M IV Jurai CV. BUNGO TAMBANG PL 94.584.000 50,00 25,00 80,00 50,00

1.03.02.2.01.46 4 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 KHAIRUL, S.T 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa 2.463.554.969 1.133.555.640 842.813.000 290.742.640 373.790.300 41,67 29,00 40,50 51,67
1 Lanjutan Normalisasi Batang Air Liku 190.001.019

2 Lanjutan Normalisasi Saluran Pandarahan ke Koto VIII 92.000.017 92.000.017 90.860.800 1.139.217 14-06 s/d 11-09-2021 610/05/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 589,47 M Ranah Pesisir CV. PAINAN KARYA PL 90.860.800 100,00 85,00 100,00 100,00
3 Normalisasi Anak Sungai Batang Ulu Batu Kunik Lumpo 92.000.017

4 Normalisasi Anak Sungai di Nagari Lunang Tengah 92.000.017

5 Normalisasi Batang Air Pasar Baru SMP 2 Bayang 190.001.019
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6 Normalisasi / Cuci Saluran Nagari Muaro Kandih Punggasan 190.001.019

7 Normalisasi Kepala Banda Rawang 190.001.019

8 Normalisasi Muara Surantih 190.001.019

9 Normalisasi Muaro Jambu 91.550.528 91.550.528 0 91.550.528 586,59 M Linggo Sari Baganti PL 0 0,00 0,00 0,00 10,00 Batal
10 Normalisasi Nyiur Melambai 190.001.019 190.001.019 187.476.800 2.524.219 18-08 s/d 15-11-2021 610/11/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. RAYBIL JAYA PL 0 0,00 0,00 3,00 10,00
11 Normalisasi Sungai Kampung Pasar 60 Nagari Batang Arah Tapan 101.993.335

12 Normalisasi Sungai Liku 190.001.019 190.001.019 0 190.001.019 1217,4 M Ranah Pesisir PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
13 Normalisasi Sungai Lunang Utara 142.000.942 190.001.019 188.822.000 1.179.019 14-06 s/d 11-09-2021 610/06/01.46/APBD/PSDA-PS/VI-2021 14 Juni 2021 909,84 M Lunang CV. MULTI KARYA ABADI PL 188.822.000 100,00 85,00 100,00 100,00
14 Normalisasi Sungai Nagari Koto Lapan Lansano Ranah Pesisir 190.001.019 190.001.019 187.438.400 2.562.619 18-08 s/d 15-11-2021 610/12/01.46/APBD/PSDA-PS/VIII-2021 18 Agustus 2021 1217,4 M Ranah Pesisir CV. ZANIRE JAYA TEKNIK PL 0 0,00 0,00 5,00 20,00
15 Normalisasi Sungai Nagari Sindang Lunang 142.000.942

16 Normalisasi Sungai Nagari Taluak dan Nagari Taluak Tigo sakato 190.001.019 190.001.019 188.215.000 1.786.019 21-07 s/d 18-10-2021 610/10/01.46/APBD/PSDA-PS/VII-2021 21 Juli 2021 1217,4 M Batang Kapas CV. JAYA CONFIDENCE PL 94.107.500 50,00 4,00 30,00 60,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 7.429.465.924 25,70 80,41 82,32 95,78

1.03.02.2.02.14 1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 28.909.092.835 26.946.744.599 21.207.291.437 5.739.453.162 SUHERMAN, ST, MT 7.429.465.924 81,60 80,41 82,32 95,78
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 0 0,00 0,00 0,00 100,00
1 Pengadaan Mobil Double Cabin 4 x 4 MT 482.074.000 482.074.000 0 482.074.000 1 unit Tender 0 0,00 0,00 0,00 100,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.228.256 8.110.256 8.040.000 70.256 8.040.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Printer A3 Sekretariat KOMIR 6.519.656 6.519.656 6.470.000 49.656 24-05 s/d 11-06-2021 611/01/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 6.470.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Mebel 9.708.600 1.590.600 1.570.000 20.600 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Sekretariat KOMIR 1.590.600 1.590.600 1.570.000 20.600 24-05 s/d 11-06-2021 611/05/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 buah IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 1.570.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Lemari Arsip Sekretariat KOMIR 8.118.000

Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan AC Sekretariat KOMIR 10.067.200 10.067.200 10.000.000 67.200 24-05 s/d 11-06-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 10.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 10.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 5.720.000 5.720.000 5.700.000 20.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 2 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 5.700.000 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 5.000.000

Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0 15.000.000 14.850.000 150.000 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa 15.000.000 14.850.000 150.000 24-05 s/d 11-06-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 14.850.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 0 26.353.800 26.250.000 103.800 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00
1 Pengadaan Meja Kerja Sekretariat KOMIR 26.353.800 26.250.000 103.800 24-05 s/d 11-06-2021 611/06/SPK-IRG/PSDA-PS/V-2021 24 Mei 2021 1 unit IV Jurai CV. RASYA MITRA UTAMA Langsung 26.250.000 100,00 100,00 100,00 100,00

Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 28.380.294.779 26.397.828.743 21.140.881.437 5.256.947.306 7.363.055.924 52,81 43,28 58,56 66,25
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput 907.641.900 907.641.000 689.412.647 218.228.353 09-07 s/d 05-12-2021 611/08/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 394,18 M Air Pura CV. KULAM SCUEDETTO Tender 0 0,00 5,00 21,14 50,00
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian 610.900.000 610.900.000 468.171.340 142.728.660 09-07 s/d 05-12-2021 611/09/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 291,62 M Ranah Pesisir CV. TELAGA RUYUNG Tender 0 0,00 5,00 28,92 50,00
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang 756.000.000 756.000.000 524.897.577 231.102.423 09-07 s/d 05-12-2021 611/20/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 328,33 M Batang Kapas CV. BATANG LUMPO Tender 0 0,00 5,00 31,24 50,00
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang 538.667.000 538.667.000 398.121.623 140.545.377 09-07 s/d 05-12-2021 611/10/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 306,97 M IV Jurai CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI Tender 119.436.487 30,00 5,00 59,65 65,00
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah 670.000.000 670.000.000 473.236.018 196.763.982 09-07 s/d 05-12-2021 611/11/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 381,82 M Bayang CV. DIDI KARYA UTAMA Tender 0 0,00 5,00 14,76 30,00
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa 745.000.000 745.000.000 541.262.294 203.737.706 09-07 s/d 05-12-2021 611/12/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 424,56 M Koto XI Tarusan CV. RIDA JAYA Tender 0 0,00 5,00 25,00 50,00
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 770.888.000 770.888.000 616.627.730 154.260.270 09-07 s/d 05-12-2021 611/13/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 334,79 M IV Jurai CV. DEYUDA KARYA Tender 0 0,00 5,00 16,45 30,00
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjuang Kandih I 558.813.000 558.813.000 441.535.465 117.277.535 09-07 s/d 05-12-2021 611/14/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 318,45 M Batang Kapas CV. AFFAN JAYA Tender 0 0,00 15,00 91,01 100,00
9 Rehabilitasi jaringan irigasi Lubuk Agung Kp. Kapau Kec. Lengayang ( luncuran 2020 ) 7.369.003 LUNCURAN TA. 2020

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anakan Taluak Kasai 94.080.000

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banda Alam Magek 94.080.000

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bukik Kaciak Gunung Malelo 141.050.000

13 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Bayang Bungo, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.358.900 9.358.900 9.358.900 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/33/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3334 M Bayang CV. TEGUH ANUGRAH PRATAMA 9.358.900 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Nan IV 188.000.000 188.000.000 187.330.000 670.000 09-08 s/d 06-11-2021 611/24/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 107,14 M Ranah Pesisir CV. HABIB KARYA ABADI PL 93.665.000 50,00 0,00 10,00 20,00
15 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Koto Panjang Batang Kapas, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.650 9.367.650 9.367.650 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/32/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3384 M Batang Kapas CV. JAVA ANDALAS 9.367.650 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
16 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lauik Kurao, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.366.050 9.366.050 9.366.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/37/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3375 M Koto XI Tarusan CV. BATANG TARUSAN PERDANA 9.366.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
17 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Limau Manih, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.365.700 9.365.700 9.365.700 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/34/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3373 M Lengayang CV. FLORA GEZA TIRTA PERDANA 9.365.700 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Cubadak 141.050.000

19 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Lubuk Kubu, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.371.100 9.371.100 9.371.100 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/39/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3404 M Ranah IV Hulu CV. ATTAM KARYA 9.371.100 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
20 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Sawah Sumua, Spesifikasi : Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.367.050 9.367.050 9.367.050 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/38/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3381 M Koto XI Tarusan CV. RAYBIL JAYA 9.367.050 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
21 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Talang Ketaping, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.354.550 9.354.550 9.354.550 0 07-04 s/d 05-07-2020 611/36/SPK-APBD/PSDA-PS/IV-2020 03 April 2020 5,3309 M Basa Ampek Balai CV. ZEIN KARYA 9.354.550 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
22 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tanjung kandis, Retensi 5% Luncuran TA. 2020 9.361.800 9.361.800 9.361.800 0 24-03 s/d 22-06-2020 611/35/SPK-APBD/PSDA-PS/III-2020 20 Maret 2020 5,3351 M Batang Kapas CV. ALBI SUKSES MANDIRI 9.361.800 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
23 Rehabilitasi jaringan irigasi DI. Titian Patai, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 9.639.600 9.639.600 9.639.600 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/66/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 5,4934 M Linggo Sari Baganti CV. TREMOR 9.639.600 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Kapau 141.050.000 141.050.000 140.546.317 503.683 09-08 s/d 06-11-2021 611/22/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Lengayang CV. RAYZ KAMCA PL 70.273.158 50,00 0,00 90,00 100,00
25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kampung Muara Rawang 84.100.000

26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kayu Kalek 188.000.000

27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kepala Bandar 189.950.085

28 Rehabilitasi jaringan irigasi Kp. Sungai Nyalo, Spesifikasi : Pekerjaan Luncuran TA. 2020 4.687.500 4.687.500 4.687.500 0 17-09 s/d 15-12-2020 611/68/SPK-APBD/PSDA-PS/IX-2020 15 September 2020 2,6713 M Batang Kapas CV. BARAPAK SAGO PERKASA 4.687.500 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sapan Koto Nan Duo 94.080.000

30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Koto Laluang 117.660.000

31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabek Tinggi Gunung Malelo 141.050.000 141.050.000 140.483.181 566.819 09-08 s/d 06-11-2021 611/23/SPK-IRG/ PSDA- PS/VIII-2021 5 Agustus 2021 80,381 M Sutera CV. NETRAL KARYA PL 70.241.590 50,00 0,00 45,00 75,00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 964.280.791 981.148.724 761.459.427 219.689.297 09-07 s/d 05-12-2021 611/15/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 265,55 M Linggo Sari Baganti CV. CAHYA SELATAN Tender 228.437.828 30,00 5,00 19,00 20,00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bantaian 2020, Retensi 5% 28.812.200

34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 696.114.260 1.328.568.219 926.924.530 401.643.689 12-07 s/d 08-12-2021 611/ 16 /SPK-IRG/ PSDA- PS/VII-2021 8 Juli 2021 191,7 M Batang Kapas CV. TIGA SAUDARA KONTRAKTOR Tender 278.077.359 30,00 0,00 1,00 20,00
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 2.438.973.941 974.892.242 974.892.242 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/65/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 1389,9 M Batang Kapas PT. NICKO PUTRA UTAMA 974.892.242 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kubang Kapujan 3.983.619.468 3.978.618.847 3.100.000.000 878.618.847 02-07 s/d 28-12-2021 611/02/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Bayang PT. OMBILIN CIPTA NUSA Tender 620.000.000 20,00 5,00 5,00 20,00
37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 769.344.427 773.310.805 586.515.497 186.795.308 09-07 s/d 05-12-2021 611/17/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 249,53 M Lengayang CV. BINTANG SELATAN Tender 175.954.649 30,00 5,00 36,00 50,00
38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Aguang 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA.

2020 
1.515.440.000 1.515.440.000 1.515.440.000 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/63/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 863,61 M Lengayang PT. ANDROZ JAYA MITRA ABADI 1.515.440.000 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020

39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 3.983.618.848 3.978.618.848 2.818.778.066 1.159.840.782 02-07 s/d 28-12-2021 611/03/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1292 M IV Jurai PT. KAMALA UNIDA Tender 563.755.613 20,00 5,00 14,75 30,00
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 212.683.696 271.864.827 212.212.652 59.652.175 09-07 s/d 05-12-2021 611/18/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 68,981 M IV Jurai CV. LINJUANG SAKTI Tender 63.663.796 30,00 5,00 54,85 20,00
41 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo II 2020, Retensi 5% 23.974.650

42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 833.886.899 837.865.665 630.977.878 206.887.787 09-07 s/d 05-12-2021 611/19/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 30 Juni 2021 229,64 M Linggo Sari Baganti CV. SELARAS KARYA Tender 189.293.363 30,00 5,00 5,00 20,00
43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sirah 2020, Spesifikasi : Pembayaran Sisa MC Pekerjaan TA. 2020 1.662.651.911 1.662.651.911 1.662.651.911 0 30-07 s/d 26-12-2020 611/64/SPK-IPDMIP/PSDA-PS/VII-2020 28 Juli 2020 947,51 M Lunang PT. ZELINDRAH TRI JAYA 1.662.651.911 100,00 100,00 100,00 100,00 LUNCURAN TA. 2020
44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Durian 2020, Retensi 5% 14.605.952

45 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 3.983.618.848 3.977.599.755 3.240.165.142 737.434.613 02-07 s/d 28-12-2021 611/04/SPK-IRG/PSDA-PS/VI-2021 29 Juni 2021 1097 M Sutera PT. SPARTA DUTA PERKASA Tender 648.033.028 20,00 5,00 5,00 20,00

JUMLAH 38.693.082.075 32.651.485.949 26.568.946.957 6.078.515.258 10.273.479.724,00 26,55 81,87 87,77 93,53

Painan,   September 2021
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1.03.0.00.0.00.08.0000   DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.013.745.917 7.022.626.885 4.915.282.614 56,56 46,78 52,72 72,07

1.03.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 69.648.350 42.764.530 9.308.000 21,77 14,59 16,34 55,00
1.03.01.2.01.01 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 47.591.220 28.473.800 NOFRIYENTI, S.Sos 9.308.000 32,69 29,18 32,69 60,00

a Belanja Barang dan Jasa 47.591.220 28.473.800 9.308.000 32,69 29,18 32,69 60,00

1.03.01.2.01.07 2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.057.130 14.290.730 NOFRIYENTI, S.Sos 0 0,00 0,00 0,00 50,00
a Belanja Barang dan Jasa 22.057.130 14.290.730 0 0,00 0,00 0,00 50,00

1.03.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.571.182.423 6.255.782.423 4.408.337.665 70,47 64,66 73,85 85,00
 1.03.01.2.02.01 1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.404.982.423 6.133.382.423 NOFRIYENTI, S.Sos 4.313.637.665 70,33 62,85 70,33 85,00

a Belanja Pegawai 6.404.982.423 6.133.382.423 4.313.637.665 70,33 62,85 70,33 85,00

1.03.01.2.02.02 2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 166.200.000 122.400.000 NOFRIYENTI, S.Sos 94.700.000 77,37 66,46 77,37 85,00
a Belanja Pegawai 166.200.000 122.400.000 94.700.000 77,37 66,46 77,37 85,00

1.03.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 543.343.302 200.425.630 124.064.310 61,90 54,08 55,56 72,86
1.03.01.2.06.01 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23.882.190 5.834.400 FERI CANDRA, S.KOM 5.834.400 100,00 100,00 100,00 100,00

a Belanja Barang dan Jasa 23.882.190 5.834.400 5.834.400 100,00 100,00 100,00 100,00

1.03.01.2.06.02 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 158.213.232 4.695.520 FERI CANDRA, S.KOM 4.600.000 98,83 98,84 98,83 100,00
a Belanja Pegawai 2.600.000 600.000 600.000 100,00 100,00 100,00 100,00
b Belanja Modal 155.613.232 4.095.520 4.000.000 97,67 97,67 97,67 100,00

1.03.01.2.06.04 3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.339.080 48.401.470 FERI CANDRA, S.KOM 36.343.830 75,09 75,09 75,09 85,00
a Belanja Barang dan Jasa 69.339.080 48.401.470 36.343.830 75,09 75,09 75,09 85,00

1.03.01.2.06.05 4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.888.800 23.899.240 FERI CANDRA, S.KOM 5.315.440 22,24 21,61 22,24 50,00
a Belanja Barang dan Jasa 30.888.800 23.899.240 5.315.440 22,24 21,61 22,24 50,00

1.03.01.2.06.06 5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.400.000 10.400.000 FERI CANDRA, S.KOM 2.850.000 27,40 23,08 27,40 50,00
a Belanja Barang dan Jasa 15.400.000 10.400.000 2.850.000 27,40 23,08 27,40 50,00

1.03.01.2.06.08 6 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.850.000 1.425.000 ZETLIARDO, SE 0 0,00 0,00 0,00 50,00
a Belanja Barang dan Jasa 2.850.000 1.425.000 0 0,00 0,00 0,00 50,00
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1.03.01.2.06.09 7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 242.770.000 105.770.000 ZETLIARDO, SE 69.120.640 65,35 59,96 65,35 75,00
a Belanja Barang dan Jasa 242.770.000 105.770.000 69.120.640 65,35 59,96 65,35 75,00

1.03.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.854.912 106.362.912 55.877.923 52,54 56,11 61,64 75,00
1.03.01.2.08.02 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 76.521.302 76.521.302 FERI CANDRA, S.KOM 31.292.533 40,89 36,53 40,89 60,00

a Belanja Barang dan Jasa 76.521.302 76.521.302 31.292.533 40,89 36,53 40,89 60,00

1.03.01.2.08.04 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 46.333.610 29.841.610 FERI CANDRA, S.KOM 24.585.390 82,39 75,68 82,39 90,00
a Belanja Barang dan Jasa 46.333.610 29.841.610 24.585.390 82,39 75,68 82,39 90,00

1.03.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 706.716.930 417.291.390 317.694.716 76,13 44,48 56,23 72,50

1.03.01.2.09.01 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 360.805.280 182.467.760 ZETLIARDO, SE 147.858.038 81,03 67,32 81,03 90,00

a Belanja Barang dan Jasa 360.805.280 182.467.760 147.858.038 81,03 67,32 81,03 90,00

1.03.01.2.09.02 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 116.309.720 122.742.100 SURIYETNA, S.Sos 101.287.178 82,52 74,16 82,52 90,00

a Belanja Barang dan Jasa 116.309.720 122.742.100 101.287.178 82,52 74,16 82,52 90,00

1.03.01.2.09.06 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.999.800 9.917.500 ZETLIARDO, SE 2.875.000 28,99 6,05 28,99 50,00
a Belanja Barang dan Jasa 23.999.800 9.917.500 2.875.000 28,99 6,05 28,99 50,00

1.03.01.2.09.09 4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 205.602.130 102.164.030 ZETLIARDO, SE 65.674.500 32,38 30,41 32,38 60,00
a Belanja Pegawai 4.350.000 750.000 0 0,00 0,00 0,00 50,00
b Belanja Barang dan Jasa 201.252.130 101.414.030 65.674.500 64,76 60,81 64,76 70,00

  1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 44.732.214.449 37.644.665.048 13.693.098.830 49,17 40,68 47,12 63,54

  1.03.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 11.265.886.913 6.845.465.077 3.473.717.780 45,99 39,72 48,70 62,31

1.03.02.2.01.01 1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk
Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 276.156.620 69.334.620 YUSVIANTY, S.T., M.Si 44.384.480 64,29 55,90 64,29 70,00

a Belanja Pegawai 19.850.000 16.200.000 10.500.000 64,81 55,56 64,81 70,00
b Belanja Barang dan Jasa 256.306.620 53.134.620 33.884.480 63,77 56,24 63,77 70,00

1.03.02.2.01.03 2 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk
Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 141.256.160 123.818.160 YUSVIANTY, S.T., M.Si 5.950.780 2,41 2,42 2,41 30,00

a Belanja Pegawai 8.400.000 600.000 0 0,00 0,00 0,00 25,00
b Belanja Barang dan Jasa 132.856.160 123.218.160 5.950.780 4,83 4,83 4,83 35,00
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1.03.02.2.01.04 3 Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan
Kabupaten/Kota 99.400.000 99.400.000 YUSVIANTY, S.T., M.Si 385.900 0,21 0,21 0,21 30,00

a Belanja Pegawai 7.600.000 7.600.000 0 0,00 0,00 0,00 25,00
b Belanja Barang dan Jasa 91.800.000 91.800.000 385.900 0,42 0,42 0,42 35,00

1.03.02.2.01.06 4 Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 160.955.185 160.955.185 YUSVIANTY, S.T., M.Si 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00
a Belanja Modal 160.955.185 160.955.185 160.931.000 99,98 100,00 100,00 100,00

1.03.02.2.01.10 5 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3.492.504.804 1.982.791.395 EKARMAN SANDRA PUTRA, S.T 1.119.918.170 58,13 36,03 62,67 75,36
a Belanja Pegawai 64.300.000 47.550.000 19.950.000 41,96 20,50 41,96 60,00
b Belanja Barang dan Jasa 144.414.180 108.405.580 83.225.170 76,77 61,51 76,77 85,00
c Belanja Modal 3.283.790.624 1.826.835.815 1.016.743.000 55,66 26,07 69,29 81,07

1.03.02.2.01.12 6 Sub Kegiatan Pembangunan Kanal Banjir 4.082.379.650 2.854.938.132 NADIR 1.543.210.260 57,93 35,81 61,11 72,67
a Belanja Pegawai 59.650.000 36.750.000 12.250.000 33,33 21,09 33,33 45,00
b Belanja Barang dan Jasa 302.654.420 118.638.470 99.189.260 83,61 59,37 83,61 90,00
c Belanja Pemeliharaan 120.250.434 74.739.500 62,15 29,66 62,15 75,00
d Belanja Modal 3.720.075.230 2.579.299.228 1.357.031.500 52,61 33,13 65,33 80,67

1.03.02.2.01.46 7 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai 2.930.709.314 1.535.709.305 KHAIRUL, S.T 590.422.190 38,97 47,87 52,89 65,42
a Belanja Pegawai 51.750.000 19.600.000 5.250.000 26,79 22,96 26,79 35,00
b Belanja Barang dan Jasa 114.423.340 81.572.660 52.417.690 64,26 59,53 64,26 75,00
c Belanja Pemeliharaan 300.981.005 73.083.000 24,28 80,00 80,00 100,00
d Belanja Modal 2.764.535.974 1.133.555.640 459.671.500 40,55 29,00 40,50 51,67

1.03.02.2.01.62 8 Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS
Kewenangan Kabupaten/Kota 82.525.180 18.518.280 SURIYETNA, S.Sos 8.515.000 45,98 39,52 45,98 55,00

a Belanja Barang dan Jasa 82.525.180 18.518.280 8.515.000 45,98 39,52 45,98 55,00

1.03.02.2.02 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 33.466.327.536 30.799.199.971 10.219.381.050 52,34 41,65 45,55 64,78

1.03.02.2.02.01 1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk
Konstruksi Irigasi dan Rawa 273.275.022 192.562.732 YUSVIANTY, S.T., M.Si 186.295.180 48,52 48,53 48,52 62,50

a Belanja Pegawai 1.600.000 600.000 0 0,00 0,00 0,00 25,00
b Belanja Barang dan Jasa 271.675.022 191.962.732 186.295.180 97,05 97,05 97,05 100,00

1.03.02.2.02.14 2 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 32.000.594.512 29.595.942.672 SUHERMAN, S.T (IPDMIP) 9.279.676.470 63,85 62,81 66,65 83,30
a Belanja Pegawai 160.900.000 145.766.000 49.900.000 34,23 8,58 34,23 50,00
b Belanja Barang dan Jasa 2.826.829.933 1.671.022.673 675.337.624 40,41 39,08 40,41 50,00
c Belanja Pemeliharaan 834.000.000 0,00 0,00 50,00
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d Belanja Modal 29.012.864.579

-. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 482.074.000 0,00 0,00 0,00 100,00
-. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 6.519.656 6.470.000 99,24 100,00 100,00 100,00
-. Belanja Modal Mebel 1.590.600 1.570.000 98,70 100,00 100,00 100,00
-. Belanja Modal Alat Pendingin 10.067.200 10.000.000 99,33 100,00 100,00 100,00
-. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 5.720.000 5.700.000 99,65 100,00 100,00 100,00
-. Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 15.000.000 14.850.000 99,00 100,00 100,00 100,00
-. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 26.353.800 26.250.000 99,61 100,00 100,00 100,00
-. Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 26.397.828.743 8.489.598.846 32,16 43,28 58,56 66,25

1.03.02.2.02.21 3 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 1.117.458.002 990.695.187 NASIRWAN, S.H, S.T, M.Hum 744.675.400 53,33 20,25 23,35 58,33
a Belanja Pegawai 3.600.000 15.300.000 0 0,00 0,00 0,00 50,00
b Belanja Barang dan Jasa 1.113.858.002 576.991.960 346.410.400 60,04 50,76 60,04 75,00
c Belanja Pemeliharaan 398.403.227 398.265.000 99,97 10,00 10,00 50,00

1.03.02.2.02.27 4 Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi 75.000.000 19.999.380 SUHERMAN, S.T 8.734.000 43,67 35,00 43,67 55,00
a Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 19.999.380 8.734.000 43,67 35,00 43,67 55,00

JUMLAH 52.745.960.366 44.667.291.933 18.608.381.444 41,66 15,28 49,92 67,81

Painan,   September 2021


