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Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 3 4 5 8

125.898.057.978 472.104.726 472.104.726 0,37 0,00 10,00 15,00

1 11.954.894.778 472.104.726 472.104.726 3,95 0,00 10,00 15,00

1 10.572.038.071 472.104.726 472.104.726 4,47 0,00 10,00 15,00

1 214.653.879 Edison Dahnil, S.TP 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

214.653.879 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

2 45.000.000 Edison Dahnil, S.TP 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

45.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

3 10.312.384.192 Randa Anugerah,ST 472.104.726 472.104.726 4,58 0,00 10,00 15,00

- Belanja Pegawai 10.312.384.192 472.104.726 472.104.726 4,58 0,00 10,00 15,00

2 42.250.000 Randa Anugerah,ST 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

1 42.250.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

42.250.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

3 350.422.671 Randa Anugerah,ST 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

1 20.654.285 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

20.654.285 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

2 54.318.386 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

54.318.386 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

3 20.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

20.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

4 10.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

10.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

5 245.450.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

245.450.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

4 337.444.036 Randa Anugerah,ST 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

1 245.156.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

245.156.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

LAPORAN BULANAN

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEADAAN S/D BULAN : JANUARI 2025

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN PAGU DANA NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN 

RUANG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

 - Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

- Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 3 4 5 8

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN PAGU DANA NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD
2

2 34.150.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

34.150.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

3 58.138.036 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

58.138.036 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

5 652.740.000 Randa Anugerah,ST 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

1 41.390.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

41.390.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

2 271.350.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

271.350.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

3 125.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

125.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

4 15.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

15.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

5 200.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

200.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

2 23.183.365.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

1 7.966.525.000
Ekarman Sandra Putra, 

S.T.
0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

1 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai 500.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

500.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

2 3.036.525.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

3.036.525.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

3 4.430.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

 - Belanja Barang dan Jasa 4.430.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

2 15.216.840.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

Sub Kegiatab Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

- Belanja Barang dan Jasa

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Perizinan Alat Besar

Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan 

Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 

1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada 

Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

 - Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai

 - Belanja Barang dan Jasa



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 3 4 5 8

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN PAGU DANA NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD
2

1 5.375.592.000 Hermawan, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

329.185.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 5.046.407.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

2 5.604.217.560 Hermawan, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

117.261.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 5.486.956.560 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

3 3.934.822.940 Haris, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 679.460.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 3.255.362.940 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

4 302.207.500 Pusrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 302.207.500 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

3 2.983.050.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

1 2.983.050.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

1 700.000.000 Hendrayani, S.T., M.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

 - Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

2 800.000.000 Hendrayani, S.T., M.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

 - Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

-  Belanja Hibah 730.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

3 85.000.000 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

 - Belanja Barang dan Jasa 17.800.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

-  Belanja Hibah 67.200.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

4 1.398.050.000 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

 - Belanja Barang dan Jasa 110.600.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

-  Belanja Hibah 1.287.450.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

4 10.489.685.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

1 10.489.685.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Keg Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan 

Perpipaan

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM)

Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Jaringan Perpipaan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 

dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 

Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 

MINUM

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis 

SPAM



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 3 4 5 8

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN PAGU DANA NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD
2

1 1.081.624.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 81.624.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Hibah 1.000.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

2 115.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 115.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

3 780.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

780.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

4 110.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

5 5.688.061.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 447.061.025 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

5.240.999.975 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

6 2.715.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 2.056.992.500 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

658.007.500 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

5 6.973.500.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

1 6.973.500.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

1 5.258.500.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 76.080.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 5.182.420.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

2 910.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 910.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

3 430.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 430.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

4 375.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

6 4.750.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik (SPALD) Teusat Skala Permukiman

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik (SPALD)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang 

Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah 

Domestik (SPALD) Setempat

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

- Belanja Modal

- Belanja Modal

- Belanja Hibah

Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Drainase Lingkungan

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 3 4 5 8

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN PAGU DANA NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD
2

1 4.750.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

1 440.984.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 440.984.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

2 102.016.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 102.016.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

3 3.672.000.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 46.200.100 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 3.625.799.900 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

4 135.000.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

5 400.000.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

7 65.563.563.200 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

1 65.563.563.200 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

1 714.375.000 Nicko Pratama, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 4.588.740 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 709.786.260 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

2 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan 2.885.245.000 Yogi Qadarminto, ST 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 2.885.245.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

3 47.416.118.200 Nicko Pratama, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 322.069.250 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 47.094.048.950 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.000.000.000 Suherman, S.T., M.T 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala 

Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan 

Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan 

Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran 

Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis 

(TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan 

Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis 

Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung

Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah 

Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat 

Laik Fungsi Bangunan Gedung

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Kegiatan Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 

Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis 

Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 3 4 5 8

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN PAGU DANA NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD
2

- Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

5 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan 614.250.000 Yogi Qadarminto, ST 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 614.250.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

6 Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan 1.272.500.000 Yogi Qadarminto, ST 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 1.272.500.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

7 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan 9.861.075.000 Irwandi, S.T. 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 14.855.680 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 9.846.219.320 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

8 1.800.000.000 Suherman, S.T., M.T 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

125.898.057.978  472.104.726 472.104.726 0,37 0,00 10,00 15,00  T O T A L

Painan,  31 Januari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Yusvianty, S.T., M.Si.

NIP. 19770120 200312 2 003

Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 3 4 5 8

125.898.057.978 1.056.952.432 1.056.952.432 0,84 10,00 10,91 16,37

1 11.954.894.778 1.056.952.432 1.056.952.432 8,84 10,00 16,40 24,60

1 10.572.038.071 975.126.872 975.126.872 9,22 10,00 16,67 25,00

1 214.653.879 Edison Dahnil, S.TP 24.260.000 24.260.000 11,30 10,00 16,67 25,00

214.653.879 24.260.000 24.260.000 11,30 10,00 16,67 25,00

2 45.000.000 Edison Dahnil, S.TP 4.800.000 4.800.000 10,67 10,00 16,67 25,00

45.000.000 4.800.000 4.800.000 10,67 10,00 16,67 25,00

3 10.312.384.192 Randa Anugerah,ST 946.066.872 946.066.872 9,17 10,00 16,67 25,00

- Belanja Pegawai 10.312.384.192 946.066.872 946.066.872 9,17 10,00 16,67 25,00

2 42.250.000 Randa Anugerah,ST 2.945.000 2.945.000 6,97 10,00 16,67 25,00

1 42.250.000 2.945.000 2.945.000 6,97 10,00 16,67 25,00

42.250.000 2.945.000 2.945.000 6,97 10,00 16,67 25,00

3 350.422.671 Randa Anugerah,ST 43.483.000 43.483.000 12,41 10,00 16,67 25,00

1 20.654.285 0 0 0,00 10,00 16,67 25,00

20.654.285 0 0 0,00 10,00 16,67 25,00

2 54.318.386 0 0 0,00 10,00 16,67 25,00

54.318.386 0 0 0,00 10,00 16,67 25,00

3 20.000.000 765.000 765.000 3,83 10,00 16,67 25,00

20.000.000 765.000 765.000 3,83 10,00 16,67 25,00

4 10.000.000 0 0 0,00 10,00 16,67 25,00

10.000.000 0 0 0,00 10,00 16,67 25,00

5 245.450.000 42.718.000 42.718.000 17,40 10,00 16,67 25,00

245.450.000 42.718.000 42.718.000 17,40 10,00 16,67 25,00

4 337.444.036 Randa Anugerah,ST 32.247.410 32.247.410 9,56 10,00 16,67 25,00

1 245.156.000 32.247.410 32.247.410 13,15 10,00 16,67 25,00
Sub Kegiatan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

- Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

 - Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2 6 7

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN 

RUANG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

LAPORAN BULANAN

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEADAAN S/D BULAN : FEBRUARI 2025

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN PAGU DANA NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 3 4 5 82 6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN PAGU DANA NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

245.156.000 32.247.410 32.247.410 13,15 10,00 16,67 25,00

2 34.150.000 0 0 0,00 10,00 16,67 25,00

34.150.000 0 0 0,00 10,00 16,67 25,00

3 58.138.036 0 0 0,00 10,00 16,67 25,00

58.138.036 0 0 0,00 10,00 16,67 25,00

5 652.740.000 Randa Anugerah,ST 3.150.150 3.150.150 0,48 10,00 15,33 23,00

1 41.390.000 800.000 800.000 1,93 10,00 16,67 25,00

41.390.000 800.000 800.000 1,93 10,00 16,67 25,00

2 271.350.000 2.350.150 2.350.150 0,87 10,00 16,67 25,00

271.350.000 2.350.150 2.350.150 0,87 10,00 16,67 25,00

3 125.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

125.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

4 15.000.000 0 0 0,00 10,00 16,67 25,00

15.000.000 0 0 0,00 10,00 16,67 25,00

5 200.000.000 0 0 0,00 10,00 16,67 25,00

200.000.000 0 0 0,00 10,00 16,67 25,00

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

- Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Perizinan Alat Besar

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatab Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Belanja Barang dan Jasa



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 3 4 5 82 6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN PAGU DANA NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

2 23.183.365.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

1 7.966.525.000
Ekarman Sandra Putra, 

S.T.
0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

1 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai 500.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

500.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

2 3.036.525.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

3.036.525.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

3 4.430.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

 - Belanja Barang dan Jasa 4.430.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

2 15.216.840.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

1 5.375.592.000 Hermawan, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

329.185.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 5.046.407.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

2 5.604.217.560 Hermawan, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

117.261.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 5.486.956.560 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

3 3.934.822.940 Haris, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 679.460.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 3.255.362.940 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

4 302.207.500 Pusrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 302.207.500 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

3 2.983.050.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

1 2.983.050.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

1 700.000.000 Hendrayani, S.T., M.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

 - Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

2 800.000.000 Hendrayani, S.T., M.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

 - Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

Sub Keg Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan 

Perpipaan

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 

Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 

MINUM

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis 

SPAM

Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan 

Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 

1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada 

Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

 - Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai

 - Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

- Belanja Barang dan Jasa

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 3 4 5 82 6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN PAGU DANA NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

-  Belanja Hibah 730.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

3 85.000.000 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

 - Belanja Barang dan Jasa 17.800.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

-  Belanja Hibah 67.200.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

4 1.398.050.000 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

 - Belanja Barang dan Jasa 110.600.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

-  Belanja Hibah 1.287.450.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

4 10.489.685.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

1 10.489.685.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

1 1.081.624.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 81.624.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Hibah 1.000.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

2 115.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 115.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

3 780.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

780.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

4 110.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

5 5.688.061.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 447.061.025 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

5.240.999.975 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

6 2.715.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 2.056.992.500 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

658.007.500 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

5 6.973.500.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

1 6.973.500.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

1 5.258.500.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik (SPALD) Teusat Skala Permukiman

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik (SPALD)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang 

Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah 

Domestik (SPALD) Setempat

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

- Belanja Modal

- Belanja Modal

- Belanja Hibah

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM)

Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Jaringan Perpipaan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 

dalam Daerah Kabupaten/Kota



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 3 4 5 82 6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN PAGU DANA NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

- Belanja Barang dan Jasa 76.080.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 5.182.420.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

2 910.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 910.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

3 430.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 430.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

4 375.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

6 4.750.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

1 4.750.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

1 440.984.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 440.984.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

2 102.016.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 102.016.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

3 3.672.000.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 46.200.100 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 3.625.799.900 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

4 135.000.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

5 400.000.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

7 65.563.563.200 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

1 65.563.563.200 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Kegiatan Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala 

Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan 

Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan 

Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran 

Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis 

(TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan 

Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis 

Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Drainase Lingkungan

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah 

Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat 

Laik Fungsi Bangunan Gedung



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 3 4 5 82 6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN PAGU DANA NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

1 714.375.000 Nicko Pratama, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 4.588.740 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 709.786.260 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

2 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan 2.885.245.000 Yogi Qadarminto, ST 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 2.885.245.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

3 47.416.118.200 Nicko Pratama, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 322.069.250 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 47.094.048.950 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.000.000.000 Suherman, S.T., M.T 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

5 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan 614.250.000 Yogi Qadarminto, ST 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 614.250.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

6 Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan 1.272.500.000 Yogi Qadarminto, ST 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 1.272.500.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

7 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan 9.861.075.000 Irwandi, S.T. 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 14.855.680 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Modal 9.846.219.320 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

8 1.800.000.000 Suherman, S.T., M.T 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

- Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 0 0 0,00 10,00 10,00 15,00

125.898.057.978  1.056.952.432 1.056.952.432 0,84 10,00 10,91 16,37  T O T A L

Painan,  28 Februari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Yusvianty, S.T., M.Si.

NIP. 19770120 200312 2 003

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 

Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis 

Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 3 4 5 8

125.898.057.978 3.227.818.983 3.227.818.983 2,56 10,91 16,37 21,80

1 11.954.894.778 2.879.818.983 2.879.818.983 24,09 16,40 24,60 32,60

1 10.572.038.071 2.617.941.283 2.617.941.283 24,76 16,67 25,00 33,33

1 214.653.879 Edison Dahnil, S.TP 36.390.000 36.390.000 16,95 16,67 25,00 33,33

214.653.879 36.390.000 36.390.000 16,95 16,67 25,00 33,33

2 45.000.000 Edison Dahnil, S.TP 7.655.000 7.655.000 17,01 16,67 25,00 33,33

45.000.000 7.655.000 7.655.000 17,01 16,67 25,00 33,33

3 10.312.384.192 Randa Anugerah,ST 2.573.896.283 2.573.896.283 24,96 16,67 25,00 33,33

- Belanja Pegawai 10.312.384.192 2.573.896.283 2.573.896.283 24,96 16,67 25,00 33,33

2 42.250.000 Randa Anugerah,ST 12.225.000 12.225.000 28,93 16,67 25,00 33,33

1 42.250.000 12.225.000 12.225.000 28,93 16,67 25,00 33,33

42.250.000 12.225.000 12.225.000 28,93 16,67 25,00 33,33

3 350.422.671 Randa Anugerah,ST 122.005.400 122.005.400 34,82 16,67 25,00 33,33

1 20.654.285 0 0 0,00 16,67 25,00 33,33

20.654.285 0 0 0,00 16,67 25,00 33,33

2 54.318.386 34.518.000 34.518.000 63,55 16,67 25,00 33,33

54.318.386 34.518.000 34.518.000 63,55 16,67 25,00 33,33

3 20.000.000 8.060.000 8.060.000 40,30 16,67 25,00 33,33

20.000.000 8.060.000 8.060.000 40,30 16,67 25,00 33,33

4 10.000.000 0 0 0,00 16,67 25,00 33,33

10.000.000 0 0 0,00 16,67 25,00 33,33

5 245.450.000 79.427.400 79.427.400 32,36 16,67 25,00 33,33

245.450.000 79.427.400 79.427.400 32,36 16,67 25,00 33,33

4 337.444.036 Randa Anugerah,ST 73.244.101 73.244.101 21,71 16,67 25,00 33,33

1 245.156.000 48.249.501 48.249.501 19,68 16,67 25,00 33,33
Sub Kegiatan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

- Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

 - Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2 6 7

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN 

RUANG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

LAPORAN BULANAN

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEADAAN S/D BULAN : MARET 2025

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN PAGU DANA NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 3 4 5 82 6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN PAGU DANA NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

245.156.000 48.249.501 48.249.501 19,68 16,67 25,00 33,33

2 34.150.000 0 0 0,00 16,67 25,00 33,33

34.150.000 0 0 0,00 16,67 25,00 33,33

3 58.138.036 24.994.600 24.994.600 42,99 16,67 25,00 33,33

58.138.036 24.994.600 24.994.600 42,99 16,67 25,00 33,33

5 652.740.000 Randa Anugerah,ST 54.403.199 54.403.199 8,33 15,33 23,00 29,67

1 41.390.000 15.055.000 15.055.000 36,37 16,67 25,00 33,33

41.390.000 15.055.000 15.055.000 36,37 16,67 25,00 33,33

2 271.350.000 38.062.495 38.062.495 14,03 16,67 25,00 33,33

271.350.000 38.062.495 38.062.495 14,03 16,67 25,00 33,33

3 125.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 15,00

125.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 15,00

4 15.000.000 0 0 0,00 16,67 25,00 33,33

15.000.000 0 0 0,00 16,67 25,00 33,33

5 200.000.000 1.285.704 1.285.704 0,64 16,67 25,00 33,33

200.000.000 1.285.704 1.285.704 0,64 16,67 25,00 33,33

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

- Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Perizinan Alat Besar

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatab Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Belanja Barang dan Jasa



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 3 4 5 82 6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN PAGU DANA NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

2 23.183.365.000 306.000.000 306.000.000 1,32 10,00 15,00 20,00

1 7.966.525.000
Ekarman Sandra Putra, 

S.T.
54.000.000 54.000.000 0,68 10,00 15,00 20,00

1 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai 500.000.000 54.000.000 54.000.000 10,80 10,00 15,00 20,00

500.000.000 54.000.000 54.000.000 10,80 10,00 15,00 20,00

2 3.036.525.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

3.036.525.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

3 4.430.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

 - Belanja Barang dan Jasa 4.430.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

2 15.216.840.000 252.000.000 252.000.000 1,66 10,00 15,00 20,00

1 5.375.592.000 Hermawan, S.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

329.185.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 5.046.407.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

2 5.604.217.560 Hermawan, S.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

117.261.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 5.486.956.560 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

3 3.934.822.940 Haris, S.T. 252.000.000 252.000.000 6,40 10,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 679.460.000 252.000.000 252.000.000 37,09 10,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 3.255.362.940 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

4 302.207.500 Pusrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 302.207.500 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

3 2.983.050.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

1 2.983.050.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

1 700.000.000 Hendrayani, S.T., M.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

 - Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

2 800.000.000 Hendrayani, S.T., M.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

 - Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

-  Belanja Hibah 730.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

Sub Keg Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan 

Perpipaan

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 

Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 

MINUM

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis 

SPAM

Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada 

Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

 - Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai

 - Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

- Belanja Barang dan Jasa

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 3 4 5 82 6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN PAGU DANA NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

3 85.000.000 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

 - Belanja Barang dan Jasa 17.800.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

-  Belanja Hibah 67.200.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

4 1.398.050.000 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

 - Belanja Barang dan Jasa 110.600.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

-  Belanja Hibah 1.287.450.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

4 10.489.685.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

1 10.489.685.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

1 1.081.624.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 81.624.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Hibah 1.000.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

2 115.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 115.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

3 780.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

780.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

4 110.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

5 5.688.061.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 447.061.025 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

5.240.999.975 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

6 2.715.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 2.056.992.500 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

658.007.500 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

5 6.973.500.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

1 6.973.500.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

1 5.258.500.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 76.080.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik (SPALD) Teusat Skala Permukiman

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik (SPALD)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang 

Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah 

Domestik (SPALD) Setempat

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

- Belanja Modal

- Belanja Modal

- Belanja Hibah

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM)

Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Jaringan Perpipaan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 

dalam Daerah Kabupaten/Kota



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 3 4 5 82 6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN PAGU DANA NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

- Belanja Modal 5.182.420.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

2 910.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 910.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

3 430.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 430.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

4 375.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

6 4.750.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

1 4.750.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

1 440.984.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 440.984.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

2 102.016.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 102.016.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

3 3.672.000.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 46.200.100 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 3.625.799.900 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

4 135.000.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

5 400.000.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

7 65.563.563.200 42.000.000 42.000.000 0,06 10,00 15,00 20,00

1 65.563.563.200 42.000.000 42.000.000 0,06 10,00 15,00 20,00

1 714.375.000 Nicko Pratama, S.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Kegiatan Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 

Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis 

Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala 

Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan 

Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan 

Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran 

Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis 

(TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan 

Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis 

Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Drainase Lingkungan

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah 

Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat 

Laik Fungsi Bangunan Gedung



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 3 4 5 82 6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN PAGU DANA NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

- Belanja Barang dan Jasa 4.588.740 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 709.786.260 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

2 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan 2.885.245.000 Yogi Qadarminto, ST 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 2.885.245.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

3 47.416.118.200 Nicko Pratama, S.T. 42.000.000 42.000.000 0,09 10,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 322.069.250 42.000.000 42.000.000 13,04 10,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 47.094.048.950 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.000.000.000 Suherman, S.T., M.T 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

5 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan 614.250.000 Yogi Qadarminto, ST 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 614.250.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

6 Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan 1.272.500.000 Yogi Qadarminto, ST 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 1.272.500.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

7 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan 9.861.075.000 Irwandi, S.T. 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 14.855.680 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 9.846.219.320 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

8 1.800.000.000 Suherman, S.T., M.T 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 0 0 0,00 10,00 15,00 20,00

125.898.057.978  3.227.818.983 3.227.818.983 2,56 10,91 16,37 21,80  T O T A L

Painan,  27 Maret 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Yusvianty, S.T., M.Si.

NIP. 19770120 200312 2 003

Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan



BELANJA MODAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

87.797.003.430,00 13.687.644.320,00 576.906.000,00 9.157.799.520,00 53.872.250,00 53.872.250,00 0,39 0,00 0,00 0,00

1 13.788.726.500 1.072.408.800 0 890.280.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

13.788.726.500 1.072.408.800 0 890.280.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 5.046.407.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 5.046.407.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bandar Baru 2.060.061.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Koto Nan IV 1.756.950.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi Banda Kebun Pinang 93.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Lubuk Aur nagari Aur Begalung 93.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Ranah Batu Kudo 187.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sianik 140.250.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 46.750.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Tigo Jurai 140.250.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi Kampung Bukik Siayah 140.250.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi Kp. Gurun Panjang 140.250.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi Kp. Taluak Bakuang 140.250.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 107.396.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 3.255.362.940 890.280.000 0 890.280.000 Artos, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 3.255.362.940 890.280.000 0 890.280.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Amping Parak 100.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Batang Bayang 1 100.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Batang Bayang 2 75.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Batang Bayang 3 150.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Batang Indrapura 100.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Koto Kandis 100.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Wilayah I - VI 448.289.852 827.280.000 0 827.280.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Bangunan 2.070.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 112.073.088 63.000.000 0 63.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 5.486.956.560 182.128.800 0 0 Artos, ST 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 5.486.956.560 182.128.800 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 1.335.776.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Nyiur 535.012.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 1.200.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Air Tambang 800.814.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Batang Jalamu 140.250.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 470.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Punago 93.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sawah Rumah Gadang 440.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sangkir 140.250.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DI. Ambacang 144.925.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DI. Lubuk Nyiur Tanjung Pdg. Galundi 93.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Talang Kataping 0 175.780.000 0 175.780.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 92.929.560 6.348.800 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1.438.007.500 765.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.438.007.500 765.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 780.000.000 765.000.000 0 765.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 780.000.000 765.000.000 0 765.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengadaan Truk Tinja 765.000.000 765.000.000 0 765.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 15.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 658.007.500 0 0 0 Amrial, ST 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 658.007.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Jasa Penilai Publik (Appraisal) 120.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembesan Lahan / Tanah untuk Pembangunan IPLT 500.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyerahan Hasil (Termasuk Biaya Pembuatan Sertifikat) 20.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 18.007.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 6.522.420.000 3.140.752.320 0 3.140.752.320 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6.522.420.000 3.140.752.320 0 3.140.752.320 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 5.182.420.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 5.182.420.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Ambacang Nagari Sawah Laweh Pasar Baru Kec. Bayang 123.594.420 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Balai Senayan Lumpo Kec. IV Jurai 99.360.220 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Barung-barung Belantai Tengah Kec. Koto XI Tarusan 123.594.420 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Buah Manggis Kp. Sawah Laweh Nagari Batu Hampar 144.193.490 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Ganting Jambak Nagari Kapeh Panji Talaok Kec. Bayang 84.819.700 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kelompok Kamp. Kilangan Nagari Lakitan Timur 123.594.420 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kelompok Tani Kabun Jaya Berkah Nagari Lakitan Timur 123.594.420 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Jl. Lingkar Kamp. Clung Nagari Inderapura Tengah 84.819.700 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Jl. Lingkar Nagari Inderapura Barat 84.819.700 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Jl. Pesantren Pasar Amping Parak Kec. Sutera 84.819.700 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Kota Kec. Koto XI Tarusan 123.594.420 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Koto Kaduduk Nagari Taluak Tigo Sakato Kec. Batang 

Kapas
123.594.420 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Koto Raya Nagari Lakitan Selatan Kec. Lengayang 84.819.700 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Labuhan Tanjak Kec. Linggosari Baganti 161.157.430 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Limpaso Nagari Taluk Kec. Batang Kapas 123.594.420 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Nomor Kontrak/Surat Pesanan SUMBER DANA Tgl Mulai s/d Selesai
Volume 

Kegiatan

LAPORAN BULANAN MODAL DINAS

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN

APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO Program /Kegiatan Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran

Nilai Kontrak / 

Swakelola

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 

KET
Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Target s/d 

YAD

Lokasi/Kecamatan
Pelaksana Kontraktor/ 

Swakelola
Tata Cara PB/J

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
Nama PPTK

2 15 16

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya 

dibawah 1000 Ha dam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

(SPALD)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Pengelolaaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam 

Daerah Kabupaten/Kota



Nomor Kontrak/Surat Pesanan SUMBER DANA Tgl Mulai s/d Selesai
Volume 

Kegiatan
NO Program /Kegiatan Pagu Dana Awal

Pagu Dana 

Pergeseran

Nilai Kontrak / 

Swakelola
KET

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Target s/d 

YAD

Lokasi/Kecamatan
Pelaksana Kontraktor/ 

Swakelola
Tata Cara PB/J

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
Nama PPTK

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Lubuk Pasing Nagari Talaok Kec. Bayang 161.157.430 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Lubuk Sarik Nagari Kambang Utara Kec. Lengayang 84.819.700 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Muara Tanjung Sungai Kuyung Nagari Inderapura 

Selatan
84.819.700 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Pasar Melintang Nagari Indrapura Tengah Kec. Pancung 

Soal
84.819.700 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Sungai Putih Gurun Panjang Selatan Kec. IV Jurai 138.134.940 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kampung Koto Kec. Batang Kapas 161.157.430 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kampung Koto Kec. Sutera 161.157.430 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kampung Luar Salido Kec. IV Jurai 111.477.320 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase KBKA Kec. Koto XI Tarusan 123.594.420 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kec. Sutera 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Koto Langang / Rantau Simalenang 146.616.910 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Saluran Drainase Koto Merapak Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kec. 

Sutera
116.324.160 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Koto Panjang Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kec. Sutera 123.594.420 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase MIS Nagari Taratak Kec. Sutera 92.089.960 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Air Haji Barat Kec. Linggosari Baganti 84.819.700 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Amping Parak Kec. Sutera 123.594.420 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Aur Duri Surantih Kec. Sutera 123.594.420 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Indrapura Barat Kec. Pancung Soal 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Kapeh Panji Kec. Bayang 60.585.500 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Koto Nan Tigo Surantih Kec. Sutera 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Sawah Laweh Pasar Baru Kec. Bayang 84.819.700 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Talaok Kec, Bayang 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Talaok Kec, Bayang 2 84.819.700 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Tluk Amplu 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Padang Panjang Nagari Kambang Utara Kec. Lengayang 123.594.420 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Rajo Agam Barung-Barung Belantai Kec. Koto XI Tarusan 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Rantau Sumalenang Koto Langang 161.157.430 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Sianik Nagari Sago Salido Kec. IV Jurai 142.981.780 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Sumur Gadang Nagari IV Koto Hilie Kec. Batang Kapas 84.819.700 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Sungai Nyalo Kec. Koto XI Tarusan 104.207.060 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Tarok Nagari Lakitan Kec. Lengayang 123.594.420 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 87.179.450 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2  Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 910.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 910.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 4 48.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 5 76.800.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembanguna Saluran Drainase Lingkungan Paket 1 99.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembanguna Saluran Drainase Lingkungan Paket 2 61.410.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembanguna Saluran Drainase Lingkungan Paket 3 72.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 1 54.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 2 78.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 3 81.880.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 4 96.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 5 64.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 6 100.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Rehabilisasi Saluran Drainase Perkotaan Paket 1 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 8.910.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 430.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 430.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabiliatsi Saluran Drainase Nagari Sungai Sirah Kec. Silaut 40.713.456 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Saluran Drainase Kampung Koto Pulai Nagari Air Haji 121.292.171 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Lengayang 121.292.171 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Linggo Sari Baganti 80.578.715 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Raden Saleh Rawang Painan Kec. IV Jurai 40.713.456 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 25.410.031 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 0 3.140.752.320 0 3.140.752.320 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 0 3.140.752.320 0 3.140.752.320 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kota Painan (Inspektorat - Batang Painan) 0 3.140.752.320 0 3.140.752.320 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 3.625.799.900 6.200.000 0 6.200.000 1.590.000 1.590.000 0,04 0,00 0,00 0,00

3.625.799.900 6.200.000 0 6.200.000 1.590.000 1.590.000 0,04 0,00 0,00 0,00

1 0 6.200.000 0 6.200.000 Nindy Nahwiya, S.T. 1.590.000 1.590.000 25,65 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Modal 0 6.200.000 0 6.200.000 1.590.000 1.590.000 25,65 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 6.200.000 0 6.200.000 1.590.000 1.590.000 25,65 0,00 0,00 0,00

2 3.625.799.900 0 0 0 Nindy Nahwiya, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.350.799.900 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Markas Kodim 0311 Pesisir Selatan 3.258.799.900 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Toilet SMP 1 Painan 92.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Terbuka 275.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Pagar Kantor Wali Nagari IV Koto Hilia 92.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Pagar Simpang Tugu Nagari Indrapura 183.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0 5.250.000 0 5.250.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan

Strategis Daerah Kabupaten/Kota

 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk 

Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA



Nomor Kontrak/Surat Pesanan SUMBER DANA Tgl Mulai s/d Selesai
Volume 

Kegiatan
NO Program /Kegiatan Pagu Dana Awal

Pagu Dana 
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Swakelola
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lalu
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ini
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YAD

Lokasi/Kecamatan
Pelaksana Kontraktor/ 

Swakelola
Tata Cara PB/J
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Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
Nama PPTK

0 5.250.000 0 5.250.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0 5.250.000 0 5.250.000 Nindy Nahwiya, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Modal 0 5.250.000 0 5.250.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 5.250.000 0 5.250.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 5.250.000 0 5.250.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6 62.422.049.530 7.719.521.200 576.906.000 4.136.805.200 52.282.250 52.282.250 0,08 0,00 0,00 0,00

62.422.049.530 7.719.521.200 576.906.000 4.136.805.200 52.282.250 52.282.250 0,08 0,00 0,00 0,00

1 709.786.260 165.250.000 153.840.000 11.410.000 Nicko Pratama, ST 1.250.000 1.250.000 0,76 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Jalan Kabupaten 709.786.260 165.250.000 153.840.000 11.410.000 1.250.000 1.250.000 0,76 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten 50.000.000 0 0 0 DAU PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Bahu Beton Jalan Amping Parak - Munto, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Bahu Beton Jalan Sungai Teguh - Trans Panambam, Kec. Pancung Soal 3.500.000 0 0 0 DAU PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Pengaman Badan Jalan Baliak Bukik Vila Star Nagari Koto Taratak , Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Alang Rambah Tapan, Kec. BAB Tapan 4.000.000 0 0 0 DAU PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Bukit Singguliang Barung-Barung Belantai Selatan, Kec. Koto XI 

Tarusan
1.500.000 0 0 0 DAU PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Hilalang Panjang Airpura, Kec. Airpura 4.000.000 0 0 0 DAU PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Kabun Limau Asam Bukit Singguliang Barung-Barung Belantai, 

Kec. Koto XI Tarusan
1.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Karang Sago- Kampung Baru, Kec. IV Jurai 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Koto Langang - Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Koto Nan Tigo Utara, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Kp. Baru Inderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Kp. Jambak Air Haji Tenggara, Kec. Linggo Sari Baganti 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Kp. Koto Panjang Punggasan Timur, Kec. Linggo Sari Baganti 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Kp. Melayu Barung2 Belantai Selatan, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Lingkar Barangan Kp. Pd. Cupak Barangan Nag. Lakitan Utara, 

Kec. Lengayang 
4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Muara Sakai, Kec. Pancung Soal 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Musholla Padang Limau Manis Nag Aurduri, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Nag. Lunang, Kec. Lunang 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Nag. Talaok, Kec. Bayang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Padang Tae - Koto Tarok, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Parik Nagari Mandeh, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Pasar Amping Parak - Pasir Alai, Kec. Sutera 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perenc. DED Peningkatan Jalan Sawah Rawang Barung-Barung Belantai Timur, Kec. Koto XI 

Tarusan
4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan SDN 07 Sei. Kuyung, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Sekolah TK Kp. Akad Nag Kambang Utara, Kec. Lengayang 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Sungai Batu Panjang Sungai Kuyung Nagari Inderapura Selatan, 

Kec. Pancung Soal 
4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Tabek Tinggi - Rawang Gunung Malelo, Kec. Sutera 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Talang Binjai, Kec. Silaut 1.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Talun Indah Sungai Gemuruh Inderapura Selatan, Kec. Pancung 

Soal
4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Taratak Teleng Barung-Barung Belantai Timur, Kec. Koto XI 

Tarusan
4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Timbulun Lubuk Sarik Kampung Baru 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perencanaan DED Bangunan Pengaman Badan Jalan Nagari Pulau Karam Ampang Pulai, Kec. 

Koto XI Tarusan
6.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Gorong-gorong Kampung Seberang Tarok, Kp. Koto Raya, Kec. Lengayang 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Air Haji - Muaro, Kec. Linggo Sari Baganti 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Api-api - TPI Surantih, Kec. Sutera 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bancah - Bukit Parit Lumpo, Kec. IV Jurai 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bayang, Kec. Bayang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bukit Duat - Bukit Tandasie, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bukit Gadang - Batu Kunik Lumpo, Kec. IV Jurai 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bukit Lantiak Painan Timur, Kec. IV Jurai 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Carocok Anau, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Daratan Merantih - Sikabu, Kec. Lengayang 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Dusun Baru Tapan, Kec. BAB Tapan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Dusun Induring Nag IV Koto Hilie, Kec. Batang Kapas 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kampung Koto Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kapasitas Nelayan, Kec. Koto XI Tarusan 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kapuah, Kec. Koto XI Tarusan 20.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kmp. Sawah Sungai Tanuk Barung2 Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Koto Enau, Kec. BAB Tapan 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Baru - Teluk Belibis, Kec. IV Jurai 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Dusun Tuo - Kp. Silaut, Kec. Silaut 1.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Janih Lakitan Utara, Kec. Lengayang 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Koto Panjang Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Laban, Kec. IV Jurai 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Limau Manis Nagari Koto Nan Tigo, Kec. Batang Kapas 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Lubuk Sitepung Lunang, Kec. Lunang 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Pulai Lakitan Tengah, Kec. Lengayang 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kurao Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Labuah Gajah - Langgai Gantiang Mudiak Utara Surantih, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lingkar Ampalu - P3DT Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lingkar Makam Sei. Sirah, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lingkar SMK 1 Silaut Kp. Pasar Sebelah Nag. Silaut, Kec. Silaut 1.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lubuk Gambir Nag. Kapelgam, Kec. Bayang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lunang II, III, Blok BC-Rai 1-22, Kec. Lunang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan MAS Inderapura SMK Pancung Soal, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Murantih Tambang Ampang Pulai, Kec. Koto XI Tarusan 1.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Aur Begalung, Kec. Bayang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Durian Seribu, Kec. Silaut 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Inderapura, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Simpang Lama Inderapura, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Talaok, Kec. Bayang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Tigo Sungai, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Pasar Lama, Kec. Linggo Sari Baganti 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Pulau Karam, Kec. Koto XI Tarusan 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Simp. Lama, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Sinderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Sungai Sirah Silaut, Kec. Silaut 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Tiga Sepakat, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Padang Sianok - Kayu Gadang, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Padang Tae - SMA 2 Sutera, Kec. Sutera 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Padang Tandikek - Balah Rambahan, Kec. Linggo Sari Baganti 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pasar Sebelah - Kp. Hulu, Kec. Pancung Soal 5.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pasir Ampang Pulai, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pasir Jambu Nag. Surantih, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pemakaman Nag. Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Penghubung Tiga Nagari, Kec. Pancung Soal 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pesantren Ampiang Parak, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pulai - Air Kalam, Kec. Lengayang 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pulau Rajo, Kec. Airpura 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sawah Liek Kp. Jirat Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sawah Tangah Nagari Koto Taratak, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan SD 21 Koto Langang Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sianik - Sago Lumpo, Kec. IV Jurai 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan SMP 3 IV Jurai, Kec. IV Jurai 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota

Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem 

Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan 

Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan



Nomor Kontrak/Surat Pesanan SUMBER DANA Tgl Mulai s/d Selesai
Volume 

Kegiatan
NO Program /Kegiatan Pagu Dana Awal

Pagu Dana 

Pergeseran

Nilai Kontrak / 

Swakelola
KET

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Target s/d 

YAD

Lokasi/Kecamatan
Pelaksana Kontraktor/ 

Swakelola
Tata Cara PB/J

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
Nama PPTK

- Perencanaan DED Jalan SMP 4 Batang Kapas, Kec. Batang Kapas 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sungai Pinang, Kec. Koto XI Tarusan 2.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sungai Sirah, Kec. Linggo Sari Baganti 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sungai Tanuak Barung-Barung Belantai Tengah, Kec. Koto XI Tarusan 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Talang Sari Kudo-kudo, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Tanjung Gadang - Air Jambak, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Tanjung Gadang - Air Jambu, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Taratak Panas - Villa, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Tarok - UPTD Peternakan, Kec. Lengayang 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Teluk Padang Kejai Nag. Kp. Tengah Tapan, Kec. BAB Tapan 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Tempat Simpang Lama, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Usaha Tani Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Usulan DAK 2026 100.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Baliak Torai Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 4.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Kp. Koto Lamo Nagari Lakitan Tengah. Kec. Lengayang 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Kp. Silaut - Kp. Dusun Tuo, Kec. Silaut 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Lunang 1, Kec. Lunang 4.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Nagari Simpang Lama Inderapura, Kec. Pancung Soal 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Pesantren Darul Ulum - Lunang II, Kec. Lunang 4.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Simp. Dekranasda - Kp. Laban, Kec. IV Jurai 4.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Bunga Pasang - Kp. Teleng, Kec. IV Jurai 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Gurun Panjang - Lereng Bukit, Kec. Bayang 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Lubuk Gambir Kampung Baru, Kec. Bayang 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Lunang I, Kec. Lunang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Nagari Sei Serik, Kec. Silaut 1.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Puskesmas Tapan, Kec. Rahul 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Siguntur Tua, Kec. Koto XI Tarusan 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Simp. Alai - Cimpu, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Sungai Lasi, Kec. Lunang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Tanjung Beringin 2, Kec. Lunang 1.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Tanjung Beringin VI, Kec. Lunang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Wisata Air Terjun Pilano, Kec. Lengayang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan Kabun Kampung Pansur, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan Salido - Batu Kunik Lumpo, Kec. IV Jurai 5.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan Seberang Tarok - Sungai Liku, Kec. Lengayang 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jalan Kapencong, Kec. Bayang 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perencanaan DED Rehab Jalan Koto Pulai Gurun Cubadak Nag. Barung-Barung Belantai, Kec. 

Koto XI Tarusan
4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jalan SDN 20 Koto Baru, Kec. Bayang 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jembatan Beton Kmp. Bukit Barung2 Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 4.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jembatan Gantung Air Gadang Taratak, Kec. Koto XI Tarusan 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jembatan Gantung Rajo Agam Barung2 Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jembatan Nag. Simp. Lama, Kec. Pancung Soal 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Sawah Pasie Barung-barung Belantai Timur, Kec. Koto XI Tarusan 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Survey Kondisi Jalan (PKRMS) 100.000.000 95.000.000 94.602.000 398.000
08/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/V/2025        

26 MEI 2025
DAU

26 MEI 2025 s/d 24 AGUSTUS 

2025
CV. DIRGA JAYA INDO PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Damar Rumput - Muara Sakai (JG Tanjung Medan), Kec. Pancung Soal 0 1.250.000 0 1.250.000 DAU PL 1.250.000 1.250.000 100,00 0,00 0,00 0,00

-
 Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan Penghub Lunang II - Penghub Lunang II (Box Culvert), Kec. 

Lunang 
0 3.500.000 0 3.500.000 DAU PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Objek Wisata Jembatan Akar 0 2.000.000 0 2.000.000 DAU PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perencanaan DED Rehab Jembatan Damar Rumput - Muara Sakai (JG Tanjung Medan), Kec.

Pancung Soal 
0 30.000.000 29.619.000 381.000

06/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/V/2025        

24 MEI 2025
DAU 24 MEI 2025 s/d 22 JUNI 2025

CV. SEMA MANDIRI 

CONSULTANT
PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jembatan Gantung Luhung, Kec. Bayang 0 30.000.000 29.619.000 381.000
05/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/V/2025        

24 MEI 2025
DAU 24 MEI 2025 s/d 22 JUNI 2025

CV. SEMA MANDIRI 

CONSULTANT
PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Oprit Jembatan Ampang Tareh Lumpo, Kec. IV Jurai 0 3.500.000 0 3.500.000 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 17.286.260 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Pembangunan Jalan 2.885.245.000 0 0 0 0 24.534.250 24.534.250 0,00 0,00 0,00 0,00

#  Belanja Modal Jalan Kabupaten 2.885.245.000 0 0 0 24.534.250 24.534.250 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Pengaman Badan Jalan Nagari Pulau Karam Ampang Pulai, Kec. Koto 

XI Tarusan
138.791.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 138.791.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Bancah - Bukit Parit Lumpo, Kec. IV Jurai 138.791.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Bukit Duat - Bukit Tandasie, Kec. Sutera 92.527.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Bukit Lantiak Painan Timur, Kec. IV Jurai 185.055.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Kmp. Sawah Sungai Tanuk Barung2 Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 92.527.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Kp. Lubuk Sitepung Lunang, Kec. Lunang 185.055.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Lingkar Makam Sei. Sirah, Kec. Sutera 87.907.375 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Lubuk Gambir Nag. Kapelgam, Kec. Bayang 92.527.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Nag. Sungai Sirah Silaut, Kec. Silaut 92.527.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Penghubung Tiga Nagari, Kec. Pancung Soal 277.582.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Pulau Rajo, Kec. Airpura 92.527.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Sawah Tangah Nagari Koto Taratak, Kec. Sutera 185.055.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Sungai Pinang, Kec. Koto XI Tarusan 109.545.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Tanjung Gadang - Air Jambak, Kec. Sutera 92.527.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Tanjung Gadang - Air Jambu, Kec. Sutera 92.527.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Taratak Panas - Villa, Kec. Sutera 92.527.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Tarok - UPTD Peternakan, Kec. Lengayang 138.791.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Usaha Tani Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 185.055.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Sawah Pasie Barung2 Belantai Timur, Kec. Koto XI Tarusan 138.791.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Koto Pulai Gurun Cubadak Nag. Barung2 Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 166.549.625 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 69.270.000 0 0 0 DAU 24.534.250 24.534.250 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rekonstruksi Jalan 47.094.048.950 3.096.561.200 0 3.096.561.200 Yogi Qadarminto, ST 24.534.250 24.534.250 0,79 0,00 0,00 0,00

a  Belanja Modal Jalan Kabupaten 47.094.048.950 3.096.561.200 0 3.096.561.200 24.534.250 24.534.250 0,79 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Jalan Kabupaten 6.388.870.500 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Bahu Beton Jalan Amping Parak - Munto, Kec. Sutera 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Bahu Beton Jalan Sungai Teguh - Trans Panambam, Kec. Pancung Soal 140.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengaman Badan Jalan Baliak Bukik Vila Star Nagari Koto Taratak , Kec. Sutera 177.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Alang Rambah Tapan, Kec. BAB Tapan 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Bukit Singguliang Barung-Barung Belantai Selatan, Kec. Koto XI Tarusan 70.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Bunga Pasang - Kp. Teleng, Kec. IV Jurai 177.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Gurun Panjang - Lereng Bukit, Kec. Bayang 140.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Hilalang Panjang Airpura, Kec. Airpura 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Jalan Lingkar Palo Koto - Solok Bengkalai Lubuk Sarik 94.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Peningkatan Jalan Kabun Limau Asam Bukit Singguliang Barung-Barung Belantai, Kec. Koto XI 

Tarusan
70.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Karang Sago- Kampung Baru, Kec. IV Jurai 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Koto Langang - Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Koto Nan Tigo Utara, Kec. Sutera 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Kp. Baru Inderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 185.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Kp. Jambak Air Haji Tenggara, Kec. Linggo Sari Baganti 140.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Kp. Koto Panjang Punggasan Timur, Kec. Linggo Sari Baganti 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Kp. Melayu Barung2 Belantai Selatan, Kec. Koto XI Tarusan 93.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Peningkatan Jalan Lingkar Barangan Kp. Pd. Cupak Barangan Nag. Lakitan Utara, Kec. 

Lengayang
187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Lubuk Gambir Kampung Baru, Kec. Bayang 140.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Lunang I, Kec. Lunang 93.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Muara Sakai, Kec. Pancung Soal 94.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Mudiak Air Inderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 185.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Musholla Padang Limau Manis Nag Aurduri, Kec. Sutera 94.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Nagari Punggasan , Kec. Linggo Sari Baganti 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Nagari Sei Serik, Kec. Silaut 47.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Nag. Lunang, Kec. Lunang 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Nag. Talaok, Kec. Bayang 94.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Padang Tae - Koto Tarok, Kec. Sutera 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Parik Nagari Mandeh, Kec. Koto XI Tarusan 93.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Pasar Amping Parak - Pasir Alai, Kec. Sutera 140.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Puskesmas Tapan, Kec. Rahul 140.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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- Peningkatan Jalan Sawah rawang Barung-Barung Belantai Timur, Kec. Koto XI Tarusan 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan SDN 07 Sei. Kuyung, Kec. Pancung Soal 185.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Sekolah TK Kp. Akad Nag Kambang Utara, Kec. Lengayang 140.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Siguntur Tua, Kec. Koto XI Tarusan 140.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Simp. Alai - Cimpu, Kec. Sutera 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Peningkatan Jalan Sungai Batu Panjang Sungai Kuyung Nagari Inderapura Selatan, Kec. Pancung 

Soal
185.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Sungai Lasi, Kec. Lunang 84.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Tabek Tinggi - Rawang Gunung Malelo, Kec. Sutera 152.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Talang Binjai, Kec. Silaut 47.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Talun Indah Sungai Gemuruh Inderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 185.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Tanjung Beringin 2, Kec. Lunang 68.870.500 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Tanjung Beringin VI, Kec. Lunang 84.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Taratak Teleng Barung-Barung Belantai Timur, Kec. Koto XI Tarusan 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Timbulun Lubuk Sarik Kampung Baru 94.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# DAK Konektivitas 2025 650.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektivitas 2025) 650.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#  Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektivitas 2025) 36.256.127.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektifitas 2025) Ruas Jalan Bantaian-Bukit Acik (163) Kec. 

Linggo Sari Baganti
5.700.330.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektifitas 2025) Ruas Jalan Labuhan - Sawah Bukit (221) 

Kec. Ranah Pesisir
11.074.797.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektifitas 2025) Ruas Jalan Lubuk Gajah-Simp.IV MAN 

Balai Selasa (540) Kec. Ranah Pesisir
7.196.196.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektifitas 2025) Ruas Jalan Padang Laban - Pulau 

Pundung (554) Kec. Ranah Pesisir
6.550.300.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektifitas 2025) Ruas Jalan Tanjung Limau Kapas-Muaro 

Pandan (542) Kec. Ranah Pesisir
5.734.504.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DBH Sawit 2025) 2.990.911.200 2.990.911.200 0 2.990.911.200 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DBH Sawit 2025) Ruas Jalan Silaut II - Sekitarnya (678) Kec. Silaut 2.890.911.200 2.890.911.200 2.843.324.000 47.587.200
04/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2025        

02 JUNI 2025
DAU

10 JUNI 2025 s/d 07 SEPTEMBER 

2025
PT. DEKKY KARYA BESTARI 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DBH Sawit 2025) 100.000.000 100.000.000 98.780.000 1.220.000
07/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/V/2025        

26 MEI 2025
DAU

26 MEI 2025 s/d 24 AGUSTUS 

2025
CV. DIRGA JAYA INDO 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 808.140.250 105.650.000 0 105.650.000 DAU 24.534.250 24.534.250 23,22 0,00 0,00 0,00

4 Pemeliharaan Berkala Jalan 0 1.200.000.000 379.419.000 820.581.000 Irwandi, S.T. 17.300.000 17.300.000 1,44 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Modal 0 1.200.000.000 379.419.000 820.581.000 17.300.000 17.300.000 1,44 0,00 0,00 0,00

# Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 1 0 770.208.000 0 770.208.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Kambang - Koto Baru, Kec. Lengayang 0 390.208.000 0 390.208.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pulai - Koto Lamo, Kec. Lengayang 0 190.000.000 0 190.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Tarok - Lakitan, Kec. Lengayang 0 190.000.000 0 190.000.000 406.500.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Jalan Kabupaten 0 401.750.000 379.419.000 22.331.000 17.300.000 17.300.000 9,11 0,00 0,00 0,00

-  Pengaman Badan Jalan Salido - Batu Kunik Lumpo (Bukit Pulai Lumpo), Kec. IV Jurai 0 190.000.000 189.634.000 366.000
12/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2025        

10 JUNI 2025

11 JUNI 2025 s/d 09 AGUSTUS 

2025
IV Jurai CV. PAL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengaman Badan Jalan Simpang Bukit Putus - Carocok Koto, Kec. IV Jurai 0 190.000.000 189.785.000 215.000
03/BM/PL-DAU/PUTR-PS/V/2025            

09 MEI 2025
09 MEI 2025 s/d 07 JUNI 2025 IV Jurai CV. RAMAH TAMAH 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kambang - Koto Baru, Kec. Lengayang 0 7.500.000 0 7.500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pulai - Koto Lamo, Kec. Lengayang 0 4.750.000 0 4.750.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Tarok - Lakitan, Kec. Lengayang 0 4.750.000 0 4.750.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Pengaman Badan Jalan Simpang Bukit Butus - Carocok Koto, Kec. IV Jurai 0 4.750.000 0 4.750.000 32.792.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 28.042.000 0 28.042.000 17.300.000 17.300.000 61,69 0,00 0,00 0,00

5 Pemeliharaan Rutin Jembatan 0 19.150.000 0 19.150.000 Nicko Pratama, ST 4.088.000 4.088.000 21,35 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Modal 0 19.150.000 0 19.150.000 4.088.000 4.088.000 21,35 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perjalanan Dinas 0 19.150.000 0 19.150.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 0 0 0 4.088.000 4.088.000 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Rehabilitasi Jembatan 614.250.000 3.005.810.000 1.091.091.417 1.914.718.583 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 614.250.000 3.005.810.000 1.091.091.417 1.914.718.583 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Beton Kmp. Bukit Barung-Barung Belantai Kec. Koto XI Tarusan 189.150.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Gantung Air Gadang Taratak, Kec. Koto XI Tarusan 141.863.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Gantung Rajo Agam Barung-Barung Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 94.575.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Koto Panjang Barung-Barung Belantai Timur, Kec. Koto XI Tarusan 75.660.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Nag. Simp Lama, Kec. Pancung Soal 94.575.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Objek Wisata Jembatan Akar 0 95.000.000 0 95.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi/Penggantian Jembatan Pasar Baru-Lumpo (SMA 2 Bayang), Kec. Bayang 0 1.180.540.000 1.091.091.417 89.448.583
09/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2025        

11 JUNI 2025

16 JUN I 2025 s/d 13 OKTOBER 

2025
Bayang CV. AKTUAL KONSTRUKSI 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Gantung Damar Rumput-Muara Sakai (JG Tanjung Medan), Kec. Pancung Soal 0 563.920.000 0 563.920.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Gantung Luhung, Kec. Bayang 0 960.000.000 0 960.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Oprit Jembatan Ampang Tareh Lumpo, Kec. IV Jurai 0 170.000.000 0 170.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 18.427.000 36.350.000 0 36.350.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Pembangunan Jembatan 1.272.500.000 0 0 0 Nicko Pratama, ST 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 1.272.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Oprit Jembatan Air Haji Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti 194.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jembatan Baliak Torai Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 189.150.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jembatan Kp. Koto Lamo Nagari Lakitan Tengah, Kec. Lengayang 141.862.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jembatan Lunang 1 , Kec. Lunang 189.150.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jembatan Nagari Simpang Lama Inderapura, Kec. Pancung Soal 141.862.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jembatan Pesantren Darul Ulum-Lunang II, Kec. Lunang 189.150.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jembatan Simp. Dekranasda-Kp. Laban, Kec. IV Jurai 189.150.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 38.175.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Rehabilitasi Jalan 9.846.219.320 232.750.000 43.647.000 189.103.000 Nicko Pratama, ST 5.110.000 5.110.000 2,20 0,00 0,00 0,00

#  Belanja Modal Jalan Kabupaten 9.846.219.320 232.750.000 43.647.000 189.103.000 5.110.000 5.110.000 2,20 0,00 0,00 0,00

- Lanjutan Rehab Jalan Kp. Limau Manis Nagari Koto Nan Tigo, Kec. Batang Kapas 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Gorong-gorong Kampung Seberang Tarok, Kp. Koto Raya, Kec. Lengayang 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Carocok Anau, Kec. Koto XI Tarusan 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Kapuah, Kec. Koto XI Tarusan 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Lunang II, III, Blok BC-Rai 1-22, Kec. Lunang 87.901.125 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Padang Sianok - Kayu Gadang, Kec. Sutera 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Padang Tae - SMA 2 Sutera, Kec. Sutera 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Pasar Sebelah - Kp. Hulu, Kec. Pancung Soal 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Pasir Ampang Pulai, Kec. Koto XI Tarusan 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Pesantren Ampiang Parak, Kec. Sutera 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Seberang Tarok - Sungai Liku, Kec. Lengayang 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Nag. Lunang, Kec. Lunang 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi/Pengaman Badan Jalan Taluak Tigo Sakato Kec. Batang Kapas 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Air Haji - Muaro, Kec. Linggo Sari Baganti 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Api-api - TPI Surantih, Kec. Sutera 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Bayang, Kec. Bayang 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Bukit Gadang - Batu Kunik Lumpo, Kec. IV Jurai 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Daratan Merantih - Sikabu, Kec. Lengayang 134.164.875 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Dusun Baru Tapan, Kec. BAB Tapan 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Dusun Induring Nag IV Koto Hilie, Kec. Batang Kapas 166.549.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kampung Koto Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kapasitas Nelayan, Kec. Koto XI Tarusan 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kapencong, Kec. Bayang 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Koto Enau, Kec. BAB Tapan 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00



Nomor Kontrak/Surat Pesanan SUMBER DANA Tgl Mulai s/d Selesai
Volume 

Kegiatan
NO Program /Kegiatan Pagu Dana Awal

Pagu Dana 

Pergeseran

Nilai Kontrak / 

Swakelola
KET

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Target s/d 

YAD

Lokasi/Kecamatan
Pelaksana Kontraktor/ 

Swakelola
Tata Cara PB/J

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
Nama PPTK

- Rehab Jalan Kp. Baru - Teluk Belibis, Kec. IV Jurai 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Dusun Tuo - Kp. Silaut, Kec. Silaut 46.263.750 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Janih Lakitan Utara, Kec. Lengayang 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Koto Panjang Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kec. Sutera 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Laban, Kec. IV Jurai 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Pasar Sebelah Silaut, Kec. Silaut 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Pulai Lakitan Tengah, Kec. Lengayang 134.164.875 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kurao Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Labuah Gajah - Langgai Gantiang Mudiak Utara Surantih, Kec. Sutera 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Lingkar Ampalu - P3DT Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kec. Sutera 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Lingkar SMK 1 Silaut Kp. Pasar Sebelah Nag. Silaut, Kec. Silaut 60.142.875 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan MAS Inderapura SMK Pancung Soal, Kec. Pancung Soal 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Aur Begalung, Kec. Bayang 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Bukit Buai Tapan, Kec. BAB Tapan 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Durian Seribu, Kec. Silaut 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Inderapura, Kec. Pancung Soal 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Simpang Lama Inderapura, Kec. Pancung Soal 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Talaok, Kec. Bayang 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Tigo Sungai, Kec. Pancung Soal 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nag. Pasar Lama, Kec. Linggo Sari Baganti 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nag. Pulau Karam, Kec. Koto XI Tarusan 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nag. Simp. Lama, Kec. Pancung Soal 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nag. Sinderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Padang Tandikek - Balah Rambahan, Kec. Linggo Sari Baganti 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Pasir Jambu Nag. Surantih, Kec. Sutera 87.901.125 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Pemakaman Nag. Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Pulai - Air Kalam, Kec. Lengayang 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Sawah Liek Kp. Jirat Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan SD 21 Koto Langang Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti 148.044.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan SDN 20 Koto Baru, Kec. Bayang 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Sianik - Sago Lumpo, Kec. IV Jurai 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Simp. Jembatan Pelangi - Bilah-bilahan, Kec. IV Jurai 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan SMP 3 IV Jurai, Kec. IV Jurai 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan SMP 4 Batang Kapas, Kec. Batang Kapas 129.538.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Sungai Sirah, Kec. Linggo Sari Baganti 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Sungai Tanuak Barung-barung Belantai Tengah, Kec. Koto XI Tarusan 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Talang Sari Kudo-kudo, Kec. Pancung Soal 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Teluk Padang Kejai Nag. Kp. Tengah Tapan, Kec. BAB Tapan 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Tempat Simpang Lama, Kec. Pancung Soal 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Kp. Silaut - Kp. Dusun Tuo, Kec. Silaut 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Kabun Kampung Pansur, Kec. Koto XI Tarusan 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Murantih Tambang Ampang Pulai, Kec. Koto XI Tarusan 46.263.750 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Aur Begalung, Kec. Bayang 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Jalan Pemukiman Menuju Air Batu 0 44.000.000 43.647.000 353.000
11/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2025        

10 JUNI 2025

11 JUNI 2025 s/d 09 AGUSTUS 

2025
CV. ZAMZAM FAMILI 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Penghub Lunang II-Penghub Lunang II (Box Culvert) Kec. Lunang 178.160.000 0 178.160.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 570.337.445 10.590.000 0 10.590.000 5.110.000 5.110.000 48,25 0,00 0,00 0,00

7 0 978.512.000 0 978.512.000 0 0 0 0 0 0

0 978.512.000 0 978.512.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0 978.512.000 0 978.512.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Modal Personal Computer 0 978.512.000 0 978.512.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengadaan Citra Satelit 0 978.512.000 0 978.512.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

87.797.003.430 13.687.644.320 576.906.000 9.157.799.520 53.872.250 53.872.250 0,39 0,00 0,00 0,00

Painan,  30 April 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

Yusvianty,ST., M.Si

NIP. 19770120 200312 2 003

Penyusunan Peta Dasar 

J  U  M  L  A  H

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 2 3 4 5 8

125.898.057.978 41.635.490.978 5.684.592.690 5.684.592.690 13,65 21,46 24,67 26,22

1 11.954.894.778 13.331.906.302 4.815.257.357 4.815.257.357 36,12 33,33 41,67 50,00

1 0 34.825.000 Edison Dahnil, S.TP 16.460.000 16.460.000 47,26 33,33 41,67 50,00

1 0 15.000.000 8.960.000 8.960.000 59,73 33,33 41,67 50,00

0 15.000.000 8.960.000 8.960.000 59,73 33,33 41,67 50,00

2 0 19.825.000 7.500.000 7.500.000 37,83 33,33 41,67 50,00

0 19.825.000 7.500.000 7.500.000 37,83 33,33 41,67 50,00

2 10.572.038.071 10.551.584.192 4.067.067.086 4.067.067.086 38,54 33,33 41,67 50,00

1 214.653.879 194.200.000 Edison Dahnil, S.TP 77.120.000 77.120.000 39,71 33,33 41,67 50,00

214.653.879 194.200.000 77.120.000 77.120.000 39,71 33,33 41,67 50,00

2 45.000.000 45.000.000 Edison Dahnil, S.TP 7.655.000 7.655.000 17,01 33,33 41,67 50,00

45.000.000 45.000.000 7.655.000 7.655.000 17,01 33,33 41,67 50,00

3 10.312.384.192 10.312.384.192 Randa Anugerah,ST 3.982.292.086 3.982.292.086 38,62 33,33 41,67 50,00

- Belanja Pegawai 10.312.384.192 10.312.384.192 3.982.292.086 3.982.292.086 38,62 33,33 41,67 50,00

3 42.250.000 53.200.000 Randa Anugerah,ST 28.623.950 28.623.950 53,80 33,33 41,67 50,00

1 42.250.000 53.200.000 28.623.950 28.623.950 53,80 33,33 41,67 50,00

42.250.000 53.200.000 28.623.950 28.623.950 53,80 33,33 41,67 50,00

4 350.422.671 215.422.671 Randa Anugerah,ST 163.115.801 163.115.801 75,72 33,33 41,67 50,00

1 20.654.285 20.654.285 20.653.000 20.653.000 99,99 33,33 41,67 50,00

20.654.285 20.654.285 20.653.000 20.653.000 99,99 33,33 41,67 50,00

2 54.318.386 54.318.386 34.518.000 34.518.000 63,55 33,33 41,67 50,00

54.318.386 54.318.386 34.518.000 34.518.000 63,55 33,33 41,67 50,00

3 20.000.000 25.000.000 10.092.500 10.092.500 40,37 33,33 41,67 50,00

20.000.000 25.000.000 10.092.500 10.092.500 40,37 33,33 41,67 50,00

4 10.000.000 10.000.000 3.918.000 3.918.000 39,18 33,33 41,67 50,00

10.000.000 10.000.000 3.918.000 3.918.000 39,18 33,33 41,67 50,00

5 245.450.000 105.450.000 93.934.301 93.934.301 89,08 33,33 41,67 50,00

245.450.000 105.450.000 93.934.301 93.934.301 89,08 33,33 41,67 50,00

5 337.444.036 1.829.134.439 Randa Anugerah,ST 456.003.621 456.003.621 24,93 33,33 41,67 50,00

LAPORAN BULANAN

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEADAAN S/D BULAN : MEI 2025

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 
PAGU DANA 

PERGESERAN
NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

PAGU DANA AWAL

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

 - Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 - Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 2 3 4 5 8

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 
PAGU DANA 

PERGESERAN
NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

PAGU DANA AWAL

2

1 245.156.000 245.156.000 74.399.021 74.399.021 30,35 33,33 41,67 50,00

245.156.000 245.156.000 74.399.021 74.399.021 30,35 33,33 41,67 50,00

2 34.150.000 34.150.000 3.150.000 3.150.000 9,22 33,33 41,67 50,00

34.150.000 34.150.000 3.150.000 3.150.000 9,22 33,33 41,67 50,00

3 58.138.036 1.549.828.439 378.454.600 378.454.600 24,42 33,33 41,67 50,00

58.138.036 1.549.828.439 378.454.600 378.454.600 24,42 33,33 41,67 50,00

6 652.740.000 647.740.000 Randa Anugerah,ST 83.986.899 83.986.899 12,97 33,33 41,67 50,00

1 41.390.000 41.390.000 17.105.000 17.105.000 41,33 33,33 41,67 50,00

41.390.000 41.390.000 17.105.000 17.105.000 41,33 33,33 41,67 50,00

2 271.350.000 271.350.000 62.662.195 62.662.195 23,09 33,33 41,67 50,00

271.350.000 271.350.000 62.662.195 62.662.195 23,09 33,33 41,67 50,00

3 125.000.000 120.000.000 0 0 0,00 33,33 41,67 50,00

125.000.000 120.000.000 0 0 0,00 33,33 41,67 50,00

4 15.000.000 15.000.000 0 0 0,00 33,33 41,67 50,00

15.000.000 15.000.000 0 0 0,00 33,33 41,67 50,00

5 200.000.000 200.000.000 4.219.704 4.219.704 2,11 33,33 41,67 50,00

200.000.000 200.000.000 4.219.704 4.219.704 2,11 33,33 41,67 50,00

2 23.183.365.000 2.182.000.000 438.330.357 438.330.357 20,09 16,53 19,44 25,00

1 7.966.525.000 642.000.000 Trio Dirga Utama, S.T. 58.881.500 58.881.500 9,17 15,00 15,00 20,00

1 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai 500.000.000 454.000.000 58.881.500 58.881.500 12,97 15,00 15,00 20,00

500.000.000 454.000.000 58.881.500 58.881.500 12,97 15,00 15,00 20,00

2 3.036.525.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.036.525.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 4.430.000.000 188.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

 - Belanja Barang dan Jasa 4.430.000.000 188.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

2 15.216.840.000 1.540.000.000 379.448.857 379.448.857 24,64 18,06 23,89 30,00

1 5.375.592.000 0 Hermawan, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

329.185.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 5.046.407.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub Kegiatan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatab Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

- Belanja Barang dan Jasa

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Perizinan Alat Besar

Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan 

Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

- Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada 

Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

 - Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai

 - Belanja Barang dan Jasa



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 2 3 4 5 8

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 
PAGU DANA 

PERGESERAN
NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

PAGU DANA AWAL

2

2 5.604.217.560 218.926.303 Hermawan, S.T. 8.966.000 8.966.000 4,10 15,00 28,33 35,00

117.261.000 36.797.503 8.966.000 8.966.000 24,37 15,00 41,67 50,00

- Belanja Modal 5.486.956.560 182.128.800 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

3 3.934.822.940 1.178.384.165 Haris, S.T. 258.126.000 258.126.000 21,91 24,17 28,33 35,00

- Belanja Barang dan Jasa 679.460.000 288.104.165 257.846.000 257.846.000 89,50 33,33 41,67 50,00

- Belanja Modal 3.255.362.940 890.280.000 280.000 280.000 0,03 15,00 15,00 20,00

4 302.207.500 142.689.532 Pusrial, S.T. 112.356.857 112.356.857 78,74 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 302.207.500 142.689.532 112.356.857 112.356.857 78,74 15,00 15,00 20,00

3 2.983.050.000 337.000.000 8.470.000 8.470.000 2,51 15,00 15,00 20,00

1 2.983.050.000 337.000.000 8.470.000 8.470.000 2,51 15,00 15,00 20,00

1 700.000.000 0 Hendrayani, S.T., M.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 800.000.000 0 Hendrayani, S.T., M.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Belanja Hibah 730.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 85.000.000 337.000.000 Sriwil Yudhi, S.T. 8.470.000 8.470.000 2,51 15,00 15,00 20,00

 - Belanja Barang dan Jasa 17.800.000 40.200.000 8.470.000 8.470.000 21,07 15,00 15,00 20,00

-  Belanja Hibah 67.200.000 296.800.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

4 1.398.050.000 0 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Belanja Barang dan Jasa 110.600.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Belanja Hibah 1.287.450.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 10.489.685.000 7.470.685.000 36.669.176 36.669.176 0,49 15,00 15,00 20,00

1 10.489.685.000 7.470.685.000 36.669.176 36.669.176 0,49 15,00 15,00 20,00

1 1.081.624.000 1.081.624.000 Amrial, S.T. 6.000.000 6.000.000 0,55 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 81.624.000 81.624.000 6.000.000 6.000.000 7,35 15,00 15,00 20,00

- Belanja Hibah 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

2 115.000.000 75.000.000 Amrial, S.T. 1.256.000 1.256.000 1,67 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 115.000.000 75.000.000 1.256.000 1.256.000 1,67 15,00 15,00 20,00

3 780.000.000 765.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

780.000.000 765.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Keg Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan 

Perpipaan

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM)

Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Jaringan Perpipaan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 

dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 

Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 

MINUM

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis 

SPAM

Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

(SPALD) Terpusat Skala Permukiman

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja

- Belanja Modal



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 2 3 4 5 8

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 
PAGU DANA 

PERGESERAN
NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

PAGU DANA AWAL

2

4 110.000.000 130.000.000 Amrial, S.T. 748.176 748.176 0,58 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 130.000.000 748.176 748.176 0,58 15,00 15,00 20,00

5 5.688.061.000 5.304.061.000 Amrial, S.T. 26.680.000 26.680.000 0,50 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 447.061.025 338.061.000 26.680.000 26.680.000 7,89 15,00 15,00 20,00

5.240.999.975 4.966.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

6 2.715.000.000 115.000.000 Amrial, S.T. 1.985.000 1.985.000 1,73 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 2.056.992.500 115.000.000 1.985.000 1.985.000 1,73 15,00 15,00 20,00

658.007.500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 6.973.500.000 3.875.000.000 26.072.000 26.072.000 0,67 15,00 15,00 20,00

1 6.973.500.000 3.875.000.000 Amrial, S.T. 26.072.000 26.072.000 0,67 15,00 15,00 20,00

1 5.258.500.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Barang dan Jasa 76.080.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 5.182.420.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 910.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 910.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0 3.250.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 109.247.680 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 0 3.140.752.320 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

4 0 250.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 250.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

5 430.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 430.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6 375.000.000 375.000.000 26.072.000 26.072.000 6,95 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 375.000.000 26.072.000 26.072.000 6,95 15,00 15,00 20,00

6 4.750.000.000 1.530.140.000 68.461.200 68.461.200 4,47 21,11 23,89 30,00

1 4.750.000.000 1.530.140.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
68.461.200 68.461.200 4,47 21,11 23,89 30,00

1 440.984.000 1.072.032.080 1.590.000 1.590.000 0,15 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 440.984.000 1.065.832.080 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 0 6.200.000 1.590.000 1.590.000 25,65 15,00 15,00 20,00

2 102.016.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik (SPALD)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang 

Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah 

Domestik (SPALD) Setempat

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

- Belanja Modal

- Belanja Hibah

Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala 

Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung

Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Drainase Lingkungan

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah 

Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat 

Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Drainase Perkotaan 



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 2 3 4 5 8

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 
PAGU DANA 

PERGESERAN
NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

PAGU DANA AWAL

2

- Belanja Barang dan Jasa 102.016.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 3.672.000.000 200.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 46.200.100 200.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 3.625.799.900 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 135.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 400.000.000 258.107.920 66.871.200 66.871.200 25,91 33,33 41,67 50,00

- Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 258.107.920 66.871.200 66.871.200 25,91 33,33 41,67 50,00

7 0 1.994.860.000 0 0 0,00 21,11 23,89 30,00

1 0 1.994.860.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
0 0 0,00 21,11 23,89 30,00

1 0 36.500.000 0 0 0,00 33,33 41,67 50,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 36.500.000 0 0 0,00 33,33 41,67 50,00

2 0 1.693.360.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 1.688.110.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 0 5.250.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

3 0 265.000.000 Nicko Pratama, S.T. 58.540.000 58.540.000 22,09 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 265.000.000 58.540.000 58.540.000 22,09 15,00 15,00 20,00

8 65.563.563.200 9.408.911.200 248.230.750 248.230.750 2,64 13,93 13,93 18,57

1 65.563.563.200 9.408.911.200 248.230.750 248.230.750 2,64 13,93 13,93 18,57

1 714.375.000 165.250.000 Nicko Pratama, S.T. 1.250.000 1.250.000 0,76 7,50 7,50 10,00

- Belanja Barang dan Jasa 4.588.740 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 709.786.260 165.250.000 1.250.000 1.250.000 0,76 15,00 15,00 20,00

2 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan 2.885.245.000 0 Nicko Pratama, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 2.885.245.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 47.416.118.200 3.155.101.200 Nicko Pratama, S.T. 83.074.250 83.074.250 2,63 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 322.069.250 58.540.000 58.540.000 58.540.000 100,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 47.094.048.950 3.096.561.200 24.534.250 24.534.250 0,79 15,00 15,00 20,00

4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.000.000.000 130.633.123 Suherman, S.T., M.T 3.360.000 4.088.000 3,13 15,00 15,00 20,00

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di

Daerah Kabupaten/Kota

 Sub Kegiatan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan 

dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar 

Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional 

dan Kawasan Strategis Lainnya

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan 

Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan 

Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran 

Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis 

(TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan 

Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis 

Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Kegiatan Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 

Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis 

Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 2 3 4 5 8

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 
PAGU DANA 

PERGESERAN
NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

PAGU DANA AWAL

2

- Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 111.483.123 728.000 728.000 0,65 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 0 19.150.000 3.360.000 3.360.000 17,55 15,00 15,00 20,00

5 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan 614.250.000 3.005.810.000 Nicko Pratama, S.T. 4.266.500 4.266.500 0,14 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 614.250.000 3.005.810.000 4.266.500 4.266.500 0,14 15,00 15,00 20,00

6 Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan 1.272.500.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 1.272.500.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan 0 1.200.000.000 Irwandi, S.T. 17.300.000 17.300.000 1,44 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 0 1.200.000.000 17.300.000 17.300.000 1,44 15,00 15,00 20,00

8 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan 9.861.075.000 232.750.000 Irwandi, S.T. 5.110.000 5.110.000 2,20 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 14.855.680 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 9.846.219.320 232.750.000 5.110.000 5.110.000 2,20 15,00 15,00 20,00

9 1.800.000.000 1.519.366.877 Suherman, S.T., M.T 133.142.000 133.142.000 8,76 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 1.519.366.877 133.142.000 133.142.000 8,76 15,00 15,00 20,00

9 0 184.999.972 4.496.000 4.496.000 2,43 33,33 41,67 50,00

1 0 103.494.582 Mulharlaily, S.T. 0 0 0,00 33,33 41,67 50,00

1 0 103.494.582 0 0 0,00 33,33 41,67 50,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 103.494.582 0 0 0,00 33,33 41,67 50,00

2 0 34.410.520 Erick Salviando, S.Kom. 4.496.000 4.496.000 13,07 33,33 41,67 50,00

1 0 34.410.520 4.496.000 4.496.000 13,07 33,33 41,67 50,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 34.410.520 4.496.000 4.496.000 13,07 33,33 41,67 50,00

3 0 47.094.870 Erick Salviando, S.Kom. 0 0 0,00 33,33 41,67 50,00

1 0 47.094.870 0 0 0,00 33,33 41,67 50,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 47.094.870 0 0 0,00 33,33 41,67 50,00

10 0 1.319.988.504 38.605.850 38.605.850 2,92 30,28 37,22 20,00

1 0 1.224.552.034 Poppy Mayasari, S.T. 26.125.850 26.125.850 2,13 24,17 28,33 20,00

1 0 1.224.552.034 26.125.850 26.125.850 2,13 24,17 28,33 35,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 246.040.034 26.125.850 26.125.850 10,62 33,33 41,67 50,00

- Belanja Modal 0 978.512.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

2 0 48.729.980 Poppy Mayasari, S.T. 5.010.000 5.010.000 10,28 33,33 41,67 20,00

1 0 48.729.980 5.010.000 5.010.000 10,28 33,33 41,67 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 48.729.980 5.010.000 5.010.000 10,28 33,33 41,67 50,00

3 0 46.706.490 Poppy Mayasari, S.T. 7.470.000 7.470.000 15,99 33,33 41,67 20,00

Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA 
KONSTRUKSI

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 

Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan 

Operator, Teknisi atau Analis

Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 

Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 

Cakupan Kabupaten/Kota

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib

Pemanfaatan Jasa Konstruksi

ROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Peta Dasar

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Daerah Kabupaten/Kota



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 2 3 4 5 8

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 
PAGU DANA 

PERGESERAN
NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

PAGU DANA AWAL

2

1 0 46.706.490 7.470.000 7.470.000 15,99 33,33 41,67 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 46.706.490 7.470.000 7.470.000 15,99 33,33 41,67 50,00

125.898.057.978 41.635.490.978  5.684.592.690 5.684.592.690 13,65 21,46 24,67 26,22  T O T A L

Painan,  27 Mei 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Yusvianty, S.T., M.Si.

NIP. 19770120 200312 2 003

Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan KesesuaianKegiatan 

Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK



BELANJA HIBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

8.325.649.975 6.262.800.000 0 1.304.681.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2.084.650.000 296.800.000 0 296.800.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.084.650.000 296.800.000 0 296.800.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 67.200.000 296.800.000 0 296.800.000 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. 67.200.000 296.800.000 0 296.800.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Pemeliharaan Rutin Sarana Air Minum 67.200.000 296.800.000 0 296.800.000 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 730.000.000 0 0 0 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. 730.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Peningkatan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Tanjung Durian Kec. Lengayang (Perumda AM Tirta 

Langkisau)
410.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan SPAM dan Jaringan Perpipaan Nag. Kapelgam 90.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan SPAM dan Jaringan Perpipaan Nag. Mandeh Kec. Koto XI Tarusan 90.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan SPAM dan Jaringan Perpipaan Nag. Sungai Tunu 140.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.287.450.000 0 0 0 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. 1.287.450.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Optimalisasi SPAM dan Jaringan Perpipaan Nag. Ampang Tareh Lumpo Kec. IV Jurai 200.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Optimalisasi SPAM dan Jaringan Perpipaan Nagari Taratak dan Nagari Koto Taratak Kec. Sutera 400.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Optimalisasi SPAM dan Jaringan Perpipaan Nag. Lunang Dua Kec. Lunang 287.450.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Optimalisasi SPAM dan Jaringan Perpipaan Sungai Nipah Nag. Painan Selatan Kec. IV Jurai 200.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Optimalisasi SPAM dan Jaringan Perpipaan Tanjung Beringin II Nag. Lunang Selatan Kec. Lunang 200.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 6.240.999.975 5.966.000.000 0 1.007.881.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6.240.999.975 5.966.000.000 0 1.007.881.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.000.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

[#] Pembangunan IPALD 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan IPAL Nagari Kambang Kec. Lengayang 500.000.000 500.000.000 0 500.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan IPAL Nagari Lakitan Tengah Kec. Lengayang 500.000.000 500.000.000 0 500.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 5.240.999.975 4.966.000.000 0 7.881.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. 5.240.999.975 4.966.000.000 0 7.881.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

[#] Pembangunan Tangki Septik Skala Individual 274.999.975 0 0 2.640.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual 120.999.989 0 0 466.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Lengayang 87.999.992 0 0 427.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Sutera 65.999.994 0 0 427.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

[#] Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (DAK) 4.966.000.000 4.966.000.000 0 5.241.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Aur Duri Surantih Kec. Sutera 455.000.000 455.000.000 0 466.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari IV Koto Hilie Kec. Batang Kapas 390.000.000 390.000.000 0 427.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kambang Kec. Lengayang 390.000.000 390.000.000 0 427.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kambang Utara Kec. Lengayan 455.000.000 455.000.000 0 466.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kapuh Kec. Koto XI Tarusan 390.000.000 390.000.000 0 427.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Berapak Kec. Bayang 455.000.000 455.000.000 0 427.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kec. Batang 

Kapas
481.000.000 481.000.000 0 466.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Taratak Kec. Sutera 390.000.000 390.000.000 0 427.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lakitan Kec. Lengayang 455.000.000 455.000.000 0 427.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Salido Sari Bulan Kec. IV Jurai 325.000.000 325.000.000 0 427.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Sungai Liku Kec. Ranah Pesisir 455.000.000 455.000.000 0 427.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- embangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Tambang Kec. IV Jurai 325.000.000 325.000.000 0 427.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

8.325.649.975 6.262.800.000 0 1.304.681.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Painan,  27  Mei  2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

Yusvianty, S.T., M.Si.

NIP. 19770120 200312 2 003
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J  U  M  L  A  H

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 

Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 

Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 

Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 

Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 

Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

2 15

Target s/d 

YAD

Nomor Kontrak SUMBER DANA Tgl Mulai s/d Selesai Volume Kegiatan Lokasi/Kecamatan Pelaksana Kontraktor/ Swakelola
s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Tata Cara PB/J
Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

LAPORAN BULANAN MODAL DINAS

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN

APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGATAN 2025

NO Program /Kegiatan

Pagu Dana 
Nilai Kontrak / 

Swakelola

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
Nama PPTK KET



BELANJA MODAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

8.764.504.860,00 13.687.644.320,00 0,00 12.853.295.520,00 53.872.250,00 53.872.250,00 0,39 0,00 0,00 0,00

1 0 1.072.408.800 0 1.003.060.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

0 1.072.408.800 0 1.003.060.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

1 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 0 890.280.000 0 827.280.000 Artos, S.T. 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 0 890.280.000 0 827.280.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Wilayah I - VI 0 827.280.000 0 827.280.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 Addendum Waktu Pelaksanaan

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 63.000.000 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 0 182.128.800 0 175.780.000 Artos, ST 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 0 182.128.800 0 175.780.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Talang Kataping 0 175.780.000 0 175.780.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 60,4  

Meter
- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 6.348.800 0 0 0 #REF! 0,00 0,00 0,00

2 1.438.007.500 765.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.438.007.500 765.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 780.000.000 765.000.000 0 765.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 780.000.000 765.000.000 0 765.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengadaan Truk Tinja 765.000.000 765.000.000 0 765.000.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 15.000.000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

2 658.007.500 0 0 0 Amrial, ST 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 658.007.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Jasa Penilai Publik (Appraisal) 120.000.000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Pembesan Lahan / Tanah untuk Pembangunan IPLT 500.000.000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Penyerahan Hasil (Termasuk Biaya Pembuatan Sertifikat) 20.000.000 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 18.007.500 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

3 0 3.140.752.320 0 3.140.752.320 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

0 3.140.752.320 0 3.140.752.320 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 0 3.140.752.320 0 3.140.752.320 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Modal 0 3.140.752.320 0 3.140.752.320 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kota Painan (Inspektorat - Batang Painan) 0 3.140.752.320 0 3.140.752.320 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

4 3.625.799.900 6.200.000 0 6.200.000 1.590.000 1.590.000 0,04 0,00 0,00 0,00

3.625.799.900 6.200.000 0 6.200.000 1.590.000 1.590.000 0,04 0,00 0,00 0,00

1 0 6.200.000 0 6.200.000 Nindy Nahwiya, S.T. 1.590.000 1.590.000 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Modal 0 6.200.000 0 6.200.000 1.590.000 1.590.000 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 6.200.000 0 6.200.000 1.590.000 1.590.000 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

1 3.625.799.900 0 0 0 Nindy Nahwiya, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.350.799.900 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Markas Kodim 0311 Pesisir Selatan 3.258.799.900 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Toilet SMP 1 Painan 92.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Terbuka 275.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Pagar Kantor Wali Nagari IV Koto Hilia 92.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Pagar Simpang Tugu Nagari Indrapura 183.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0 5.250.000 0 5.250.000 0 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

0 5.250.000 0 5.250.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

1 0 5.250.000 0 5.250.000 Nindy Nahwiya, S.T. 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Modal 0 5.250.000 0 5.250.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 5.250.000 0 5.250.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 5.250.000 0 5.250.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

6 3.700.697.460 7.719.521.200 0 7.719.521.200 52.282.250 52.282.250 1,41 0,00 0,00 0,00

3.700.697.460 7.719.521.200 0 7.719.521.200 52.282.250 52.282.250 1,41 0,00 0,00 0,00

1 709.786.260 165.250.000 0 165.250.000 Nicko Pratama, ST 1.250.000 1.250.000 0,18 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Jalan Kabupaten 709.786.260 165.250.000 0 165.250.000 1.250.000 1.250.000 0,18 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten 50.000.000 0 0 0 DAU PL 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Bahu Beton Jalan Amping Parak - Munto, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU PL 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Bahu Beton Jalan Sungai Teguh - Trans Panambam, Kec. Pancung Soal 3.500.000 0 0 0 DAU PL 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Pengaman Badan Jalan Baliak Bukik Vila Star Nagari Koto Taratak , Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU PL 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Alang Rambah Tapan, Kec. BAB Tapan 4.000.000 0 0 0 DAU PL 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Bukit Singguliang Barung-Barung Belantai Selatan, Kec. Koto XI 

Tarusan
1.500.000 0 0 0 DAU PL 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Hilalang Panjang Airpura, Kec. Airpura 4.000.000 0 0 0 DAU PL 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Kabun Limau Asam Bukit Singguliang Barung-Barung Belantai, 

Kec. Koto XI Tarusan
1.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Karang Sago- Kampung Baru, Kec. IV Jurai 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Koto Langang - Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Koto Nan Tigo Utara, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Kp. Baru Inderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Kp. Jambak Air Haji Tenggara, Kec. Linggo Sari Baganti 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Kp. Koto Panjang Punggasan Timur, Kec. Linggo Sari Baganti 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Kp. Melayu Barung2 Belantai Selatan, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Lingkar Barangan Kp. Pd. Cupak Barangan Nag. Lakitan Utara, 

Kec. Lengayang 
4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Muara Sakai, Kec. Pancung Soal 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Musholla Padang Limau Manis Nag Aurduri, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Nag. Lunang, Kec. Lunang 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Nag. Talaok, Kec. Bayang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Padang Tae - Koto Tarok, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Parik Nagari Mandeh, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Pasar Amping Parak - Pasir Alai, Kec. Sutera 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perenc. DED Peningkatan Jalan Sawah Rawang Barung-Barung Belantai Timur, Kec. Koto XI 

Tarusan
4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan SDN 07 Sei. Kuyung, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan

Strategis Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota

Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem 

Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan

Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan 

Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

(SPALD)

2 15 16

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya 

dibawah 1000 Ha dam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Pengelolaaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam 

Daerah Kabupaten/Kota

KET
Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Target s/d 

YAD

Realisasi Fisik (%)

Lokasi/Kecamatan
Pelaksana Kontraktor/ 

Swakelola
Tata Cara PB/J

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan
Volume 

Kegiatan

LAPORAN BULANAN MODAL DINAS

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN

APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO Program /Kegiatan Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran

Nilai Kontrak / 

Swakelola

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
Nama PPTK Nomor Kontrak/Surat Pesanan SUMBER DANA Tgl Mulai s/d Selesai



KET
Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Target s/d 

YAD

Realisasi Fisik (%)

Lokasi/Kecamatan
Pelaksana Kontraktor/ 

Swakelola
Tata Cara PB/J

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan
Volume 

Kegiatan
NO Program /Kegiatan Pagu Dana Awal

Pagu Dana 

Pergeseran

Nilai Kontrak / 

Swakelola

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
Nama PPTK Nomor Kontrak/Surat Pesanan SUMBER DANA Tgl Mulai s/d Selesai

- Perec. DED Peningkatan Jalan Sekolah TK Kp. Akad Nag Kambang Utara, Kec. Lengayang 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Sungai Batu Panjang Sungai Kuyung Nagari Inderapura Selatan, 

Kec. Pancung Soal 
4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Tabek Tinggi - Rawang Gunung Malelo, Kec. Sutera 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Talang Binjai, Kec. Silaut 1.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Talun Indah Sungai Gemuruh Inderapura Selatan, Kec. Pancung 

Soal
4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Taratak Teleng Barung-Barung Belantai Timur, Kec. Koto XI 

Tarusan
4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Timbulun Lubuk Sarik Kampung Baru 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perencanaan DED Bangunan Pengaman Badan Jalan Nagari Pulau Karam Ampang Pulai, Kec. 

Koto XI Tarusan
6.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Gorong-gorong Kampung Seberang Tarok, Kp. Koto Raya, Kec. Lengayang 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Air Haji - Muaro, Kec. Linggo Sari Baganti 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Api-api - TPI Surantih, Kec. Sutera 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bancah - Bukit Parit Lumpo, Kec. IV Jurai 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bayang, Kec. Bayang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bukit Duat - Bukit Tandasie, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bukit Gadang - Batu Kunik Lumpo, Kec. IV Jurai 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bukit Lantiak Painan Timur, Kec. IV Jurai 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Carocok Anau, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Daratan Merantih - Sikabu, Kec. Lengayang 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Dusun Baru Tapan, Kec. BAB Tapan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Dusun Induring Nag IV Koto Hilie, Kec. Batang Kapas 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kampung Koto Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kapasitas Nelayan, Kec. Koto XI Tarusan 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kapuah, Kec. Koto XI Tarusan 20.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kmp. Sawah Sungai Tanuk Barung2 Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Koto Enau, Kec. BAB Tapan 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Baru - Teluk Belibis, Kec. IV Jurai 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Dusun Tuo - Kp. Silaut, Kec. Silaut 1.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Janih Lakitan Utara, Kec. Lengayang 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Koto Panjang Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Laban, Kec. IV Jurai 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Limau Manis Nagari Koto Nan Tigo, Kec. Batang Kapas 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Lubuk Sitepung Lunang, Kec. Lunang 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Pulai Lakitan Tengah, Kec. Lengayang 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kurao Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Labuah Gajah - Langgai Gantiang Mudiak Utara Surantih, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lingkar Ampalu - P3DT Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lingkar Makam Sei. Sirah, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lingkar SMK 1 Silaut Kp. Pasar Sebelah Nag. Silaut, Kec. Silaut 1.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lubuk Gambir Nag. Kapelgam, Kec. Bayang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lunang II, III, Blok BC-Rai 1-22, Kec. Lunang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan MAS Inderapura SMK Pancung Soal, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Murantih Tambang Ampang Pulai, Kec. Koto XI Tarusan 1.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Aur Begalung, Kec. Bayang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Durian Seribu, Kec. Silaut 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Inderapura, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Simpang Lama Inderapura, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Talaok, Kec. Bayang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Tigo Sungai, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Pasar Lama, Kec. Linggo Sari Baganti 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Pulau Karam, Kec. Koto XI Tarusan 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Simp. Lama, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Sinderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Sungai Sirah Silaut, Kec. Silaut 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Tiga Sepakat, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Padang Sianok - Kayu Gadang, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Padang Tae - SMA 2 Sutera, Kec. Sutera 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Padang Tandikek - Balah Rambahan, Kec. Linggo Sari Baganti 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pasar Sebelah - Kp. Hulu, Kec. Pancung Soal 5.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pasir Ampang Pulai, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pasir Jambu Nag. Surantih, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pemakaman Nag. Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Penghubung Tiga Nagari, Kec. Pancung Soal 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pesantren Ampiang Parak, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pulai - Air Kalam, Kec. Lengayang 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pulau Rajo, Kec. Airpura 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sawah Liek Kp. Jirat Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sawah Tangah Nagari Koto Taratak, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan SD 21 Koto Langang Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sianik - Sago Lumpo, Kec. IV Jurai 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan SMP 3 IV Jurai, Kec. IV Jurai 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan SMP 4 Batang Kapas, Kec. Batang Kapas 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sungai Pinang, Kec. Koto XI Tarusan 2.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sungai Sirah, Kec. Linggo Sari Baganti 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sungai Tanuak Barung-Barung Belantai Tengah, Kec. Koto XI Tarusan 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Talang Sari Kudo-kudo, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Tanjung Gadang - Air Jambak, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Tanjung Gadang - Air Jambu, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Taratak Panas - Villa, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Tarok - UPTD Peternakan, Kec. Lengayang 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Teluk Padang Kejai Nag. Kp. Tengah Tapan, Kec. BAB Tapan 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Tempat Simpang Lama, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Usaha Tani Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Usulan DAK 2026 100.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Baliak Torai Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 4.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Kp. Koto Lamo Nagari Lakitan Tengah. Kec. Lengayang 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Kp. Silaut - Kp. Dusun Tuo, Kec. Silaut 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Lunang 1, Kec. Lunang 4.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Nagari Simpang Lama Inderapura, Kec. Pancung Soal 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Pesantren Darul Ulum - Lunang II, Kec. Lunang 4.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Simp. Dekranasda - Kp. Laban, Kec. IV Jurai 4.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Bunga Pasang - Kp. Teleng, Kec. IV Jurai 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Gurun Panjang - Lereng Bukit, Kec. Bayang 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Lubuk Gambir Kampung Baru, Kec. Bayang 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Lunang I, Kec. Lunang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Nagari Sei Serik, Kec. Silaut 1.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Puskesmas Tapan, Kec. Rahul 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Siguntur Tua, Kec. Koto XI Tarusan 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Simp. Alai - Cimpu, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Sungai Lasi, Kec. Lunang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Tanjung Beringin 2, Kec. Lunang 1.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Tanjung Beringin VI, Kec. Lunang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Wisata Air Terjun Pilano, Kec. Lengayang 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan Kabun Kampung Pansur, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan Salido - Batu Kunik Lumpo, Kec. IV Jurai 5.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan Seberang Tarok - Sungai Liku, Kec. Lengayang 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jalan Kapencong, Kec. Bayang 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perencanaan DED Rehab Jalan Koto Pulai Gurun Cubadak Nag. Barung-Barung Belantai, Kec. 

Koto XI Tarusan
4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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- Perencanaan DED Rehab Jalan SDN 20 Koto Baru, Kec. Bayang 4.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jembatan Beton Kmp. Bukit Barung2 Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 4.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jembatan Gantung Air Gadang Taratak, Kec. Koto XI Tarusan 3.500.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jembatan Gantung Rajo Agam Barung2 Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jembatan Nag. Simp. Lama, Kec. Pancung Soal 2.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Sawah Pasie Barung-barung Belantai Timur, Kec. Koto XI Tarusan 3.000.000 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Survey Kondisi Jalan (PKRMS) 100.000.000 95.000.000 0 95.000.000 DAU PL 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Damar Rumput - Muara Sakai (JG Tanjung Medan), Kec. Pancung Soal 0 1.250.000 0 1.250.000 DAU PL 1.250.000 1.250.000 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

-
 Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan Penghub Lunang II - Penghub Lunang II (Box Culvert), Kec. 

Lunang 
0 3.500.000 0 3.500.000 DAU PL 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Objek Wisata Jembatan Akar 0 2.000.000 0 2.000.000 DAU PL 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

-
Perencanaan DED Rehab Jembatan Damar Rumput - Muara Sakai (JG Tanjung Medan), Kec.

Pancung Soal 
0 30.000.000 0 30.000.000 DAU PL 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jembatan Gantung Luhung, Kec. Bayang 0 30.000.000 0 30.000.000 DAU PL 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Oprit Jembatan Ampang Tareh Lumpo, Kec. IV Jurai 0 3.500.000 0 3.500.000 DAU Swakelola 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 17.286.260 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2 Rekonstruksi Jalan 2.990.911.200 3.096.561.200 0 3.096.561.200 Yogi Qadarminto, ST 24.534.250 24.534.250 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Modal 2.990.911.200 3.096.561.200 0 3.096.561.200 24.534.250 24.534.250 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DBH Sawit 2025) Ruas Jalan Silaut II - Sekitarnya (678) Kec. Silaut 2.890.911.200 2.890.911.200 0 2.890.911.200 DAU 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DBH Sawit 2025) 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 DAU 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 105.650.000 0 105.650.000 DAU 24.534.250 24.534.250 23,22 0,00 0,00 0,00

3 Pemeliharaan Berkala Jalan 0 1.200.000.000 0 1.200.000.000 Irwandi, S.T. 17.300.000 17.300.000 1,44 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Modal 0 1.200.000.000 0 1.200.000.000 17.300.000 17.300.000 1,44 0,00 0,00 0,00

# Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 1 0 770.208.000 0 770.208.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Kambang - Koto Baru, Kec. Lengayang 0 390.208.000 0 390.208.000 DAU 1 Paket PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pulai - Koto Lamo, Kec. Lengayang 0 190.000.000 0 190.000.000 DAU 1 Paket PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Tarok - Lakitan, Kec. Lengayang 0 190.000.000 0 190.000.000 406.500.000 0 DAU 1 Paket PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Jalan Kabupaten 0 406.500.000 0 406.500.000 17.300.000 17.300.000 9,11 0,00 0,00 0,00

-  Pengaman Badan Jalan Salido - Batu Kunik Lumpo (Bukit Pulai Lumpo), Kec. IV Jurai 0 194.750.000 0 194.750.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Pengaman Badan Jalan Simpang Bukit Putus - Carocok Koto, Kec. IV Jurai 0 190.000.000 0 190.000.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kambang - Koto Baru, Kec. Lengayang 0 7.500.000 0 7.500.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pulai - Koto Lamo, Kec. Lengayang 0 4.750.000 0 4.750.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Tarok - Lakitan, Kec. Lengayang 0 4.750.000 0 4.750.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Pengaman Badan Jalan Simpang Bukit Butus - Carocok Koto, Kec. IV Jurai 0 4.750.000 0 4.750.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 23.292.000 0 23.292.000 17.300.000 17.300.000 74,27 0,00 0,00 0,00

4 Pemeliharaan Rutin Jembatan 0 19.150.000 0 19.150.000 Nicko Pratama, ST 4.088.000 4.088.000 21,35 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Modal 0 19.150.000 0 19.150.000 4.088.000 4.088.000 21,35 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perjalanan Dinas 0 19.150.000 0 19.150.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 0 0 0 4.088.000 4.088.000 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Rehabilitasi Jembatan 0 3.005.810.000 0 3.005.810.000 Nicko Pratama, ST 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Modal 0 3.005.810.000 0 3.005.810.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Objek Wisata Jembatan Akar 0 95.000.000 0 95.000.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00
BATAL, Kondisi Jembatan Talang Medan yang rusak karena 

banjir, mengakibatkan 1 Pondasi rusak dan dibangun 
- Rehabilitasi/Penggantian Jembatan Pasar Baru-Lumpo (SMA 2 Bayang), Kec. Bayang 0 1.180.540.000 0 1.180.540.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Gantung Damar Rumput-Muara Sakai (JG Tanjung Medan), Kec. Pancung Soal 0 563.920.000 0 563.920.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Gantung Luhung, Kec. Bayang 0 960.000.000 0 960.000.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Rehab Oprit Jembatan Ampang Tareh Lumpo, Kec. IV Jurai 0 170.000.000 0 170.000.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 36.350.000 0 36.350.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Rehabilitasi Jalan 0 232.750.000 0 232.750.000 Nicko Pratama, ST 5.110.000 5.110.000 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Modal 0 232.750.000 0 232.750.000 5.110.000 5.110.000 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

- Jalan Pemukiman Menuju Air Batu 0 44.000.000 0 44.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Penghub Lunang II-Penghub Lunang II (Box Culvert) Kec. Lunang 0 178.160.000 0 178.160.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 10.590.000 0 10.590.000 5.110.000 5.110.000 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0 978.512.000 0 978.512.000 0 0 #DIV/0! 0 0 0

0 978.512.000 0 978.512.000 0 0 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

1 0 978.512.000 0 978.512.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Modal Personal Computer 0 978.512.000 0 978.512.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengadaan Citra Satelit 0 978.512.000 0 978.512.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 SSD NV Me ADATA SX6000 Pro 1TB

8.764.504.860 13.687.644.320 0 12.853.295.520 53.872.250 53.872.250 0,39 0,00 0,00 0,00

Painan,  27 Mei 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

Yusvianty, S.T., M.Si.

NIP. 19770120 200312 2 003

J  U  M  L  A  H

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Peta Dasar 



BELANJA PEMELIHARAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

10.827.362.706 4.912.877.259 0 92.548.399 92.548.399 0,85 0,00 0,00 1,43

1 651.690.000 646.690.000 0 70.136.899 70.136.899 10,76 0,00 0,00 10,00

34.150.000 34.150.000 0 Randa Anugerah,ST 3.150.000 3.150.000 9,22 0,00 0,00 0,00

1 34.150.000 34.150.000 0 3.150.000 3.150.000 9,22 0,00 0,00 0,00

# Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 17.100.000 17.100.000 0 3.150.000 3.150.000 18,42 0,00 0,00 0,00

- Perbaikan AC 17.100.000 17.100.000 0 3.150.000 3.150.000 18,42 0,00 0,00 0,00

# Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 12.250.000 12.250.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- pemeliharaan komputer/laptop 12.250.000 12.250.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Printer 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

617.540.000 612.540.000 0 Randa Anugerah,ST 66.986.899 66.986.899 10,85 0,00 0,00 20,00

1 39.190.000 39.190.000 0 17.105.000 17.105.000 43,65 0,00 0,00 0,00

# 39.190.000 39.190.000 0 17.105.000 17.105.000 43,65 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Dinas 39.190.000 39.190.000 0 17.105.000 17.105.000 43,65 0,00 0,00 0,00

2 241.350.000 241.350.000 0 45.662.195 45.662.195 16,64 0,00 0,00 80,00

# 216.100.000 216.100.000 0 35.949.195 35.949.195 16,64 0,00 0,00 80,00

- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor 216.100.000 216.100.000 0 35.949.195 35.949.195 16,64 0,00 0,00 0,00

# 25.250.000 25.250.000 0 9.713.000 9.713.000 38,47 0,00 0,00 80,00

- Kendaraan Roda Dua 25.250.000 25.250.000 0 9.713.000 9.713.000 38,47 0,00 0,00 0,00

2 125.000.000 120.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 80,00

# Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 125.000.000 120.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 80,00

- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 125.000.000 120.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- pemeliharaan genset 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 200.000.000 200.000.000 0 4.219.704 4.219.704 2,11 0,00 0,00 0,00

# 200.000.000 200.000.000 0 4.219.704 4.219.704 2,11 0,00 0,00 0,00

- Bangunan Gedung Kantor 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan dan Perawatan Taman Kantor 12.800.000 12.800.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Bangunan Gedung Kantor (Jaringan Listrik Gedung) 150.000.000 150.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Sewa Tanaman 7.200.000 7.200.000 0 4.219.704 4.219.704 58,61 0,00 0,00 0,00

2 7.586.500.000 552.070.000 0 1.611.500 1.611.500 0,02 0,00 0,00 0,00

7.586.500.000 552.070.000 0 Trio Dirga Utama, S.T. 1.611.500 1.611.500 0,02 0,00 0,00 0,00

1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 371.000.000 365.570.000 0 1.611.500 1.611.500 0,44 0,00 0,00 0,00

# 371.000.000 365.570.000 0 1.611.500 1.611.500 0,44 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali 371.000.000 365.570.000 1.611.500 1.611.500 0,44 0,00 0,00 0,00

2 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 4.281.000.000 186.500.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# 4.281.000.000 186.500.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
 Lanjutan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Pungasan Muaro Kandis 

Kecamatan Linggo Sari Baganti
576.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Sungai Banda Roje Kecamatan Pancung Soal 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Sungai Batang Sungai Sirah Nagari Pondok 

Parian Kecamatan Lunang
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Air Haji Rantau Simalenang 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Surantih SD 21 Kampung Kayu Aro Nagari 

Ganting Mudiak Selatan
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Mesjid Nurul Ulum Banda Dalam Kecamatan Sutera 173.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Anak Air Batu Ajung Nagari Painan Timur 

Kecamatan IV Jurai
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Banda Olua Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV 

Jurai
145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Bayang Sani Nagari Koto Berapak 

Kecamatan Bayang
145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lengayang 98.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lumpo Taluak Bakung 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Surantih Nagari Rawang Gunung 

Malelo Kecamatan Sutera
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batu Panjang Nagari Inderapura Selatan 

Kecamatan Pancung Soal
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal 98.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kambang Timur Kecamatan Lengayang 98.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kampung Koto Pulai Nagari Kambang Timur 

Kecamatan Lengayang
145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kampung Tanjung Kandis Nagari Taluak Tigo 

Sakato Kecamatan Batang Kapas
98.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Lubuak Taban Nagari Koto Baru Berapak 

Kecamatan Bayang
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Mandeh Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI 

Tarusan
145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Pinang Balirik Barung-Barung Belantai 

Kecamatan Koto XI Tarusan
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Sawah Tangah Nagari Koto Teratak 

Kecamatan Sutera
145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan 49.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Tebing Sungai Ganting Mudiek Selatan Kecamatan Sutera 98.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengaman Tebing Sungai Batang Lumpo Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Perkuatan Tebing Sungai di Jalan Kampung Pasar Kuok Batang Kapas 0 179.500.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan 0 7.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Normalisasi/Restorasi Sungai 2.934.500.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# 2.934.500.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Anak Air Jambak Kurao Nagari Sei Liku Kecamatan Ranah Pesisir 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya 

(Home Use)

Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor 

Perorangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten 

Kota

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana 

Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan

Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 

Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana 

Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

KET
s/d bulan 

ini

Target s/d 

YAD

2 14 15

Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran 

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

s/d bulan 

lalu

SUMBER DANA Tgl Mulai s/d Selesai Volume Kegiatan Lokasi/Kecamatan Pelaksana Kontraktor/ Swakelola Tata Cara PB/J

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN

APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN MEI 2025

NO Program /Kegiatan

Pagu Dana 
Nilai Kontrak / 

Swakelola
Nama PPTK Nomor Kontrak



Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

KET
s/d bulan 

ini

Target s/d 

YAD
Pagu Dana Awal

Pagu Dana 

Pergeseran 

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

s/d bulan 

lalu

SUMBER DANA Tgl Mulai s/d Selesai Volume Kegiatan Lokasi/Kecamatan Pelaksana Kontraktor/ Swakelola Tata Cara PB/JNO Program /Kegiatan

Pagu Dana 
Nilai Kontrak / 

Swakelola
Nama PPTK Nomor Kontrak

- Normalisasi Anak Air Padang Laban Nagari Pasir Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Normalisasi Anak Air Sungai Banda Gadang Palakan Ujan Tanah Nagari Palokan Indrapura 

Kecamatan Inderapura
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Anak Sungai Banda Rawang Tanah Bato Nagari Ampang Tareh Lumpo 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Anak Sungai Tarok Lakitan Kecamatan Lengayang 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Air Hitam Kecamatan Silaut 49.500.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Normalisasi Sungai Batang Jalamu Kampung Anduriang Nagari Koto Nan Tigo Kecamatan 

Batang Kapas
174.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Normalisasi Sungai dan Penutup Alur Batang Punggasan Kampung Gadang Kayu Dadih Nagari 

Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti
595.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Gantiang Jambak Kecamatan Bayang 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Muaro Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Nagari Lunang Satu 97.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Pasar Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Taluk Nibung Kecamatan IV Jurai 184.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 56.058.890 69.626.940 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

56.058.890 69.626.940 0 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 56.058.890 69.626.940 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik 56.058.890 69.626.940 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Rutin IPAL Nagari Sago Salido, Nagari Salido dan SMKN Kelautan Sago 56.058.890 69.626.940 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 167.094.809 149.203.012 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

167.094.809 149.203.012 0 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 167.094.809 149.203.012 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor 167.094.809 149.203.012 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Saluran Drainase Kota Painan Sekitarnya Dimensi 50 cm (tertutup) Kota Painan 167.094.809 149.203.012 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 411.000.000 987.250.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

411.000.000 987.250.000 0 Youdhi Permadi Maruf, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 411.000.000 987.250.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung 

Kantor
411.000.000 987.250.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Kantor Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan 183.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa 183.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Kantor CPM Pincuran Boga 45.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Gedung Kantor Perwakilan Pemda di Tapan 0 182.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Gedung PCC Painan 0 182.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Masjid Terapung Carocok Painan 0 441.250.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabiltasi Rumah Dinas Bupati Pesisir Selata 0 182.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0 1.679.693.300 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 1.679.693.300 0 Youdhi Permadi Maruf, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0 1.679.693.300 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. 0 1.679.693.300 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Gerbang Mandeh Tarusan 0 182.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Kawasan Carocok Painan dan amenitas lainnya 0 849.693.300 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Rest Area Batas Kota Padang - Kab. Pesisir Selatan 0 182.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Rest Area Bukit Putus Painan 0 182.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Taman Spora Painan 0 142.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Tugu Ilyas Yacub dan Tugu Adipura Pincuran Boga 0 142.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

7 1.955.019.007 828.344.007 0 20.800.000 20.800.000 1,06 0,00 0,00 0,00

1.955.019.007 828.344.007 0 Suherman, S.T., M.T 20.800.000 20.800.000 1,06 0,00 0,00 0,00

1 Pemeliharaan Rutin Jembatan 953.511.838 100.874.961 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 953.511.838 100.874.961 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Jembatan 953.511.838 100.874.961 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Pemeliharaan Rutin Jalan 1.001.507.169 727.469.046 0 20.800.000 20.800.000 2,86 0,00 0,00 0,00

# Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 100.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servis dan Suku Cadang Alat Berat 100.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 901.507.169 727.469.046 0 20.800.000 20.800.000 2,86 0,00 0,00 0,00

- Belanja Campuran Aspal AC WC 901.507.169 727.469.046 0 20.800.000 20.800.000 2,86 0,00 0,00 0,00

10.827.362.706 4.912.877.259 0 92.548.399 92.548.399 0,85 0,00 0,00 1,43

Painan,  27 Mei 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

Yusvianty, S.T., M.Si.

NIP. 19770120 200312 2 003

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kanto

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Pengelolaaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

J  U  M  L  A  H

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan

Strategis Daerah Kabupaten/Kota 

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota

Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem 

Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota



BELANJA HIBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

3.464.477.000 1.136.630.000 0 1.140.130.000 101.794.300 101.794.300 8,96 0,00 0,00 0,00

1 701.961.000 119.630.000 0 119.630.000 101.794.300 101.794.300 85,09 0,00 0,00 0,00

166.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Normalisasi/Restorasi Sungai 68.000.000 0 0 0 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
68.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Anak Air Jambak Kurao Nagari Sei Liku Kecamatan Ranah Pesisir 4.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Anak Air Padang Laban Nagari Pasir Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir 4.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Normalisasi Anak Air Sungai Banda Gadang Palakan Ujan Tanah Nagari Palokan Indrapura 

Kecamatan Indrapura
4.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Anak Sungai Banda Rawang Tanah Bato Nagari Ampang Tareh Lumpo 3.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Anak Sungai Tarok Lakitan Kecamatan Lengayang 3.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti 4.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti 3.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Air Hitam Kecamatan Silaut 2.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Normalisasi Sungai Batang Jalamu Kampung Anduriang Nagari Koto Nan Tigo   Kecamatan 

Batang Kapas
4.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Normalisasi Sungai dan Penutup Alur Batang Punggasan Kampung Gadang Kayu Dadih 

Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti
12.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Gantiang Jambak Kecamatan Bayang 3.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti 4.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Muaro Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti 3.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Nagari Lunang Satu 2.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Pasar Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti 3.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Taluk Nibung Kecamatan IV Jurai 4.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 98.500.000 0 0 0 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
98.500.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Lanjutan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Pungasan Muaro Kandis 

Kecamatan Linggo Sari Baganti
12.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Sungai Banda Roje Kecamatan Pancung 

Soal
4.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Sungai Batang Sungai Sirah Nagari 

Pondok Parian Kecamatan Lunang
4.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Air Haji Rantau Simalenang 4.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Surantih Nagari Rawang Gunung 

Malelo Kecamatan Sutera
4.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Surantih SD 21 Kampung Kayu Aro 

Nagari Ganting Mudiak Selatan
4.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Mesjid Nurul Ulum Banda Dalam Kecamatan 

Sutera
4.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Anak Air Batu Ajung Nagari Painan 

Timur Kecamatan IV Jurai
4.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera 3.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Bayang Sani Nagari Koto 

Berapak Kecamatan Bayang
3.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lengayang 2.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lumpo Taluak Bakung 4.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Inderapura Tengah Kecamatan Pancung 

Soal
2.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kambang Timur Kecamatan Lengayang 2.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kampung Koto Pulai Nagari Kambang 

Timur Kecamatan Bayang
3.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kampung Tanjung Kandis Nagari Taluak 

Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas
2.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Lubuak Taban Nagari Koto Baru Koto 

Berapak Kecamatan Bayang
4.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Mandeh Nagari Mandeh Kecamatan 

Koto XI Tarusan
3.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Pinang Balirik Barung-Barung Belantai 

Kecamatan Koto XI Tarusan
4.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Sawah Tangah Nagari Koto Teratak 

Kecamatan Sutera
3.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Tebing Sungai Ganting Mudiek Selatan Kecamatan Sutera 2.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Banda Olua Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV Jurai 3.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pengaman Tebing Sungai Batang Lumpo Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang 4.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batu Panjang Nagari Inderapura Selatan 

Kecamatan Pancung Soal
4.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

535.461.000 119.630.000 0 119.630.000 101.794.300 101.794.300 85,09 0,00 0,00 0,00

1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 171.300.000 119.630.000 0 119.630.000 Sriwil Yudhi, S.T. 101.794.300 101.794.300 85,09 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 1 paket Tersebar PL 99.684.300 99.684.300 99,68 0,00 0,00 0,00

- Pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan DI.Kab. Pesisir Selatan (Luncuran 2024) 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 1 paket Tersebar PL 99.684.300 99.684.300 99,68 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
171.300.000 19.630.000 0 19.630.000 DAU 1 paket Tersebar PL 2.110.000 2.110.000 10,75 0,00 0,00 0,00

- DED Paket 1 : DI. Sungai Sangkir, DI. Ranah Batu Kudo dan DI. Lubuk Aur nagari Aur Begalung 27.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Paket 2 : Kp. Gurun Panjang, Kp. Taluak Bakuang, DI. Punago, dan Banda Kebun Pinang 30.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Paket 3 : Kampung Bukik Siayah dan DI. Sianik 18.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Paket 4 : DI. Batang Jalamu, DI. Lubuk Nyiur Tanjung Pdg. Galundi dan DI. Taratak Timbulun 18.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Paket 5 : DI. Ambacang dan DI. Tigo Jurai 18.300.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 30.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan 30.000.000 19.630.000 0 19.630.000 DAU 1 paket Tersebar PL 2.110.000 2.110.000 10,75 0,00 0,00 0,00

2 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 300.000.000 0 0 0 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
190.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bandar Baru 43.300.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Koto Nan IV 43.300.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 43.300.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Nyiur 16.800.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 43.300.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 

diBawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

16

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

2 15

Target s/d 

YAD

Nomor Kontrak
SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai Volume Kegiatan Lokasi/Kecamatan Pelaksana Kontraktor/ Swakelola

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Tata Cara PB/J
Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN

APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO Program /Kegiatan

Pagu Dana 
Nilai Kontrak / 

Swakelola

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
Nama PPTK KET



Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

Target s/d 

YAD

Nomor Kontrak
SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai Volume Kegiatan Lokasi/Kecamatan Pelaksana Kontraktor/ Swakelola

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Tata Cara PB/J
Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

NO Program /Kegiatan

Pagu Dana 
Nilai Kontrak / 

Swakelola

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
Nama PPTK KET

# Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu 110.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembaharuan data e-Paksi 110.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 64.161.000 0 0 0 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
64.161.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Air Tambang 25.500.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 20.000.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sawah Rumah Gadang 18.661.000 0 0 DAU 1 paket Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 580.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

580.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 580.000.000 0 0 0 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 #REF!

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
580.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Kegiatan Konstruksi Sub Kegiatan Optimalisasi SPAM 40.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Kegiatan Konstruksi Sub Kegiatan Peningkatan SPAM 35.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan 150.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Sub Kegiatan Optimalisasi SPAM 85.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Sub Kegiatan Peningkatan SPAM 70.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen SPPL Sub Kegiatan Optimalisasi SPAM 30.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen SPPL Sub Kegiatan Peningkatan SPAM 27.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen UKL/UPL SPAM IKK Koto Gunung 43.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Updating Dokumen RISPAM Air Minum 100.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#VALUE! 1.945.500.000 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.945.500.000 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1.945.500.000 100.000.000 0 100.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
1.945.500.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual 19.500.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengesahan Dokumen RISPAL Kabupaten Pesisir Selatan 100.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Limbah Kabupaten Pesisir Selatan 150.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) IPLT Kabupaten Pesisir Selatan 200.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen SPM Air Limbah Kabupaten Pesisir Selatan 100.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Masterplan / Rencana Induk IPLT 100.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Ranperda Air Limbah Domestik Kabupaten Pesisir Selatan 200.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Rencana Pengelolaan / Business Plan ILPT 100.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan SSK Kabupaten Pesisir Selatan 200.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan IPLT 750.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual 26.000.000 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 345.000.000 0 345.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 345.000.000 0 345.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0 245.000.000 0 245.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
0 245.000.000 0 245.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Kota Painan (Inspektorat - Batang Painan) 0 245.000.000 0 245.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 100.000.000 0 100.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil 

Air
0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Kota Painan (Inspektorat - Batang Painan) 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#VALUE! 237.016.000 270.500.000 0 209.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

237.016.000 270.500.000 0 209.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0 70.500.000 0 9.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0 70.500.000 0 70.500.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Perwakilan Pemda di Tapan 0 10.500.000 0 10.500.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Masjid Terapung Carocok Painan 0 10.500.000 0 10.500.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Paket 1 0 10.500.000 0 10.500.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Gedung Kantor Perwakilan Pemda di Tapan 0 9.000.000 0 9.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Gedung PCC Painan 0 9.000.000 0 9.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Masjid Terapung Carocok Painan 0 12.000.000 0 12.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabiltasi Rumah Dinas Bupati Pesisir Selatan 0 9.000.000 0 9.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 102.016.000 0 0 0 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 102.016.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Markas Kodim 0311 Pesisir Selatan 67.016.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Penyelenggaraan Bangunan Gedung Paket 1 35.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 135.000.000 0 0 0 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 135.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembangunan Markas Kodim 0311 Pesisir Selatan 100.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Paket 1 35.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0 200.000.000 0 200.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Desain Sirkuit Permanen Barung-barung Belantai 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Reviu Penyusunan DED Pembangunan Pasar Surantih 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0 301.500.000 0 366.500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 301.500.000 0 366.500.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0 265.000.000 0 330.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Penyusunan Pra Desain Objek Wisata Labuang Baruak, Batu Nago (Batang Kapas), Teluk Sakulo 

(Kawasan Mandeh) dan Pantai Sago Salido
0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0 165.000.000 0 165.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan DED Pemeliharaan Kawasan Carocok Painan dan Amenitas lainnya 0 24.000.000 0 24.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan DED Tugu Simpang Empat Tapan 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalamDaerah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

(SPALD)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin 

MendirikanBangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk 

KepentinganStrategis Daerah Kabupaten/Kota

Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan 

StrategisDaerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis 

DaerahKabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung



Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

Target s/d 

YAD

Nomor Kontrak
SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai Volume Kegiatan Lokasi/Kecamatan Pelaksana Kontraktor/ Swakelola

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Tata Cara PB/J
Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

NO Program /Kegiatan

Pagu Dana 
Nilai Kontrak / 

Swakelola

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
Nama PPTK KET

- Penyusunan DED Pemeliharaan Gerbang Mandeh Tarusan 0 9.000.000 0 9.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan DED Pemeliharaan Rest Area Batas Kota Padang - Kab. Pesisir Selatan 0 9.000.000 0 9.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan DED Pemeliharaan Rest Area Bukit Putus Painan 0 9.000.000 0 9.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan DED Pemeliharaan Taman Spora Painan 0 7.000.000 0 7.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan DED Pemeliharaan Tugu Ilyas Yacub dan Tugu Adipura Pincuran Boga 0 7.000.000 0 7.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 36.500.000 0 36.500.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan 

Gedung
0 36.500.000 0 36.500.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Paket 1 0 12.000.000 0 12.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Paket 2 0 12.500.000 0 12.500.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pemeliharaan Kawasan Carocok Painan dan amenitas lainnya 0 12.000.000 0 12.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.464.477.000 1.136.630.000 0 1.140.130.000 101.794.300 101.794.300 8,96 0,00 0,00 0,00

Painan,  27 Mei 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

Yusvianty, S.T., M.Si.

NIP. 19770120 200312 2 003

J  U  M  L  A  H

Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 2 3 4 5 8

125.898.057.978 41.635.490.978 8.333.007.233 8.333.007.233 20,01 24,67 28,71 29,76

1 11.954.894.778 13.331.906.302 5.503.164.295 5.503.164.295 41,28 41,67 50,00 58,33

1 0 34.825.000 Edison Dahnil, S.TP 16.460.000 16.460.000 47,26 41,67 50,00 58,33

1 0 15.000.000 8.960.000 8.960.000 59,73 41,67 50,00 58,33

0 15.000.000 8.960.000 8.960.000 59,73 41,67 50,00 58,33

2 0 19.825.000 7.500.000 7.500.000 37,83 41,67 50,00 58,33

0 19.825.000 7.500.000 7.500.000 37,83 41,67 50,00 58,33

2 10.572.038.071 10.551.584.192 4.566.446.719 4.566.446.719 43,28 41,67 50,00 58,33

1 214.653.879 194.200.000 Edison Dahnil, S.TP 92.650.000 92.650.000 47,71 41,67 50,00 58,33

214.653.879 194.200.000 92.650.000 92.650.000 47,71 41,67 50,00 58,33

2 45.000.000 45.000.000 Edison Dahnil, S.TP 19.105.000 19.105.000 42,46 41,67 50,00 58,33

45.000.000 45.000.000 19.105.000 19.105.000 42,46 41,67 50,00 58,33

3 10.312.384.192 10.312.384.192 Randa Anugerah,ST 4.454.691.719 4.454.691.719 43,20 41,67 50,00 58,33

- Belanja Pegawai 10.312.384.192 10.312.384.192 4.454.691.719 4.454.691.719 43,20 41,67 50,00 58,33

3 42.250.000 53.200.000 Randa Anugerah,ST 31.706.200 31.706.200 59,60 41,67 50,00 58,33

1 42.250.000 53.200.000 31.706.200 31.706.200 59,60 41,67 50,00 58,33

42.250.000 53.200.000 31.706.200 31.706.200 59,60 41,67 50,00 58,33

4 350.422.671 215.422.671 Randa Anugerah,ST 164.677.801 164.677.801 76,44 41,67 50,00 58,33

1 20.654.285 20.654.285 20.653.000 20.653.000 99,99 41,67 50,00 58,33

20.654.285 20.654.285 20.653.000 20.653.000 99,99 41,67 50,00 58,33

2 54.318.386 54.318.386 34.518.000 34.518.000 63,55 41,67 50,00 58,33

54.318.386 54.318.386 34.518.000 34.518.000 63,55 41,67 50,00 58,33

3 20.000.000 25.000.000 10.928.500 10.928.500 43,71 41,67 50,00 58,33

20.000.000 25.000.000 10.928.500 10.928.500 43,71 41,67 50,00 58,33

4 10.000.000 10.000.000 4.644.000 4.644.000 46,44 41,67 50,00 58,33

10.000.000 10.000.000 4.644.000 4.644.000 46,44 41,67 50,00 58,33

5 245.450.000 105.450.000 93.934.301 93.934.301 89,08 41,67 50,00 58,33

245.450.000 105.450.000 93.934.301 93.934.301 89,08 41,67 50,00 58,33

5 337.444.036 1.829.134.439 Randa Anugerah,ST 481.422.676 481.422.676 26,32 41,67 50,00 58,33

1 245.156.000 245.156.000 89.146.404 89.146.404 36,36 41,67 50,00 58,33

245.156.000 245.156.000 89.146.404 89.146.404 36,36 41,67 50,00 58,33

2 34.150.000 34.150.000 3.255.000 3.255.000 9,53 41,67 50,00 58,33

34.150.000 34.150.000 3.255.000 3.255.000 9,53 41,67 50,00 58,33

Sub Kegiatan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatab Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

PAGU DANA AWAL

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

 - Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 - Belanja Barang dan Jasa

LAPORAN BULANAN

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEADAAN S/D BULAN : JUNI 2025

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 
PAGU DANA 

PERGESERAN
NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 2 3 4 5 8

PAGU DANA AWAL

2

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 
PAGU DANA 

PERGESERAN
NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

3 58.138.036 1.549.828.439 389.021.272 389.021.272 25,10 41,67 50,00 58,33

58.138.036 1.549.828.439 389.021.272 389.021.272 25,10 41,67 50,00 58,33

6 652.740.000 647.740.000 Randa Anugerah,ST 242.450.899 242.450.899 37,43 41,67 50,00 58,33

1 41.390.000 41.390.000 17.305.000 17.305.000 41,81 41,67 50,00 58,33

41.390.000 41.390.000 17.305.000 17.305.000 41,81 41,67 50,00 58,33

2 271.350.000 271.350.000 68.242.195 68.242.195 25,15 41,67 50,00 58,33

271.350.000 271.350.000 68.242.195 68.242.195 25,15 41,67 50,00 58,33

3 125.000.000 120.000.000 0 0 0,00 41,67 50,00 58,33

125.000.000 120.000.000 0 0 0,00 41,67 50,00 58,33

4 15.000.000 15.000.000 0 0 0,00 41,67 50,00 58,33

15.000.000 15.000.000 0 0 0,00 41,67 50,00 58,33

5 200.000.000 200.000.000 156.903.704 156.903.704 78,45 41,67 50,00 58,33

200.000.000 200.000.000 156.903.704 156.903.704 78,45 41,67 50,00 58,33

2 23.183.365.000 2.182.000.000 465.456.007 465.456.007 21,33 19,44 29,58 37,22

1 7.966.525.000 642.000.000 Trio Dirga Utama, S.T. 67.729.600 67.729.600 10,55 15,00 32,50 41,67

1 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai 500.000.000 454.000.000 67.729.600 67.729.600 14,92 15,00 50,00 58,33

500.000.000 454.000.000 67.729.600 67.729.600 14,92 15,00 15,00 25,00

2 3.036.525.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.036.525.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 4.430.000.000 188.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 25,00

 - Belanja Barang dan Jasa 4.430.000.000 188.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 25,00

2 15.216.840.000 1.540.000.000 397.726.407 397.726.407 25,83 23,89 26,67 32,78

1 5.375.592.000 0 Hermawan, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

329.185.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 5.046.407.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 5.604.217.560 218.926.303 Hermawan, S.T. 11.207.500 11.207.500 5,12 28,33 32,50 39,17

117.261.000 36.797.503 11.207.500 11.207.500 30,46 41,67 50,00 58,33

- Belanja Modal 5.486.956.560 182.128.800 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

3 3.934.822.940 1.178.384.165 Haris, S.T. 266.271.450 266.271.450 22,60 28,33 32,50 39,17

- Belanja Barang dan Jasa 679.460.000 288.104.165 257.846.000 257.846.000 89,50 41,67 50,00 58,33

- Belanja Modal 3.255.362.940 890.280.000 8.425.450 8.425.450 0,95 15,00 15,00 20,00

4 302.207.500 142.689.532 Pusrial, S.T. 120.247.457 120.247.457 84,27 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 302.207.500 142.689.532 120.247.457 120.247.457 84,27 15,00 15,00 20,00

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 

Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan 

Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada 

Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

 - Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai

 - Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

- Belanja Barang dan Jasa

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Perizinan Alat Besar

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Belanja Barang dan Jasa



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 2 3 4 5 8

PAGU DANA AWAL

2

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 
PAGU DANA 

PERGESERAN
NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

3 2.983.050.000 337.000.000 8.860.000 8.860.000 2,63 15,00 15,00 20,00

1 2.983.050.000 337.000.000 8.860.000 8.860.000 2,63 15,00 15,00 20,00

1 700.000.000 0 Hendrayani, S.T., M.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 800.000.000 0 Hendrayani, S.T., M.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Belanja Hibah 730.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 85.000.000 337.000.000 Sriwil Yudhi, S.T. 8.860.000 8.860.000 2,63 15,00 15,00 20,00

 - Belanja Barang dan Jasa 17.800.000 40.200.000 8.860.000 8.860.000 22,04 15,00 15,00 20,00

-  Belanja Hibah 67.200.000 296.800.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

4 1.398.050.000 0 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Belanja Barang dan Jasa 110.600.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Belanja Hibah 1.287.450.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 10.489.685.000 7.470.685.000 69.215.776 69.215.776 0,93 15,00 15,00 20,00

1 10.489.685.000 7.470.685.000 69.215.776 69.215.776 0,93 15,00 15,00 20,00

1 1.081.624.000 1.081.624.000 Amrial, S.T. 12.000.000 12.000.000 1,11 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 81.624.000 81.624.000 12.000.000 12.000.000 14,70 15,00 15,00 20,00

- Belanja Hibah 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

2 115.000.000 75.000.000 Amrial, S.T. 2.768.000 2.768.000 3,69 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 115.000.000 75.000.000 2.768.000 2.768.000 3,69 15,00 15,00 20,00

3 780.000.000 765.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

780.000.000 765.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

4 110.000.000 130.000.000 Amrial, S.T. 748.176 748.176 0,58 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 130.000.000 748.176 748.176 0,58 15,00 15,00 20,00

5 5.688.061.000 5.304.061.000 Amrial, S.T. 51.714.600 51.714.600 0,98 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 447.061.025 338.061.000 51.714.600 51.714.600 15,30 15,00 15,00 20,00

5.240.999.975 4.966.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

6 2.715.000.000 115.000.000 Amrial, S.T. 1.985.000 1.985.000 1,73 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 2.056.992.500 115.000.000 1.985.000 1.985.000 1,73 15,00 15,00 20,00

658.007.500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 6.973.500.000 3.875.000.000 46.198.000 46.198.000 1,19 15,00 15,00 20,00

1 6.973.500.000 3.875.000.000 Amrial, S.T. 46.198.000 46.198.000 1,19 15,00 15,00 20,00

1 5.258.500.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

(SPALD) Terpusat Skala Permukiman

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik (SPALD)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang 

Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah 

Domestik (SPALD) Setempat

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

- Belanja Modal

- Belanja Modal

- Belanja Hibah

Sub Keg Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan 

Perpipaan

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM)

Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Jaringan Perpipaan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 

dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 

MINUM

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis 

SPAM



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 2 3 4 5 8

PAGU DANA AWAL

2

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 
PAGU DANA 

PERGESERAN
NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

- Belanja Barang dan Jasa 76.080.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 5.182.420.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 910.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 910.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0 3.250.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 109.247.680 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 0 3.140.752.320 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

4 0 250.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 250.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

5 430.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 430.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6 375.000.000 375.000.000 46.198.000 46.198.000 12,32 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 375.000.000 46.198.000 46.198.000 12,32 15,00 15,00 20,00

6 4.750.000.000 1.530.140.000 135.906.200 135.906.200 8,88 23,89 26,67 32,78

1 4.750.000.000 1.530.140.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
135.906.200 135.906.200 8,88 23,89 26,67 32,78

1 440.984.000 1.072.032.080 56.115.000 56.115.000 5,23 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 440.984.000 1.065.832.080 54.525.000 54.525.000 5,12 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 0 6.200.000 1.590.000 1.590.000 25,65 15,00 15,00 20,00

2 102.016.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Barang dan Jasa 102.016.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 3.672.000.000 200.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 46.200.100 200.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 3.625.799.900 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 135.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 400.000.000 258.107.920 79.791.200 79.791.200 30,91 41,67 50,00 58,33

- Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 258.107.920 79.791.200 79.791.200 30,91 41,67 50,00 58,33

7 0 1.994.860.000 108.905.000 108.905.000 5,46 23,89 26,67 32,78

1 0 1.994.860.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
108.905.000 108.905.000 5,46 23,89 26,67 32,78

1 0 36.500.000 0 0 0,00 41,67 50,00 58,33

- Belanja Barang dan Jasa 0 36.500.000 0 0 0,00 41,67 50,00 58,33

Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala 

Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan 

Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan 

Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran 

Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis 

(TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan 

Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis 

Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Drainase Lingkungan

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah 

Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat 

Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Drainase Perkotaan 

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di

Daerah Kabupaten/Kota

 Sub Kegiatan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 2 3 4 5 8

PAGU DANA AWAL

2

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 
PAGU DANA 

PERGESERAN
NAMA PPTK
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Dana SP2D

6 7
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ini
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s/d 
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YAD

2 0 1.693.360.000 200.000 108.905.000 6,43 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 1.688.110.000 108.705.000 108.705.000 6,44 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 0 5.250.000 200.000 200.000 3,81 15,00 15,00 20,00

3 0 265.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 265.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

8 65.563.563.200 9.408.911.200 1.875.183.105 1.875.183.105 19,93 13,93 15,00 20,00

1 65.563.563.200 9.408.911.200 1.875.183.105 1.875.183.105 19,93 13,93 15,00 20,00

1 714.375.000 165.250.000 Nicko Pratama, S.T. 113.289.000 113.289.000 68,56 7,50 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 4.588.740 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 709.786.260 165.250.000 113.289.000 113.289.000 68,56 15,00 15,00 20,00

2 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan 2.885.245.000 0 Nicko Pratama, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 2.885.245.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 47.416.118.200 3.155.101.200 Nicko Pratama, S.T. 715.965.490 715.965.490 22,69 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 322.069.250 58.540.000 58.540.000 58.540.000 100,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 47.094.048.950 3.096.561.200 657.425.490 657.425.490 21,23 15,00 15,00 20,00

4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.000.000.000 130.633.123 Suherman, S.T., M.T 10.459.053 10.459.053 8,01 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 111.483.123 2.284.053 2.284.053 2,05 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 0 19.150.000 8.175.000 8.175.000 42,69 15,00 15,00 20,00

5 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan 614.250.000 3.005.810.000 Nicko Pratama, S.T. 337.971.925 337.971.925 11,24 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 614.250.000 3.005.810.000 337.971.925 337.971.925 11,24 15,00 15,00 20,00

6 Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan 1.272.500.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 1.272.500.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan 0 1.200.000.000 Irwandi, S.T. 275.475.200 275.475.200 22,96 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 0 1.200.000.000 275.475.200 275.475.200 22,96 15,00 15,00 20,00

8 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan 9.861.075.000 232.750.000 Irwandi, S.T. 6.220.000 6.220.000 2,67 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 14.855.680 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 9.846.219.320 232.750.000 6.220.000 6.220.000 2,67 15,00 15,00 20,00

9 1.800.000.000 1.519.366.877 Suherman, S.T., M.T 415.802.437 415.802.437 27,37 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 1.519.366.877 415.802.437 415.802.437 27,37 15,00 15,00 20,00

9 0 184.999.972 9.881.000 9.881.000 5,34 41,67 50,00 58,33

1 0 103.494.582 Mulharlaily, S.T. 2.460.000 2.460.000 2,38 41,67 50,00 58,33

1 0 103.494.582 2.460.000 2.460.000 2,38 41,67 50,00 58,33

- Belanja Barang dan Jasa 0 103.494.582 2.460.000 2.460.000 2,38 41,67 50,00 58,33

2 0 34.410.520 Erick Salviando, S.Kom. 6.411.000 6.411.000 18,63 41,67 50,00 58,33

1 0 34.410.520 6.411.000 6.411.000 18,63 41,67 50,00 58,33

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Kegiatan Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 

Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis 

Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA 
KONSTRUKSI

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 

Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan 

Operator, Teknisi atau Analis

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 

Cakupan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan 

dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar 

Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional 

dan Kawasan Strategis Lainnya
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- Belanja Barang dan Jasa 0 34.410.520 6.411.000 6.411.000 18,63 41,67 50,00 58,33

3 0 47.094.870 Erick Salviando, S.Kom. 1.010.000 1.010.000 2,14 41,67 50,00 58,33

1 0 47.094.870 1.010.000 1.010.000 2,14 41,67 50,00 58,33

- Belanja Barang dan Jasa 0 47.094.870 1.010.000 1.010.000 2,14 41,67 50,00 58,33

10 0 1.319.988.504 110.237.850 110.237.850 8,35 37,22 44,17 20,00

1 0 1.224.552.034 Poppy Mayasari, S.T. 82.957.850 82.957.850 6,77 28,33 32,50 20,00

1 0 1.224.552.034 82.957.850 82.957.850 6,77 28,33 32,50 39,17

- Belanja Barang dan Jasa 0 246.040.034 82.957.850 82.957.850 33,72 41,67 50,00 58,33

- Belanja Modal 0 978.512.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

2 0 48.729.980 Poppy Mayasari, S.T. 16.700.000 16.700.000 34,27 41,67 50,00 20,00

1 0 48.729.980 16.700.000 16.700.000 34,27 41,67 50,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 48.729.980 16.700.000 16.700.000 34,27 41,67 50,00 58,33

3 0 46.706.490 Poppy Mayasari, S.T. 10.580.000 10.580.000 22,65 41,67 50,00 20,00

1 0 46.706.490 10.580.000 10.580.000 22,65 41,67 50,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 46.706.490 10.580.000 10.580.000 22,65 41,67 50,00 58,33

125.898.057.978 41.635.490.978  8.333.007.233 8.333.007.233 20,01 24,67 28,71 29,76  T O T A L

Painan,  30 Juni 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Yusvianty, S.T., M.Si.

NIP. 19770120 200312 2 003

Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 

Kabupaten/Kota

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib

Pemanfaatan Jasa Konstruksi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Peta Dasar

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan KesesuaianKegiatan 

Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK



BELANJA PEMELIHARAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 16

10.827.362.706 4.912.877.259 685.850.000 572.645.499 572.645.499 11,66 0,00 11,61 12,86

1 651.690.000 646.690.000 0 228.705.899 228.705.899 35,37 0,00 51,25 58,33

34.150.000 34.150.000 0 3.255.000 3.255.000 9,53 0,00 50,00 58,33

1 34.150.000 34.150.000 0 3.255.000 3.255.000 9,53 0,00 50,00 58,33

# Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 17.100.000 17.100.000 0 3.150.000 3.150.000 18,42 0,00 50,00 58,33

- Perbaikan AC 17.100.000 17.100.000 0 3.150.000 3.150.000 18,42 0,00 50,00 58,33

# Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 12.250.000 12.250.000 0 0 0 0,00 0,00 50,00 58,33

- pemeliharaan komputer/laptop 12.250.000 12.250.000 0 0 0 0,00 0,00 50,00 58,33

# 4.800.000 4.800.000 0 105.000 105.000 2,19 0,00 50,00 58,33

- Pemeliharaan Printer 4.800.000 4.800.000 0 105.000 105.000 2,19 0,00 50,00 58,33

617.540.000 612.540.000 0 225.450.899 225.450.899 36,51 0,00 52,50 60,42

1 39.190.000 39.190.000 0 17.305.000 17.305.000 44,16 0,00 50,00 58,33

# 39.190.000 39.190.000 0 17.305.000 17.305.000 44,16 0,00 50,00 58,33

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Dinas 39.190.000 39.190.000 0 17.305.000 17.305.000 44,16 0,00 50,00 58,33

2 241.350.000 241.350.000 0 51.242.195 51.242.195 21,23 0,00 50,00 58,33

# 216.100.000 216.100.000 0 38.299.195 38.299.195 17,72 0,00 50,00 58,33

-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor 

Penumpang
216.100.000 216.100.000 0 38.299.195 38.299.195 17,72 0,00 50,00 58,33

# 25.250.000 25.250.000 0 12.943.000 12.943.000 51,26 0,00 50,00 58,33

- Kendaraan Roda Dua 25.250.000 25.250.000 0 12.943.000 12.943.000 51,26 0,00 50,00 58,33

3 125.000.000 120.000.000 0 0 0 0,00 0,00 50,00 58,33

# Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 125.000.000 120.000.000 0 0 0 0,00 0,00 50,00 58,33

- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 125.000.000 120.000.000 0 0 0 0,00 0,00 50,00 58,33

4 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0,00 0,00 50,00 58,33

# 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0,00 0,00 50,00 58,33

- pemeliharaan genset 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0,00 0,00 50,00 58,33

5 200.000.000 200.000.000 0 156.903.704 156.903.704 78,45 0,00 62,50 68,75

# 200.000.000 200.000.000 0 156.903.704 156.903.704 78,45 0,00 62,50 68,75

- Bangunan Gedung Kantor 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0,00 0,00 50,00 58,33

- Pemeliharaan dan Perawatan Taman Kantor 12.800.000 12.800.000 0 0 0 0,00 0,00 50,00 58,33

- Bangunan Gedung Kantor (Jaringan Listrik Gedung) 150.000.000 150.000.000 0 1 Paket IV Jurai PT. RAUF HANDAL MANDIRI PL 149.750.000 149.750.000 99,83 0,00 100,00 100,00

- Sewa Tanaman 7.200.000 7.200.000 0 7.153.704 7.153.704 99,36 0,00 50,00 58,33

2 7.586.500.000 552.070.000 0 7.189.600 7.189.600 0,09 0,00 10,00 16,67

7.586.500.000 552.070.000 0 7.189.600 7.189.600 1,30 0,00 10,00 16,67

1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 371.000.000 365.570.000 0 7.189.600 7.189.600 0,29 0,00 15,00 25,00

# 371.000.000 365.570.000 0 7.189.600 7.189.600 0,29 0,00 15,00 25,00

- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali 371.000.000 365.570.000 7.189.600 7.189.600 0,29 0,00 15,00 25,00

2 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 4.281.000.000 186.500.000 0 0 0 0,00 0,00 15,00 25,00

# 4.281.000.000 186.500.000 0 0 0 0,00 0,00 15,00 25,00

-
 Lanjutan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Pungasan Muaro Kandis Kecamatan 

Linggo Sari Baganti
576.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Sungai Banda Roje Kecamatan Pancung Soal 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Sungai Batang Sungai Sirah Nagari Pondok 

Parian Kecamatan Lunang
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Air Haji Rantau Simalenang 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Surantih SD 21 Kampung Kayu Aro Nagari 

Ganting Mudiak Selatan
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Mesjid Nurul Ulum Banda Dalam Kecamatan Sutera 173.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Anak Air Batu Ajung Nagari Painan Timur 

Kecamatan IV Jurai
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Banda Olua Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV 

Jurai
145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Bayang Sani Nagari Koto Berapak 

Kecamatan Bayang
145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lengayang 98.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lumpo Taluak Bakung 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Surantih Nagari Rawang Gunung 

Malelo Kecamatan Sutera
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batu Panjang Nagari Inderapura Selatan 

Kecamatan Pancung Soal
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal 98.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kambang Timur Kecamatan Lengayang 98.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kampung Koto Pulai Nagari Kambang Timur 

Kecamatan Lengayang
145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kampung Tanjung Kandis Nagari Taluak Tigo 

Sakato Kecamatan Batang Kapas
98.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Lubuak Taban Nagari Koto Baru Berapak 

Kecamatan Bayang
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Mandeh Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI 

Tarusan
145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Pinang Balirik Barung-Barung Belantai 

Kecamatan Koto XI Tarusan
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Sawah Tangah Nagari Koto Teratak 

Kecamatan Sutera
145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan 49.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Tebing Sungai Ganting Mudiek Selatan Kecamatan Sutera 98.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengaman Tebing Sungai Batang Lumpo Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Perkuatan Tebing Sungai di Jalan Kampung Pasar Kuok Batang Kapas 0 179.500.000 0 0 0 0,00 0,00 15,00 25,00

- Belanja Perolehan 0 7.000.000 0 0 0 0,00 0,00 15,00 25,00

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN

APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN JUNI 2025

NO Program /Kegiatan

Pagu Dana 
Nilai Kontrak / 

Swakelola
Nomor Kontrak

Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran 

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

s/d bulan 

lalu

SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai Volume Kegiatan Lokasi/Kecamatan Pelaksana Kontraktor/ Swakelola Tata Cara PB/J

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

KET
s/d bulan 

ini

Target s/d 

YAD

2 14 15

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan 

Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan

Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya 

(Home Use)

Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor 

Perorangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten 

Kota

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan



NO Program /Kegiatan

Pagu Dana 
Nilai Kontrak / 

Swakelola
Nomor Kontrak

Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran 

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

s/d bulan 

lalu

SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai Volume Kegiatan Lokasi/Kecamatan Pelaksana Kontraktor/ Swakelola Tata Cara PB/J

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

KET
s/d bulan 

ini

Target s/d 

YAD

2 Normalisasi/Restorasi Sungai 2.934.500.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# 2.934.500.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Anak Air Jambak Kurao Nagari Sei Liku Kecamatan Ranah Pesisir 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Anak Air Padang Laban Nagari Pasir Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Normalisasi Anak Air Sungai Banda Gadang Palakan Ujan Tanah Nagari Palokan Indrapura 

Kecamatan Inderapura
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Anak Sungai Banda Rawang Tanah Bato Nagari Ampang Tareh Lumpo 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Anak Sungai Tarok Lakitan Kecamatan Lengayang 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Air Hitam Kecamatan Silaut 49.500.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Normalisasi Sungai Batang Jalamu Kampung Anduriang Nagari Koto Nan Tigo Kecamatan Batang 

Kapas
174.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Normalisasi Sungai dan Penutup Alur Batang Punggasan Kampung Gadang Kayu Dadih Nagari 

Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti
595.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Gantiang Jambak Kecamatan Bayang 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Muaro Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Nagari Lunang Satu 97.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Pasar Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Taluk Nibung Kecamatan IV Jurai 184.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 56.058.890 69.626.940 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

56.058.890 69.626.940 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 56.058.890 69.626.940 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik 56.058.890 69.626.940 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Rutin IPAL Nagari Sago Salido, Nagari Salido dan SMKN Kelautan Sago 56.058.890 69.626.940 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 167.094.809 149.203.012 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

167.094.809 149.203.012 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 167.094.809 149.203.012 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor 167.094.809 149.203.012 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Saluran Drainase Kota Painan Sekitarnya Dimensi 50 cm (tertutup) Kota Painan 167.094.809 149.203.012 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 411.000.000 987.250.000 181.750.000 54.525.000 54.525.000 5,52 0,00 5,00 7,50

411.000.000 987.250.000 181.750.000 54.525.000 54.525.000 5,52 0,00 5,00 7,50

1 411.000.000 987.250.000 181.750.000 54.525.000 54.525.000 0,00 0,00 5,00 7,50

#
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung 

Kantor
411.000.000 987.250.000 181.750.000 54.525.000 54.525.000 5,52 0,00 5,00 7,50

- Rehab Kantor Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan 183.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa 183.000.000 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Kantor CPM Pincuran Boga 45.000.000 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Gedung Kantor Perwakilan Pemda di Tapan 0 182.000.000 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Gedung PCC Painan 0 182.000.000 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Masjid Terapung Carocok Painan 0 441.250.000 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabiltasi Rumah Dinas Bupati Pesisir Selatan 0 182.000.000 181.750.000
04/PL-DAU/CK/PUTR-PS/V/2025, Tanggal 19 Mei 

2024
DAU 19 Mei s.d 04 Agustus 2024 1 Paket Kec. IV Jurai CV. ELECTRA GEMILANG PL 54.525.000 54.525.000 29,96 0,00 20,00 30,00

6 0 1.679.693.300 504.100.000 108.705.000 108.705.000 6,47 0,00 10,00 0,00

0 1.679.693.300 504.100.000 108.705.000 108.705.000 6,47 0,00 10,00 0,00

1 0 1.679.693.300 504.100.000 108.705.000 108.705.000 6,47 0,00 10,00 0,00

# 0 1.679.693.300 504.100.000 108.705.000 108.705.000 6,47 0,00 10,00 0,00

- Pemeliharaan Gerbang Mandeh Tarusan 0 182.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Kawasan Carocok Painan dan amenitas lainnya 0 849.693.300 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Rest Area Batas Kota Padang - Kab. Pesisir Selatan 0 182.000.000 180.500.000
01/pl-DAU/CK/PUTR-PS/V/2025, Tanggal 07 Mei 

2024
DAU 07 Mei s.d 04 Agustus 2024 1 Paket Kec. Koto XI Tarusan CV. HARIDA PERSADA PL 54.150.000 54.150.000 29,75 0,00 20,00 0,00

- Pemeliharaan Rest Area Bukit Putus Painan 0 182.000.000 181.850.000
02/PL-DAU/CK/PUTR-PS/V/2025, Tanggal 07 Mei 

2024
DAU 07 Mei s.d 04 Agustus 2024 1Paket Kec. IV Jurai CV. MULTI KARYA ABADI PL 54.555.000 54.555.000 29,98 0,00 20,00 0,00

- Pemeliharaan Taman Spora Painan 0 142.000.000 0 DAU 1Paket Kec. IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Tugu Ilyas Yacub dan Tugu Adipura Pincuran Boga 0 142.000.000 141.750.000
03/PL-DAU/CK/PUTR-PS/V/2025, Tanggal 19 Mei 

2024
DAU 19 Mei s.d 04 Agustus 2024 1Paket Kec. IV Jurai CV. MULTI KARYA ABADI PL 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

7 1.955.019.007 828.344.007 0 173.520.000 173.520.000 8,88 0,00 5,00 7,50

1.955.019.007 828.344.007 0 173.520.000 173.520.000 8,88 0,00 5,00 7,50

1 Pemeliharaan Rutin Jembatan 953.511.838 100.874.961 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 953.511.838 100.874.961 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Jembatan 953.511.838 100.874.961 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Pemeliharaan Rutin Jalan 1.001.507.169 727.469.046 0 173.520.000 173.520.000 23,85 0,00 10,00 15,00

# Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 100.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servis dan Suku Cadang Alat Berat 100.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 901.507.169 727.469.046 0 173.520.000 173.520.000 23,85 0,00 20,00 30,00

- Belanja Campuran Aspal AC WC 901.507.169 727.469.046 0 173.520.000 173.520.000 23,85 0,00 20,00 30,00

10.827.362.706 4.912.877.259 685.850.000 572.645.499 572.645.499 11,66 0,00 11,61 12,86

Painan,  30 Juni 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

Yusvianty,ST., M.Si

NIP. 19770120 200312 2 003

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

J  U  M  L  A  H

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan

Strategis Daerah Kabupaten/Kota 

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota

Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem 

Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 

Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan 

Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Pengelolaaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah 

Kabupaten/Kota



BELANJA HIBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 3 4 5 7 9 12 14 17

8.325.649.975 6.262.800.000 0 1.304.681.000 0 0 0,00 0,00 10,00 0,00

1 2.084.650.000 296.800.000 0 296.800.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.084.650.000 296.800.000 0 296.800.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 67.200.000 296.800.000 0 296.800.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. 67.200.000 296.800.000 0 296.800.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Pemeliharaan Rutin Sarana Air Minum 67.200.000 296.800.000 0 296.800.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 730.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. 730.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Peningkatan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Tanjung Durian Kec. Lengayang (Perumda AM Tirta 

Langkisau)
410.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan SPAM dan Jaringan Perpipaan Nag. Kapelgam 90.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan SPAM dan Jaringan Perpipaan Nag. Mandeh Kec. Koto XI Tarusan 90.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan SPAM dan Jaringan Perpipaan Nag. Sungai Tunu 140.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.287.450.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. 1.287.450.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Optimalisasi SPAM dan Jaringan Perpipaan Nag. Ampang Tareh Lumpo Kec. IV Jurai 200.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Optimalisasi SPAM dan Jaringan Perpipaan Nagari Taratak dan Nagari Koto Taratak Kec. Sutera 400.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Optimalisasi SPAM dan Jaringan Perpipaan Nag. Lunang Dua Kec. Lunang 287.450.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Optimalisasi SPAM dan Jaringan Perpipaan Sungai Nipah Nag. Painan Selatan Kec. IV Jurai 200.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Optimalisasi SPAM dan Jaringan Perpipaan Tanjung Beringin II Nag. Lunang Selatan Kec. Lunang 200.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 6.240.999.975 5.966.000.000 0 1.007.881.000 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

6.240.999.975 5.966.000.000 0 1.007.881.000 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

1 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

a. 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

[#] Pembangunan IPALD 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

- Pembangunan IPAL Nagari Kambang Kec. Lengayang 500.000.000 500.000.000 0 500.000.000 01/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 18 Juni 2025 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

- Pembangunan IPAL Nagari Lakitan Tengah Kec. Lengayang 500.000.000 500.000.000 0 500.000.000 02/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 18 Juni 2025 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

2 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 5.240.999.975 4.966.000.000 0 7.881.000 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

a. 5.240.999.975 4.966.000.000 0 7.881.000 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

[#] Pembangunan Tangki Septik Skala Individual 274.999.975 0 0 2.640.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual 120.999.989 0 0 466.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Lengayang 87.999.992 0 0 427.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Sutera 65.999.994 0 0 427.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

[#] Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (DAK) 4.966.000.000 4.966.000.000 0 5.241.000 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Aur Duri Surantih Kec. Sutera 455.000.000 455.000.000 0 466.000 04/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 18 Juni 2025 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari IV Koto Hilie Kec. Batang Kapas 390.000.000 390.000.000 0 427.000 14/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 18 Juni 2025 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kambang Kec. Lengayang 390.000.000 390.000.000 0 427.000 06/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 18 Juni 2025 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kambang Utara Kec. Lengayan 455.000.000 455.000.000 0 466.000 05/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 18 Juni 2025 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kapuh Kec. Koto XI Tarusan 390.000.000 390.000.000 0 427.000 09/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 18 Juni 2025 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Berapak Kec. Bayang 455.000.000 455.000.000 0 427.000 10/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 18 Juni 2025 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

-
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kec. Batang 

Kapas
481.000.000 481.000.000 0 466.000 13/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 18 Juni 2025 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Taratak Kec. Sutera 390.000.000 390.000.000 0 427.000 03/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 18 Juni 2025 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lakitan Kec. Lengayang 455.000.000 455.000.000 0 427.000 07/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 18 Juni 2025 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Salido Sari Bulan Kec. IV Jurai 325.000.000 325.000.000 0 427.000 12/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 18 Juni 2025 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Sungai Liku Kec. Ranah Pesisir 455.000.000 455.000.000 0 427.000 08/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 18 Juni 2025 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

- embangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Tambang Kec. IV Jurai 325.000.000 325.000.000 0 427.000 11/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 18 Juni 2025 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

8.325.649.975 6.262.800.000 0 1.304.681.000 0 0 0,00 0,00 10,00 0,00

Painan,  30 Juni 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

                                 Yusvianty,ST., M.Si

                                      NIP. 19770120 200312 2 003

LAPOTAN BULANAN MODAL DINAS

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN

APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO Program /Kegiatan

Pagu Dana 
Nilai Kontrak / 

Swakelola

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
KET

Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran

Target s/d 

YAD

Nomor Kontrak Tgl Mulai s/d Selesai Pelaksana Kontraktor/ Swakelola
s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

2 15 16

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

J  U  M  L  A  H

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 

Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 

Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 

Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 

Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 

Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan



BELANJA MODAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 17

1.404.186.000,00 8.330.519.520,00 1.061.100.140,00 1.408.772.065,00 10,29 0,00 3,58 4,61

1 827.280.000 63.000.000 8.425.450 8.425.450 0,00 0,00 8,33 12,50

827.280.000 63.000.000 8.425.450 8.425.450 0,00 0,00 6,67 10,00

1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bandar Baru 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Koto Nan IV 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi Banda Kebun Pinang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Lubuk Aur nagari Aur Begalung 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Ranah Batu Kudo 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sianik 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Tigo Jurai 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi Kampung Bukik Siayah 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi Kp. Gurun Panjang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi Kp. Taluak Bakuang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 827.280.000 63.000.000 8.425.450 8.425.450 0,95 0,00 10,00 15,00

# Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 827.280.000 63.000.000 8.425.450 8.425.450 0,95 0,00 10,00 15,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Amping Parak 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Batang Bayang 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Batang Bayang 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Batang Bayang 3 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Batang Indrapura 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Koto Kandis 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Wilayah I - VI 827.280.000 0
611/01/OPJIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-

2025
DAU

16 Mei 2025 s/d 16 Desember 

2025
Tersebar Dinas PUTR 8.425.450 8.425.450 0,00 0,00 20,00 30,00

- Bangunan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 63.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 0 0 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

# Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 0 0 0 0 0,00 0,00 10,00 15,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Nyiur 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Air Tambang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Batang Jalamu 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Punago 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sawah Rumah Gadang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sangkir 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DI. Ambacang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DI. Lubuk Nyiur Tanjung Pdg. Galundi 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Talang Kataping 175.368.000 412.000
800/01/APBD/SPK-PL/PUTR-PS/VI-

2025

23 Juni 2025 s/d 23 September 

2025  

Tersebar Pada UPTD  / 

Pengamat Wilayah I s/d 
CV. Ramah Tamah PL 0 0 0,00 0,00 20,00 30,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 0 765.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 0 765.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengadaan Truk Tinja 0 765.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Jasa Penilai Publik (Appraisal) 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembesan Lahan / Tanah untuk Pembangunan IPLT 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyerahan Hasil (Termasuk Biaya Pembuatan Sertifikat) 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0 3.140.752.320 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 3.140.752.320 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Ambacang Nagari Sawah Laweh Pasar Baru Kec. Bayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Balai Senayan Lumpo Kec. IV Jurai 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Barung-barung Belantai Tengah Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Buah Manggis Kp. Sawah Laweh Nagari Batu Hampar 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Ganting Jambak Nagari Kapeh Panji Talaok Kec. Bayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Nomor Kontrak/Surat Pesanan
SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai

Volume 

Kegiatan

LAPORAN BULANAN MODAL DINAS

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN

APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO Program /Kegiatan
Nilai Kontrak / 

Swakelola

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 

KET
Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Target s/d 

YAD

Lokasi/Kecamatan
Pelaksana Kontraktor/ 

Swakelola
Tata Cara PB/J

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)

2 15 16

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang 

Luasnya dibawah 1000 Ha dam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik (SPALD)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Pengelolaaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai 

dalam Daerah Kabupaten/Kota



Nomor Kontrak/Surat Pesanan
SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai

Volume 

Kegiatan
NO Program /Kegiatan

Nilai Kontrak / 

Swakelola
KET

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Target s/d 

YAD

Lokasi/Kecamatan
Pelaksana Kontraktor/ 

Swakelola
Tata Cara PB/J

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)

- Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kelompok Kamp. Kilangan Nagari Lakitan Timur 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kelompok Tani Kabun Jaya Berkah Nagari Lakitan 

Timur
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Jl. Lingkar Kamp. Clung Nagari Inderapura Tengah 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Jl. Lingkar Nagari Inderapura Barat 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Jl. Pesantren Pasar Amping Parak Kec. Sutera 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Kota Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Koto Kaduduk Nagari Taluak Tigo Sakato Kec. 

Batang Kapas
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Koto Raya Nagari Lakitan Selatan Kec. Lengayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Labuhan Tanjak Kec. Linggosari Baganti 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Limpaso Nagari Taluk Kec. Batang Kapas 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Lubuk Pasing Nagari Talaok Kec. Bayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Lubuk Sarik Nagari Kambang Utara Kec. 

Lengayang
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Muara Tanjung Sungai Kuyung Nagari Inderapura 

Selatan
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Pasar Melintang Nagari Indrapura Tengah Kec. 

Pancung Soal
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Sungai Putih Gurun Panjang Selatan Kec. IV Jurai 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kampung Koto Kec. Batang Kapas 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kampung Koto Kec. Sutera 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kampung Luar Salido Kec. IV Jurai 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase KBKA Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kec. Sutera 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Koto Langang / Rantau Simalenang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Saluran Drainase Koto Merapak Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih 

Kec. Sutera
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Saluran Drainase Koto Panjang Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kec. 

Sutera
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase MIS Nagari Taratak Kec. Sutera 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Air Haji Barat Kec. Linggosari Baganti 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Amping Parak Kec. Sutera 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Aur Duri Surantih Kec. Sutera 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Indrapura Barat Kec. Pancung Soal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Kapeh Panji Kec. Bayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Koto Nan Tigo Surantih Kec. Sutera 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Sawah Laweh Pasar Baru Kec. Bayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Talaok Kec, Bayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Talaok Kec, Bayang 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Tluk Amplu 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Padang Panjang Nagari Kambang Utara Kec. Lengayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Rajo Agam Barung-Barung Belantai Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Rantau Sumalenang Koto Langang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Sianik Nagari Sago Salido Kec. IV Jurai 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Sumur Gadang Nagari IV Koto Hilie Kec. Batang Kapas 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Sungai Nyalo Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Tarok Nagari Lakitan Kec. Lengayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2  Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 4 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 5 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembanguna Saluran Drainase Lingkungan Paket 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembanguna Saluran Drainase Lingkungan Paket 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembanguna Saluran Drainase Lingkungan Paket 3 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 3 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 4 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 5 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 6 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Rehabilisasi Saluran Drainase Perkotaan Paket 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00



Nomor Kontrak/Surat Pesanan
SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai

Volume 

Kegiatan
NO Program /Kegiatan

Nilai Kontrak / 

Swakelola
KET

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Target s/d 

YAD

Lokasi/Kecamatan
Pelaksana Kontraktor/ 

Swakelola
Tata Cara PB/J

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)

- Rehabiliatsi Saluran Drainase Nagari Sungai Sirah Kec. Silaut 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Saluran Drainase Kampung Koto Pulai Nagari Air Haji 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Lengayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Linggo Sari Baganti 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Raden Saleh Rawang Painan Kec. IV Jurai 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 0 3.140.752.320 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 0 3.140.752.320 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kota Painan (Inspektorat - Batang Painan) 0 3.140.752.320 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0 6.200.000 1.590.000 1.590.000 0,04 0,00 0,00 0,00

0 6.200.000 1.590.000 1.590.000 0,04 0,00 0,00 0,00

1 0 6.200.000 1.590.000 1.590.000 25,65 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Modal 0 6.200.000 1.590.000 1.590.000 25,65 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 6.200.000 1.590.000 1.590.000 25,65 0,00 0,00 0,00

2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Markas Kodim 0311 Pesisir Selatan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Toilet SMP 1 Painan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Terbuka 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Pagar Kantor Wali Nagari IV Koto Hilia 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Pagar Simpang Tugu Nagari Indrapura 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0 5.250.000 0 200.000 3,81 0,00 0,00 0,00

0 5.250.000 0 200.000 3,81 0,00 0,00 0,00

1 0 5.250.000 0 200.000 3,81 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Modal 0 5.250.000 0 200.000 3,81 0,00 0,00 0,00

# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 5.250.000 0 200.000 3,81 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 5.250.000 0 200.000 3,81 0,00 0,00 0,00

6 576.906.000 4.136.805.200 1.051.084.690 1.398.556.615 2,24 0,00 16,75 19,80

576.906.000 4.136.805.200 1.051.084.690 1.398.556.615 2,24 0,00 16,75 19,80

1 153.840.000 11.410.000 113.289.000 113.289.000 68,56 0,00 57,14 57,14

# Belanja Modal Jalan Kabupaten 153.840.000 11.410.000 113.289.000 113.289.000 68,56 0,00 57,14 57,14

- Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Bahu Beton Jalan Amping Parak - Munto, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Bahu Beton Jalan Sungai Teguh - Trans Panambam, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Pengaman Badan Jalan Baliak Bukik Vila Star Nagari Koto Taratak , Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Alang Rambah Tapan, Kec. BAB Tapan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Bukit Singguliang Barung-Barung Belantai Selatan, Kec. 

Koto XI Tarusan
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Hilalang Panjang Airpura, Kec. Airpura 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Kabun Limau Asam Bukit Singguliang Barung-Barung 

Belantai, Kec. Koto XI Tarusan
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Karang Sago- Kampung Baru, Kec. IV Jurai 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Koto Langang - Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari 

Baganti
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Koto Nan Tigo Utara, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Kp. Baru Inderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Kp. Jambak Air Haji Tenggara, Kec. Linggo Sari Baganti 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Kp. Koto Panjang Punggasan Timur, Kec. Linggo Sari 

Baganti
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Kp. Melayu Barung2 Belantai Selatan, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Lingkar Barangan Kp. Pd. Cupak Barangan Nag. Lakitan 

Utara, Kec. Lengayang 
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Muara Sakai, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Musholla Padang Limau Manis Nag Aurduri, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Nag. Lunang, Kec. Lunang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Nag. Talaok, Kec. Bayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Padang Tae - Koto Tarok, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Parik Nagari Mandeh, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Pasar Amping Parak - Pasir Alai, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perenc. DED Peningkatan Jalan Sawah Rawang Barung-Barung Belantai Timur, Kec. Koto 

XI Tarusan
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan SDN 07 Sei. Kuyung, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Sekolah TK Kp. Akad Nag Kambang Utara, Kec. Lengayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Sungai Batu Panjang Sungai Kuyung Nagari Inderapura 

Selatan, Kec. Pancung Soal 
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Tabek Tinggi - Rawang Gunung Malelo, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Talang Binjai, Kec. Silaut 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Talun Indah Sungai Gemuruh Inderapura Selatan, Kec. 

Pancung Soal
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Taratak Teleng Barung-Barung Belantai Timur, Kec. Koto XI 

Tarusan
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Timbulun Lubuk Sarik Kampung Baru 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan

Strategis Daerah Kabupaten/Kota

 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk 

Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan 

Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta 

Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
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-
Perencanaan DED Bangunan Pengaman Badan Jalan Nagari Pulau Karam Ampang Pulai, 

Kec. Koto XI Tarusan
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perencanaan DED Gorong-gorong Kampung Seberang Tarok, Kp. Koto Raya, Kec. 

Lengayang
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Air Haji - Muaro, Kec. Linggo Sari Baganti 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Api-api - TPI Surantih, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bancah - Bukit Parit Lumpo, Kec. IV Jurai 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bayang, Kec. Bayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bukit Duat - Bukit Tandasie, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bukit Gadang - Batu Kunik Lumpo, Kec. IV Jurai 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bukit Lantiak Painan Timur, Kec. IV Jurai 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Carocok Anau, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Daratan Merantih - Sikabu, Kec. Lengayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Dusun Baru Tapan, Kec. BAB Tapan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Dusun Induring Nag IV Koto Hilie, Kec. Batang Kapas 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kampung Koto Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kapasitas Nelayan, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kapuah, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kmp. Sawah Sungai Tanuk Barung2 Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Koto Enau, Kec. BAB Tapan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Baru - Teluk Belibis, Kec. IV Jurai 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Dusun Tuo - Kp. Silaut, Kec. Silaut 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Janih Lakitan Utara, Kec. Lengayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Koto Panjang Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Laban, Kec. IV Jurai 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Limau Manis Nagari Koto Nan Tigo, Kec. Batang Kapas 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Lubuk Sitepung Lunang, Kec. Lunang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Pulai Lakitan Tengah, Kec. Lengayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kurao Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perencanaan DED Jalan Labuah Gajah - Langgai Gantiang Mudiak Utara Surantih, Kec. 

Sutera
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perencanaan DED Jalan Lingkar Ampalu - P3DT Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kec. 

Sutera
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lingkar Makam Sei. Sirah, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lingkar SMK 1 Silaut Kp. Pasar Sebelah Nag. Silaut, Kec. Silaut 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lubuk Gambir Nag. Kapelgam, Kec. Bayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lunang II, III, Blok BC-Rai 1-22, Kec. Lunang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan MAS Inderapura SMK Pancung Soal, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Murantih Tambang Ampang Pulai, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Aur Begalung, Kec. Bayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Durian Seribu, Kec. Silaut 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Inderapura, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Simpang Lama Inderapura, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Talaok, Kec. Bayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Tigo Sungai, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Pasar Lama, Kec. Linggo Sari Baganti 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Pulau Karam, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Simp. Lama, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Sinderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Sungai Sirah Silaut, Kec. Silaut 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Tiga Sepakat, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Padang Sianok - Kayu Gadang, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Padang Tae - SMA 2 Sutera, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Padang Tandikek - Balah Rambahan, Kec. Linggo Sari Baganti 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pasar Sebelah - Kp. Hulu, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pasir Ampang Pulai, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pasir Jambu Nag. Surantih, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pemakaman Nag. Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Penghubung Tiga Nagari, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pesantren Ampiang Parak, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pulai - Air Kalam, Kec. Lengayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pulau Rajo, Kec. Airpura 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sawah Liek Kp. Jirat Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sawah Tangah Nagari Koto Taratak, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan SD 21 Koto Langang Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sianik - Sago Lumpo, Kec. IV Jurai 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan SMP 3 IV Jurai, Kec. IV Jurai 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan SMP 4 Batang Kapas, Kec. Batang Kapas 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sungai Pinang, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sungai Sirah, Kec. Linggo Sari Baganti 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perencanaan DED Jalan Sungai Tanuak Barung-Barung Belantai Tengah, Kec. Koto XI 

Tarusan
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Talang Sari Kudo-kudo, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Tanjung Gadang - Air Jambak, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Tanjung Gadang - Air Jambu, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Taratak Panas - Villa, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Tarok - UPTD Peternakan, Kec. Lengayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Teluk Padang Kejai Nag. Kp. Tengah Tapan, Kec. BAB Tapan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Tempat Simpang Lama, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Usaha Tani Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Usulan DAK 2026 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Baliak Torai Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Kp. Koto Lamo Nagari Lakitan Tengah. Kec. Lengayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Kp. Silaut - Kp. Dusun Tuo, Kec. Silaut 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Lunang 1, Kec. Lunang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Nagari Simpang Lama Inderapura, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Pesantren Darul Ulum - Lunang II, Kec. Lunang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Simp. Dekranasda - Kp. Laban, Kec. IV Jurai 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Bunga Pasang - Kp. Teleng, Kec. IV Jurai 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Gurun Panjang - Lereng Bukit, Kec. Bayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Lubuk Gambir Kampung Baru, Kec. Bayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Lunang I, Kec. Lunang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Nagari Sei Serik, Kec. Silaut 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Puskesmas Tapan, Kec. Rahul 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Siguntur Tua, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Simp. Alai - Cimpu, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Sungai Lasi, Kec. Lunang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Tanjung Beringin 2, Kec. Lunang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Tanjung Beringin VI, Kec. Lunang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Wisata Air Terjun Pilano, Kec. Lengayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan Kabun Kampung Pansur, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan Salido - Batu Kunik Lumpo, Kec. IV Jurai 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan Seberang Tarok - Sungai Liku, Kec. Lengayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jalan Kapencong, Kec. Bayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perencanaan DED Rehab Jalan Koto Pulai Gurun Cubadak Nag. Barung-Barung Belantai, 

Kec. Koto XI Tarusan
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jalan SDN 20 Koto Baru, Kec. Bayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perencanaan DED Rehab Jembatan Beton Kmp. Bukit Barung2 Belantai, Kec. Koto XI 

Tarusan 
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jembatan Gantung Air Gadang Taratak, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perencanaan DED Rehab Jembatan Gantung Rajo Agam Barung2 Belantai, Kec. Koto XI 

Tarusan
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jembatan Nag. Simp. Lama, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Sawah Pasie Barung-barung Belantai Timur, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Survey Kondisi Jalan (PKRMS) 94.602.000 398.000
08/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/V/2025        

26 MEI 2025
DAU

26 MEI 2025 s/d 24 AGUSTUS 

2025
CV. DIRGA JAYA INDO PL 47.301.000 47.301.000 49,79 0,00 100,00 100,00

- Perencanaan DED Damar Rumput - Muara Sakai (JG Tanjung Medan), Kec. Pancung Soal 0 1.250.000 DAU Swakelola 1.250.000 1.250.000 100,00 0,00 100,00 100,00

-
 Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan Penghub Lunang II - Penghub Lunang II (Box Culvert), 

Kec. Lunang 
0 3.500.000 DAU Swakelola 3.500.000 3.500.000 100,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Objek Wisata Jembatan Akar 0 2.000.000 DAU Swakelola 2.000.000 2.000.000 100,00 0,00 0,00 0,00

-

Perencanaan DED Rehab Jembatan Damar Rumput - Muara Sakai (JG Tanjung Medan), 

Kec.

Pancung Soal 

29.619.000 381.000
06/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/V/2025        

24 MEI 2025
DAU 24 MEI 2025 s/d 22 JUNI 2025

CV. SEMA MANDIRI 

CONSULTANT
PL 29.619.000 29.619.000 98,73 0,00 100,00 100,00

- Perencanaan DED Rehab Jembatan Gantung Luhung, Kec. Bayang 29.619.000 381.000
05/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/V/2025        

24 MEI 2025
DAU 24 MEI 2025 s/d 22 JUNI 2025

CV. SEMA MANDIRI 

CONSULTANT
PL 29.619.000 29.619.000 98,73 0,00 100,00 100,00

- Perencanaan DED Rehab Oprit Jembatan Ampang Tareh Lumpo, Kec. IV Jurai 0 3.500.000 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Pembangunan Jalan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#  Belanja Modal Jalan Kabupaten 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Pengaman Badan Jalan Nagari Pulau Karam Ampang Pulai, Kec. 

Koto XI Tarusan
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Bancah - Bukit Parit Lumpo, Kec. IV Jurai 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Bukit Duat - Bukit Tandasie, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Bukit Lantiak Painan Timur, Kec. IV Jurai 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Kmp. Sawah Sungai Tanuk Barung2 Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Kp. Lubuk Sitepung Lunang, Kec. Lunang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Lingkar Makam Sei. Sirah, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Lubuk Gambir Nag. Kapelgam, Kec. Bayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Nag. Sungai Sirah Silaut, Kec. Silaut 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Penghubung Tiga Nagari, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Pulau Rajo, Kec. Airpura 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Sawah Tangah Nagari Koto Taratak, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Sungai Pinang, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Tanjung Gadang - Air Jambak, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Tanjung Gadang - Air Jambu, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Taratak Panas - Villa, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Tarok - UPTD Peternakan, Kec. Lengayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Usaha Tani Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Sawah Pasie Barung2 Belantai Timur, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Koto Pulai Gurun Cubadak Nag. Barung2 Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rekonstruksi Jalan 0 3.096.561.200 657.425.490 657.425.490 21,23 0,00 20,00 33,33

a  Belanja Modal Jalan Kabupaten 0 3.096.561.200 657.425.490 657.425.490 21,23 0,00 20,00 33,33

# Belanja Modal Jalan Kabupaten 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Bahu Beton Jalan Amping Parak - Munto, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Bahu Beton Jalan Sungai Teguh - Trans Panambam, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengaman Badan Jalan Baliak Bukik Vila Star Nagari Koto Taratak , Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Alang Rambah Tapan, Kec. BAB Tapan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Peningkatan Jalan Bukit Singguliang Barung-Barung Belantai Selatan, Kec. Koto XI 

Tarusan
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Bunga Pasang - Kp. Teleng, Kec. IV Jurai 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Gurun Panjang - Lereng Bukit, Kec. Bayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Hilalang Panjang Airpura, Kec. Airpura 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Jalan Lingkar Palo Koto - Solok Bengkalai Lubuk Sarik 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Peningkatan Jalan Kabun Limau Asam Bukit Singguliang Barung-Barung Belantai, Kec. 

Koto XI Tarusan
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Karang Sago- Kampung Baru, Kec. IV Jurai 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Koto Langang - Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Koto Nan Tigo Utara, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Kp. Baru Inderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Kp. Jambak Air Haji Tenggara, Kec. Linggo Sari Baganti 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Kp. Koto Panjang Punggasan Timur, Kec. Linggo Sari Baganti 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Kp. Melayu Barung2 Belantai Selatan, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Peningkatan Jalan Lingkar Barangan Kp. Pd. Cupak Barangan Nag. Lakitan Utara, Kec. 

Lengayang
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Lubuk Gambir Kampung Baru, Kec. Bayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Lunang I, Kec. Lunang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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- Peningkatan Jalan Muara Sakai, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Mudiak Air Inderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Musholla Padang Limau Manis Nag Aurduri, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Nagari Punggasan , Kec. Linggo Sari Baganti 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Nagari Sei Serik, Kec. Silaut 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Nag. Lunang, Kec. Lunang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Nag. Talaok, Kec. Bayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Padang Tae - Koto Tarok, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Parik Nagari Mandeh, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Pasar Amping Parak - Pasir Alai, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Puskesmas Tapan, Kec. Rahul 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Sawah rawang Barung-Barung Belantai Timur, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan SDN 07 Sei. Kuyung, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Sekolah TK Kp. Akad Nag Kambang Utara, Kec. Lengayang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Siguntur Tua, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Simp. Alai - Cimpu, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Peningkatan Jalan Sungai Batu Panjang Sungai Kuyung Nagari Inderapura Selatan, Kec. 

Pancung Soal
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Sungai Lasi, Kec. Lunang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Tabek Tinggi - Rawang Gunung Malelo, Kec. Sutera 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Talang Binjai, Kec. Silaut 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Talun Indah Sungai Gemuruh Inderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Tanjung Beringin 2, Kec. Lunang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Tanjung Beringin VI, Kec. Lunang 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Taratak Teleng Barung-Barung Belantai Timur, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Timbulun Lubuk Sarik Kampung Baru 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# DAK Konektivitas 2025 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektivitas 2025) 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#  Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektivitas 2025) 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektifitas 2025) Ruas Jalan Bantaian-Bukit Acik 

(163) Kec. Linggo Sari Baganti
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektifitas 2025) Ruas Jalan Labuhan - Sawah Bukit 

(221) Kec. Ranah Pesisir
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektifitas 2025) Ruas Jalan Lubuk Gajah-Simp.IV 

MAN Balai Selasa (540) Kec. Ranah Pesisir
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektifitas 2025) Ruas Jalan Padang Laban - Pulau 

Pundung (554) Kec. Ranah Pesisir
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektifitas 2025) Ruas Jalan Tanjung Limau Kapas-

Muaro Pandan (542) Kec. Ranah Pesisir
0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DBH Sawit 2025) 0 2.990.911.200 DAU 618.054.800 618.054.800 20,66 0,00 20,00 33,33

-
Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DBH Sawit 2025) Ruas Jalan Silaut II - Sekitarnya (678) 

Kec. Silaut
2.843.324.000 47.587.200

04/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2025        

02 JUNI 2025
DAU

10 JUNI 2025 s/d 07 SEPTEMBER 

2025
Kec. Silaut PT. DEKKY KARYA BESTARI Tender 568.664.800 568.664.800 19,67 0,00 20,00 30,00

- Pengawasan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DBH Sawit 2025) 98.780.000 1.220.000
07/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/V/2025        

26 MEI 2025
DAU

26 MEI 2025 s/d 24 AGUSTUS 

2025
CV. DIRGA JAYA INDO PL 49.390.000 49.390.000 49,39 0,00 20,00 35,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 105.650.000 DAU 39.370.690 39.370.690 37,27 0,00 20,00 35,00

4 Pemeliharaan Berkala Jalan 379.419.000 820.581.000 265.975.200 275.475.200 22,96 0,00 10,00 15,00

a. Belanja Modal 379.419.000 820.581.000 265.975.200 275.475.200 22,96 0,00 10,00 15,00

# Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 1 0 770.208.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Kambang - Koto Baru, Kec. Lengayang 0 390.208.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pulai - Koto Lamo, Kec. Lengayang 0 190.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Tarok - Lakitan, Kec. Lengayang 0 190.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Jalan Kabupaten 379.419.000 22.331.000 265.975.200 268.425.200 141,28 0,00 20,00 30,00

-  Pengaman Badan Jalan Salido - Batu Kunik Lumpo (Bukit Pulai Lumpo), Kec. IV Jurai 189.634.000 366.000
12/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2025        

10 JUNI 2025

11 JUNI 2025 s/d 09 AGUSTUS 

2025
IV Jurai CV. PAL PL 56.890.200 56.890.200 29,94 0,00 20,00 30,00

- Pengaman Badan Jalan Simpang Bukit Putus - Carocok Koto, Kec. IV Jurai 189.785.000 215.000
03/BM/PL-DAU/PUTR-PS/V/2025          

09 MEI 2025
09 MEI 2025 s/d 07 JUNI 2025 IV Jurai CV. RAMAH TAMAH PL 189.785.000 189.785.000 99,89 0,00 20,00 30,00

- Perencanaan DED Jalan Kambang - Koto Baru, Kec. Lengayang 0 7.500.000 7.500.000 7.500.000 100,00 0,00 20,00 30,00

- Perencanaan DED Jalan Pulai - Koto Lamo, Kec. Lengayang 0 4.750.000 4.750.000 4.750.000 100,00 0,00 20,00 30,00

- Perencanaan DED Jalan Tarok - Lakitan, Kec. Lengayang 0 4.750.000 0 4.750.000 100,00 0,00 20,00 30,00

-
Perencanaan DED Pengaman Badan Jalan Simpang Bukit Butus - Carocok Koto, Kec. IV 

Jurai
0 4.750.000 32.792.000 0 4.750.000 100,00 0,00 20,00 30,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 28.042.000 7.050.000 7.050.000 25,14 0,00 20,00 30,00

5 Pemeliharaan Rutin Jembatan 0 19.150.000 8.175.000 8.175.000 42,69 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Modal 0 19.150.000 8.175.000 8.175.000 42,69 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perjalanan Dinas 0 19.150.000 8.175.000 8.175.000 42,69 0,00 0,00

6 Rehabilitasi Jembatan 1.091.091.417 1.914.718.583 337.971.925 337.971.925 11,24 0,00 6,67 10,00

# Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 1.091.091.417 1.914.718.583 337.971.925 337.971.925 11,24 0,00 6,67 10,00

- Rehab Jembatan Beton Kmp. Bukit Barung-Barung Belantai Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Gantung Air Gadang Taratak, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Gantung Rajo Agam Barung-Barung Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Koto Panjang Barung-Barung Belantai Timur, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Nag. Simp Lama, Kec. Pancung Soal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Objek Wisata Jembatan Akar 0 95.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi/Penggantian Jembatan Pasar Baru-Lumpo (SMA 2 Bayang), Kec. Bayang 1.091.091.417 89.448.583
09/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2025        

11 JUNI 2025

16 JUN I 2025 s/d 13 OKTOBER 

2025
Bayang CV. AKTUAL KONSTRUKSI Tender 327.327.425 327.327.425 27,73 0,00 20,00 30,00

-
Rehab Jembatan Gantung Damar Rumput-Muara Sakai (JG Tanjung Medan), Kec. 

Pancung Soal
0 563.920.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Gantung Luhung, Kec. Bayang 0 960.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Oprit Jembatan Ampang Tareh Lumpo, Kec. IV Jurai 0 170.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 36.350.000 10.644.500 10.644.500 29,28 0,00 20,00 30,00

7 Pembangunan Jembatan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Oprit Jembatan Air Haji Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jembatan Baliak Torai Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jembatan Kp. Koto Lamo Nagari Lakitan Tengah, Kec. Lengayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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- Pembangunan Jembatan Lunang 1 , Kec. Lunang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jembatan Nagari Simpang Lama Inderapura, Kec. Pancung Soal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jembatan Pesantren Darul Ulum-Lunang II, Kec. Lunang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jembatan Simp. Dekranasda-Kp. Laban, Kec. IV Jurai 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Rehabilitasi Jalan 43.647.000 189.103.000 6.220.000 6.220.000 2,67 0,00 13,33 13,33

#  Belanja Modal Jalan Kabupaten 43.647.000 189.103.000 6.220.000 6.220.000 2,67 0,00 13,33 13,33

- Lanjutan Rehab Jalan Kp. Limau Manis Nagari Koto Nan Tigo, Kec. Batang Kapas 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Gorong-gorong Kampung Seberang Tarok, Kp. Koto Raya, Kec. Lengayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Carocok Anau, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Kapuah, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Lunang II, III, Blok BC-Rai 1-22, Kec. Lunang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Padang Sianok - Kayu Gadang, Kec. Sutera 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Padang Tae - SMA 2 Sutera, Kec. Sutera 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Pasar Sebelah - Kp. Hulu, Kec. Pancung Soal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Pasir Ampang Pulai, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Pesantren Ampiang Parak, Kec. Sutera 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Seberang Tarok - Sungai Liku, Kec. Lengayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Nag. Lunang, Kec. Lunang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi/Pengaman Badan Jalan Taluak Tigo Sakato Kec. Batang Kapas 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Air Haji - Muaro, Kec. Linggo Sari Baganti 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Api-api - TPI Surantih, Kec. Sutera 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Bayang, Kec. Bayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Bukit Gadang - Batu Kunik Lumpo, Kec. IV Jurai 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Daratan Merantih - Sikabu, Kec. Lengayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Dusun Baru Tapan, Kec. BAB Tapan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Dusun Induring Nag IV Koto Hilie, Kec. Batang Kapas 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kampung Koto Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kapasitas Nelayan, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kapencong, Kec. Bayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Koto Enau, Kec. BAB Tapan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Baru - Teluk Belibis, Kec. IV Jurai 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Dusun Tuo - Kp. Silaut, Kec. Silaut 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Janih Lakitan Utara, Kec. Lengayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Koto Panjang Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kec. Sutera 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Laban, Kec. IV Jurai 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Pasar Sebelah Silaut, Kec. Silaut 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Pulai Lakitan Tengah, Kec. Lengayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kurao Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Labuah Gajah - Langgai Gantiang Mudiak Utara Surantih, Kec. Sutera 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Lingkar Ampalu - P3DT Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kec. Sutera 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Lingkar SMK 1 Silaut Kp. Pasar Sebelah Nag. Silaut, Kec. Silaut 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan MAS Inderapura SMK Pancung Soal, Kec. Pancung Soal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Aur Begalung, Kec. Bayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Bukit Buai Tapan, Kec. BAB Tapan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Durian Seribu, Kec. Silaut 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Inderapura, Kec. Pancung Soal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Simpang Lama Inderapura, Kec. Pancung Soal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Talaok, Kec. Bayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Tigo Sungai, Kec. Pancung Soal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nag. Pasar Lama, Kec. Linggo Sari Baganti 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nag. Pulau Karam, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nag. Simp. Lama, Kec. Pancung Soal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nag. Sinderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Padang Tandikek - Balah Rambahan, Kec. Linggo Sari Baganti 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Pasir Jambu Nag. Surantih, Kec. Sutera 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Pemakaman Nag. Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Pulai - Air Kalam, Kec. Lengayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Sawah Liek Kp. Jirat Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan SD 21 Koto Langang Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan SDN 20 Koto Baru, Kec. Bayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Sianik - Sago Lumpo, Kec. IV Jurai 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Simp. Jembatan Pelangi - Bilah-bilahan, Kec. IV Jurai 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan SMP 3 IV Jurai, Kec. IV Jurai 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan SMP 4 Batang Kapas, Kec. Batang Kapas 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Sungai Sirah, Kec. Linggo Sari Baganti 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Sungai Tanuak Barung-barung Belantai Tengah, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Talang Sari Kudo-kudo, Kec. Pancung Soal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Teluk Padang Kejai Nag. Kp. Tengah Tapan, Kec. BAB Tapan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Tempat Simpang Lama, Kec. Pancung Soal 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Kp. Silaut - Kp. Dusun Tuo, Kec. Silaut 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Kabun Kampung Pansur, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Murantih Tambang Ampang Pulai, Kec. Koto XI Tarusan 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Aur Begalung, Kec. Bayang 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Jalan Pemukiman Menuju Air Batu 43.647.000 353.000
11/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2025        

10 JUNI 2025

11 JUNI 2025 s/d 09 AGUSTUS 

2025
CV. ZAMZAM FAMILI PL 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Penghub Lunang II-Penghub Lunang II (Box Culvert) Kec. Lunang 0 178.160.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 10.590.000 6.220.000 6.220.000 58,73 0,00 20,00 40,00

7 0 978.512.000 0 0 0 0 0 0

0 978.512.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota



Nomor Kontrak/Surat Pesanan
SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai

Volume 

Kegiatan
NO Program /Kegiatan

Nilai Kontrak / 

Swakelola
KET

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Target s/d 

YAD

Lokasi/Kecamatan
Pelaksana Kontraktor/ 

Swakelola
Tata Cara PB/J

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)

1 0 978.512.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Modal Personal Computer 0 978.512.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengadaan Citra Satelit 0 978.512.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.404.186.000 8.330.519.520 1.061.100.140 1.408.772.065 10,29 0,00 3,58 4,61

Painan,  30 Juni 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

Yusvianty,ST., M.Si

NIP. 19770120 200312 2 003

Penyusunan Peta Dasar 

J  U  M  L  A  H



BELANJA KONSULTANSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

3.464.477.000 1.136.630.000 246.955.000 893.175.000 109.507.900 109.507.900 9,63 0,00 21,00 25,00

1 701.961.000 119.630.000 0 119.630.000 109.507.900 109.507.900 91,54 0,00 80,00 90,00

166.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Normalisasi/Restorasi Sungai 68.000.000 0 0 0 Trio Dirga Utama, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
68.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Anak Air Jambak Kurao Nagari Sei Liku Kecamatan Ranah Pesisir 4.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Anak Air Padang Laban Nagari Pasir Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir 4.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Normalisasi Anak Air Sungai Banda Gadang Palakan Ujan Tanah Nagari Palokan Indrapura 

Kecamatan Indrapura
4.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Anak Sungai Banda Rawang Tanah Bato Nagari Ampang Tareh Lumpo 3.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Anak Sungai Tarok Lakitan Kecamatan Lengayang 3.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti 4.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti 3.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Air Hitam Kecamatan Silaut 2.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Normalisasi Sungai Batang Jalamu Kampung Anduriang Nagari Koto Nan Tigo   Kecamatan 

Batang Kapas
4.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Normalisasi Sungai dan Penutup Alur Batang Punggasan Kampung Gadang Kayu Dadih 

Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti
12.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Gantiang Jambak Kecamatan Bayang 3.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti 4.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Muaro Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti 3.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Nagari Lunang Satu 2.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Pasar Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti 3.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Taluk Nibung Kecamatan IV Jurai 4.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 98.500.000 0 0 0 Trio Dirga Utama, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
98.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Lanjutan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Pungasan Muaro Kandis 

Kecamatan Linggo Sari Baganti
12.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Sungai Banda Roje Kecamatan Pancung 

Soal
4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Sungai Batang Sungai Sirah Nagari Pondok 

Parian Kecamatan Lunang
4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Air Haji Rantau Simalenang 4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Surantih Nagari Rawang Gunung Malelo 

Kecamatan Sutera
4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Surantih SD 21 Kampung Kayu Aro 

Nagari Ganting Mudiak Selatan
4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Mesjid Nurul Ulum Banda Dalam Kecamatan 

Sutera
4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Anak Air Batu Ajung Nagari Painan Timur 

Kecamatan IV Jurai
4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera 3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Bayang Sani Nagari Koto Berapak 

Kecamatan Bayang
3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lengayang 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lumpo Taluak Bakung 4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Inderapura Tengah Kecamatan Pancung 

Soal
2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kambang Timur Kecamatan Lengayang 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kampung Koto Pulai Nagari Kambang 

Timur Kecamatan Bayang
3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kampung Tanjung Kandis Nagari Taluak 

Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas
2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Lubuak Taban Nagari Koto Baru Koto 

Berapak Kecamatan Bayang
4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Mandeh Nagari Mandeh Kecamatan Koto 

XI Tarusan
3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Pinang Balirik Barung-Barung Belantai 

Kecamatan Koto XI Tarusan
4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Sawah Tangah Nagari Koto Teratak 

Kecamatan Sutera
3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Tebing Sungai Ganting Mudiek Selatan Kecamatan Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Banda Olua Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV Jurai 3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pengaman Tebing Sungai Batang Lumpo Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang 4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batu Panjang Nagari Inderapura Selatan 

Kecamatan Pancung Soal
4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

535.461.000 119.630.000 0 119.630.000 109.507.900 109.507.900 91,54 0,00 80,00 90,00

1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 171.300.000 119.630.000 0 119.630.000 PUSRIAL, ST 109.507.900 109.507.900 91,54 50,00 80,00 90,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 1 paket Tersebar PL 99.684.300 99.684.300 100,00 100,00 100,00 100,00

- Pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan DI.Kab. Pesisir Selatan (Luncuran 2024) 0 100.000.000 0 100.000.000 800/ 38 /APBD-P/ SPK-PL/PUTR- PS/XI-2024 DAU
5 November  2024 S/D 19 Desember 

2024
1 paket Tersebar PT. SAHABAT BUMI TEKNOVASI PL 99.684.300 99.684.300 100,00 100,00 100,00 100,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
171.300.000 19.630.000 0 19.630.000 DAU 1 paket Tersebar 9.823.600 9.823.600 50,04 0,00 30,00 40,00

- DED Paket 1 : DI. Sungai Sangkir, DI. Ranah Batu Kudo dan DI. Lubuk Aur nagari Aur Begalung 27.000.000 0 0 0 DAU 1 paket 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Paket 2 : Kp. Gurun Panjang, Kp. Taluak Bakuang, DI. Punago, dan Banda Kebun Pinang 30.000.000 0 0 0 DAU 1 paket 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Paket 3 : Kampung Bukik Siayah dan DI. Sianik 18.000.000 0 0 0 DAU 1 paket 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Paket 4 : DI. Batang Jalamu, DI. Lubuk Nyiur Tanjung Pdg. Galundi dan DI. Taratak Timbulun 18.000.000 0 0 0 DAU 1 paket 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Paket 5 : DI. Ambacang dan DI. Tigo Jurai 18.300.000 0 0 0 DAU 1 paket 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 30.000.000 0 0 0 DAU 1 paket 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan 30.000.000 19.630.000 0 19.630.000 DAU 1 paket Tersebar 9.823.600 9.823.600 50,04 0,00 30,00 40,00

2 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 300.000.000 0 0 0 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

LAPORAN BULANAN MODAL DINAS

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN

APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGATAN 2025

NO Program /Kegiatan

Pagu Dana 
Nilai Kontrak / 

Swakelola

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
Nama PPTK KET

Target 

s/d YAD

Nomor Kontrak
SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai Volume Kegiatan Lokasi/Kecamatan Pelaksana Kontraktor/ Swakelola

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Tata Cara PB/J
Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

2 15 16

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 

diBawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



NO Program /Kegiatan

Pagu Dana 
Nilai Kontrak / 

Swakelola

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
Nama PPTK KET

Target 

s/d YAD

Nomor Kontrak
SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai Volume Kegiatan Lokasi/Kecamatan Pelaksana Kontraktor/ Swakelola

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Tata Cara PB/J
Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
190.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bandar Baru 43.300.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Koto Nan IV 43.300.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 43.300.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Nyiur 16.800.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 43.300.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu 110.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembaharuan data e-Paksi 110.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 64.161.000 0 0 0 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
64.161.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Air Tambang 25.500.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 20.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sawah Rumah Gadang 18.661.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 580.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 12,50 17,50

580.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 12,50 17,50

1 580.000.000 0 0 0 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
580.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Kegiatan Konstruksi Sub Kegiatan Optimalisasi SPAM 40.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Kegiatan Konstruksi Sub Kegiatan Peningkatan SPAM 35.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan 150.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Sub Kegiatan Optimalisasi SPAM 85.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Sub Kegiatan Peningkatan SPAM 70.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen SPPL Sub Kegiatan Optimalisasi SPAM 30.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen SPPL Sub Kegiatan Peningkatan SPAM 27.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen UKL/UPL SPAM IKK Koto Gunung 43.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Updating Dokumen RISPAM Air Minum 100.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1.945.500.000 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.945.500.000 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1.945.500.000 100.000.000 0 100.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan SSK Kabupaten Pesisir Selatan 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
1.945.500.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual 19.500.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengesahan Dokumen RISPAL Kabupaten Pesisir Selatan 100.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Limbah Kabupaten Pesisir Selatan 150.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) IPLT Kabupaten Pesisir Selatan 200.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen SPM Air Limbah Kabupaten Pesisir Selatan 100.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Masterplan / Rencana Induk IPLT 100.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Ranperda Air Limbah Domestik Kabupaten Pesisir Selatan 200.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Rencana Pengelolaan / Business Plan ILPT 100.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan SSK Kabupaten Pesisir Selatan 200.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan IPLT 750.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual 26.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0 345.000.000 0 345.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 345.000.000 0 345.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0 245.000.000 0 245.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
0 245.000.000 0 245.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Kota Painan (Inspektorat - Batang Painan) 0 245.000.000 0 245.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 100.000.000 0 100.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil 

Air
0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Kota Painan (Inspektorat - Batang Painan) 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 237.016.000 270.500.000 0 209.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

237.016.000 270.500.000 0 209.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0 70.500.000 0 9.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0 70.500.000 0 70.500.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Perwakilan Pemda di Tapan 0 10.500.000 0 10.500.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Masjid Terapung Carocok Painan 0 10.500.000 0 10.500.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Paket 1 0 10.500.000 0 10.500.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Gedung Kantor Perwakilan Pemda di Tapan 0 9.000.000 0 9.000.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Gedung PCC Painan 0 9.000.000 0 9.000.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Masjid Terapung Carocok Painan 0 12.000.000 0 12.000.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabiltasi Rumah Dinas Bupati Pesisir Selatan 0 9.000.000 0 9.000.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 102.016.000 0 0 0 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 102.016.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Markas Kodim 0311 Pesisir Selatan 67.016.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Penyelenggaraan Bangunan Gedung Paket 1 35.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 135.000.000 0 0 0 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 135.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembangunan Markas Kodim 0311 Pesisir Selatan 100.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Paket 1 35.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0 200.000.000 0 200.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Desain Sirkuit Permanen Barung-barung Belantai 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin 

MendirikanBangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk 

KepentinganStrategis Daerah Kabupaten/Kota

Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan 

StrategisDaerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalamDaerah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

(SPALD)



NO Program /Kegiatan

Pagu Dana 
Nilai Kontrak / 

Swakelola

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
Nama PPTK KET

Target 

s/d YAD

Nomor Kontrak
SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai Volume Kegiatan Lokasi/Kecamatan Pelaksana Kontraktor/ Swakelola

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Tata Cara PB/J
Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

- Reviu Penyusunan DED Pembangunan Pasar Surantih 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0 301.500.000 246.955.000 119.545.000 0 0 0,00 0,00 25,00 35,00

0 301.500.000 246.955.000 119.545.000 0 0 0,00 0,00 25,00 35,00

1 0 265.000.000 246.955.000 83.045.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 50,00 70,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Penyusunan Pra Desain Objek Wisata Labuang Baruak, Batu Nago (Batang Kapas), Teluk Sakulo 

(Kawasan Mandeh) dan Pantai Sago Salido
0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0 165.000.000 123.477.500 41.522.500 DAU 0 0 0,00 0,00 50,00 70,00

- Penyusunan DED Pemeliharaan Kawasan Carocok Painan dan Amenitas lainnya 0 24.000.000 23.910.000 90.000 06/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2025, Tanggal 03 Juni 2024 DAU 03 Juni s.d 02 Juli 2024 1 Paket Kec. IV Jurai PT. PUTRA AULIA KONSULTAN 0 0 0,00 0,00 50,00 70,00

- Penyusunan DED Tugu Simpang Empat Tapan 0 100.000.000 99.567.500 432.500 05/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2025, Tanggal 03 Juni 2024 DAU 03 Juni s.d 02 Juli 2024 1 Paket Kec. Sutera CV. FATIH SELARAS CONSULTANT 0 0 0,00 0,00 50,00 70,00

- Penyusunan DED Pemeliharaan Gerbang Mandeh Tarusan 0 9.000.000 0 9.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan DED Pemeliharaan Rest Area Batas Kota Padang - Kab. Pesisir Selatan 0 9.000.000 0 9.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan DED Pemeliharaan Rest Area Bukit Putus Painan 0 9.000.000 0 9.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan DED Pemeliharaan Taman Spora Painan 0 7.000.000 0 7.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan DED Pemeliharaan Tugu Ilyas Yacub dan Tugu Adipura Pincuran Boga 0 7.000.000 0 7.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 36.500.000 0 36.500.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan 

Gedung
0 36.500.000 0 36.500.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Paket 1 0 12.000.000 0 12.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Paket 2 0 12.500.000 0 12.500.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pemeliharaan Kawasan Carocok Painan dan amenitas lainnya 0 12.000.000 0 12.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.464.477.000 1.136.630.000 246.955.000 893.175.000 109.507.900 109.507.900 9,63 0,00 21,00 25,00

Painan,  30 Juni 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

Yusvianty, ST., M.Si

NIP. 19720101 199701 1 001

J  U  M  L  A  H

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis 

DaerahKabupaten/Kota



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 2 3 4 5 8

125.898.057.978 41.635.490.978 13.575.161.160 13.575.161.160 32,60 28,71 37,75 39,80

1 11.954.894.778 13.331.906.302 7.700.863.153 7.700.863.153 57,76 50,00 50,00 58,33

1 0 34.825.000 Edison Dahnil, S.TP 31.035.000 31.035.000 89,12 50,00 50,00 58,33

1 0 15.000.000 12.090.000 12.090.000 80,60 50,00 50,00 58,33

0 15.000.000 12.090.000 12.090.000 80,60 50,00 50,00 58,33

2 0 19.825.000 18.945.000 18.945.000 95,56 50,00 50,00 58,33

                                   19.825.000 18.945.000 18.945.000 95,56 50,00 50,00 58,33

2 10.572.038.071 10.551.584.192 6.217.286.851 6.217.286.851 58,92 50,00 50,00 58,33

1 214.653.879 194.200.000 Edison Dahnil, S.TP 108.430.000 108.430.000 55,83 50,00 50,00 58,33

214.653.879 194.200.000 108.430.000 108.430.000 55,83 50,00 50,00 58,33

2 45.000.000 45.000.000 Edison Dahnil, S.TP 31.033.500 31.033.500 68,96 50,00 50,00 58,33

45.000.000 45.000.000 31.033.500 31.033.500 68,96 50,00 50,00 58,33

3 10.312.384.192 10.312.384.192 Randa Anugerah,ST 6.077.823.351 6.077.823.351 58,94 50,00 50,00 58,33

- Belanja Pegawai 10.312.384.192 10.312.384.192 6.077.823.351 6.077.823.351 58,94 50,00 50,00 58,33

3 42.250.000 53.200.000 Randa Anugerah,ST 39.805.400 39.805.400 74,82 50,00 50,00 58,33

1 42.250.000 53.200.000 39.805.400 39.805.400 74,82 50,00 50,00 58,33

42.250.000 53.200.000 39.805.400 39.805.400 74,82 50,00 50,00 58,33

4 350.422.671 215.422.671 Randa Anugerah,ST 170.907.301 170.907.301 79,34 50,00 50,00 58,33

1 20.654.285 20.654.285 20.653.000 20.653.000 99,99 50,00 50,00 58,33

20.654.285 20.654.285 20.653.000 20.653.000 99,99 50,00 50,00 58,33

2 54.318.386 54.318.386 34.518.000 34.518.000 63,55 50,00 50,00 58,33

54.318.386 54.318.386 34.518.000 34.518.000 63,55 50,00 50,00 58,33

3 20.000.000 25.000.000 15.915.000 15.915.000 63,66 50,00 50,00 58,33

20.000.000 25.000.000 15.915.000 15.915.000 63,66 50,00 50,00 58,33

4 10.000.000 10.000.000 5.062.000 5.062.000 50,62 50,00 50,00 58,33

10.000.000 10.000.000 5.062.000 5.062.000 50,62 50,00 50,00 58,33

5 245.450.000 105.450.000 94.759.301 94.759.301 89,86 50,00 50,00 58,33

245.450.000 105.450.000 94.759.301 94.759.301 89,86 50,00 50,00 58,33

5 337.444.036 1.829.134.439 Randa Anugerah,ST 875.839.156 875.839.156 47,88 50,00 50,00 58,33

1 245.156.000 245.156.000 104.485.470 104.485.470 42,62 50,00 50,00 58,33

245.156.000 245.156.000 104.485.470 104.485.470 42,62 50,00 50,00 58,33

2 34.150.000 34.150.000 8.305.000 8.305.000 24,32 50,00 50,00 58,33

34.150.000 34.150.000 8.305.000 8.305.000 24,32 50,00 50,00 58,33

Sub Kegiatan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatab Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Barang dan Jasa

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

- Belanja Barang dan Jasa

PAGU DANA AWAL

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

 - Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 - Belanja Barang dan Jasa

LAPORAN BULANAN

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEADAAN S/D BULAN : JULI 2025

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 
PAGU DANA 

PERGESERAN
NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 2 3 4 5 8

PAGU DANA AWAL

2

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 
PAGU DANA 

PERGESERAN
NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

3 58.138.036 1.549.828.439 763.048.686 763.048.686 49,23 50,00 50,00 58,33

58.138.036 1.549.828.439 763.048.686 763.048.686 49,23 50,00 50,00 58,33

6 652.740.000 647.740.000 Randa Anugerah,ST 365.989.445 365.989.445 56,50 50,00 50,00 58,33

1 41.390.000 41.390.000 38.484.450 38.484.450 92,98 50,00 50,00 58,33

41.390.000 41.390.000 38.484.450 38.484.450 92,98 50,00 50,00 58,33

2 271.350.000 271.350.000 98.584.491 98.584.491 36,33 50,00 50,00 58,33

271.350.000 271.350.000 98.584.491 98.584.491 36,33 50,00 50,00 58,33

3 125.000.000 120.000.000 72.016.800 72.016.800 0,00 50,00 50,00 58,33

125.000.000 120.000.000 72.016.800 72.016.800 0,00 50,00 50,00 58,33

4 15.000.000 15.000.000 0 0 0,00 50,00 50,00 58,33

15.000.000 15.000.000 0 0 0,00 50,00 50,00 58,33

5 200.000.000 200.000.000 156.903.704 156.903.704 78,45 50,00 50,00 58,33

200.000.000 200.000.000 156.903.704 156.903.704 78,45 50,00 50,00 58,33

2 23.183.365.000 2.182.000.000 883.860.881 883.860.881 40,51 29,58 47,87 56,18

1 7.966.525.000 642.000.000 Trio Dirga Utama, S.T. 72.476.100 72.476.100 11,29 32,50 32,50 41,67

1 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai 500.000.000 454.000.000 72.476.100 72.476.100 15,96 50,00 50,00 58,33

500.000.000 454.000.000 72.476.100 72.476.100 15,96 15,00 15,00 25,00

2 3.036.525.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.036.525.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 4.430.000.000 188.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 25,00

 - Belanja Barang dan Jasa 4.430.000.000 188.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 25,00

2 15.216.840.000 1.540.000.000 811.384.781 811.384.781 52,69 26,67 63,23 70,69

1 5.375.592.000 0 Hermawan, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

329.185.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 5.046.407.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 5.604.217.560 218.926.303 Hermawan, S.T. 105.681.164 105.681.164 48,27 32,50 53,44 62,92

117.261.000 36.797.503 14.584.264 14.584.264 39,63 50,00 50,00 58,33

- Belanja Modal 5.486.956.560 182.128.800 91.096.900 91.096.900 50,02 15,00 56,88 67,50

3 3.934.822.940 1.178.384.165 Haris, S.T. 574.019.260 574.019.260 48,71 32,50 36,25 49,17

- Belanja Barang dan Jasa 679.460.000 288.104.165 277.397.510 277.397.510 96,28 50,00 50,00 58,33

- Belanja Modal 3.255.362.940 890.280.000 296.621.750 296.621.750 33,32 15,00 22,50 40,00

4 302.207.500 142.689.532 Pusrial, S.T. 131.684.357 131.684.357 92,29 15,00 100,00 100,00

- Belanja Barang dan Jasa 302.207.500 142.689.532 131.684.357 131.684.357 92,29 15,00 100,00 100,00

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan 

Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan 

Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada 

Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

 - Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai

 - Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

- Belanja Barang dan Jasa

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Belanja Barang dan Jasa

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Perizinan Alat Besar

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Belanja Barang dan Jasa



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 2 3 4 5 8

PAGU DANA AWAL

2

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 
PAGU DANA 

PERGESERAN
NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

3 2.983.050.000 337.000.000 23.887.000 23.887.000 7,09 15,00 32,50 40,00

1 2.983.050.000 337.000.000 23.887.000 23.887.000 7,09 15,00 32,50 40,00

1 700.000.000 0 Hendrayani, S.T., M.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 800.000.000 0 Hendrayani, S.T., M.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Belanja Hibah 730.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 85.000.000 337.000.000 Sriwil Yudhi, S.T. 23.887.000 23.887.000 7,09 15,00 32,50 40,00

 - Belanja Barang dan Jasa 17.800.000 40.200.000 23.887.000 23.887.000 59,42 15,00 50,00 60,00

-  Belanja Hibah 67.200.000 296.800.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

4 1.398.050.000 0 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Belanja Barang dan Jasa 110.600.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Belanja Hibah 1.287.450.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 10.489.685.000 7.470.685.000 123.439.545 123.439.545 1,65 15,00 17,92 23,75

1 10.489.685.000 7.470.685.000 123.439.545 123.439.545 1,65 15,00 17,92 23,75

1 1.081.624.000 1.081.624.000 Amrial, S.T. 19.120.000 19.120.000 1,77 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 81.624.000 81.624.000 19.120.000 19.120.000 23,42 15,00 15,00 20,00

- Belanja Hibah 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

2 115.000.000 75.000.000 Amrial, S.T. 6.955.500 6.955.500 9,27 15,00 20,00 25,00

- Belanja Barang dan Jasa 115.000.000 75.000.000 6.955.500 6.955.500 9,27 15,00 20,00 25,00

3 780.000.000 765.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 15,00 20,00 30,00

780.000.000 765.000.000 0 0 0,00 15,00 20,00 30,00

4 110.000.000 130.000.000 Amrial, S.T. 4.350.592 4.350.592 3,35 15,00 20,00 25,00

- Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 130.000.000 4.350.592 4.350.592 3,35 15,00 20,00 25,00

5 5.688.061.000 5.304.061.000 Amrial, S.T. 89.673.453 89.673.453 1,69 15,00 17,50 22,50

- Belanja Barang dan Jasa 447.061.025 338.061.000 89.673.453 89.673.453 26,53 15,00 20,00 25,00

5.240.999.975 4.966.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

6 2.715.000.000 115.000.000 Amrial, S.T. 3.340.000 3.340.000 2,90 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 2.056.992.500 115.000.000 3.340.000 3.340.000 2,90 15,00 15,00 20,00

658.007.500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 6.973.500.000 3.875.000.000 66.882.000 66.882.000 1,73 15,00 15,00 20,00

1 6.973.500.000 3.875.000.000 Amrial, S.T. 66.882.000 66.882.000 1,73 15,00 15,00 20,00

1 5.258.500.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

(SPALD) Terpusat Skala Permukiman

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik (SPALD)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang 

Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah 

Domestik (SPALD) Setempat

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

- Belanja Modal

- Belanja Modal

- Belanja Hibah

Sub Keg Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan 

Perpipaan

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM)

Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Jaringan Perpipaan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 

dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 

MINUM

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis 

SPAM



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 2 3 4 5 8

PAGU DANA AWAL

2

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 
PAGU DANA 

PERGESERAN
NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

- Belanja Barang dan Jasa 76.080.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 5.182.420.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 910.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 910.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0 3.250.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 109.247.680 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 0 3.140.752.320 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

4 0 250.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 250.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

5 430.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 430.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6 375.000.000 375.000.000 66.882.000 66.882.000 17,84 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 375.000.000 66.882.000 66.882.000 17,84 15,00 15,00 20,00

6 4.750.000.000 1.530.140.000 248.512.520 248.512.520 16,24 26,67 30,83 35,28

1 4.750.000.000 1.530.140.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
248.512.520 248.512.520 16,24 26,67 30,83 35,28

1 440.984.000 1.072.032.080 152.339.150 152.339.150 14,21 15,00 22,50 27,50

- Belanja Barang dan Jasa 440.984.000 1.065.832.080 150.599.150 150.599.150 14,13 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 0 6.200.000 1.740.000 1.740.000 28,06 15,00 30,00 35,00

2 102.016.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Barang dan Jasa 102.016.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 3.672.000.000 200.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 46.200.100 200.000.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 3.625.799.900 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 135.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 400.000.000 258.107.920 96.173.370 96.173.370 37,26 50,00 55,00 58,33

- Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 258.107.920 96.173.370 96.173.370 37,26 50,00 55,00 58,33

7 0 1.994.860.000 425.790.050 425.790.050 21,34 26,67 45,83 40,00

1 0 1.994.860.000
Youdhi Permadi Maruf, 

S.T.
425.790.050 425.790.050 21,34 26,67 45,83 40,00

1 0 36.500.000 0 0 0,00 50,00 55,00 60,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 36.500.000 0 0 0,00 50,00 55,00 60,00

Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala 

Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan 

Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan 

Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran 

Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis 

(TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan 

Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis 

Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Drainase Lingkungan

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah 

Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat 

Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis 

Sistem Drainase Perkotaan 

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di

Daerah Kabupaten/Kota

 Sub Kegiatan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 2 3 4 5 8

PAGU DANA AWAL

2

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 
PAGU DANA 

PERGESERAN
NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

2 0 1.693.360.000 3.566.900 425.790.050 25,14 15,00 32,50 40,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 1.688.110.000 422.223.150 422.223.150 25,01 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 0 5.250.000 3.566.900 3.566.900 67,94 15,00 50,00 60,00

3 0 265.000.000 0 0 0,00 15,00 50,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 265.000.000 0 0 0,00 15,00 50,00 60,00

8 65.563.563.200 9.408.911.200 3.888.605.911 3.888.605.911 41,33 15,00 43,35 45,06

1 65.563.563.200 9.408.911.200 3.888.605.911 3.888.605.911 41,33 15,00 43,35 45,06

1 714.375.000 165.250.000 Nicko Pratama, S.T. 116.789.000 116.789.000 70,67 15,00 75,00 80,00

- Belanja Barang dan Jasa 4.588.740 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 709.786.260 165.250.000 116.789.000 116.789.000 70,67 15,00 75,00 80,00

2 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan 2.885.245.000 0 Nicko Pratama, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 2.885.245.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 47.416.118.200 3.155.101.200 Nicko Pratama, S.T. 2.368.120.603 2.368.120.603 75,06 15,00 52,84 57,50

- Belanja Barang dan Jasa 322.069.250 58.540.000 58.540.000 58.540.000 100,00 15,00 25,00 30,00

- Belanja Modal 47.094.048.950 3.096.561.200 2.309.580.603 2.309.580.603 74,59 15,00 80,67 85,00

4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.000.000.000 130.633.123 Suherman, S.T., M.T 10.459.053 10.459.053 8,01 15,00 30,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 111.483.123 2.284.053 2.284.053 2,05 15,00 15,00 20,00

- Belanja Modal 0 19.150.000 8.175.000 8.175.000 42,69 15,00 45,00 20,00

5 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan 614.250.000 3.005.810.000 Nicko Pratama, S.T. 396.525.565 396.525.565 13,19 15,00 22,20 25,00

- Belanja Modal 614.250.000 3.005.810.000 396.525.565 396.525.565 13,19 15,00 22,20 25,00

6 Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan 1.272.500.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 1.272.500.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan 0 1.200.000.000 Irwandi, S.T. 277.781.200 277.781.200 23,15 15,00 43,21 45,90

- Belanja Modal 0 1.200.000.000 277.781.200 277.781.200 23,15 15,00 43,21 45,90

8 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan 9.861.075.000 232.750.000 Irwandi, S.T. 140.192.000 140.192.000 60,23 15,00 65,23 67,00

- Belanja Barang dan Jasa 14.855.680 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal 9.846.219.320 232.750.000 140.192.000 140.192.000 60,23 15,00 65,23 67,00

9 1.800.000.000 1.519.366.877 Suherman, S.T., M.T 578.738.490 578.738.490 38,09 15,00 15,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 1.519.366.877 578.738.490 578.738.490 38,09 15,00 15,00 20,00

9 0 184.999.972 20.866.000 20.866.000 11,28 50,00 50,00 58,33

1 0 103.494.582 Mulharlaily, S.T. 4.920.000 4.920.000 4,75 50,00 50,00 58,33

1 0 103.494.582 4.920.000 4.920.000 4,75 50,00 50,00 58,33

- Belanja Barang dan Jasa 0 103.494.582 4.920.000 4.920.000 4,75 50,00 50,00 58,33

2 0 34.410.520 Erick Salviando, S.Kom. 11.378.000 11.378.000 33,07 50,00 50,00 58,33

1 0 34.410.520 11.378.000 11.378.000 33,07 50,00 50,00 58,33

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Kegiatan Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 

Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis 

Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA 
KONSTRUKSI

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 

Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan 

Operator, Teknisi atau Analis

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 

Cakupan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan 

dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar 

Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional 

dan Kawasan Strategis Lainnya



Jumlah %

Realisasi Keu

Keu (Rp).

1 2 3 4 5 8

PAGU DANA AWAL

2

No. PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN 
PAGU DANA 

PERGESERAN
NAMA PPTK

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D

6 7

Realisasi  Keuangan Realisasi  Fisik  ( % )

Ket
s/d 

bulan 

lalu

s/d 

bulan 

ini

Target 

s/d 

bulan 

YAD

- Belanja Barang dan Jasa 0 34.410.520 11.378.000 11.378.000 33,07 50,00 50,00 58,33

3 0 47.094.870 Erick Salviando, S.Kom. 4.568.000 4.568.000 9,70 50,00 50,00 58,33

1 0 47.094.870 4.568.000 4.568.000 9,70 50,00 50,00 58,33

- Belanja Barang dan Jasa 0 47.094.870 4.568.000 4.568.000 9,70 50,00 50,00 58,33

10 0 1.319.988.504 192.454.100 192.454.100 14,58 44,17 44,17 20,00

1 0 1.224.552.034 Poppy Mayasari, S.T. 128.713.100 128.713.100 10,51 32,50 32,50 20,00

1 0 1.224.552.034 128.713.100 128.713.100 10,51 32,50 32,50 39,17

- Belanja Barang dan Jasa 0 246.040.034 128.713.100 128.713.100 52,31 50,00 50,00 58,33

- Belanja Modal 0 978.512.000 0 0 0,00 15,00 15,00 20,00

2 0 48.729.980 Poppy Mayasari, S.T. 32.960.500 32.960.500 67,64 50,00 50,00 20,00

1 0 48.729.980 32.960.500 32.960.500 67,64 50,00 50,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 48.729.980 32.960.500 32.960.500 67,64 50,00 50,00 58,33

3 0 46.706.490 Poppy Mayasari, S.T. 30.780.500 30.780.500 65,90 50,00 50,00 20,00

1 0 46.706.490 30.780.500 30.780.500 65,90 50,00 50,00 20,00

- Belanja Barang dan Jasa 0 46.706.490 30.780.500 30.780.500 65,90 50,00 50,00 58,33

125.898.057.978 41.635.490.978  13.575.161.160 13.575.161.160 32,60 24,67 37,75 39,80  T O T A L

Painan,  31 Juli 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Yusvianty, S.T., M.Si.

NIP. 19770120 200312 2 003

Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi 

Kabupaten/Kota

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib

Pemanfaatan Jasa Konstruksi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Peta Dasar

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK



BELANJA PEMELIHARAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.132.495.745

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 16

10.827.362.706 4.912.877.259 867.584.000 1.132.865.745 1.132.865.745 23,06 8,33 29,11 33,27

1 651.690.000 646.690.000 0 357.294.445 357.294.445 55,25 0,00 51,25 58,33

34.150.000 34.150.000 0 8.305.000 8.305.000 24,32 0,00 50,00 58,33

1 34.150.000 34.150.000 0 8.305.000 8.305.000 24,32 0,00 50,00 58,33

# Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 17.100.000 17.100.000 0 8.200.000 8.200.000 47,95 0,00 50,00 58,33

- Perbaikan AC 17.100.000 17.100.000 0 8.200.000 8.200.000 47,95 0,00 50,00 58,33

# Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 12.250.000 12.250.000 0 0 0 0,00 0,00 50,00 58,33

- pemeliharaan komputer/laptop 12.250.000 12.250.000 0 0 0 0,00 0,00 50,00 58,33

# 4.800.000 4.800.000 0 105.000 105.000 2,19 0,00 50,00 58,33

- Pemeliharaan Printer 4.800.000 4.800.000 0 105.000 105.000 2,19 0,00 50,00 58,33

617.540.000 612.540.000 0 348.989.445 348.989.445 56,51 0,00 52,50 60,42

1 39.190.000 39.190.000 0 38.484.450 38.484.450 98,20 0,00 50,00 58,33

# 39.190.000 39.190.000 0 38.484.450 38.484.450 98,20 0,00 50,00 58,33

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Dinas 39.190.000 39.190.000 0 38.484.450 38.484.450 98,20 0,00 50,00 58,33

2 241.350.000 241.350.000 0 81.584.491 81.584.491 33,80 0,00 50,00 58,33

# 216.100.000 216.100.000 0 58.945.491 58.945.491 27,28 0,00 50,00 58,33

-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor 

Penumpang
216.100.000 216.100.000 0 58.945.491 58.945.491 27,28 0,00 50,00 58,33

# 25.250.000 25.250.000 0 22.639.000 22.639.000 89,66 0,00 50,00 58,33

- Kendaraan Roda Dua 25.250.000 25.250.000 0 22.639.000 22.639.000 89,66 0,00 50,00 58,33

3 125.000.000 120.000.000 0 72.016.800 72.016.800 60,01 0,00 50,00 58,33

# Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 125.000.000 120.000.000 0 72.016.800 72.016.800 60,01 0,00 50,00 58,33

- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 125.000.000 120.000.000 0 72.016.800 72.016.800 60,01 0,00 50,00 58,33

4 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0,00 0,00 50,00 58,33

# 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0,00 0,00 50,00 58,33

- pemeliharaan genset 12.000.000 12.000.000 0 0 0 0,00 0,00 50,00 58,33

5 200.000.000 200.000.000 0 156.903.704 156.903.704 78,45 0,00 62,50 68,75

# 200.000.000 200.000.000 0 156.903.704 156.903.704 78,45 0,00 62,50 68,75

- Bangunan Gedung Kantor 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0,00 0,00 50,00 58,33

- Pemeliharaan dan Perawatan Taman Kantor 12.800.000 12.800.000 0 0 0 0,00 0,00 50,00 58,33

- Bangunan Gedung Kantor (Jaringan Listrik Gedung) 150.000.000 150.000.000 0 1 Paket IV Jurai PT. RAUF HANDAL MANDIRI PL 149.750.000 149.750.000 99,83 0,00 100,00 100,00

- Sewa Tanaman 7.200.000 7.200.000 0 7.153.704 7.153.704 99,36 0,00 50,00 58,33

2 7.586.500.000 552.070.000 0 8.666.100 8.666.100 0,11 0,00 10,00 16,67

7.586.500.000 552.070.000 0 8.666.100 8.666.100 1,57 0,00 10,00 16,67

1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai 371.000.000 365.570.000 0 8.666.100 8.666.100 0,29 0,00 15,00 25,00

# 371.000.000 365.570.000 0 8.666.100 8.666.100 0,29 0,00 15,00 25,00

- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali 371.000.000 365.570.000 8.666.100 8.666.100 0,29 0,00 15,00 25,00

2 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 4.281.000.000 186.500.000 0 0 0 0,00 0,00 15,00 25,00

# 4.281.000.000 186.500.000 0 0 0 0,00 0,00 15,00 25,00

-
 Lanjutan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Pungasan Muaro Kandis 

Kecamatan Linggo Sari Baganti
576.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Sungai Banda Roje Kecamatan Pancung Soal 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Sungai Batang Sungai Sirah Nagari Pondok 

Parian Kecamatan Lunang
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Air Haji Rantau Simalenang 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Surantih SD 21 Kampung Kayu Aro Nagari 

Ganting Mudiak Selatan
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Mesjid Nurul Ulum Banda Dalam Kecamatan Sutera 173.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Anak Air Batu Ajung Nagari Painan Timur 

Kecamatan IV Jurai
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Banda Olua Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV 

Jurai
145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Bayang Sani Nagari Koto Berapak 

Kecamatan Bayang
145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lengayang 98.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lumpo Taluak Bakung 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Surantih Nagari Rawang Gunung 

Malelo Kecamatan Sutera
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batu Panjang Nagari Inderapura Selatan 

Kecamatan Pancung Soal
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal 98.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kambang Timur Kecamatan Lengayang 98.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kampung Koto Pulai Nagari Kambang Timur 

Kecamatan Lengayang
145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kampung Tanjung Kandis Nagari Taluak Tigo 

Sakato Kecamatan Batang Kapas
98.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Lubuak Taban Nagari Koto Baru Berapak 

Kecamatan Bayang
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Mandeh Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI 

Tarusan
145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Pinang Balirik Barung-Barung Belantai 

Kecamatan Koto XI Tarusan
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Sawah Tangah Nagari Koto Teratak 

Kecamatan Sutera
145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan 49.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Bangunan Tebing Sungai Ganting Mudiek Selatan Kecamatan Sutera 98.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN

APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN MEI 2025

NO Program /Kegiatan

Pagu Dana 
Nilai Kontrak / 

Swakelola
Nomor Kontrak

Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran 

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

s/d bulan 

lalu

SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai Volume Kegiatan Lokasi/Kecamatan Pelaksana Kontraktor/ Swakelola Tata Cara PB/J

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

KET
s/d bulan 

ini

Target s/d 

YAD

2 14 15

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan 

Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan

Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya 

(Home Use)

Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor 

Perorangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten 

Kota

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan



NO Program /Kegiatan

Pagu Dana 
Nilai Kontrak / 

Swakelola
Nomor Kontrak

Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran 

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

s/d bulan 

lalu

SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai Volume Kegiatan Lokasi/Kecamatan Pelaksana Kontraktor/ Swakelola Tata Cara PB/J

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

KET
s/d bulan 

ini

Target s/d 

YAD

- Pengaman Tebing Sungai Batang Lumpo Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Perkuatan Tebing Sungai di Jalan Kampung Pasar Kuok Batang Kapas 0 179.500.000 0 0 0 0,00 0,00 15,00 25,00

- Belanja Perolehan 0 7.000.000 0 0 0 0,00 0,00 15,00 25,00

2 Normalisasi/Restorasi Sungai 2.934.500.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# 2.934.500.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Anak Air Jambak Kurao Nagari Sei Liku Kecamatan Ranah Pesisir 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Anak Air Padang Laban Nagari Pasir Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Normalisasi Anak Air Sungai Banda Gadang Palakan Ujan Tanah Nagari Palokan Indrapura 

Kecamatan Inderapura
193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Anak Sungai Banda Rawang Tanah Bato Nagari Ampang Tareh Lumpo 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Anak Sungai Tarok Lakitan Kecamatan Lengayang 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Air Hitam Kecamatan Silaut 49.500.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Normalisasi Sungai Batang Jalamu Kampung Anduriang Nagari Koto Nan Tigo Kecamatan 

Batang Kapas
174.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Normalisasi Sungai dan Penutup Alur Batang Punggasan Kampung Gadang Kayu Dadih Nagari 

Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti
595.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Gantiang Jambak Kecamatan Bayang 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti 193.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Muaro Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Nagari Lunang Satu 97.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Pasar Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti 145.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Normalisasi Sungai Taluk Nibung Kecamatan IV Jurai 184.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 56.058.890 69.626.940 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

56.058.890 69.626.940 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 56.058.890 69.626.940 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik 56.058.890 69.626.940 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Rutin IPAL Nagari Sago Salido, Nagari Salido dan SMKN Kelautan Sago 56.058.890 69.626.940 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 167.094.809 149.203.012 0 0 0 0,00 15,00 45,00 50,00

167.094.809 149.203.012 0 0 0 0,00 15,00 45,00 50,00

1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 167.094.809 149.203.012 0 0 0 0,00 15,00 45,00 50,00

a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor 167.094.809 149.203.012 0 0 0 0,00 15,00 45,00 50,00

- Pemeliharaan Saluran Drainase Kota Painan Sekitarnya Dimensi 50 cm (tertutup) Kota Painan 167.094.809 149.203.012 0 0 0 0,00 15,00 45,00 50,00

5 411.000.000 987.250.000 181.750.000 145.732.000 145.732.000 14,76 10,00 37,50 43,75

411.000.000 987.250.000 181.750.000 145.732.000 145.732.000 14,76 10,00 37,50 43,75

1 411.000.000 987.250.000 181.750.000 145.732.000 145.732.000 0,00 10,00 37,50 43,75

#
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung 

Kantor
411.000.000 987.250.000 181.750.000 145.732.000 145.732.000 14,76 10,00 37,50 43,75

- Rehab Kantor Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan 183.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa 183.000.000 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Kantor CPM Pincuran Boga 45.000.000 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Gedung Kantor Perwakilan Pemda di Tapan 0 182.000.000 0 DAU
Kec. Basa Ampek Balai 

Tapan
0 0 0,00 0,00 20,00 30,00

- Rehabilitasi Gedung PCC Painan 0 182.000.000 0 DAU Kec. IV Jurai 91.207.000 91.207.000 50,11 0,00 20,00 30,00

- Rehabilitasi Masjid Terapung Carocok Painan 0 441.250.000 0 DAU Kec. IV Jurai 0 0 0,00 0,00 15,00 20,00

- Rehabiltasi Rumah Dinas Bupati Pesisir Selatan 0 182.000.000 181.750.000
04/PL-DAU/CK/PUTR-PS/V/2025, Tanggal 19 Mei 

2024
DAU 19 Mei s.d 04 Agustus 2024 1 Paket Kec. IV Jurai CV. ELECTRA GEMILANG PL 54.525.000 54.525.000 29,96 70,00 95,00 95,00

6 0 1.679.693.300 685.834.000 416.870.200 416.870.200 24,82 33,33 55,03 56,67

0 1.679.693.300 685.834.000 416.870.200 416.870.200 24,82 33,33 55,03 56,67

1 0 1.679.693.300 685.834.000 416.870.200 416.870.200 24,82 33,33 55,03 56,67

# 0 1.679.693.300 685.834.000 416.870.200 416.870.200 24,82 33,33 55,03 56,67

- Pemeliharaan Gerbang Mandeh Tarusan 0 182.000.000 181.734.000
09/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2025, Tanggal 03 Juli 

2025
DAU 03 Juli s.d 30 September 2025 1 Paket Kec. Koto XI Tarusan CV. ALBY  KONSTRUKSI 54.520.200 54.520.200 29,96 0,00 20,00 0,00

- Pemeliharaan Kawasan Carocok Painan dan amenitas lainnya 0 849.693.300 0 0 0 0,00 0,00 15,00 20,00

- Pemeliharaan Rest Area Batas Kota Padang - Kab. Pesisir Selatan 0 182.000.000 180.500.000
01/pl-DAU/CK/PUTR-PS/V/2025, Tanggal 07 Mei 

2024
DAU 07 Mei s.d 04 Agustus 2024 1 Paket Kec. Koto XI Tarusan CV. HARIDA PERSADA PL 180.500.000 180.500.000 99,18 80,00 100,00 100,00

- Pemeliharaan Rest Area Bukit Putus Painan 0 182.000.000 181.850.000
02/PL-DAU/CK/PUTR-PS/V/2025, Tanggal 07 Mei 

2024
DAU 07 Mei s.d 04 Agustus 2024 1Paket Kec. IV Jurai CV. MULTI KARYA ABADI PL 181.850.000 181.850.000 99,92 85,00 100,00 100,00

- Pemeliharaan Taman Spora Painan 0 142.000.000 0 DAU 1Paket Kec. IV Jurai 0 0 0,00 0,00 15,00 20,00

- Pemeliharaan Tugu Ilyas Yacub dan Tugu Adipura Pincuran Boga 0 142.000.000 141.750.000
03/PL-DAU/CK/PUTR-PS/V/2025, Tanggal 19 Mei 

2024
DAU 19 Mei s.d 04 Agustus 2024 1Paket Kec. IV Jurai CV. MULTI KARYA ABADI PL 0 0 0,00 35,00 80,20 100,00

7 1.955.019.007 828.344.007 0 204.303.000 204.303.000 10,45 0,00 5,00 7,50

1.955.019.007 828.344.007 0 204.303.000 204.303.000 10,45 0,00 5,00 7,50

1 Pemeliharaan Rutin Jembatan 953.511.838 100.874.961 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 953.511.838 100.874.961 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Jembatan 953.511.838 100.874.961 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Pemeliharaan Rutin Jalan 1.001.507.169 727.469.046 0 204.303.000 204.303.000 28,08 0,00 10,00 15,00

# Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 100.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Servis dan Suku Cadang Alat Berat 100.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 901.507.169 727.469.046 0 204.303.000 204.303.000 28,08 0,00 20,00 30,00

- Belanja Campuran Aspal AC WC 901.507.169 727.469.046 0 204.303.000 204.303.000 28,08 0,00 20,00 30,00

10.827.362.706 4.912.877.259 867.584.000 1.132.865.745 1.132.865.745 23,06 8,33 29,11 33,27

Painan,  31 Juli 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

Yusvianty,ST., M.Si

NIP. 19770120 200312 2 003

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

J  U  M  L  A  H

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan

Strategis Daerah Kabupaten/Kota 

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota

Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem 

Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 

Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan 

Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Pengelolaaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam 

Daerah Kabupaten/Kota



BELANJA MODAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 3 1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 17

87.797.003.430,00 13.687.644.320,00 1.404.186.000,00 8.330.519.520,00 3.642.068.918,00 3.642.068.918,00 26,61 0,17 25,19 26,67

1 13.788.726.500 1.072.408.800 827.280.000 63.000.000 387.718.650 387.718.650 0,00 1,20 41,67 51,67

13.788.726.500 1.072.408.800 827.280.000 63.000.000 387.718.650 387.718.650 0,00 1,16 26,46 35,83

1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 5.046.407.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 5.046.407.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bandar Baru 2.060.061.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Koto Nan IV 1.756.950.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi Banda Kebun Pinang 93.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Lubuk Aur nagari Aur Begalung 93.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Ranah Batu Kudo 187.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sianik 140.250.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Taratak Timbulun 46.750.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Tigo Jurai 140.250.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi Kampung Bukik Siayah 140.250.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi Kp. Gurun Panjang 140.250.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi Kp. Taluak Bakuang 140.250.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 107.396.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 3.255.362.940 890.280.000 827.280.000 63.000.000 296.621.750 296.621.750 33,32 2,22 22,50 40,00

# Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 3.255.362.940 890.280.000 827.280.000 63.000.000 296.621.750 296.621.750 33,32 2,22 22,50 40,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Amping Parak 100.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Batang Bayang 1 100.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Batang Bayang 2 75.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Batang Bayang 3 150.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Batang Indrapura 100.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Koto Kandis 100.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Wilayah I - VI 448.289.852 827.280.000 827.280.000 0
611/01/OPJIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-

2025
DAU

16 Mei 2025 s/d 16 Desember 

2025
Tersebar Dinas PUTR 296.621.750 296.621.750 0,00 20,00 30,00 60,00

- Bangunan 2.070.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 112.073.088 63.000.000 0 63.000.000 0 0 0,00 0,00 15,00 20,00

3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 5.486.956.560 182.128.800 0 0 91.096.900 91.096.900 50,02 1,25 56,88 67,50

# Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 5.486.956.560 182.128.800 0 0 91.096.900 91.096.900 50,02 1,25 56,88 67,50

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 1.335.776.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Nyiur 535.012.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 1.200.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Air Tambang 800.814.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Batang Jalamu 140.250.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 470.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Punago 93.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sawah Rumah Gadang 440.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Sangkir 140.250.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DI. Ambacang 144.925.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DI. Lubuk Nyiur Tanjung Pdg. Galundi 93.500.000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Talang Kataping 0 175.780.000 175.368.000 412.000
800/01/APBD/SPK-PL/PUTR-PS/VI-

2025

23 Juni 2025 s/d 23 September 

2025  

Kec, Basa Ampek Balai 

Tapan
CV. Ramah Tamah PL 87.684.000 87.684.000 49,88 15,00 60,00 75,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 92.929.560 6.348.800 0 3.412.900 3.412.900 53,76 0,00 53,76 60,00

2 1.438.007.500 765.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 10,00 0,00

1.438.007.500 765.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00 10,00 0,00

1 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 780.000.000 765.000.000 732.200.000 32.800.000 0 0 0,00 0,00 10,00 50,00

# Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 780.000.000 765.000.000 732.200.000 32.800.000 0 0 0,00 0,00 10,00 50,00

- Pengadaan Truk Tinja 765.000.000 765.000.000 732.200.000 32.800.000 EP-01JZPTH1RV9TWN12BFSX2RBGZY PT. VIMA BUNGAMAS E-Katalog 0 0 0,00 0,00 20,00 100,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 15.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 658.007.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 658.007.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Jasa Penilai Publik (Appraisal) 120.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembesan Lahan / Tanah untuk Pembangunan IPLT 500.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyerahan Hasil (Termasuk Biaya Pembuatan Sertifikat) 20.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 18.007.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 6.522.420.000 3.140.752.320 0 3.140.752.320 0 0 0,00 0,00 7,50 0,00

6.522.420.000 3.140.752.320 0 3.140.752.320 0 0 0,00 0,00 7,50 0,00

1 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 5.182.420.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 5.182.420.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Ambacang Nagari Sawah Laweh Pasar Baru Kec. Bayang 123.594.420 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Balai Senayan Lumpo Kec. IV Jurai 99.360.220 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Barung-barung Belantai Tengah Kec. Koto XI Tarusan 123.594.420 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Buah Manggis Kp. Sawah Laweh Nagari Batu Hampar 144.193.490 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Ganting Jambak Nagari Kapeh Panji Talaok Kec. Bayang 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kelompok Kamp. Kilangan Nagari Lakitan Timur 123.594.420 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kelompok Tani Kabun Jaya Berkah Nagari Lakitan Timur 123.594.420 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Jl. Lingkar Kamp. Clung Nagari Inderapura Tengah 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Nomor Kontrak/Surat Pesanan
SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai

Volume 

Kegiatan

LAPORAN BULANAN MODAL DINAS

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN

APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO Program /Kegiatan Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran

Nilai Kontrak / 

Swakelola

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 

KET

Jumlah Real Keu SPJ % Keu
s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Target s/d 

YAD

Lokasi/Kecamatan
Pelaksana Kontraktor/ 

Swakelola
Tata Cara PB/J

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)

2 15 16

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya 

dibawah 1000 Ha dam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

(SPALD)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Pengelolaaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam 

Daerah Kabupaten/Kota



Nomor Kontrak/Surat Pesanan
SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai

Volume 

Kegiatan
NO Program /Kegiatan Pagu Dana Awal

Pagu Dana 

Pergeseran

Nilai Kontrak / 

Swakelola
KET

Jumlah Real Keu SPJ % Keu
s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Target s/d 

YAD

Lokasi/Kecamatan
Pelaksana Kontraktor/ 

Swakelola
Tata Cara PB/J

Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)

- Pembangunan Saluran Drainase Jl. Lingkar Nagari Inderapura Barat 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Jl. Pesantren Pasar Amping Parak Kec. Sutera 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Kota Kec. Koto XI Tarusan 123.594.420 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Koto Kaduduk Nagari Taluak Tigo Sakato Kec. Batang 

Kapas
123.594.420 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Koto Raya Nagari Lakitan Selatan Kec. Lengayang 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Labuhan Tanjak Kec. Linggosari Baganti 161.157.430 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Limpaso Nagari Taluk Kec. Batang Kapas 123.594.420 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Lubuk Pasing Nagari Talaok Kec. Bayang 161.157.430 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Lubuk Sarik Nagari Kambang Utara Kec. Lengayang 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Muara Tanjung Sungai Kuyung Nagari Inderapura Selatan 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Pasar Melintang Nagari Indrapura Tengah Kec. Pancung 

Soal
84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kamp. Sungai Putih Gurun Panjang Selatan Kec. IV Jurai 138.134.940 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kampung Koto Kec. Batang Kapas 161.157.430 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kampung Koto Kec. Sutera 161.157.430 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kampung Luar Salido Kec. IV Jurai 111.477.320 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase KBKA Kec. Koto XI Tarusan 123.594.420 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Kec. Sutera 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Koto Langang / Rantau Simalenang 146.616.910 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Koto Merapak Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kec. Sutera 116.324.160 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Koto Panjang Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kec. Sutera 123.594.420 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase MIS Nagari Taratak Kec. Sutera 92.089.960 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Air Haji Barat Kec. Linggosari Baganti 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Amping Parak Kec. Sutera 123.594.420 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Aur Duri Surantih Kec. Sutera 123.594.420 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Indrapura Barat Kec. Pancung Soal 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Kapeh Panji Kec. Bayang 60.585.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Koto Nan Tigo Surantih Kec. Sutera 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Sawah Laweh Pasar Baru Kec. Bayang 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Talaok Kec, Bayang 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Talaok Kec, Bayang 2 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Nagari Tluk Amplu 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Padang Panjang Nagari Kambang Utara Kec. Lengayang 123.594.420 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Rajo Agam Barung-Barung Belantai Kec. Koto XI Tarusan 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Rantau Sumalenang Koto Langang 161.157.430 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Sianik Nagari Sago Salido Kec. IV Jurai 142.981.780 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Sumur Gadang Nagari IV Koto Hilie Kec. Batang Kapas 84.819.700 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Sungai Nyalo Kec. Koto XI Tarusan 104.207.060 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Saluran Drainase Tarok Nagari Lakitan Kec. Lengayang 123.594.420 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 87.179.450 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2  Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 910.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 910.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan 30.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 4 48.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 5 76.800.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembanguna Saluran Drainase Lingkungan Paket 1 99.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembanguna Saluran Drainase Lingkungan Paket 2 61.410.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembanguna Saluran Drainase Lingkungan Paket 3 72.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 1 54.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 2 78.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 3 81.880.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 4 96.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 5 64.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Paket 6 100.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Rehabilisasi Saluran Drainase Perkotaan Paket 1 40.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 8.910.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 430.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 430.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabiliatsi Saluran Drainase Nagari Sungai Sirah Kec. Silaut 40.713.456 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Saluran Drainase Kampung Koto Pulai Nagari Air Haji 121.292.171 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Lengayang 121.292.171 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Saluran Drainase Kec. Linggo Sari Baganti 80.578.715 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Raden Saleh Rawang Painan Kec. IV Jurai 40.713.456 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 25.410.031 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 0 3.140.752.320 0 3.140.752.320 0 0 0,00 0,00 7,50 0,00

# Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 0 3.140.752.320 0 3.140.752.320 0 0 0,00 0,00 7,50 0,00
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- Pembangunan Saluran Drainase Kota Painan (Inspektorat - Batang Painan) 0 3.140.752.320 0 3.140.752.320 0 0 0,00 0,00 15,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 3.625.799.900 6.200.000 0 6.200.000 1.740.000 1.740.000 0,05 0,00 0,00 0,00

3.625.799.900 6.200.000 0 6.200.000 1.740.000 1.740.000 0,05 0,00 0,00 0,00

1 0 6.200.000 0 6.200.000 1.740.000 1.740.000 28,06 0,00 30,00 35,00

a. Belanja Modal 0 6.200.000 0 6.200.000 1.740.000 1.740.000 28,06 0,00 30,00 35,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 6.200.000 0 6.200.000 1.740.000 1.740.000 28,06 0,00 30,00 35,00

2 3.625.799.900 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.350.799.900 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Markas Kodim 0311 Pesisir Selatan 3.258.799.900 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Toilet SMP 1 Painan 92.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Bangunan Terbuka 275.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Pagar Kantor Wali Nagari IV Koto Hilia 92.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Pagar Simpang Tugu Nagari Indrapura 183.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0 5.250.000 0 5.250.000 3.566.900 3.566.900 67,94 0,00 50,00 60,00

0 5.250.000 0 5.250.000 3.566.900 3.566.900 67,94 0,00 50,00 60,00

1 0 5.250.000 0 5.250.000 3.566.900 3.566.900 67,94 0,00 50,00 60,00

a. Belanja Modal 0 5.250.000 0 5.250.000 3.566.900 3.566.900 67,94 0,00 50,00 60,00

# Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 5.250.000 0 5.250.000 3.566.900 3.566.900 67,94 0,00 50,00 60,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 5.250.000 0 5.250.000 3.566.900 3.566.900 67,94 0,00 50,00 60,00

6 62.422.049.530 7.719.521.200 576.906.000 4.136.805.200 3.249.043.368 3.249.043.368 5,20 0,00 52,16 55,06

62.422.049.530 7.719.521.200 576.906.000 4.136.805.200 3.249.043.368 3.249.043.368 5,20 0,00 52,16 55,06

1 709.786.260 165.250.000 153.840.000 11.410.000 116.789.000 116.789.000 70,67 0,00 78,57 80,71

# Belanja Modal Jalan Kabupaten 709.786.260 165.250.000 153.840.000 11.410.000 116.789.000 116.789.000 70,67 0,00 78,57 80,71

- Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten 50.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Bahu Beton Jalan Amping Parak - Munto, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Bahu Beton Jalan Sungai Teguh - Trans Panambam, Kec. Pancung Soal 3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Pengaman Badan Jalan Baliak Bukik Vila Star Nagari Koto Taratak , Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Alang Rambah Tapan, Kec. BAB Tapan 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Bukit Singguliang Barung-Barung Belantai Selatan, Kec. Koto XI 

Tarusan
1.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Hilalang Panjang Airpura, Kec. Airpura 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Kabun Limau Asam Bukit Singguliang Barung-Barung Belantai, Kec. 

Koto XI Tarusan
1.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Karang Sago- Kampung Baru, Kec. IV Jurai 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Koto Langang - Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Koto Nan Tigo Utara, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Kp. Baru Inderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Kp. Jambak Air Haji Tenggara, Kec. Linggo Sari Baganti 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Kp. Koto Panjang Punggasan Timur, Kec. Linggo Sari Baganti 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Kp. Melayu Barung2 Belantai Selatan, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Lingkar Barangan Kp. Pd. Cupak Barangan Nag. Lakitan Utara, Kec. 

Lengayang 
4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Muara Sakai, Kec. Pancung Soal 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Musholla Padang Limau Manis Nag Aurduri, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Nag. Lunang, Kec. Lunang 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Nag. Talaok, Kec. Bayang 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Padang Tae - Koto Tarok, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Parik Nagari Mandeh, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Pasar Amping Parak - Pasir Alai, Kec. Sutera 3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perenc. DED Peningkatan Jalan Sawah Rawang Barung-Barung Belantai Timur, Kec. Koto XI 

Tarusan
4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan SDN 07 Sei. Kuyung, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Sekolah TK Kp. Akad Nag Kambang Utara, Kec. Lengayang 3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perec. DED Peningkatan Jalan Sungai Batu Panjang Sungai Kuyung Nagari Inderapura Selatan, Kec. 

Pancung Soal 
4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Tabek Tinggi - Rawang Gunung Malelo, Kec. Sutera 3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Talang Binjai, Kec. Silaut 1.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Talun Indah Sungai Gemuruh Inderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Taratak Teleng Barung-Barung Belantai Timur, Kec. Koto XI Tarusan 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perec. DED Peningkatan Jalan Timbulun Lubuk Sarik Kampung Baru 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perencanaan DED Bangunan Pengaman Badan Jalan Nagari Pulau Karam Ampang Pulai, Kec. Koto 

XI Tarusan
6.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Gorong-gorong Kampung Seberang Tarok, Kp. Koto Raya, Kec. Lengayang 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Air Haji - Muaro, Kec. Linggo Sari Baganti 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Api-api - TPI Surantih, Kec. Sutera 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bancah - Bukit Parit Lumpo, Kec. IV Jurai 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bayang, Kec. Bayang 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bukit Duat - Bukit Tandasie, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bukit Gadang - Batu Kunik Lumpo, Kec. IV Jurai 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Bukit Lantiak Painan Timur, Kec. IV Jurai 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Carocok Anau, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Daratan Merantih - Sikabu, Kec. Lengayang 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Dusun Baru Tapan, Kec. BAB Tapan 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Dusun Induring Nag IV Koto Hilie, Kec. Batang Kapas 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kampung Koto Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kapasitas Nelayan, Kec. Koto XI Tarusan 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kapuah, Kec. Koto XI Tarusan 20.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kmp. Sawah Sungai Tanuk Barung2 Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Koto Enau, Kec. BAB Tapan 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Baru - Teluk Belibis, Kec. IV Jurai 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Dusun Tuo - Kp. Silaut, Kec. Silaut 1.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan

Strategis Daerah Kabupaten/Kota

 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk 

Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem 

Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan 

Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
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- Perencanaan DED Jalan Kp. Janih Lakitan Utara, Kec. Lengayang 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Koto Panjang Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Laban, Kec. IV Jurai 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Limau Manis Nagari Koto Nan Tigo, Kec. Batang Kapas 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Lubuk Sitepung Lunang, Kec. Lunang 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kp. Pulai Lakitan Tengah, Kec. Lengayang 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Kurao Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Labuah Gajah - Langgai Gantiang Mudiak Utara Surantih, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lingkar Ampalu - P3DT Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lingkar Makam Sei. Sirah, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lingkar SMK 1 Silaut Kp. Pasar Sebelah Nag. Silaut, Kec. Silaut 1.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lubuk Gambir Nag. Kapelgam, Kec. Bayang 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Lunang II, III, Blok BC-Rai 1-22, Kec. Lunang 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan MAS Inderapura SMK Pancung Soal, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Murantih Tambang Ampang Pulai, Kec. Koto XI Tarusan 1.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Aur Begalung, Kec. Bayang 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Durian Seribu, Kec. Silaut 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Inderapura, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Simpang Lama Inderapura, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Talaok, Kec. Bayang 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nagari Tigo Sungai, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Pasar Lama, Kec. Linggo Sari Baganti 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Pulau Karam, Kec. Koto XI Tarusan 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Simp. Lama, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Sinderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Sungai Sirah Silaut, Kec. Silaut 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Nag. Tiga Sepakat, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Padang Sianok - Kayu Gadang, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Padang Tae - SMA 2 Sutera, Kec. Sutera 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Padang Tandikek - Balah Rambahan, Kec. Linggo Sari Baganti 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pasar Sebelah - Kp. Hulu, Kec. Pancung Soal 5.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pasir Ampang Pulai, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pasir Jambu Nag. Surantih, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pemakaman Nag. Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Penghubung Tiga Nagari, Kec. Pancung Soal 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pesantren Ampiang Parak, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pulai - Air Kalam, Kec. Lengayang 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Pulau Rajo, Kec. Airpura 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sawah Liek Kp. Jirat Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sawah Tangah Nagari Koto Taratak, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan SD 21 Koto Langang Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sianik - Sago Lumpo, Kec. IV Jurai 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan SMP 3 IV Jurai, Kec. IV Jurai 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan SMP 4 Batang Kapas, Kec. Batang Kapas 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sungai Pinang, Kec. Koto XI Tarusan 2.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sungai Sirah, Kec. Linggo Sari Baganti 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Sungai Tanuak Barung-Barung Belantai Tengah, Kec. Koto XI Tarusan 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Talang Sari Kudo-kudo, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Tanjung Gadang - Air Jambak, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Tanjung Gadang - Air Jambu, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Taratak Panas - Villa, Kec. Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Tarok - UPTD Peternakan, Kec. Lengayang 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Teluk Padang Kejai Nag. Kp. Tengah Tapan, Kec. BAB Tapan 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Tempat Simpang Lama, Kec. Pancung Soal 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Usaha Tani Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jalan Usulan DAK 2026 100.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Baliak Torai Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Kp. Koto Lamo Nagari Lakitan Tengah. Kec. Lengayang 3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Kp. Silaut - Kp. Dusun Tuo, Kec. Silaut 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Lunang 1, Kec. Lunang 4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Nagari Simpang Lama Inderapura, Kec. Pancung Soal 3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Pesantren Darul Ulum - Lunang II, Kec. Lunang 4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Jembatan Simp. Dekranasda - Kp. Laban, Kec. IV Jurai 4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Bunga Pasang - Kp. Teleng, Kec. IV Jurai 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Gurun Panjang - Lereng Bukit, Kec. Bayang 3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Lubuk Gambir Kampung Baru, Kec. Bayang 3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Lunang I, Kec. Lunang 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Nagari Sei Serik, Kec. Silaut 1.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Puskesmas Tapan, Kec. Rahul 3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Siguntur Tua, Kec. Koto XI Tarusan 3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Simp. Alai - Cimpu, Kec. Sutera 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Sungai Lasi, Kec. Lunang 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Tanjung Beringin 2, Kec. Lunang 1.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Tanjung Beringin VI, Kec. Lunang 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Peningkatan Jalan Wisata Air Terjun Pilano, Kec. Lengayang 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan Kabun Kampung Pansur, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan Salido - Batu Kunik Lumpo, Kec. IV Jurai 5.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan Seberang Tarok - Sungai Liku, Kec. Lengayang 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jalan Kapencong, Kec. Bayang 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Perencanaan DED Rehab Jalan Koto Pulai Gurun Cubadak Nag. Barung-Barung Belantai, Kec. Koto 

XI Tarusan
4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jalan SDN 20 Koto Baru, Kec. Bayang 4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jembatan Beton Kmp. Bukit Barung2 Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jembatan Gantung Air Gadang Taratak, Kec. Koto XI Tarusan 3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jembatan Gantung Rajo Agam Barung2 Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehab Jembatan Nag. Simp. Lama, Kec. Pancung Soal 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Sawah Pasie Barung-barung Belantai Timur, Kec. Koto XI Tarusan 3.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Survey Kondisi Jalan (PKRMS) 100.000.000 95.000.000 94.602.000 398.000
08/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/V/2025         

26 MEI 2025
DAU

26 MEI 2025 s/d 24 AGUSTUS 

2025
CV. DIRGA JAYA INDO PL 47.301.000 47.301.000 49,79 0,00 50,00 65,00

- Perencanaan DED Damar Rumput - Muara Sakai (JG Tanjung Medan), Kec. Pancung Soal 0 1.250.000 0 1.250.000 DAU Swakelola 1.250.000 1.250.000 100,00 0,00 100,00 100,00

-
 Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan Penghub Lunang II - Penghub Lunang II (Box Culvert), Kec. 

Lunang 
0 3.500.000 0 3.500.000 DAU Swakelola 3.500.000 3.500.000 100,00 0,00 100,00 100,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Objek Wisata Jembatan Akar 0 2.000.000 0 2.000.000 DAU Swakelola 2.000.000 2.000.000 100,00 0,00 0,00 0,00

-
Perencanaan DED Rehab Jembatan Damar Rumput - Muara Sakai (JG Tanjung Medan), Kec.

Pancung Soal 
0 30.000.000 29.619.000 381.000

06/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/V/2025         

24 MEI 2025
DAU 24 MEI 2025 s/d 22 JUNI 2025

CV. SEMA MANDIRI 

CONSULTANT
PL 29.619.000 29.619.000 98,73 0,00 100,00 100,00

- Perencanaan DED Rehab Jembatan Gantung Luhung, Kec. Bayang 0 30.000.000 29.619.000 381.000
05/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/V/2025         

24 MEI 2025
DAU 24 MEI 2025 s/d 22 JUNI 2025

CV. SEMA MANDIRI 

CONSULTANT
PL 29.619.000 29.619.000 98,73 0,00 100,00 100,00
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- Perencanaan DED Rehab Oprit Jembatan Ampang Tareh Lumpo, Kec. IV Jurai 0 3.500.000 0 3.500.000 DAU Swakelola 3.500.000 3.500.000 100,00 0,00 100,00 100,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 17.286.260 0 0 0 DAU Swakelola 0 0 0,00 0,00 15,00 20,00

2 Pembangunan Jalan 2.885.245.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#  Belanja Modal Jalan Kabupaten 2.885.245.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Pengaman Badan Jalan Nagari Pulau Karam Ampang Pulai, Kec. Koto XI 

Tarusan
138.791.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 138.791.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Bancah - Bukit Parit Lumpo, Kec. IV Jurai 138.791.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Bukit Duat - Bukit Tandasie, Kec. Sutera 92.527.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Bukit Lantiak Painan Timur, Kec. IV Jurai 185.055.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Kmp. Sawah Sungai Tanuk Barung2 Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 92.527.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Kp. Lubuk Sitepung Lunang, Kec. Lunang 185.055.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Lingkar Makam Sei. Sirah, Kec. Sutera 87.907.375 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Lubuk Gambir Nag. Kapelgam, Kec. Bayang 92.527.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Nag. Sungai Sirah Silaut, Kec. Silaut 92.527.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Penghubung Tiga Nagari, Kec. Pancung Soal 277.582.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Pulau Rajo, Kec. Airpura 92.527.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Sawah Tangah Nagari Koto Taratak, Kec. Sutera 185.055.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Sungai Pinang, Kec. Koto XI Tarusan 109.545.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Tanjung Gadang - Air Jambak, Kec. Sutera 92.527.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Tanjung Gadang - Air Jambu, Kec. Sutera 92.527.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Taratak Panas - Villa, Kec. Sutera 92.527.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Tarok - UPTD Peternakan, Kec. Lengayang 138.791.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jalan Usaha Tani Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 185.055.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Sawah Pasie Barung2 Belantai Timur, Kec. Koto XI Tarusan 138.791.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Koto Pulai Gurun Cubadak Nag. Barung2 Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 166.549.625 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 69.270.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rekonstruksi Jalan 47.094.048.950 3.096.561.200 0 3.096.561.200 2.309.580.603 2.309.580.603 74,59 0,00 80,67 85,33

a  Belanja Modal Jalan Kabupaten 47.094.048.950 3.096.561.200 0 3.096.561.200 2.309.580.603 2.309.580.603 74,59 0,00 80,67 85,33

# Belanja Modal Jalan Kabupaten 6.388.870.500 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Bahu Beton Jalan Amping Parak - Munto, Kec. Sutera 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Bahu Beton Jalan Sungai Teguh - Trans Panambam, Kec. Pancung Soal 140.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengaman Badan Jalan Baliak Bukik Vila Star Nagari Koto Taratak , Kec. Sutera 177.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Alang Rambah Tapan, Kec. BAB Tapan 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Bukit Singguliang Barung-Barung Belantai Selatan, Kec. Koto XI Tarusan 70.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Bunga Pasang - Kp. Teleng, Kec. IV Jurai 177.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Gurun Panjang - Lereng Bukit, Kec. Bayang 140.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Hilalang Panjang Airpura, Kec. Airpura 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Jalan Lingkar Palo Koto - Solok Bengkalai Lubuk Sarik 94.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Peningkatan Jalan Kabun Limau Asam Bukit Singguliang Barung-Barung Belantai, Kec. Koto XI 

Tarusan
70.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Karang Sago- Kampung Baru, Kec. IV Jurai 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Koto Langang - Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Koto Nan Tigo Utara, Kec. Sutera 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Kp. Baru Inderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 185.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Kp. Jambak Air Haji Tenggara, Kec. Linggo Sari Baganti 140.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Kp. Koto Panjang Punggasan Timur, Kec. Linggo Sari Baganti 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Kp. Melayu Barung2 Belantai Selatan, Kec. Koto XI Tarusan 93.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Lingkar Barangan Kp. Pd. Cupak Barangan Nag. Lakitan Utara, Kec. Lengayang 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Lubuk Gambir Kampung Baru, Kec. Bayang 140.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Lunang I, Kec. Lunang 93.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Muara Sakai, Kec. Pancung Soal 94.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Mudiak Air Inderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 185.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Musholla Padang Limau Manis Nag Aurduri, Kec. Sutera 94.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Nagari Punggasan , Kec. Linggo Sari Baganti 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Nagari Sei Serik, Kec. Silaut 47.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Nag. Lunang, Kec. Lunang 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Nag. Talaok, Kec. Bayang 94.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Padang Tae - Koto Tarok, Kec. Sutera 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Parik Nagari Mandeh, Kec. Koto XI Tarusan 93.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Pasar Amping Parak - Pasir Alai, Kec. Sutera 140.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Puskesmas Tapan, Kec. Rahul 140.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Sawah rawang Barung-Barung Belantai Timur, Kec. Koto XI Tarusan 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan SDN 07 Sei. Kuyung, Kec. Pancung Soal 185.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Sekolah TK Kp. Akad Nag Kambang Utara, Kec. Lengayang 140.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Siguntur Tua, Kec. Koto XI Tarusan 140.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Simp. Alai - Cimpu, Kec. Sutera 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Peningkatan Jalan Sungai Batu Panjang Sungai Kuyung Nagari Inderapura Selatan, Kec. Pancung 

Soal
185.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Sungai Lasi, Kec. Lunang 84.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Tabek Tinggi - Rawang Gunung Malelo, Kec. Sutera 152.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Talang Binjai, Kec. Silaut 47.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Talun Indah Sungai Gemuruh Inderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 185.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Tanjung Beringin 2, Kec. Lunang 68.870.500 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Tanjung Beringin VI, Kec. Lunang 84.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Taratak Teleng Barung-Barung Belantai Timur, Kec. Koto XI Tarusan 187.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan Jalan Timbulun Lubuk Sarik Kampung Baru 94.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# DAK Konektivitas 2025 650.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektivitas 2025) 650.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#  Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektivitas 2025) 36.256.127.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektifitas 2025) Ruas Jalan Bantaian-Bukit Acik (163) Kec. 

Linggo Sari Baganti
5.700.330.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektifitas 2025) Ruas Jalan Labuhan - Sawah Bukit (221) 

Kec. Ranah Pesisir
11.074.797.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektifitas 2025) Ruas Jalan Lubuk Gajah-Simp.IV MAN Balai 

Selasa (540) Kec. Ranah Pesisir
7.196.196.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektifitas 2025) Ruas Jalan Padang Laban - Pulau Pundung 

(554) Kec. Ranah Pesisir
6.550.300.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DAK Konektifitas 2025) Ruas Jalan Tanjung Limau Kapas-Muaro 

Pandan (542) Kec. Ranah Pesisir
5.734.504.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DBH Sawit 2025) 2.990.911.200 2.990.911.200 0 2.990.911.200 DAU 2.233.255.513 2.233.255.513 74,67 0,00 80,67 85,33

- Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DBH Sawit 2025) Ruas Jalan Silaut II - Sekitarnya (678) Kec. Silaut 2.890.911.200 2.890.911.200 2.843.324.000 47.587.200
04/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2025        

02 JUNI 2025
DAU

10 JUNI 2025 s/d 07 SEPTEMBER 

2025
Kec. Silaut PT. DEKKY KARYA BESTARI Tender 2.183.865.513 2.183.865.513 75,54 0,00 85,00 89,00

- Pengawasan Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan (DBH Sawit 2025) 100.000.000 100.000.000 98.780.000 1.220.000
07/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/V/2025         

26 MEI 2025
DAU

26 MEI 2025 s/d 24 AGUSTUS 

2025
CV. DIRGA JAYA INDO PL 49.390.000 49.390.000 49,39 0,00 85,00 89,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 808.140.250 105.650.000 0 105.650.000 DAU 76.325.090 76.325.090 72,24 0,00 72,00 78,00

4 Pemeliharaan Berkala Jalan 0 1.200.000.000 379.419.000 820.581.000 277.781.200 277.781.200 23,15 0,00 43,21 44,29

a. Belanja Modal 0 1.200.000.000 379.419.000 820.581.000 277.781.200 277.781.200 23,15 0,00 43,21 44,29

# Pemeliharaan Berkala Jalan Paket 1 0 770.208.000 0 770.208.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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- Kambang - Koto Baru, Kec. Lengayang 0 390.208.000 0 390.208.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pulai - Koto Lamo, Kec. Lengayang 0 190.000.000 0 190.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Tarok - Lakitan, Kec. Lengayang 0 190.000.000 0 190.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Jalan Kabupaten 0 401.750.000 379.419.000 22.331.000 268.425.200 268.425.200 141,28 0,00 86,43 88,57

-  Pengaman Badan Jalan Salido - Batu Kunik Lumpo (Bukit Pulai Lumpo), Kec. IV Jurai 0 190.000.000 189.634.000 366.000
12/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2025        

10 JUNI 2025

11 JUNI 2025 s/d 09 AGUSTUS 

2025
IV Jurai CV. PAL PL 56.890.200 56.890.200 29,94 0,00 85,00 90,00

- Pengaman Badan Jalan Simpang Bukit Putus - Carocok Koto, Kec. IV Jurai 0 190.000.000 189.785.000 215.000
03/BM/PL-DAU/PUTR-PS/V/2025          

09 MEI 2025
09 MEI 2025 s/d 07 JUNI 2025 IV Jurai CV. RAMAH TAMAH PL 189.785.000 189.785.000 99,89 0,00 100,00 100,00

- Perencanaan DED Jalan Kambang - Koto Baru, Kec. Lengayang 0 7.500.000 0 7.500.000 7.500.000 7.500.000 100,00 0,00 100,00 100,00

- Perencanaan DED Jalan Pulai - Koto Lamo, Kec. Lengayang 0 4.750.000 0 4.750.000 4.750.000 4.750.000 100,00 0,00 100,00 100,00

- Perencanaan DED Jalan Tarok - Lakitan, Kec. Lengayang 0 4.750.000 0 4.750.000 4.750.000 4.750.000 100,00 0,00 100,00 100,00

- Perencanaan DED Pengaman Badan Jalan Simpang Bukit Butus - Carocok Koto, Kec. IV Jurai 0 4.750.000 0 4.750.000 32.792.000 4.750.000 4.750.000 100,00 0,00 100,00 100,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 0 28.042.000 0 28.042.000 9.356.000 9.356.000 33,36 0,00 20,00 30,00

5 Pemeliharaan Rutin Jembatan 0 19.150.000 0 19.150.000 8.175.000 8.175.000 42,69 0,00 45,00 50,00

a. Belanja Modal 0 19.150.000 0 19.150.000 8.175.000 8.175.000 42,69 0,00 45,00 50,00

- Belanja Perjalanan Dinas 0 19.150.000 0 19.150.000 8.175.000 8.175.000 42,69 0,00 45,00 50,00

6 Rehabilitasi Jembatan 614.250.000 3.005.810.000 1.091.091.417 1.914.718.583 396.525.565 396.525.565 13,19 0,00 22,50 28,33

# Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 614.250.000 3.005.810.000 1.091.091.417 1.914.718.583 396.525.565 396.525.565 13,19 0,00 22,50 28,33

- Rehab Jembatan Beton Kmp. Bukit Barung-Barung Belantai Kec. Koto XI Tarusan 189.150.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Gantung Air Gadang Taratak, Kec. Koto XI Tarusan 141.863.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Gantung Rajo Agam Barung-Barung Belantai, Kec. Koto XI Tarusan 94.575.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Koto Panjang Barung-Barung Belantai Timur, Kec. Koto XI Tarusan 75.660.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Nag. Simp Lama, Kec. Pancung Soal 94.575.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Objek Wisata Jembatan Akar 0 95.000.000 0 95.000.000 Bayang CV. RINZI KARYA MANDIRI 47.224.000 47.224.000 0,00 0,00 30,00 40,00

- Rehabilitasi/Penggantian Jembatan Pasar Baru-Lumpo (SMA 2 Bayang), Kec. Bayang 0 1.180.540.000 1.091.091.417 89.448.583
09/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2025        

11 JUNI 2025

16 JUN I 2025 s/d 13 OKTOBER 

2025
Bayang CV. AKTUAL KONSTRUKSI Tender 327.327.425 327.327.425 27,73 0,00 20,00 30,00

- Rehab Jembatan Gantung Damar Rumput-Muara Sakai (JG Tanjung Medan), Kec. Pancung Soal 0 563.920.000 0 563.920.000 0 0 0,00 0,00 15,00 20,00

- Rehab Jembatan Gantung Luhung, Kec. Bayang 0 960.000.000 0 960.000.000 0 0 0,00 0,00 15,00 20,00

- Rehab Oprit Jembatan Ampang Tareh Lumpo, Kec. IV Jurai 0 170.000.000 0 170.000.000 0 0 0,00 0,00 15,00 20,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 18.427.000 36.350.000 0 36.350.000 21.974.140 21.974.140 60,45 0,00 40,00 40,00

7 Pembangunan Jembatan 1.272.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 1.272.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Oprit Jembatan Air Haji Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti 194.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jembatan Baliak Torai Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 189.150.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jembatan Kp. Koto Lamo Nagari Lakitan Tengah, Kec. Lengayang 141.862.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jembatan Lunang 1 , Kec. Lunang 189.150.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jembatan Nagari Simpang Lama Inderapura, Kec. Pancung Soal 141.862.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jembatan Pesantren Darul Ulum-Lunang II, Kec. Lunang 189.150.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Jembatan Simp. Dekranasda-Kp. Laban, Kec. IV Jurai 189.150.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 38.175.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Rehabilitasi Jalan 9.846.219.320 232.750.000 43.647.000 189.103.000 140.192.000 140.192.000 60,23 0,00 65,53 70,00

#  Belanja Modal Jalan Kabupaten 9.846.219.320 232.750.000 43.647.000 189.103.000 140.192.000 140.192.000 60,23 0,00 65,53 70,00

- Lanjutan Rehab Jalan Kp. Limau Manis Nagari Koto Nan Tigo, Kec. Batang Kapas 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Gorong-gorong Kampung Seberang Tarok, Kp. Koto Raya, Kec. Lengayang 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Carocok Anau, Kec. Koto XI Tarusan 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Kapuah, Kec. Koto XI Tarusan 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Lunang II, III, Blok BC-Rai 1-22, Kec. Lunang 87.901.125 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Padang Sianok - Kayu Gadang, Kec. Sutera 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Padang Tae - SMA 2 Sutera, Kec. Sutera 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Pasar Sebelah - Kp. Hulu, Kec. Pancung Soal 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Pasir Ampang Pulai, Kec. Koto XI Tarusan 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Pesantren Ampiang Parak, Kec. Sutera 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Seberang Tarok - Sungai Liku, Kec. Lengayang 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Nag. Lunang, Kec. Lunang 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi/Pengaman Badan Jalan Taluak Tigo Sakato Kec. Batang Kapas 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Air Haji - Muaro, Kec. Linggo Sari Baganti 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Api-api - TPI Surantih, Kec. Sutera 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Bayang, Kec. Bayang 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Bukit Gadang - Batu Kunik Lumpo, Kec. IV Jurai 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Daratan Merantih - Sikabu, Kec. Lengayang 134.164.875 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Dusun Baru Tapan, Kec. BAB Tapan 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Dusun Induring Nag IV Koto Hilie, Kec. Batang Kapas 166.549.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kampung Koto Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kapasitas Nelayan, Kec. Koto XI Tarusan 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kapencong, Kec. Bayang 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Koto Enau, Kec. BAB Tapan 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Baru - Teluk Belibis, Kec. IV Jurai 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Dusun Tuo - Kp. Silaut, Kec. Silaut 46.263.750 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Janih Lakitan Utara, Kec. Lengayang 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Koto Panjang Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kec. Sutera 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Laban, Kec. IV Jurai 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Pasar Sebelah Silaut, Kec. Silaut 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kp. Pulai Lakitan Tengah, Kec. Lengayang 134.164.875 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Kurao Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Labuah Gajah - Langgai Gantiang Mudiak Utara Surantih, Kec. Sutera 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Lingkar Ampalu - P3DT Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kec. Sutera 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Lingkar SMK 1 Silaut Kp. Pasar Sebelah Nag. Silaut, Kec. Silaut 60.142.875 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan MAS Inderapura SMK Pancung Soal, Kec. Pancung Soal 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Aur Begalung, Kec. Bayang 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Bukit Buai Tapan, Kec. BAB Tapan 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Durian Seribu, Kec. Silaut 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Inderapura, Kec. Pancung Soal 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Simpang Lama Inderapura, Kec. Pancung Soal 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Talaok, Kec. Bayang 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Tigo Sungai, Kec. Pancung Soal 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nag. Pasar Lama, Kec. Linggo Sari Baganti 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nag. Pulau Karam, Kec. Koto XI Tarusan 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nag. Simp. Lama, Kec. Pancung Soal 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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- Rehab Jalan Nag. Sinderapura Selatan, Kec. Pancung Soal 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Padang Tandikek - Balah Rambahan, Kec. Linggo Sari Baganti 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Pasir Jambu Nag. Surantih, Kec. Sutera 87.901.125 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Pemakaman Nag. Ampang Tulak, Kec. BAB Tapan 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Pulai - Air Kalam, Kec. Lengayang 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Sawah Liek Kp. Jirat Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan SD 21 Koto Langang Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti 148.044.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan SDN 20 Koto Baru, Kec. Bayang 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Sianik - Sago Lumpo, Kec. IV Jurai 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Simp. Jembatan Pelangi - Bilah-bilahan, Kec. IV Jurai 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan SMP 3 IV Jurai, Kec. IV Jurai 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan SMP 4 Batang Kapas, Kec. Batang Kapas 129.538.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Sungai Sirah, Kec. Linggo Sari Baganti 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Sungai Tanuak Barung-barung Belantai Tengah, Kec. Koto XI Tarusan 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Talang Sari Kudo-kudo, Kec. Pancung Soal 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Teluk Padang Kejai Nag. Kp. Tengah Tapan, Kec. BAB Tapan 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Tempat Simpang Lama, Kec. Pancung Soal 185.055.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jembatan Kp. Silaut - Kp. Dusun Tuo, Kec. Silaut 138.791.250 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Kabun Kampung Pansur, Kec. Koto XI Tarusan 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehabilitasi Jalan Murantih Tambang Ampang Pulai, Kec. Koto XI Tarusan 46.263.750 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Rehab Jalan Nagari Aur Begalung, Kec. Bayang 92.527.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Jalan Pemukiman Menuju Air Batu 0 44.000.000 43.647.000 353.000
11/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2025        

10 JUNI 2025

11 JUNI 2025 s/d 09 AGUSTUS 

2025
CV. ZAMZAM FAMILI PL 43.647.000 43.647.000 99,20 0,00 100,00 100,00

- Rehabilitasi Jalan Penghub Lunang II-Penghub Lunang II (Box Culvert) Kec. Lunang 178.160.000 0 178.160.000 CV. RINZI KARYA MANDIRI 88.435.000 88.435.000 49,64 0,00 20,00 30,00

- Belanja Perolehan pada Belanja modal 570.337.445 10.590.000 0 10.590.000 8.110.000 8.110.000 76,58 0,00 76,58 80,00

7 0 978.512.000 0 978.512.000 0 0 0 0 15 20

0 978.512.000 0 978.512.000 0 0 0,00 0,00 15,00 20,00

1 0 978.512.000 0 978.512.000 0 0 0,00 0,00 15,00 20,00

a. Belanja Modal Personal Computer 0 978.512.000 0 978.512.000 0 0 0,00 0,00 15,00 20,00

- Pengadaan Citra Satelit 0 978.512.000 0 978.512.000 0 0 0,00 0,00 15,00 20,00

87.797.003.430 13.687.644.320 1.404.186.000 8.330.519.520 3.642.068.918 3.642.068.918 26,61 0,17 25,19 26,67

Painan,  31 JULI 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

Yusvianty,ST., M.Si

NIP. 19770120 200312 2 003

Penyusunan Peta Dasar 

J  U  M  L  A  H

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota



BELANJA HIBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

8.325.649.975 6.262.800.000 0 1.304.681.000 0 0 0,00 0,00 15,00 21,46

1 2.084.650.000 296.800.000 0 296.800.000 0 0 0,00 0,00 10,00 16,67

2.084.650.000 296.800.000 0 296.800.000 0 0 0,00 0,00 10,00 16,67

1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 67.200.000 296.800.000 0 296.800.000 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 30,00 50,00

a. 67.200.000 296.800.000 0 296.800.000 0 0 0,00 0,00 30,00 50,00

-  Pemeliharaan Rutin Sarana Air Minum 67.200.000 296.800.000 0 296.800.000 DAU Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 30,00 50,00

2 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 730.000.000 0 0 0 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. 730.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Peningkatan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Tanjung Durian Kec. Lengayang (Perumda AM Tirta 

Langkisau)
410.000.000 0 0 0 DAU Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan SPAM dan Jaringan Perpipaan Nag. Kapelgam 90.000.000 0 0 0 DAU Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan SPAM dan Jaringan Perpipaan Nag. Mandeh Kec. Koto XI Tarusan 90.000.000 0 0 0 DAU Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Peningkatan SPAM dan Jaringan Perpipaan Nag. Sungai Tunu 140.000.000 0 0 0 DAU Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.287.450.000 0 0 0 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

a. 1.287.450.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Optimalisasi SPAM dan Jaringan Perpipaan Nag. Ampang Tareh Lumpo Kec. IV Jurai 200.000.000 0 0 0 DAU Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Optimalisasi SPAM dan Jaringan Perpipaan Nagari Taratak dan Nagari Koto Taratak Kec. Sutera 400.000.000 0 0 0 DAU Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Optimalisasi SPAM dan Jaringan Perpipaan Nag. Lunang Dua Kec. Lunang 287.450.000 0 0 0 DAU Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Optimalisasi SPAM dan Jaringan Perpipaan Sungai Nipah Nag. Painan Selatan Kec. IV Jurai 200.000.000 0 0 0 DAU Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Optimalisasi SPAM dan Jaringan Perpipaan Tanjung Beringin II Nag. Lunang Selatan Kec. Lunang 200.000.000 0 0 0 DAU Tersebar PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 6.240.999.975 5.966.000.000 0 1.007.881.000 0 0 0,00 0,00 20,00 26,25

6.240.999.975 5.966.000.000 0 1.007.881.000 0 0 0,00 0,00 20,00 26,25

1 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.000.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 20,00 27,50

a. 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 0 0,00 0,00 20,00 30,00

[#] Pembangunan IPALD 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 0 0,00 0,00 20,00 30,00

- Pembangunan IPAL Nagari Kambang Kec. Lengayang 500.000.000 500.000.000 0 500.000.000 01/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 DAU 18 Juni 2025 23 Unit IV Jurai KSM KARYA PERDANA PL 0 0 0,00 0,00 20,00 30,00

- Pembangunan IPAL Nagari Lakitan Tengah Kec. Lengayang 500.000.000 500.000.000 0 500.000.000 02/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 DAU 18 Juni 2025 24 Unit IV Jurai KSM BUKIT SUMAYAN PL 0 0 0,00 0,00 20,00 30,00

2 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 5.240.999.975 4.966.000.000 0 7.881.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 20,00 25,00

a. 5.240.999.975 4.966.000.000 0 7.881.000 0 0 0,00 0,00 20,00 25,00

[#] Pembangunan Tangki Septik Skala Individual 274.999.975 0 0 2.640.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual 120.999.989 0 0 466.000 DAU IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Lengayang 87.999.992 0 0 427.000 DAU IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Sutera 65.999.994 0 0 427.000 DAU IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

[#] Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (DAK) 4.966.000.000 4.966.000.000 0 5.241.000 0 0 0,00 0,00 20,00 25,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Aur Duri Surantih Kec. Sutera 455.000.000 455.000.000 0 466.000 04/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 DAU 18 Juni 2025 35 Unit IV Jurai KSM MELATI INDAH 0 0 0,00 0,00 20,00 25,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari IV Koto Hilie Kec. Batang Kapas 390.000.000 390.000.000 0 427.000 14/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 DAU 18 Juni 2025 30 Unit IV Jurai KSM TALUAK B ATUANG INDAH 0 0 0,00 0,00 20,00 25,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kambang Kec. Lengayang 390.000.000 390.000.000 0 427.000 06/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 DAU 18 Juni 2025 30 Unit IV Jurai KSM KAMBANG 0 0 0,00 0,00 20,00 25,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kambang Utara Kec. Lengayang 455.000.000 455.000.000 0 466.000 05/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 DAU 18 Juni 2025 35 Unit IV Jurai KSM JAYA BERSAMA 0 0 0,00 0,00 20,00 25,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kapuh Kec. Koto XI Tarusan 390.000.000 390.000.000 0 427.000 09/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 DAU 18 Juni 2025 30 Unit IV Jurai KSM KAPUH SAIYO 0 0 0,00 0,00 20,00 25,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Berapak Kec. Bayang 455.000.000 455.000.000 0 427.000 10/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 DAU 18 Juni 2025 35 Unit IV Jurai KSM KOTO BERAPAK SAIYO 0 0 0,00 0,00 20,00 25,00

-
Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kec. Batang 

Kapas
481.000.000 481.000.000 0 466.000 13/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 DAU 18 Juni 2025 37 Unit IV Jurai                     KSM SAIYO SAKATO                                                                        0 0 0,00 0,00 20,00 25,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Taratak Kec. Sutera 390.000.000 390.000.000 0 427.000 03/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 DAU 18 Juni 2025 30 Unit IV Jurai KSM KELUARGA MAJU 0 0 0,00 0,00 20,00 25,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lakitan Kec. Lengayang 455.000.000 455.000.000 0 427.000 07/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 DAU 18 Juni 2025 35 Unit IV Jurai KSM LAKITAN 0 0 0,00 0,00 20,00 25,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Salido Sari Bulan Kec. IV Jurai 325.000.000 325.000.000 0 427.000 12/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 DAU 18 Juni 2025 25 Unit IV Jurai KSM GUNUNG HARUN 0 0 0,00 0,00 20,00 25,00

- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Sungai Liku Kec. Ranah Pesisir 455.000.000 455.000.000 0 427.000 08/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 DAU 18 Juni 2025 35 Unit IV Jurai KSM SUNGAI LIKU PELANGAI 0 0 0,00 0,00 20,00 25,00

- embangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Tambang Kec. IV Jurai 325.000.000 325.000.000 0 427.000 11/Swakelola-DAK/CK/PUTR-PS/VI/2025 DAU 18 Juni 2025 25 Unit IV Jurai KSM LUBUK A MEH 0 0 0,00 0,00 20,00 25,00

8.325.649.975 6.262.800.000 0 1.304.681.000 0 0 0,00 0,00 15,00 21,46

Painan,  31 Juli 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

    NIP. 19770120 200312 2 003

 Yusvianty,ST., M.Si

LAPOTAN BULANAN MODAL DINAS

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN

APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO Program /Kegiatan

Pagu Dana 
Nilai Kontrak / 

Swakelola

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
Nama PPTK KET

Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran

Target s/d 

YAD

Nomor Kontrak
SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai Volume Kegiatan Lokasi/Kecamatan Pelaksana Kontraktor/ Swakelola

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Tata Cara PB/J
Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

2 15 16

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

J  U  M  L  A  H

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 

Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 

Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 

Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 

Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang 

Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan



BELANJA KONSULTANSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

3.464.477.000 1.136.630.000 123.477.500 893.175.000 113.376.400 113.376.400 9,97 1,14 21,00 23,00

1 701.961.000 119.630.000 0 119.630.000 113.376.400 113.376.400 94,77 0,00 80,00 90,00

166.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Normalisasi/Restorasi Sungai 68.000.000 0 0 0 Trio Dirga Utama, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
68.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Anak Air Jambak Kurao Nagari Sei Liku Kecamatan Ranah Pesisir 4.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Anak Air Padang Laban Nagari Pasir Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir 4.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Normalisasi Anak Air Sungai Banda Gadang Palakan Ujan Tanah Nagari Palokan Indrapura 

Kecamatan Indrapura
4.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Anak Sungai Banda Rawang Tanah Bato Nagari Ampang Tareh Lumpo 3.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Anak Sungai Tarok Lakitan Kecamatan Lengayang 3.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti 4.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti 3.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Air Hitam Kecamatan Silaut 2.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Normalisasi Sungai Batang Jalamu Kampung Anduriang Nagari Koto Nan Tigo   Kecamatan 

Batang Kapas
4.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Normalisasi Sungai dan Penutup Alur Batang Punggasan Kampung Gadang Kayu Dadih 

Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti
12.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Gantiang Jambak Kecamatan Bayang 3.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti 4.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Muaro Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti 3.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Nagari Lunang Satu 2.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Pasar Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti 3.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Normalisasi Sungai Taluk Nibung Kecamatan IV Jurai 4.500.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 98.500.000 0 0 0 Trio Dirga Utama, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
98.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Lanjutan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Pungasan Muaro Kandis 

Kecamatan Linggo Sari Baganti
12.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Sungai Banda Roje Kecamatan Pancung 

Soal
4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Sungai Batang Sungai Sirah Nagari Pondok 

Parian Kecamatan Lunang
4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Air Haji Rantau Simalenang 4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Surantih Nagari Rawang Gunung Malelo 

Kecamatan Sutera
4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Surantih SD 21 Kampung Kayu Aro 

Nagari Ganting Mudiak Selatan
4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Mesjid Nurul Ulum Banda Dalam Kecamatan 

Sutera
4.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Anak Air Batu Ajung Nagari Painan Timur 

Kecamatan IV Jurai
4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera 3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Bayang Sani Nagari Koto Berapak 

Kecamatan Bayang
3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lengayang 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lumpo Taluak Bakung 4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Inderapura Tengah Kecamatan Pancung 

Soal
2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kambang Timur Kecamatan Lengayang 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kampung Koto Pulai Nagari Kambang 

Timur Kecamatan Bayang
3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kampung Tanjung Kandis Nagari Taluak 

Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas
2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Lubuak Taban Nagari Koto Baru Koto 

Berapak Kecamatan Bayang
4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Mandeh Nagari Mandeh Kecamatan Koto 

XI Tarusan
3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Pinang Balirik Barung-Barung Belantai 

Kecamatan Koto XI Tarusan
4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Sawah Tangah Nagari Koto Teratak 

Kecamatan Sutera
3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Bangunan Tebing Sungai Ganting Mudiek Selatan Kecamatan Sutera 2.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Banda Olua Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV Jurai 3.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Pengaman Tebing Sungai Batang Lumpo Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang 4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batu Panjang Nagari Inderapura Selatan 

Kecamatan Pancung Soal
4.500.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

535.461.000 119.630.000 0 119.630.000 113.376.400 113.376.400 94,77 0,00 80,00 90,00

1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 171.300.000 119.630.000 0 119.630.000 PUSRIAL, ST 113.376.400 113.376.400 94,77 57,50 80,00 90,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 1 paket Tersebar PL 99.684.300 99.684.300 100,00 100,00 100,00 100,00

- Pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan DI.Kab. Pesisir Selatan (Luncuran 2024) 0 100.000.000 0 100.000.000 800/ 38 /APBD-P/ SPK-PL/PUTR- PS/XI-2024 DAU
5 November  2024 S/D 19 Desember 

2024
1 paket Tersebar PT. SAHABAT BUMI TEKNOVASI PL 99.684.300 99.684.300 100,00 100,00 100,00 100,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
171.300.000 19.630.000 0 19.630.000 DAU 1 paket Tersebar 13.692.100 13.692.100 69,75 15,00 30,00 40,00

- DED Paket 1 : DI. Sungai Sangkir, DI. Ranah Batu Kudo dan DI. Lubuk Aur nagari Aur Begalung 27.000.000 0 0 0 DAU 1 paket 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Paket 2 : Kp. Gurun Panjang, Kp. Taluak Bakuang, DI. Punago, dan Banda Kebun Pinang 30.000.000 0 0 0 DAU 1 paket 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Paket 3 : Kampung Bukik Siayah dan DI. Sianik 18.000.000 0 0 0 DAU 1 paket 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Paket 4 : DI. Batang Jalamu, DI. Lubuk Nyiur Tanjung Pdg. Galundi dan DI. Taratak Timbulun 18.000.000 0 0 0 DAU 1 paket 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Paket 5 : DI. Ambacang dan DI. Tigo Jurai 18.300.000 0 0 0 DAU 1 paket 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 30.000.000 0 0 0 DAU 1 paket 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perolehan 30.000.000 19.630.000 0 19.630.000 DAU 1 paket Tersebar 13.692.100 13.692.100 69,75 15,00 30,00 40,00

2 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 300.000.000 0 0 0 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

LAPORAN BULANAN MODAL DINAS

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN

APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO Program /Kegiatan

Pagu Dana 
Nilai Kontrak / 

Swakelola

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
Nama PPTK KET

Target 

s/d YAD

Nomor Kontrak
SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai Volume Kegiatan Lokasi/Kecamatan Pelaksana Kontraktor/ Swakelola

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Tata Cara PB/J
Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

2 15 16

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 

diBawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



NO Program /Kegiatan

Pagu Dana 
Nilai Kontrak / 

Swakelola

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
Nama PPTK KET

Target 

s/d YAD

Nomor Kontrak
SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai Volume Kegiatan Lokasi/Kecamatan Pelaksana Kontraktor/ Swakelola

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Tata Cara PB/J
Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
190.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bandar Baru 43.300.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Koto Nan IV 43.300.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Dwikora 43.300.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Nyiur 16.800.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan 43.300.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu 110.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pembaharuan data e-Paksi 110.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 64.161.000 0 0 0 Sriwil Yudhi, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
64.161.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-  Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Air Tambang 25.500.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lumpo I 20.000.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sawah Rumah Gadang 18.661.000 0 0 0 DAU 1 paket Tersebar 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 580.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

580.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 580.000.000 0 0 0 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
580.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Kegiatan Konstruksi Sub Kegiatan Optimalisasi SPAM 40.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Kegiatan Konstruksi Sub Kegiatan Peningkatan SPAM 35.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan 150.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Sub Kegiatan Optimalisasi SPAM 85.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Sub Kegiatan Peningkatan SPAM 70.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen SPPL Sub Kegiatan Optimalisasi SPAM 30.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen SPPL Sub Kegiatan Peningkatan SPAM 27.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen UKL/UPL SPAM IKK Koto Gunung 43.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Updating Dokumen RISPAM Air Minum 100.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1.945.500.000 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.945.500.000 100.000.000 0 100.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1.945.500.000 100.000.000 0 100.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan SSK Kabupaten Pesisir Selatan 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
1.945.500.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual 19.500.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengesahan Dokumen RISPAL Kabupaten Pesisir Selatan 100.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Limbah Kabupaten Pesisir Selatan 150.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) IPLT Kabupaten Pesisir Selatan 200.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen SPM Air Limbah Kabupaten Pesisir Selatan 100.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Masterplan / Rencana Induk IPLT 100.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Ranperda Air Limbah Domestik Kabupaten Pesisir Selatan 200.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Rencana Pengelolaan / Business Plan ILPT 100.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan SSK Kabupaten Pesisir Selatan 200.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan IPLT 750.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual 26.000.000 0 0 0 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0 345.000.000 0 345.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0 345.000.000 0 345.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0 245.000.000 0 245.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik 

Sipil Air
0 245.000.000 0 245.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Kota Painan (Inspektorat - Batang Painan) 0 245.000.000 0 245.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 100.000.000 0 100.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil 

Air
0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase Kota Painan (Inspektorat - Batang Painan) 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 23 Unit IV Jurai 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5 237.016.000 270.500.000 0 209.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

237.016.000 270.500.000 0 209.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0 70.500.000 0 9.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0 70.500.000 0 70.500.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Perwakilan Pemda di Tapan 0 10.500.000 0 10.500.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Rehabilitasi Masjid Terapung Carocok Painan 0 10.500.000 0 10.500.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Paket 1 0 10.500.000 0 10.500.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Gedung Kantor Perwakilan Pemda di Tapan 0 9.000.000 0 9.000.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Gedung PCC Painan 0 9.000.000 0 9.000.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabilitasi Masjid Terapung Carocok Painan 0 12.000.000 0 12.000.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Rehabiltasi Rumah Dinas Bupati Pesisir Selatan 0 9.000.000 0 9.000.000 DAU 23 Unit 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 102.016.000 0 0 0 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 102.016.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Markas Kodim 0311 Pesisir Selatan 67.016.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Perencanaan DED Penyelenggaraan Bangunan Gedung Paket 1 35.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 135.000.000 0 0 0 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 135.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pembangunan Markas Kodim 0311 Pesisir Selatan 100.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Paket 1 35.000.000 0 0 0 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0 200.000.000 0 200.000.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 1 Paket 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan Desain Sirkuit Permanen Barung-barung Belantai 100.000.000 0 100.000.000 08/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2025, Tanggal 23 Juni 2024 DAU 23 Juni s.d 22 Juli 2024 1 Paket PT. DELTA ARSITEKTUR PERSADA PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin 

MendirikanBangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk 

KepentinganStrategis Daerah Kabupaten/Kota

Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan 

StrategisDaerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalamDaerah 

Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 

(SPALD)



NO Program /Kegiatan

Pagu Dana 
Nilai Kontrak / 

Swakelola

Sisa Kontrak / 

Swakelola (Rp.)
Nama PPTK KET

Target 

s/d YAD

Nomor Kontrak
SUMBER 

DANA
Tgl Mulai s/d Selesai Volume Kegiatan Lokasi/Kecamatan Pelaksana Kontraktor/ Swakelola

s/d bulan 

lalu

s/d bulan 

ini

Tata Cara PB/J
Jumlah Pencairan 

Dana SP2D (Rp.)

Realisasi Keuangan Realisasi Fisik (%)

Pagu Dana Awal
Pagu Dana 

Pergeseran

Jumlah Real Keu 

SPJ 
% Keu

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 1 Paket 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Reviu Penyusunan DED Pembangunan Pasar Surantih 0 100.000.000 0 100.000.000 05/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2025, Tanggal 03 Juni 2024 DAU 03 Juni s.d 02 Juli 2024 1 Paket CV. FATIH SELARAS CONSULTANT PL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0 301.500.000 123.477.500 119.545.000 0 0 0,00 5,71 25,00 25,00

0 301.500.000 123.477.500 119.545.000 0 0 0,00 5,71 25,00 25,00

1 0 265.000.000 123.477.500 83.045.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 11,43 50,00 50,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Penyusunan Pra Desain Objek Wisata Labuang Baruak, Batu Nago (Batang Kapas), Teluk Sakulo 

(Kawasan Mandeh) dan Pantai Sago Salido
0 100.000.000 0 100.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

# Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0 165.000.000 123.477.500 41.522.500 DAU 0 0 0,00 11,43 100,00 100,00

- Penyusunan DED Pemeliharaan Kawasan Carocok Painan dan Amenitas lainnya 0 24.000.000 23.910.000 90.000 06/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2025, Tanggal 03 Juni 2024 DAU 03 Juni s.d 02 Juli 2024 1 Paket Kec. IV Jurai PT. PUTRA AULIA KONSULTAN 0 0 0,00 50,00 100,00 100,00

- Penyusunan DED Tugu Simpang Empat Tapan 0 100.000.000 99.567.500 432.500 05/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2025, Tanggal 03 Juni 2024 DAU 03 Juni s.d 02 Juli 2024 1 Paket Kec. Sutera CV. FATIH SELARAS CONSULTANT 0 0 0,00 30,00 100,00 100,00

- Penyusunan DED Pemeliharaan Gerbang Mandeh Tarusan 0 9.000.000 0 9.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan DED Pemeliharaan Rest Area Batas Kota Padang - Kab. Pesisir Selatan 0 9.000.000 0 9.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan DED Pemeliharaan Rest Area Bukit Putus Painan 0 9.000.000 0 9.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan DED Pemeliharaan Taman Spora Painan 0 7.000.000 0 7.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Penyusunan DED Pemeliharaan Tugu Ilyas Yacub dan Tugu Adipura Pincuran Boga 0 7.000.000 0 7.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 36.500.000 0 36.500.000 Amrial, S.T. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

#
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan 

Gedung
0 36.500.000 0 36.500.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Paket 1 0 12.000.000 0 12.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Paket 2 0 12.500.000 0 12.500.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pengawasan Pemeliharaan Kawasan Carocok Painan dan amenitas lainnya 0 12.000.000 0 12.000.000 DAU 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3.464.477.000 1.136.630.000 123.477.500 893.175.000 113.376.400 113.376.400 9,97 1,14 21,00 23,00

Painan,  31 Juli 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan

Yusvianty, ST., M.Si

NIP. 19720101 199701 1 001

J  U  M  L  A  H

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis 

DaerahKabupaten/Kota

































































































2. Persentase kesesuaian bangunan dan 

lingkungannya terhadap dokumen RTBL (%)
2. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (IPPR) 

3. Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang

Dibangun (KM)

Meningkatnya pengelolaan dan pengambangan sistem 

drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam 

daerah kabupaten

1. Persentase drainase dalam kondisi baik (%)

2. Panjang drainase yang dibangun (Meter)

Meningkatnya Pengamanan Bantaran Sungai dan Pantai 3. Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis 

Penataan Bangunan dan Lingkungan di 

Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun 

(Dokumen)1. Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)

2. Panjang Sungai yang Dioperasikan dan

Dipelihara (KM)

1. Jumlah lembaga pengelola irigasi yang terbentuk (komir, 

sekretariat komir)
8. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya

3.  Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi 

yang Dioperasikan (Layana Informasi)

Meningkatnya bangunan dan lingkungan 

yang tertata

2. Jumlah P3A/GP3A/IP3A terbentuk dan Aktif (kelompok) 9. Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)

4.  Jumlah dokumen pengawasan tertib usaha, 

tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan 

jasa konstruksi (Dokumen)

1. Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan 

Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)

3. Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)
3. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) Jaringan Perpipaan (Unit) 

3. Jumlah Sistem Pengelolaan Air

 Limbah Domestik (SPALD) yang

 Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)

3. Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan 

Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), 

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung 

(SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran 

Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli 

(TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan 

PendataanBangunanGedungmelalui SIMBG 

(Dokumen)

3. Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)

4. Panjang jaringan irigasi yang dibangun (meter) 4. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)

6. Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan 

waktu yang berlaku (Layanan)

10. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)

2. Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan 

Cagar Budaya,Kawasan Pariwisata, Kawasan 

Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan 

Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)

Meningkatnya pengelolaan sistem irigasi 7. Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)

7. Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 

(Lembaga)

2. Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya (Orang)
Sasaran Kegiatan 7. Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)

4. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  

(Liter/Detik)

4. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki

 Toilet dan Tangki Septik Sesuai

 dengan Standar (Rumah Tangga)

Sasaran Kegiatan 4. Jumlah materi teknis dan ranperkada

 RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)

5. Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan (meter) 5. Jumlah Jembatan yang Dipelihara (Jembatan)
5. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)

5.  Jumlah Dokumen Rencana,

 Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Domestik

 (SPALD) yang disusun (Dokumen)

Tersedianya Data dan Informasi Jasa 

Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota

5. Jumlah materi teknis dan ranperkada

 RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)

6. Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)

6. Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh 

perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Jaringan Perpipaan (SR)

1. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa 

Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang 

Disediakan (Dokumen)

1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

yang disusun (Dokumen)

1. Jumlah Rumah Tangga yang

 Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur

 Tinja (Rumah Tangga)

1.Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi 

Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang 

Difasilitasi Sertifikasi (Orang)
1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi (Dokumen)

- Persentase Barang Milik Daerah yang diamankan 

- Persentase Pemenuhan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

- Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

-  Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan yang terpelihara dengan baik 

Persentase SDM Aparatur Yang Mengikuti 

Peningkatan Kapasitas 
1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik (%)

1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan 

Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan 

Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 

(Dokumen)

Meningkatnya kompetensi tenaga 

konstruksi
Meningkatnya kualitas bangunan gedung

Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian 

Ruang yang berkualitas

2. Jumlah Laporan Keuangan SKPD Yang Disusun Tepat 

Waktu
2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder kondisi baik   (%)     2. Panjang Jalan yang Dibangun (KM)

2. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 

(Liter/Detik)

2. Jumlah Sarana Pengangkutan

 Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)

2. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi 

Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang 

Dilatih (Orang)

2. Jumlah Dokumen Pembangunan, 

Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran 

Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis 

Daerah Provinsi (Dokumen)

2.Jumlah surat persetujuan substansi

 RDTR Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah   

(Dokumen)

3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier kondisi baik (%)

Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, 

Pengendalian,  Evaluasi Kinerja dan Keuangan 

Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Layanan Umum Perangkat 

Daerah
Meningkatnya Kapasitas SDM  Perangkat Daerah Meningkatnya pengembangan sistem irigasi kabupaten

Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan 

kabupaten (peningkatan/rehabilitasi/ 

pemeliharaan)       

Tersedianya Sarana dan Prasarana Air 

Minum / Bersih bagi Masyarakat

Tersedianya Sistem Air Limbah Domestik 

dalam Daerah Kabupaten

Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran KegiatanSasaran  Kegiatan Sasaran  Kegiatan Sasaran  Kegiatan Sasaran Kegiatan

1. Persentase bangunan Gedung dalam Kondisi 

Baik (%)

1. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan 

ruang di daerah kabupaten (%)

1.Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan 

Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, 

dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)
1. Jumlah surat persetujuan substansi

 RTRW Kabupaten/Kota dan Peraturan daerah (Dokumen)

Crosscutting dengan Dinas Koperasi, UKM, dan 

Tenaga Kerja

Dinas Perkimtan LH, Dinas Pariwisata Bidang 

Kesbangpol, Satpol PP, Setda

Dinas Perkimtan LH, Dinas Kesbangpol, Bagian Hukum, Dinas 

Pariwisata, Dinas PMPTSP

Crosscutting dengan Setda, Inspektorat Daerah, 

Bapedalitbang, BPKPAD dan BPKPSDM
Crosscutting dengan Bapedalitbang 

Crosscutting dengan Dinas Pertanian, BPBD, Dinas Perikanan 

dan Pangan, , Dinas PMDPPKB

Crosscutting dengan  Dinas Perhubungan, Dinas 

Pariwisata, Satpol PP, Perkimtan LH, Setda

Crosscutting dengan PDAM, Setda, Bapedalitbang
Crosscutting dengan Dinas Perkimtan LH, 

Dinas Kesehatan, PMDPPKB, Bapedalitbang

2. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang 

terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Angka)
2. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (%)

Persentase Ketercapaian Layanan Umum Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang (%) 
Jumlah Inovasi Dinas PUTR

1.Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten

yang dilayani jaringan irigasi (%)
1.Persentase jalan kabupaten kondisi baik (%) 1. Kapasitas air baku (%)

1. Persentase Rumah tangga dengan akses 

sanitasi aman (%)

1. Rasio proyek yang menjadi kewenangan 

pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 

(angka)

Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat 

Daerah
Meningkatnya Inovasi  Perangkat Daerah

Meningkatnya  Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya 

Air (SDA)

Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Jalan dan 

Jembatan

Meningkatnya akses masyarakat terhadap 

sistem penyediaan air minum

Meningkatnya akses masyarakat terhadap 

sistem pengelolaan air limbah

Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

tenaga konstruksi

Meningkatnya Penataan Bangunan dan 

Lingkungan

Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata 

Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang

Sasaran Program Sasaran Program Sasaran Program Sasaran ProgramSasaran Program Sasaran Program Sasaran Program Sasaran Program Sasaran Program

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Sasaran Dinas Peekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sasaran Dinas Peekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sasaran Dinas Peekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah 
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur penunjang ekonomi 

sektor unggulan 
Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar

Meningkatnya pengendalian dan kualitas pembangunan 

infrastruktur

 Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata 

Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Angka) Nilai Kematangan Inovasi (Angka)

1. Persentase Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)

1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap 

Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan 

Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten (%)

1. Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat 

kompetensi (%)

1. Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan

rencana peruntukannya

2. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)
2. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan 

pengelolaan air limbah domestik (%)
2. Rasio Kepatuhan IMB

Sasaran 1.1.2. 

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang 

Akuntabel dan Berdaya Saing

Sasaran 1.1.3. 

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Birokrasi

Sasaran 3.1.1. 

Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sektor unggulan

Tujuan 3.1.

Terwujudnya Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Sektor Unggulan 

dan Ekonomi Kreatif  

Indek Reformasi Birokrasi PDRB Perkapita (Angka)

 CASCADING  DINAS  PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR  SELATAN  TAHUN  2025 - 2029

PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN

MISI 1

Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional 

dan Berintegritas

MISI 3

Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk 

Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Tujuan 1.1.  

Terwujudnya Birokrasi yang Efisien, Adil, dan 

Berkinerja Tinggi

Nilai SAKIP Rasio Inovasi Daerah Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Tujuan 

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Berkinerja Tinggi  untuk Terwujudnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur 

Berkualitas 

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Kinerja Strategis 
Daerah 

INTERMEDIATE 

OUTCOME 

IMMADIATE 
OUTCOME 

OUTPUT 

MISI 

VISI 

ULTIMATE 

OUTCOME 



2. Persentase kesesuaian bangunan dan 

lingkungannya terhadap dokumen RTBL (%)
2. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (IPPR) 

3. Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang

Dibangun (KM)

Meningkatnya pengelolaan dan pengambangan sistem 

drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam 

daerah kabupaten

1. Persentase drainase dalam kondisi baik (%)

2. Panjang drainase yang dibangun (Meter)

Meningkatnya Pengamanan Bantaran Sungai dan Pantai 3. Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis 

Penataan Bangunan dan Lingkungan di 

Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun 

(Dokumen)1. Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)

2. Panjang Sungai yang Dioperasikan dan

Dipelihara (KM)

1. Jumlah lembaga pengelola irigasi yang terbentuk (komir, 

sekretariat komir)
8. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya

3.  Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi 

yang Dioperasikan (Layana Informasi)

Meningkatnya bangunan dan lingkungan 

yang tertata

2. Jumlah P3A/GP3A/IP3A terbentuk dan Aktif (kelompok) 9. Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)

4.  Jumlah dokumen pengawasan tertib usaha, 

tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan 

jasa konstruksi (Dokumen)

1. Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan 

Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)

3. Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)
3. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) Jaringan Perpipaan (Unit) 

3. Jumlah Sistem Pengelolaan Air

 Limbah Domestik (SPALD) yang

 Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)

3. Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan 

Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), 

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung 

(SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran 

Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli 

(TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan 

PendataanBangunanGedungmelalui SIMBG 

(Dokumen)

3. Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)

4. Panjang jaringan irigasi yang dibangun (meter) 4. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)

6. Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan 

waktu yang berlaku (Layanan)

10. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)

2. Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan 

Cagar Budaya,Kawasan Pariwisata, Kawasan 

Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan 

Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)

Meningkatnya pengelolaan sistem irigasi 7. Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)

7. Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 

(Lembaga)

2. Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya (Orang)
Sasaran Kegiatan 7. Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan 

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)

4. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  

(Liter/Detik)

4. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki

 Toilet dan Tangki Septik Sesuai

 dengan Standar (Rumah Tangga)

Sasaran Kegiatan 4. Jumlah materi teknis dan ranperkada

 RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)

5. Panjang jaringan irigasi yang ditingkatkan (meter) 5. Jumlah Jembatan yang Dipelihara (Jembatan)
5. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)

5.  Jumlah Dokumen Rencana,

 Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem 

Pengelolaan Air Limbah Domestik

 (SPALD) yang disusun (Dokumen)

Tersedianya Data dan Informasi Jasa 

Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota

5. Jumlah materi teknis dan ranperkada

 RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)

6. Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)

6. Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh 

perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Jaringan Perpipaan (SR)

1. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa 

Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang 

Disediakan (Dokumen)

1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

yang disusun (Dokumen)

1. Jumlah Rumah Tangga yang

 Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur

 Tinja (Rumah Tangga)

1.Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi 

Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang 

Difasilitasi Sertifikasi (Orang)
1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi (Dokumen)

- Persentase Barang Milik Daerah yang diamankan 

- Persentase Pemenuhan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

- Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

-  Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan yang terpelihara dengan baik 

Persentase SDM Aparatur Yang Mengikuti 

Peningkatan Kapasitas 
1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik (%)

1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan 

Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan 

Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 

(Dokumen)

Meningkatnya kompetensi tenaga 

konstruksi
Meningkatnya kualitas bangunan gedung

Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian 

Ruang yang berkualitas

2. Jumlah Laporan Keuangan SKPD Yang Disusun Tepat 

Waktu
2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder kondisi baik   (%)     2. Panjang Jalan yang Dibangun (KM)

2. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 

(Liter/Detik)

2. Jumlah Sarana Pengangkutan

 Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)

2. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi 

Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang 

Dilatih (Orang)

2. Jumlah Dokumen Pembangunan, 

Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran 

Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis 

Daerah Provinsi (Dokumen)

2.Jumlah surat persetujuan substansi

 RDTR Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah   

(Dokumen)

3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier kondisi baik (%)

Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, 

Pengendalian,  Evaluasi Kinerja dan Keuangan 

Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Layanan Umum Perangkat 

Daerah
Meningkatnya Kapasitas SDM  Perangkat Daerah Meningkatnya pengembangan sistem irigasi kabupaten

Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan 

kabupaten (peningkatan/rehabilitasi/ 

pemeliharaan)       

Tersedianya Sarana dan Prasarana Air 

Minum / Bersih bagi Masyarakat

Tersedianya Sistem Air Limbah Domestik 

dalam Daerah Kabupaten

Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran KegiatanSasaran  Kegiatan Sasaran  Kegiatan Sasaran  Kegiatan Sasaran Kegiatan

1. Persentase bangunan Gedung dalam Kondisi 

Baik (%)

1. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan 

ruang di daerah kabupaten (%)

1.Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan 

Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, 

dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)
1. Jumlah surat persetujuan substansi

 RTRW Kabupaten/Kota dan Peraturan daerah (Dokumen)

Crosscutting dengan Dinas Koperasi, UKM, dan 

Tenaga Kerja

Dinas Perkimtan LH, Dinas Pariwisata Bidang 

Kesbangpol, Satpol PP, Setda

Dinas Perkimtan LH, Dinas Kesbangpol, Bagian Hukum, Dinas 

Pariwisata, Dinas PMPTSP

Crosscutting dengan Setda, Inspektorat Daerah, 

Bapedalitbang, BPKPAD dan BPKPSDM
Crosscutting dengan Bapedalitbang 

Crosscutting dengan Dinas Pertanian, BPBD, Dinas Perikanan 

dan Pangan, , Dinas PMDPPKB

Crosscutting dengan  Dinas Perhubungan, Dinas 

Pariwisata, Satpol PP, Perkimtan LH, Setda

Crosscutting dengan PDAM, Setda, Bapedalitbang
Crosscutting dengan Dinas Perkimtan LH, 

Dinas Kesehatan, PMDPPKB, Bapedalitbang

2. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang 

terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (Angka)
2. Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (%)

Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah                              

Jumlah Inovasi Dinas PUTR
1.Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten

yang dilayani jaringan irigasi (%)
1.Persentase jalan kabupaten kondisi baik (%) 1. Kapasitas air baku (%)

1. Persentase Rumah tangga dengan akses 

sanitasi aman (%)

1. Rasio proyek yang menjadi kewenangan 

pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 

(angka)

Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat 

Daerah
Meningkatnya Inovasi  Perangkat Daerah

Meningkatnya  Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya 

Air (SDA)

Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Jalan dan 

Jembatan

Meningkatnya akses masyarakat terhadap 

sistem penyediaan air minum

Meningkatnya akses masyarakat terhadap 

sistem pengelolaan air limbah

Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

tenaga konstruksi

Meningkatnya Penataan Bangunan dan 

Lingkungan

Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata 

Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang

Sasaran Program Sasaran Program Sasaran Program Sasaran ProgramSasaran Program Sasaran Program Sasaran Program Sasaran Program Sasaran Program

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Sasaran Dinas Peekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sasaran Dinas Peekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sasaran Dinas Peekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah 
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur penunjang ekonomi 

sektor unggulan 
Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar

Meningkatnya pengendalian dan kualitas pembangunan 

infrastruktur

 Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata 

Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Angka) Nilai Kematangan Inovasi (Angka)

1. Persentase Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)

1. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap 

Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan 

Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten (%)

1. Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat 

kompetensi (%)

1. Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan

rencana peruntukannya

2. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)
2. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan 

pengelolaan air limbah domestik (%)
2. Rasio Kepatuhan IMB

Sasaran 1.1.2. 

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang 

Akuntabel dan Berdaya Saing

Sasaran 1.1.3. 

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Birokrasi

Sasaran 3.1.1. 

Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sektor unggulan

Tujuan 3.1.

Terwujudnya Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Sektor Unggulan 

dan Ekonomi Kreatif  

Indek Reformasi Birokrasi PDRB Perkapita (Angka)

 POHON KINERJA  DINAS  PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR  SELATAN  TAHUN  2025 - 2029

PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN

MISI 1

Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional 

dan Berintegritas

MISI 3

Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk 

Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Tujuan 1.1.  

Terwujudnya Birokrasi yang Efisien, Adil, dan 

Berkinerja Tinggi

Nilai SAKIP Rasio Inovasi Daerah Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Tujuan 

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Berkinerja Tinggi  untuk Terwujudnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur 

Berkualitas 

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Kinerja Strategis 
Daerah 

INTERMEDIATE 

OUTCOME 

IMMADIATE 

OUTCOME 

OUTPUT 

MISI 

VISI 

ULTIMATE 

OUTCOME 



 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Jenderal Sudirman – Sago – Painan, Telp. (0756) 7464130 Fax. (0756) 7464057

TELAAHAN STAF

Yth : Bapak Bupati Pesisir Selatan 

Cq. Sekretaris Daerah selaku Kepala TAPD Kabupaten Pesisir Selatan

Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Tanggal : 13 Juni 2025

Nomor : 600.1/96/PUTR-PS/2025

Lampiran : -

Hal : Permintaan Penambahan Anggaran di Perubahan 2025

I. DASAR PEMIKIRAN

1. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Inpres  Nomor  2  Tahun  2025  tentang  Percepatan  Pembangunan,  Peningkatan,

Rehabilitasi,  Serta  Operasi  dan  Pemeliharaan  Jaringan  Irigasi  untuk  Mendukung

Swasembada Pangan.

3. Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  102 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator

Tingkat  Kinerja  Daerah  Dan  Petunjuk  Teknis  Bagian  Dana  Alokasi  Umum Yang

Ditentukan Penggunaannya.

4. SE  Nomor  900/833/SJ  dari  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  mengatur  tentang

Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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II. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

1. Permasalahan

Terhadap  beberapa  Program/Kegiatan  Rencana  Kerja  Angaran  Tahun  2025  yang

belum tertampung dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 antara

lain beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum tertampungnya kebutuhan anggaran untuk program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

3. Program Penyelenggaraan Jalan

 Sub Kegiatan Pemelihataan Rutin Jalan

 Sub Kegiatan Pemelihataan Rutin Jembatan

 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan

 Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan

 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan

 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan

 Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan

4. Program Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem

Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

2. Perlunya  tambahan  anggaran  yang  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  Program/kegiatan

senilai Rp. 16,342,873,824,- (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta

Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

2. Pemecahan Masalah

Untuk  kesesuaian  pelaksanaan  pekerjaan  dengan  kebutuhan  maka  diajukan

penambahan Anggaran Perubahan Tahun 2025 dengan rincian pada tabel sebagai berikut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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No Uraian

Usulan

Penambahan

Anggaran (Rp)

Ket

I
Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota
322,873,824  

1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor
322,873,824  

- Kekurangan Gaji Non ASN (174 orang) 297,000,000
Kebutuhan 12 bulan,

teranggarkan 10 bulan

kurang 2 bulan

- Kekurangan BPJS Kesehatan 14,514,120
Kebutuhan 27 orang,

teranggarkan 18 orang

kurang 9 orang

- Kekurangan BPJS Ketenagakerjaan 11,359,704
Kebutuhan 174 orang,

teranggarkan 142 orang

kurang 32 orang

II Program Penyelenggaraan Jalan 9,900,000,000  

1 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan 500,000,000  

-    OP Jalan 500,000,000  

2 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan 500,000,000  

-    OP Jembatan 500,000,000  

3 Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan 3,300,000,000  

 
- Rehab  Jembatan  Gantung  Aur  Begalung,

Kec. Bayang
400,000,000  

 
- Rehab  Jembatan  Tanjung  Kandis,  Kec.

Batang Kapas
700,000,000  

 
- Rehab  Jembatan  Gantung  Padang  Tae,

Kec. Sutera
200,000,000  

 - Lanjutan Jembatan Luhung 2,000,000,000  

4 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan 3,900,000,000  

- Pemeliharaan  Berkala  Jalan  Sianik  –  Sago

Lumpo, Kec. IV Jurai
1,000,000,000  

- Pemeliharaan Berkala Jalan Pulai – Air Kalam 400,000,000  

- Pemeliharaan  Berkala  Jalan  Simp.  Ps  60

Tapan Binjai
1,000,000,000  

- Gorong-Gorong  Plat  Jalan  Koto  Berapak  –

Sikabumunto, Kec. Sutera
300,000,000  

 
- Pemeliharaan Berkala Jalan Lubuk Begalung -

Koto Lamo, Kec. Lengayang
400,000,000  

 
- Pemeliharaan  Berkala  Jalan  Koto  Baru,

Kec. Lengayang
400,000,000  

 
- Pemeliharaan  Berkala  Jalan  niniak  Mamak,

Kec. Batang Kapas
400,000,000  

5 Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan 400,000,000  

 
- Pembangunan  Jalan  Wisata  Paralayang

Gunung Talau Lumpo, Kec. IV Jurai
400,000,000  

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                               3 / 5                               3 / 5



No Uraian

Usulan

Penambahan

Anggaran (Rp)

Ket

6 Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan 1,000,000,000  

 
- Rehab  Jalan  Sikabu  -  Pd.  Panjang  1,

Kec. Sutera
1,000,000,000  

7 Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan 300,000,000  

 
- Peningkatan Jalan Pantai  Cermin -  Tanjung

Gadang, Kec. Sutera
300,000,000  

III
Program Pengelolaan Sumber Daya Air 

(SDA)
5,050,000,000  

1

Sub  Kegiatan  :  Operasi  dan  Pemeliharaan

Jaringan Irigasi Permukaan
500,000,000  

-    OP Irigasi 500,000,000  

2 Sub  Kegiatan  :  Rehabilitasi  Jaringan  Irigasi

Permukaan
1,350,000,000  

-  RJI DI Solok Kulam 200,000,000  

-  RJI DI Punago 150,000,000  

-  RJI DI Bayang Bungo 200,000,000  

-  RJI DI Lb. Cubadak 200,000,000  

-  RJI DI Sungai Pinang 200,000,000  

-  RJI DI Aie Nikek 400,000,000  

3 Sub  Kegiatan  :  Operasi  dan  Pemeliharaan

Sungai
500,000,000  

-    OP Sungai 500,000,000  

 
Sub  Kegiatan  :  Pembangunan  Bangunan

Perkuatan Tebing
2,700,000,000  

  -    PTS Batang Kapas Kampung Koto Jambak 800,000,000  

  -    PTS Muara Kandis LSB 700,000,000  

  -    PTS Batu Gajah 400,000,000  

  -    PTS Padang Kayu Kayu Dadiah Lagan 800,000,000  

IV
Program Program Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem Air Limbah
1.070,000,000  

1 Sub  Kegiatan  :  Penyusunan  Rencana,

Kebijakan,  Strategi  dan  Teknis  Sistem

Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

1.070,000,000  

 

-  Perencanaaan  Instalasi  Pengolahan  Lumpur

Tinja  (IPLT)  dan  Tempat  Pengolahan  Sampah

Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R)

750,000,000  

-  Dokumen  Lingkungan  Instalasi  Pengolahan

Lumpur Tinja (IPLT)
80,000,000

-  Dokumen  Lingkungan  Tempat  Pengolahan

Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R)
80,000,000  

- FS dan BisnisPlan Instalasi Pengolahan Lumpur

Tinja (IPLT)
80,000,000

- FS dan BisnisPlan Tempat Pengolahan Sampah

Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R)
80,000,000  

TOTAL 16,342,873,824
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III KESIMPULAN DAN SARAN

Sehubungan dengan pentingnya pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang Kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan dibutuhkan Penambahan Anggaran Perubahan Pada Tahun 2025

sesuai dengan usulan yang diajukan.

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon arahan lebih lanjut.

Kepala Dinas

${ttd}

YUSVIANTY, S.T., M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770120 200312 2 003
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