



SOP PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		Ket
		RPPLH	Peta RPPLH	Camat	Bupati	Kepala Dinas	Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Tim Penyusun RPPLH	Kelengkapan	Waktu	
1	Pembuatan RKA								RKA	2 Minggu	
2	Pembuatan SK Tim Penyusunan RPPLH Kabupaten Pesisir Selatan								SK Tim	1 Minggu	
3	Penandatanganan SK Tim Fasilitas Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup								SK Tim	1 Minggu	
4	Pengumpulan Data terkait RPPLH								Data	2 minggu	
5	Pengumpulan Data Inventarisasi Komponen Lingkungan								Data	2 minggu	
6	Pengolahan Data Dalam Bentuk Peta								Data	1 bulan	
7	Kompilasi dan Editing Data RPPLH								Data	2 minggu	
8	Penyusunan Draft Pengkajian RPPLH								Peta	2 bulan	
9	Penyusunan Peta Penetapan Wilayah Ekoregion										
10	Penyusunan Final Pengkajian RPPLH								Dokumen	1 bulan	