

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGERINGAN RAWA PUNGGASAN UTARA

1. LATAR BELAKANG

Saat ini kondisi Rawa PUNGGASAN UTARA mengalami genangan yang sewaktu-waktu dapat mengancam, bahkan di beberapa titik tebing sungai di sepanjang aliran terban dibawa arus akibat gerusan arus sungai. Untuk kestabilan tebing sungai dan pengamanan diatas maka perlu dilakukan Pengeringan Rawa.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengelolaan sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan melaksanakan Pekerjaan Konstruksi pada APBD Tahun 2017 dengan Judul ***"Pengeringan Rawa PUNGGASAN UTARA"***.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pekerjaan PENGERINGAN RAWA PUNGGASAN UTARA ini adalah melaksanakan pekerjaan galian meormalisasi Anak Sungai, yang telah ditetapkan pada fase perencanaan.

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk Normalisasi Anak Sungai berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

3. SASARAN

Dengan terlaksananya Pekerjaan ini diharapkan optimalisasi terhadap fungsi sungai, sehingga Anak sungai, lahan pertanian serta fasilitas umum lainnya, terhindar dari ancaman banjir.

4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Kegiatan : Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir.
Pekerjaan : PENGERINGAN RAWA PUNGGASAN UTARA
Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.

5. SUMBER PENDANAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar Rp. 94.000.000,- (Sebilan puluh empat Juta Rupiah) termasuk PPN, bersumberkan dari APBD Tahun 2017 Kabupaten Pesisir Selatan.

6. LINGKUP & LOKASI KEGIATAN

a. Lingkup Kegiatan

Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada Rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan, serta spesifikasi teknis yang disyaratkan.
2. Pelaporan

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90 (Sembilan Puluh Hari) hari kalender, terhitung sejak SPMK di tanda tangani.

8. KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN PERALATAN

a. Daftar Tenaga minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

No	Jabatan	Jenis Keahlian (Minimal)	Pengalaman	Jumlah
1	Pelaksana	SLTA/SEDERAJAT + SKT	5 tahun	1
2	Operator	SKT / SKO (TM. 006)	5 tahun	1
3	Logistik	SLTA/SEDERAJAT	5 tahun	1
4	Administrasi	SLTA/SEDERAJAT	5 tahun	1

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan Normalisasi Anak Sungai sebagai berikut:

c. Penyedia Jasa harus memiliki bukti kepemilikan / bukti Sewa peralatan

No	Jenis Peralatan	Satuan	Jumlah Minimal
1	Excavator	Unit	1
2	Pick ap	Unit	1

9. KELUARAN/PRODUK

Terlaksananya kegiatan Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa

YANG DIHASILKAN

Dalam Rangka Pengendalian Banjir

**10. SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN
KONSTRUKSI**

Terlampir.

Painan, 15 April 2017

KEPALA DINAS

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. Doni Gusrizal, M.M.

NIP. 19641106 199703 1 001