

A. Keg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Hibah pd Nagari
											Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DINAS KOPERASI UMMK, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	12.972.600.900	-	12.972.600.900												
II	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM	12.972.600.900		12.972.600.900												
1	Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pasisir Selatan	12.972.600.900		12.972.600.900	Bobo Soeryatmojo, ST											
	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempet Kerja	12.014.100.900		12.014.100.900												
	- Lanjutan Pembangunan Pasar Sirih	950.000.000		950.000.000												
	- Lanjutan Pembangunan Pasar Lunang	1.000.000.000		1.000.000.000												
	- Pembangunan Los Pasar Tapan	1.300.000.000		1.300.000.000												
	- Pembangunan Pasar Air pura	750.000.000		750.000.000												
	- Pembangunan Rumah Bak Kontainer (TPS) Pasar Punggasan	200.000.000		200.000.000												
	- Pembangunan Los Pasar Makanan Pasar Balai Selasa	100.000.000		100.000.000												
	- Pembangunan Kanopi Pasar Sungai Tunu	35.000.000		35.000.000												
	- Pembangunan LosKain Pasar Kambang	300.000.000		300.000.000												
	- Pembangunan Pasar Lakitan	750.000.000		750.000.000												
	- Revitalisasi Pasar Painan (Bagian Belakang)	1.727.850.900		1.727.850.900												
	- Pembangunan Kanopi Bisnis Center Painan	100.000.000		100.000.000												
	- Pembangunan Petak Pasar Rakyat Mandeh	730.000.000		730.000.000												
	- Revitalisasi Pasar Barung Barung Belantai	1.000.000.000		1.000.000.000												
	- Pengadaan Papan Informasi Harga Pasar Balai Selasa, Pasar	120.000.000		120.000.000												
	- Pengadaan Pajang Merk Larangan Berjualan diatas Trotoar dan	20.000.000		20.000.000												
	- Pengadaan Tenda dan Payung Pedagang K5	90.000.000		90.000.000												
	- Pembangunan Pasar Surantih	2.841.250.000		2.841.250.000												
	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ-Tender)	13.500.000		13.500.000												
	- Lanjutan Pembangunan Pasar Sirih	1.200.000		1.200.000												
	- Lanjutan Pembangunan Pasar Lunang	1.200.000		1.200.000												
	- Pembangunan Los Pasar Tapan	1.800.000		1.800.000												
	- Pembangunan Pasar Air pura	1.200.000		1.200.000												
	- Pembangunan LosKain Pasar Kambang	900.000		900.000												
	- Pembangunan Pasar Lakitan	1.200.000		1.200.000												
	- Revitalisasi Pasar Painan (Bagian Belakang)	1.800.000		1.800.000												
	- Pembangunan Petak Pasar Rakyat Mandeh	1.200.000		1.200.000												
	- Revitalisasi Pasar Barung Barung Belantai	1.200.000		1.200.000												
	- Pembangunan Pasar Surantih	1.800.000		1.800.000												
	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000		3.500.000												
	- Pembangunan Rumah Bak Kontainer (TPS) Pasar Punggasan	500.000		500.000												
	- Pembangunan Los Pasar Makanan Pasar Balai Selasa	500.000		500.000												
	- Pembangunan Kanopi Pasar Sungai Tunu	500.000		500.000												
	- Pembangunan Kanopi Bisnis Center Painan	500.000		500.000												
	- Pengadaan Papan Informasi Harga Pasar Balai Selasa, Pasar	500.000		500.000												
	- Pengadaan Pajang Merk Larangan Berjualan diatas Trotoar dan	500.000		500.000												
	- Pengadaan Tenda dan Payung Pedagang K5	500.000		500.000												
	Honor Tim Teknis	13.650.000		13.650.000												
	- Lanjutan Pembangunan Pasar Sirih	1.050.000		1.050.000												
	- Lanjutan Pembangunan Pasar Lunang	1.050.000		1.050.000												
	- Pembangunan Los Pasar Tapan	1.450.000		1.450.000												
	- Pembangunan Pasar Air pura	1.050.000		1.050.000												
	- Pembangunan Rumah Bak Kontainer (TPS) Pasar Punggasan	600.000		600.000												
	- Pembangunan Los Pasar Makanan Pasar Balai Selasa	600.000		600.000												
	- Pembangunan Kanopi Pasar Sungai Tunu	600.000		600.000												
	- Pembangunan LosKain Pasar Kambang	900.000		900.000												
	- Pembangunan Pasar Lakitan	900.000		900.000												
	- Revitalisasi Pasar Painan (Bagian Belakang)	1.450.000		1.450.000												
	- Pembangunan Kanopi Bisnis Center Painan	600.000		600.000												

[illegible]

