

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Jumlah Pencatiran Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17
	- Meja Pimpinan	-											-	-	-	-	
	- Kursi Pimpinan	-											-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-											-	-	-	-	
	- Komputer PC All In One dan Printer	-											-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	-											-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	-											-	-	-	-	
	- Drone	-											-	-	-	-	
	- LCD	-											-	-	-	-	
	- UPS	-											-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	-											-	-	-	-	
	- HP	-											-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-											-	-	-	-	
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	-											-	-	-	-	
	- Pembangunan BPP Kec. Ranah IV Hulu Tapan	-											-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Konsultan Pengawas BPP Ranah IV Hulu Tapan	-											-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- Rehab Gedung BPP Bayang Utara	-											-	-	-	-	
	- Pengawasan Rehab Gedung BPP Bayang	-											-	-	-	-	
	- Honor ULP	-											-	-	-	-	
	- Honor Tim Teknis > 500 jt sd 1 M	-											-	-	-	-	
	- Honor Tim Teknis > 200 jt sd 500 jt	-											-	-	-	-	
	- Pejabat Pengadaan	-											-	-	-	-	
	J U M L A H	401,350,000	-	-	-							389,876,000	97.14	99.40	99.40	100.00	

Painan, 2 Juli 2020
Hortikultura

Painan, 2 Juli 2020
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan


Ir. Nuzriwan, N. MT.
NIP. 1967/0226 199803 1 001