

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Pembangunan Pagar SD
PEKERJAAN : Pembangunan Pagar SD Batu Bala Sutera
KECAMATAN : Kec. Sutera

***PROVISIONAL HAND OVER
(PHO)***

Nomor : 10/PHO/SD.APBD/DPK-PS/VI/2018

Tanggal : 07 Juni 2018

No Kontrak : 420/ 10 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018
Tanggal : 11 April 2018
Nilai Kontrak : Rp. 44,420.000,00 **Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah**
Lokasi : Kec Sutera

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

CV. AJJRA PRATAMA

PENGAWAS :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. PES-SEL (2018)

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR SD
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR SD BATU BALU SUTERA
KONTRAK : 420/ 10 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018
TANGGAL : 11 April 2018

10/PHO/SD.APBD/DPK-PS/VI/2018

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWITRI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Nomor : 900/165/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 21 Maret 2018 selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

Nama : Syafrugi Prijal Putra
Jabatan : Direktur CV. AJJRA PRATAMA
Alamat : Kampung Koto Taratak Nagari Koto Taratak Kec. Sutera

Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA, telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang menerima :
Pekerjaan : Pembangunan Pagar SD Batu Bala Sutera

Kecamatan : Kec. Sutera
Kabupaten : Pesisir Selatan

2. PIHAK PERTAMA, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :

- a. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/ 10 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018 tanggal 11 April 2018.

PASAL 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan 03 Desember 2018.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :

Penyedia Barang dan Jasa

CV. AJIRA PRATAMA



Syafrugi Prijal Putra

Direktur

PIHAK PERTAMA:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DEWITRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001

Disetujui Oleh :

KETUA PANITIA PHO/ FHO

DAMEL VAN WANDA, ST, MM

NIP. 19840903 201101 1 009

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SD BATU BALU SUTERA	
KONTRAK	: 420/ 10 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018	Penyedia Barang dan Jasa CV. AJJRA PRATAMA
TANGGAL	: 11 April 2018	

BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SD
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SD BATU BALU SUTERA
KONTRAK	: 420/ 10 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018
TANGGAL	: 11 April 2018

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda di bawah ini :

1.	DAMEL VAN WANDA, ST, MP :	Atas nama Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Pagar SD Batu
2.	DEWITRI, S.Pd, M.Pd :	Kuasa Pengguna Anggaran
3.	NOFRIZAL, ST :	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4.	SYARIFUDDIN. P :	Pengawas Lapangan
5.	Syafrugi Prijal Putra :	Direktur CV. AJJRA PRATAMA

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :


1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/620/DPK-SEKRETARIAT.01/IIII/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Pembangunan Pagar SD Batu Bala Sutera Tahun Anggaran 2016.
2. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 420/ 10 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018 tanggal 11 April 2018 untuk Pekerjaan Pembangunan Pagar SD Batu Bala Sutera.
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. AJJRA PRATAMA
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 07 Juni 2018 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 07 Juni 2018.

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SD BATU BALASUTERA	
KONTRAK	: 420/ 10 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018	Penyedia Barang dan Jasa CV. AJRA PRATAMA
TANGGAL	: 11 April 2018	

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal diserahkan terimakan.

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pengawas Lapangan



SYARIFUDIN. P
NIP. 19601231 199002 1 009


Painan, tanggal tersebut diatas

Panitia Serah Terima Pekerjaan



DAMEL VAN WANDA, ST, MM
NIP. 19840903 201101 1 009

Penyedia Barang dan Jasa
CV. AJRA PRATAMA




Syafrozi Prijal Putra
Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOFRIZAL, ST
NIP. 19811127 201101 1 010

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWI TRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721224 199702 1 001

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN

PEMBANGUNAN PAGAR SD

PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR SD BATU BALU SUTERA


UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

- A. Berita Acara ini dibuat pada tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Pembangunan Pagar SD, Pekerjaan Pembangunan Pagar SD Batu Bala Sutera yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/620/DPK-SEKRETARIAT.01/IIII/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Pagar SD Batu Bala Sutera sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. AJJRA PRATAMA, Syafrogi Prijal Putra Nomor : 420/ 10 /SPK-APBD/DPK-SARANA SD/IV/2018 tanggal : 11 April 2018
- B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
 - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan 03 Desember 2018.
 - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C. Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan


1. **DAMEL VAN WANDA, ST, MM**
Ketua Panitia

1.




2. **TULNISMAN, SH**
Anggota

2.




3. **HENRI SUSILOWATI, S.Pi, M.Si**
Anggota

3.



Direksi Teknis

NOFRIZAL, ST
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Penyedia Barang dan Jasa

Syafrogi Prijal Putra
Direktur