

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR (DAK REGULER 2018)
PEKERJAAN : Pembangunan Jamban SDN 36 Rangeh
KECAMATAN : Lengayang

Nomor Addendum : 21.A/ADD-21/IX/SARPRAS-DAK.SD/DPK-PS/2018
Tanggal : 10 September 2018
Biaya : Rp. 90.622.000,00

**PROVISIONAL HAND OVER
(PHO)**

12/PHO/SD.DAK/DPK-PS/X/2018
Tanggal. 24 Oktober 2018

Nomor SPK : 21/IV/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2018
Tanggal : 23 APRIL 2018

Nilai SPK : Rp. 90.622.000,00

Lokasi : Lengayang

**SEMBILAN PULUH JUTA ENAM RATUS DUA
PULUH DUA RIBU RUPIAH**

PELAKSANA SWAKELOLA :

KEPALA SEKOLAH

PENGAWAS :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tahun Anggaran 2018

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA SEKOLAH DASAR (DAK REGULER 2018)
PEMBANGUNAN JAMBAN SDN 36 RANGEH
KECAMATAN LENGAYANG KAB. PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

NOMOR : 12/PHO/SD.DAK/DPK-PS/X/2018

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DEWITRI, S.Pd, M.Pd**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 2 Agustus 2018, selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Andriani, S.Pd.SD**
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 36 Rangeh
Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

PASAL 1

1. **PIHAK KEDUA**, telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang menerima :

Pekerjaan : Pembangunan Jamban SDN 36 Rangeh
Kecamatan : Lengayang
Kabupaten : Pesisir Selatan

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 21/IV/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2018 Tgl 23 APRIL 2018

2. **PIHAK PERTAMA**, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan yang tercantum di dalam :
 - a. Surat Perjanjian Kerja No.21/IV/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2018. Tgl 23 APRIL 2018.
 - b. Surat – surat Perintah Perubahan Pekerjaan Lainnya jika ada.

PASAL 2

Kerusakan-kerusakan dan kekurangan serta pemeliharaan hasil pekerjaan (bangunan) menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, empat diantaranya bermaterai cukup.

Email : dknaspesel@yahoo.co.id / dknaspesel@gmail.com

Web : http://www.dknas-pesel.org

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :

Yang menyerahkan

Kepala Sekolah


Andriani, S.Pd, SD
NIP. 19631008 198506 2 001

PIHAK PERTAMA :

Yang Menerima

Kuasa Pengguna Anggaran


DEWITRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721224 199702 1 001

Diketahui Oleh :

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan**


H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005




PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp.(0756)21602 fax.(0756)21502

Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

Web : <http://www.diknas-pessel.org>



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
UNTUK SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 420/159/DPK-SEKRETARIAT.01/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018 Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Nomor 21/IV/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2018 Tanggal 23 APRIL 2018 antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kepala Sekolah SDN 36 Rangeh maka Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas telah dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan Rincian sebagai berikut :

Nama Kegiatan : **PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR (DAK REGULER 2018)**

Nama Pekerjaan : Pembangunan Jamban SDN 36 Rangeh

Kecamatan : Lengayang

Selanjutnya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan pemeriksaan secara Visual berdasarkan Dokumen Pelaksanaan (Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Teknis serta dokumen pendukung lainnya yang disahkan) dengan catatan pemeriksaan sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan (Lengkap/Lengkap dengan catatan/Tidak lengkap)*
1.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	
2.	Pembangunan Jamban	
3	Rehabilitasi	
4	Pembangunan Rumah Dinas (Afirmasi)	

Catatan :

] * Lengkap, sesuai dengan Bestek (RAB dan Gambar)

] * Lengkap dengan catatan terlampir

] * Tidak lengkap dengan catatan terlampir

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani seperlunya.

**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TA. 2018**

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DAMEL VAN WANDA, ST, MM	KETUA	1. 
2.	KARDIMAS	ANGGOTA	2. 
3.	APRIGUSWANDI	ANGGOTA	3. 

Diketahui Oleh
KPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan


DEWITRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721224 199702 1 001

Lampiran : Catatan hasil pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan DAK SD TA. 2018
Catatan Hasil Pemeriksaan

Email : info@disdik.pesisirselatane.go.id / web : http://disdik.pesisirselatane.go.id

Painan, 24 Oktober 2018

Nomor : 12/PHO/KPA/SD DAK/DPK-PS/A/2018

Lampiran : 1

Perihal : Serah Terima Pertama Pekerjaan


Spada Yth :
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Pembangunan Jamban SDN 36 Rangeh

Tempat :

Semua catatan diatas telah menjadi catatan Pelaksana/Kepala Sekolah untuk segera dilaksanakan.
Demikian hasil pemeriksaan pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

Painan, 24 Oktober 2018

PARA PIHAK
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DAMEL VAN WANDA, ST, MM	KETUA	1. 
2.	KARDIMAS	ANGGOTA	2. 
3.	APRIGUSWANDI	ANGGOTA	3. 

Kepala SDN 36 Rangeh


ANDRIANI SPd SD,
NIP. 196310081985062001

Kepala SDN 36 Rangeh


DARNI SPd SD,
NIP. 196012311981122011