

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Pembangunan Pagar SD
PEKERJAAN : Pembangunan Pagar SD 06 Malepang
KECAMATAN : Kec. Basa Ampek Balai

PROVISIONAL HAND OVER
(PHO)

Nomor : 11/PHO/SD.APBD/DPK-PS/VI/2018

Tanggal : 06 Juni 2018

No Kontrak : 420/ 03 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018
Tanggal : 10 April 2018
Nilai Kontrak : Rp. 183.396.000,00

**Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan
Puluh Enam Ribu Rupiah**

Lokasi : Kec. Basa Ampek Balai

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

CV. ZEIN KARYA

PENGAWAS :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. PES-SEL (2018)

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SD
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SD 06 MALEPANG
KONTRAK	: 420/ 03 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018
TANGGAL	: 10 April 2018

11/PHO/SD.APBD/DPK-PS/VI/2018

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWITRI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Nomor : 900/165/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 21 Maret 2018 selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**

Nama : Efrynal Zein, S.Pt
Jabatan : Direktur CV. ZEIN KARYA
Alamat : Jl. RA Kartini, Gg Flamboyan No 41 Painan

Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA, telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang menerima :
Pekerjaan : Pembangunan Pagar SD 06 Malepang

Kecamatan : Kec. Basa Ampek Balai
Kabupaten : Pesisir Selatan
2. PIHAK PERTAMA, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :
 - a. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/ 03 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018 tanggal 10 April 2018.


PASAL 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan 02 Desember 2018.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :
Penyedia Barang dan Jasa
CV. ZEIN KARYA




Efrinal Zein, S.Pt
Direktur

PIHAK PERTAMA:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721224 199702 1 001

Disetujui Oleh :
KETUA PANITIA PHO/ FHO



BOBY SOERYATMODJO, ST
NIP. 19771219 200604 1 002

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN :	PEMBANGUNAN PAGAR SD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN :	PEMBANGUNAN PAGAR SD 06 MALEPANG	
KONTRAK :	420/ 03 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018	
TANGGAL :	10 April 2018	
		Penyedia Barang dan Jasa
		CV. ZEIN KARYA

BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR SD
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PAGAR SD 06 MALEPANG
KONTRAK : 420/ 03 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018
TANGGAL : 10 April 2018

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda di bawah ini :

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | BOBY SOERYATMODJO, ST | : | Atas nama Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan |
| | | | Pembangunan Pagar SD 06 Malepang |
| 2. | DEWITRI, S.Pd, M.Pd | : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 3. | NOFRIZAL, ST | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| 4. | ZULBAKRI, ST | : | Pengawas Lapangan |
| 5. | Efrynal Zein, S.Pt | : | Direktur CV. ZEIN KARYA |

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/620/DPK-SEKRETARIAT.01/IIII/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Pembangunan Pagar SD 06 Malepang Tahun Anggaran 2016.
2. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 420/ 03 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018 tanggal 10 April 2018 untuk Pekerjaan Pembangunan Pagar SD 06 Malepang.
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. ZEIN KARYA
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 06 Juni 2018 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 06 Juni 2018.

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SD 06 MALEPANG	
KONTRAK	: 420/ 03 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018	
TANGGAL	: 10 April 2018	
		Penyedia Barang dan Jasa
		CV. ZEIN KARYA

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal diserahkan terimakan.

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Lapangan




ZULBAKRI, ST

NIP. 19860605 201101 1 017

Painan, tanggal tersebut diatas

Panitia Serah Terima Pekerjaan



BOBY SOERYATMODJO, ST

NIP. 19771219 200604 1 002

Penyedia Barang dan Jasa
CV. ZEIN KARYA



Efrinal Zein, S.Pt

Direktur


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOFRIZAL, ST

NIP. 19811127 201101 1 010

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN

PEMBANGUNAN PAGAR SD PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR SD 06 MALEPANG

UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

- A. Berita Acara ini dibuat pada tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Pembangunan Pagar SD, Pekerjaan Pembangunan Pagar SD 06 Malepang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/620/DPK-SEKRETARIAT.01/IIII/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Pagar SD 06 Malepang sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. ZEIN KARYA, Efrynal Zein, S.Pt Nomor : 420/ 03 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018 tanggal : 10 April 2018
- B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
 - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan 02 Desember 2018.
 - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C. Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1. **BOBY SOERYATMODJO, ST**
Ketua Panitia
2. **AFRI SUYARMAN**
Anggota
3. **APRIGUSWANDI**
Anggota

1.



2.




3.




Direksi Teknis

NOFRIZAL, ST
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Penyedia Barang dan Jasa

Efrynal Zein, S.Pt
Direktur



HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN KEDUA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

PEMBANGUNAN PAGAR SD

PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR SD 06 MALEPANG

UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

[illegible]

Painan, 06 Juni 2018
Panitia Penilai Hasil Pekerjaan
Ketua, A

BOBY SOERYATMODJO, ST
NIP. 19771219 200604 1 002