


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Pembangunan Pagar SD
PEKERJAAN : Pembangunan Pagar SMPN 1 Koto XI Tarusan
KECAMATAN : Kec. Koto XI Tarusan

PROVISIONAL HAND OVER
(PHO)

Nomor : 04/PHO/SD.APBD/DPK-PS/V/2018

Tanggal : 28 Mei 2018

No Kontrak : 420/05/SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018
Tanggal : 10 April 2018
Nilai Kontrak : Rp. 93.575.000,00

Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Lokasi : Kec. Koto XI Tarusan

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

CV. ASIA KONTRAKTOR

PENGAWAS :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. PES-SEL (2018)

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SD
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 1 KOTO XI TARUSAN
KONTRAK	: 420/05/SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018
TANGGAL	: 10 April 2018

04/PHO/SD.APBD/DPK-PS/V/2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWITRI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Nomor : 900/165/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 21 Maret 2018 selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

Nama : Japilus Jamal
Jabatan : Direktur CV. ASIA KONTRAKTOR
Alamat : Jl. Merdeka Pasar Baru, Bayang

Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA, telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang menerima :

Pekerjaan : Pembangunan Pagar SMPN 1 Koto XI Tarusan

Kecamatan : Kec. Koto XI Tarusan

Kabupaten : Pesisir Selatan

2. PIHAK PERTAMA, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :

- a. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/05/SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018 tanggal 10 April 2018.

PASAL 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 23 November 2018.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :
Penyedia Barang dan Jasa
CV. ASIA CONTRAKTOR



Direktur

PIHAK PERTAMA:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DEWITRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721224 199702 1 001



Disetujui Oleh :
KETUA PANITIA PHO/ FHO

DAMEL VAN WANDA, ST, MM
NIP. 19840903 201101 1 009

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 1 KOTO XI TARUSAN	
KONTRAK	: 420/05/SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018	
TANGGAL	: 10 April 2018	
		Penyedia Barang dan Jasa
		CV. ASIA KONTRAKTOR

BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SD
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 1 KOTO XI TARUSAN
KONTRAK	: 420/05/SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018
TANGGAL	: 10 April 2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda di bawah ini :

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 1. | DAMEL VAN WANDA, ST, MP : | Atas nama Panitia Serah Terima Pertama |
| | | Pekerjaan Pembangunan Pagar SMPN 1 |
| 2. | DEWITRI, S.Pd, M.Pd : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 3. | NOFRIZAL, ST : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| 4. | DON HELIADI : | Pengawas Lapangan |
| 5. | Japilus Jamal : | Direktur CV. ASIA KONTRAKTOR |

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/620/DPK-SEKRETARIAT.01/IIII/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Pembangunan Pagar SMPN 1 Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2016.
2. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 420/05/SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018 tanggal 10 April 2018 untuk Pekerjaan Pembangunan Pagar SMPN 1 Koto XI Tarusan.
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. ASIA KONTRAKTOR
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 28 Mei 2018 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 28 Mei 2018.

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 1 KOTO XI TARUSAN	
KONTRAK	: 420/05/SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018	Penyedia Barang dan Jasa CV. ASIA KONTRAKTOR
TANGGAL	: 10 April 2018	

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal diserah terimakan.

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Lapangan




DON HELIADI

NIP. 19620206 1987811 1 001

Painan, tanggal tersebut diatas


Panitia Serah Terima Pekerjaan



DAMEL VAN WANDA, ST, MM

NIP. 19840903 201101 1 009

Penyedia Barang dan Jasa
CV. ASIA KONTRAKTOR



Japrius Jamal
Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOFRIZAL, ST

NIP. 19811127 201101 1 010

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DEWITRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001



BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN


PEMBANGUNAN PAGAR SD PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 1 KOTO XI TARUSAN

UNTUK KUNJUNGAN KEDUA


- A. Berita Acara ini dibuat pada tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Pembangunan Pagar SD, Pekerjaan Pembangunan Pagar SMPN 1 Koto XI Tarusan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/620/DPK-SEKRETARIAT.01/IIII/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Pagar SMPN 1 Koto XI Tarusan sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. ASIA KONTRAKTOR, Japilus Jamal Nomor : 420/05/SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018 tanggal : 10 April 2018
- B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
 - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 23 November 2018.
 - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C. Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan


1. **DAMEL VAN WANDA, ST, MM**
Ketua Panitia

1. 

2. **YULNISMAN, SH**
Anggota

2. 

3. **HENRI SUSILOWATI, S.Pi, M.Si**
Anggota

3. 

Direksi Teknis

NOFRIZAL, ST
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Penyedia Barang dan Jasa

Japilus Jamal
Direktur

