

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Pembangunan Ruang Kelas Baru SD
PEKERJAAN : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 08 Lunang
KECAMATAN : Kec. Lunang

PROVISIONAL HAND OVER
(PHO)

Nomor : 01/PHO/SD.APBD/DPK-PS/V/2018

Tanggal : 11 Mei 2018

No Kontrak : 420/08/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/IV/2018

Tanggal : 11 April 2018

Nilai Kontrak : Rp. 167.450.000,00

Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Lokasi : Kec. Lunang

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

CV. RAMAH TAMAH

PENGAWAS :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. PES-SEL (2018)

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEBIDATAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SDN 08 LUNANG
KONTRAK	: 420/08/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/IV/2018
TANGGAL	: 11 April 2018

01/PHO/SD.APBD/DPK-PS/V/2018

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWITRI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Nomor : 900/165/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 21 Maret 2018 selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

Nama : RINOL AZIAN, A.Md
Jabatan : Direktur CV. RAMAH TAMAH
Alamat : JL.PERINTIS KEMERDEKAAN, PAINAN TIMUR

Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA, telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang menerima :
Pekerjaan : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 08 Lunang
Kecamatan : Kec. Lunang
Kabupaten : Pesisir Selatan
2. PIHAK PERTAMA, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :
 - a. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/08/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/IV/2018 tanggal 11 April 2018.

PASAL 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 06 November 2018.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :
Penyedia Barang dan Jasa
CV. RAMAH TAMAH



RINOLAZIAN, A.Md

Direktur

PIHAK PERTAMA:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001

Disetujui Oleh :
KETUA PANITIA PHO/ FHO

BOBY SOERYATMODJO, ST
NIP. 19771219 200604 1 002

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SDN 08 LUNANG	
KONTRAK	: 420/08/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/IV/2018	Penyedia Barang dan Jasa
TANGGAL	: 11 April 2018	CV. RAMAH TAMAH

BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SDN 08 LUNANG
KONTRAK : 420/08/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/IV/2018
TANGGAL : 11 April 2018

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas Bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda di bawah ini :

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | BOBY SOERYATMODJO, ST : | Atas nama Panitia Serah Terima Pertama |
| 2. | DEWITRI, S.Pd, M.Pd : | Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| 3. | NOFRIZAL, ST : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 4. | ZULBAKRI, ST : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| 5. | RINOL AZIAN, A.Md : | Pengawas Lapangan |
| | | Direktur CV. RAMAH TAMAH |

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/620/DPK-SEKRETARIAT.01/IIII/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 08 Lunang Tahun Anggaran 2016.
2. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 420/08/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/IV/2018 tanggal 11 April 2018 untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 08 Lunang .
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. RAMAH TAMAH
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 11 Mei 2018 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 11 Mei 2018.

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyedia Barang dan Jasa CV. RAMAH TAMAH
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SDN 08 LUNANG	
KONTRAK	: 420/08/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/IV/2018	
TANGGAL	: 11 April 2018	

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal diserahkan terimakan.

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Lapangan




ZULBAKRI, ST

NIP. 19860605 201101 1 017

Painan, tanggal tersebut diatas

Panitia Serah Terima Pekerjaan



BOBY SOERYATMODJO, ST

NIP. 19771219 200604 1 002

Penyedia Barang dan Jasa
CV. RAMAH TAMAH



RINAL AZIAN, A.Md

Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOFRIZAL, ST

NIP. 19811127 201101 1 010

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DEWITRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001


BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD
PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SDN 08 LUNANG

UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

- A. Berita Acara ini dibuat pada tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD, Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 08 Lunang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/620/DPK-SEKRETARIAT.01/IIII/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 08 Lunang sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. RAMAH TAMAH, RINOL AZIAN, A.Md Nomor : 420/08/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/IV/2018 tanggal : 11 April 2018
- B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
 - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 06 November 2018.
 - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C. Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1. **BOBY SOERYATMODJO, ST**
Ketua Panitia

1. 

2. **AFRI SUYARMAN**
Anggota


2. _____

3. **APRIGUSWANDI**
Anggota

3. 

Direksi Teknis

NOFRIZAL, ST
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Penyedia Barang dan Jasa

RINOL AZIAN, A.Md
Direktur



**PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD
PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SDN 08 LUNANG**

[illegible]

BOBY SOERYATMODJO, ST
NIP. 19771219 200604 1 002