

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Pembangunan Ruang Kelas Baru SD
PEKERJAAN : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 31 Koto Pulau
KECAMATAN : Kec. Lengayang

***PROVISIONAL HAND OVER
(PHO)***

Nomor : 06/PHO/SD.APBD/DPK-PS/V/2018

Tanggal : 31 Mei 2018

No Kontrak : 420/ 09 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018

Tanggal : 11 April 2018

Nilai Kontrak : Rp. 167.150.000,00

**Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh ribu
Rupiah**

Lokasi : Kec. Lengayang

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

CV. NADAJAYA KONSTRUKSI

PENGAWAS :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. PES-SEL (2018)

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SDN 31 KOTO PULAI
KONTRAK	: 420/ 09 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018
TANGGAL	: 11 April 2018

06/PHO/SD.APBD/DPK-PS/V/2018

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh satu bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEWITRI, S.Pd, M.Pd**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Nomor : 900/165/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 21 Maret 2018 selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Khasrul Rahman**
Jabatan : Direktur CV. NADAJAYA KONSTRUKSI
Alamat : Jl. Ps. Gompong Barat, Kec. Lengayang

Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA, telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang menerima :
Pekerjaan : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 31 Koto Pulai

Kecamatan : Kec. Lengayang
Kabupaten : Pesisir Selatan
2. PIHAK PERTAMA, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :
 - a. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/ 09 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018 tanggal 11 April 2018.

PASAL 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 26 November 2018.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :

Penyedia Barang dan Jasa

CV. NADAJAYA KONSTRUKSI



Khasrul Rahman

Direktur

PIHAK PERTAMA:



DEWI TRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001

Disetujui Oleh :

KETUA PANITIA PHO/ FHO

BOBY SOERYATMODJO, ST

NIP. 19771219 200604 1 002

<u>PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN</u>		PENGAWAS LAPANGAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SDN 31 KOTO PULAI
KONTRAK	:	420/ 09 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018
TANGGAL	:	11 April 2018
		Penyedia Barang dan Jasa CV. NADAJAYA KONSTRUKSI

BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SDN 31 KOTO PULAI
KONTRAK : 420/ 09 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018
TANGGAL : 11 April 2018

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh satu Bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda di bawah ini :

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | BOBY SOERYATMODJO, ST : | Atas nama Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan |
| 2. | DEWITRI, S.Pd, M.Pd : | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 31 Koto |
| 3. | NOFRIZAL, ST : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 4. | ZULBAKRI, ST : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| 5. | Khasrul Rahman : | Pengawas Lapangan |
| | | Direktur CV. NADAJAYA KONSTRUKSI |

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :


1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/620/DPK-SEKRETARIAT.01/IIII/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 31 Koto Pulai Tahun Anggaran 2016.
2. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 420/ 09 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018 tanggal 11 April 2018 untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 31 Koto Pulai.
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. NADAJAYA KONSTRUKSI
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 31 Mei 2018 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 31 Mei 2018.

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SDN 31 KOTO PULAI	
KONTRAK	: 420/ 09 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018	Penyedia Barang dan Jasa
TANGGAL	: 11 April 2018	CV. NADAJAYA KONSTRUKSI

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal diserahkan terimakan.

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Lapangan


ZULBAKRI, ST

NIP. 19860605 201101 1 017

Painan, tanggal tersebut diatas

Panitia Serah Terima Pekerjaan


BOBY SOERYATMODJO, ST

NIP. 19771219 200604 1 002

Penyedia Barang dan Jasa
CV. NADAJAYA KONSTRUKSI


Khasrul Rahman
Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


NOFRIZAL, ST
NIP. 19811127 201101 1 010


DEWITRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721224 199702 1 001

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD
PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SDN 31 KOTO PULAI


UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

- A. Berita Acara ini dibuat pada tanggal Tiga Puluh satu bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD, Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 31 Koto Pulai yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/620/DPK-SEKRETARIAT.01/IIII/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 31 Koto Pulai sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. NADAJAYA KONSTRUKSI, Khasrul Rahman Nomor : 420/ 09 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018 tanggal : 11 April 2018
- B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
 - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 26 November 2018.
 - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C. Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1. **BOBY SOERYATMODJO, ST**
Ketua Panitia
2. **AFRI SUYARMAN**
Anggota
3. **APRIGUSWANDI**
Anggota

1.



2.



3.




Direksi Teknis

NOFRIZAL, ST
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Penyedia Barang dan Jasa

Khasrul Rahman
Direktur



UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

Painan, 31 Mei 2018
Panitia Penilai Hasil Pekerjaan
Ketua, 

BOBY SOERYATMODJO, ST
NIP. 19771219 200604 1 002