

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
PEKERJAAN : Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 13 Sungai Pinang
KECAMATAN : Kecamatan Koto XI-Tarusan

***PROVISIONAL HAND OVER
(PHO)***

Nomor : 22/PHO/SD.APBD/DPK-PS/XII/2018

Tanggal : 19 Desember 2018

No Kontrak : 420/17/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/XI/2018

Tanggal : 07 November 2018

Nilai Kontrak : **Rp. 84.620.000**

**DELAPAN PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS DUA
PULUH RIBU RUPIAH**

Lokasi : Kecamatan Koto XI Tarusan

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

CV. BARAPAK SAGO PERKASA

PENGAWAS :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. PES-SEL (2018)

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SDN 13 SUNGAI PINANG
KONTRAK	: 420/17/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/XI/2018
TANGGAL	: 07 November 2018

22/PHO/SD.APBD/DPK-PS/XII/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWITRI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/445/KPTS/BPT-PS/2018 Tanggal 23 Oktober 2018 selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

Nama : ALIRMAN
Jabatan : Direktur CV. BARAPAK SAGO PERKASA
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 407 Sago

Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA, telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang menerima :
Pekerjaan : Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 13 Sungai Pinang
Kecamatan : Kecamatan Koto XI Tarusan
Kabupaten : Pesisir Selatan
2. PIHAK PERTAMA, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :
 - a. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/17/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/XI/2018 tanggal 07 November 2018.

PASAL 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 16 Juni 2019.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :

Penyedia Barang dan Jasa
CV. BARAPAK SAGO PERKASA

PIHAK PERTAMA:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN




ALIRMAN
Direktur



DEWITRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721224 199702 1 001

Disetujui Oleh :

KETUA PANITIA PHO/ FHO



BOBY SOERYATMODJO, ST
NIP. 19771219 200604 1 002

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyedia Barang dan Jasa CV. BARAPAK SAGO PERKASA
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SDN 13 SUNGAI PINANG	
KONTRAK	: 420/17/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/XI/2018	
TANGGAL	: 07 November 2018	

BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SDN 13 SUNGAI PINANG
KONTRAK : 420/17/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/XI/2018
TANGGAL : 07 November 2018

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda di bawah ini :

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | BOBY SOERYATMODJO, ST | : | Atas nama Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 13 Sungai Pinang |
| 2. | DEWITRI, S.Pd, M.Pd | : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 3. | NOFRIZAL, ST | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| 4. | DON HELIADI | : | Pengawas Lapangan |
| 5. | ALIRMAN | : | Direktur CV. BARAPAK SAGO PERKASA |

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/330/DPK-SEKRETARIAT.01/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 13 Sungai Pinang Tahun Anggaran 2018.
2. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 420/17/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/XI/2018 tanggal 07 November 2018 untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 13 Sungai Pinang.
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. BARAPAK SAGO PERKASA
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 19 Desember 2018 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 19 Desember 2018.

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SDN 13 SUNGAI PINANG	
KONTRAK	: 420/17/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/XI/2018	
TANGGAL	: 07 November 2018	
		Penyedia Barang dan Jasa CV. BARAPAK SAGO PERKASA

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal diserah terimakan.

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Lapangan




DON HELIADI

NIP. 19620206 1987811 1 001

Painan, tanggal tersebut diatas

Panitia Serah Terima Pekerjaan



BOBY SOERYATMODJO, ST

NIP. 19771219 200604 1 002

Penyedia Barang dan Jasa
CV. BARAPAK SAGO PERKASA



ALIRMAN

Direktur


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOFRIZAL, ST

NIP. 19811127 201101 1 010

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN


**PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH
PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SDN 13 SUNGAI PINANG**

UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

- A. Berita Acara ini dibuat pada tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah, Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 13 Sungai Pinang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/330/DPK-SEKRETARIAT.01/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 13 Sungai Pinang sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. BARAPAK SAGO PERKASA, ALIRMAN Nomor : 420/17/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/XI/2018 tanggal : 07 November 2018
- B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
 - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 16 Juni 2019.
 - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C. Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1. **BOBY SOERYATMODJO, ST**
Ketua Panitia
2. **AFRI SUYARMAN**
Anggota
3. **APRIGUSWANDI**
Anggota

1. 

3. 

2. 

Direksi Teknis

NOFRIZAL, ST
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Penyedia Barang dan Jasa

ALIRMAN
Direktur



UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

[illegible]

BOBY SOERYATMODJO, ST
NIP. 19771219 200604 1 002