

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Pembangunan Pagar
PEKERJAAN : Lanjutan Pagar SMPN.03 Bungo Pasang
KECAMATAN : Kec. IV Jurai

***PROVISIONAL HAND OVER
(PHO)***

Nomor : 19/PHO/SD.APBD/DPK-PS/VIII/2017

Tanggal : 07 Agustus 2017

No Kontrak : 420/23/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017

Tanggal : 15 Juni 2017

Nilai Kontrak : Rp. 143.025.000,00 **SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA DUA PULUH
LIMA RIBU RUPIAH**

Lokasi : Kec. IV Jurai

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

CV. BUNGO TAMBANG

PENGAWAS :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. PES-SEL

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR
PEKERJAAN	: LANJUTAN PAGAR SMPN.03 BUNGO PASANG
KONTRAK	: 420/23/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017
TANGGAL	: 15 Juni 2017

19/PHO/SD.APBD/DPK-PS/VIII/2017

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWITRI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2017 Tanggal 5 Januari 2017 selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

Nama : ELMAN JUNAIDI
Jabatan : Direktur CV. BUNGO TAMBANG
Alamat : Jl. Tambang Kec. IV Jurai - Painan

Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA, telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang menerima :
Pekerjaan : Lanjutan Pagar SMPN.03 Bungo Pasang
Kecamatan : Kec. IV Jurai
Kabupaten : Pesisir Selatan
2. PIHAK PERTAMA, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :
 - a. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/23/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.


PASAL 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan 02 Februari 2018.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :
Penyedia Barang dan Jasa
CV. BUNGO TAMBANG




ELMAN JUNAIDI
Direktur

PIHAK PERTAMA:
KUASA PENGUNA-ANGGARAN




DEWITRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721224 199702 1 001

Disetujui Oleh :
KETUA PANITIA PHO/ FHO



SYAHRIWAN, ST
NIP. 19750730 200804 1 001

Diketahui Oleh :
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



H. Zulkifli, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR	Penyedia Barang dan Jasa CV. BUNGO TAMBANG
PEKERJAAN	: LANJUTAN PAGAR SMPN.03 BUNGO PASANG	
KONTRAK	: 420/23/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017	
TANGGAL	: 15 Juni 2017	

BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR
PEKERJAAN	: LANJUTAN PAGAR SMPN.03 BUNGO PASANG
KONTRAK	: 420/23/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017
TANGGAL	: 15 Juni 2017

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda di bawah ini :

- | | | | |
|----|---------------------|---|---|
| 1. | SYAHRIWAN, ST | : | Atas nama Panitia Serah Terima Pertama |
| 2. | DEWITRI, S.Pd, M.Pd | : | Pekerjaan Lanjutan Pagar SMPN.03 Bungo Pasang |
| 3. | NOFRIZAL, ST | : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 4. | HASANUDDIN | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| 5. | ELMAN JUNAIDI | : | Pengawas Lapangan |
| | | | Direktur CV. BUNGO TAMBANG |

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/65/DPK-SEKRETARIAT.01/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Lanjutan Pagar SMPN.03 Bungo Pasang Tahun Anggaran 2017.
2. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 420/23/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 untuk Pekerjaan Lanjutan Pagar SMPN.03 Bungo Pasang.
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. BUNGO TAMBANG
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 07 Agustus 2017 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 07 Agustus 2017.

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR PEKERJAAN : LANJUTAN PAGAR SMPN.03 BUNGO PASANG KONTRAK : 420/23/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017 TANGGAL : 15 Juni 2017	PENGAWAS LAPANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyedia Barang dan Jasa CV. BUNGO TAMBANG
---	---

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal diserahkan terimakan.

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Lapangan



HASANUDDIN

NIP. 19600709 198503 1 005

Painan, tanggal tersebut diatas


Panitia Serah Terima Pekerjaan



SYAHRIWAN, ST

NIP. 19750730 200804 1 001

Penyedia Barang dan Jasa
CV. BUNGO TAMBANG



ELMAN JUNAEDI

Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOFRIZAL, ST

NIP. 19811127 201101 1 010

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN

PEMBANGUNAN PAGAR PEKERJAAN LANJUTAN PAGAR SMPN.03 BUNGO PASANG


UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

- A. Berita Acara ini dibuat pada tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Pembangunan Pagar, Pekerjaan Lanjutan Pagar SMPN.03 Bungo Pasang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/65/DPK-SEKRETARIAT.01/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Lanjutan Pagar SMPN.03 Bungo Pasang sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. BUNGO TAMBANG, ELMAN JUNAIDI Nomor : 420/23/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017 tanggal : 15 Juni 2017
- B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
 - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan 02 Februari 2018.
 - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C. Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1. **SYAHRIWAN, ST**
Ketua Panitia
2. **ALVINA ORIZA, S.Kom, M.Si**
Anggota
3. **DIRWIRIZAL, SH**
Anggota

1.



2.



3.




Direksi Teknis

NOFRIZAL, ST
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Penyedia Barang dan Jasa

ELMAN JUNAIDI
Direktur



PEMBANGUNAN PAGAR
PEKERJAAN LANJUTAN PAGAR SMPN.03 BUNGO PASANG
UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

[illegible]

Paman, 07 Agustus 2017
Panitia Penilai Hasil Pekerjaan
Ketua,

SYAHRIWAN, ST
NIP. 19750730 200804 1 001