

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Pembuatan Pagar SMPN 1 Kec. IV Nagari Bayang Utara Kab. Pesisir Selatan
(Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)
PEKERJAAN : Pembuatan Pagar SMPN 1 Kec. IV Nagari Bayang Utara
KECAMATAN : Kecamatan Bayang Utara

PROVISIONAL HAND OVER
(PHO)

Nomor : 35/PHO/SD.APBD-P/DPK-PS/XII/2017

Tanggal : 13 Desember 2017

No Kontrak : 420/ 32/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017
Tanggal : 31 Oktober 2017
Nilai Kontrak : Rp. 187.110.000 **SERATUS DELAPAN PULUH JUTA SERATUS SEPULUH RIBU RUPIAH**
Lokasi : Kecamatan Bayang Utara

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

CV. KARYA JAYA ABADI

PENGAWAS :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. PES-SEL

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	:	PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA KAB. PESISIR SELATAN (BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS PROPINSI TAHUN 2017)
PEKERJAAN	:	PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA
KONTRAK	:	420/ 32/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017
TANGGAL	:	31 Oktober 2017

35/PHO/SD.APBD-P/DPK-PS/XII/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEWITRI, S.Pd, M.Pd**
Jabatan : **Kuasa Pengguna Anggaran**
Alamat : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2017 Tanggal 5 Januari 2017 selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Hendra Wedi. ST**
Jabatan : **Direktur CV. KARYA JAYA ABADI**
Alamat : **Kamp. Ambacang, Nag.Sawah Laweh Pasar Baru. Bayang**

Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

PASAL 1

1. **PIHAK KEDUA**, telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang menerima :
Pekerjaan : **Pembuatan Pagar SMPN 1 Kec. IV Nagari Bayang Utara**
Kecamatan : **Kecamatan Bayang Utara**
Kabupaten : **Pesisir Selatan**
2. **PIHAK PERTAMA**, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :
 - a. **Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/ 32/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017.**

PASAL 2


PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 10 Juni 2018.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :

Penyedia Barang dan Jasa
CV. KARYA JAYA ABADI



Hendra Wedi. ST
Direktur

PIHAK PERTAMA:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001

Disetujui Oleh :

KETUA PANITIA PHO/ FHO

DAMEL VAN WANDA, ST, MM

NIP. 19840903 201101 1 009

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN : PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA KAB. PESIR		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA		
KONTRAK : 420/ 32/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017		Penyedia Barang dan Jasa
TANGGAL : 31 Oktober 2017		CV. KARYA JAYA ABADI

BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA KAB. PESISIR SELATAN (BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS PROPINSI TAHUN 2017)
PEKERJAAN	: PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA
KONTRAK	: 420/ 32/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017
TANGGAL	: 31 Oktober 2017

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda di bawah ini :

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 1. | DAMEL VAN WANDA, ST, MM : | Atas nama Panitia Serah Terima Pertama |
| 2. | DEWITRI, S.Pd, M.Pd : | Pekerjaan Pembuatan Pagar SMPN 1 Kec. IV |
| 3. | NOFRIZAL, ST : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 4. | HASANUDDIN : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| 5. | Hendra Wedi. ST : | Pengawas Lapangan |
| | | Direktur CV. KARYA JAYA ABADI |

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/237/DPK-SEKRETARIAT.01/XI/2017 tanggal 06 NOVEMBER 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Pembuatan Pagar SMPN 1 Kec. IV Nagari Bayang Utara Tahun Anggaran 2017.
2. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 420/ 32/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 untuk Pekerjaan Pembuatan Pagar SMPN 1 Kec. IV Nagari Bayang Utara.
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. KARYA JAYA ABADI
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 13 Desember 2017 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 13 Desember 2017.

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA KAB. PESIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA	
KONTRAK	: 420/ 32/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017	Penyedia Barang dan Jasa
TANGGAL	: 31 Oktober 2017	CV. KARYA JAYA ABADI

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal diserahkan terimakan.

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Lapangan




HASANUDDIN

NIP. 19600709 198503 1 005

Painan, tanggal tersebut diatas

Panitia Serah Terima Pekerjaan



DAMEL VAN WANDA, ST, MM

NIP. 19840903 201101 1 009

Penyedia Barang dan Jasa
CV. KARYA JAYA ABADI



Hendra Wedi ST
Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOFRIZAL, ST

NIP. 19811127 201101 1 010



DEWI S.Pd, M.Pd
NIP. 197702 1 001

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN

PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA KAB. PESIR SELATAN (BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS PROPINSI TAHUN 2017)

PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA

UNTUK KUNJUNGAN KEDUA


- A. Berita Acara ini dibuat pada tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Pembuatan Pagar SMPN 1 Kec. IV Nagari Bayang Utara Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017), Pekerjaan Pembuatan Pagar SMPN 1 Kec. IV Nagari Bayang Utara yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/237/DPK-SEKRETARIAT.01/XI/2017 tanggal 06 NOVEMBER 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Pagar SMPN 1 Kec. IV Nagari Bayang Utara sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. KARYA JAYA ABADI, Hendra Wedi. ST Nomor : 420/ 32/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017 tanggal : 31 Oktober 2017
- B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
 - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 10 Juni 2018.
 - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C. Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1. **DAMEL VAN WANDA, ST, MM**
Ketua Panitia

1. 

2. **NOFRIZAL, S.Sos, M.Si**
Anggota


2. 

3. **YULNISMAN, SH**
Anggota

3. 

Direksi Teknis

NOFRIZAL, ST
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Penyedia Barang dan Jasa

Hendra Wedi. ST
Direktur



PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA KAB. PESISIR SELATAN (BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS PROPINSI TAHUN 2017)
PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA

UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

[illegible]

Painan, 13 Desember 2017
Panitia Penilai Hasil Pekerjaan
Ketua, .

Handwritten signature: *[Signature]*

DAMEL VAN WANDA, ST, MM
NIP. 19840903 201101 1 009