

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Pembangunan Pagar
PEKERJAAN : Penimbunan dan Pembuatan Pagar SDN.41 Karang Tengah
KECAMATAN : Kec. Lengayang

**PROVISIONAL HAND OVER
(PHO)**

Nomor : 11/PHO/SD.APBD/DPK-PS/VII/2017

Tanggal : 03 Agustus 2017

No Kontrak : 420/13/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017

Tanggal : 02 Juni 2017

Nilai Kontrak : Rp. 93.838.000,00

**SEMBILAN PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS
TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH**

Lokasi : Kec. Lengayang

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

CV. PUTERA SIKUMBANG

PENGAWAS :

DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. PES-SEL

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR
PEKERJAAN	: PENIMBUNAN DAN PEMBUATAN PAGAR SDN.41 KARANG TANGAH
KONTRAK	: 420/13/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017
TANGGAL	: 02 Juni 2017

11/PHO/SD.APBD/DPK-PS/VII/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWITRI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2017 Tanggal 5 Januari 2017 selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

Nama : YUNESSEL INDRA
Jabatan : Direktur CV. PUTERA SIKUMBANG
Alamat : Jl Kambang Muara Labuh Km 145

Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA, telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang menerima :
Pekerjaan : Penimbunan dan Pembuatan Pagar SDN.41 Karang Tengah
Kecamatan : Kec. Lengayang
Kabupaten : Pesisir Selatan
2. PIHAK PERTAMA, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :
 - a. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/13/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017.

PASAL 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan 29 Januari 2018.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :

Penyedia Barang dan Jasa
CV. PUTERA SIKUMBANG



CV. PUTERA SIKUMBANG
KOTO KANDIS KOTO BARIRIK
KAMPANG

YUNESSEL INDRA
Direktur

PIHAK PERTAMA:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DEWITRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001

Disetujui Oleh :

KETUA PANITIA PHO/ FHO

SYAHRIWAN, ST

NIP. 19750730 200804 1 001

Diketahui Oleh :

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

H. Zulkifli, S.Pd, M.Pd

NIP. 19591231 198512 1 005

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyedia Barang dan Jasa CV. PUTERA SIKUMBANG
PEKERJAAN	: PENIMBUNAN DAN PEMBUATAN PAGAR SDN.41 KARANG TANGAH	
KONTRAK	: 420/13/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017	
TANGGAL	: 02 Juni 2017	

BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR
PEKERJAAN	: PENIMBUNAN DAN PEMBUATAN PAGAR SDN.41 KARANG TANGAH
KONTRAK	: 420/13/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017
TANGGAL	: 02 Juni 2017

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda di bawah ini :

- | | | | |
|----|---------------------|---|--|
| 1. | SYAHRWAN, ST | : | Atas nama Panitia Serah Terima Pertama |
| 2. | DEWITRI, S.Pd, M.Pd | : | Pekerjaan Penimbunan dan Pembuatan Pagar |
| 3. | NOFRIZAL, ST | : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 4. | ZULBAKRI, ST | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| 5. | YUNESSEL INDRA | : | Pengawas Lapangan |
| | | | Direktur CV. PUTERA SIKUMBANG |

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/65/DPK-SEKRETARIAT.01/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Penimbunan dan Pembuatan Pagar SDN.41 Karang Tengah Tahun Anggaran 2017.
2. Surat Perjanjian Pembedorongan Nomor : 420/13/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 untuk Pekerjaan Penimbunan dan Pembuatan Pagar SDN.41 Karang Tengah.
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. PUTERA SIKUMBANG
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 03 Agustus 2017 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 03 Agustus 2017.

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: PENIMBUNAN DAN PEMBUATAN PAGAR SDN.41 KARANG TANGAH	
KONTRAK	: 420/13/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017	Penyedia Barang dan Jasa
TANGGAL	: 02 Juni 2017	CV. PUTERA SIKUMBANG

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal diserah terimakan.

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Lapangan



ZULBAKRI, ST

NIP. 19860605 201101 1 017

Painan, tanggal tersebut diatas

Panitia Serah Terima Pekerjaan



SYAHRIWAN, ST

NIP. 19750730 200804 1 001

Penyedia Barang dan Jasa
CV. PUTERA SIKUMBANG



YUNESSEL INDRA

Direktur


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOFRIZAL, ST

NIP. 19811127 201101 1 010

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN

PEMBANGUNAN PAGAR

PEKERJAAN PENIMBUNAN DAN PEMBUATAN PAGAR SDN.41 KARANG TANGAH

UNTUK KUNJUNGAN KEDUA


- A.** Berita Acara ini dibuat pada tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Pembangunan Pagar, Pekerjaan Penimbunan dan Pembuatan Pagar SDN.41 Karang Tengah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/65/DPK-SEKRETARIAT.01/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Penimbunan dan Pembuatan Pagar SDN.41 Karang Tengah sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. PUTERA SIKUMBANG, YUNESSEL INDRA Nomor : 420/13/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017 tanggal : 02 Juni 2017
- B.** Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
 - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan 29 Januari 2018.
 - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C.** Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1. **SYAHRIWAN, ST**

Ketua Panitia

1.



2. **APRIGUSWANDI**

Anggota

2.



3. **AFRI SUYARMAN**

Anggota


3.



Direksi Teknis

NOFRIZAL, ST

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Penyedia Barang dan Jasa

YUNESSEL INDRA

Direktur



UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

SYAHRIWAN, ST
NIP. 19750730 200804 1 001