

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Pembangunan Pagar SDN 23 Sawah Liat
PEKERJAAN : Pembangunan Pagar SDN 23 Sawah Liat
KECAMATAN : Kecamatan Koto XI Tarusan

PROVISIONAL HAND OVER
(PHO)

Nomor : 29/PHO/SD.APBD-P/DPK-PS/XII/2017

Tanggal : 13 Desember 2017

No Kontrak : 420/31/SPK-APBD-P/DPK-SARANA.SD/X/2017

Tanggal : 31 Oktober 2017

Nilai Kontrak : Rp. 139.875.000

SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN
RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH

Lokasi : Kecamatan Koto XI Tarusan

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

CV. LINJUANG SAKTI

PENGAWAS :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. PES-SEL

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SDN 23 SAWAH LIAT
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SDN 23 SAWAH LIAT
KONTRAK	: 420/31/SPK-APBD-P/DPK-SARANA.SD/X/2017
TANGGAL	: 31 Oktober 2017

29/PHO/SD.APBD-P/DPK-PS/XII/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEWITRI, S.Pd, M.Pd**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2017 Tanggal 5 Januari 2017 selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ZAINUL WARAS**
Jabatan : Direktur CV. LINJUANG SAKTI
Alamat : Kampung Teluk Belibis

Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

PASAL 1

1. **PIHAK KEDUA**, telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang menerima :
Pekerjaan : Pembangunan Pagar SDN 23 Sawah Liat
Kecamatan : Kecamatan Koto XI Tarusan
Kabupaten : Pesisir Selatan
2. **PIHAK PERTAMA**, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :
 - a. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/31/SPK-APBD-P/DPK-SARANA.SD/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SDN 23 SAWAH LIAT	
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SDN 23 SAWAH LIAT	
KONTRAK	: 420/31/SPK-APBD-P/DPK-SARANA.SD/X/2017	
TANGGAL	: 31 Oktober 2017	Penyedia Barang dan Jasa CV. LINJUANG SAKTI

BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SDN 23 SAWAH LIAT
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SDN 23 SAWAH LIAT
KONTRAK	: 420/31/SPK-APBD-P/DPK-SARANA.SD/X/2017
TANGGAL	: 31 Oktober 2017

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda di bawah ini :

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. DAMEL VAN WANDA, ST, MM: 2. DEWITRI, S.Pd, M.Pd : 3. NOFRIZAL, ST : 4. HASANUDDIN : 5. ZAINUL WARAS : | <p>Atas nama Panitia Serah Terima Pertama
Pekerjaan Pembangunan Pagar SDN 23 Sawah Liat
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengawas Lapangan
Direktur CV. LINJUANG SAKTI</p> |
|---|---|

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/237/DPK-SEKRETARIAT.01/XI/2017 tanggal 06 NOVEMBER 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Pembangunan Pagar SDN 23 Sawah Liat Tahun Anggaran 2017.
2. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 420/31/SPK-APBD-P/DPK-SARANA.SD/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 untuk Pekerjaan Pembangunan Pagar SDN 23 Sawah Liat.
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. LINJUANG SAKTI
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 13 Desember 2017 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 13 Desember 2017.

PASAL 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 10 Juni 2017.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :
Penyedia Barang dan Jasa
CV. LINJUANG SAKTI



ZAINUL WARAS
Direktur

PIHAK PERTAMA:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

A black ink signature consisting of several sharp, angular strokes.

DEWITRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721224 199702 1 001

Disetujui Oleh :
KETUA PANITIA PHO/ FHO

A black ink signature that is fluid and cursive, starting with a large loop.

DAMEL VAN WANDA, ST, MM
NIP. 19840903 201101 1 009

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SDN 23 SAWAH LIAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SDN 23 SAWAH LIAT	
KONTRAK	: 420/31/SPK-APBD-P/DPK-SARANA.SD/X/2017	Penyedia Barang dan Jasa
TANGGAL	: 31 Oktober 2017	CV. LINJUANG SAKTI

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal diserahkan terimakan.

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Lapangan



HASANUDDIN
NIP. 19600709 198503 1 005

Painan, tanggal tersebut diatas

Panitia Serah Terima Pekerjaan



DAMEL VAN WANDA, ST, MM
NIP. 19840903 201101 1 009

Penyedia Barang dan Jasa
CV. LINJUANG SAKTI



ZAINUL WARAS
Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOFRIZAL, ST
NIP. 19811127 201101 1 010

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721224 199702 1 001

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN


**PEMBANGUNAN PAGAR SDN 23 SAWAH LIAT
PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN 23 SAWAH LIAT**

UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

- A.** Berita Acara ini dibuat pada tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Pembangunan Pagar SDN 23 Sawah Liat, Pekerjaan Pembangunan Pagar SDN 23 Sawah Liat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/237/DPK-SEKRETARIAT.01/XI/2017 tanggal 06 NOVEMBER 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Pagar SDN 23 Sawah Liat sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. LINJUANG SAKTI, ZAINUL WARAS Nomor : 420/31/SPK-APBD-P/DPK-SARANA.SD/X/2017 tanggal : 31 Oktober 2017
- B.** Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
 - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 10 Juni 2017.
 - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C.** Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1. DAMEL VAN WANDA, ST, MM
Ketua Panitia

1. 

2. NOFRIZAL, S.Sos, M.Si
Anggota


2. 

3. YULNISMAN, SH
Anggota

3. 


Direksi Teknis

NOFRIZAL, ST
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Penyedia Barang dan Jasa

ZAINUL WARAS
Direktur



UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

DAMEL VAN WANDA, ST, MM
NIP. 19840903 201101 1 009