

# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Gedung Kantor UPTD IV Jurai  
PEKERJAAN : Rehabilitasi Kantor UPTD Pendidikan IV Jurai  
KECAMATAN : Kec. IV Jurai

### PROVISIONAL HAND OVER (PHO)

Nomor : 04/PHO/SD.APBD/DPK-PS/V/2017

Tanggal : 24 Mei 2017

No Kontrak : 420/06/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/III/2017

Tanggal : 22 Maret 2017

Nilai Kontrak : Rp. 190.350.000,00 Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Lokasi : Kec. IV Jurai

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

**CV. M.K KONTRAKTOR**

PENGAWAS :

**DINAS PERKOTAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KAB. PES-SEL**

## **BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| <b>KEGIATAN</b>  | : GEDUNG KANTOR UPTD IV JURAI                  |
| <b>PEKERJAAN</b> | : REHABILITASI KANTOR UPTD PENDIDIKAN IV JURAI |
| <b>KONTRAK</b>   | : 420/06/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/III/2017       |
| <b>TANGGAL</b>   | : 22 Maret 2017                                |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>04/PHO/SD.APBD/DPK-PS/V/2017</b> |
|-------------------------------------|

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : DEWITRI, S.Pd, M.Pd  
**Jabatan** : Kuasa Pengguna Anggaran  
**Alamat** : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2017 Tanggal 5 Januari 2017 selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**

**Nama** : Doni Afriandi, ST  
**Jabatan** : Direktur CV. M.K KONTRAKTOR  
**Alamat** : Jln. Kampung Nyiur Nagari Kambang

Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

### **PASAL 1**

1. PIHAK KEDUA, telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang menerima :  
Pekerjaan : Rehabilitasi Kantor UPTD Pendidikan IV Jurai  
Kecamatan : Kec. IV Jurai  
Kabupaten : Pesisir Selatan
2. PIHAK PERTAMA, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :
  - a. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/06/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.

## PASAL 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 ( Seratus Delapan Puluh ) Hari kalender terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 19 November 2017.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :

Penyedia Barang dan Jasa  
**CV. M.K KONTRAKTOR**

PIHAK PERTAMA:

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



**Doni Afriandi, ST**  
Direktur

**DEWITRI, S.Pd, M.Pd**

NIP. 19721224 199702 1 001

Disetujui Oleh :


**KETUA PANITIA PHO/ FHO**

**SYAHRIWAN, ST**

NIP. 19750730 200804 1 001

Diketahui Oleh :

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PESIRIS SELATAN**



**H. Zulkifli, S.Pd, M.Pd**

NIP. 19591231 198512 1 005

| <b>PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN</b> |                                                | <b>PENGAWAS LAPANGAN</b>                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEGIATAN</b>                       | : GEDUNG KANTOR UPTD IV JURAI                  | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b><br><br>Penyedia Barang dan Jasa<br><b>CV. M.K KONTRAKTOR</b> |
| <b>PEKERJAAN</b>                      | : REHABILITASI KANTOR UPTD PENDIDIKAN IV JURAI |                                                                                                             |
| <b>KONTRAK</b>                        | : 420/06/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/III/2017       |                                                                                                             |
| <b>TANGGAL</b>                        | : 22 Maret 2017                                |                                                                                                             |

**BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| <b>KEGIATAN</b>  | : GEDUNG KANTOR UPTD IV JURAI                  |
| <b>PEKERJAAN</b> | : REHABILITASI KANTOR UPTD PENDIDIKAN IV JURAI |
| <b>KONTRAK</b>   | : 420/06/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/III/2017       |
| <b>TANGGAL</b>   | : 22 Maret 2017                                |

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat Bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda di bawah ini :

- |    |                     |   |                                                                                                     |
|----|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | SYAHRIWAN, ST       | : | Atas nama Panitia Serah Terima Pertama<br>Pekerjaan Rehabilitasi Kantor UPTD Pendidikan IV<br>Jurai |
| 2. | DEWITRI, S.Pd, M.Pd | : | Kuasa Pengguna Anggaran                                                                             |
| 3. | NOFRIZAL, ST        | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan                                                                   |
| 4. | LARICIA SAPUTRA     | : | Pengawas Lapangan                                                                                   |
| 5. | Doni Afriandi, ST   | : | Direktur CV. M.K KONTRAKTOR                                                                         |

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/65/DPK-SEKRETARIAT.01/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Rehabilitasi Kantor UPTD Pendidikan IV Jurai Tahun Anggaran 2017.
2. Surat Perjanjian Pembedaan Nomor : 420/06/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Kantor UPTD Pendidikan IV Jurai.
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. M.K KONTRAKTOR
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 24 Mei 2017 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 24 Mei 2017.

**PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

KEGIATAN : GEDUNG KANTOR UPTD IV JURAI  
PEKERJAAN : REHABILITASI KANTOR UPTD PENDIDIKAN IV JURAI  
KONTRAK : 420/06/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/III/2017  
TANGGAL : 22 Maret 2017

**PENGAWAS LAPANGAN**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penyedia Barang dan Jasa



**CV. M.K KONTRAKTOR**

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal diserahkan terimakan.

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pengawas Lapangan**  
**LARICCIA SAPUTRA**  
NIP. 19870329 201001 1 007

Painan, tanggal tersebut diatas

**Panitia Serah Terima Pekerjaan**  
**SYAHRIWAN, ST**  
NIP. 19750730 200804 1 001Penyedia Barang dan Jasa  
**CV. M.K KONTRAKTOR**  
**Dosi Afriandi, ST**  
Direktur**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**  
**NOFRIZAL, ST**  
NIP. 19811127 201101 1 010**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**DEWITRI, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19721224 199702 1 001

## **BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN**

**GEDUNG KANTOR UPTD IV JURAI**

**PEKERJAAN REHABILITASI KANTOR UPTD PENDIDIKAN IV JURAI**


### **UNTUK KUNJUNGAN KEDUA**

- A. Berita Acara ini dibuat pada tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Gedung Kantor UPTD IV Jurai, Pekerjaan Rehabilitasi Kantor UPTD Pendidikan IV Jurai yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/65/DPK-SEKRETARIAT.01/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Rehabilitasi Kantor UPTD Pendidikan IV Jurai sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. M.K KONTRAKTOR, Doni Afriandi, ST Nomor : 420/06/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/III/2017 tanggal : 22 Maret 2017
- B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
  - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 ( Seratus Delapan Puluh ) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 19 November 2017.
  - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C. Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### **Panitia Penerima Hasil Pekerjaan**

1. **SYAHRIWAN, ST**  
Ketua Panitia

1.



2. **ALVINA ORIZA, S.Kom, M.Si**  
Anggota

2.




3. **DIRWIRIZAL, SH**  
Anggota

3.




#### **Direksi Teknis**

**NOFRIZAL, ST**  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



#### **Penyedia Barang dan Jasa**

**Doni Afriandi, ST**  
Direktur



**GEDUNG KANTOR UPTD IV JURAI**  
**PEKERJAAN REHABILITASI KANTOR UPTD PENDIDIKAN IV JURAI**

[illegible]

**SYAHRIWAN, ST**  
**NIP. 19750730 200804 1 001**