

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Pembangunan Pagar
PEKERJAAN : Pembuatan pagar SDN.44 kapau
KECAMATAN : Kec. Lengayang

PROVISIONAL HAND OVER (PHO)

Nomor : 12/PHO/SD.APBD/DPK-PS/VII/2017

Tanggal : 03 Agustus 2017

No Kontrak : 420/ 19 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/VI/2017

Tanggal : 06 Juni 2017

Nilai Kontrak : Rp. 55.249.000,00

LIMA PULUH LIMA JUTA DUA RATUS EMPAT
PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH

Lokasi : Kec. Lengayang

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

CV. KAMBANG MANDIRI

PENGAWAS :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. PES-SEL

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR
PEKERJAAN	: PEMBUATAN PAGAR SDN.44 KAPAU
KONTRAK	: 420/ 19 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/VI/2017
TANGGAL	: 06 Juni 2017

12/PHO/SD.APBD/DPK-PS/VII/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWITRI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2017 Tanggal 5 Januari 2017 selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

Nama : Benza Irawan. S.Pi
Jabatan : Direktur CV. KAMBANG MANDIRI
Alamat : Kamp. Sungai Pampan Kenag. Koto Nan Tigo Batang Kapas

Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA, telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang menerima :
Pekerjaan : Pembuatan pagar SDN.44 kapau
Kecamatan : Kec. Lengayang
Kabupaten : Pesisir Selatan
2. PIHAK PERTAMA, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :
 - a. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/ 19 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017.

PASAL 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan 29 Januari 2018.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :

Penyedia Barang dan Jasa
CV. KAMBANG MANDIRI



Benza Irawan. S.Pi
Direktur

PIHAK PERTAMA:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DEWITRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001

Disetujui Oleh :

KETUA PANITIA PHO/ FHO

SYAHRIWAN, ST

NIP. 19750730 200804 1 001

Diketahui Oleh :

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIRIS SELATAN**



A. Zulkifli, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PAGAR PEKERJAAN : PEMBUATAN PAGAR SDN.44 KAPAU KONTRAK : 420/ 19 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/VI/2017 TANGGAL : 06 Juni 2017		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyedia Barang dan Jasa CV. KAMBANG MANDIRI

BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR
PEKERJAAN	: PEMBUATAN PAGAR SDN.44 KAPAU
KONTRAK	: 420/ 19 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/VI/2017
TANGGAL	: 06 Juni 2017

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda di bawah ini :

- | | | | |
|----|---------------------|---|--|
| 1. | SYAHRIWAN, ST | : | Atas nama Panitia Serah Terima Pertama |
| 2. | DEWITRI, S.Pd, M.Pd | : | Pekerjaan Pembuatan pagar SDN.44 kapau |
| 3. | NOFRIZAL, ST | : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 4. | ZULBAKRI, ST | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| 5. | Benza Irawan. S.Pi | : | Pengawas Lapangan |
| | | | Direktur CV. KAMBANG MANDIRI |

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/65/DPK-SEKRETARIAT.01/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Pembuatan pagar SDN.44 kapau Tahun Anggaran 2017.
2. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 420/ 19 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 untuk Pekerjaan Pembuatan pagar SDN.44 kapau.
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. KAMBANG MANDIRI
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 03 Agustus 2017 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 03 Agustus 2017.

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: PEMBUATAN PAGAR SDN.44 KAPAU	
KONTRAK	: 420/ 19 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/VI/2017	Penyedia Barang dan Jasa
TANGGAL	: 06 Juni 2017	CV. KAMBANG MANDIRI

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal diserahkan terimakan.

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Lapangan



ZULBAKRI, ST
NIP. 19860605 201101 1 017

Painan, tanggal tersebut diatas

Panitia Serah Terima Pekerjaan



SYAHRIWAN, ST
NIP. 19750730 200804 1 001

Penyedia Barang dan Jasa
CV. KAMBANG MANDIRI




Benza Irawan, S.Pi
Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOFRIZAL, ST
NIP. 19811127 201101 1 010

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721224 199702 1 001

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN

PEMBANGUNAN PAGAR PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR SDN.44 KAPAU


UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

- A. Berita Acara ini dibuat pada tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Pembangunan Pagar, Pekerjaan Pembuatan pagar SDN.44 kapau yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/65/DPK-SEKRETARIAT.01/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pembuatan pagar SDN.44 kapau sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. KAMBANG MANDIRI, Benza Irawan. S.Pi Nomor : 420/ 19 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/VI/2017 tanggal : 06 Juni 2017
- B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
 - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan 29 Januari 2018.
 - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C. Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1. **SYAHRIWAN, ST**
Ketua Panitia

1.




2. **APRIGUSWANDI**
Anggota

2.



3. **AFRI SUYARMAN**
Anggota

3.




Direksi Teknis

NOFRIZAL, ST
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Penyedia Barang dan Jasa

Benza Irawan. S.Pi
Direktur



**PEMBANGUNAN PAGAR
PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR SDN.44 KAPAU**

[illegible]

SYAHRIWAN, ST
NIP. 19750730 200804 1 001