

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Pembangunan Ruang Kelas Baru SD
PEKERJAAN : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 17 Sapan
KECAMATAN : Kec. Batang Kapas

PROVISIONAL HAND OVER
(PHO)

Nomor : 08/PHO/SD.APBD/DPK-PS/VI/2018
Tanggal : 26 Juni 2018

No Kontrak : 420/ 04 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018
Tanggal : 10 April 2018
Nilai Kontrak : Rp. 167,250.000,00 **Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**
Lokasi : Kec. Batang Kapas

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

CV. FACA KONTRUKSI

PENGAWAS :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. PES-SEL (2018)

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN RUANG KFLAS BARU (RKB) SDN 17 SAPAN
KONTRAK	:	420/ 04 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018
TANGGAL	:	10 April 2018

08/PHO/SD.APBD/DPK-PS/VI/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEWITRI, S.Pd, M.Pd**
Jabatan : **Kuasa Pengguna Anggaran**
Alamat : **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Nomor : 900/165/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 21 Maret 2018 selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Tomy Wahyudi**
Jabatan : **Direktur CV. FACA KONTRUKSI**
Alamat : **Kamp. Koto Pulai Nagari Barung-Barung Belantai Selatan, Kec Koto XI Tarusan**

Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA, telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang menerima :

Pekerjaan : **Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 17 Sapan**

Kecamatan : **Kec. Batang Kapas**

Kabupaten : **Pesisir Selatan**

2. PIHAK PERTAMA, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :

a. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/ 04 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018 tanggal 10 April 2018.

PASAL 2


PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan 22 Desember 2018.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan diantaranya bermaterai cukup.

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :

Penyedia Barang dan Jasa
CV. FACA KONTRUKSI



Tomy Wahyudi
Direktur


PIHAK PERTAMA:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721224 199702 1 001

Disetujui Oleh :
KETUA PANITIA PHO/ FHO



DAMEL VAN WANDA, ST, MM
NIP. 19840903 201101 1 009

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RIANG Penyedia Barang dan Jasa CV. FACA KONTRUKSI
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SDN 17 SAPAN	
KONTRAK	: 420/ 04 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018	
TANGGAL	: 10 April 2018	

BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SDN 17 SAPAN
 KONTRAK : 420/ 04 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018
 TANGGAL : 10 April 2018

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda di bawah ini :

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | DAMEL VAN WANDA, ST, MA: | Atas nama Panitia Serah Terima Pertama |
| 2. | DEWITRI, S.Pd, M.Pd : | Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| 3. | NOFRIZAL, ST : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 4. | SYARIFUDDIN. P : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| 5. | Tomy Wahyudi : | Pengawas Lapangan |
| | | Direktur CV. FACA KONTRUKSI |

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :


1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/620/DPK-SEKRETARIAT.01/IIII/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 17 Sapan Tahun Anggaran 2016.
2. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 420/ 04 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018 tanggal 10 April 2018 untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 17 Sapan.
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. FACA KONTRUKSI
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 26 Juni 2018 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 26 Juni 2018.

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SDN 17 SAPAN	
KONTRAK	: 420/ 04 /SPK-APBD/DPK-SARANA SD/IV/2018	Penyedia Barang dan Jasa CV. FACA KONTRUKSI
TANGGAL	: 10 April 2018	

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal diserahkan terimakan.

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Lapangan




SYARIFUDDIN. P

NIP. 19601231 199002 1 009

Painan, tanggal tersebut diatas

Panitia Serah Terima Pekerjaan



DANEL VAN WANDA, ST, MM

NIP. 19840903 201101 1 009

Penyedia Barang dan Jasa
CV. FACA KONTRUKSI



Tomy Wahyudi

Direktur


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOFRIZAL, ST

NIP. 19811127 201101 1 010

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001


BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD
PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SDN 17 SAPAN


UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

- A. Berita Acara ini dibuat pada tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD, Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 17 Sapan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/620/DPK-SEKRETARIAT.01/IIII/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 17 Sapan sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. FACA KONTRUKSI, Tomy Wahyudi Nomor : 420/04 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/IV/2018 tanggal : 10 April 2018
- B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
 - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan 22 Desember 2018.
 - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C. Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1. **DAMEL VAN WANDA, ST, MM**
Ketua Panitia
2. **YULNISMAN, SH**
Anggota
3. **HENRI SUSILOWATI, S.Pi, M.Si**
Anggota

1. 

2. 

3. 


Direksi Teknis

NOFRIZAL, ST
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Penyedia Barang dan Jasa

Tomy Wahyudi
Direktur



HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN KEDUA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD

PFKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SDN 17 SAPAN

UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

[illegible]

Painan, 26 Juni 2018
Panitia Penilai Hasil Pekerjaan
Ketua,

Ketua,



DAMEL VAN WANDA, ST, MM

NIP. 19840903 2011C1 1 009