

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Rehabilitasi Kantor UPTD Pendidikan Lengayang
PEKERJAAN : Gedung Kantor Lengayang
KECAMATAN : Kec. Lengayang

**PROVISIONAL HAND OVER
(PHO)**

Nomor : 02/PHO/SD.APBD/DPK-PS/V/2017

Tanggal : 08 Mei 2017

No Kontrak : 420/02/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/III/2017

Tanggal : 20 Maret 2017

Nilai Kontrak : Rp. 91.075.000,00

Sembilan Puluh Satu juta Tujuh Pula Lima Ribu
Rupiah

Lokasi : Kec. Lengayang

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

CV. NADAWA KONTIRUKSI

PENGAWAS :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. PES-SEL

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: REHABILITASI KANTOR UPTD PENDIDIKAN LENGAYANG
PEKERJAAN	: GEDUNG KANTOR LENGAYANG
KONTRAK	: 420/02/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/III/2017
TANGGAL	: 20 Maret 2017

02/PHO/SD.APBD/DPK-PS/V/2017

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWITRI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2017 Tanggal 5 Januari 2017 selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

Nama : KHASRUL RAHMAN, ST
Jabatan : Direktur CV. NADAJAYA KONTRUKSI
Alamat : JL. PASAR GOMPONG KAMBANG

Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA, telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang menerima :
Pekerjaan : Gedung Kantor Lengayang
Kecamatan : Kec. Lengayang
Kabupaten : Pesisir Selatan
2. PIHAK PERTAMA, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :
 - a. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/02/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.

PASAL 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan 03 November 2017.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :

Penyedia Barang dan Jasa
CV. NADAJAYA KONTRUKSI



KHASRUL RAHMAN, ST
Direktur

PIHAK PERTAMA:


KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721224 199702 1 001

Disetujui Oleh :


KETUA PANITIA PHO/ FHO



SYAHRIWAN, ST
NIP. 19750730 200804 1 001

Diketahui Oleh :

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



H. Zulkifli, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: REHABILITASI KANTOR UPTD PENDIDIKAN LENGAYANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyedia Barang dan Jasa CV. NADAJAYA KONTRUKSI
PEKERJAAN	: GEDUNG KANTOR LENGAYANG	
KONTRAK	: 420/02/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/III/2017	
TANGGAL	: 20 Maret 2017	

BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: REHABILITASI KANTOR UPTD PENDIDIKAN LENGAYANG
PEKERJAAN	: GEDUNG KANTOR LENGAYANG
KONTRAK	: 420/02/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/III/2017
TANGGAL	: 20 Maret 2017

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda di bawah ini :

- | | | | |
|----|---------------------|---|--|
| 1. | SYAHRIWAN, ST | : | Atas nama Panitia Serah Terima Pertama |
| 2. | DEWITRI, S.Pd, M.Pd | : | Pekerjaan Gedung Kantor Lengayang |
| 3. | NOFRIZAL, ST | : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 4. | ZULBAKRI, ST | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| 5. | KHASRUL RAHMAN, ST | : | Pengawas Lapangan |
| | | | Direktur CV. NADAJAYA KONTRUKSI |

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/65/DPK-SEKRETARIAT.01/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Gedung Kantor Lengayang Tahun Anggaran 2016.
2. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 420/02/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 untuk Pekerjaan Gedung Kantor Lengayang.
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. NADAJAYA KONTRUKSI
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 08 Mei 2017 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 08 Mei 2017.

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: REHABILITASI KANTOR UPTD PENDIDIKAN LENGAYANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: GEDUNG KANTOR LENGAYANG	
KONTRAK	: 420/02/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/III/2017	Penyedia Barang dan Jasa
TANGGAL	: 20 Maret 2017	CV. NADAJAYA KONTRUKSI

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal diserah terimakan.

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Lapangan



ZULBAKRI, ST

NIP. 19860605 201101 1 017

Painan, tanggal tersebut diatas
Panitia Serah Terima Pekerjaan



SYAHRIWAN, ST

NIP. 19750730 200804 1 001

Penyedia Barang dan Jasa
CV. NADAJAYA KONTRUKSI



KHASRUL RAHMAN, ST

Direktur


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOFRIZAL, ST

NIP. 19811127 201101 1 010

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN

REHABILITASI KANTOR UPTD PENDIDIKAN LENGAYANG PEKERJAAN GEDUNG KANTOR LENGAYANG


UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

- A. Berita Acara ini dibuat pada tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Rehabilitasi Kantor UPTD Pendidikan Lengayang, Pekerjaan Gedung Kantor Lengayang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/65/DPK-SEKRETARIAT.01/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Gedung Kantor Lengayang sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. NADAJAYA KONTRUKSI, KHASRUL RAHMAN, ST Nomor : 420/02/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/III/2017 tanggal : 20 Maret 2017
- B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
 - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan 03 November 2017.
 - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C. Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1. **SYAHRIWAN, ST**
Ketua Panitia
2. **APRIGUSWANDI**
Anggota
3. **AFRI SUYARMAN**
Anggota

1.



2.



3.




Direksi Teknis

NOFRIZAL, ST
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Penyedia Barang dan Jasa

KHASRUL RAHMAN, ST
Direktur



**REHABILITASI KANTOR UPTD PENDIDIKAN LENGAYANG
PEKERJAAN GEDUNG KANTOR LENGAYANG**

[illegible]

SYAHRIWAN, ST
NIP. 19750730 200804 1 001