


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Belanja Tidak Tertuga
PEKERJAAN : Rehabilitasi SDN 28 Pasar Surantih
KECAMATAN : Kec. Sutera

PROVISIONAL HAND OVER
(PHO)

Nomor : 21/PHO/SD.APBD/DPK-PS/IX/2017

Tanggal : 06 September 2017

No Kontrak : 420/ 25 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/VII/2017

Tanggal : 17 Juli 2017

Nilai Kontrak : Rp. 186.585.000

SERATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA LIMA
RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH

Lokasi : Kec. Sutera

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

CV. NADUNYA KONTRUKSI

PENGAWAS :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. PES-SEL

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: BELANJA TIDAK TERTUGA
PEKERJAAN	: REHABILITASI SDN 28 PASAR SURANTIH
KONTRAK	: 420/ 25 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/VII/2017
TANGGAL	: 17 Juli 2017

21/PHO/SD.APBD/DPK-PS/IX/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWITRI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2017 Tanggal 5 Januari 2017 selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

Nama : Khasrul Rahman
Jabatan : Direktur CV. NADAJAYA KONTRUKSI
Alamat : Jl. Ps. Gompong Barat, Kec. Lengayang

Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA, telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang menerima :
Pekerjaan : Rehabilitasi SDN 28 Pasar Surantih
Kecamatan : Kec. Sutera
Kabupaten : Pesisir Selatan
2. PIHAK PERTAMA, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :
 - a. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/ 25 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.

PASAL 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan 04 Maret 2018.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :

Penyedia Barang dan Jasa

CV. NADAJAYA KONTRUKSI



Khasrul Rahman

Direktur

PIHAK PERTAMA:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001

Disetujui Oleh :

KETUA PANITIA PHO/ FHO

SYAHRIWAN, ST

NIP. 19750730 200804 1 001

Diketahui Oleh :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN



H. Zulkifli, S.Pd, M.Pd

NIP. 19591231 198512 1 005

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: BELANJA TIDAK TERTUGA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: REHABILITASI SDN 28 PASAR SURANTIH	
KONTRAK	: 420/ 25 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/VII/2017	
TANGGAL	: 17 Juli 2017	
		Penyedia Barang dan Jasa CV. NADAJAYA KONTRUKSI

BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: BELANJA TIDAK TERTUGA
PEKERJAAN	: REHABILITASI SDN 28 PASAR SURANTIH
KONTRAK	: 420/ 25 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/VII/2017
TANGGAL	: 17 Juli 2017

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda di bawah ini

- | | | | |
|-----------|----------------------------|---|--|
| 1. | SYAHRIWAN, ST | : | Atas nama Panitia Serah Terima Pertama |
| | | | Pekerjaan Rehabilitasi SDN 28 Pasar Surantih |
| 2. | DEWITRI, S.Pd, M.Pd | : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 3. | NOFRIZAL, ST | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| 4. | ZULPAKRI, ST | : | Pengawas Lapangan |
| 5. | Khasrul Rahman | : | Direktur CV. NADAJAYA KONTRUKSI |

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/171/DPK-SEKRETARIAT.01/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Rehabilitasi SDN 28 Pasar Surantih Tahun Anggaran 2017.
2. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 420/ 25 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 untuk Pekerjaan Rehabilitasi SDN 28 Pasar Surantih.
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. NADAJAYA KONTRUKSI
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 06 September 2017 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 06 September 2017.

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: BELANJA TIDAK TERTUGA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: REHABILITASI SDN 28 PASAR SURANTIH	
KONTRAK	: 420/ 25 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/VII/2017	Penyedia Barang dan Jasa
TANGGAL	: 17 Juli 2017	CV. NADAJAYA KONTRUKSI

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal diserahkan terimakan.

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Lapangan




ZULBAKRI, ST

NIP. 19860605 201101 1 017

Painan, tanggal tersebut diatas

Panitia Serah Terima Pekerjaan



SYAHRIWAN, ST


NIP. 19750730 200804 1 001

Penyedia Barang dan Jasa
CV. NADAJAYA KONTRUKSI



Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOFRIZAL, ST

NIP. 19811127 201101 1 010

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN

BELANJA TIDAK TERTUGA **PEKERJAAN REHABILITASI SDN 28 PASAR SURANTIH**


UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

- A. Berita Acara ini dibuat pada tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Belanja Tidak Tertuga, Pekerjaan Rehabilitasi SDN 28 Pasar Surantih yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/171/DPK-SEKRETARIAT.01/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Rehabilitasi SDN 28 Pasar Surantih sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. NADAJAYA KONTRUKSI, Khasrul Rahman Nomor : 420/ 25 /SPK-APBD/DPK-SARANA. SD/VII/2017 tanggal : 17 Juli 2017
- B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
 - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan 04 Maret 2018.
 - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C. Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1. **SYAHRIWAN, ST**
Ketua Panitia
2. **APRIGUSWANDI**
Anggota
3. **DIRWIRIZAL, SH**
Anggota

1.



2.




3.



Direksi Teknis

NOFRIZAL, ST
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Penyedia Barang dan Jasa

Khasrul Rahman
Direktur



BELANJA TIDAK TERTUGA
PEKERJAAN REHABILITASI SDN 28 PASAR SURANTIH

[illegible]

SYAHRIWAN, ST
NIP. 19750730 200804 1 001