

Realisasi Fisik



PELAKSANAAN REGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN (BM)
APROD RAB, PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
KENDARAN PER 30 April 2022

A. Reg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Page Data (Rp./Eku)		Nilai Kontrol/ Swastika	Sisa Page Data/ Swastika	Nama PRTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Luas / Luasan	Pembayaran Kontraktor/ Swastika	Tipe Cara Peng.	Jumlah Pengeluaran Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
		3	4										14	15	s/d bhn lbr	s/d bhn yad	Target s/d bhn yad		
1	1	56.887.708.754	56.614.897.974	-	56.614.897.974							42.500.000	184.083.400	0,33%	0,00%	0,33%	66,67%		
1	1	46.242.843.674	46.242.843.674	-	46.242.843.674							-	24.087.800	7,73%	0,00%	7,73%	66,67%		
1	1	1.019.491.000	1.019.491.000	-	1.019.491.000	EDU WARMAN, ST						-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
	a. Biaya Modal Bangunan Gedung, Tempat Pendidikan	1.019.491.000	1.019.491.000	-	1.019.491.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
	SDN 11 N. 2007 (Dak 2022)	422.746.500	422.746.500	-	422.746.500							-	-						
	SDN 31 Komplek Bawang (Dak 2022)	422.746.500	422.746.500	-	422.746.500							-	-						
	SDN 17 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-						
	SDN 17 Komplek Bawang (Dak 2022)	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000							-	-						
	SDN 17 Komplek Bawang (Dak 2022)	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000							-	-						
2	2	187.583.700	187.583.700	-	187.583.700	EDU WARMAN, ST						-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
	a. Biaya Modal Bangunan Gedung, Tempat Pendidikan	187.583.700	187.583.700	-	187.583.700							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
	SDN 36 Sekolah Tinggi (Dak 2022) Pendidikan	187.583.700	187.583.700	-	187.583.700							-	-						
3	3	1.309.665.000	275.950.000	-	275.950.000	EDU WARMAN, ST						-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
	a. Biaya Modal Bangunan Gedung, Tempat Pendidikan	1.309.665.000	275.950.000	-	275.950.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
	SDN 14 Komplek Bawang (Dak 2022)	208.746.000	-	-	-							-	-						
	SDN 27 Komplek Bawang (Dak 2022)	208.746.000	-	-	-							-	-						
	SDN 28 Komplek Bawang (Dak 2022)	208.746.000	-	-	-							-	-						
	SDN 28 Komplek Bawang (Dak 2022)	208.746.000	-	-	-							-	-						
	SDN 34 Komplek Bawang (Dak 2022)	208.746.000	-	-	-							-	-						
	SDN 22 Komplek Bawang (Dak 2022)	117.875.000	117.875.000	-	117.875.000							-	-						
	SDN 22 Komplek Bawang (Dak 2022)	117.875.000	117.875.000	-	117.875.000							-	-						
	SDN 22 Komplek Bawang (Dak 2022)	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000							-	-						
	SDN 06 Komplek Bawang (Dak)	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000							-	-						
4	4	481.363.974	481.363.974	-	481.363.974	EDU WARMAN, ST						-	-	5,30%	0,00%	5,30%	50,00%		
	a. Biaya Modal Bangunan Gedung, Tempat Pendidikan (Dak)	481.363.974	481.363.974	-	481.363.974							-	-	5,30%	0,00%	5,30%	50,00%		
	SDN 12 Komplek Bawang (Dak 2022)	422.884.000	422.884.000	-	422.884.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
	SDN 12 Komplek Bawang (Dak 2022)	58.379.974	58.379.974	-	58.379.974							-	-	8,91%	0,00%	8,91%	50,00%		
	SDN 05 Komplek Bawang (Dak)	58.379.974	58.379.974	-	58.379.974							-	-	5,30%	0,00%	5,30%	50,00%		
5	5	410.000.000	410.000.000	-	410.000.000	EDU WARMAN, ST						-	-	3,23%	0,00%	3,23%	50,00%		
	a. Biaya Modal Bangunan Gedung, Tempat Pendidikan	410.000.000	410.000.000	-	410.000.000							-	-	3,23%	0,00%	3,23%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN 15 Komplek Bawang (Dak 2022)	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000							-	-	4,86%	0,00%	4,86%	50,00%		
	SDN																		

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Ragu Dana (Rp/bk/Tab)		Nilai Kontes/ Sumbah	Sisa Paga Dana/ Sumbah	Nama PRT	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Setoran	Lokal / Kecamatan	Pribahasa Kontaktor/ Sumbah	Tas Cura Pb/1	Jumlah Penerimaan Dana s220 (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			
		Sebelum pergeraan	Setelah pergeraan										Jumlah Real (Rp.)	% Kena	s/d biri laju	s/d biri ini	Target s/d biri Yed	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Pengadaan Perbaikan Sekolah	25.375.000,00	-	-	-	ED WARMAN, ST							-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	2. Belanja Modal Alat Pengerjaan	25.375.000,00	-	-	-								1.685.333	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
6	Pengadaan Perbaikan Siswa	540.000,00	540.000,00	-	540.000,00	ED WARMAN, ST						-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	1. Belanja Modal Alat Pengerjaan Siswa Lainnya	540.000,00	540.000,00	-	540.000,00							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	2. (Bak 2011 & Canggih)																	
	SON 01 Koser Rude	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00							-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
	SON 02 Koser Baku Andehung	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00							-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
	SON 07 Koser Pasa	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00							-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
	SON 12 Koser Samping	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00							-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
	SON 18 Koser Kedi	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00							-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
	SON 26 Koser Pasa Dahan	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00							-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
	SON 25 Koser Pasa	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00							-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
	SON 27 Koser Koser Mada	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00							-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
	SON 30 Koser Tenger	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00							-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
	SON 38 Koser Koser	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00							-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
	SON 41 Koser Tenger	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00							-	-	0,00%	0,00%	0,00%		
6	Pengadaan Alat Pengerjaan Siswa	25.375.000,00	25.375.000,00	-	25.375.000,00	ED WARMAN, ST						-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	1. Belanja Modal Alat Pengerjaan Siswa Lainnya	25.375.000,00	25.375.000,00	-	25.375.000,00							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
7	Pengadaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.795.740,00	15.795.740,00	-	15.795.740,00	ED WARMAN, ST						-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	1. Belanja Modal Pengerjaan dan Mada BOS	6.056.580,00	6.056.580,00	-	6.056.580,00							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	Bantuan Operasional Sekolah Tenger Sekolah Dasar (SOS)	5.201.495.834	5.201.495.834	-	5.201.495.834							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	- SON 01 BAKING RELATTA	11.025.000	11.025.000	-	11.025.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 02 BAKING RELATTA	12.190.000	12.190.000	-	12.190.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 03 BAKING RELATTA	25.906.000	25.906.000	-	25.906.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 04 BAKING RELATTA	15.657.000	15.657.000	-	15.657.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 05 BAKING RELATTA	24.934.000	24.934.000	-	24.934.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 06 BAKING RELATTA	10.850.000	10.850.000	-	10.850.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 07 BAKING RELATTA	43.750.000	43.750.000	-	43.750.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 08 BAKING RELATTA	14.070.000	14.070.000	-	14.070.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 09 BAKING RELATTA	13.150.000	13.150.000	-	13.150.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 10 BAKING RELATTA	2.560.000	2.560.000	-	2.560.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 11 BAKING RELATTA	17.702.000	17.702.000	-	17.702.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 12 BAKING RELATTA	12.252.000	12.252.000	-	12.252.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 13 BAKING RELATTA	11.550.000	11.550.000	-	11.550.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 14 BAKING RELATTA	12.450.000	12.450.000	-	12.450.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 15 BAKING RELATTA	4.270.000	4.270.000	-	4.270.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 16 BAKING RELATTA	2.750.000	2.750.000	-	2.750.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 17 BAKING RELATTA	23.576.500	23.576.500	-	23.576.500							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 18 BAKING RELATTA	6.250.000	6.250.000	-	6.250.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 19 BAKING RELATTA	19.650.000	19.650.000	-	19.650.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 20 BAKING RELATTA	15.300.000	15.300.000	-	15.300.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
	- SON 21 BAKING RELATTA	11.150.000	11.150.000	-	11.150.000							-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp/Euro)				Nilai Kontral/ Swakelola	Sisa Pagu Dana/ Swakelola	Nama PPK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Uraian / Keterangan	Prestasi Kontraktor/ Swakelola	Tipe Cara PBJ	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			
		3	4	5	6										Jumlah Real Kei. (Rp.)	% Keu	s/d Bln Juli	s/d Bln Juli	Target s/d Bln Ytd	KET
-	SON 24 BANGUNAN BUKIT	2.025.000	3.025.000	-	3.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 25 CANGKORAN BUKIT	21.000.000	21.000.000	-	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 26 BANGKAL	23.465.000	23.465.000	-	23.465.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 27 KOTO	21.320.000	21.320.000	-	21.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 28 SHIPANG	26.000.000	26.000.000	-	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 29 SIKUNTUN MUDA	3.300.000	3.300.000	-	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 30 DESA BARU	14.450.000	14.450.000	-	14.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 31 KAMPUNG TANJUNG	2.290.000	2.290.000	-	2.290.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 32 TELUK RAYA	8.450.000	8.450.000	-	8.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 33 GURUB PANGUNG RUPUH	7.150.000	7.150.000	-	7.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 34 SIKUNTUN TUA	10.900.000	10.900.000	-	10.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 35 KAMPUNG SAWAH	750.000	750.000	-	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 36 DUSUN	4.930.000	4.930.000	-	4.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 37 KOTO RUMAH	150.000	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 38 CUMANTH	10.550.000	10.550.000	-	10.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 39 KAMPUNG PANGSUNG	13.620.000	13.620.000	-	13.620.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 40 KOTO PANGUNG	1.910.000	1.910.000	-	1.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 41 BUKIT	19.720.000	19.720.000	-	19.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 42 TALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 43 SIKUNTUN MUDA	14.650.000	14.650.000	-	14.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 44 TALAM	17.450.000	17.450.000	-	17.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 45 PULAU KAKAM	810.000	810.000	-	810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 02 PASAR BARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 03 KAMPUNG TENGAH	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 04 TALAM	1.950.000	1.950.000	-	1.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 05 PASAR BARU	19.520.000	19.520.000	-	19.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 06 TELUK BAKUNG	2.200.000	2.200.000	-	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 07 TELUK BAKUNG	7.980.000	7.980.000	-	7.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 10 KOTO RUMAH	9.265.000	9.265.000	-	9.265.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 11 BUKIT	11.600.000	11.600.000	-	11.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 12 BUKIT	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 13 ALIRANG	6.700.000	6.700.000	-	6.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 14 LUBUK ALIR	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 15 SELUNTUN	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 17 KAMPUNG	1.950.000	1.950.000	-	1.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 18 KAMPUNG TENGAH	1.550.000	1.550.000	-	1.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 19 TANJUNG RUMAH	9.500.000	9.500.000	-	9.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 20 KOTO BARU	18.480.000	18.480.000	-	18.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 21 TANJUNG RUMAH	4.780.000	4.780.000	-	4.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 24 KOTO BERBAK	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 27 TANJUNG RUMAH	19.560.000	19.560.000	-	19.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 28 KAMPUNG RUMAH	5.100.000	5.100.000	-	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 29 GANTUNG	3.350.000	3.350.000	-	3.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 30 KOTO BARU	3.385.000	3.385.000	-	3.385.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 31 AMBACANG	10.746.000	10.746.000	-	10.746.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 32 GURUB PANGUNG	2.660.000	2.660.000	-	2.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 33 KAMPUNG	14.950.000	14.950.000	-	14.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 34 PASAR BARU	6.850.000	6.850.000	-	6.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 35 AMBACANG KAMPUNG	3.750.000	3.750.000	-	3.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 36 LUBUK RUMAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 37 TANJUNG RUMAH	22.400.000	22.400.000	-	22.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 39 TANJUNG RUMAH	10.700.000	10.700.000	-	10.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 40 LUBUK BUKIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 41 KOTO BERBAK	2.275.000	2.275.000	-	2.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp/Eku)				Nilai Kontrol/ Swastika	Sisa Pagu Dana/ Swastika	Nama PPK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Waktu / Kecamatan	Pasokan Kontrol/ Swastika	Total Cara PB/	Jumlah Persentase Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			
		3	4	5	6										7	8	9	10	11	12	13
1	1																				
-	SON 42 KUBANG	7.250.000	7.250.000	-	7.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 44 LUBUK ALAU	2.940.000	2.940.000	-	2.940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 45 JAMBAK	3.850.000	3.850.000	-	3.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 46 GURUN PAJANG	7.825.000	7.825.000	-	7.825.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 01 ASAM KUBANG	34.200.000	34.200.000	-	34.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 02 TERPAK TELANG	5.800.000	5.800.000	-	5.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 03 PANCUNG TELAL	22.950.000	22.950.000	-	22.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 04 KOTO BAKAH	9.550.000	9.550.000	-	9.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 05 MUKA AM	750.000	750.000	-	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 06 PALUT-PALUT	15.560.000	15.560.000	-	15.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 07 NOLAU GUDANG	6.950.000	6.950.000	-	6.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 08 LUAMALAMU	2.931.000	2.931.000	-	2.931.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 09 TAMBAK	500.000	500.000	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 02 TERPAK TENGAH	11.850.000	11.850.000	-	11.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 03 SUNGAI CANTO	14.000.000	14.000.000	-	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 04 SAKO	9.600.000	9.600.000	-	9.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 05 SAKO RECI	10.250.000	10.250.000	-	10.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 06 EMPANG TEKAS	5.150.000	5.150.000	-	5.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 07 PAKAN SAKO	10.320.500	10.320.500	-	10.320.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 08 PAKAN SELATAN	41.755.000	41.755.000	-	41.755.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 09 PAKAN TELUK	14.500.000	14.500.000	-	14.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 10 PAKAN TELUK	3.600.000	3.600.000	-	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 11 KOTO BANGGO	10.635.000	10.635.000	-	10.635.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 12 LUMAU GUDANG	6.200.000	6.200.000	-	6.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 13 PAKAN UTARA	30.500.000	30.500.000	-	30.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 14 LUKAN	20.800.000	20.800.000	-	20.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 15 BUNGA MELANG	18.250.000	18.250.000	-	18.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 16 BUKIT SARUNG	12.500.000	12.500.000	-	12.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 17 BUKIT SARUNG	3.520.000	3.520.000	-	3.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 18 BUKIT RECI	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 19 PAKAN SELATAN	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 20 TAMBAK	9.250.000	9.250.000	-	9.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 21 BUNGA MELANG	17.850.000	17.850.000	-	17.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 22 BUKIT PANGKUNG	19.825.000	19.825.000	-	19.825.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 23 PAKAN UTARA	44.375.000	44.375.000	-	44.375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 24 SAKO RECI	6.500.000	6.500.000	-	6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 25 BUKIT RECI	20.680.500	20.680.500	-	20.680.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 26 PAKAN SELATAN	64.000.000	64.000.000	-	64.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 27 SAKO	14.465.000	14.465.000	-	14.465.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 28 PAKAN TELUK	20.250.000	20.250.000	-	20.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 29 SUNGAI LUPAH	4.900.000	4.900.000	-	4.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 30 TAYATIN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00%		
-	SON 31 SUNGAI SIKIR	6.035.000	6.035.000	-	6.035.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 32 KOTO SAKO	13.365.000	13.365.000	-	13.365.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 33 KOTO BAKAH	8.500.000	8.500.000	-	8.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 34 GUNUNG BUNGKUK	17.450.000	17.450.000	-	17.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 01 PAKAN KUDOK	16.020.000	16.020.000	-	16.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 02 SUNGAI INVALU	9.950.000	9.950.000	-	9.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 03 BUKIT TAMBAK TELANG	32.150.000	32.150.000	-	32.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 04 PAKAN TELUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	50,00%		
-	SON 05 SUNGAI BUNGKUK	10.550.000	10.550.000	-	10.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 07 TELUK	9.327.300	9.327.300	-	9.327.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 08 KOTO GULUNG	4.750.000	4.750.000	-	4.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 09 LUBUK NINJA	18.608.900	18.608.900	-	18.608.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
-	SON 10 TERPAK TELUK	9.719.000	9.719.000	-	9.719.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		

No	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp/ku)		Nilai Kontrak/ Subsidi	Sisa Pagu Dana/ Subsidi	Nama PRT	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume/ Satuan	Uraian / Keterangan	Pembacaan Kontrak/ Subsidi	Tipe Cara Prt/1	Jumlah Pengeluaran Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			
		Sebelum pergerakan	Setelah pergerakan										Jumlah Real (Rp)	% Keu	s/d Bln lbr	s/d Bln lbr	Target s/d Bln Ytd	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	SON 12 LUMAU SUNDA	2.750.000	2.750.000	-	2.750.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 13 LUBUK KULUR	11.677.000	11.677.000	-	11.677.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 14 KOTO NIAN TIGO	4.650.000	4.650.000	-	4.650.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 15 KOTO PALANG	-	-	-	-							-		#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	50,00%	
-	SON 16 TELUK KAKAM	5.850.000	5.850.000	-	5.850.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 17 SAPAN	14.763.637	14.763.637	-	14.763.637							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 18 TANJUNG MANIS	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 19 BAMBANG BAHU	9.450.000	9.450.000	-	9.450.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 20 JALAU	11.950.000	11.950.000	-	11.950.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 21 LUMAU SUNDA	36.248.600	36.248.600	-	36.248.600							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 22 PASAR TALUK	23.061.000	23.061.000	-	23.061.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 23 PASAR KUDUK	2.700.000	2.700.000	-	2.700.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 24 MANAAN	2.550.000	2.550.000	-	2.550.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 25 SUNGAI NYALO	2.150.000	2.150.000	-	2.150.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 26 BUKIT TAMBAN TULANG	20.090.000	20.090.000	-	20.090.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 27 LUBUK NYIR	750.000	750.000	-	750.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 28 JONGKING NIAN TIGO	211.860.363	211.860.363	-	211.860.363							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 29 TERATAI TERATAI	6.250.000	6.250.000	-	6.250.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 30 KOTO TUD	9.750.000	9.750.000	-	9.750.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 31 LUMAU MANIS	2.900.000	2.900.000	-	2.900.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 32 KOTO REDUDUK	11.650.000	11.650.000	-	11.650.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 33 KOTO MENDAK	20.660.000	20.660.000	-	20.660.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 32 AMPALU	-	-	-	-							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 33 PASAR AMING PAKAR	24.800.000	24.800.000	-	24.800.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 34 PASAR SUBANTH	18.227.273	18.227.273	-	18.227.273							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 35 TAMBULIN	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 36 PASAR TERATAI	33.900.000	33.900.000	-	33.900.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 37 SIKAPU MANITO	-	-	-	-							-		#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	50,00%	
-	SON 38 PASAR SUBANTH	-	-	-	-							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 39 JULING AIR	5.640.900	5.640.900	-	5.640.900							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 40 KAYU GADANG	12.264.000	12.264.000	-	12.264.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 11 BAWANG	34.650.000	34.650.000	-	34.650.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 12 GUNUNG MALELO	9.200.000	9.200.000	-	9.200.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 13 LANGGAI	-	-	-	-							-		#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	50,00%	
-	SON 14 SUNGAI BAHU	-	-	-	-							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 15 LAMAU	52.700.000	52.700.000	-	52.700.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 16 PADANG LAWAS	-	-	-	-							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 17 PASAR SUBANTH	17.850.000	17.850.000	-	17.850.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 18 TAMBULIN	34.600.000	34.600.000	-	34.600.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 19 KOTO TERATAI	5.100.000	5.100.000	-	5.100.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 20 KAYU GADANG	8.445.000	8.445.000	-	8.445.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 21 KAYU ARO	10.150.000	10.150.000	-	10.150.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 22 MAN	24.135.000	24.135.000	-	24.135.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 23 TANJUNG GADANG	-	-	-	-							-		#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	50,00%	
-	SON 24 SUBANTH	-	-	-	-							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 25 PASAR PAKAR	11.625.000	11.625.000	-	11.625.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 26 PADANG TJE	9.900.000	9.900.000	-	9.900.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 27 BAWANG	66.642.000	66.642.000	-	66.642.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 28 PASAR SUBANTH	17.600.000	17.600.000	-	17.600.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 29 TERATAI PALANG	25.800.000	25.800.000	-	25.800.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 30 TAMBULIN	25.387.000	25.387.000	-	25.387.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 31 KOTO MENDAK	10.950.000	10.950.000	-	10.950.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 32 LANGGAI	6.750.000	6.750.000	-	6.750.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 33 KOTO MAATYAK	8.847.000	8.847.000	-	8.847.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 34 BATU BUAH	3.750.000	3.750.000	-	3.750.000							-		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
-	SON 35 TANJUNG GADANG	-	-	-	-							-		#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	50,00%	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp/ku)		Nilai Kontrol/ Swastika	Sisa Pagu Dana/ Swastika	Nema PRK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Ukuran / kecamatan	Pembaca Kontaktor/ Swastika	Tara Cura Pb/I	Jumlah Pencurian Dana 9920 (Rp.)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik (%)			
		Sebelum pengeseran	Setelah pengeseran										Jumlah Real (Rp.)	% Kru	s/d bhn hlu	s/d bhn hlu	Target s/d bhn hlu	NET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	SON 36 LUBUK BATU	1.750.000	1.750.000	-	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 37 LINGGAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	50,00%	-
-	SON 40 KOTO PALAU	12.850.000	12.850.000	-	12.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 62 MEDAN BAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	50,00%	-
-	SON 63 PADANG MABAPALAM	17.850.000	17.850.000	-	17.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 06 LUBUK SARIK	7.700.000	7.700.000	-	7.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 65 PADANG KAMBAK	4.050.000	4.050.000	-	4.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 86 PULAU	16.875.000	16.875.000	-	16.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 07 KOTO BARU	10.871.818	10.871.818	-	10.871.818	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 08 PADANG PALANG	23.104.000	23.104.000	-	23.104.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 09 KAMPUNG MANT	5.618.000	5.618.000	-	5.618.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 30 GANTING	12.750.000	12.750.000	-	12.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 11 AIR KALAM	15.280.000	15.280.000	-	15.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 12 PADANG CUPAK	26.200.000	26.200.000	-	26.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 13 PADANG KAMBAK	8.890.000	8.890.000	-	8.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 14 KOTO BARU	15.950.000	15.950.000	-	15.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 15 PADANG LANTAN	12.300.000	12.300.000	-	12.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 16 LUBUK REGALLING	20.950.000	20.950.000	-	20.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	50,00%	-
-	SON 17 PADANG LAMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 18 TEBING TINGGI	9.750.000	9.750.000	-	9.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 19 TUALANG SAN SADI	17.925.000	17.925.000	-	17.925.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 20 KAMPUNG BARU	37.241.025	37.241.025	-	37.241.025	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 21 KOTO KANDOS	21.750.000	21.750.000	-	21.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 22 SUNGAI	5.500.000	5.500.000	-	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 23 TAMPUK	19.200.000	19.200.000	-	19.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 24 KOTO BARU	36.675.000	36.675.000	-	36.675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 25 PADANG PALANG	25.850.000	25.850.000	-	25.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	50,00%	-
-	SON 26 TANDOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 27 PADANG KAMBAK	40.840.000	40.840.000	-	40.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 28 PADANG GAMPONG	12.625.000	12.625.000	-	12.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 29 TUALANG	8.800.000	8.800.000	-	8.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 30 PADANG LANTAN	14.450.000	14.450.000	-	14.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 31 KOTO PALAU	10.630.000	10.630.000	-	10.630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 32 KAYU PALEK	10.700.000	10.700.000	-	10.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 33 PADANG KAMBAK	29.383.318	29.383.318	-	29.383.318	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 34 KOTO BARU	49.550.000	49.550.000	-	49.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 35 LUBUK SARIK	5.550.000	5.550.000	-	5.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 36 PANGEN	13.800.000	13.800.000	-	13.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 37 TAMPUK	5.450.000	5.450.000	-	5.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 38 SEBERANG TANDOK	20.550.000	20.550.000	-	20.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 39 PADANG GAMPONG	14.240.000	14.240.000	-	14.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 40 PADANG BARU LANTAN	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 41 KAMPUNG TANJANG	17.173.000	17.173.000	-	17.173.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 42 KAMPUNG HARAPAN	15.300.000	15.300.000	-	15.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	50,00%	-
-	SON 43 GANTING KUBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 44 KAPAU	12.750.000	12.750.000	-	12.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 45 GANTING	27.930.000	27.930.000	-	27.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 46 GANTING PALANG	900.000	900.000	-	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 47 KOTO LAMBO	3.720.000	3.720.000	-	3.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 48 DAMATIAN MERANTIH	18.407.000	18.407.000	-	18.407.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 49 LAMAU MANIS KULAM	11.100.000	11.100.000	-	11.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 50 PULAU	15.750.000	15.750.000	-	15.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	50,00%	-
-	SON 01 KOTO NAN IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 02 KOTO NAN IV	16.000.000	16.000.000	-	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	50,00%	-
-	SON 03 PELANGI GADANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 04 KOTO VII HULU	18.850.000	18.850.000	-	18.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-

No	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp/bil/Tab)		Nilai Kontes/ Swastika	Sisa Pagu Dana/ Swastika	Nama PRT	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Setoran	Jenis / Kecamatan	Paksa Kontes/ Swastika	Tata Cara Pg/	Jumlah Penarikan Dana STPD (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			
		Sebelum pengeseran	Setelah pengeseran										Jumlah Real keu (Rp)	% Keu	s/d bil lalu	s/d bil ini	TARGET s/d bil Ytd	RET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	SON 05 KOTO VII MUDIK	11.295.800	11.295.800	-	11.295.800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 06 KOTO VII HILIR	750.000	750.000	-	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 07 LABUHAN	21.185.700	21.185.700	-	21.185.700	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 08 PAKANG LABAN	10.550.000	10.550.000	-	10.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 09 AIR TAMBAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 10 SUMEDANG	5.350.000	5.350.000	-	5.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 11 PELANGKA LURI	28.350.000	28.350.000	-	28.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 12 PELANGKA RECI	2.075.000	2.075.000	-	2.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 14 PELANGKA RECI	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 15 KOTO KASIH	19.200.000	19.200.000	-	19.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 16 PASAK SUNGAI TUNU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 17 PADANG LABAN	13.200.000	13.200.000	-	13.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 18 SUMEDANG	6.200.000	6.200.000	-	6.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 19 PAKANG SIRIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 20 KOTO LANGKANG	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 21 KOTO LANGKANG	14.500.000	14.500.000	-	14.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 22 PELANGKA GADANG	16.350.000	16.350.000	-	16.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 23 AMPAU	13.650.000	13.650.000	-	13.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 24 KOTO VII MUDIK	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 25 AIR TAMBAK	2.660.000	2.660.000	-	2.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 26 PELANGKA RECI	19.803.000	19.803.000	-	19.803.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 27 KOTO BAHU	20.450.000	20.450.000	-	20.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 28 KOTO NAK IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 29 KOTO PAJALANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 30 KOTO BAHU KAWANG	650.000	650.000	-	650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 01 BANTAU BANTU AMBICANG	11.050.000	11.050.000	-	11.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 02 BUKIT PUTUS LUAR	19.750.000	19.750.000	-	19.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 03 LAKAN GADANG HILIR	3.750.000	3.750.000	-	3.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 04 LAKAN GADANG HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 05 MULIA KAHOS	34.150.000	34.150.000	-	34.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 06 TENGGAL PAKANG	5.700.000	5.700.000	-	5.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 07 KOTO PAJAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 08 TANJUNG MEDAN	26.175.000	26.175.000	-	26.175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 09 LABUHAN TALAK	10.550.000	10.550.000	-	10.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 10 LUBER BUAYA	24.739.000	24.739.000	-	24.739.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 11 TANJUNG MEDAN	27.500.000	27.500.000	-	27.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 12 AIR SAMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 13 BUKIT KACAK	23.250.000	23.250.000	-	23.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 14 BANTAU BANTU AMBICANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 15 KOTO MEBAYAK	20.900.000	20.900.000	-	20.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 16 KOTO LANGKANG	26.950.000	26.950.000	-	26.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 17 ALANG SUNGAI	13.700.000	13.700.000	-	13.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 18 LAKAN GADANG MUDIK	13.740.000	13.740.000	-	13.740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 19 PASAK LABAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 20 MULIND JAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 21 BANTAU SAMBERANG	17.750.000	17.750.000	-	17.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 22 MULIA KAHOS	21.800.000	21.800.000	-	21.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 23 BUKIT GADANG	18.350.000	18.350.000	-	18.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 24 KOTO PAJALANG	4.260.000	4.260.000	-	4.260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 25 SUNGAI SIRIH HILIR	23.750.000	23.750.000	-	23.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 26 BUKIT PUTUS DALAM	5.950.000	5.950.000	-	5.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 27 LAKAN RECI MUDIK	19.100.000	19.100.000	-	19.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 28 KOTO MEBAYAK	12.450.000	12.450.000	-	12.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 29 BANTAU BANTU PASAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 30 TANJUNG MUDIK	25.100.000	25.100.000	-	25.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 31 KAMPULAN BILANG	24.520.000	24.520.000	-	24.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Trib/Tab)				Nilai Kontribusi/ Swakelola	Sisa Pagu Dana/ Swakelola	Nama PRT	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Jenis / Rekrutmen	Pembayaran Kontribusi/ Swakelola	Tata Cara Ppt/	Jumlah Pencapaian Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan				
		Sebelum pengajuan	Setelah pengajuan	5	6										Realisasi Realisasi		Realisasi Realisasi		Target s/d RT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
-	SON 32 MUKDA AIR HAU	8.568.000	8.568.000	-	8.568.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 33 PADANG KATU DADIH	900.000	900.000	-	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 34 KOTO PAKAI	10.200.000	10.200.000	-	10.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 35 LABUHAN TANJAK	12.100.000	12.100.000	-	12.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 36 LABUHAN TANJAK	30.050.000	30.050.000	-	30.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 37 PASAR BUKIT	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 38 PADANG RINGGADAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 39 TANJUNG BUNING	8.400.000	8.400.000	-	8.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 40 AIR RUA	9.750.000	9.750.000	-	9.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 42 AIR RUA	14.750.000	14.750.000	-	14.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 43 AIR RUA	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 44 AIR RUA	7.450.000	7.450.000	-	7.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 45 AIR RUA	19.650.000	19.650.000	-	19.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 46 AIR RUA	15.350.000	15.350.000	-	15.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 47 AIR RUA	18.750.000	18.750.000	-	18.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 48 AIR RUA	21.960.000	21.960.000	-	21.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 49 AIR RUA	23.750.000	23.750.000	-	23.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 10 AIR RUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 11 AIR RUA	18.860.000	18.860.000	-	18.860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 12 AIR RUA	3.950.000	3.950.000	-	3.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 13 PANCING SOAL	8.050.000	8.050.000	-	8.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 14 PANCING SOAL	23.556.000	23.556.000	-	23.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 15 PANCING SOAL	5.750.000	5.750.000	-	5.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 16 PANCING SOAL	25.402.500	25.402.500	-	25.402.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 17 PANCING SOAL	56.430.000	56.430.000	-	56.430.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 18 PANCING SOAL	48.425.000	48.425.000	-	48.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 19 PANCING SOAL	18.125.000	18.125.000	-	18.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 20 PANCING SOAL	41.450.000	41.450.000	-	41.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 21 PANCING SOAL	900.000	900.000	-	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 22 PANCING SOAL	25.050.000	25.050.000	-	25.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 23 PANCING SOAL	31.400.000	31.400.000	-	31.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 24 PANCING SOAL	8.649.000	8.649.000	-	8.649.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 25 PANCING SOAL	14.450.000	14.450.000	-	14.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 26 PANCING SOAL	22.350.000	22.350.000	-	22.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 27 PANCING SOAL	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 28 PANCING SOAL	14.000.000	14.000.000	-	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 29 PANCING SOAL	14.900.000	14.900.000	-	14.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 30 PANCING SOAL	11.246.000	11.246.000	-	11.246.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 31 PANCING SOAL	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 32 PANCING SOAL	17.650.000	17.650.000	-	17.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 33 PANCING SOAL	21.900.000	21.900.000	-	21.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 34 PANCING SOAL	24.400.000	24.400.000	-	24.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 35 PANCING SOAL	9.100.000	9.100.000	-	9.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 36 PANCING SOAL	4.650.000	4.650.000	-	4.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 37 PANCING SOAL	9.661.000	9.661.000	-	9.661.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 38 PANCING SOAL	10.750.000	10.750.000	-	10.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 39 PANCING SOAL	9.000.000	9.000.000	-	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 40 PANCING SOAL	34.700.000	34.700.000	-	34.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 41 PANCING SOAL	2.950.000	2.950.000	-	2.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 42 PANCING SOAL	35.910.000	35.910.000	-	35.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 43 PANCING SOAL	16.990.000	16.990.000	-	16.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 44 PANCING SOAL	23.900.000	23.900.000	-	23.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 45 PANCING SOAL	3.450.000	3.450.000	-	3.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 46 PANCING SOAL	750.000	750.000	-	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 47 PANCING SOAL	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 48 PANCING SOAL	18.250.000	18.250.000	-	18.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	50,00%	-	-

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fiskal/Esok)				Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Pagu Dana/ Swakelola	Nama PPK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Uraian / Revisi	Prestasi Kontrolasi/ Swakelola	Total Cara Pb/1	Jumlah Persentase Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan				Realisasi Fisik (%)				KET
		3	4	5	6										14	15	s/d 16	s/d 17	Target s/d 18	19			
1																							
20	- SON 01 LUMANG	10.350.000	10.350.000	-	10.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 02 LUMANG	29.800.000	29.800.000	-	29.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 03 LUMANG	9.850.000	9.850.000	-	9.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 04 LUMANG	49.395.000	49.395.000	-	49.395.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 05 LUMANG	12.200.000	12.200.000	-	12.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 06 LUMANG	280.000	280.000	-	280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 07 LUMANG	14.745.200	14.745.200	-	14.745.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 08 LUMANG	13.410.000	13.410.000	-	13.410.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 09 LUMANG	25.280.000	25.280.000	-	25.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 10 LUMANG	750.000	750.000	-	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 11 LUMANG	27.849.000	27.849.000	-	27.849.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 12 LUMANG	2.250.000	2.250.000	-	2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 13 LUMANG	3.050.000	3.050.000	-	3.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 14 LUMANG	39.350.000	39.350.000	-	39.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 01 SUKAIT	17.725.000	17.725.000	-	17.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 02 SUKAIT	30.855.000	30.855.000	-	30.855.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 03 SUKAIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 04 SUKAIT	21.450.000	21.450.000	-	21.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 05 SUKAIT	31.288.000	31.288.000	-	31.288.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
	- SON 06 SUKAIT	24.450.000	24.450.000	-	24.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-		
- SON 07 SUKAIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 08 SUKAIT	34.020.000	34.020.000	-	34.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 09 SUKAIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 10 SUKAIT	29.070.000	29.070.000	-	29.070.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 11 SUKAIT	9.713.160.000	9.713.160.000	-	9.713.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 12 SUKAIT	2.841.956.950	2.841.956.950	-	2.841.956.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 13 SUKAIT	11.867.000	11.867.000	-	11.867.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 14 SUKAIT	2.445.600	2.445.600	-	2.445.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 15 SUKAIT	12.796.000	12.796.000	-	12.796.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 16 SUKAIT	14.934.000	14.934.000	-	14.934.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 17 SUKAIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 18 SUKAIT	8.072.400	8.072.400	-	8.072.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 19 SUKAIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 20 SUKAIT	10.414.100	10.414.100	-	10.414.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 21 SUKAIT	4.250.000	4.250.000	-	4.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 22 SUKAIT	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 23 SUKAIT	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 24 SUKAIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 25 SUKAIT	3.423.600	3.423.600	-	3.423.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 26 SUKAIT	3.551.400	3.551.400	-	3.551.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 27 SUKAIT	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 28 SUKAIT	11.915.000	11.915.000	-	11.915.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 29 SUKAIT	5.874.000	5.874.000	-	5.874.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 30 SUKAIT	4.311.000	4.311.000	-	4.311.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 31 SUKAIT	7.053.000	7.053.000	-	7.053.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 32 SUKAIT	837.000	837.000	-	837.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 33 SUKAIT	17.379.000	17.379.000	-	17.379.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 34 SUKAIT	28.000.000	28.000.000	-	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 35 SUKAIT	3.942.800	3.942.800	-	3.942.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 36 SUKAIT	11.281.200	11.281.200	-	11.281.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 37 SUKAIT	4.555.000	4.555.000	-	4.555.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 38 SUKAIT	13.376.400	13.376.400	-	13.376.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 39 SUKAIT	6.470.500	6.470.500	-	6.470.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 40 SUKAIT	15.012.800	15.012.800	-	15.012.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 41 SUKAIT	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 42 SUKAIT	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 43 SUKAIT	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 44 SUKAIT	2.916.000	2.916.000	-	2.916.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			
- SON 45 SUKAIT	5.967.000	5.967.000	-	5.967.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-			

No	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Ragu Dana (Rak/Enk)		Nilai Kontrol/ Swakelola	Sisa Ragu Dana/ Swakelola	Nama PPK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Jenis / Kesesuaian	Paksa Kontribusi/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Jumlah Persetujuan Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			
		Sebelum pengesahan	Setelah pengesahan										Jumlah Realisasi (Rp)	% Kesel	s/d bln ini	s/d bln ini	Tertarget s/d bln ini	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	SDN 34 SUGILITUA	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 35 KAMPUNG SAMBAH	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 36 DULUN	5.557.000	5.557.000	-	5.557.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 37 KOTO PULAI	2.100.000	2.100.000	-	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 38 CUMAHEN	1.531.500	1.531.500	-	1.531.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 39 KAMPUNG PANGSUR	8.281.600	8.281.600	-	8.281.600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 40 KOTO PALANG	3.112.500	3.112.500	-	3.112.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 41 BAHUN	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 42 TALAMU	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 43 SUGILITUA MUDA	3.305.000	3.305.000	-	3.305.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 44 TALATANG	7.486.200	7.486.200	-	7.486.200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 45 PULAU KAKAM	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 02 PADAR BARU	20.800.000	20.800.000	-	20.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 03 KAMPUNG TENGAH	2.200.000	2.200.000	-	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 04 TALADOK	355.000	355.000	-	355.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 05 PADAR BARU	36.407.200	36.407.200	-	36.407.200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 06 KOTO BEKAMPANG	11.610.000	11.610.000	-	11.610.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 09 TELUK BAKUNG	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 10 KOTO LIA	7.505.000	7.505.000	-	7.505.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 11 KAPULAN	8.343.100	8.343.100	-	8.343.100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 12 JARAH	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 13 KUBANG	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 14 LUBUK AIR	3.840.000	3.840.000	-	3.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 15 SE. PUTIH	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 17 KAMPUNG TENGAH	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 18 KAMPUNG TENGAH	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 19 TAMALUNG DINJAN	16.560.000	16.560.000	-	16.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 20 KOTO BARU	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 21 TALAH BERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 22 ANA JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 24 KOTO BEKAMPANG	13.896.500	13.896.500	-	13.896.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 27 LUBUK KAKAM	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 28 KAMPUNG PAJAH	8.000.000	8.000.000	-	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 29 GANTING	2.855.500	2.855.500	-	2.855.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 30 KOTO BARU	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 31 LAMPANG	13.498.700	13.498.700	-	13.498.700	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 32 GURUN PALANG	8.720.000	8.720.000	-	8.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 33 KAPULAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 34 PADAR BARU	8.040.000	8.040.000	-	8.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 35 KAMPUNG GAMBIR	5.650.000	5.650.000	-	5.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 36 LUBUK PANGK	10.065.000	10.065.000	-	10.065.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 37 LUBUK GAMBIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 38 ARPAH	2.163.700	2.163.700	-	2.163.700	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 39 TALUNG SAMBA	270.000	270.000	-	270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 40 LERENG BURIT	3.753.100	3.753.100	-	3.753.100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 41 KOTO BEKAMPANG	2.471.600	2.471.600	-	2.471.600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 42 KUBANG	4.100.000	4.100.000	-	4.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 44 LUBUK RANU	1.551.400	1.551.400	-	1.551.400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 45 JAMBAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 46 GURUN PALANG	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 01 KAKAM KUBANG	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 02 TALATANG	13.246.000	13.246.000	-	13.246.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 03 PANGKUNG TELAK	1.940.000	1.940.000	-	1.940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 04 KOTO KAKAM	988.600	988.600	-	988.600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 05 MUKARA AIR	825.400	825.400	-	825.400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 06 PULUT-PULUT	1.485.000	1.485.000	-	1.485.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 07 NOLAU GADANG	8.255.300	8.255.300	-	8.255.300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 08 LUBUK LILAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 01 TAMANG	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 02 TALATANG TENGAH	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 03 SUNGAI GAYO	10.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 04 SAKO	15.962.500	15.962.500	-	15.962.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SDN 05 SALUDO KECIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-

No	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp/Unit)										Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	SON 06 KAMPUNG TELUK	-	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 07 PASAR SAUDU	-	-	21.400.000	21.400.000	-	11.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 08 PAKSA SELATAN	-	-	34.341.950	34.341.950	-	34.341.950	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 10 PAKSA TIMUR	-	-	12.600.000	12.600.000	-	12.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 11 KOTO PASGOD	-	-	3.150.000	3.150.000	-	3.150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 12 LUMAU GADANG	-	-	8.500.500	8.500.500	-	8.500.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 13 PAKSA UTARA	-	-	9.000.000	9.000.000	-	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 14 LAMAU	-	-	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 15 BUNGA PASANG	-	-	5.990.000	5.990.000	-	5.990.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 16 BUKIT SAYAH	-	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 17 BUKIT KULIT	-	-	2.946.000	2.946.000	-	2.946.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 18 BUKIT RECI	-	-	9.000.000	9.000.000	-	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 19 PAKSA SELATAN	-	-	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 20 TAMBANG	-	-	9.289.500	9.289.500	-	9.289.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 21 BUNGA PASANG	-	-	59.040.000	59.040.000	-	59.040.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 22 KAMPUNG LAMAU SAUDU	-	-	65.583.200	65.583.200	-	65.583.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 23 PAKSA UTARA	-	-	500.000	500.000	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 24 SAUDU RECI	-	-	23.000.000	23.000.000	-	23.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 25 BUKIT RECI	-	-	3.925.000	3.925.000	-	3.925.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 26 PAKSA SELATAN	-	-	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 27 SAUDU	-	-	3.740.000	3.740.000	-	3.740.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 28 PAKSA TIMUR	-	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 29 SUNGAI NYAU	-	-	20.793.600	20.793.600	-	20.793.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 30 TABAKAT TENGAH	-	-	22.000.000	22.000.000	-	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 31 SUNGAI SARAK	-	-	10.554.500	10.554.500	-	10.554.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 32 KOTO SAUDU	-	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 33 KOTO PAKANG	-	-	13.000.000	13.000.000	-	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 34 GUNUNG BUNGKUR	-	-	20.793.600	20.793.600	-	20.793.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 01 PAKSA KUDOK	-	-	22.000.000	22.000.000	-	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 02 SUNGAI NYAU	-	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 03 BUKIT TAMBIL TULANG	-	-	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 04 PAKSA TALUK	-	-	24.931.000	24.931.000	-	24.931.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 05 SUNGAI BUNGIN	-	-	18.680.000	18.680.000	-	18.680.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 06 PAKSA	-	-	1.881.000	1.881.000	-	1.881.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 07 TUK	-	-	6.637.500	6.637.500	-	6.637.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 08 KOTO GUNUNG	-	-	15.941.000	15.941.000	-	15.941.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 09 LUBUK NYAU	-	-	7.200.000	7.200.000	-	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 10 TABAKAT TENGAH	-	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 11 TELUK BERTANG	-	-	11.078.000	11.078.000	-	11.078.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 12 LUMAU SUNDAI	-	-	4.570.200	4.570.200	-	4.570.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 13 LUBUK NYAU	-	-	5.500.000	5.500.000	-	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 14 KOTO MAN TIGO	-	-	20.692.000	20.692.000	-	20.692.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 15 KOTO PAKANG	-	-	5.771.000	5.771.000	-	5.771.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 16 TELUK KSAI	-	-	10.874.200	10.874.200	-	10.874.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 17 SAPAN	-	-	5.043.000	5.043.000	-	5.043.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 18 TAMBIL KANDIS	-	-	7.250.000	7.250.000	-	7.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 19 KAMPUNG BAKU	-	-	41.401.900	41.401.900	-	41.401.900	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 20 PAKANG	-	-	16.469.000	16.469.000	-	16.469.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 21 LUMAU SUNDAI	-	-	7.400.000	7.400.000	-	7.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 22 PAKSA TALUK	-	-	7.487.500	7.487.500	-	7.487.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 23 PAKSA KUDOK	-	-	8.419.000	8.419.000	-	8.419.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 24 LAMAU	-	-	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 25 SUNGAI NYAU	-	-	22.623.000	22.623.000	-	22.623.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 26 BUKIT TAMBIL TULANG	-	-	5.327.100	5.327.100	-	5.327.100	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 27 LUBUK NYAU	-	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 28 KAMPUNG MAN TIGO	-	-	1.965.600	1.965.600	-	1.965.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 29 TABAKAT TENGAH	-	-	17.000.000	17.000.000	-	17.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 30 KOTO MAHIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 31 KOTO REDUDUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 32 KOTO MERBAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 33 KOTO MERBAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 34 KAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-
-	SON 35 KAMPUNG PASANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-	-

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Ragu Dana (RpK/Elu)		Nilai Kontrol/ Swakelola	Sisa Ragu Dana/ Swakelola	Nama PPK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Unitas / Kecamatan	Prestasi Kontrol/ Swakelola	Tipe Cara Pb./I	Jumlah Penilaian Data SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			
		Sebelum pengesahan	Setelah pengesahan										Jumlah Real (Rp.)	% Real	s/d Bln lalu	s/d Bln ini	Target s/d Bln Yaid	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	SON 04 PASAR SUBANTH	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 05 TIMBULUN	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 06 PASAR TERATAK	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 07 SIKABU MANTO	-	-	-	#VALUE!	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 08 PASAR SUBANTH	6.427.800	6.427.800	-	6.427.800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 09 LUBUK AIR	594.000	594.000	-	594.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 10 KAYU GADANG	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 11 PANANG	14.000.000	14.000.000	-	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 12 LANGGAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 13 SUNGAI SIRIH	24.647.500	24.647.500	-	24.647.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 14 LAMASANO	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 15 PASAR SUBANTH	4.413.800	4.413.800	-	4.413.800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 16 KOTO TERATAK	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 17 KOTO TERATAK	4.835.700	4.835.700	-	4.835.700	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 18 KAYU GADANG	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 19 KAYU GADANG	39.162.100	39.162.100	-	39.162.100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 20 TANJUNG GADANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 21 SUBANTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 22 AMPING PAKAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 23 PASANG TAE	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 24 PANANG	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 25 PASAR SUBANTH	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 26 TIMBULUN	4.940.000	4.940.000	-	4.940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 27 KOTO MEBALAK	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 28 LANGGAI	3.300.000	3.300.000	-	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 29 KOTO TERATAK	8.105.200	8.105.200	-	8.105.200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 30 BATU BUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 31 TANJUNG GADANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 32 LUBUK BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 33 LANGGAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 34 KOTO PULAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 35 PASANG KAMPUNG	10.006.800	10.006.800	-	10.006.800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 36 PASANG KAMPUNG	1.799.500	1.799.500	-	1.799.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 37 LUBUK AIR	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 38 PASAR KAMPUNG	3.250.000	3.250.000	-	3.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 39 KOTO BAKU	2.482.100	2.482.100	-	2.482.100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 40 PASANG KAMPUNG	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 41 KAMPUNG KAMP	5.194.600	5.194.600	-	5.194.600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 42 GANTING	7.250.000	7.250.000	-	7.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 43 AIR BULAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 44 PASANG CIPAK	2.798.500	2.798.500	-	2.798.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 45 PASAR KAMPUNG	1.150.800	1.150.800	-	1.150.800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 46 PASAR KAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 47 KOTO BAKU	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 48 PASAR KAMPUNG	2.571.000	2.571.000	-	2.571.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 49 PASAR KAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 50 PASAR KAMPUNG	7.320.900	7.320.900	-	7.320.900	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 51 PASAR KAMPUNG	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 52 PASANG KAMPUNG	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 53 PASANG KAMPUNG	9.483.000	9.483.000	-	9.483.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 54 KAMPUNG KAMPUNG	405.800	405.800	-	405.800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 55 PASANG KAMPUNG	5.170.600	5.170.600	-	5.170.600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 56 KOTO BAKU	9.734.000	9.734.000	-	9.734.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 57 PASANG KAMPUNG	2.948.000	2.948.000	-	2.948.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 58 PASAR KAMPUNG	2.858.500	2.858.500	-	2.858.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 59 PASAR KAMPUNG	3.572.000	3.572.000	-	3.572.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 60 PASANG KAMPUNG	19.179.500	19.179.500	-	19.179.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 61 PASANG KAMPUNG	1.159.800	1.159.800	-	1.159.800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (RpK/Em)		Nilai Kontrak/ Swastika	Sisa Pagu Dana/ Swastika	Nama PPT	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume/ Satuan	Jenis / Keterangan	Pembayaran Kontribusi/ Swastika	Tipe PPT	Jumlah Pencapaian Dana PPT (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			
		3	4										14	15	s/d Bln I	s/d Bln II	Tanggal s/d Bln I	MT
-	SON 30 PASAR LAYAN	15.260.300	15.260.300	-	15.260.300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 31 KOTU MALU	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 32 KOTU KALEK	600.000	600.000	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 33 PADANG MANOHAN	5.700.500	5.700.500	-	5.700.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 34 KOTU BAWANG	8.911.600	8.911.600	-	8.911.600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 35 LUBUK SAKIK	7.320.900	7.320.900	-	7.320.900	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 36 PANGEH	13.800.000	13.800.000	-	13.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 37 TAMPUNIK	3.780.000	3.780.000	-	3.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 38 BERBERANG TANDOK	20.550.000	20.550.000	-	20.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 39 PASAR GADONG	7.547.200	7.547.200	-	7.547.200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 40 PASAR BARULAYATTA	1.015.500	1.015.500	-	1.015.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 41 BARANG TANOHAN	1.868.300	1.868.300	-	1.868.300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 42 BARANG HADHAN	1.997.000	1.997.000	-	1.997.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 43 SANTING KUBANG	3.133.000	3.133.000	-	3.133.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 44 KALAU	2.403.400	2.403.400	-	2.403.400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 45 SANTING	2.435.600	2.435.600	-	2.435.600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 46 GURUN PAJANG	3.385.600	3.385.600	-	3.385.600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 47 KOTU LAMU	3.385.600	3.385.600	-	3.385.600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 48 DAKATAN MENDAMIN	3.450.400	3.450.400	-	3.450.400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 49 UMAY MANUS KULAM	13.514.000	13.514.000	-	13.514.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 01 KOTU NAN IV	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 02 KOTU NAN IV	12.250.000	12.250.000	-	12.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 03 PELANGA GADONG	2.932.000	2.932.000	-	2.932.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 04 KOTU WIL MUDIK	10.324.000	10.324.000	-	10.324.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 05 KOTU WIL MUDIK	20.324.000	20.324.000	-	20.324.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 06 PADANG LAYAN	6.987.000	6.987.000	-	6.987.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 07 PADANG LAYAN	9.273.000	9.273.000	-	9.273.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 08 PADANG LAYAN	1.116.000	1.116.000	-	1.116.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 09 AIR TAMBANG	3.705.000	3.705.000	-	3.705.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 10 SUNDANG	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 11 SUNDANG	5.115.000	5.115.000	-	5.115.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 12 KOTU LAYAN	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 13 PADANG	8.150.000	8.150.000	-	8.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 14 PADANG	8.000.000	8.000.000	-	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 15 KOTU LAYAN	4.004.000	4.004.000	-	4.004.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 16 PASAR SUNDANG TUNG	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 17 PADANG LAYAN	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 18 PADANG LAYAN	2.299.000	2.299.000	-	2.299.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 19 PADANG LAYAN	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 20 KOTU LAYAN	8.908.000	8.908.000	-	8.908.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 21 KOTU LAYAN	6.561.100	6.561.100	-	6.561.100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 22 KOTU LAYAN	6.232.000	6.232.000	-	6.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 23 KOTU LAYAN	2.400.000	2.400.000	-	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 24 KOTU LAYAN	9.115.000	9.115.000	-	9.115.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 25 AIR TAMBANG	9.615.500	9.615.500	-	9.615.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 26 PELANGA RECI	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 27 KOTU BAWANG	9.398.400	9.398.400	-	9.398.400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 28 KOTU BAWANG	467.000	467.000	-	467.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 29 KOTU BAWANG	1.375.000	1.375.000	-	1.375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-
-	SON 30 LUBUK SAKIK	18.237.700	18.237.700	-	18.237.700	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	-

Form 2/14/14

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rupiah/bul/bul)			Nilai Kontrol/ Swastika	Sisa Pagu Dana/ Swastika	Nama PPK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Jenis / Revisi	Pembacaan Kontraktor/ Swastika	Terdapat Cara PPK	Jumlah Persetujuan Dams 50% (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			
		Sebelum pengesahan	Setelah pengesahan											Jumlah	% Kes	s/d bil/bul	s/d bil/bul	Target s/d bil/bul	KET
1	- SON 24 RANTAU BATU AIRBANG	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 15 KOTO MERBAK	4.962.800	4.962.800	-	-	4.962.800	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 16 KOTO LINGGAI	6.164.000	6.164.000	-	-	6.164.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 17 RANG SUNGAI	3.435.100	3.435.100	-	-	3.435.100	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 18 LAGAN GADANG MUDON	1.874.100	1.874.100	-	-	1.874.100	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 19 PASIR LAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 20 MUJANG JAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 21 RANTAU SIKALANANG	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 22 MULUKA KANDIS	3.443.400	3.443.400	-	-	3.443.400	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 23 BALUK GUNJUNG	6.000.000	6.000.000	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 24 KOTO PAJANG	4.915.700	4.915.700	-	-	4.915.700	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 25 SUNGAI SIKAH HILIR	5.532.400	5.532.400	-	-	5.532.400	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 26 BUKIT ROTUS DALANG	500.000	500.000	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 27 LAGAN RECIH MUDON	11.405.600	11.405.600	-	-	11.405.600	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 28 KOTO MERBAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 29 RANTAU BATU PASIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 30 TANJUNG MAJUK	11.630.000	11.630.000	-	-	11.630.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 31 KOTAPULAN BUKANG	7.000.000	7.000.000	-	-	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 32 MULUKA AIR HAI	285.520.000	285.520.000	-	-	285.520.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 33 PADANG JANTI DADAH	5.654.400	5.654.400	-	-	5.654.400	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 34 KOTO PAJANG	6.360.000	6.360.000	-	-	6.360.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 35 LABIHAN TANJUK	18.282.500	18.282.500	-	-	18.282.500	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 36 LABIHAN TANJUK	5.644.000	5.644.000	-	-	5.644.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 37 PASIR BUKIT	9.300.000	9.300.000	-	-	9.300.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 38 PADANG 2 PANGGALAN	1.500.000	1.500.000	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 39 TANJUNG BUNGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 40 AIR PUA	12.000.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 41 AIR PUA	7.500.000	7.500.000	-	-	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 42 AIR PUA	19.500.000	19.500.000	-	-	19.500.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 43 AIR PUA	15.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 44 AIR PUA	15.800.000	15.800.000	-	-	15.800.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 45 AIR PUA	15.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 46 AIR PUA	36.440.000	36.440.000	-	-	36.440.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 47 AIR PUA	4.955.000	4.955.000	-	-	4.955.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
	- SON 48 AIR PUA	12.000.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19
- SON 49 AIR PUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 50 AIR PUA	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 51 AIR PUA	12.000.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 52 AIR PUA	19.810.000	19.810.000	-	-	19.810.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 53 AIR PUA	14.694.000	14.694.000	-	-	14.694.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 54 AIR PUA	37.880.000	37.880.000	-	-	37.880.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 55 AIR PUA	10.855.400	10.855.400	-	-	10.855.400	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 56 AIR PUA	13.417.300	13.417.300	-	-	13.417.300	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 57 AIR PUA	24.098.000	24.098.000	-	-	24.098.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 58 AIR PUA	12.000.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 59 AIR PUA	39.324.800	39.324.800	-	-	39.324.800	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 60 AIR PUA	5.847.100	5.847.100	-	-	5.847.100	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 61 AIR PUA	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 62 AIR PUA	25.235.000	25.235.000	-	-	25.235.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 63 AIR PUA	14.108.000	14.108.000	-	-	14.108.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 64 AIR PUA	8.309.300	8.309.300	-	-	8.309.300	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 65 AIR PUA	7.417.000	7.417.000	-	-	7.417.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 66 AIR PUA	8.910.000	8.910.000	-	-	8.910.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 67 AIR PUA	3.355.000	3.355.000	-	-	3.355.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 68 AIR PUA	5.486.000	5.486.000	-	-	5.486.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 69 AIR PUA	7.016.300	7.016.300	-	-	7.016.300	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 70 AIR PUA	2.729.000	2.729.000	-	-	2.729.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 71 AIR PUA	6.187.000	6.187.000	-	-	6.187.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 72 AIR PUA	11.588.000	11.588.000	-	-	11.588.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 73 AIR PUA	4.892.000	4.892.000	-	-	4.892.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 74 AIR PUA	3.515.000	3.515.000	-	-	3.515.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 75 AIR PUA	483.900	483.900	-	-	483.900	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	
- SON 76 AIR PUA	1.475.000	1.475.000	-	-	1.475.000	-	-	-	-	-	-	-	14	15	16	17	18	19	

[illegible]

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp/tdn)										Nilai Kontrak/ Sumbah	Sisa Pagu Dana/ Sumbah	Nama PPK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume/ Satuan	Unit / Luasan	Pembayaran Kontraktor/ Sumbah	Tata Cara PBJ	Jumlah Pencapaian Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp./Tahun)				Nilai Komitmen/ Swakelola	Slip Paga Dana/ Swakelola	Nama PPK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Uraian / Luasan	Pembayaran Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara (Pp)	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (Pp)			NET
		3	4	5	6										14	15	s/d Bln Ytd	s/d Bln	Target s/d Bln Ytd		
1	SMP NEGERI 1 BAYANG	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	63.050.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 2 BAYANG	47.100.000	47.100.000	-	47.100.000	-	53.580.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 3 BAYANG	8.850.000	8.850.000	-	8.850.000	-	23.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 4 BAYANG	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000	-	11.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 1 BAYANG UTARA	9.339.000	9.339.000	-	9.339.000	-	30.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 2 BAYANG UTARA	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-	5.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 1 PAINAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 2 PAINAN	34.800.000	34.800.000	-	34.800.000	-	1.860.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 3 PAINAN	16.500.000	16.500.000	-	16.500.000	-	3.562.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 4 PAINAN	4.650.000	4.650.000	-	4.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 1 IV JURAI	20.230.000	20.230.000	-	20.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 2 IV JURAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 3 IV JURAI	20.170.000	20.170.000	-	20.170.000	-	63.050.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 1 BAYANG KAPAS	46.425.000	46.425.000	-	46.425.000	-	53.580.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 2 BAYANG KAPAS	64.660.000	64.660.000	-	64.660.000	-	23.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 3 BAYANG KAPAS	35.150.000	35.150.000	-	35.150.000	-	11.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 4 BAYANG KAPAS	23.075.000	23.075.000	-	23.075.000	-	30.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 5 BAYANG KAPAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 1 SUTERA	35.810.000	35.810.000	-	35.810.000	-	1.860.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 2 SUTERA	12.420.000	12.420.000	-	12.420.000	-	3.562.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 3 SUTERA	62.400.000	62.400.000	-	62.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 4 SUTERA	14.800.000	14.800.000	-	14.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 5 SUTERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 6 SUTERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 7 SUTERA	22.500.000	22.500.000	-	22.500.000	-	17.120.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 8 SUTERA	161.531.600	161.531.600	-	161.531.600	-	20.050.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 1 LENGAYANG	27.940.000	27.940.000	-	27.940.000	-	52.360.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 2 LENGAYANG	31.570.000	31.570.000	-	31.570.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 3 LENGAYANG	53.438.000	53.438.000	-	53.438.000	-	43.570.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 4 LENGAYANG	11.300.000	11.300.000	-	11.300.000	-	25.613.750	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 5 LENGAYANG	3.080.000	3.080.000	-	3.080.000	-	6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 6 LENGAYANG	56.030.600	56.030.600	-	56.030.600	-	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 1 BAYAH PESIR	17.120.000	17.120.000	-	17.120.000	-	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 2 BAYAH PESIR	20.050.000	20.050.000	-	20.050.000	-	3.550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 3 BAYAH PESIR	-	-	-	-	-	15.550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 4 BAYAH PESIR	52.360.000	52.360.000	-	52.360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 5 BAYAH PESIR	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	1.860.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 1 LINGGO SARI BAGANTI	43.570.000	43.570.000	-	43.570.000	-	3.562.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 2 LINGGO SARI BAGANTI	25.613.750	25.613.750	-	25.613.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 3 LINGGO SARI BAGANTI	6.500.000	6.500.000	-	6.500.000	-	1.860.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 4 LINGGO SARI BAGANTI	2.100.000	2.100.000	-	2.100.000	-	3.562.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 5 LINGGO SARI BAGANTI	2.800.000	2.800.000	-	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 6 LINGGO SARI BAGANTI	3.550.000	3.550.000	-	3.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 7 LINGGO SARI BAGANTI	15.550.000	15.550.000	-	15.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 1 AMPURA	1.860.000	1.860.000	-	1.860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 2 AMPURA	3.562.000	3.562.000	-	3.562.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 3 AMPURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 4 AMPURA	63.050.000	63.050.000	-	63.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 5 AMPURA	53.580.000	53.580.000	-	53.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 1 PANCUNG SOAL	23.400.000	23.400.000	-	23.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 2 PANCUNG SOAL	11.100.000	11.100.000	-	11.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 3 BACA IV BALAI TAPAN	30.200.000	30.200.000	-	30.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 1 BAYAH AMPER HILU TAPAN	5.300.000	5.300.000	-	5.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 2 BAYAH AMPER HILU TAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-
	SMP NEGERI 3 BAYAH AMPER HILU TAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-	-

No	Uraian Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Rincian Dana (Rp/ku)		Nilai kontrak/ Swakelola	Sisa Pagu Dana/ Swakelola	Nama PPK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Luas / Kecamatan	Pembina Korupsi/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)		
		Sebelum pengesahan	Setelah pengesahan										Jumlah Realisasi (Rp.)	% Keu	s/d Bh/ku	s/d Bh/ku	Tertarget s/d Bh/ku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	SMP NEGERI 5 LINGGO SARI BAGANTI	8.000.000	8.000.000	-	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 6 LINGGO SARI BAGANTI	20.075.000	20.075.000	-	20.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 7 LINGGO SARI BAGANTI	12.912.500	12.912.500	-	12.912.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 8 LINGGO SARI BAGANTI	8.480.000	8.480.000	-	8.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 1 AIR PURA	6.855.100	6.855.100	-	6.855.100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 2 AIR PURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 3 AIR PURA	5.783.500	5.783.500	-	5.783.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 4 AIR PURA	10.442.000	10.442.000	-	10.442.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 5 AIR PURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 1 PANCUNG SOAL	24.500.000	24.500.000	-	24.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 2 PANCUNG SOAL	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 3 PANCUNG SOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 1 BASA IV BALAI TAPAN	81.350.000	81.350.000	-	81.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 1 RANAH AMPER HULU TAPAN	23.100.000	23.100.000	-	23.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 2 RANAH AMPER HULU TAPAN	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 3 RANAH AMPER HULU TAPAN	4.715.300	4.715.300	-	4.715.300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 1 LUNANG	21.842.000	21.842.000	-	21.842.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 2 LUNANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 3 LUNANG	8.911.000	8.911.000	-	8.911.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 4 LUNANG	1.104.000	1.104.000	-	1.104.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 1 SILAUT	12.867.000	12.867.000	-	12.867.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 2 SILAUT	7.975.000	7.975.000	-	7.975.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 3 SILAUT	9.715.100	9.715.100	-	9.715.100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	SMP NEGERI 4 SILAUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12	1. Pembangunan Gedung Ruang Kelas Guru PAUD	276.460.750	276.460.750	-	276.460.750	ALI BUDIMAN, SH	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	a. Bangun Model Bangunan Ruang Kelas Baru Swasta Pribadi	-	169.770.750	-	169.770.750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	Ang 176. Pembangunan Ruang Serbaguna (RMS) (DAM 2022)	-	966.770.750	-	966.770.750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12	1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	254.945.250	85.175.000	-	85.175.000	ALI BUDIMAN, SH	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	a. Bangun Model Bangunan Gedung Kantor	254.945.250	85.175.000	-	85.175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	176.01. Bangun Bangun Baru (BMB) (DAM 2022)	966.770.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	176.02. Bangun Bangun Baru (BMB) (DAM 2022)	88.770.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12	2. Pengelolaan Dana BOP PAUD	21.545.000	21.545.000	-	21.545.000	TRAMING, SH	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	a. Bangun Model Alat Pengerja PAUD/TA	21.545.000	21.545.000	-	21.545.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.437.800	39.437.800	-	39.437.800	ENI SUKARTEN, SH	-	-	-	-	-	-	-	88,12%	0,00%	88,12%	100,00%
17	1. Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Kantor	34.045.800	34.045.800	-	34.045.800	ENI SUKARTEN, SH	-	-	-	-	-	-	-	88,12%	0,00%	88,12%	100,00%
-	a. Bangun Model Komputer Unit Lainnya	34.045.800	34.045.800	-	34.045.800	-	-	-	-	-	-	-	-	88,12%	0,00%	88,12%	100,00%
18	2. Penyelenggaraan Perawatan Rumah Tangga	5.393.000	5.393.000	-	5.393.000	ENI SUKARTEN, SH	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	a. Bangun Model Alat Dapur	792.000	792.000	-	792.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	a. Bangun Model Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.600.000	4.600.000	-	4.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
J U M L A H		56.887.708.754	56.614.897.974	-	56.614.897.974	-	-	-	-	-	-	62.900.600	184.083.400	0,33%	0,00%	0,33%	66,67%

