

TABEL 1
JADWAL KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KEGIATAN/ JENIS KEGIATAN	TAHUN 2023																																																TAHUN 2024			
		FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				JANUARI							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
I.	Rekonstruksi Jalan																																																				
1	Pembuatan KAK	5%																																																			
2	Membuat Rencana Kerja	5%																																																			
3	Pemancangan (Stake Out)	5%																																																			
4	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan	75%																																																			
5	Pembuatan Laporan Pekerjaan					5%																																															
6	Masa Pemeliharaan																																																				
Persentase/ Bulan		17%				30%				45%				60%				75%				90%				94%				95%				97%				98%				99%				100%							

Dibuat Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Bina Marga


MULYANDRI, S.T., M.M.
NIP. 19760308 200701 1 002