



LAPORAN DAK TRIWULAN I

BIDANG :
IRIGASI

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2023

FORM 1
LAMPIRAN II PERPRES 7 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAK FISIK
TAHUN 2022

Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pesisir Selatan
Triwulan : 1 (Satu)

[illegible]

No	SUB BIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan	
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp)	Swakelola		Kontrak			Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
						Volume	Rp.	Volume	Rp.			(Rp)	%	Volume		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	B. Biaya Penunjang				299.670.000,00											
	1) Jasa konsultan pengawas Kegiatan Kontraktual	6,00	Paket		167.832.000,00							-				
	2) Kegiatan e-Paksi	1,00	Frekuensi		65.904.000,00						-	-				
	3) Perjalanan Dinas ke/dari lokasi Kegiatan dalam rangka Perencanaan, Pengendalian	79,00	Frekuensi		65.934.000,00						-	-				
TOTAL					5.994.000.001,00											

Painan, April 2023
Kepala Dinas PUTR
Kabupaten Pesisir Selatan



LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
CHECKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FIFIK
TAHUN ANGGARAN 2023

Nama OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Triwulan : 1 (SATU)
 Bidang : IRIGASI

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Ket
I	Perencanaan		
1	Perpres No. 15 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023,	Ditetapkan di Jakarta, 20 Februari 2023, Diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2023	
2	PERMEN/UPR NO.5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022	Ditetapkan di Jakarta, 28 April 2022, Diundangkan, 10 Juni 2022	
3	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum) 14/PMK.07 /2023 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Ditetapkan di Jakarta, 28 Februari 2023, Diundangkan, 01 Maret 2023	
4	Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD		
	Penetapan DPA-SKPD	Januari 2023	
	Pelaksanaan		
II	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan	Januari	
5	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
6	Persiapan Pekerjaan Swakelola	Maret - April	
7	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak	April	
8	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola	April	
9	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	Mei	
10	Penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2)	Mei	
11		Mei	

Keterangan :

- 1 diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah
- 2 diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah
- 3 diisi tanggal penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD
- 4 diisi tanggal diterbitkannya DPA-SKPD
- 5 diisi tanggal ditetapkannya SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
- 6 diisi tanggal (range) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pekerjaan kontrak
- 7 diisi tanggal (range) dilaksanakannya persiapan swakelola
- 8 diisi tanggal dilaksanakannya pekerjaan kontrak
- 9 diisi tanggal dilaksanakannya pekerjaan swakelola
- 10 diisi tanggal diterbitkannya SPM oleh pejabat yg bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran
- 11 diisi tanggal diterbitkannya SPM yg diterbitkan oleh pengguna anggaran/jasa pengguna anggaran
- 12 diisi tanggal diterbitkannya oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM



TABEL
PEMETAAN PERMASALAHAN DAK PER BIDANG TAHUN 2023

FORM. 3

Nama OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Triwulan : 1 (SATU)
Bidang : IRIGASI

No	Bidang DAK	Perencanaan Kegiatan							Ket
		Perencanaan	Pengggaran	Pelaksanaan	Pemantauan	Evaluasi			
						Sasaran Kegiatan	Capaian Manfaat	Dampak	
1.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (DAK Penugasan)								
1)	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sungai Gemuruh	Gambar, RAB dan Spesifikasi teknis lengkap	Terangggarkan sesuai dengan Persetujuan dan verifikasi dari pusat (Kementerian PU dan perumahan rakyat)	Pelaksanaan Kegiatan fisik belum dimulai / Masih proses pelaksanaan PBJ	Pelaksanaan Kegiatan fisik belum dimulai / Masih proses pelaksanaan PBJ	Pelaksanaan Kegiatan fisik belum dimulai / Masih proses pelaksanaan PBJ	Pelaksanaan Kegiatan fisik belum dimulai / Masih proses pelaksanaan PBJ	Pelaksanaan Kegiatan fisik belum dimulai / Masih proses pelaksanaan PBJ	
2)	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Jangki Ayam								
3)	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Aia Tambang								
4)	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Kapalo Banda								
5)	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Kurao								
6)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Banda Sago								

Painan, April 2023

Kepala Dinas PUTR
Kabupaten Pesisir Selatan



LOKASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : PESISIR SELATAN
OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	JENIS KEGIATAN	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung			
1	Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sungai Gemuruh	Pancung Soal	Inderapura Selatan	Sungai Gemuruh	-2,051539	101,020674°	
2	Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Jangki Ayam	Ranah IV Hulu	Gambir Sako	Jangki Ayam	-2,131218	101,186743°	
3	Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Aia Tambang	IV Jurai	Tambang Salido	Mesin gergaji	-1,806746	100,803098°	
4	Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kapalo Banda	Linggo Sari Baganti	Padang XI Punggasan	Koto Marapak	-1,863571	100,886955°	
5	Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kurao	Ranah Pesisir	Sungai Liku Pelangai	Kurao	-1,739172	100,8066873°	
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Sago	Bayang	Gapelgam Koto Barapak	Kapencong	-1,232155	100,547023°	

Painan, April 2023

Kepala Dinas PUTR

Kabupaten Pesisir Selatan



DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M.
 NRP. 19720101 199701 1 001

FOTO PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
TAHUN ANGGARAN 2023

FORM. 4

Nama OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Triwulan : 1 (SATU)
Bidang : IRIGASI

No	JENIS KEGIATAN	FOTO		Ket
1	Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sungai Gemuruh			
2	Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Jangkai Ayam			
3	Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Ala Tambang			
4	Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kapalo Banda			
5	Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kurao			
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Sago			

Painan, April 2023
Kepala Dinas PUTR
Kabupaten Pesisir Selatan

DEVITRA SYAMSUNARDI, S.T., M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001