



BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI
PERKEMBANGAN PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHAP 1
TAHUN ANGGARAN 2025

Bahwa pada hari ini,

Hari : Rabu
Tanggal : 17 September 2025
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Nagari Riak Danau Tapan

telah diadakan acara monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Desa Tahap 1 (Satu) oleh Tim Monev Kecamatan. Adapun kegiatan tersebut meliputi hal sebagaimana berikut:

A. PEMANTAUAN DOKUMEN PERENCANAAN NAGARI

No	NAMA DOKUMEN	PERIODE	KEBERADAAN DOKUMEN (Ada / Tidak Ada)	KETERANGAN
1.	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari	Tahun s/d Tahun		
2.	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Tahun Berjalan	Tahun		
3.	Dokumen APB Nagari Tahun Berjalan	Tahun 2025	Ada	
4.	Dokumen LKPI Pemerintah Nagari Tahun Sebelumnya	Tahun 2024	Ada	

B. PENYALURAN DAN PENARIKAN DANA DESA

I. Penyaluran Dana Desa Tahap 1 untuk Tahun Anggaran 2025 dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Nagari (RKN) sebagai berikut:

a. PAGU DANA DESA : Rp 969.737.000,00
b. PENERIMAAN DANA DESA TAHAP 1 : Rp 581.842.200,00

II. Realisasi Penggunaan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (EARMARK) Tahap 1 Tahun 2025:

1. BLT Dana Desa, Pagu Dana untuk 1 Tahun = Rp 129.600.000,00

No	NAMA KEGIATAN	BULAN PENYALURAN	%	JUMLAH PENCAIRAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAIRAN	NOMOR SPP
1	BLT Nagari	Bulan Januari s/d Bulan April 2025	33,33	Rp 43.200.000,00	Rp 43.200.000,00	Tgl. 14 April 2025	0018/SPP/11.2017/2025
2	BLT Nagari	Bulan Mei s/d Bulan Juni 2025	16,67	Rp 21.600.000,00	Rp 21.600.000,00	Tgl. 10 Juni 2025	0060/SPP/11.2017/2025
3	BLT Nagari	Bulan Juli 2025	8,33	Rp 10.800.000,00	Rp 10.800.000,00	Tgl. 21 Juli 2025	0087/SPP/11.2017/2025
4	BLT Nagari	Bulan s/d Bulan 2025	0,00	Rp -	Rp -	Tgl. - 2025	
5	BLT Nagari	Bulan s/d Bulan 2025	0,00	Rp -	Rp -	Tgl. - 2025	
6	BLT Nagari	Bulan s/d Bulan 2025	0,00	Rp -	Rp -	Tgl. - 2025	
TOTAL			58,33	Rp 75.600.000,00	Rp 75.600.000,00		

2. Penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim = Rp 7.404.400,00

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	%	JUMLAH PENCAIRAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAIRAN	NOMOR SPP
1	01.03.02.02	Profil/SDGs Nagari		Rp 7.404.400,00			
		Pencairan ke 1	2,03		Rp 150.000,00	Tgl. 30 Juli 2025	0093/SPP/11.2017/2025
		Pencairan ke 2	0		Rp -	Tgl. - 2025	
		Pencairan ke 3	0		Rp -	Tgl. - 2025	
		*dst	0				
TOTAL			2,03	Rp 7.404.400,00	Rp 150.000,00		

3. Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Nagari termasuk Stunting Nagari = Rp 189.287.000,00

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	%	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAIRAN	NOMOR SPP
1	02.02.02.01	Peny. Pos Kesehatan Nagari		Rp 45.287.000,00			
		Pencairan ke 1	5,30		Rp 2.400.000,00	Tgl. 27 Maret 2025	0016/SPP/11.2017/2025
		Pencairan ke 2	6,62		Rp 3.000.000,00	Tgl. 20 Mei 2025	0044/SPP/11.2017/2025
		Pencairan ke 3	5,52		Rp 2.500.000,00	Tgl. 20 Mei 2025	0047/SPP/11.2017/2025
		Pencairan ke 4	6,58		Rp 2.980.000,00	Tgl. 10 Juni 2025	0059/SPP/11.2017/2025
		Pencairan ke 5	5,96		Rp 2.700.000,00	Tgl. 07 Juli 2025	0077/SPP/11.2017/2025
		*dst					
2		Peny Pos Yandu		Rp 36.000.000,00			
		Pencairan ke 1	15,00		Rp 5.400.000,00	Tgl. 27 Maret 2025	0017/SPP/11.2017/2025
		Pencairan ke 2	13,19		Rp 4.750.000,00	Tgl. 05 Mei 2025	0033/SPP/11.2017/2025
		Pencairan ke 3	7,22		Rp 2.600.000,00	Tgl. 20 Mei 2025	0045/SPP/11.2017/2025
		*dst	14,58		Rp 5.250.000,00	Tgl. 07 Juli 2025	0078/SPP/11.2017/2025
3		Bantuan Rehab RTLH Gakin		Rp 60.000.000,00			
		Pencairan ke 1	33,33		Rp 20.000.000,00	Tgl. 5 Mei 2025	0034/SPP/11.2017/2025
		Pencairan ke 2	66,67		Rp 40.000.000,00	Tgl. 10 Juni 2025	0061/SPP/11.2017/2025
4		Bantuan Pembangunan MCK Gakin		Rp 48.000.000,00			
		Pencairan ke 1	100,00		Rp 48.000.000,00	Tgl. 5 Mei 2025	0035/SPP/11.2017/2025
TOTAL			69,54	Rp 189.287.000,00	Rp 131.630.000,00		

4. Dukungan Program Ketahanan Pangan (Min. 20%) = Rp 195.000.000,00

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	%	JUMLAH PENCAIRAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAIRAN	NOMOR SPP
1		Pencaliran ke 1			Rp -	Tgl. - - 2025	
		Pencaliran ke 2			Rp -	Tgl. - - 2025	
		Pencaliran ke 3			Rp -	Tgl. - - 2025	
		TOTAL		Rp -	Rp -		

2. Kegiatan Non Pembangunan Desa (Pemerintah, Pembinaan, Pemberdayaan & Keadaan Mendesak)

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	%	JUMLAH PENCAIRAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAIRAN	NOMOR SPP
1		Musyawarah Perencanaan Nagari		Rp 15.156.000,00			
		Pencaliran ke 1	7,62		Rp 1.155.000,00	Tgl. 05 Mei 2025	0030/SPP/11.2017/2025
		Pencaliran ke 2	7,85		Rp 1.190.000,00	Tgl. 05 Mei 2025	0032/SPP/11.2017/2025
		Pencaliran ke 3	17,42		Rp 2.640.000,00	Tgl. 20 Mei 2025	0046/SPP/11.2017/2025
		*dst					
2		Peny. PAUD/TK/TPQ		Rp 82.200.000,00			
		Pencaliran ke 1	11,86		Rp 9.750.000,00	Tgl. 27 Maret 2025	0014/SPP/11.2017/2025
		Pencaliran ke 2	13,14		Rp 10.800.000,00	Tgl. 27 Maret 2025	0015/SPP/11.2017/2025
		Pencaliran ke 3	3,95		Rp 3.250.000,00	Tgl. 20 Mei 2025	0042/SPP/11.2017/2025
		Pencaliran ke 4	3,65		Rp 3.000.000,00	Tgl. 20 Mei 2025	0043/SPP/11.2017/2025
		Pencaliran ke 5	0,73		Rp 600.000,00	Tgl. 10 Juni 2025	0058/SPP/11.2017/2025
			6,33		Rp 5.200.000,00	Tgl. 07 Juli 2025	0075/SPP/11.2017/2025
			8,76		Rp 7.200.000,00	Tgl. 07 Juli 2026	0076/SPP/11.2017/2025
		*dst	0,00				
3		Trantibum		Rp 5.000.000,00			
		Pencaliran ke 1	0		Rp -	Tgl. - - 2025	
		Pencaliran ke 2			Rp -	Tgl. - - 2025	
		Pencaliran ke 3			Rp -	Tgl. - - 2025	
4		Peny. Festival Adat/Budaya, Keagamaan		Rp 43.500.000,00			
		Pencaliran ke 1	28,74		Rp 12.500.000,00	Tgl. 05 Mei 2025	0031/SPP/11.2017/2025
		Pencaliran ke 2	9,20		Rp 4.000.000,00	Tgl. 16 Juni 2025	0065/SPP/11.2017/2025
		Pencaliran ke 3	5,98		Rp 2.600.000,00	Tgl. 21 Juli 2025	0085/SPP/11.2017/2025
		Pencaliran ke 4	8,05		Rp 3.500.000,00	Tgl. 21 Juli 2025	0088/SPP/11.2017/2025
		Pencaliran ke 5	5,52		Rp 2.400.000,00	Tgl. 29 Juli 2025	0090/SPP/11.2017/2025
		Pencaliran ke 6	1,15		Rp 500.000,00	Tgl. 29 Juli 2025	0092/SPP/11.2017/2025
		Pencaliran ke 7	11,49		Rp 5.000.000,00	Tgl. 29 Juli 2025	0095/SPP/11.2017/2025
5		Operasional Pemerintahan Dana Desa		Rp 26.979.600,00			
		Pencaliran ke 1	5,56		Rp 1.500.000,00	Tgl. 18 Februari 2025	0002/SPP/11.2017/2025
		Pencaliran ke 2	3,71		Rp 1.000.000,00	Tgl. 16 Juni 2025	0064/SPP/11.2017/2025
		Pencaliran ke 3	2,22		Rp 600.000,00	Tgl. 25 Juni 2025	0066/SPP/11.2017/2025
6		Pemberdayaan Perempuan		Rp 10.000.000,00			
		Pencaliran ke 1	36,00		Rp 3.600.000,00	Tgl. 20 Mei 2025	0048/SPP/11.2017/2025
		Pencaliran ke 2	20,00		Rp 2.000.000,00	Tgl. 10 Juni 2025	0062/SPP/11.2017/2025
		Pencaliran ke 3			Rp -	Tgl. - - 2025	
7		Peny Pos Keamanan Nagari		Rp 40.000.000,00			
		Pencaliran ke 1	25,00		Rp 10.000.000,00	Tgl. 07 Juli 2025	0080/SPP/11.2017/2025
		Pencaliran ke 2	20,21		Rp 8.085.000,00	Tgl. 07 Juli 2025	0081/SPP/11.2017/2025
		Pencaliran ke 3	11,5		Rp 4.600.000,00	Tgl. 29 Juli 2025	0091/SPP/11.2017/2025
		dst					
		TOTAL	47,87	Rp 222.835.600,00	Rp 106.670.000,00		

C. PENARIKAN DANA DESA (DDS) TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2025 DARI RKN SEBAGAI BERIKUT :

No	PENARIKAN SPP PER BULAN	TOTAL NOMINAL PER BULAN (Rp)	%	KET **)
1	Bulan Februari 2025	Rp 1.500.000,00	0,26	
2	Bulan Maret 2025	Rp 28.350.000,00	4,87	
3	Bulan April 2025	Rp 67.900.000,00	11,67	
4	Bulan Mei 2025	Rp 108.185.000,00	18,59	
5	Bulan Juni 2025	Rp 76.380.000,00	13,13	
6	Bulan Juli 2025	Rp 150.985.000,00	25,95	
	TOTAL	Rp 433.300.000,00	74,47	

**) sesuai SPP

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	%	JUMLAH PENCAIRAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAIRAN	NOMOR SPP
1		Penyertaan Modal Bumrag	0	Rp -	Rp -	Tgl. - - 2025	
		TOTAL	0	Rp -	Rp -		

5 Pengembangan Potensi dan Keunggulan Nagari = Rp 30.000.000,00

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	%	JUMLAH PENCAIRAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAIRAN	NOMOR SPP
1		Pemetaan Potensi Nagari		Rp 30.000.000,00			
		Pencairan ke 1	58,33		Rp 17.500.000,00	Tgl. 23 April 2025	0029/SPP/11.2017/2025
		Pencairan ke 2	10,00		Rp 3.000.000,00	Tgl. 11 Juli 2025	0082/SPP/11.2017/2025
		Pencairan ke 3	6,67		Rp 2.000.000,00	Tgl. 29 Juli 2025	0094/SPP/11.2017/2025
		*dst					
		TOTAL	75	Rp 30.000.000,00	Rp 22.500.000,00		

6 Implementasi Nagari Digital = Rp 25.610.000,00

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	%	JUMLAH PENCAIRAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAIRAN	NOMOR SPP
1		Peny Informasi Publik Nagari		Rp 25.610.000,00			
		Pencairan ke 1	28,11		Rp 7.200.000,00	Tgl. 23 April 2025	0028/SPP/11.2017/2025
		Pencairan ke 2	14,057		Rp 3.600.000,00	Tgl. 16 Juni 2025	0057/SPP/11.2017/2025
		Pencairan ke 3	0		Rp -	Tgl. - - 2025	
		*dst					
		TOTAL	42,17	Rp 25.610.000,00	Rp 10.800.000,00		

7 Padat Karya Tunai Desa (PKTD) = Rp 170.000.000,00

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	%	JUMLAH PENCAIRAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAIRAN	NOMOR SPP
1		Sarana PAUD/TK/TPQ		Rp 33.000.000,00			
		Pencairan ke 1	16,67		Rp 5.500.000,00	Tgl. 11 Juli 2025	0084/SPP/11.2017/2025
		Pencairan ke 2	0		Rp -	Tgl. - - 2025	
		Pencairan ke 3	0		Rp -	Tgl. - - 2025	
		*dst					
2		Pemeliharaan Jalan Gang Pemukiman		Rp 45.000.000,00			
		Pencairan ke 1	0,00		Rp -	Tgl. - - 2025	
		Pencairan ke 2	0		Rp -	Tgl. - - 2025	
		Pencairan ke 3	0		Rp -	Tgl. - - 2025	
		*dst					
3		Rehab Polongan Jalan Ke TPQ		Rp 22.000.000,00			
		Pencairan Ke 1	0,00				
		Pencairan Ke 2					
		Pencairan Ke 3					
4		Peningkatan Jalan Usaha Tani		Rp 70.000.000,00			
		Pencairan Ke 1	25,61		Rp 17.930.000,00	Tgl. 07 Juli 2025	0079/SPP/11.2017/2025
		Pencairan Ke 2	37,28		Rp 26.095.000,00	Tgl. 11 Juli 2025	0083/SPP/11.2017/2025
		Pencairan Ke 3	37,11		Rp 25.975.000,00	Tgl. 21 Juli 2025	0086/SPP/11.2017/2025
		TOTAL	44,41	Rp 170.000.000,00	Rp 75.500.000,00		

III. Realisasi Penggunaan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (NON EARMARK) Tahap 1 Tahun 2025 :

1. Kegiatan Pembangunan Desa (Infrastruktur/Fisik)

D. KEGIATAN DAN REALISASI DANA DESA TAHAP 1 UNTUK KEGIATAN INFRASTRUKTUR / FISIK.

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	LOKASI (kampung)	VOLUME*				DED/ RAB	PLANG KEG.	WAKTU PELAKSANAAN (Tanggal)		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI PENCAIRAN	Tgl. PENCAIRAN	SISA DANA	Bobot Keuangan %	Bobot Fisik %
					P	L	T	U			Mulai	Selesai		Rp				
1.	2.3.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Lanjutan Pengerasan Badan Jalan dengan konstruksi Pengerasan Sirtu	Sederhana	120	3	0,15		V	V	12 April 2025	25 Mei 2025	Rp 100.000.000	Rp		Rp -		
		Pencairan ke 1												Rp 45.000.000,00	11 April 2025		45	100
		Pencairan ke 2												Rp 35.000.000,00	26 April 2025		35	
		Pencairan ke 3												Rp 20.000.000,00	20 Mei 2025		20	
JUMLAH													Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00		Rp -	100	

*) : P: panjang, L: lebar, T: tinggi, U: unit

1 KEGIATAN YANG LAKSANAKAN :

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	LOKASI (kampung)	VOLUME*				DED/ RAB	PLANG KEG.	WAKTU PELAKSANAAN (Tanggal)		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI PENCAIRAN	Tgl. PENCAIRAN	SISA DANA	%	Bobot Fisik %
					P	L	T	U			Mulai	Selesai		Rp				
1.									V	V			Rp -			Rp -		
		Pencairan ke 1												Rp -				
		Pencairan ke 2												Rp -				
		Pencairan ke 3												Rp -				
JUMLAH													Rp -	Rp -		Rp -		

*) : P: panjang, L: lebar, T: tinggi, U: unit

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	LOKASI (kampung)	VOLUME*				DED/ RAB	PLANG KEG.	WAKTU PELAKSANAAN (Tanggal)		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI PENCAIRAN	Tgl. PENCAIRAN	SISA DANA	%	Bobot Fisik %
					P	L	T	U			Mulai	Selesai		Rp				
2.									V	V			Rp -			Rp -		
		Pencairan ke 1												Rp -				
		Pencairan ke 2												Rp -				
		Pencairan ke 3												Rp -				
JUMLAH													Rp -	Rp -		Rp -		

*) : P: panjang, L: lebar, T: tinggi, U: unit

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	LOKASI (kampung)	VOLUME*				DED/ RAB	PLANG KEG.	WAKTU PELAKSANAAN (Tanggal)		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI PENCAIRAN	Tgl. PENCAIRAN	SISA DANA	%	Bobot Fisik %
					P	L	T	U			Mulai	Selesai		Rp				
3.									V	V			Rp -			Rp -		
		Pencairan ke 1												Rp -				
		Pencairan ke 2												Rp -				
		Pencairan ke 3												Rp -				

E. LAPORAN PERKEMBANGAN PENDAMPINGAN KEGIATAN KETAHANAN PANGAN

No.	NAMA BUMNAG	DOKUMEN			PENYALURAN RKN KE REK BUMNAG (Rp)	BUMNAG SUDAH MEMBUAT LAP. KEU	PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN KETAHANAN PANGAN
		BUMNAG SUDAH ADA AHU	BUMNAG SUDAH ADA NPWP	BUMNAG SUDAH ADA No. REK			
JUMLAH					Rp -		

F. LAPORAN PERKEMBANGAN PENDAMPINGAN PENGURUSAN BADAN HUKUM BUMNAG

No.	NAMA BUMNAG	STATUS PENDAFTARAN NAMA			PENYALURAN RKN KE REK BUMNAG (Rp)			MASALAH DALAM PENGURUSAN BADAN HUKUM	UPAYA YANG DILAKUKAN	TARGET PENYELESAIAN PENGURUSAN BADAN HUKUM
		PENDAFTARAN NAMA	PERBAIKAN NAMA	NAMA TERVERIFIKASI	PENDAFTARAN BADAN HUKUM	PERBAIKAN DOKUMEN	DOKUMEN BADAN HUKUM TERVERIFIKASI			

Catatan:

1. SPJ : untuk kelengkapan SPJ masih banyak yg kurang spt. nota, dokumentasi dan untuk kegiatan tidak ada undangan & laporan Harir.
2. diharapkan kepada orang ^{dan keluarga RTK} untuk melaporkan kegiatan yg telah diamban sebelum pencairan selanjutnya dan penyelesaian terkait SPJ
3. Htd untuk pembayaran Honor masih banyak yg belum dilampirkan
4. pelaksanaan kegiatan infrastruktur telah dibuat oleh nagari buku kar bant
5. diharapkan untuk melaporkan jika ditengah SPJ yg diperlukan
6. Buku material : Htd pencairan tidak ada
7. diharapkan kepada nagari untuk melibatkan kams mengawasi perwujudan pembangunan pemukiman nagari
8. dilampirkan Buku transfer 4 nomor gun TPO bulan jan. Maret : tidak ada

H. REKOMENDASI

9. perataan nomor htd awal dg mby NO & H 2025 dimana nagari masih menstrosop ke RTK
10. laporan kader belum dilampirkan
11. Masih banyak SPJ kelengkapan yg belum dilengkapi
12. Sumata bps nagari yg mengerahkan MTK dan RTK.
13. Untuk SPJ yang telah di realisasikan agar di buatkan SPJ sebagai bukti pertanggung jawaban belanja.

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahap 1 diperoleh data sebagai berikut :

1. Dana Desa yang diterima Nagari	:	Rp	969.737.000,00
2. Penyerapan Dana Desa Tahap 1	:		
3. % Capaian Out Put	:	0%	

Demikian Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dana Desa Tahap 1 Tahun 2025

Basa Ampek Balai Tapan, 17 September 2025

TIM MONEV KECAMATAN				PEMERINTAH NAGARI		
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Emas Jelmi	PD	1	ALI MARTOPO	WALI NAGARI	1
2	G. S. K. K.		2	ALHA FIRIADI	SEK NAG	2
3	M. H. H. H.	PLK KAS	3	EMILIA SUMITA	KADI KESADEL	3
4	G. H. H. H.	stap	4	YUNES PERIADI	KASI PCM	4
5	YEATI PUP		5	ANGGI ADHAMBA AM	KAUR PERUMAH	5
6			6	YENITA YENTI	KAUR TU UMUM	6
7			7	YON HENDRI	KET. BAKUS	7
8			8	FUNI ASRIYANTO	ANGG BAKUS	8
9			9	SURAIQA	SEK BAKUS	9
10			10	S. H. H. H.	ANGG BAKUS	10

BUSTANIL

UK KET BAKUS

HASIL MONEV DD TAHAP 1 TAHUN 2025

NAGARI RIAK DANAU TAPAN

1. Diminta kepada nagari untuk melengkapi administrasi SPJ seperti nota pembelian, dokumentasi foto, undangan kegiatan, daftar hadir dan lainnya
2. Diminta kepada sekretaris nagari untuk berkoordinasi dengan PTPKN untuk menyelesaikan belanja yang telah dicairkan namun kegiatan belum selesai dilaksanakan sebelum pencairan selanjutnya
3. Diminta kepada nagari untuk melengkapi tanda tangan penerima pada pembayaran honor
4. Diminta kepada nagari untuk melampirkan SK disetiap SPJ yang diperlukan
5. Diminta untuk melengkapi tanda tangan penerima bukti material pada kegiatan pembangunan fisik
6. Diminta kepada nagari untuk melibatkan bamus untuk mengawasi kegiatan nagari perbidang pembangunan pemerintah nagari
7. Diminta untuk melampirkan bukti transfer pada pembayaran honor guru TPQ bulan Januari sampai Maret
8. Kegiatan masih ada yang ditransfer ke PTPKN diluar ketentuan inbup No. 1 tahun 2025
9. Diminta untuk melampirkan laporan kegiatan kader pada setiap SPJ kegiatan PMT
10. Diminta kepada nagari untuk mengevaluasi kembali kegiatan pembangunan fisik MCK dan RTLH
11. Kegiatan masih ada yang ditransfer ke PTPKN diluar ketentuan Instruksi Bupati No. 1 tahun 2025
12. Diminta untuk melampirkan tanda penyerahan bukti material seperti dokumentasi foto per unit rumah yang disertakan dengan berita acara penyerahan bahan
13. Diminta kepada nagari untuk melampirkan RPD dan RAB sederhana untuk kegiatan pembangunan fisik
14. Untuk SPJ yang telah direalisasikan diminta segera dibuatkan SPJ