



BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI
PERKEMBANGAN PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHAP 1
TAHUN ANGGARAN 2025

Bahwa pada hari ini,

Hari : Senin
Tanggal : 29 September 2025
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari Batang Arah Tapan

telah diadakan acara monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Desa Tahap 1 (Satu) oleh Tim Monev Kecamatan. Adapun kegiatan tersebut meliputi hal sebagaimana berikut:

A. PEMANTAUAN DOKUMEN PERENCANAAN NAGARI

No	NAMA DOKUMEN	PERIODE	KEBERADAAN DOKUMEN (Ada / Tidak Ada)	KETERANGAN
1.	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari	Tahun 2017 s/d Tahun 2022	Ada	
2.	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Tahun Berjalan	Tahun 2025	Ada	
3.	Dokumen APB Nagari Tahun Berjalan	Tahun 2025	Ada	
4.	Dokumen LKPI Pemerintah Nagari Tahun Sebelumnya	Tahun 2024	Ada	

B. PENYALURAN DAN PENARIKAN DANA DESA

I. Penyaluran Dana Desa Tahap 1 untuk Tahun Anggaran 2025 dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Nagari (RKN) sebagai berikut :

a. PAGU DANA DESA : Rp 799.542.000,00
b. PENERIMAAN DANA DESA TAHAP 1 : Rp 459.296.980,00

II. Realisasi Penggunaan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (EARMARK) Tahap 1 Tahun 2025 : Rp. 418.440.540

1. BLT Dana Desa, Pagu Dana untuk 1 Tahun = Rp 72.000.000,00

No	NAMA KEGIATAN	BULAN PENYALURAN	%	JUMLAH PENCAIRAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAIRAN	NOMOR SPP
1	BLT Nagari	Bulan Januari s/d Bulan Maret 2025	25,00	Rp 18.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Tgl. 26 Maret 2025	0038/SPP/11.2007/2025
2	BLT Nagari	Bulan April s/d Bulan Juni 2025	25,00	Rp 18.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Tgl. 04 Juni 2025	0105/SPP/11.2007/2025
3	BLT Nagari	Bulan Juli 2025	8,33	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Tgl. 04 Juli 2025	0207/SPP/11.2007/2025
TOTAL			58,33	Rp 42.000.000,00	Rp 42.000.000,00		

2. Penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim = Rp 26.373.000,00

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	%	JUMLAH PENCAIRAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAIRAN	NOMOR SPP
1	2.03.05	Pemeliharaan Jalan Desa		Rp 26.373.000,00			
		Pencairan ke 1	10,98		Rp 2.895.000,00	Tgl. 17 Maret 2025	0030/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 2	56,41		Rp 14.877.000,00	Tgl. 20 Maret 2025	0032/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 3	9,10		Rp 2.400.000,00	Tgl. 21 Maret 2025	0035/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 3	23,51		Rp 6.201.000,00	Tgl. 24 Maret 2025	0037/SPP/11.2007/2025
TOTAL				Rp -	Rp 26.373.000,00		

3. Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Nagari termasuk Stunting Nagari = Rp -

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	%	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAIRAN	NOMOR SPP
1	2.02.01	Peny. Pos Kesehatan Nagari		Rp 33.000.000,00			
		Pencairan ke 1	2,73		Rp 900.000,00	Tgl. 26 Maret 2025	0041/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 2	9,09		Rp 3.000.000,00	Tgl. 26 Maret 2025	0042/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 3	2,73		Rp 900.000,00	Tgl. 26 Maret 2025	0043/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 4	2,73		Rp 900.000,00	Tgl. 26 Maret 2025	0044/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 5	2,73		Rp 900.000,00	Tgl. 26 Maret 2025	0045/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 6	2,73		Rp 900.000,00	Tgl. 26 Maret 2025	0046/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 7	2,27		Rp 750.000,00	Tgl. 26 Maret 2025	0047/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 8	2,73		Rp 900.000,00	Tgl. 03 Juni 2025	00108/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 9	9,09		Rp 3.000.000,00	Tgl. 03 Juni 2025	00109/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 10	2,73		Rp 900.000,00	Tgl. 03 Juni 2025	00110/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 11	2,73		Rp 900.000,00	Tgl. 03 Juni 2025	00111/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 12	2,73		Rp 900.000,00	Tgl. 03 Juni 2025	00112/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 13	2,73		Rp 900.000,00	Tgl. 03 Juni 2025	00113/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 14	2,27		Rp 750.000,00	Tgl. 03 Juni 2025	00114/SPP/11.2007/2025

	Pencairan ke 4	5,81		Rp 500.000,00	Tgl. 30 Juli 2025	0174/SPP/11.2007/2025
	TOTAL	79,661	Rp 8.604.000,00	Rp 6.854.000,00		

7 Padat Karya Tunal Desa (PKTD)

= Rp -

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	%	JUMLAH PENCAIRAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAIRAN	NOMOR SPP
1		BBGRM Pemeliharaan Drainase		Rp 8.000.000,00			
		Pencairan ke 1	75		Rp 6.000.000,00	Tgl. 17 April 2025	0071/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 2	25		Rp 2.000.000,00	Tgl. 03 Juli 2025	0149/SPP/11.2007/2025
		TOTAL		Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00		

III. Realisasi Penggunaan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (NON EARMARK) Tahap 1 Tahun 2025 :

1. Kegiatan Pembangunan Desa (Infrastruktur/Fisik)

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	%	JUMLAH PENCAIRAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAIRAN	NOMOR SPP
1				Rp -			
		Pencairan ke 1			Rp -	Tgl. - 2025	
		Pencairan ke 2			Rp -	Tgl. - 2025	
		Pencairan ke 3			Rp -	Tgl. - 2025	
		*dst					
		TOTAL		Rp -	Rp -		

2. Kegiatan Non Pembangunan Desa (Pemerintah, Pembinaan, Pemberdayaan & Keadaan Mendesak)

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	%	JUMLAH PENCAIRAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAIRAN	NOMOR SPP
1	1.01.08	Operasional Desa dari Dana Desa		Rp 23.985.000,00			
		Pencairan ke 1	1,29		Rp 310.000,00	Tgl. 05 Maret 2025	0010/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 2	3,75		Rp 900.000,00	Tgl. 07 Maret 2025	0020/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 3	1,25		Rp 300.000,00	Tgl. 17 Maret 2025	0029/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 4	1,25		Rp 300.000,00	Tgl. 20 Maret 2025	0034/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 5	2,65		Rp 635.000,00	Tgl. 16 April 2025	0064/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 6	5,04		Rp 1.210.000,00	Tgl. 22 April 2025	0074/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 7	0,44		Rp 105.000,00	Tgl. 05 Mei 2025	0076/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 8	1,29		Rp 310.000,00	Tgl. 08 Mei 2025	0082/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 9	6,30		Rp 1.510.000,00	Tgl. 09 Mei 2025	0084/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 10	6,30		Rp 1.510.000,00	Tgl. 15 Mei 2025	0091/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 11	9,46		Rp 2.269.000,00	Tgl. 20 Mei 2025	0095/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 12	0,15		Rp 35.000,00	Tgl. 22 Mei 2025	0099/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 13	1,25		Rp 300.000,00	Tgl. 10 Juni 2025	0126/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 14	1,46		Rp 350.000,00	Tgl. 16 Juni 2025	0138/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 15	3,75		Rp 900.000,00	Tgl. 30 Juni 2025	0141/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 16	16,68		Rp 4.000.000,00	Tgl. 30 Juni 2025	0142/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 17	1,29		Rp 310.000,00	Tgl. 01 Juli 2025	0148/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 18	3,13		Rp 750.000,00	Tgl. 22 Juli 2025	0172/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 19	16,68		Rp 4.000.000,00	Tgl. 28 Juli 2025	0171/SPP/11.2007/2025
2	1.03.03	Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa (EGD)		Rp 3.000.000,00			
		Pencairan ke 1	16,667		Rp 500.000,00	Tgl. 22 Mei 2025	0101/SPP/11.2007/2025
3	1.04.01	Musyawarah Perencanaan Desa		Rp 5.622.820,00			
		Pencairan ke 1	0				
4	1.04.03	Dokumen Penyusunan Perencanaan Desa		Rp 4.036.000,00			
		Pencairan ke 1	100		Rp 4.036.000,00	Tgl. 07 Maret 2025	0013/SPP/11.2007/2025
5	2.01.01	Penyelenggaraan PAUD		Rp 116.400.000,00			
		Pencairan ke 1	3,35		Rp 3.900.000,00	Tgl. 26 Maret 2025	0040/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 2	3,35		Rp 3.900.000,00	Tgl. 03 Juni 2025	0107/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 3	21,65		Rp 25.200.000,00	Tgl. 26 Maret 2025	0039/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 4	21,65		Rp 25.200.000,00	Tgl. 03 Juni 2025	0106/SPP/11.2007/2025
6	3.01.01	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		Rp 10.000.000,00			
		Pencairan ke 1	50		Rp 5.000.000,00	Tgl. 08 Juli 2025	0158/SPP/11.2007/2025

2	2.02.02	Penyelenggaraan Posyandu		Rp 73.200.000,00			
		Pencairan ke 1	4,0984		Rp 3.000.000,00	Tgl. 26 Maret 2025	0048/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 2	4,0984		Rp 3.000.000,00	Tgl. 26 Maret 2025	0049/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 3	4,0984		Rp 3.000.000,00	Tgl. 26 Maret 2025	0050/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 4	4,0984		Rp 3.000.000,00	Tgl. 26 Maret 2025	0051/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 5	2,459		Rp 1.800.000,00	Tgl. 15 April 2025	0060/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 6	2,541		Rp 1.860.000,00	Tgl. 15 April 2025	0061/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 7	1,10		Rp 804.000,00	Tgl. 15 April 2025	0062/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 8	1,28		Rp 936.000,00	Tgl. 15 April 2025	0063/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 9	0,20		Rp 150.000,00	Tgl. 16 April 2025	0065/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 10	0,20		Rp 150.000,00	Tgl. 16 April 2025	0066/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 11	0,20		Rp 150.000,00	Tgl. 16 April 2025	0067/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 12	0,20		Rp 150.000,00	Tgl. 16 April 2025	0068/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 13	4,10		Rp 3.000.000,00	Tgl. 03 Juni 2025	00115/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 14	4,10		Rp 3.000.000,00	Tgl. 03 Juni 2025	00116/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 15	4,10		Rp 3.000.000,00	Tgl. 03 Juni 2025	00117/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 16	4,10		Rp 3.000.000,00	Tgl. 03 Juni 2025	00118/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 17	2,46		Rp 1.800.000,00	Tgl. 10 Juni 2025	00128/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 18	2,54		Rp 1.860.000,00	Tgl. 10 Juni 2025	00129/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 19	1,10		Rp 804.000,00	Tgl. 10 Juni 2025	00130/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 20	1,28		Rp 936.000,00	Tgl. 10 Juni 2025	00131/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 21	0,20		Rp 150.000,00	Tgl. 10 Juni 2025	00132/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 22	0,20		Rp 150.000,00	Tgl. 10 Juni 2025	00133/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 23	0,20		Rp 150.000,00	Tgl. 10 Juni 2025	00134/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 24	0,20		Rp 150.000,00	Tgl. 10 Juni 2025	00135/SPP/11.2007/2025
3	2.02.04	Penyuluhan dan Plth Bidang Kesehatan		Rp 9.921.000,00			
		Pencairan ke 1	10,08		Rp 1.000.000,00	Tgl. 8 Mei 2025	0078/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 2	22,31		Rp 2.213.000,00	Tgl. 20 Mei 2025	0093/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 3	18,14		Rp 1.800.000,00	Tgl. 21 Mei 2025	0098/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 4	11,89		Rp 1.180.000,00	Tgl. 22 Mei 2025	0103/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 5	13,31		Rp 1.320.000,00	Tgl. 28 Mei 2025	0104/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 6	5,04		Rp 500.000,00	Tgl. 18 Juli 2025	0166/SPP/11.2007/2025
4	2.02.06	Bantuan Pembangunan MCK Gakin		Rp 48.000.000,00			
		Pencairan ke 1	8,54		Rp 4.100.000,00	Tgl. 05 Mei 2025	0075/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 2	29,50		Rp 14.160.000,00	Tgl. 08 Mei 2025	0081/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 3	26,11		Rp 12.535.000,00	Tgl. 15 Mei 2025	0092/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 4	13,22		Rp 6.345.000,00	Tgl. 20 Mei 2025	0094/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 5	22,63		Rp 10.860.000,00	Tgl. 22 Mei 2025	0100/SPP/11.2007/2025
TOTAL				Rp 164.121.000,00	Rp 92.013.000,00		

4 Dukungan Program Ketahanan Pangan (Min. 20%)

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	%	JUMLAH PENCAIRAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAIRAN	NOMOR SPP
1		Penyertaan Modal Bumhag		Rp -	Rp -	Tgl. - - 2025	
TOTAL				Rp -	Rp -		

5 Pengembangan Potensi dan Keunggulan Nagari

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	%	JUMLAH PENCAIRAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAIRAN	NOMOR SPP
1	2.03.17	Pemutakhiran Peta Wilayah Nagari		Rp 4.000.000,00			
		Pencairan ke 1	75,00		Rp 3.000.000,00	Tgl. 10 Juli 2025	0160/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 2	25,00		Rp 1.000.000,00	Tgl. 18 Juli 2025	0167/SPP/11.2007/2025
dst	2.03.05	Pemetaan Potensi Nagari		Rp 5.000.000,00			
		Pencairan ke 1	100		Rp 5.000.000,00	Tgl. 18 Juli 2025	0168/SPP/11.2007/2025
TOTAL				Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00		

6 Implementasi Nagari Digital

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	%	JUMLAH PENCAIRAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENCAIRAN	NOMOR SPP
1	2.06.02	Peny Informasi Publik Nagari		Rp 8.604.000,00			
		Pencairan ke 1	64,53		Rp 5.552.000,00	Tgl. 07 Maret 2025	0016/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 2	2,91		Rp 250.000,00	Tgl. 20 Mei 2025	0096/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 3	6,42		Rp 552.000,00	Tgl. 28 Juli 2025	0173/SPP/11.2007/2025

		Pencairan ke 2	50		Rp 5.000.000,00	Tgl. 11 Juli 2025	0163/SPP/11.2007/2025
7	3.01.07	Penataan/penyusunan/sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.		Rp 5.000.000,00			
		Pencairan ke 1	0				
8	3.01.07	Penyelenggaraan Festival Kepemudaan		Rp 22.500.000,00			
		Pencairan ke 1	44,44		Rp 10.000.000,00	Tgl. 30 Juni 2025	0144/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 2	11,11		Rp 2.500.000,00	Tgl. 30 Juni 2025	0145/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 3	15,64		Rp 3.520.000,00	Tgl. 04 Juli 2025	0157/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 4	21,20		Rp 4.770.000,00	Tgl. 14 Juli 2025	0164/SPP/11.2007/2025
		Pencairan ke 5	7,60		Rp 1.710.000,00	Tgl. 18 Juli 2025	0169/SPP/11.2007/2025
9	4.01.06	Bimtek/Pelatihan/Pengalaman TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)		Rp 6.976.000,00			
		Pencairan ke 1	0,00				
dst							
TOTAL			58,344	Rp 197.519.820,00	Rp 115.240.000,00		

C. PENARIKAN DANA DESA (DDS) TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2025 DARI RKN SEBAGAI BERIKUT :

No	PENARIKAN SPP PER BULAN	TOTAL NOMINAL PER BULAN (Rp)	%	KET **)
1	Bulan Maret 2025	Rp 79.921.000,00	17,40	
2	Bulan April 2025	Rp 13.845.000,00	3,01	
3	Bulan Mei 2025	Rp 62.002.000,00	13,50	
4	Bulan Juni 2025	Rp 91.400.000,00	19,90	
1	Bulan Juli 2025	Rp 43.612.000,00	9,50	
TOTAL		Rp 290.780.000,00	63,31	

**) sesuai SPP

D. KEGIATAN DAN REALISASI DANA DESA TAHAP 1 UNTUK KEGIATAN INFRASTRUKTUR / FISIK.

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	LOKASI (kampung)	VOLUME*				DED/ RAB	PLANG KEG.	WAKTU PELAKSANAAN (Tanggal)		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI PENCAIRAN		Tgl. PENCAIRAN	SISA DANA		Bobot Keuangan %	Bobot Fisik %
					P	L	T	U			Mulai	Selesai		Rp			Rp			
1.	2.3.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Lanjutan Pengerasan Badan Jalan dengan konstruksi Pengerasan Sirtu	Sederhana	120	3	0,15		V	V	12 April 2025	25 Mei 2025	Rp 100.000.000				Rp 20.000.000,00			
		Pencairan ke 1												Rp 45.000.000,00		11 April 2025			45	100
		Pencairan ke 2												Rp 35.000.000,00		26 April 2025			35	
		Pencairan ke 3														20 Mei 2025			0	
JUMLAH													Rp 100.000.000,00	Rp 80.000.000,00			Rp 20.000.000,00		80	

*) : P: panjang, L: lebar, T: tinggi, U: unit

1 KEGIATAN YANG LAKSANAKAN :

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	LOKASI (kampung)	VOLUME*				DED/ RAB	PLANG KEG.	WAKTU PELAKSANAAN (Tanggal)		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI PENCAIRAN		Tgl. PENCAIRAN	SISA DANA		%	Bobot Fisik %
					P	L	T	U			Mulai	Selesai		Rp			Rp			
1.									V	V			Rp -				Rp -			
		Pencairan ke 1												Rp -						
		Pencairan ke 2												Rp -						
		Pencairan ke 3												Rp -						
JUMLAH													Rp -	Rp -			Rp -			

*) : P: panjang, L: lebar, T: tinggi, U: unit

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	LOKASI (kampung)	VOLUME*				DED/ RAB	PLANG KEG.	WAKTU PELAKSANAAN (Tanggal)		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI PENCAIRAN		Tgl. PENCAIRAN	SISA DANA		%	Bobot Fisik %
					P	L	T	U			Mulai	Selesai		Rp			Rp			
2.								12	V	V			Rp 42.000.000				Rp -			
		Pencairan ke 1												Rp 21.000.000,00					50	100
		Pencairan ke 2												Rp 21.000.000,00					50	
		Pencairan ke 3												Rp -						
JUMLAH													Rp 42.000.000,00	Rp 42.000.000,00			Rp -			

*) : P: panjang, L: lebar, T: tinggi, U: unit

No	KODE REKENING PAKET KEGIATAN	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	LOKASI (kampung)	VOLUME*				DED/ RAB	PLANG KEG.	WAKTU PELAKSANAAN (Tanggal)		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI PENCAIRAN		Tgl. PENCAIRAN	SISA DANA		%	Bobot Fisik %
					P	L	T	U			Mulai	Selesai		Rp			Rp			
3.									V	V			Rp -				Rp -			
		Pencairan ke 1												Rp -						
		Pencairan ke 2												Rp -						
		Pencairan ke 3												Rp -						

E. LAPORAN PERKEMBANGAN PENDAMPINGAN KEGIATAN KETAHANAN PANGAN

No.	NAMA BUMNAG	DOKUMEN			PENYALURAN RKN KE REK BUMNAG (Rp)	BUMNAG SUDAH MEMBUAT LAP. KEU	PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN KETAHANAN PANGAN
		BUMNAG SUDAH ADA AHU	BUMNAG SUDAH ADA NPWP	BUMNAG SUDAH ADA No. REK			
1.	BUMNAG MITRA USAHA	BELUM	SUDAH	BELUM	BELUM	BELUM	MASIH DALAM PROSES KEPENGURUSAN AHU
JUMLAH					Rp -		

F. LAPORAN PERKEMBANGAN PENDAMPINGAN PENGURUSAN BADAN HUKUM BUMNAG

No.	NAMA BUMNAG	STATUS PENDAFTARAN NAMA			PENYALURAN RKN KE REK BUMNAG (Rp)			MASALAH DALAM PENGURUSAN BADAN HUKUM	UPAYA YANG DILAKUKANI	TARGET PENYELESAIAN PENGURUSAN BADAN HUKUM
		PENDAFTARAN NAMA	PERBAIKAN NAMA	NAMA TERVERIFIKASI	PENDAFTARAN BADAN HUKUM	PERBAIKAN DOKUMEN	DOKUMEN BADAN HUKUM TERVERIFIKASI			
1.	BUMNAG MITRA USAHA	SUDAH	TIDAK ADA PERBAIKAN	SUDAH	SUDAH	SUDAH	BELUM	BELUM	SUDAH	

G. CATATAN MONITORING DAN EVALUASI / KENDALA

1. diharapkan kepada nagari untuk mentransfer ke pihak ketiga selain dg ketentuan yg telah ditetapkan 7 perbup no 1 th 2021
2. dokumentasi pengaliran PMR
3. tidak melengkapi HSD di SPJ.
4. Laporan kegiatan badan desa tidak ada.
5. Laporan Rr Kador KPM
6. Surat permintaan narasumber pada pelatihan leader tidak ada serta dokumen kegiatan
7. kegiatan pengadaan span duk mesin ke PPKM, segera diperbaiki
8. untuk kegiatan makan minum rapat pentanah dg nota tidak sama jumlah orang dg daftar hadir peserta.
9. pada kegiatan perjalanan dinas, narasumber perjalanan dinas tidak sesuai dg surat tugas
10. perjalanan dinas tidak sama antara BPK dg bukti transfer.
11. untuk melengkapi faktor transfer perjalanan dinas

17. Buatlah rincian penyerahan barang ke masyarakat. 19. keg ketahanan pangan dipercepat secepatnya

H. REKOMENDASI

12. melengkapi dokumentasi sidang, tanda terima barang, serta lengkap perjalanan dinas BAKUS
13. diharapkan makan minum Sarandean SPJ antara BPK dg bukti transfer
14. keg. pemeliharaan jalan desa: belayar bahan yg ditransfer ke PPKM, tidak kurang pada bukti transfer, daftar upah dibuat setara nilai bukan setara gaji besar, dimohon untuk membuat buku materi/ tanda terima, belayar HSD di BPK, mohon 1/ menyiapkan RPD
15. mohon lampirkan perwangan untuk keg mka dan kegiatan fuk lainnya
16. pada bukti transfer diminta 1/ melampirkan jumlah pajak pertegihan

Dengan monitoring dan evaluasi tersebut, maka kegiatan telah dilaksanakan sebesar persen, dan memberikan pernyataan akan menyelesaikan pada hari tanggal

Demikian Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dana Desa Tahap 1 Tahun 2025

Basa Ampek Balai Tapan, ____ - ____ - 2025

TIM MONEV KECAMATAN				PEMERINTAH NAGARI		
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Bmr Jelmi	PD	1	Shabrun Jam	staf	1
2	S. Ska Yuni	Kasir PKE	2	Moya Ruffams	Kasi Pem.	2
3	Perce Rofli Baraso	PLT Kasi Pem	3	Bokir Ariza	K - Kes	3
4	Ghria	staf PKE	4	ARIMAN	Sekwan	4
5	ALD. PARTISOP	PLD	5	ENI YUSNITA	Bakusur	5
6			6	Lilisrayeni	K perencanaan	6
7			7	Leni Pindawati	PJ-WN	7
8			8	ARIFUDIN	BAMUS	8
9			9			9
10			10			10

HASIL MONEV DD TAHAP 1 TAHUN 2025

NAGARI AMPANG TULAK TAPAN

1. Diminta kepada nagari untuk melengkapi administrasi seperti SPJ, SPP, yang belum ditanda tangani dan rincian pada BPK
2. Diminta kepada nagari melampirkan BPK disetiap SPJ
3. Diminta untuk melampirkan perwanag dan SK untuk kegiatan fisik MCK, RTLH serta SK kader dan guru TPQ
4. Diminta kepada nagari untuk melampirkan kwitansi tanda terima disetiap SPJ
5. Diminta untuk melmpirkan pembayaran pajak untuk pembelian barang kepada pihak ketiga secara non tunai
6. Diminta kepada nagari untuk melampirkan amprah pembayaran upah pada kegiatan pembangunan fisik
7. Kegiatan masih ada yang ditransfer ke PTPKN diluar ketentuan Instruksi Bupati No. 1 tahun 2025
8. Diminta kepada nagari untuk membayar pajak disetiap kegiatan makan minum rapat
9. Diminta untuk melampirkan surat rekomendasi dari kecamatan dan DPM untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan
10. Diminta kepada nagari untuk melampirkan SPP dan SPJ operasional bulan juli
11. Diminta untuk melampirkan faktur atau nota pembelian pada setiap SPJ
12. Pada kegiatan perjalanan dinas diminta untuk melengkapi kelengkapan adminisrasi SPJ dan merevisi kembali belanja yang tidak sesuai dengan standar harga
13. Diminta untuk melampirkan amprah upah pada kegiatan pembangunan fisik
14. Diminta kepada nagari untuk melengkapi tanda tangan penerima manfaat
15. Diminta kepada nagari untuk melampirkan faktur pembelian bahan pada kegiatan pembangunan fisik
16. Diminta untuk melampirkan tanda penyerahan bukti material seperti dokumentasi foto per unit rumah yang disertakan dengan berita acara penyerahan bahan

17. Diminta kepada nagari untuk melampirkan RPD dan RAB sederhana untuk kegiatan pembangunan fisik
18. Untuk SPJ yang telah direalisasikan diminta segera dibuatkan SPJ