

**JADWAL PELAKSANAAN
KEGIATAN PELATIHAN PENDIDIKAN KELUARGA
TAHUN 2019**

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU																																			
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER		
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
1	Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan (pembentukan Panitia)																																				
2	Penanggilan peserta kegiatan																																				
3	Koordinasi Narasumber(pengajuan narasumber)																																				
4	Koordinasi pentapan Tempat Pelaksanaan kegiatan																																				
5	Rapat panitia pelaksana kegiatan																																				
6	Pengajuan Anggaran kegiatan																																				
7	Pelaksanaan kegiatan																																				
8	Administrasi pertanggung jawaban kegiatan																																				
9	Pelaporan akhir kegiatan																																				
10	Pengajuan Anggaran kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah																																				
11	Pelaksanaan kegiatan																																				
12	Pelaporan akhir kegiatan																																				
13	Pengajuan Anggaran kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah(Kemendikbud)																																				
14	Pelaksanaan kegiatan																																				
15	Pelaporan akhir kegiatan																																				

Kuasa Pengantar Anggaran

ASRI HETI M.Pd
NIP. 19630211983021001

Painan, JANUARI 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PPTK
RAMLI Y. SH
NIP. 196301281986021003

KET :

1. Jumlah Staf yang dilibatkan ada 15 (lima belas) orang
2. Tempat Kegiatan di Hotel Anordio Painan
3. Kendaraan yang digunakan mobil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Jumlah Narasumber 3 (tiga) orang
5. Perlengkapan Pelatihan (Laptop, infokus dll)
6. Waktu Pelaksanaan Pelatihan selama 15 (lima belas) hari 5 Angkatan
7. Peserta pelaksanaan pelatihan Guru PAUD, SD dan SMP sebanyak 200 orang