

JADWAL PELAKSANAAN
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
TAHUN 2019

Bidang : Pembinaan Sekolah Dasar
Kasi : Kelembagaan dan Sarana Prasarana

No	URAIAN KEGIATAN	WAKTU																												KET									
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOPEMBER			DESEMBER				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III		IV	V	I	II	III	IV	V		
1	Survey Perencanaan bangunan fisik																																						
2	Perencanaan bangunan fisik																																						
3	Pemanggilan Rekanan/kontraktor pelaksana																																						
4	Persiapan Pembuatan Kontrak																																						
5	Penandatanganan Kontrak																																						
6	Pemancangan pekerjaan Fisik																																						
7	Pelaksanaan pekerjaan fisik																																						
8	Monitoring Pekerjaan Fisik																																						
9	Pra PHO pekerjaan fisik																																						
10	PHO Pekerjaan fisik																																						
11	Melengkapi seluruh Dokumen dan Laporan																																						

Disetujui oleh
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

DEWIRI, S.Pd, M.Pd
NIP : 19721224 199702 1 001

Painan, Januari 2019
Dibuat Oleh :
Kepala Setel Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Nofrizal

NOFRIZAL, ST
NIP : 19811127 201101 1 010