

JADWAL PELAKSANAAN
Pembangunan Pagar Sekolah SD
TAHUN 2019

Bidang : Pembinaan Sekolah Dasar
Kasi : Kelenbagaan dan Sarana Prasarana

No	URAIAN KEGIATAN	WAKTU																																KET																												
		JANUARI					FEBRUARI					MARET					APRIL					MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER					
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II		III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V															
1	Survey Perencanaan bangunan fisik																																																													
2	Perencanaan bangunan fisik																																																													
3	Pemanggilan Rekanan/kontraktor pelaksana																																																													
4	Persiapan Pembuatan Kontrak																																																													
5	Penandatanganan Kontrak																																																													
6	Pemancangan pekerjaan Fisik																																																													
7	Pelaksanaan pekerjaan fisik																																																													
8	Monitoring Pekerjaan Fisik																																																													
9	Pra PHO pekerjaan fisik																																																													
10	PHO Pekerjaan fisik																																																													
11	Melengkapi seluruh Dokumen dan Laporan																																																													

Painan, Januari 2019
Dibuat Oleh :
Kepala Seksi Kelenbagaan dan Sarana Prasarana

Nofrizal S
NOFRIZAL S
NIP : 19811127 201101 1 010

Disetujui Oleh :
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

DEMITRI, S.Pd, M.Pd
NIP : 19721224 199702 1 001