

**LAPORAN BULANAN**  
**PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**  
Keadaan 30 April 2019

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/<br>RINCIAN KEGIATAN                               | Realisasi Keuangan       |          | Realisasi Fisik (%) |               |                  |    | KET. |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------|----|------|
|    |                                                                     | Jumlah<br>Real Keu (Rp.) | %<br>Keu | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |    |      |
|    | 2                                                                   | 6                        | 7        | 8                   | 9             | 10               | 11 |      |
|    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                     | 5.891.551.892            | 4,64%    | 20,36%              | 31,13%        | 40,49%           |    |      |
|    | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                          | 553.714.598              | 14,63%   | 15,38%              | 22,54%        | 29,91%           |    |      |
|    | 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik           | 89.675.293               | 26,22%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                          | 89.675.293               | 26,22%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|    | 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah                       | 11.436.000               | 23,19%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|    | a. Belanja Pegawai                                                  | 11.436.000               | 23,19%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|    | 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                             | 67.500.000               | 23,90%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|    | a. Belanja Pegawai                                                  | 67.500.000               | 23,90%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|    | 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                 | 35.979.600               | 18,16%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                          | 35.979.600               | 18,16%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|    | 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                         | 9.969.500                | 21,79%   | 20,20%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                          | 9.969.500                | 21,79%   | 20,20%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|    | 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      | 31.027.500               | 56,41%   | 40,00%              | 50,00%        | 55,00%           |    |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                          | 31.027.500               | 56,41%   | 40,00%              | 50,00%        | 55,00%           |    |      |
|    | 7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan                         | 24.438.200               | 42,73%   | 35,00%              | 40,00%        | 55,00%           |    |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                          | 24.438.200               | 42,73%   | 35,00%              | 40,00%        | 55,00%           |    |      |
|    | 8 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.403.000               | 26,90%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |

| O | PROGRAM/KEGIATAN/<br>RINCIAN KEGIATAN                       | Realisasi Keuangan       |          | Realisasi Fisik (%) |               |                  |    | KET. |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------|----|------|
|   |                                                             | Jumlah<br>Real Keu (Rp.) | %<br>Keu | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |    |      |
| 1 | 2                                                           | 6                        | 7        | 8                   | 9             | 10               | 11 |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                  | 12.403.000               | 26,90%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
| 9 | 9 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor              | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |    |      |
|   | a. Belanja Modal                                            | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |    |      |
| 0 | 10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan | 7.930.000                | 54,69%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                  | 7.930.000                | 54,69%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
| 1 | 11 Penyediaan Makan Dan Minum                               | 30.016.800               | 23,35%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                  | 30.016.800               | 23,35%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
| 2 | 12 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah      | 11.275.000               | 21,17%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                  | 11.275.000               | 21,17%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
| 3 | 13 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah        | 18.855.000               | 18,02%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                  | 18.855.000               | 18,02%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
| 4 | 14 Penyediaan Biaya Operasional Unit Kerja Bawahan          | 12.218.705               | 2,39%    | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                  | 12.218.705               | 2,39%    | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
| 5 | 15 Penyediaan Jasa Publikasi                                | 240.000                  | 0,55%    | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|   | a. Belanja Pegawai                                          | 240.000                  | 0,55%    | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
| 6 | 16 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS                     | 189.750.000              | 23,45%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|   | a. Belanja Pegawai                                          | 189.750.000              | 23,45%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
| 7 | 17 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan          | 1.000.000                | 2,06%    | 30,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                  | 1.000.000                | 2,06%    | 30,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |

| IO | PROGRAM/KEGIATAN/<br>RINCIAN KEGIATAN                        | Realisasi Keuangan       |          | Realisasi Fisik (%) |               |                  |    | KET. |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------|----|------|
|    |                                                              | Jumlah<br>Real Keu (Rp.) | %<br>Keu | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |    |      |
| 1  | 2                                                            | 6                        | 7        | 8                   | 9             | 10               | 11 |      |
| 3  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR            | 65.882.431               | 22,71%   | 19,48%              | 32,58%        | 42,58%           |    |      |
| 8  | 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                   | 12.690.000               | 50,76%   | 50,00%              | 60,00%        | 70,00%           |    |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                   | 12.690.000               | 50,76%   | 50,00%              | 60,00%        | 70,00%           |    |      |
| 9  | 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional     | 47.142.431               | 26,91%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                   | 47.142.431               | 26,91%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
| 10 | 3 Peningkatan Gedung Kantor                                  | 6.050.000                | 6,72%    | 10,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                   | 6.050.000                | 6,72%    | 10,00%              | 30,00%        | 40,00%           |    |      |
| C  | PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI                            | 156.904.351              | 9,11%    | 34,37%              | 49,73%        | 59,81%           |    |      |
| 11 | 1 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa                    | 3.400.000                | 0,34%    | 50,00%              | 50,00%        | 60,00%           |    |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                   | 3.400.000                | 0,34%    | 50,00%              | 50,00%        | 60,00%           |    |      |
| 12 | 2 Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini  | 14.678.000               | 39,06%   | 50,00%              | 50,00%        | 60,00%           |    |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                   | 14.678.000               | 39,06%   | 50,00%              | 50,00%        | 60,00%           |    |      |
| 13 | 3 Lomba Tingkat Pendidikan Anak usia Dini/ Taman Kanak-kanak | 8.481.000                | 4,23%    | 5,00%               | 10,00%        | 15,00%           |    |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                   | 8.481.000                | 4,23%    | 5,00%               | 10,00%        | 15,00%           |    |      |
| 14 | 4 Pembinaan pada Lembaga PAUD Percontohan di Kecamatan       | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |    |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                   | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |    |      |
| 15 | 5 Pelatihan operator PAUD dan DIKMAS                         | 78.368.851               | 99,52%   | 80,00%              | 100,00%       | 100,00%          |    |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                   | 78.368.851               | 99,52%   | 80,00%              | 100,00%       | 100,00%          |    |      |
| 16 | 6 Sosialisasi DAK BOP PAUD                                   | 51.976.500               | 17,41%   | 0,00%               | 80,00%        | 100,00%          |    |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                   | 51.976.500               | 17,41%   | 0,00%               | 80,00%        | 100,00%          |    |      |

| O | PROGRAM/KEGIATAN/<br>RINCIAN KEGIATAN                          | Realisasi Keuangan       |          | Realisasi Fisik (%) |               |                  | KET. |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------|------|
|   |                                                                | Jumlah<br>Real Keu (Rp.) | %<br>Keu | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |      |
| 1 | 2                                                              | 6                        | 7        | 8                   | 9             | 10               | 11   |
| 0 | PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN          | 1.303.216.314            | 1,28%    | 20,11%              | 31,82%        | 41,84%           |      |
| 7 | 1 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir     | 8.102.650                | 3,12%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
|   | a. Belanja Modal                                               | 8.102.650                | 3,12%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
| 8 | 2 Pembangunan gedung sekolah SMP                               | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
|   | a. Belanja Modal                                               | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
| 9 | 3 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP | 4.500.000                | 4,50%    | 5,00%               | 6,00%         | 10,00%           |      |
|   | a. Belanja Modal                                               | 4.500.000                | 4,50%    | 5,00%               | 6,00%         | 10,00%           |      |
| 0 | 4 Pembangunan Ruang Ibadah                                     | 2.764.500                | 0,52%    | 5,00%               | 15,00%        | 20,00%           |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                     | 2.764.500                | 0,52%    | 5,00%               | 15,00%        | 20,00%           |      |
| 1 | 5 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP               | 1.500.000                | 4,29%    | 5,00%               | 10,00%        | 15,00%           |      |
|   | b. Belanja Barang dan Jasa                                     | 1.500.000                | 4,29%    | 5,00%               | 10,00%        | 15,00%           |      |
| 2 | 6 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary                   | 3.762.000                | 3,76%    | 5,00%               | 5,00%         | 10,00%           |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                     | 3.762.000                | 3,76%    | 5,00%               | 5,00%         | 10,00%           |      |
| 3 | 7 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP               | 62.874.600               | 31,44%   | 10,00%              | 100,00%       | 100,00%          |      |
|   | a. Belanja Modal                                               | 62.874.600               | 31,44%   | 10,00%              | 100,00%       | 100,00%          |      |
| 4 | 8 Pembangunan Pagar Sekolah SMP                                | 30.000.000               | 4,69%    | 5,00%               | 5,00%         | 10,00%           |      |
|   | a. Belanja Modal                                               | 30.000.000               | 4,69%    | 5,00%               | 5,00%         | 10,00%           |      |
| 5 | 9 Pembangunan Pagar Sekolah SD                                 | 19.814.300               | 0,00%    | 0,00%               | 5,00%         | 0,00%            |      |

| O | PROGRAM/KEGIATAN/<br>RINCIAN KEGIATAN                                                                              | Realisasi Keuangan       |          | Realisasi Fisik (%) |               |                  | KET. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------|------|
|   |                                                                                                                    | Jumlah<br>Real Keu (Rp.) | %<br>Keu | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |      |
| 1 | 2                                                                                                                  | 6                        | 7        | 8                   | 9             | 10               | 11   |
|   | a. Belanja Modal                                                                                                   | 19.814.300               | 0,00%    | 5,00%               | 5,00%         | 10,00%           |      |
| 6 | 10 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2019)             | 25.331.000               | 0,23%    | 0,00%               | 10,00%        | 15,00%           |      |
|   | a. Belanja Modal                                                                                                   | 25.331.000               | 0,23%    | 0,00%               | 10,00%        | 15,00%           |      |
| 7 | 11 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Afirmasi 2019))           | 102.300                  | 0,02%    | 0,00%               | 10,00%        | 15,00%           |      |
|   | b. Belanja Modal                                                                                                   | 102.300                  | 0,02%    | 0,00%               | 10,00%        | 15,00%           |      |
| 8 | 12 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2019)  | 7.257.600                | 0,07%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
|   | a. Belanja Modal                                                                                                   | 7.257.600                | 0,07%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
| 9 | 13 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Afirmasi 2019) | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
|   | a. Belanja Modal                                                                                                   | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
| 0 | 14 Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar                                                                          | 24.261.450               | 48,86%   | 75,00%              | 80,00%        | 100,00%          |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 24.261.450               | 48,86%   | 75,00%              | 80,00%        | 100,00%          |      |
| 1 | 15 Lomba Peningkatan Pendidikan Menengah Pertama                                                                   | 41.272.800               | 9,30%    | 30,00%              | 40,00%        | 60,00%           |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 41.272.800               | 9,30%    | 30,00%              | 40,00%        | 60,00%           |      |
| 2 | 16 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD                                                                       | 28.795.800               | 39,15%   | 45,00%              | 50,00%        | 60,00%           |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 28.795.800               | 39,15%   | 45,00%              | 50,00%        | 60,00%           |      |

| O | PROGRAM/KEGIATAN/<br>RINCIAN KEGIATAN                          | Realisasi Keuangan       |          | Realisasi Fisik (%) |               |                  | KET. |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------|------|
|   |                                                                | Jumlah<br>Real Keu (Rp.) | %<br>Keu | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |      |
| 1 | 2                                                              | 6                        | 7        | 8                   | 9             | 10               | 11   |
| 3 | 17 Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 256.996.500              | 50,59%   | 40,00%              | 70,00%        | 100,00%          |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                     | 256.996.500              | 50,59%   | 40,00%              | 70,00%        | 100,00%          |      |
| 4 | 18 Monitoring, Evaluasi Penggunaan Dana BOS SMP                | 12.253.650               | 19,12%   | 20,00%              | 35,00%        | 40,00%           |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                     | 12.253.650               | 19,12%   | 20,00%              | 35,00%        | 40,00%           |      |
| 5 | 19 Monitoring, Evaluasi Penggunaan Dana BOS SD                 | 23.107.200               | 22,18%   | 20,00%              | 35,00%        | 40,00%           |      |
|   | a. Belanja modal Pengadaan Meubelair                           | 23.107.200               | 22,18%   | 20,00%              | 35,00%        | 40,00%           |      |
| 6 | 20 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                     | 27.000.000               | 1,89%    | 15,00%              | 20,00%        | 30,00%           |      |
|   | a. Belanja Modal                                               | 27.000.000               | 1,89%    | 15,00%              | 20,00%        | 30,00%           |      |
| 7 | 21 Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Pendidikan Dasar     | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                     | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
| 8 | 22 Lanjutan Pembangunan Ruang Belajar SMP                      | 114.820.200              | 63,79%   | 10,00%              | 100,00%       | 100,00%          |      |
|   | a. Belanja Modal                                               | 114.820.200              | 63,79%   | 10,00%              | 100,00%       | 100,00%          |      |
| 9 | 23 Pengadaan Media Pendidikan SMP (Komputer/laptop/proyektor)  | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 100,00%       | 100,00%          |      |
|   | a. Belanja Moda                                                | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 100,00%       | 100,00%          |      |

| O | PROGRAM/KEGIATAN/<br>RINCIAN KEGIATAN                                                            | Realisasi Keuangan       |          | Realisasi Fisik (%) |               |                  | KET. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------|------|
|   |                                                                                                  | Jumlah<br>Real Keu (Rp.) | %<br>Keu | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |      |
| 1 | 2                                                                                                | 6                        | 7        | 8                   | 9             | 10               | 11   |
| 0 | 24 Pengadaan Komputer Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)<br>dan Ujian Kompetensi Guru (UKG) | 1.400.000                | 0,09%    | 0,00%               | 70,00%        | 100,00%          |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 1.400.000                | 0,09%    | 0,00%               | 70,00%        | 100,00%          |      |
| 1 | 25 Pengadaan Mebeleur Sekolah                                                                    | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                       | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
| 2 | 26 Operasional Sarana Mobilitas Daerah Terpencil SMP                                             | 64.384.114               | 29,17%   | 30,00%              | 45,00%        | 50,00%           |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 64.384.114               | 29,17%   | 30,00%              | 45,00%        | 50,00%           |      |
| 3 | 27 Sosialisasi dan Informasi Pendidikan Dasar                                                    | 95.135.600               | 62,50%   | 65,00%              | 70,00%        | 75,00%           |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 95.135.600               | 62,50%   | 65,00%              | 70,00%        | 75,00%           |      |
| 4 | 28 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                 | 328.749.750              | 32,07%   | 5,00%               | 5,00%         | 10,00%           |      |
|   | a. Belanja Modal                                                                                 | 328.749.750              | 32,07%   | 5,00%               | 5,00%         | 10,00%           |      |
| 5 | 29 Pelatihan Penyusunan Kurikulum                                                                | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
|   | a. Belanja Modal                                                                                 | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
| 6 | 30 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                  | 83.168.000               | 26,42%   | 5,00%               | 5,00%         | 60,00%           |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 83.168.000               | 26,42%   | 5,00%               | 5,00%         | 60,00%           |      |
| 7 | 31 Penyediaan Beasiswa Transisi                                                                  | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                       | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
| 8 | 32 Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar                                                        | 35.862.300               | 4,84%    | 0,00%               | 10,00%        | 20,00%           |      |

| O | PROGRAM/KEGIATAN/<br>RINCIAN KEGIATAN                                                       | Realisasi Keuangan       |          | Realisasi Fisik (%) |               |                  | KET. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------|------|
|   |                                                                                             | Jumlah<br>Real Keu (Rp.) | %<br>Keu | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |      |
| 1 | 2                                                                                           | 6                        | 7        | 8                   | 9             | 10               | 11   |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 35.862.300               | 4,84%    | 0,00%               | 10,00%        | 20,00%           |      |
| 9 | 33 Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD)                                   | -                        | 0,00%    | 30,00%              | 50,00%        | 60,00%           |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                  | -                        | 0,00%    | 30,00%              | 50,00%        | 60,00%           |      |
| 0 | 34 Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)                       | -                        | 0,00%    | 30,00%              | 30,00%        | 50,00%           |      |
|   | a. Belanja Pegawai                                                                          | -                        | 0,00%    | 30,00%              | 30,00%        | 50,00%           |      |
|   | PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL                                                               | 438.276.951              | 14,43%   | 7,13%               | 15,39%        | 30,54%           |      |
| 1 | 1 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal                                                   | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 100,00%          |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                  | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 100,00%          |      |
| 2 | 2 Penyelenggaraan Paket C                                                                   | 93.600.000               | 20,11%   | 0,00%               | 25,00%        | 100,00%          |      |
|   | b. Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 93.600.000               | 20,11%   | 0,00%               | 25,00%        | 100,00%          |      |
| 3 | 3 Pelaksanaan UNPK Paket B                                                                  | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                  | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
| 4 | 4 Pelaksanaan UNPK Paket C                                                                  | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                  | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
| 5 | 5 Pelatihan Tutor Paket C dan B                                                             | 112.015.451              | 84,37%   | 75,00%              | 80,00%        | 100,00%          |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 112.015.451              | 84,37%   | 75,00%              | 80,00%        | 100,00%          |      |
| 6 | 6 Pelatihan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) | 42.342.500               | 74,61%   | 50,00%              | 80,00%        | 100,00%          |      |
|   | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 42.342.500               | 74,61%   | 50,00%              | 80,00%        | 100,00%          |      |
| 7 | 7 Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI)                                                | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |

| IO | PROGRAM/KEGIATAN/<br>RINCIAN KEGIATAN                                                                   | Realisasi Keuangan       |          | Realisasi Fisik (%) |               |                  | KET. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------|------|
|    |                                                                                                         | Jumlah<br>Real Keu (Rp.) | %<br>Keu | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |      |
| 1  | 2                                                                                                       | 6                        | 7        | 8                   | 9             | 10               | 11   |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                              | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
| 8  | 8 Pelatihan Pendidikan Keluarga                                                                         | 190.148.500              | 85,78%   | 40,00%              | 90,00%        | 100,00%          |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 190.148.500              | 85,78%   | 40,00%              | 90,00%        | 100,00%          |      |
| 9  | 9 Peningkatan Sarana/Prasarana SKB (DAK Reguler)                                                        | 170.500                  | 0,01%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 170.500                  | 0,01%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
| 3  | PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                               | 2.399.236.350            | 17,90%   | 24,05%              | 29,49%        | 34,13%           |      |
| 0  | 1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik                                                                      | 12.792.750               | 17,57%   | 10,00%              | 15,00%        | 20,00%           |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 12.792.750               | 17,57%   | 10,00%              | 15,00%        | 20,00%           |      |
| 1  | 2 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi                                             | 1.800.000                | 0,51%    | 10,00%              | 10,00%        | 15,00%           |      |
|    | a. Belanja Pegawai                                                                                      | 1.800.000                | 0,51%    | 10,00%              | 10,00%        | 15,00%           |      |
| 2  | 3 Pembinaan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Guru (PPPG)                                                  | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
|    | a. Belanja Pegawai                                                                                      | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
| 3  | 4 Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | 177.075.600              | 71,55%   | 11,73%              | 71,55%        | 30,00%           |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 177.075.600              | 71,55%   | 11,73%              | 71,55%        | 30,00%           |      |
| 4  | 5 Pengembangan Sistem Pendataan, Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                              | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                              | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
| 5  | 6 Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik                            | 29.585.900               | 14,39%   | 5,00%               | 15,00%        | 20,00%           |      |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/<br>RINCIAN KEGIATAN                                        | Realisasi Keuangan       |          | Realisasi Fisik (%) |               |                  | KET. |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------|------|
|    |                                                                              | Jumlah<br>Real Keu (Rp.) | %<br>Keu | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |      |
| 1  | 2                                                                            | 6                        | 7        | 8                   | 9             | 10               | 11   |
| 6  | a. Belanja Barang dan Jasa                                                   | 29.585.900               | 14,39%   | 5,00%               | 15,00%        | 20,00%           |      |
| 7  | 7 Pembinaan Tim Evaluasi Pembuatan Master Soal SMP                           | 11.810.000               | 16,49%   | 100,00%             | 100,00%       | 100,00%          |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                   | 11.810.000               | 16,49%   | 100,00%             | 100,00%       | 100,00%          |      |
| 8  | 8 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD                                  | 4.623.500                | 1,70%    | 5,00%               | 8,00%         | 10,00%           |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                   | 4.623.500                | 1,70%    | 5,00%               | 8,00%         | 10,00%           |      |
| 9  | 9 Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah                                    | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                   | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
| 10 | 10 Penilaian angka kredit tenaga pendidik                                    | 18.492.000               | 11,78%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                   | 18.492.000               | 11,78%   | 20,00%              | 30,00%        | 40,00%           |      |
| 11 | 11 Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD                                     | 94.601.200               | 22,12%   | 50,00%              | 60,00%        | 100,00%          |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                   | 94.601.200               | 22,12%   | 50,00%              | 60,00%        | 100,00%          |      |
| 12 | 12 Kegiatan Sosialisasi Juknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit Guru | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 10,00%           |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                   | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 10,00%           |      |
| 13 | 13 Rekrutmen dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah SD dan SMP                   | 96.472.000               | 21,19%   | 30,00%              | 40,00%        | 50,00%           |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                   | 96.472.000               | 21,19%   | 30,00%              | 40,00%        | 50,00%           |      |
| 14 | 14 Peningkatan Kemampuan Guru Pengajar                                       | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                   | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |      |
| 15 | 13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik Non PNS                                   | 1.951.983.400            | 21,89%   | 30,00%              | 35,00%        | 40,00%           |      |

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/<br>RINCIAN KEGIATAN                                              | Realisasi Keuangan       |          | Realisasi Fisik (%) |               |                  |    | KET. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------|----|------|
|      |                                                                                    | Jumlah<br>Real Keu (Rp.) | %<br>Keu | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |    |      |
| 1    | 2                                                                                  | 6                        | 7        | 8                   | 9             | 10               | 11 |      |
|      | a. Belanja Barang dan Jasa                                                         | 1.951.983.400            | 21,89%   | 30,00%              | 35,00%        | 40,00%           |    |      |
|      |                                                                                    |                          |          |                     |               |                  |    |      |
| 1    | PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN                                             | 94.593.571               | 10,27%   | 2,27%               | 7,62%         | 13,64%           |    |      |
| 5    | 1 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan                              | 7.676.000                | 12,94%   | 5,00%               | 10,00%        | 15,00%           |    |      |
|      | a. Belanja Barang dan Jasa                                                         | 7.676.000                | 12,94%   | 5,00%               | 10,00%        | 15,00%           |    |      |
|      |                                                                                    |                          |          |                     |               |                  |    |      |
| 6    | 2 Penyelenggaraan Akademi Komunitas                                                | 59.508.571               | 11,94%   | 0,00%               | 5,00%         | 10,00%           |    |      |
|      | b. Belanja Barang dan Jasa                                                         | 59.508.571               | 11,94%   | 0,00%               | 5,00%         | 10,00%           |    |      |
|      |                                                                                    |                          |          |                     |               |                  |    |      |
| 7    | 3 Sosialisasi dan updating data pokok pendidikan (Dapodik)                         | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 20,00%        | 30,00%           |    |      |
|      | a. Belanja Barang dan Jasa                                                         | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 20,00%        | 30,00%           |    |      |
|      |                                                                                    |                          |          |                     |               |                  |    |      |
| 8    | 4 Pemetaan Penjaminan Mutu Pendidikan                                              | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |    |      |
|      | a. Belanja Barang dan Jasa                                                         | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |    |      |
|      |                                                                                    |                          |          |                     |               |                  |    |      |
| 9    | 5 Pendataan dan Pemetaan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 10,00%           |    |      |
|      | a. Belanja Barang dan Jasa                                                         | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 10,00%           |    |      |
|      |                                                                                    |                          |          |                     |               |                  |    |      |
| 0    | 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Nasional dan                | 27.409.000               | 38,10%   | 25,00%              | 25,00%        | 40,00%           |    |      |
|      | a. Belanja Barang dan Jasa                                                         | 27.409.000               | 38,10%   | 25,00%              | 25,00%        | 40,00%           |    |      |
|      |                                                                                    |                          |          |                     |               |                  |    |      |
| 1    | 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pembelajaran Sekolah                | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |    |      |
|      | a. Belanja Barang dan Jasa                                                         | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |    |      |
|      |                                                                                    |                          |          |                     |               |                  |    |      |
|      | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA                                                  | 868.628.350              | 42,98%   | 34,47%              | 42,15%        | 45,16%           |    |      |
|      |                                                                                    |                          |          |                     |               |                  |    |      |
| 2    | 1 Pengiriman Tim Kesenian                                                          | 278.751.000              | 76,43%   | 65,00%              | 70,00%        | 75,00%           |    |      |

| O  | PROGRAM/KEGIATAN/<br>RINCIAN KEGIATAN                                                            | Realisasi Keuangan       |          | Realisasi Fisik (%) |               |                  |    | KET. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------|----|------|
|    |                                                                                                  | Jumlah<br>Real Keu (Rp.) | %<br>Keu | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |    |      |
| 1  | 2                                                                                                | 6                        | 7        | 8                   | 9             | 10               | 11 |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 278.751.000              | 76,43%   | 65,00%              | 70,00%        | 75,00%           |    |      |
| 3  | 2 Sumarak Pesisir Selatan dengan kegiatan                                                        | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |    |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                       | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |    |      |
| 4  | 3 Perawatan Cakar Budaya, Museum dan Peninggalan Bersejarah                                      | 14.388.950               | 15,31%   | 10,00%              | 15,00%        | 25,00%           |    |      |
|    | a Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 14.388.950               | 15,31%   | 10,00%              | 15,00%        | 25,00%           |    |      |
| 5  | 4 Pagelaran Seni dan Budaya                                                                      | 8.072.700                | 5,30%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |    |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 8.072.700                | 5,30%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |    |      |
| 6  | 5 Fasilitasi dan Kegiatan Pendamping Festival Seni dan Budaya                                    | 205.215.500              | 71,88%   | 71,62%              | 75,00%        | 80,00%           |    |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 205.215.500              | 71,88%   | 71,62%              | 75,00%        | 80,00%           |    |      |
| 7  | 6 Pelatihan Adat Bagi Pemangku Adat                                                              | 931.400                  | 2,31%    | 0,00%               | 5,00%         | 10,00%           |    |      |
|    | a Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 931.400                  | 2,31%    | 0,00%               | 5,00%         | 10,00%           |    |      |
| 8  | 7 Paket Seni Tradisional dan Modern                                                              | 44.406.000               | 75,91%   | 75,91%              | 80,00%        | 85,00%           |    |      |
|    | a Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 44.406.000               | 75,91%   | 75,91%              | 80,00%        | 85,00%           |    |      |
| 9  | 8 Pengadaan Peralatan Pendidikan Pada Bidang Kebudayaan                                          | 312.583.250              | 96,18%   | 61,05%              | 97,00%        | 100,00%          |    |      |
|    | a Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 312.583.250              | 96,18%   | 61,05%              | 97,00%        | 100,00%          |    |      |
| 00 | 9 Pembuatan Film Dokumenter, Dokudrama , Layar Lebar                                             | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |    |      |
|    | a Belanja Barang dan Jasa                                                                        | -                        | 0,00%    | 0,00%               | 0,00%         | 0,00%            |    |      |
| 01 | 10 Pendokumentasian Secara Digital Atraksi Adat dan Budaya Tradisional Kabupaten Pesisir Selatan | 4.279.550                | 9,91%    | 6,97%               | 10,00%        | 20,00%           |    |      |
|    | a Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 4.279.550                | 9,91%    | 6,97%               | 10,00%        | 20,00%           |    |      |

| O  | PROGRAM/KEGIATAN/<br>RINCIAN KEGIATAN                                                 | Realisasi Keuangan       |          | Realisasi Fisik (%) |               |                  | KET. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------|------|
|    |                                                                                       | Jumlah<br>Real Keu (Rp.) | %<br>Keu | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |      |
| 1  | 2                                                                                     | 6                        | 7        | 8                   | 9             | 10               | 11   |
|    |                                                                                       |                          |          |                     |               |                  |      |
| J  | PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA                                                   | 11.098.976               | 16,98%   | 12,92%              | 20,07%        | 25,07%           |      |
|    |                                                                                       |                          |          |                     |               |                  |      |
| 02 | 1 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal<br>BAMK Berbasis ABS-SBK | 10.326.276               | 36,69%   | 30,00%              | 40,00%        | 45,00%           |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                            | 10.326.276               | 36,69%   | 30,00%              | 40,00%        | 45,00%           |      |
|    |                                                                                       |                          |          |                     |               |                  |      |
| 03 | 2 Lawatan Sejarah Kabupaten Pesisir Selatan                                           | 772.700                  | 2,08%    | 0,00%               | 5,00%         | 10,00%           |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                            | 772.700                  | 2,08%    | 0,00%               | 5,00%         | 10,00%           |      |
|    |                                                                                       |                          |          |                     |               |                  |      |
|    | Jumlah Belanja                                                                        | 5.891.551.892            |          |                     |               |                  |      |

Painan, 30 April 2018

  
 Kepala  
 DINAS PENDIDIKAN  
 DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN PESIIR SELATAN  
 NIP. 19591231 198512 1 005