

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Pembangunan Pagar  
PEKERJAAN : Pembuatan Pagar SMPN 1 Lengayang  
KECAMATAN : Kec. Lengayang

***PROVISIONAL HAND OVER***  
***(PHO)***

**Nomor : 25/PHO/SD.APBD/DPK-PS/VII/2017**

**Tanggal : 31 Juli 2017**

No Kontrak : 420/20/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017

Tanggal : 06 Juni 2017

Nilai Kontrak : Rp. 185.655.000,00 **SERATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA ENAM  
RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH**

Lokasi : Kec. Lengayang

**PENYEDIA BARANG DAN JASA :**

***CV. SYIRKAH UTAMA***

**PENGAWAS :**

**DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KAB. PES-SEL**

## **BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| <b>KEGIATAN</b>  | : PEMBANGUNAN PAGAR                     |
| <b>PEKERJAAN</b> | : PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 LENGAYANG      |
| <b>KONTRAK</b>   | : 420/20/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017 |
| <b>TANGGAL</b>   | : 06 Juni 2017                          |

**25/PHO/SD.APBD/DPK-PS/VII/2017**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : DEWITRI, S.Pd, M.Pd  
**Jabatan** : Kuasa Pengguna Anggaran  
**Alamat** : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2017 Tanggal 5 Januari 2017 selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**

**Nama** : Muhammad Afif  
**Jabatan** : Direktur CV. SYIRKAH UTAMA  
**Alamat** : Kampung Kapencong Koto Berapak Bayang

Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

### **PASAL 1**

1. PIHAK KEDUA, telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang menerima :  
Pekerjaan : Pembuatan Pagar SMPN 1 Lengayang  
Kecamatan : Kec. Lengayang  
Kabupaten : Pesisir Selatan
2. PIHAK PERTAMA, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :
  - a. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/20/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017.

## PASAL 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 ( Seratus Delapan Puluh ) Hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 26 Januari 2018.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :  
Penyedia Barang dan Jasa  
**CV. SYIRKAH UTAMA**



**Muhammad Afif**  
Direktur

PIHAK PERTAMA:  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



**DEWITRI, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19721224 199702 1 001

Disetujui Oleh :  
**KETUA PANITIA PHO/ FHO**

**SYAHRIWAN, ST**  
NIP. 19750730 200804 1 001

Diketahui Oleh :  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PESIR SELATAN**



**HS Zulkifli, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19591231 198512 1 005

| <b>PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN</b> |                                         | <b>PENGAWAS LAPANGAN</b><br><b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEGIATAN</b>                       | : PEMBANGUNAN PAGAR                     | Penyedia Barang dan Jasa<br><b>CV. SYIRKAH UTAMA</b>                       |
| <b>PEKERJAAN</b>                      | : PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 LENGAYANG      |                                                                            |
| <b>KONTRAK</b>                        | : 420/20/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017 |                                                                            |
| <b>TANGGAL</b>                        | : 06 Juni 2017                          |                                                                            |

**BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN**

**KEGIATAN** : PEMBANGUNAN PAGAR  
**PEKERJAAN** : PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 LENGAYANG  
**KONTRAK** : 420/20/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017  
**TANGGAL** : 06 Juni 2017

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda di bawah ini :

- |    |                     |   |                                            |
|----|---------------------|---|--------------------------------------------|
| 1. | SYAHRIWAN, ST       | : | Atas nama Panitia Serah Terima Pertama     |
| 2. | DEWITRI, S.Pd, M.Pd | : | Pekerjaan Pembuatan Pagar SMPN 1 Lengayang |
| 3. | NOFRIZAL, ST        | : | Kuasa Pengguna Anggaran                    |
| 4. | ZULBAKRI, ST        | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan          |
| 5. | Muhammad Afif       | : | Pengawas Lapangan                          |
|    |                     |   | Direktur CV. SYIRKAH UTAMA                 |

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/65/DPK-SEKRETARIAT.01/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Pembuatan Pagar SMPN 1 Lengayang Tahun Anggaran 2017.
2. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 420/20/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 untuk Pekerjaan Pembuatan Pagar SMPN 1 Lengayang.
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. SYIRKAH UTAMA
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 31 Juli 2017 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 31 Juli 2017.

## BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN

| PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN |                                         | PENGAWAS LAPANGAN                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| KEGIATAN                       | : PEMBANGUNAN PAGAR                     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| PEKERJAAN                      | : PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 LENGAYANG      |                                         |
| KONTRAK                        | : 420/20/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017 | Penyedia Barang dan Jasa                |
| TANGGAL                        | : 06 Juni 2017                          | CV. SYIRKAH UTAMA                       |

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 ( Seratus Delapan Puluh ) Hari kalender terhitung dari tanggal diserahkan terimakan.

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Lapangan



**ZULBAKRI, ST**

NIP. 19860605 201101 1 017

Painan, tanggal tersebut diatas

Panitia Serah Terima Pekerjaan



**SYAHRIWAN, ST**

NIP. 19750730 200804 1 001



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**NOFRIZAL, ST**

NIP. 19811127 201101 1 010



## **BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN**

### **PEMBANGUNAN PAGAR PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 LENGAYANG**


#### **UNTUK KUNJUNGAN KEDUA**

- A. Berita Acara ini dibuat pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Pembangunan Pagar, Pekerjaan Pembuatan Pagar SMPN 1 Lengayang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ; 420/65/DPK-SEKRETARIAT.01/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Pagar SMPN 1 Lengayang sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. SYIRKAH UTAMA, Muhammad Afif Nomor : 420/20/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/VI/2017 tanggal : 06 Juni 2017
- B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
  - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 ( Seratus Delapan Puluh ) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 26 Januari 2018.
  - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C. Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### **Panitia Penerima Hasil Pekerjaan**

1. **SYAHRIWAN, ST**  
Ketua Panitia

1.




2. **APRIGUSWANDI**  
Anggota

2.



3. **AFRI SUYARMAN**  
Anggota

3.




#### **Direksi Teknis**

**NOFRIZAL, ST**  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



#### **Penyedia Barang dan Jasa**

**Muhammad Afif**  
Direktur



**HASIL K**

## PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR SMPN 1 LENGAYANG

### UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

[illegible]

Painan, 31 Juli 2017  
Panitia Penilai Hasil Pekerjaan  
Ketua,

**SYAHRIWAN, ST**

NIP. 19750730 200804 1 001