

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Pembangunan Pagar
PEKERJAAN : Pembuatan Pagar SMPN.4 Batang Kapas
KECAMATAN : Kec. IV Jurai

PROVISIONAL HAND OVER
(PHO)

Nomor : 10/PHO/SD.APBD/DPK-PS/VII/2017

Tanggal : 24 Juli 2017

No Kontrak : 420/10/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/V/2017

Tanggal : 30 Mei 2017

Nilai Kontrak : Rp. 47.258.000,00

**EMPAT PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS LIMA
PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH**

Lokasi : Kec. IV Jurai

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

CV. BATANG LUMPO

PENGAWAS :

DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. PES-SEL

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR
PEKERJAAN	: PEMBUATAN PAGAR SMPN.4 BATANG KAPAS
KONTRAK	: 420/10/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/V/2017
TANGGAL	: 30 Mei 2017

10/PHO/SD.APBD/DPK-PS/VII/2017

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWITRI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan .

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2017 Tanggal 5 Januari 2017 selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

Nama : RYWAYANTO
Jabatan : Direktur CV. BATANG LUMPO
Alamat : Kampung Sawah Liat Lumpo

Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA, telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang menerima :
Pekerjaan : Pembuatan Pagar SMPN.4 Batang Kapas
Kecamatan : Kec. IV Jurai
Kabupaten : Pesisir Selatan
2. PIHAK PERTAMA, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :
 - a. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/10/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.

PASAL 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 19 Januari 2018.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :

Penyedia Barang dan Jasa

CV. BATANG LUMPO



RYWAYANTO

Direktur

PIHAK PERTAMA:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001

Disetujui Oleh :

KETUA PANITIA PHO/ FHO

SYAHRIWAN, ST

NIP. 19750730 200804 1 001

Diketahui Oleh :

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**



H. Zulkifli, S.Pd, M.Pd

NIP. 19591231 198512 1 005

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR	
PEKERJAAN	: PEMBUATAN PAGAR SMPN.4 BATANG KAPAS	
KONTRAK	: 420/10/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/V/2017	Penyedia Barang dan Jasa
TANGGAL	: 30 Mei 2017	CV. BATANG LUMPO

BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR
PEKERJAAN	: PEMBUATAN PAGAR SMPN.4 BATANG KAPAS
KONTRAK	: 420/10/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/V/2017
TANGGAL	: 30 Mei 2017

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda di bawah ini :

- | | | | |
|----|---------------------|---|---|
| 1. | SYAHRIWAN, ST | : | Atas nama Panitia Serah Terima Pertama |
| 2. | DEWITRI, S.Pd, M.Pd | : | Pekerjaan Pembuatan Pagar SMPN.4 Batang |
| 3. | NOFRIZAL, ST | : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 4. | HASANUDDIN | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| 5. | RYWAYANTO | : | Pengawas Lapangan |
| | | : | Direktur CV. BATANG LUMPO |

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/65/DPK-SEKRETARIAT.01/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Pembuatan Pagar SMPN.4 Batang Kapas Tahun Anggaran 2017.
2. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 420/10/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 untuk Pekerjaan Pembuatan Pagar SMPN.4 Batang Kapas.
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. BATANG LUMPO
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 24 Juli 2017 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 24 Juli 2017.

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: PEMBUATAN PAGAR SMPN.4 BATANG KAPAS	
KONTRAK	: 420/10/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/V/2017	
TANGGAL	: 30 Mei 2017	
		Penyedia Barang dan Jasa CV. BATANG LUMPO

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal diserahkan terimakan.

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Lapangan



HASANUDDIN

NIP. 19600709 198503 1 005

Painan, tanggal tersebut diatas

Panitia Serah Terima Pekerjaan



SYAHRIWAN, ST

NIP. 19750730 200804 1 001

Penyedia Barang dan Jasa



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOFRIZAL, ST

NIP. 19811127 201101 1 010



DEWI S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN

PEMBANGUNAN PAGAR PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR SMPN.4 BATANG KAPAS


UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

- A. Berita Acara ini dibuat pada tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Pembangunan Pagar, Pekerjaan Pembuatan Pagar SMPN.4 Batang Kapas yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/65/DPK-SEKRETARIAT.01/IV/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pembuatan Pagar SMPN.4 Batang Kapas sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. BATANG LUMPO, RYWAYANTO Nomor : 420/10/SPK-APBD/DPK-SARANA.SD/V/2017 tanggal : 30 Mei 2017
- B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
 - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 19 Januari 2018.
 - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C. Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan


1. **SYAHRIWAN, ST**
Ketua Panitia

1.




2. **ALVINA ORIZA, S.Kom, M:Si**
Anggota

2.



3. **DIRWIRIZAL, SH**
Anggota

3.



Direksi Teknis

NOFRIZAL, ST
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Penyedia Barang dan Jasa

RYWAYANTO
Direktur



HASIL

PEMBANGUNAN PAGAR
PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR SMPN.4 BATANG KAPAS

UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

[illegible]

Painan, 24 Juli 2017
Paritia Penilai Hasil Pekerjaan
Ketua,

SYAHRIWAN, ST
NIP. 19750730 200804 1 001