

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 5 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan
(Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)
PEKERJAAN : Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 5 Ranah Pesisir
KECAMATAN : Kecamatan Ranah Pesisir

PROVISIONAL HAND OVER
(PHO)

Nomor : 32/PHO/SD.APBD-P/DPK-PS/XII/2017

Tanggal : 11 Desember 2017

No Kontrak : 420/ 26/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017

Tanggal : 30 Oktober 2017

Nilai Kontrak : **Rp. 114.920.000**

**SERATUS EMPAT BELAS JUTA SEMBILAN RATUS
DUA PULUH RIBU RUPIAH**

Lokasi : Kecamatan Ranah Pesisir

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

CV. MARENATA PRATAMA

PENGAWAS :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. PES-SEL

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SMPN 5 RANAH PESISIR KAB. PESISIR SELATAN (BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS PROPINSI TAHUN 2017)
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SMPN 5 RANAH PESISIR
KONTRAK	: 420/ 26/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017
TANGGAL	: 30 Oktober 2017

32/PHO/SD.APBD-P/DPK-PS/XII/2017

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWITRI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2017 Tanggal 5 Januari 2017 selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

Nama : Rusdi Hendrik, ST
Jabatan : Direktur CV. MARENATA PRATAMA
Alamat : Psr. Inpres Balai Selasa No. 6A Kec. Ranah Pesisir

Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA, telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang menerima :
Pekerjaan : Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 5 Ranah Pesisir
Kecamatan : Kecamatan Ranah Pesisir
Kabupaten : Pesisir Selatan
2. PIHAK PERTAMA, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :
 - a. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/ 26/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

PASAL 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang **ditetapkan** masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 08 Juni 2018.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, **dua** diantaranya bermaterai cukup.


Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :
Penyedia Barang dan Jasa
CV. MARENATA PRATAMA




Rusdi Hendrik, ST
Direktur

PIHAK PERTAMA:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721224 199702 1 001

Disetujui Oleh :
KETUA PANITIA PHO/ FHO



BOBY SOERYATMODJO, ST
NIP. 19771219 200604 1 002

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SMPN 5 RANAH PESISIR KAB. PESISIR SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SMPN 5 RANAH PESISIR	
KONTRAK	: 420/ 26/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017	Penyedia Barang dan Jasa
TANGGAL	: 30 Oktober 2017	CV. MARENATA PRATAMA

BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SMPN 5 RANAH PESISIR KAB. PESISIR SELATAN (BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS PROPINSI TAHUN 2017)
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SMPN 5 RANAH PESISIR
KONTRAK	: 420/ 26/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017
TANGGAL	: 30 Oktober 2017

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas Bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda di bawah ini :

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | BOBY SOERYATMODJO, ST | : | Atas nama Panitia Serah Terima Pertama |
| 2. | DEWITRI, S.Pd, M.Pd | : | Pekerjaan Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 5 |
| 3. | NOFRIZAL, ST | : | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 4. | ZULBAKRI, ST | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| 5. | Rusdi Hendrik, ST | : | Pengawas Lapangan |
| | | | Direktur CV. MARENATA PRATAMA |

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/237/DPK-SEKRETARIAT.01/XI/2017 tanggal 06 NOVEMBER 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 5 Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2017.
2. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 420/ 26/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 untuk Pekerjaan Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 5 Ranah Pesisir.
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. MARENATA PRATAMA
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 11 Desember 2017 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 11 Desember 2017.

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SMPN 5 RANAH PESIR KAB. PESIR SE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SMPN 5 RANAH PESIR	
KONTRAK	: 420/ 26/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017	Penyedia Barang dan Jasa
TANGGAL	: 30 Oktober 2017	CV. MARENATA PRATAMA

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal diserah terimakan.

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Lapangan




ZULBAKRI, ST

NIP. 19860605 201101 1 017

Painan, tanggal tersebut diatas

Panitia Serah Terima Pekerjaan



BOBY SOERYATMODJO, ST

NIP. 19771219 200604 1 002

Penyedia Barang dan Jasa
CV. MARENATA PRATAMA



RUSLI M. SIDIQ, ST

Direktur


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOFRIZAL, ST

NIP. 19811127 201101 1 010

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19721224 199702 1 001

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN


**PAGAR SEKOLAH SMPN 5 RANAH PESIR KAB. PESIR SELATAN (BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS PROP
PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SMPN 5 RANAH PESIR**

UNTUK KUNJUNGAN KEDUA


- A. Berita Acara ini dibuat pada tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 5 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017), Pekerjaan Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 5 Ranah Pesisir yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/237/DPK-SEKRETARIAT.01/XI/2017 tanggal 06 NOVEMBER 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 5 Ranah Pesisir sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa-Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. MARENATA PRATAMA, Rusdi Hendrik, ST Nomor : 420/ 26/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017 tanggal : 30 Oktober 2017
- B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
 - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 08 Juni 2018.
 - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C. Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1. **BOBY SOERYATMODJO, ST**
Ketua Panitia
2. **APRIGUSWANDI**
Anggota
3. **AFRI SUYARMAN**
Anggota

1. 

2. 

3. 

Direksi Teknis

NOFRIZAL, ST
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Penyedia Barang dan Jasa

Rusdi Hendrik, ST



PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SMPN 5 RANAH PESISIR KAB. PESISIR SELATAN
PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SMPN 5 RANAH PESISIR

UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

[illegible]

Painan, 11 Desember 2017

Panitia Penilai Hasil Pekerjaan

Ketua,

BOBY SOERYATMODJO, ST

NIP. 1977/219 200604 1 002