

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602



KEGIATAN : Pembangunan Ruang Kelas SDN 2 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)
PEKERJAAN : Pembangunan Ruang Kelas SDN 2 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan
KECAMATAN : Kecamatan Ranah Pesisir

PROVISIONAL HAND OVER (PHO)

Nomor : 31/PHO/SD.APBD-P/DPK-PS/XII/2017

Tanggal : 08 Desember 2017

No Kontrak : 420/28/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017

Tanggal : 30 Oktober 2017

Nilai Kontrak : Rp. 107.425.000

SERATUS TUJUH JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH
LIMA RIBU RUPIAH

Lokasi : Kecamatan Ranah Pesisir

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

CV. QODRI PUTRA

PENGAWAS :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KAB. PES-SEL

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 2 RANAH PESISIR KAB. PESISIR SELATAN (BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS PROPINSI TAHUN 2017)
PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 2 RANAH PESISIR KAB. PESISIR SELATAN
KONTRAK	:	420/28/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017
TANGGAL	:	30 Oktober 2017

31/PHO/SD.APBD-P/DPK-PS/XII/2017

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWITRI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2017 Tanggal 5 Januari 2017 selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA

Nama : Irmawati
Jabatan : Wakil Direktur CV. QODRI PUTRA
Alamat : Jl. Kayu Gadang Nagari Surantih, Kec. Sutera

Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA, telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA yang menerima :
Pekerjaan : Pembangunan Ruang Kelas SDN 2 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan

Kecamatan : Kecamatan Ranah Pesisir
Kabupaten : Pesisir Selatan
2. PIHAK PERTAMA, telah menerima pekerjaan yang diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan :
 - a. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 420/28/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

PASAL 2

PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan 05 Juni 2018.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.


Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA :
Penyedia Barang dan Jasa
CV. QODRI PUTRA




Irmawati
Wakil Direktur

PIHAK PERTAMA:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721224 199702 1 001

Disetujui Oleh :
KETUA PANITIA PHO/ FHO



BOBY SOERYATMODJO, ST
NIP. 19771219 200604 1 002

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 2 RANAH PESISIR KAB. PESISIR SELATAN (BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS PROPINSI TAHUN 2017)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyedia Barang dan Jasa CV. QODRI PUTRA
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 2 RANAH PESISIR KAB. PESISIR SELATAN	
KONTRAK	: 420/28/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017	
TANGGAL	: 30 Oktober 2017	

BERITA ACARA PENGESAHAN SERAH TERIMA PEKERJAAN

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 2 RANAH PESISIR KAB. PESISIR SELATAN (BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS PROPINSI TAHUN 2017)
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 2 RANAH PESISIR KAB. PESISIR SELATAN
KONTRAK	: 420/28/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017
TANGGAL	: 30 Oktober 2017

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda di bawah ini :

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | BOBY SOERYATMODJO, ST | : | Atas nama Panitia Serah Terima Pertama Pekerjaan |
| 2. | DEWITRI, S.Pd, M.Pd | : | Pembangunan Ruang Kelas SDN 2 Ranah Pesisir Kab. |
| 3. | NOFRIZAL, ST | : | Kuasas Pengguna Anggaran |
| 4. | ZULBAKRI, ST | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| 5. | Irmawati | : | Pengawas Lapangan |
| | | | Wakil Direktur CV. QODRI PUTRA |

telah melaksanakan tugas pemeriksaan pekerjaan, mengingat tugas dan jabatan masing-masing berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/237/DPK-SEKRETARIAT.01/XI/2017 tanggal 06 NOVEMBER 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas SDN 2 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
2. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 420/28/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 untuk Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SDN 2 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan.
3. Laporan Pengawas Lapangan tentang selesainya pekerjaan dari CV. QODRI PUTRA
4. Risalah Hasil Pemeriksaan dari Tim Serah Terima Pekerjaan tanggal 08 Desember 2017 berikut lampiran-lampirannya dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan telah dapat diserahkan terimakan untuk pertama kalinya terhitung dari tanggal Serah Terima Sementara (PHO) pada tanggal 08 Desember 2017.

PANITIA SERAH TERIMA PEKERJAAN		PENGAWAS LAPANGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 2 RANAH PESIR KAB. PESIR SELATAN (BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS PROPINSI TAHUN 2017)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 2 RANAH PESIR KAB. PESIR SELATAN	
KONTRAK	: 420/28/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017	Penyedia Barang dan Jasa
TANGGAL	: 30 Oktober 2017	CV. QODRI PUTRA

- b. Masa pemeliharaan berdasarkan Pasal 10 Syarat-syarat Umum Kontrak ditetapkan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari kalender terhitung dari tanggal diserahkan terimakan:

Demikianlah Berita Acara Pengesahan Serah Terima Sementara (PHO) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pengawas Lapangan



ZULBAKRI, ST
NIP. 19860605 201101 1 017

Painan, tanggal tersebut diatas

Panitia Serah Terima Pekerjaan



BOBY SOERYATMODJO, ST
NIP. 19771219 200604 1 002

Penyedia Barang dan Jasa
CV. QODRI PUTRA




Irmawati
Wakil Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



NOFRIZAL, ST
NIP. 19811127 201101 1 010

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEWITRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721224 199702 1 001

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN

PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 2 RANAH PESISIR KAB. PESISIR SELATAN (BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS PROPINSI TAHUN 2017)


PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 2 RANAH PESISIR KAB. PESISIR SELATAN

UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

- A. Berita Acara ini dibuat pada tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Tim Teknis (PHO / FHO) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas SDN 2 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017), Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SDN 2 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/237/DPK-SEKRETARIAT.01/XI/2017 tanggal 06 NOVEMBER 2017 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SDN 2 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan sesuai dengan Syarat-syarat Umum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran DEWITRI, S.Pd, M.Pd dengan DIREKTUR CV. QODRI PUTRA, Irmawati Nomor : 420/28/SPK-APBD-P/DPK-SARANA. SD/X/2017 tanggal : 30 Oktober 2017
- B. Setelah dilakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan perbaikan sesuai dengan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan pada Kunjungan Pertama dan meneliti serta mempelajari semua hasil – hasil pekerjaan dimaksud, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan berkesimpulan sebagai berikut :
- Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan dengan baik.
 - Sesuai dengan Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) tersebut, maka masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari hari kalender terhitung sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan 05 Juni 2018.
 - Selama masa pemeliharaan, secara kontiniu Penyedia Barang dan Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
- C. Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1. **BOBY SOERYATMODJO, ST**
Ketua Panitia
2. **APRIGUSWANDI**
Anggota
3. **AFRI SUYARMAN**
Anggota

1. 
3. 

2. 

Direksi Teknis

NOFRIZAL, ST
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Penyedia Barang dan Jasa


Irmawati
Wakil Direktur

UNTUK KUNJUNGAN KEDUA

BOBY SOERYATMODJO, ST
NIP. 19771219 200604 1 002