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Waktu Pelaksanaan 

Wisata Penyu ini sudah ada sejak tahun 2016 yang di buat oleh POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang diketuai oleh Haridman,S.Pt 

dengan kerja sama dengan berbagai mitra seperti PLN dll, kemudian semakin lama dikembangkan, lalu pada tahun 2025 di bentuk tempat 

wisata penyu lengkap dengan fasilitas penginapan dengan konsep perkemahan dan lansung di terapkan pada Oktober tahun 2025. 

Tahap Kegiatan Pelaksanaan Waktu Output Metode Biaya 

 
Perencanaan 

Membentuk tim kerja 
Inovasi 

Camat Minggu ke 1 
Agustus 2025 

SK Tim  Rapat  

Menyusun konsep 
inovasi  

 
Tim Kerja 

Inovasi 

Minggu ke 2 
Agustus 2025 

Munculnya beberapa 
konsep 

Diskusi  

Sosialisasi Internal 
untuk Penyempurnaan 
konsep inovasi 

Minggu ke 3 
Agustus 2025 

Terlaksananya 
Sosialisasi 

Rapat Internal  

 
Pelaksanaan 

Menyiapkan bahan dan 
materi 

Tim Kerja 

Inovasi 

 
 

Minggu ke 4 
Agustus 2025 

Tersedianya bahan 
dan materi 

Pembuatan dan 
Pengadaan 

 

Sosialisasi Eksternal 
kegiatan 

September 2025 Terlaksananya 
Sosialisasi 

Rapat  

Implementasi Kegiatan Oktober 2025 Diterapkannya 
Inovasi ini 

Pembinaan   

 
Pengawasan 

Monitoring 
Pelaksanaan Kegiatan 

Tim Kerja 

Inovasi 

  

 
  Minggu 1 

November 2025 
 

Data berkala hasil 
Monitoring 

Monitoring Bekala  

Identifikasi faktor- faktor  
penghambat 

Data-data faktor 
Penghambat 

  

Pelaksanaan kegiatan 
secara berkwalitas 

   

 
Evaluasi 

Pengumpulan data 
hasil Pelaksanaan 
kegiatan 

Tim Kerja   Minggu 3 
November 2025 

 

Data Berkala hasil 
Kegiatan 

Pengumpulan data  



Evaluasi Pelaksanaan 
Kegiatan 

Inovasi 

 

  Minggu 1 
November 2025 

 

Hasil Evaluasi Analisa Data  

Penyusunan Laporan 
Kegiatan 

  Minggu 1 
November 2025 

Laporan Kegiatan Analisa data secara 
Keseluruhan 
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