




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

# DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

N 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624  
da\_pessel@ymail.com



## LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

**BULAN JANUARI 2020**

**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

KEADAAN JANUARI 2020

## A. Keg. FISIK / JASA KONSTRUKSI &amp; PENGADAAN ( BM )

| No. | Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan                                                           | Pagu Dana (Fisik/Eko) | Nilai Kontrak/<br>Swakelola | Sisa Kontrak/<br>Swakelola | Volume /<br>Satuan | Lokasi / Kecamatan  | Pelaksana<br>Kontraktor/<br>Swakelola | Tata<br>Cara<br>PB/J | Realisasi Fisik (%) |                |                       | KET |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-----|
|     |                                                                                             |                       |                             |                            |                    |                     |                                       |                      | s/d<br>bln lalu     | s/d<br>bln ini | Target s/d<br>bln Yad |     |
| 1   | 2                                                                                           | 3                     | 4                           | 5                          | 8                  | 9                   | 10                                    | 11                   | 12                  | 13             | 14                    | 15  |
| A.  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                                           | 41.000.000            | -                           | 41.000.000                 |                    |                     |                                       |                      |                     |                |                       |     |
| I.  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                                           | 41.000.000            | -                           | 41.000.000                 |                    |                     |                                       |                      | -                   | -              | 75,00                 |     |
|     | 1 Pengukuran Debit Sungai                                                                   | 40.000.000            | -                           | 40.000.000                 | 1 Unit             | IV Jurai            |                                       | PL                   |                     |                | 100,00                |     |
|     | 2 Biaya Penunjang                                                                           | 1.000.000             | -                           | 1.000.000                  |                    |                     |                                       | Swk                  |                     |                | 50,00                 |     |
| B.  | PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG                                          | 2.865.389.940         | -                           | 2.865.389.940              |                    |                     |                                       |                      |                     |                |                       |     |
| I   | Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Saluran Pembuangan           | 169.732.940           | -                           | 169.732.940                |                    |                     |                                       |                      | -                   | -              | 12,50                 |     |
|     | 1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Drainase                                                    | 160.000.000           | -                           | 160.000.000                | 1 Pkt              | Tersebar            |                                       | Swk                  |                     |                | 15,00                 |     |
|     | 2 Biaya Penunjang                                                                           | 9.732.940             | -                           | 9.732.940                  |                    |                     |                                       | Swk                  |                     |                | 10,00                 |     |
| II. | Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong Saluran Primer Pembuangan      | 2.695.657.000         | -                           | 2.695.657.000              |                    |                     |                                       |                      | -                   | -              | 10,42                 |     |
|     | 1 Pembangunan Drainase Kantor Kejaksaan Balai Selasa                                        | 380.000.000           | -                           | 380.000.000                | 1 Pkt              | Ranah Pesisir       |                                       | Tender               |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 2 Pembangunan Drainase Saluran Primer Teluk Kualo                                           | 191.000.000           | -                           | 191.000.000                | 1 Pkt              | Air Pura            |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 3 Pembangunan Drainase Sianik                                                               | 191.000.000           | -                           | 191.000.000                | 1 Pkt              | Iv Jurai            |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 4 Pembangunan Drainase Pasar Inpres Batang Kapas                                            | 677.000.000           | -                           | 677.000.000                | 1 Pkt              | Batang Kapas        |                                       | Tender               |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 5 Pembangunan Drainase Sekitar Rumah Dinas Camat Rahul                                      | 191.000.000           | -                           | 191.000.000                | 1 Pkt              | Ranah Ampek Hulu    |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 6 Pembangunan Drainase Kapung Pasa Malintang Nagari Inderapura Tengah                       | 189.300.000           | -                           | 189.300.000                | 1 Pkt              | Pc. Soal            |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 7 Pembangunan Drainase Perumahan Painan Timur ( Lanjutan )                                  | 195.600.000           | -                           | 195.600.000                | 1 Pkt              | Iv Jurai            |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 8 Pembangunan Drainase Pasar Lama                                                           | 200.000.000           | -                           | 200.000.000                | 1 Pkt              | Linggo Sari Baganti |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 9 Pembangunan Drainase Kampung Tengah Simpang Gurun Panjang Utara                           | 150.000.000           | -                           | 150.000.000                | 1 Pkt              | Bayang              |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 10 Pembangunan Drainase Seberang Galundi Surau Anjung Tarusan                               | 100.000.000           | -                           | 100.000.000                | 1 Pkt              | Tarusan             |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 11 Pembangunan Drainase Balah Rambahan Nagari Pungasan                                      | 117.500.000           | -                           | 117.500.000                | 1 Pkt              | Linggo Sari Baganti |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 12 Biaya Penunjang                                                                          | 113.257.000           | -                           | 113.257.000                |                    |                     |                                       | Swk                  |                     |                | 15,00                 |     |
| C.  | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA | 24.341.673.980        | -                           | 24.341.673.980             |                    |                     |                                       |                      |                     |                |                       |     |
| I   | Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai                                                      | 2.638.280.000         | -                           | 2.638.280.000              |                    |                     |                                       |                      | -                   | -              | 10,00                 |     |
|     | 1 Normalisasi Sungai Batang Lunang                                                          | 189.000.000           | -                           | 189.000.000                | 1 Pkt              | Lunang              |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 2 Normalisasi Saluran Koto Pandan - Sawah Bukik                                             | 189.000.000           | -                           | 189.000.000                | 1 Pkt              | Air Pura            |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 3 Normalisasi Sungai Batang Kumbung Gadang                                                  | 189.000.000           | -                           | 189.000.000                | 1 Pkt              | Lunang              |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 4 Normalisasi Sungai Batang Alang Rambah                                                    | 189.000.000           | -                           | 189.000.000                | 1 Pkt              | Basa Ampek Balai    |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 5 Normalisasi Sungai Batang Amping Parak                                                    | 189.600.000           | -                           | 189.600.000                | 1 Pkt              | Sutera              |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |

[illegible]

[illegible]

| No. | Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan                                                        | Pagu Dana (Fisik/Eko) | Nilai Kontrak/<br>Swakelola | Sisa Kontrak/<br>Swakelola | Volume /<br>Satuan | Lokasi / Kecamatan  | Pelaksana<br>Kontraktor/<br>Swakelola | Tata<br>Cara<br>PB/J | Realisasi Fisik (%) |                |                       | KET |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-----|
|     |                                                                                          |                       |                             |                            |                    |                     |                                       |                      | s/d<br>bln lalu     | s/d<br>bln ini | Target s/d<br>bln Yad |     |
| 1   | 2                                                                                        | 3                     | 4                           | 5                          | 8                  | 9                   | 10                                    | 11                   | 12                  | 13             | 14                    | 15  |
| D.  | PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, KONSERVASI SUNGAI, DANAU, DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA | 387.675.350           | -                           | 387.675.350                |                    |                     |                                       |                      |                     |                |                       |     |
| I.  | Penyusunan Dokumen Lingkungan                                                            | 165.353.350           | -                           | 165.353.350                |                    |                     |                                       |                      | -                   | -              | 15,00                 |     |
|     | 1 UKL UPL Embung Bayang Sani                                                             | 50.000.000            | -                           | 50.000.000                 | 1 Pkt              | Bayang              |                                       | PL                   |                     |                | 30,00                 |     |
|     | 2 SPPL Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi                                     | 15.000.000            | -                           | 15.000.000                 | 1 Pkt              | Tersebar            |                                       | PL                   |                     |                | 30,00                 |     |
|     | 3 LPPL D.I Sawah Laweh Batang Tarusan Semester I                                         | 30.000.000            | -                           | 30.000.000                 | 1 Pkt              | Tarusan             |                                       | PL                   |                     |                | -                     |     |
|     | 4 LPPL Pembangunan Pengamanan Pantai Muaro Kandih Punggasan Semester I                   | 30.000.000            | -                           | 30.000.000                 | 1 Pkt              | Linggo Sari Baganti |                                       | PL                   |                     |                | -                     |     |
|     | 5 LPPL Pembangunan Pengamanan Pantai Ampiang Parak Semester I                            | 30.000.000            | -                           | 30.000.000                 | 1 Pkt              | Sutera              |                                       | PL                   |                     |                | -                     |     |
|     | 6 Biaya Penunjang                                                                        | 10.353.350            | -                           | 10.353.350                 |                    |                     |                                       | Swk                  |                     |                | 30,00                 |     |
|     |                                                                                          |                       |                             |                            |                    |                     |                                       |                      |                     |                |                       |     |
| II. | Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya                                    | 222.322.000           | -                           | 222.322.000                |                    |                     |                                       |                      | -                   | -              | 1,67                  |     |
|     | 1 DED Embung Solok Sei. Nyalo                                                            | 100.000.000           | -                           | 100.000.000                | 1 Pkt              | Batang Kapas        |                                       | PL                   |                     |                | -                     |     |
|     | 2 DED Embung Sei. Tunu Utara                                                             | 100.000.000           | -                           | 100.000.000                | 1 Pkt              | Ranah Pesisir       |                                       | PL                   |                     |                | -                     |     |
|     | 3 Biaya Penunjang                                                                        | 22.322.000            | -                           | 22.322.000                 |                    |                     |                                       | Swk                  |                     |                | 5,00                  |     |
| E.  | PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR                                                              | 3.958.689.400         | -                           | 3.958.689.400              |                    |                     |                                       |                      |                     |                |                       |     |
| I.  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai                                | 3.136.912.400         | -                           | 3.136.912.400              |                    |                     |                                       |                      | -                   | -              | 9,23                  |     |
|     | 1 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lengayang Pasar Gompong                  | 470.875.000           | -                           | 470.875.000                | 1 Pkt              | Lengayang           |                                       | Tender               |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 2 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sikuai                                                 | 191.000.000           | -                           | 191.000.000                | 1 Pkt              | Bayang              |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 3 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lengayang Medan Baik                     | 385.000.000           | -                           | 385.000.000                | 1 Pkt              | Lengayang           |                                       | Tender               |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 4 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Batang Salido ( Bungo Pasang I )                | 420.000.000           | -                           | 420.000.000                | 1 Pkt              | IV Jurai            |                                       | Tender               |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 5 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Pasir Laweh Taratak Tengah Lumbo IV Jurai       | 142.250.000           | -                           | 142.250.000                | 1 Pkt              | IV Jurai            |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 6 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Mesjid Aqsa                                            | 185.000.000           | -                           | 185.000.000                | 1 Pkt              | Pancung Soal        |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 7 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Tajung Gadang Belakang Mesjid Nurul Islam       | 190.000.000           | -                           | 190.000.000                | 1 Pkt              | Sutera              |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 8 Pengamanan Tebing Sungai Surau Pasir Lubuk Nyiur ( Luncuran Tahun Anggaran 2018 )      | 7.005.300             | -                           | 7.005.300                  | 1 Pkt              | Batang Kapas        |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 9 Pengamanan Tebing Sungai Surau Tuik ( Luncuran Tahun Anggaran 2018 )                   | 6.992.100             | -                           | 6.992.100                  | 1 Pkt              | Batang Kapas        |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 10 Pengamanan Tebing Sungai Koto Ranah                                                   | 200.000.000           | -                           | 200.000.000                | 1 Pkt              | Bayang Utara        |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 11 Pengamanan Tebing Sungai Muaro Air                                                    | 200.000.000           | -                           | 200.000.000                | 1 Pkt              | Bayang Utara        |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 12 Pengamanan dan Perkuatan Tebing Sungai Tanjung Durian Nagari Sungai Tunu Utara        | 189.000.000           | -                           | 189.000.000                | 1 Pkt              | Ranah Pesisir       |                                       | PL                   |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 13 Biaya Penunjang                                                                       | 549.790.000           | -                           | 549.790.000                |                    |                     |                                       | Swk                  |                     |                | 10,00                 |     |
|     |                                                                                          |                       |                             |                            |                    |                     |                                       |                      |                     |                |                       |     |
| II. | Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali                                     | 436.125.000           | -                           | 436.125.000                |                    |                     |                                       |                      | -                   | -              | 10,00                 |     |
|     | 1 Optimalisasi dan Pemeliharaan Sungai / Kali Wilayah I-VII                              | 426.139.830           | -                           | 426.139.830                | 1 Pkt              | Tersebar            |                                       | Swk                  |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 2 Biaya Penunjang                                                                        | 9.985.170             | -                           | 9.985.170                  |                    |                     |                                       | Swk                  |                     |                | 10,00                 |     |

| No. | Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan                              | Pagu Dana (Fisik/Eko) | Nilai Kontrak/<br>Swakelola | Sisa Kontrak/<br>Swakelola | Volume /<br>Satuan | Lokasi / Kecamatan | Pelaksana<br>Kontraktor/<br>Swakelola | Tata<br>Cara<br>PB/J | Realisasi Fisik (%) |                |                       | KET |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-----|
|     |                                                                |                       |                             |                            |                    |                    |                                       |                      | s/d<br>bln lalu     | s/d<br>bln ini | Target s/d<br>bln Yad |     |
| 1   | 2                                                              | 3                     | 4                           | 5                          | 8                  | 9                  | 10                                    | 11                   | 12                  | 13             | 14                    | 15  |
|     | III Perencanaan Pengamanan Muara dan Pantai                    | 385.652.000           | -                           | 385.652.000                |                    |                    |                                       |                      | -                   | -              | 10,00                 |     |
|     | 1 DED Pengamanan Muara dan Pantai Karang Labuang Lakitan Utara | 377.000.000           | -                           | 377.000.000                | 1 Pkt              | Lengayang          |                                       | Tender               |                     |                | 10,00                 |     |
|     | 2 Biaya Penunjang                                              | 8.652.000             | -                           | 8.652.000                  |                    |                    |                                       | Swk                  |                     |                | 10,00                 |     |
|     |                                                                |                       |                             |                            |                    |                    |                                       |                      |                     |                |                       |     |
|     | J U M L A H                                                    | 31.594.428.670        | -                           | 31.594.428.670             | 80 Pkt             |                    |                                       |                      | 0,00                | 0,00           | 19,20                 |     |

Painan,        Februari 2020  
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

  
Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM.  
NIP. 19641106 199703 1001

**LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**  
 KEADAAN BULAN JANUARI 2020

| No | PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN                               | JUMLAH DANA | ALISASI KEUANG | REALISASI FISIK (%) |               |                  | KET. |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|------|
|    |                                                                     |             | %              | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |      |
| 1  | 2                                                                   | 3           | 7              | 8                   | 9             | 10               | 11   |
| I. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                          | 878.854.262 |                |                     |               |                  |      |
|    | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | 70.800.000  | 4,96           |                     | 4,96          | 16,67            |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                          | 70.800.000  |                |                     |               |                  |      |
|    | 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | 335.222.500 | -              |                     | -             | 16,67            |      |
|    | a. Belanja Pegawai                                                  | 333.600.000 |                |                     |               |                  |      |
|    | b. Belanja Barang dan Jasa                                          | 1.622.500   |                |                     |               |                  |      |
|    | 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | 46.989.000  | -              |                     | -             | 16,67            |      |
|    | a. Belanja Pegawai                                                  | 36.000.000  |                |                     |               |                  |      |
|    | b. Belanja Barang dan Jasa                                          | 10.989.000  |                |                     |               |                  |      |
|    | 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                        | 14.700.000  | -              |                     | -             | 16,67            |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                          | 14.700.000  |                |                     |               |                  |      |
|    | 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | 58.095.900  | 13,86          |                     | 13,86         | 16,67            |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                          | 58.095.900  |                |                     |               |                  |      |
|    | 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 28.160.000  | 12,30          |                     | 12,30         | 16,67            |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                          | 28.160.000  |                |                     |               |                  |      |
|    | 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 24.550.000  | 84,48          |                     | 84,48         | -                |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                          | 24.550.000  |                |                     |               |                  |      |
|    | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | 9.500.000   | 1,32           |                     | 1,32          | 16,67            |      |
|    | a. Belanja Surat Kabar/Majalah                                      | 9.500.000   |                |                     |               |                  |      |
|    | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | 63.525.000  | 3,03           |                     | 3,03          | 16,67            |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                          | 63.525.000  |                |                     |               |                  |      |

| No | PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN                             | JUMLAH DANA        | REALISASI KEUANG | REALISASI FISIK (%) |               |                  | KET. |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|------|
|    |                                                                   |                    | %                | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |      |
| 1  | 2                                                                 | 3                  | 7                | 8                   | 9             | 10               | 11   |
|    |                                                                   |                    |                  |                     |               |                  |      |
|    | <b>10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>   | <b>169.545.512</b> | -                |                     | -             | <b>16,67</b>     |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                        | 169.545.512        |                  |                     |               |                  |      |
|    |                                                                   |                    |                  |                     |               |                  |      |
|    | <b>11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</b>     | <b>38.500.000</b>  | 7,92             |                     | 7,92          | <b>16,67</b>     |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                        | 38.500.000         |                  |                     |               |                  |      |
|    |                                                                   |                    |                  |                     |               |                  |      |
|    | <b>12. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan</b>        | <b>19.266.350</b>  |                  |                     |               | <b>16,67</b>     |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                        | 19.266.350         |                  |                     |               |                  |      |
|    |                                                                   |                    |                  |                     |               |                  |      |
|    | <b>II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>      | <b>580.155.580</b> |                  |                     |               |                  |      |
|    |                                                                   |                    |                  |                     |               |                  |      |
|    | <b>1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>                        | <b>41.000.000</b>  | -                | -                   | -             | <b>75,00</b>     |      |
|    | a. Belanja Modal                                                  | 41.000.000         |                  |                     |               |                  |      |
|    |                                                                   |                    |                  |                     |               |                  |      |
|    | <b>2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>                 | <b>187.847.080</b> | -                |                     | -             | <b>16,67</b>     |      |
|    | a. Belanja Pegawai                                                | 50.700.000         |                  |                     |               |                  |      |
|    | b. Belanja Barang dan Jasa                                        | 137.147.080        |                  |                     |               |                  |      |
|    |                                                                   |                    |                  |                     |               |                  |      |
|    | <b>3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional</b> | <b>351.308.500</b> | 4,30             |                     | 4,30          | <b>16,67</b>     |      |
|    | a. Belanja Pegawai                                                | 42.000.000         |                  |                     |               |                  |      |
|    | b. Belanja Barang dan Jasa                                        | 309.308.500        |                  |                     |               |                  |      |
|    |                                                                   |                    |                  |                     |               |                  |      |
|    | <b>III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>    | <b>34.800.000</b>  | -                |                     | -             | -                |      |
|    |                                                                   |                    |                  |                     |               |                  |      |
|    | <b>1 Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>                          | <b>34.800.000</b>  |                  |                     |               | <b>16,67</b>     |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                        | 34.800.000         |                  |                     |               |                  |      |
|    |                                                                   |                    |                  |                     |               |                  |      |

| No  | PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN                                                                 | JUMLAH DANA    | ALISASI KEUANG | REALISASI FISIK (%) |               |                  | KET. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|------|
|     |                                                                                                       |                | %              | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |      |
| 1   | 2                                                                                                     | 3              | 7              | 8                   | 9             | 10               | 11   |
| IV. | PROGRAM SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG                                                              | 2.892.331.850  |                |                     |               |                  |      |
|     |                                                                                                       |                |                |                     |               |                  |      |
|     | 1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong saluran Pembuangan                    | 169.732.940    | -              | -                   | -             | 12,50            |      |
|     | a. Belanja Pegawai                                                                                    | 7.200.000      |                |                     |               |                  |      |
|     | b. Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 162.532.940    |                |                     |               |                  |      |
|     |                                                                                                       |                |                |                     |               |                  |      |
|     | 2. Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase / Gorong - Gorong saluran Primer Pembuangan             | 2.695.657.000  | -              | -                   | -             | 10,42            |      |
|     | a. Belanja Pegawai                                                                                    | 8.400.000      |                |                     |               |                  |      |
|     | b. Belanja Modal                                                                                      | 2.687.257.000  |                |                     |               |                  |      |
|     |                                                                                                       |                |                |                     |               |                  |      |
|     | 3. Penyusunan Sistem Informasi / Database Saluran Drainase/ Gorong - Gorong Saluran Primer Pembuangan | 26.941.910     | -              |                     | -             | 16,67            |      |
|     | a. Belanja Pegawai                                                                                    | 6.000.000      |                |                     |               |                  |      |
|     | b. Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 20.941.910     |                |                     |               |                  |      |
|     |                                                                                                       |                |                |                     |               |                  |      |
| V.  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN                                                | 125.000.000    |                |                     |               |                  |      |
|     |                                                                                                       |                |                |                     |               |                  |      |
|     | 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Berat                                                            | 125.000.000    | -              |                     | -             | 16,67            |      |
|     | a. Belanja Pegawai                                                                                    | 12.000.000     |                |                     |               |                  |      |
|     | b. Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 113.000.000    |                |                     |               |                  |      |
|     |                                                                                                       |                |                |                     |               |                  |      |
| VI. | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA            | 25.329.673.980 |                |                     |               |                  |      |
|     |                                                                                                       |                |                |                     |               |                  |      |
|     | 1. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai                                                             | 2.638.280.000  | -              | -                   | -             | 10,00            |      |
|     | a. Belanja Pegawai                                                                                    | 56.485.000     |                |                     |               |                  |      |
|     | b. Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 2.581.795.000  |                |                     |               |                  |      |
|     |                                                                                                       |                |                |                     |               |                  |      |
|     | 2. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi                                                       | 2.598.813.980  | -              | -                   | -             | 10,00            |      |
|     | a. Belanja Modal                                                                                      | 2.598.813.980  |                |                     |               |                  |      |
|     |                                                                                                       |                |                |                     |               |                  |      |

| No | PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN                                                               | JUMLAH DANA           | REALISASI KEUANG | REALISASI FISIK (%) |               |                  | KET. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|------|
|    |                                                                                                     |                       | %                | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |      |
| 1  | 2                                                                                                   | 3                     | 7                | 8                   | 9             | 10               | 11   |
|    | <b>3. Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)</b>                             | <b>6.506.462.000</b>  | -                | -                   | -             | <b>10,00</b>     |      |
|    | a. Belanja Modal                                                                                    | 6.506.462.000         |                  |                     |               |                  |      |
|    | <b>4. Penyusunan Sistem Informasi / Database Pengelolaan Aset Irigasi</b>                           | <b>294.250.000</b>    | -                |                     | -             | <b>16,67</b>     |      |
|    | a. Belanja Pegawai                                                                                  | 7.800.000             |                  |                     |               |                  |      |
|    | b. Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 286.450.000           |                  |                     |               |                  |      |
|    | <b>5. Komisi Irigasi</b>                                                                            | <b>35.475.000</b>     | -                |                     | -             | <b>16,67</b>     |      |
|    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 35.475.000            |                  |                     |               |                  |      |
|    | <b>6. Operasional Irigasi</b>                                                                       | <b>624.000.000</b>    | -                |                     | -             | <b>16,67</b>     |      |
|    | a. Belanja Pegawai                                                                                  | 624.000.000           |                  |                     |               |                  |      |
|    | <b>7. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun</b>                                  | <b>780.200.000</b>    | -                | -                   | -             | <b>10,00</b>     |      |
|    | a. Belanja Pegawai                                                                                  | 7.200.000             |                  |                     |               |                  |      |
|    | b. Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 773.000.000           |                  |                     |               |                  |      |
|    | <b>8. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) (LOAN)</b> | <b>11.263.647.000</b> | -                | -                   | -             | <b>10,00</b>     |      |
|    | a. Belanja Pegawai                                                                                  | 39.000.000            |                  |                     |               |                  |      |
|    | b. Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 1.624.647.000         |                  |                     |               |                  |      |
|    | c. Belanja Modal                                                                                    | 9.600.000.000         |                  |                     |               |                  |      |
|    | <b>9. Perencanaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi</b>                                 | <b>554.271.000</b>    | -                | -                   | -             | <b>75,00</b>     |      |
|    | a. Belanja Pegawai                                                                                  | 7.200.000             |                  |                     |               |                  |      |
|    | b. Belanja Modal                                                                                    | 547.071.000           |                  |                     |               |                  |      |
|    | <b>10 Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi ( Penunjang DAK )</b>                           | <b>34.275.000</b>     | -                |                     | -             | <b>16,67</b>     |      |
|    | a. Belanja Pegawai                                                                                  | 22.800.000            |                  |                     |               |                  |      |
|    | b. Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 11.475.000            |                  |                     |               |                  |      |

| No    | PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN                                                      | JUMLAH DANA   | ALISASI KEUANG | REALISASI FISIK (%) |               |                  | KET. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|------|
|       |                                                                                            |               | %              | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |      |
| 1     | 2                                                                                          | 3             | 7              | 8                   | 9             | 10               | 11   |
| VII.  | PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA | 461.391.750   |                |                     |               |                  |      |
|       | 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan                                                      | 20.972.000    | -              |                     | -             | 16,67            |      |
|       | a. Belanja Pegawai                                                                         | 6.000.000     |                |                     |               |                  |      |
|       | b. Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 14.972.000    |                |                     |               |                  |      |
|       | 2. Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air                                               | 52.744.400    | 2,04           |                     | 2,04          | 16,67            |      |
|       | a. Belanja Pegawai                                                                         | 6.000.000     |                |                     |               |                  |      |
|       | b. Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 46.744.400    |                |                     |               |                  |      |
|       | 3 Penyusunan Dokumen Lingkungan                                                            | 165.353.350   | -              | -                   | -             | 15,00            |      |
|       | a. Belanja Modal                                                                           | 165.353.350   |                |                     |               |                  |      |
|       | 4 Perencanaan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya                        | 222.322.000   | -              | -                   | -             | 1,67             |      |
|       | a. Belanja Pegawai                                                                         | 16.800.000    |                |                     |               |                  |      |
|       | b. Belanja Modal                                                                           | 205.522.000   |                |                     |               |                  |      |
| VIII. | PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR                                                                | 4.064.933.970 |                |                     |               |                  |      |
|       | 1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai                                | 3.136.912.400 | -              | -                   | -             | 9,23             |      |
|       | a. Belanja Pegawai                                                                         | 26.400.000    |                |                     |               |                  |      |
|       | b. Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 100.000.000   |                |                     |               |                  |      |
|       | c Belanja Modal                                                                            | 3.010.512.400 |                |                     |               |                  |      |
|       | 2 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali                                     | 436.125.000   | -              | -                   | -             | 10,00            |      |
|       | a. Belanja Pegawai                                                                         | 1.700.000     |                |                     |               |                  |      |
|       | b. Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 434.425.000   |                |                     |               |                  |      |
|       | 3 Penyusunan Sistem Informasi/Database Sungai dan Pantai                                   | 89.854.320    | -              |                     | -             | 16,67            |      |
|       | a. Belanja Pegawai                                                                         | 6.400.000     |                |                     |               |                  |      |
|       | b Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 83.454.320    |                |                     |               |                  |      |

| No                 | PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN                                          | JUMLAH DANA           | ALISASI KEUANG | REALISASI FISIK (%) |               |                  | KET. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|------|
|                    |                                                                                |                       | %              | s/d<br>bl lalu      | s/d<br>bl ini | Target<br>bl YAD |      |
| 1                  | 2                                                                              | 3                     | 7              | 8                   | 9             | 10               | 11   |
|                    | <b>4 Perencanaan Pengamanan Muara dan Pantai</b>                               | <b>385.652.000</b>    |                | -                   | -             | 10,00            |      |
|                    | a. Belanja Modal                                                               | 385.652.000           |                |                     |               |                  |      |
|                    | <b>5 Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir</b> | <b>16.390.250</b>     |                |                     |               |                  |      |
|                    | a Belanja Barang dan Jasa                                                      | 16.390.250            |                |                     |               |                  |      |
| <b>IX.</b>         | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>        | <b>40.985.000</b>     |                |                     |               |                  |      |
|                    | <b>1 Pembinaan dan Pengelolaan Aset</b>                                        | <b>40.985.000</b>     | -              |                     | -             | <b>16,67</b>     | -    |
|                    | a. Belanja Barang dan Jasa                                                     | 40.985.000            |                |                     |               |                  |      |
| <b>J U M L A H</b> |                                                                                | <b>34.408.126.392</b> | <b>0,17</b>    | <b>-</b>            | <b>3,35</b>   | <b>16,72</b>     |      |

Painan, Februari 2020

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM.**  
NIP. 19641106 199703 1001