

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESIR SELATAN**



**KEGIATAN DANA PEMBANGUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**LAPORAN PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BULAN MARET 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Pahlawan Rawang Painan

Nomor : 942 / 114 /Perkimtan LH-PS/IV/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : *Laporan Progress Pelaksanaan*
Kegiatan Fisik dan Keuangan
Bulan Maret
2022

Painan, April 2022

Kepada.
Yth. Bupati Pesisir Selatan
Cq. Bagian Pembangunan dan Infrastruktur
Kab. Pesisir Selatan
di
Tempat

Bersama surat ini di sampaikan kepada Bapak Laporan Progress Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Fisik Dan Keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan pada Bulan Maret 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan

MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : MARET 2022

IV. DINAS-DINAS

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	27,871,547,270		3,023,421,844	3,023,421,844	10.85	5.82	10.85	24.21	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,979,321,973		978,161,528	978,161,528	14.02	9.15	14.02	34.76	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135,410,150		33,848,000	33,848,000	25.00	9.96	25.00	33.27	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,900,000	PITPUSPITA, ST.,MT	26,617,300	26,617,300	26.64	11.53	26.64	33.27	
	a Belanja Pegawai	7,200,000		1,300,000	1,300,000	18.06	9.03	18.06	33.27	
	b Belanja Barang dan Jasa	92,700,000		25,317,300	25,317,300	27.31	11.73	27.31	33.27	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,510,150	PITPUSPITA, ST.,MT	7,230,700	7,230,700	20.36	5.55	20.36	33.27	
	a Belanja Barang dan Jasa	35,510,150		7,230,700	7,230,700	20.36	5.55	20.36	33.27	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,979,427,325		722,747,863	722,747,863	12.09	7.82	12.09	33.27	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,300,912,189	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	676,647,863	676,647,863	12.76	8.39	12.76	33.27	
	a Belanja Pegawai	5,300,912,189		676,647,863	676,647,863	12.76	8.39	12.76	33.27	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	678,515,136	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	46,100,000	46,100,000	6.79	3.40	6.79	33.27	
	a Belanja Pegawai	114,600,000		14,600,000	14,600,000	12.74	6.37	12.74	33.27	
	b Belanja Barang dan Jasa	563,915,136		31,500,000	31,500,000	5.59	2.79	5.59	33.27	
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277,477,928		162,600,920	162,600,920	58.60	45.52	58.61	70.75	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,527,960	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	3,479,300	3,479,300	46.22	46.22	46.22	60.00	
	a Belanja Barang dan Jasa	7,527,960		3,479,300	3,479,300	46.22	46.22	46.22	60.00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl/YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor a Belanja Barang dan Jasa	14,283,016 14,283,016	PITPUSPITA, ST.,MT	14,245,000 14,245,000	14,245,000 14,245,000	99.73 99.73	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor a Belanja Barang dan Jasa	40,027,852 40,027,852	PITPUSPITA, ST.,MT	20,120,726 20,120,726	20,120,726 20,120,726	50.27 50.27	50.27 50.27	50.27 50.27	70.00 70.00	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan a Belanja Barang dan Jasa	31,604,100 31,604,100	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	11,368,900 11,368,900	11,368,900 11,368,900	35.97 35.97	24.36 24.36	35.97 35.97	40.00 40.00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan a Belanja Modal	10,000,000 10,000,000	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	- -	- -	- -	- -	- -	33.27 33.27	
10	Fasilitas Kunjungan Tamu a Belanja Barang dan Jasa	27,860,000 27,860,000	PITPUSPITA, ST.,MT	2,103,750 2,103,750	2,103,750 2,103,750	7.55 7.55	5.54 5.54	7.55 7.55	33.27 33.27	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD a Belanja Barang dan Jasa	146,175,000 146,175,000	PITPUSPITA, ST.,MT	111,283,244 111,283,244	111,283,244 111,283,244	76.13 76.13	54.18 54.18	76.13 76.13	85.00 85.00	
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242,363,090		37,745,838	37,745,838	15.57	10.33	15.57	33.27	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik a Belanja Barang dan Jasa	110,524,200 110,524,200	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	16,133,508 16,133,508	16,133,508 16,133,508	14.60 14.60	9.44 9.44	14.60 14.60	33.27 33.27	
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor a Belanja Barang dan Jasa	131,838,890 131,838,890	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	21,612,330 21,612,330	21,612,330 21,612,330	16.39 16.39	11.08 11.08	16.39 16.39	33.27 33.27	
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	344,643,480		21,218,907	21,218,907	6.16	1.78	6.16	33.27	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan a Belanja Barang dan Jasa	168,479,480 168,479,480	ADE GUSMAN INDRA, S.KM.,M.Si	11,468,907 11,468,907	11,468,907 11,468,907	6.81 6.81	3.64 3.64	6.81 6.81	33.27 33.27	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,200,000	ADE GUSMAN INDRRA, S.KM.,M.Si	6,250,000	6,250,000	23.85	-	23.85	33.27	
	a Belanja Barang dan Jasa	26,200,000		6,250,000	6,250,000	23.85	-	23.85	33.27	
16	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149,964,000	PITPUSPITA, ST.,MT	3,500,000	3,500,000	2.33	-	2.33	33.27	
	a Belanja Pegawai	1,600,000			-	-	-	-	33.27	
	b Belanja Barang dan Jasa	148,364,000		3,500,000	3,500,000	2.36	-	2.36	33.27	
B	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	667,995,970		5,605,776	5,605,776	0.84	0.52	0.84	33.27	
VI	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	49,999,970		2,600,020	2,600,020	5.20	2.98	5.20	33.27	
17	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	49,999,970	EDRUSPARDI, S.T	2,600,020	2,600,020	5.20	2.98	5.20	33.27	
	a Belanja Pegawai	250,000			-	-	-	-	33.27	
	b Belanja Barang dan Jasa	49,749,970		2,600,020	2,600,020	5.23	2.99	5.23	33.27	
VII	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	42,050,000		-	-	-	-	-	33.27	
18	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	42,050,000	EDRUSPARDI, S.T	-	-	-	-	-	33.27	
	a Belanja Barang dan Jasa	42,050,000		-	-	-	-	-	33.27	
VIII	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	481,400,000		-	-	-	-	-	33.27	
19	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	440,000,000	EDRUSPARDI, S.T	-	-	-	-	-	33.27	
	a Belanja Barang dan Jasa	440,000,000		-	-	-	-	-	33.27	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota <i>a Belanja Barang dan Jasa</i>	41,400,000 41,400,000	EDRUSPARDI, S.T	-	-	-	-	-	33.27	
IX	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	14,550,000		-	-	-	-	-	33.27	
21	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota <i>a Belanja Barang dan Jasa</i>	14,550,000 14,550,000	EDRUSPARDI, S.T	-	-	-	-	-	33.27	
X	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	79,996,000		3,005,756	3,005,756	3.76	2.51	3.76	23.55	
22	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun <i>a Belanja Barang dan Jasa</i> <i>b Belanja Modal</i>	79,996,000 56,621,000 23,375,000	EKA HASMATATI PUTRI, S.T., M.T	3,005,756	3,005,756	3.76	2.51	5.31	33.27	
C	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	199,999,815		31,463,180	31,463,180	15.73	7.24	15.73	33.27	
XI	Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	49,999,980		18,542,530	18,542,530	37.09	24.16	37.09	33.27	
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh <i>a Belanja Barang dan Jasa</i>	49,999,980 49,999,980	HENDRA ARMAN, S.T	18,542,530	18,542,530	37.09	24.16	37.09	33.27	
XII	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	149,999,835		12,920,650	12,920,650	8.61	1.60	8.61	33.27	
24	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP <i>a Belanja Pegawai</i> <i>b Belanja Barang dan Jasa</i>	149,999,835 8,400,000 141,599,835	HENDRA ARMAN, S.T	12,920,650	12,920,650	8.61	1.60	8.61	33.27	
				1,100,000	1,100,000	13.10	6.55	13.10	33.27	
				11,820,650	11,820,650	8.35	1.30	8.35	33.27	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	5,274,999,000		52,018,790	52,018,790	0.99	0.22	0.99	5.88	
XIII	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	5,274,999,000		52,018,790	52,018,790	0.99	0.22	0.99	5.88	
25	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	5,174,999,000	EDRUSPARDI, S.T	18,749,900	18,749,900	0.36	0.09	0.36	5.14	
	a Belanja Pegawai	25,200,000		4,200,000	4,200,000	16.67	8.33	16.67	33.27	
	b Belanja Barang dan Jasa	5,149,799,000		14,549,900	14,549,900	0.28	0.05	0.28	5.00	
26	Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100,000,000	EDRUSPARDI, S.T	33,268,890	33,268,890	33.27	7.26	33.27	44.16	
	a Belanja Pegawai	7,200,000		-	-	-	-	-	33.27	
	b Belanja Barang dan Jasa	92,800,000		33,268,890	33,268,890	35.85	7.82	35.85	45.00	
E	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2,464,999,920		74,740,120	74,740,120	3.03	0.87	3.03	3.30	
XIV	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2,464,999,920		74,740,120	74,740,120	3.03	0.87	3.03	3.30	
27	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2,464,999,920	EKA HASMATATI PUTRI, S.T., M.T	74,740,120	74,740,120	3.03	0.87	3.03	3.30	
	a Belanja Pegawai	24,250,000		1,800,000	1,800,000	7.42	3.09	7.42	33.27	
	b Belanja Barang dan Jasa	2,440,749,920		72,940,120	72,940,120	2.99	0.85	2.99	3.00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
F	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	42,999,980		3,004,420	3,004,420	6.99	4.27	6.99	33.27		
XV	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	42,999,980		3,004,420	3,004,420	6.99	4.27	6.99	33.27		
28	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan perkara Pertanahan dam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42,999,980	Drs. IRWANSYAH	3,004,420	3,004,420	6.99	4.27	6.99	33.27		
	a Belanja Pegawai	6,600,000		1,100,000	1,100,000	16.67	8.33	16.67	33.27		
	b Belanja Barang dan Jasa	36,399,980		1,904,420	1,904,420	5.23	3.53	5.23	33.27		
G	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	34,999,990		4,818,400	4,818,400	13.77	8.56	13.77	33.27		
XVI	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34,999,990		4,818,400	4,818,400	13.77	8.56	13.77	33.27		
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34,999,990	ANDI YUSRAPEL SABIR, S.IP.,M.M	4,818,400	4,818,400	13.77	8.56	13.77	33.27		
	a Belanja Pegawai	6,600,000		1,100,000	1,100,000	16.67	8.33	16.67	33.27		
	b Belanja Barang dan Jasa	28,399,990		3,718,400	3,718,400	13.09	8.62	13.09	33.27		
H	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	59,999,864		12,320,834	12,320,834	20.53	15.88	20.53	32.18		
XVII	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59,999,864		12,320,834	12,320,834	20.53	15.88	20.53	32.18		
30	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	39,999,990	YOGI QADARMINTO, S.T	7,427,810	7,427,810	18.57	11.58	18.57	33.27		
	a Belanja Pegawai	6,600,000		1,100,000	1,100,000	16.67	8.33	16.67	33.27		
	b Belanja Barang dan Jasa	33,399,990		6,327,810	6,327,810	18.95	12.22	18.95	33.27		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reformasi Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota <i>a Belanja Barang dan Jasa</i>	19,999,874 19,999,874	YOGI QADARMINTO, S.T	4,893,024 4,893,024	4,893,024 4,893,024	24.47 24.47	24.47 24.47	24.47 24.47	30.00 30.00		
I	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	40,000,000		14,287,070	14,287,070	35.72	5.92	35.72	48.48		
XVIII	Penetapan Tanah ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000		14,287,070	14,287,070	35.72	5.92	35.72	48.48		
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota <i>a Belanja Pegawai</i> <i>b Belanja Barang dan Jasa</i>	40,000,000 12,000,000 28,000,000	ANDI YUSRAPEL SABIR, S.IP.,M.M	14,287,070	14,287,070	35.72	5.92	35.72	48.48		
J	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	61,999,790		10,155,290	10,155,290	16.38	2.99	16.38	36.53		
XIX	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	31,999,910		839,850	839,850	2.62	2.62	2.62	33.27		
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota <i>a Belanja Barang dan Jasa</i>	31,999,910 31,999,910	Drs. IRWANSYAH	839,850 839,850	839,850 839,850	2.62 2.62	2.62 2.62	2.62 2.62	33.27 33.27		
XX	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	29,999,880		9,315,440	9,315,440	31.05	3.38	31.05	40.00		
34	Pemanfaatan Tanah Kosong <i>a Belanja Barang dan Jasa</i>	29,999,880 29,999,880	Drs. IRWANSYAH	9,315,440 9,315,440	9,315,440 9,315,440	31.05 31.05	3.38 3.38	31.05 31.05	40.00 40.00		
K	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	30,000,000		1,585,100	1,585,100	5.28	5.28	5.28	33.27		
XXI	Penerbitan Izin Membuka Tanah	30,000,000		1,585,100	1,585,100	5.28	5.28	5.28	33.27		
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah <i>a Belanja Barang dan Jasa</i>	30,000,000 30,000,000	ANDI YUSRAPEL SABIR, S.IP.,M.M	1,585,100 1,585,100	1,585,100 1,585,100	5.28 5.28	5.28 5.28	5.28 5.28	33.27 33.27		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	79,999,990		12,752,220	12,752,220	15.94	6.77	15.94	33.27	
XXII	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	79,999,990		12,752,220	12,752,220	15.94	6.77	15.94	33.27	
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	79,999,990	YOGI QADARMINTO, S.T	12,752,220	12,752,220	15.94	6.77	15.94	33.27	
	a Belanja Barang dan Jasa	79,999,990		12,752,220	12,752,220	15.94	6.77	15.94	33.27	
M	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2,308,766,738		243,347,845	243,347,845	10.54	2.99	10.54	13.40	
XXIII	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2,275,614,878		241,126,845	241,126,845	10.60	2.98	10.60	13.11	
37	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan hidup Diaksanakan terhadap Media Tanah, air, Udara dan Laut	39,098,580	REPI ERITA, S.Si., M.I.L	13,283,940	13,283,940	33.98	4.95	33.98	38.97	
	a Belanja Pegawai	6,000,000		1,000,000	1,000,000	16.67	8.33	16.67	33.27	
	b Belanja Barang dan Jasa	33,098,580		12,283,940	12,283,940	37.11	4.34	37.11	40.00	
38	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	36,814,190	REPI ERITA, S.Si., M.I.L	8,513,210	8,513,210	23.12	2.73	23.12	33.27	
	a Belanja Barang dan Jasa	36,814,190		8,513,210	8,513,210	23.12	2.73	23.12	33.27	
39	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2,199,702,108	MONARIZA, S.T	219,329,695	219,329,695	9.97	2.95	9.97	12.31	
	a Belanja Pegawai	11,325,000		1,400,000	1,400,000	12.36	6.18	12.36	33.27	
	b Belanja Barang dan Jasa	376,770,808		120,981,710	120,981,710	32.11	13.52	32.11	45.00	
	c Belanja Modal	1,811,606,300		96,947,985	96,947,985	5.35	0.74	5.35	5.38	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATANN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XXIV	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup/Kabupaten/Kota	33,151,860		2,221,000	2,221,000	6.70	3.35	6.70	33.27	
40	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	33,151,860	DEWI SARTIKA, S.Si., M.Si	2,221,000	2,221,000	6.70	3.35	6.70	33.27	
	a Belanja Pegawai	300,000				-	-	-	33.27	
	b Belanja Barang dan Jasa	32,851,860		2,221,000	2,221,000	6.76	3.38	6.76	33.27	
N	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1,729,201,270		343,863,504	343,863,504	19.89	10.88	19.89	33.27	
XXV	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1,729,201,270		343,863,504	343,863,504	19.89	10.88	19.89	33.27	
41	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,729,201,270	WILDAYENTI, S.T	343,863,504	343,863,504	19.89	10.88	19.89	33.27	
	a Belanja Pegawai	8,400,000		1,400,000	1,400,000	16.67	8.33	16.67	33.27	
	b Belanja Barang dan Jasa	1,720,801,270		342,463,504	342,463,504	19.90	10.90	19.90	33.27	
O	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	14,299,970		1,716,980	1,716,980	12.01	5.77	12.01	33.27	
XXVI	Penyimpanan Sementara Limbah B3	14,299,970		1,716,980	1,716,980	12.01	5.77	12.01	33.27	
42	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6,799,990	REPI ERITA, S.Si., M.I.L	450,000	450,000	6.62	-	6.62	33.27	
	a Belanja Barang dan Jasa	6,799,990		450,000	450,000	6.62	-	6.62	33.27	
43	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	7,499,980	REPI ERITA, S.Si., M.I.L	1,266,980	1,266,980	16.89	11.00	16.89	33.27	
	a Belanja Barang dan Jasa	7,499,980		1,266,980	1,266,980	16.89	11.00	16.89	33.27	
P	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	102,986,620		24,526,790	24,526,790	23.82	8.25	23.82	38.19	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATANN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XXVII	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	102,986,620		24,526,790	24,526,790	23.82	8.25	23.82	38.19	
44	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan kewajiban izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	56,999,760	DEWI SARTIKA, S.Si., M.Si	18,170,270	18,170,270	31.88	9.98	31.88	42.16	
	a Belanja Pegawai	13,800,000		2,400,000	2,400,000	17.39	8.70	17.39	33.27	
	b Belanja Barang dan Jasa	43,199,760		15,770,270	15,770,270	36.51	10.40	36.51	45.00	
45	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	45,986,860	SOFIA AKHRITA, S.T	6,356,520	6,356,520	13.82	6.09	13.82	33.27	
	a Belanja Pegawai	6,000,000		1,000,000	1,000,000	16.67	8.33	16.67	33.27	
	b Belanja Barang dan Jasa	39,986,860		5,356,520	5,356,520	13.40	5.75	13.40	33.27	
Q	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	114,866,490		12,732,170	12,732,170	11.08	4.26	11.08	33.27	
XXVIII	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114,866,490		12,732,170	12,732,170	11.08	4.26	11.08	33.27	
46	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	114,866,490	OKTA FIKRI, S.T	12,732,170	12,732,170	11.08	4.26	11.08	33.27	
	a Belanja Pegawai	6,600,000		1,100,000	1,100,000	16.67	8.33	16.67	33.27	
	b Belanja Barang dan Jasa	108,266,490		11,632,170	11,632,170	10.74	4.01	10.74	33.27	
R	PROGRAM PENANGANAN LINGKUNGAN HIDUP	30,739,950		8,020,770	8,020,770	26.09	9.73	26.09	33.27	
XXIX	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	30,739,950		8,020,770	8,020,770	26.09	9.73	26.09	33.27	
47	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	30,739,950	SOFIA AKHRITA, S.T	8,020,770	8,020,770	26.09	9.73	26.09	33.27	
	a Belanja Barang dan Jasa	30,739,950		8,020,770	8,020,770	26.09	9.73	26.09	33.27	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
S	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7,633,369,940		1,188,301,057	1,188,301,057	15.57	8.30	15.57	33.27		
XXX	Pengelolaan Sampah	7,633,369,940		1,188,301,057	1,188,301,057	15.57	8.30	15.57	33.27		
48	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	43,000,010	REPI ERITA, S.Si., M.I.L	10,490,000	10,490,000	24.40	2.33	24.40	33.27		
	a Belanja Barang dan Jasa	43,000,010		10,490,000	10,490,000	24.40	2.33	24.40	33.27		
49	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6,603,443,410	SUSMIYAR DERITA, A.Md	1,158,771,607	1,158,771,607	17.55	9.58	17.55	33.27		
	a Belanja Pegawai	25,200,000		1,800,000	1,800,000	7.14	-	7.14	33.27		
	b Belanja Barang dan Jasa	6,578,243,410		1,156,971,607	1,156,971,607	17.59	9.61	17.59	33.27		
50	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	986,926,520	SUSMIYAR DERITA, A.Md	19,039,450	19,039,450	1.93	-	1.93	33.27		
	a Belanja Pegawai	10,050,000				-	-	-	33.27		
	b Belanja Barang dan Jasa	69,414,400		19,039,450	19,039,450	27.43	-	27.43	33.27		
	c Belanja Modal	907,462,120				-	-	-	33.27		
J U M L A H		27,871,547,270		3,023,421,844	3,023,421,844	10.85	5.82	10.85	24.21		

Painan, April 2022
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Pertanian dan Lingkungan Hidup



MUKHRILAL SH

NIP. 19640128 199309 1 001

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021
KEADAAN SID BULAN MARET 2022

A. Keg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Awal (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai sid Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	No/Tanggal Kontrak dan No. Addendum Kontrak	Tata Cara PBJ	Realisasi Fisik (%)			KET	
												% Keu	sid bin lalu	sid bin ini		TARGET sid bin YAD
1	2	3	4	5	8	7	8	8	10	11	12	13	15	16	17	18
	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	5,291,873,340	29,827,000	373,000								169,888,105	0.64	3.23	3.25	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	-	-								-	-	-	-	-
I	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	40,000,000	-	-								-	-	-	-	-
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,000,000	-	-	PITRUSPITA, ST, MT			IV Jurai				-	-	-	-	-
	<i>Belanja Barang dan jasa</i>	40,000,000	-	-								-	-	-	-	-
	- <i>Belanja Jasa Tenaga Ahli</i>	40,000,000	-	-			1 pkt				PL	-	-	-	-	-
	<i>Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal</i>	40,000,000	-	-								-	-	-	-	-
	<i>Perumahan</i>	40,000,000	-	-								-	-	-	-	-
II	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	10,000,000	-	-								-	-	-	-	-
	1 <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	10,000,000	-	-	ACE USMAN RIZA, S.Pd, M.Si			IV Jurai				-	-	-	-	-
	<i>Belanja modal</i>	10,000,000	-	-								-	-	-	-	-
	- <i>Belanja Modal Buku Umum</i>	10,000,000	-	-			1 pkt					-	-	-	-	-
	<i>Pengadaan Buku Bacaan dan peraturan perundangan</i>	10,000,000	-	-								-	-	-	-	-
B	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	23,375,000	-	-								-	-	-	-	-
III	PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DANI/ATAU RUMAH KHUSUS	23,375,000	-	-								-	-	-	-	-
	1 <i>Facilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah susun</i>	23,375,000	-	-	ENDANGHATI RUPA, ST, MT							-	-	-	-	-
	<i>Belanja Modal</i>	23,375,000	-	-								-	-	-	-	-
	- <i>Belanja Modal Pompa</i>	23,375,000	-	-			1 pkt	IV Jurai				-	-	-	-	-
	<i>Pengadaan Pompa Air</i>	23,375,000	-	-								-	-	-	-	-
C	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	58,890,000	-	-								-	-	-	-	-
IV	PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	58,890,000	-	-								-	-	-	-	-
	1 <i>Penyusunan/Review/Legalitas/ Kebijakan Bidang PKP</i>	58,890,000	-	-	HENDRA ARMAN, S.T							-	-	-	-	-
	<i>Belanja Barang dan jasa</i>	58,890,000	-	-								-	-	-	-	-
	- <i>Belanja Jasa Tenaga Ahli</i>	58,890,000	-	-			1 pkt	IV Jurai			PL	-	-	-	-	-
	<i>Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda RP2KPKPK</i>	58,890,000	-	-								-	-	-	-	-
D	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2,440,748,920	29,827,000	373,000								72,940,120	0.85	2.89	3.00	
V	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	2,440,748,920	29,827,000	373,000								72,940,120	0.85	2.89	3.00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Awal (PisifEko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	No/Tanggal Kontrak dan No. Addendum Kontrak	Tata Cara PBJ	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real (Kor. Rp.)	% Keu	aid bin lalu	aid bin ini	16	17	
1	1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Belanja Barang dan Jasa	2.440.749.920	29.627.000	373.000	EKA HASMATATI PUTRI, S.T., M.T	7	1 pkt			11	12	13	14	15	16	17	18	
	- Belanja Peningkatan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.440.749.920	29.627.000	373.000								2.99	2.99	0.85	0.85	2.99	3.00	
	- Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket I	199.450.000					1 pkt				PL							
	- Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket II	59.050.000					1 pkt				PL							
	- Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket III	199.000.000					1 pkt				PL							
	- Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket IV	200.000.000					1 pkt				PL							
	- Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket V	180.000.000					1 pkt				PL							
	- Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket VI	153.350.000					1 pkt				PL							
	- Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket VII	184.150.000					1 pkt				PL							
	- Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket VIII	199.500.000					1 pkt				PL							
	- Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket IX	39.000.000					1 pkt				PL							
	- Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket X	180.000.000					1 pkt				PL							
	- Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket XI	90.000.000					1 pkt				PL							
	- Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket XII	135.000.000					1 pkt				PL							
	- Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket XIII	200.000.000					1 pkt				PL							
	- Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket XIV	140.000.000					1 pkt				PL							
	- Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket XV	66.000.000					1 pkt				PL							
	- Biaya DED kegiatan	30.000.000	29.627.000	373.000		4 Februari s.d 5 maret 2022	1 pkt				PL		29.627.000	98.76	98.76	100.00		
	- Perencanaan Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah	30.000.000	29.627.000	373.000					CV ARTISTIK ENGINEERING CONSULTANT	01/PK/PS/K-DAU/PERMUT/AN/LH-PS/11/2022	PL		29.627.000	98.76	98.76	100.00		
	- Biaya konsultasi pengawasan	100.000.000																
	- Pengawasan Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Wilayah I	20.000.000					1 pkt				PL							
	- Pengawasan Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Wilayah II	20.000.000					1 pkt				PL							
	- Pengawasan Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Wilayah III	20.000.000					1 pkt				PL							
	- Pengawasan Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Wilayah IV	20.000.000					1 pkt				PL							

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Awal (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	No/Tanggal Kontrak dan No. Addendum Kontrak	Tata Cara PBJ	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln lalu	Target s/d bln ini	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pengawasan Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Wilayah V	20.000.000					1 pkt				PL							
	Biaya operasional kegiatan	92.249.920										43.313.120	46,95	22,37	48,95	48,95		
	Alat Tulis Kantor	2.588.520										2.588.520	100,00	34,20	100,00	100,00		
	Bahan Bakar Minyak	16.000.000										7.371.800	46,07	24,76	46,07	46,07		
	Bahan Cetak	4.388.400										1.271.800	28,99	16,80	28,99	28,99		
	material	1.000.000										500.000	50,00	50,00	50,00	50,00		
	makan dan minum Rapat	2.880.000										501.000	19,68	-	19,68	19,68		
	Pejantanan Dinas Biasa	8.950.000										8.495.000	94,92	9,50	94,92	94,92		
	Pejantanan Dinas dalam kota	56.475.000										22.925.000	39,88	24,26	39,88	39,88		
E	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	907.482.120																
VI	PENGELOLAAN SAMPAH	907.482.120																
	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	907.482.120			SUSMIYAR DEBITA A.M.M													
	Belanja Modal	907.482.120																
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	842.000.000																
	Belanja Bak Kontainer	200.000.000					2 unit				PL							
	Belanja Becak Motor Sampah	42.000.000				1 unit					PL							
	Pengadaan Mobil Sampah	600.000.000				1 unit					Tender							
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	65.482.120																
	Pembangunan Gedung TPA	65.482.120					2 unit				PL							

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana Awal (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai/sd Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	No/Tanggung Kontrak dan No. Addendum Kontrak	Tata Cara PBJ	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d bln ini	Target s/d bln Ytd		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
F	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1,811,806,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,947,985	5.35	0.74	5.35	5.38		
VII	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	1,811,806,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,947,985	5.35	0.74	5.35	5.38		
1	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1,811,806,300	-	-	MONARIZA, ST	-	-	-	-	-	-	98,947,985	5.35	0.74	5.35	5.38		
	Belanja Modal	1,811,806,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,947,985	5.35	0.74	5.35	5.38		
	- Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	73,562,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,962,000	67.92	0.74	67.92	67.92		
	Alat Laboratorium Kimia	73,562,500	-	-	-	-	1 pkt	-	-	-	-	49,962,000	67.92	0.74	67.92	67.92		
	- Belanja Modal Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	11,287,375	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	9,018,350	79.90	0.74	79.90	79.90		
	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	11,287,375	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	9,018,350	79.90	0.74	79.90	79.90		
	- Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	1,702,956,425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,283,735	1.48	-	1.48	1.48		
	Alat Laboratorium Lingkungan	1,702,956,425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,283,735	1.48	-	1.48	1.48		
	DANA ALOKASI KHUSUS	1,600,000,000	-	-	-	-	1 pkt	-	-	-	-	9,863,735	16.99	-	16.99	16.99		
	Peralatan Glasware	56,768,375	-	-	-	-	1 pkt	-	-	-	-	15,400,000	34.38	-	34.38	34.38		
	Peralatan Penunjang Laboratorium	44,787,050	-	-	-	-	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	10,865,000	-	-	-	-	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00		
	Alat Laboratorium Penunjang	10,865,000	-	-	-	-	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00		
	- Belanja Modal Komputer unit lainnya	10,000,000	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	9,668,900	95.69	95.69	95.69	95.69		
	Laptop	10,000,000	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	9,668,900	95.69	95.69	95.69	95.69		
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3,135,000	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	3,135,000	100.00	100.00	100.00	100.00		
	Printer	3,135,000	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	3,135,000	100.00	100.00	100.00	100.00		
	JUMLAH	5,268,498,340	29,627,000	373,000								169,888,105	3.22	0.64	3.23	3.25		

Palembang, 12 April 2022
 Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
 dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup
