

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN S/D BULAN : 31 AGUSTUS 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	UP + Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d bulan ini	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PERTANIAN	42.472.720.337		22.684.173.386,00	22.684.173.386	53,41	50,94	72,66	68,27	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.692.051.062		11.222.829.516	11.222.829.516	63,43	57,80	65,94	74,00	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	277.195.921		128.605.650	128.605.650	46,40	50,22	55,30	60,39	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.159.970	Meildian Yused, S.P.	16.906.900	16.906.900	38,29	50,00	55,00	60,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	44.159.970		16.906.900	16.906.900	38,29	50,00	55,00	60,00	
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	233.035.951	Meildian Yused, S.P.	111.698.750	111.698.750	47,93	50,26	55,36	60,46	
	a. Belanja Pegawai	7.200.000		4.200.000	4.200.000	58,33	58,33	66,66	75,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	225.835.951		107.498.750	107.498.750	47,60	50,00	55,00	60,00	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.454.028.091		10.601.826.273	10.601.826.273	64,43	58,26	66,53	74,80	
3	Sub Kegiatan Penvediaian Gaji dan Tunjangan ASN	16.054.195.339	Trvasma, S.P.	10.378.291.537	10.378.291.537	64,65	58,33	66,66	75,00	
	a. Belanja Pegawai	16.054.195.339		10.378.291.537	10.378.291.537	64,65	58,33	66,66	75,00	
4	Sub Kegiatan Penvediaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	399.832.752	Trvasma, S.P.	223.534.736	223.534.736	55,91	55,56	61,13	66,70	
	a. Belanja Pegawai	67.800.000		39.550.000	39.550.000	58,33	58,33	66,66	75,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	332.032.752		183.984.736	183.984.736	55,41	55,00	60,00	65,00	
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	308.891.187		184.250.979	184.250.979	59,65	57,86	64,09	69,20	
5	Sub Kegiatan Penvediaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.052.380	Trvasma, S.P.	1.672.000	1.672.000	13,87	45,00	47,00	55,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	12.052.380		1.672.000	1.672.000	13,87	45,00	47,00	55,00	
6	Sub Kegiatan Penvediaian Bahan Logistik Kantor	42.542.638	Trvasma, S.P.	15.159.000	15.159.000	35,63	40,00	45,00	50,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	42.542.638		15.159.000	15.159.000	35,63	40,00	45,00	50,00	
7	Sub Kegiatan Penvediaian Barang Cetakan dan Penggandaan	25.951.219	Trvasma, S.P.	15.442.350	15.442.350	59,51	40,00	60,00	65,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	25.951.219		15.442.350	15.442.350	59,51	40,00	60,00	65,00	
8	Sub Kegiatan Penvediaian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	Trvasma, S.P.	3.360.000	3.360.000	62,22	55,00	65,00	70,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	5.400.000		3.360.000	3.360.000	62,22	55,00	65,00	70,00	
9	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	9.979.200	Trvasma, S.P.	4.146.000	4.146.000	41,55	45,00	50,00	55,00	
	a. Belanja barang dan Jasa	9.979.200		4.146.000	4.146.000	41,55	45,00	50,00	55,00	
10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.965.750	Trvasma, S.P.	144.471.629	144.471.629	67,84	65,00	70,00	75,00	
	b. Belanja barang dan Jasa	212.965.750		144.471.629	144.471.629	67,84	65,00	70,00	75,00	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	UP + Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d bulan ini	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	<u>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	<u>29.161.032</u>		-	-	-	50,00	55,00	100,00	
	11 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.161.032	Trvasma, S.P.	-	-	-	50,00	55,00	100,00	
	a. Belanja Modal	29.161.032		-	-	-	50,00	55,00	100,00	
5	<u>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>430.499.831</u>		<u>248.341.664</u>	<u>248.341.664</u>	<u>57,69</u>	<u>56,97</u>	<u>64,90</u>	<u>69,92</u>	
	12 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	176.499.992	Trvasma, S.P.	107.386.664	107.386.664	60,84	60,00	65,00	70,00	
	a. Belanja barang dan Jasa	176.499.992		107.386.664	107.386.664	60,84	60,00	65,00	70,00	
	13 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	253.999.839	Trvasma, S.P.	140.955.000	140.955.000	55,49	54,87	64,83	69,87	
	a. Belanja Barang dan Jasa	252.285.999		140.955.000	140.955.000	55,87	55,00	65,00	70,00	
	b. Belanja Modal	1.713.840		-	-	-	35,00	40,00	50,00	
6	<u>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>192.275.000</u>		<u>59.804.950</u>	<u>59.804.950</u>	<u>31,10</u>	<u>39,59</u>	<u>46,07</u>	<u>53,63</u>	
	14 Sub Kegiatan Penvediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.500.000	Trvasma, S.P.	13.168.450	13.168.450	22,90	40,00	45,00	50,00	
	a. Belanja barang dan Jasa	57.500.000		13.168.450	13.168.450	22,90	40,00	45,00	50,00	
	15 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.375.000	Trvasma, S.P.	35.931.500	35.931.500	36,53	40,00	45,00	55,00	
	a. Belanja barang dan Jasa	98.375.000		35.931.500	35.931.500	36,53	40,00	45,00	55,00	
	16 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.000.000	Trvasma, S.P.	10.705.000	10.705.000	56,34	45,00	65,00	70,00	
	a. Belanja barang dan Jasa	19.000.000		10.705.000	10.705.000	56,34	45,00	65,00	70,00	
	17 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.400.000	Trvasma, S.P.	-	-	-	30,00	35,00	40,00	
	a. Belanja barang dan Jasa	17.400.000		-	-	-	30,00	35,00	40,00	
B.	<u>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</u>	<u>7.193.894.567</u>		<u>3.609.878.640,00</u>	<u>3.609.878.640,00</u>	<u>50,18</u>	<u>38,04</u>	<u>93,97</u>	<u>10,56</u>	
7	<u>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</u>	<u>6.811.864.400</u>		<u>3.372.896.400</u>	<u>3.372.896.400</u>	<u>49,52</u>	<u>36,70</u>	<u>95,43</u>	<u>7,48</u>	
	18 Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6.781.864.400	Yul Afrizal, S.P.	3.357.126.400	3.357.126.400	49,50	36,66	95,59	7,18	
	a. Belanja Pegawai	6.300.000		3.150.000	3.150.000	50,00	58,33	66,66	75,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	742.314.400		322.006.400	322.006.400	43,38	50,00	60,00	65,00	
	c. Belanja Hibah	6.033.250.000		3.031.970.000	3.031.970.000	50,25	35,00	100,00	-	
	19 Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	30.000.000	Fetmawati, S.P.	15.770.000	15.770.000	52,57	45,00	60,00	75,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	30.000.000		15.770.000	15.770.000	52,57	45,00	60,00	75,00	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	UP + Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d bulan ini	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	<u>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</u>	<u>107.030.000</u>		<u>61.850.440</u>	<u>61.850.440</u>	<u>57,79</u>	<u>63,30</u>	<u>67,81</u>	<u>45,69</u>	
20	<u>Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman</u>	<u>64.500.000</u>	<u>Yul Afrizal, S.P.</u>	<u>24.450.240</u>	<u>24.450.240</u>	<u>37,91</u>	<u>47,48</u>	<u>53,10</u>	<u>62,79</u>	
	a. Belanja Pegawai	12.000.000		6.000.000	6.000.000	50,00	58,33	66,66	75,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	52.500.000		18.450.240	18.450.240	35,14	45,00	50,00	60,00	
21	<u>Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman</u>	<u>12.000.000</u>	<u>Yul Afrizal, S.P.</u>	<u>7.360.200</u>	<u>7.360.200</u>	<u>61,34</u>	<u>55,00</u>	<u>65,00</u>	<u>70,00</u>	
	a. Belanja Barang dan Jasa	12.000.000		7.360.200	7.360.200	61,34	55,00	65,00	70,00	
22	<u>Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman</u>	<u>30.530.000</u>	<u>Yul Afrizal, S.P.</u>	<u>30.040.000</u>	<u>30.040.000</u>	<u>98,40</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	-	
	a. Belanja barang dan Jasa	30.530.000		30.040.000	30.040.000	98,40	100,00	100,00	-	
9	<u>Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</u>	<u>275.000.167</u>		<u>175.131.800</u>	<u>175.131.800</u>	<u>63,68</u>	<u>61,29</u>	<u>67,92</u>	<u>73,08</u>	
23	<u>Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/ Bibit Ternak</u>	<u>28.499.997</u>	<u>Joni Alfian, S.Pt.</u>	<u>22.163.800</u>	<u>22.163.800</u>	<u>77,77</u>	<u>65,00</u>	<u>80,00</u>	<u>85,00</u>	
	b. Belanja Barang dan Jasa	28.499.997		22.163.800	22.163.800	77,77	65,00	80,00	85,00	
24	<u>Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak</u>	<u>223.000.125</u>	<u>Joni Alfian, S.Pt.</u>	<u>134.668.000</u>	<u>134.668.000</u>	<u>60,39</u>	<u>59,90</u>	<u>65,10</u>	<u>70,30</u>	
	a. Belanja Pegawai	13.200.000		6.600.000	6.600.000	50,00	58,33	66,66	75,00	
	b. Belanja barang dan Jasa	209.800.125		128.068.000	128.068.000	61,04	60,00	65,00	70,00	
25	<u>Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</u>	<u>23.500.045</u>	<u>Joni Alfian, S.Pt.</u>	<u>18.300.000</u>	<u>18.300.000</u>	<u>77,87</u>	<u>70,00</u>	<u>80,00</u>	<u>85,00</u>	
	a. Belanja barang dan Jasa	23.500.045		18.300.000	18.300.000	77,87	70,00	80,00	85,00	
C	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.669.689.400		2.949.503.250	2.949.503.250	34,02	35,35	61,11	80,19	
10	<u>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</u>	<u>8.669.689.400</u>		<u>2.949.503.250</u>	<u>2.949.503.250</u>	<u>34,02</u>	<u>35,35</u>	<u>61,11</u>	<u>80,19</u>	
26	<u>Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani</u>	<u>1.484.960.000</u>	<u>Hendro Kurniawan, S.T</u>	<u>1.012.019.100</u>	<u>1.012.019.100</u>	<u>68,15</u>	<u>45,00</u>	<u>75,00</u>	<u>100,00</u>	
	a. Belanja barang dan Jasa	1.484.960.000		1.012.019.100	1.012.019.100	68,15	45,00	75,00	100,00	
27	<u>Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</u>	<u>2.465.805.000</u>	<u>Hendro Kurniawan, S.T</u>	<u>860.565.850</u>	<u>860.565.850</u>	<u>34,90</u>	<u>45,00</u>	<u>75,00</u>	<u>100,00</u>	
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.465.805.000		860.565.850	860.565.850	34,90	45,00	75,00	100,00	
28	<u>Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya</u>	<u>4.718.924.400</u>	<u>Hendro Kurniawan, S.T</u>	<u>1.076.918.300</u>	<u>1.076.918.300</u>	<u>22,82</u>	<u>27,28</u>	<u>49,48</u>	<u>63,61</u>	
	a. Belanja Pegawai	16.050.000		-	-	-	58,33	66,66	75,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.640.624.400		1.076.918.300	1.076.918.300	65,64	45,00	80,00	100,00	
	c. Belanja Hibah	1.713.250.000		-	-	-	-	-	-	
	d. Belanja Modal	1.349.000.000		-	-	-	40,00	75,00	100,00	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	UP + Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d bulan ini	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	225.309.819		139.594.780	139.594.780	61,96	62,16	70,87	33,79	
11	<i>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	80.809.637		52.704.450	52.704.450	65,22	56,14	70,68	70,36	
29	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	14.999.811	drh. Indoxyzrizal	10.303.500	10.303.500	68,69	50,00	75,00	80,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	14.999.811		10.303.500	10.303.500	68,69	50,00	75,00	80,00	
30	Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.499.826	drh. Indoxyzrizal	23.175.000	23.175.000	65,28	59,72	69,44	62,32	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		3.500.000	3.500.000	58,33	58,33	66,66	75,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	29.499.826		19.675.000	19.675.000	66,70	60,00	70,00	75,00	
31	Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	30.310.000	drh. Indoxyzrizal	19.225.950	19.225.950	63,43	55,00	70,00	75,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	30.310.000		19.225.950	19.225.950	63,43	55,00	70,00	75,00	
12	<i>Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	68.000.262		42.913.310	42.913.310	63,11	67,47	72,76	13,13	
32	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	6.815.427	drh. Indoxyzrizal	3.402.800	3.402.800	49,93	55,00	60,00	65,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	6.815.427		3.402.800	3.402.800	49,93	55,00	60,00	65,00	
33	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	61.184.835	drh. Indoxyzrizal	39.510.510	39.510.510	64,58	68,86	74,18	7,35	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000		-	-	-	58,33	66,66	75,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	55.184.835		39.510.510	39.510.510	71,60	70,00	75,00	80,00	
13	<i>Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	76.499.920		43.977.020	43.977.020	57,49	63,80	69,40	13,53	
34	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	76.499.920	drh. Indoxyzrizal	43.977.020	43.977.020	57,49	63,80	69,40	13,53	
	a. Belanja Pegawai	13.800.000		4.550.000	4.550.000	32,97	58,33	66,66	75,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	62.699.920		39.427.020	39.427.020	62,88	65,00	70,00	75,00	
E	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	109.500.000		75.789.450	75.789.450	69,21	70,00	80,00	85,00	
14	<i>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	109.500.000		75.789.450	75.789.450	69,21	70,00	80,00	85,00	
35	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	109.500.000	Yul Afrizal, S.P.	75.789.450	75.789.450	69,21	70,00	80,00	85,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	109.500.000		75.789.450	75.789.450	69,21	70,00	80,00	85,00	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	UP + Jumlah Pencairan Dana SP2D s/d bulan ini	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	8.582.275.489		4.686.577.750	4.686.577.750	54,61	62,83	80,30	93,49	
15	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	8.582.275.489		4.686.577.750	4.686.577.750	54,61	62,83	80,30	93,49	
36	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	792.962.525	Nelvia Roza, S.P.	332.839.150	332.839.150	41,97	40,58	45,69	48,41	
	a. Belanja Pegawai	25.200.000		14.700.000	14.700.000	58,33	58,33	66,66	75,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	767.762.525		318.139.150	318.139.150	41,44	40,00	45,00	50,00	
37	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	298.398.564	Nelvia Roza, S.P.	247.736.635	247.736.635	83,02	90,00	92,00	95,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	298.398.564		247.736.635	247.736.635	83,02	90,00	92,00	95,00	
38	Sub Kegiatan Penediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7.490.914.400	Nelvia Roza, S.P.	4.106.001.965	4.106.001.965	54,81	64,11	83,50	98,20	
	a. Belanja Pegawai	97.200.000		-	-	-	58,33	66,66	75,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	201.214.400		47.398.500	47.398.500	23,56	35,00	38,00	45,00	
	c. Belanja Modal	7.192.500.000		4.058.603.465	4.058.603.465	56,43	65,00	85,00	100,00	
	JUMLAH	42.472.720.337		22.684.173.386,00	22.684.173.386	53,41	50,94	72,66	68,27	



Diketahui / disetujui oleh
Kepala Dinas Pertanian

MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519 200301 1 009

Painan, September 2023

Bendahara Pengeluaran

ELVI SRI RAHAYU SURIANI, S.Ak.
NIP. 19801019 200902 2 005

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN BULAN AGUSTUS 2023

Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJJ	Jumlah Pencapaian Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
											Jumlah Real (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d ini	Target s/d bln Ytd	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DINAS PERTANIAN	8.572.374.872	4.058.603.465	4.513.771.407							4.058.603.465	4.058.603.465	47,35	62,80	86,41	33,52	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.874.872	-	30.874.872							-	-	-	49,17	54,17	97,22	
1 Pembangunan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.874.872	-	30.874.872							-	-	-	49,17	54,17	97,22	
a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.161.032	-	29.161.032	Tryasma, S.P.			Painan			-	-	-	50,00	55,00	100,00	
- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	29.161.032	-	29.161.032							-	-	-	50,00	55,00	100,00	
- Belanja Pengadaan Zoom Meeting Perangkat Daerah	29.161.032	-	29.161.032						Ekataloq	-	-	-	50,00	55,00	100,00	
- APC UPS	832.500	-	832.500			1 unit				-	-	-	50,00	55,00	100,00	
- Intel NUC MINI PC i3	10.016.640	-	10.016.640			1 unit				-	-	-	50,00	55,00	100,00	
- Logitech Brio Webcam Pro	3.694.080	-	3.694.080			1 unit				-	-	-	50,00	55,00	100,00	
- Logitech K400 Plus Keyboard Mouse Wireless	674.880	-	674.880			1 unit				-	-	-	50,00	55,00	100,00	
- Samson Mic Condenser C01u	2.060.160	-	2.060.160			1 unit				-	-	-	50,00	55,00	100,00	
- Tripod Camera	388.500	-	388.500			1 unit				-	-	-	50,00	55,00	100,00	
- TV LG LED Smart 4k UHD	10.940.160	-	10.940.160			1 unit				-	-	-	50,00	55,00	100,00	
- Vention HDMI	312.576	-	312.576			1 buah				-	-	-	50,00	55,00	100,00	
- Vention USB Kabel Male to Female 3.0, 3 M	241.536	-	241.536			2 buah				-	-	-	50,00	55,00	100,00	
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.713.840	-	1.332.000	Tryasma, S.P.			Painan			-	-	-	35,00	40,00	50,00	
- Belanja Modal Alat Pengangkat	1.332.000	-	1.332.000							-	-	-	35,00	40,00	50,00	
- Gerobak	1.332.000	-	1.332.000			2 unit			Swakelola	-	-	-	35,00	40,00	50,00	
- Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	381.840	-	381.840							-	-	-	35,00	40,00	50,00	
- Alat Pemanen Padi Sabit Bergerigi	381.840	-	381.840			2 buah			Swakelola	-	-	-	35,00	40,00	50,00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.349.000.000	-	1.349.000.000							-	-	-	40,00	75,00	100,00	
1 Pembangunan Prasarana Pertanian	1.349.000.000	-	1.349.000.000							-	-	-	40,00	75,00	100,00	
a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.349.000.000	-	1.349.000.000	Hendro Kurniawan, S.T.						-	-	-	40,00	75,00	100,00	
- Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.349.000.000	-	1.349.000.000							-	-	-	40,00	75,00	100,00	
Pengadaan Peralatan Bedah	95.000.000	-	95.000.000						E-kataloq	-	-	-	40,00	75,00	100,00	
- Pengadaan Peralatan Bedah Puskesmas Terpadu Padang Laban Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	47.500.000	-	47.500.000			1 paket	Kec. Ranah Pesisir			-	-	-	40,00	75,00	100,00	
- Pengadaan Peralatan Bedah Puskesmas Terpadu Sutera Nagari Aur Duri Suranth Kecamatan Sutera	47.500.000	-	47.500.000			1 paket	Kec. Sutera			-	-	-	40,00	75,00	100,00	
Pengadaan Peralatan Klinik	95.000.000	-	95.000.000						E-kataloq	-	-	-	40,00	75,00	100,00	
- Pengadaan Peralatan Klinik Puskesmas Terpadu Padang Laban Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	47.500.000	-	47.500.000			1 paket	Kec. Ranah Pesisir			-	-	-	40,00	75,00	100,00	
- Pengadaan Peralatan Klinik Puskesmas Terpadu Sutera Nagari Aur Duri Suranth Kecamatan Sutera	47.500.000	-	47.500.000			1 paket	Kec. Sutera			-	-	-	40,00	75,00	100,00	
Pengadaan Peralatan Laboratorium	190.000.000	-	190.000.000						E-kataloq	-	-	-	40,00	75,00	100,00	
- Pengadaan Peralatan Laboratorium Puskesmas Terpadu Padang Laban Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	95.000.000	-	95.000.000			1 paket	Kec. Ranah Pesisir			-	-	-	40,00	75,00	100,00	
- Pengadaan Peralatan Laboratorium Puskesmas Terpadu Sutera Nagari Aur Duri Suranth Kecamatan Sutera	95.000.000	-	95.000.000			1 paket	Kec. Sutera			-	-	-	40,00	75,00	100,00	

Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
											Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d ini	Target s/d bln Yad	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rehabilitasi Ruang Data dan Sistem Informasi	96.750.000	79.393.216	17.356.784		27 April 2023 s/d 24 Agustus 2023	1 paket	Kec. Batang Kapas	CV. Alby Konstruksi	Tender	79.393.216	79.393.216	82,06	80,00	100,00	-	
Pembangunan Greenhouse atau Percontohan	74.750.000	61.391.605	13.358.395							61.391.605	61.391.605	82,13	80,00	100,00	-	
Rehabilitasi Laboratorium Mini BPP	96.750.000	78.701.004	18.048.996							78.701.004	78.701.004	81,34	80,00	100,00	-	
Renovasi Ruang Klinik Agribisnis	96.750.000	78.611.560	18.138.440							78.611.560	78.611.560	81,25	80,00	100,00	-	
Rehabilitasi Ruang Multi Fungsi	146.750.000	120.975.740	25.774.260							120.975.740	120.975.740	82,44	80,00	100,00	-	
- Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana Pendukungnya di Kecamatan Bayang																
Rehabilitasi Ruang Data dan Sistem Informasi	96.750.000	52.060.911	44.689.089		27 April 2023 s/d 24 Agustus 2023	1 paket	Kec. Bayang	CV. Alshadik Karya	Tender	52.060.911	52.060.911	53,81	75,00	100,00	-	
Pembangunan Greenhouse atau Percontohan	74.750.000	39.538.601	35.211.399							39.538.601	39.538.601	52,89	75,00	100,00	-	
Rehabilitasi Laboratorium Mini BPP	96.750.000	52.137.790	44.612.210							52.137.790	52.137.790	53,89	75,00	100,00	-	
Renovasi Ruang Klinik Agribisnis	96.750.000	52.067.725	44.682.275							52.067.725	52.067.725	53,82	75,00	100,00	-	
Rehabilitasi Ruang Multi Fungsi	146.750.000	78.974.542	67.775.458							78.974.542	78.974.542	53,82	75,00	100,00	-	
- Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana Pendukungnya di Kecamatan IV Jurai																
Rehabilitasi Ruang Data dan Sistem Informasi	96.750.000	78.439.195	18.310.805		27 April 2023 s/d 24 Agustus 2023	1 paket	Kec. IV Jurai	CV. Erindo Ihsan Persada	Tender	78.439.195	78.439.195	81,07	85,00	100,00	-	
Pembangunan Greenhouse atau Percontohan	74.750.000	61.076.889	13.673.111							61.076.889	61.076.889	81,71	85,00	100,00	-	
Rehabilitasi Laboratorium Mini BPP	96.750.000	74.227.946	22.522.054							74.227.946	74.227.946	76,72	85,00	100,00	-	
Renovasi Ruang Klinik Agribisnis	96.750.000	74.130.494	22.619.506							74.130.494	74.130.494	76,62	85,00	100,00	-	
Rehabilitasi Ruang Multi Fungsi	146.750.000	120.601.967	26.148.033							120.601.967	120.601.967	82,18	85,00	100,00	-	
- Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana Pendukungnya di Kecamatan Bayang Utara																
Rehabilitasi Ruang Data dan Sistem Informasi	96.750.000	48.277.000	48.473.000		29 Mei 2023 s/d 28 Agustus 2023	1 paket	Kec. Bayang Utara	CV. Sultan Indo Persada	PL	48.277.000	48.277.000	49,90	60,00	100,00	-	
- Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana Pendukungnya di Kecamatan Koto XI Tarusan																
Rehabilitasi Ruang Data dan Sistem Informasi	96.750.000	90.329.580	6.420.420		27 April 2023 s/d 24 Agustus 2023	1 paket	Kec. Koto XI Tarusan	CV. Alby Konstruksi	Tender	90.329.580	90.329.580	93,36	95,00	100,00	-	
Rehabilitasi Ruang Multi Fungsi	146.750.000	139.755.770	6.994.230							139.755.770	139.755.770	95,23	95,00	100,00	-	
Renovasi Ruang Klinik Agribisnis	96.750.000	94.697.849	2.052.151							94.697.849	94.697.849	97,88	95,00	100,00	-	
- Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana Pendukungnya di Kecamatan Lengayang																
Rehabilitasi Ruang Data dan Sistem Informasi	96.750.000	71.467.365	25.282.635		27 April 2023 s/d 24 Agustus 2023	1 paket	Kec. Lengayang	CV. Saguna Karya Pratama	Tender	71.467.365	71.467.365	73,87	85,00	100,00	-	
Pembangunan Greenhouse atau Percontohan	74.750.000	66.188.310	8.561.690							66.188.310	66.188.310	88,55	85,00	100,00	-	
Rehabilitasi Laboratorium Mini BPP	96.750.000	75.100.284	21.649.716							75.100.284	75.100.284	77,62	85,00	100,00	-	
Renovasi Ruang Klinik Agribisnis	96.750.000	76.429.216	20.320.784							76.429.216	76.429.216	79,00	85,00	100,00	-	
Rehabilitasi Ruang Multi Fungsi	146.750.000	137.840.824	8.909.176							137.840.824	137.840.824	93,93	85,00	100,00	-	
- Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana Pendukungnya di Kecamatan Linggo Sari Baganti																
Rehabilitasi Ruang Data dan Sistem Informasi	96.750.000	96.734.603	15.397		27 April 2023 s/d 24 Agustus 2023	1 paket	Kec. Linggo Sari Baganti	CV. Doa Bunda	Tender	96.734.603	96.734.603	99,98	65,00	100,00	-	
Pembangunan Greenhouse atau Percontohan	74.750.000	74.659.377	90.623							74.659.377	74.659.377	99,88	65,00	100,00	-	
Rehabilitasi Laboratorium Mini BPP	96.750.000	96.730.540	19.460							96.730.540	96.730.540	99,98	65,00	100,00	-	
Renovasi Ruang Klinik Agribisnis	96.750.000	96.706.862	43.138							96.706.862	96.706.862	99,96	65,00	100,00	-	
Rehabilitasi Ruang Multi Fungsi	146.750.000	146.717.618	32.382							146.717.618	146.717.618	99,98	65,00	100,00	-	
- Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana Pendukungnya di Kecamatan Lunang																
Rehabilitasi Ruang Data dan Sistem Informasi	96.750.000	23.709.627	73.040.373		27 April 2023 s/d 24 Agustus 2023	1 paket	Kec. Lunang	CV. Swara Mitra Pratama	Tender	23.709.627	23.709.627	24,51	55,00	100,00	-	
Pembangunan Greenhouse atau Percontohan	74.750.000	22.233.909	52.516.091							22.233.909	22.233.909	29,74	55,00	100,00	-	
Rehabilitasi Laboratorium Mini BPP	96.750.000	27.248.411	69.501.589							27.248.411	27.248.411	28,16	55,00	100,00	-	
Renovasi Ruang Klinik Agribisnis	96.750.000	26.627.073	70.122.927							26.627.073	26.627.073	27,52	55,00	100,00	-	
Rehabilitasi Ruang Multi Fungsi	146.750.000	38.290.720	108.459.280							38.290.720	38.290.720	26,09	55,00	100,00	-	
- Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana Pendukungnya di Kecamatan Ranah Pesisir																
Rehabilitasi Ruang Data dan Sistem Informasi	96.750.000	96.684.453	65.547		27 April 2023 s/d 24 Agustus 2023	1 paket	Kec. Ranah Pesisir	CV. Cakra Mandiri	Tender	96.684.453	96.684.453	99,93	63,00	100,00	-	
Pembangunan Greenhouse atau Percontohan	74.750.000	74.676.813	73.187							74.676.813	74.676.813	99,90	63,00	100,00	-	
Rehabilitasi Laboratorium Mini BPP	96.750.000	96.722.298	27.702							96.722.298	96.722.298	99,97	63,00	100,00	-	

Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
											Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d ini	Target s/d bln Yad	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Renovasi Ruang Klinik Agribisnis	96.750.000	96.568.897	181.103		Agustus 2023					96.568.897	96.568.897	99,81	63,00	100,00	-	
Rehabilitasi Ruang Multi Fungsi	146.750.000	146.646.540	103.460							146.646.540	146.646.540	99,93	63,00	100,00	-	
- Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana Pendukungnya di Kecamatan Silaut																
Rehabilitasi Ruang Data dan Sistem Informasi	96.750.000	48.024.453	48.725.547							48.024.453	48.024.453	49,64	46,00	100,00	-	
Pembangunan Greenhouse atau Percontohan	74.750.000	36.425.422	38.324.578							36.425.422	36.425.422	48,73	46,00	100,00	-	
Rehabilitasi Laboratorium Mini BPP	96.750.000	48.232.915	48.517.085		27 April 2023 s/d 24 Agustus 2023	1 paket	Kec. Silaut	CV. Neomimo	Tender	48.232.915	48.232.915	49,85	46,00	100,00	-	
Renovasi Ruang Klinik Agribisnis	96.750.000	48.079.586	48.670.414							48.079.586	48.079.586	49,89	46,00	100,00	-	
Rehabilitasi Ruang Multi Fungsi	146.750.000	73.058.555	73.691.445							73.058.555	73.058.555	49,78	46,00	100,00	-	
- Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Sarana Pendukungnya di Kecamatan Sutera																
Rehabilitasi Ruang Data dan Sistem Informasi	96.750.000	49.992.546	48.757.454							49.992.546	49.992.546	51,67	65,00	85,00	100,00	
Pembangunan Greenhouse atau Percontohan	74.750.000	36.535.715	38.214.285							36.535.715	36.535.715	48,88	65,00	85,00	100,00	
Rehabilitasi Laboratorium Mini BPP	96.750.000	39.488.031	57.261.969		27 April 2023 s/d 24 Agustus 2023	1 paket	Kec. Sutera	CV. Sultan Indo Persada	Tender	39.488.031	39.488.031	40,81	65,00	85,00	100,00	
Renovasi Ruang Klinik Agribisnis	96.750.000	47.072.826	49.677.174							47.072.826	47.072.826	48,66	65,00	85,00	100,00	
Rehabilitasi Ruang Multi Fungsi	146.750.000	75.219.292	71.530.708							75.219.292	75.219.292	51,26	65,00	85,00	100,00	
J U M L A H	8.572.374.872	4.058.603.465	4.513.771.407							4.058.603.465	4.058.603.465	47,36	45,00	86,41	33,52	

Painan, September 2023

Kepala Dinas Pertanian Kab. Pessel

MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009

Berdahara Pengeluaran

ELVI SRI RAHAYU SURIANI, S.Ak.
NIP. 19801019 200902 2 005

LAPORAN BULANAN
HIBAH KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA
DINAS PERTANIAN KAB. PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN AGUSTUS 2023

A. Keg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BELANJA HIBAH BARANG/JASA KE MASYARAKAT)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d bln Yad	
1	DINAS PERTANIAN	7.746.500.000	5.739.120.000	2.007.380.000							3.031.970.000	3.031.970.000	39,14	99,21	99,21	-	
A.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.033.250.000	5.739.120.000	294.130.000							3.031.970.000	3.031.970.000	50,25	99,21	99,21	-	
1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	6.033.250.000	5.739.120.000	294.130.000							3.031.970.000	3.031.970.000	50,25	99,21	99,21	-	
a.	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6.033.250.000	5.739.120.000	294.130.000	Yul Afrizal, S.P.						3.031.970.000	3.031.970.000	50,25	99,21	99,21	-	
	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.033.250.000	5.739.120.000	294.130.000							3.031.970.000	3.031.970.000	50,25	99,21	99,21	-	
	- Pengadaan Alsintan Pra Panen Cultivator	1.659.000.000	1.534.120.000	124.880.000							1.534.120.000	1.534.120.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Aia Ngungun Kec. Koto XI Tarusan	23.700.000	21.916.000	1.784.000		2 Mei s/d 30 Juli 2023	1 paket	Kec. Koto XI Tarusan	PT. Tanikaya Multi Sarana	e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Bakir Atas I Kec. BAB Tapan	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. BAB Tapan		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Baliak Bukik II Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Banda Pulau Kec. IV Nagari Bayang Utara	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. IV Nagari Bayang Utara		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Bantayan Kec. Lunang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lunang		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Barangan Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Batu Baru Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Batu Biduk Kec. IV Jurai	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. IV Jurai		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Batu Kudo Kec. Sutera	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Sutera		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Budi Baik Ampuan Kec. IV Jurai	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. IV Jurai		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Bukik Pulutan Indah Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Bukit Jambak Hilir Kec. IV Jurai	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. IV Jurai		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Celung II Kec. Pancung Soal	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Pancung Soal		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Cumateh	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Koto XI Tarusan		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Fajar Sakato Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Ganting I Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Ganting Mandiri Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Gurun Baru Kec. Batang Kapas	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Batang Kapas		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Harapan Jaya Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Jalan Kalawik Kec. Koto XI Tarusan	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Koto XI Tarusan		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Jaya Kec. Silaut	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Silaut		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Kalumpang Sepakat Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-katalog	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Kapalo Koto Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Karambia Sabatang Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Tani Karatau Kec. IV Jurai	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. IV Jurai		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Karya Makmur Kec. Lunang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lunang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Kayu Manang Indah Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Labuah Kec. Koto XI Tarusan	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Koto XI Tarusan		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Lembah Gunung Raja Kec. Sutura	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Sutura		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Limau Manis Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Lubuk Basung Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Lubuk Bilit Kec. BAB Tapan	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. BAB Tapan		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Lubuk Rumbio Dua Kec. Lunang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lunang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Makmur Kec. Lunang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lunang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Mandiri Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Mandiri Kreatif Kec. Lunang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lunang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Maransi I Kec. IV Jurai	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. IV Jurai		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Marapalam Kec. IV Nagari Bayang Utara	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. IV Nagari Bayang Utara		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Mekar Jaya Kec. Pancung Soal	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Pancung Soal		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Mekar Sari Kec. Air Pura	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Air Pura		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Nikmat Beringin Kec. BAB Tapan	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. BAB Tapan		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Patanaman Kec. IV Nagari Bayang Utara	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. IV Nagari Bayang Utara		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Rambahan Kec. Sutura	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Sutura		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Reski Abadi Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Saiyo Bakuang Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Saiyo sakato Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Sakabek Arek kec. Sutura	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Sutura		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Sakato Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Sapiku Kec. Pancung Soal	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Pancung Soal		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Satu Hati Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Sawah Patai Kec. Koto XI Tarusan	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Koto XI Tarusan		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Sawah Tengah Kec. Batang Kapas	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Batang Kapas		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Sikabu Indah Kec. IV Jurai	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. IV Jurai		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Sikabu Jaya Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Sumber Rezeki Kec. Silaut	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Silaut		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokaai / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d bln Yad		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Takang TS II Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Taluak Kasai kec. Batang Kapas	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Batang Kapas		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Tanjung Kapuk II Kec. BAB Tapan	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. BAB Tapan		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Tanjung Niek I Kec. BAB Tapan	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. BAB Tapan		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Tarok Gadang Kec. IV Jurai	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. IV Jurai		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Taruko Kec. Bayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Bayang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Teluk Raya I Kec. Koto XI Tarusan	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Koto XI Tarusan		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Timbulun Kec. Koto XI Tarusan	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Koto XI Tarusan		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Ubo Tamir Kec. Sutera	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Sutera		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Ujung Gurun Kec. Sutera	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Sutera		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Wakuncer Jelita Kec. Bayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Bayang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Wanita Kelk Indah Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Cultivator Kelompok Tani Wanita Melati Kec. Silaut	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Silaut		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Cultivator Sungai Sariek Kec. Koto XI Tarusan	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Koto XI Tarusan		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Cultivator Upja Sepakat Jaya Kec. Lengayang	23.700.000	21.916.000	1.784.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	21.916.000	21.916.000	92,47	100,00	100,00	-		
	- Pengadaan Alsintan Pra Panen Pompa Air	598.000.000	587.600.000	10.400.000							587.600.000	587.600.000	98,26	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Agri Oriza Utama kec. Lengayang	23.000.000	22.600.000	400.000		2 Mei s/d 30 juli 2023	1 paket	Kec. Lengayang	PT. Tanikaya Multi Sarana	e-kataloq	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Al Ikhlas Kec. Lengayang	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Bakuang Indah Kec. IV Jurai	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. IV Jurai		e-kataloq	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Banda Gadang Kec. IV Jurai	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. IV Jurai		e-kataloq	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Beringin Sakti II Kec. Lunang	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. Lunang		e-kataloq	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Bukit Batu Balai Kec. Sutera	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. Sutera		e-kataloq	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Kandis Serumpun Kec. Lengayang	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Karya Mandiri Kec. BAB Tapan	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. BAB Tapan		e-kataloq	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Karya Sejahtera Kec. Pancung Soal	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. Pancung Soal		e-kataloq	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Lubuk Mata Kucing Kec. Sutera	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. Sutera		e-kataloq	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Malepang Kec. BAB Tapan	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. BAB Tapan		e-kataloq	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Pasar Kuok Kec. Batang Kapas	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. Batang Kapas		e-kataloq	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Perisai Tani Kec. Pancung Soal	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. Pancung Soal		e-kataloq	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Pulau Ketek Kec. Lengayang	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Rawang Kec. Sutera	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. Sutera		e-kataloq	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Sikabu Harapan Kec. Lengayang	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. Lengayang		e-kataloq	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-		
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Solok Bungo Tanjung 2 Kec. Batang Kapas	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. Batang Kapas		e-kataloq	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-		

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d Bulan lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d Bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Suka Maju Kec. BAB Tapan	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. BAB Tapan		e-katalog	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Sungai Sirah Tengah Kec. Lunang	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. Lunang		e-katalog	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Sungai Telun Kec. BAB Tapan	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. BAB Tapan		e-katalog	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Tani Makmur Kec. Lunang	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. Lunang		e-katalog	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Tanjung Harapan Kec. BAB Tapan	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. BAB Tapan		e-katalog	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Teluk Raya II Kec. Koto XI Tarusan	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. Koto XI Tarusan		e-katalog	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Tunas Muda Kec. Pancung Soal	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. Pancung Soal		e-katalog	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Tunas Saiyo Kec. Batang Kapas	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. Batang Kapas		e-katalog	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Pompa Air Kelompok Tani Upja Tandikek Kec. Sutera	23.000.000	22.600.000	400.000			1 paket	Kec. Sutera		e-katalog	22.600.000	22.600.000	98,26	100,00	100,00	-	
	- Pengadaan Sarana Pasca Panen Appo Mobile	47.500.000	-	47.500.000							-	-	-	-	-	-	
	[-] Pengadaan APPO Mobile DAK Pasca Panen TPH	47.500.000	-	47.500.000			1 paket			e-katalog	-	-	-	-	-	-	
	- Pengadaan Sarana Pasca Panen Colour Sorter	380.000.000	380.000.000	-							-	-	-	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Colour Sorter Kelompok Tani Pila Mandiri	380.000.000	380.000.000	-		5 mei s/d 31 Agustus 2023	1 paket	Kec. Ranah Pesisir	CV. Javatech Agro Persada	e-katalog	-	-	-	100,00	100,00	-	
	- Pengadaan Sarana Pasca Panen Corn Sheller	71.250.000	71.250.000	-							71.250.000	71.250.000	100,00	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Corn Sheller Kelompok Tani CV Limo	23.750.000	23.750.000	-		5 April s/d 3 juli 2023	1 paket	Kab. Pesisir Selatan (tersebar)	CV. Mandiri Garlita Pratama	e-katalog	23.750.000	23.750.000	100,00	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Corn Sheller Kelompok Tani Parit Malintang	23.750.000	23.750.000	-			1 paket			e-katalog	23.750.000	23.750.000	100,00	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Corn Sheller Kelompok Tani Talang Serumpun	23.750.000	23.750.000	-			1 paket			e-katalog	23.750.000	23.750.000	100,00	100,00	100,00	-	
	- Pengadaan Sarana Pasca Panen Corn Sheller Mobile	190.000.000	190.000.000	-							190.000.000	190.000.000	100,00	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Corn Sheller Mobile Kelompok Tani Air Tambang Saiyo	47.500.000	47.500.000	-		5 April s/d 3 juli 2023	1 paket	Kab. Pesisir Selatan (tersebar)	CV. Mandiri Garlita Pratama	e-katalog	47.500.000	47.500.000	100,00	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Corn Sheller Mobile Kelompok Tani Rimbo Jaya	47.500.000	47.500.000	-			1 paket			e-katalog	47.500.000	47.500.000	100,00	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Corn Sheller Mobile Kelompok Tani Suka Makmur	47.500.000	47.500.000	-			1 paket			e-katalog	47.500.000	47.500.000	100,00	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Corn Sheller Mobile Kelompok Tani Talang Sepakat	47.500.000	47.500.000	-			1 paket			e-katalog	47.500.000	47.500.000	100,00	100,00	100,00	-	
	- Pengadaan Sarana Pasca Panen Power Thresher Mobile	760.000.000	649.000.000	111.000.000							649.000.000	649.000.000	85,39	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Power Thresher Mobile Kelompok Tani Beringin Sakti II	76.000.000	64.900.000	11.100.000		5 April s/d 3 juli 2023	1 paket	Kab. Pesisir Selatan (tersebar)	CV. Mandiri Garlita Pratama	e-katalog	64.900.000	64.900.000	85,39	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Power Thresher Mobile Kelompok Tani Buah Lansano	76.000.000	64.900.000	11.100.000			1 paket			e-katalog	64.900.000	64.900.000	85,39	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Power Thresher Mobile Kelompok Tani Dadok Saiyo	76.000.000	64.900.000	11.100.000			1 paket			e-katalog	64.900.000	64.900.000	85,39	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Power Thresher Mobile Kelompok Tani Kabun Indah	76.000.000	64.900.000	11.100.000			1 paket			e-katalog	64.900.000	64.900.000	85,39	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Power Thresher Mobile Kelompok Tani Kampung Ladang	76.000.000	64.900.000	11.100.000			1 paket			e-katalog	64.900.000	64.900.000	85,39	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Power Thresher Mobile Kelompok Tani Kuranji Basung	76.000.000	64.900.000	11.100.000			1 paket			e-katalog	64.900.000	64.900.000	85,39	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Power Thresher Mobile Kelompok Tani Lubuk Rumbio Hilir	76.000.000	64.900.000	11.100.000			1 paket			e-katalog	64.900.000	64.900.000	85,39	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Power Thresher Mobile Kelompok Tani Mekar Baru 2	76.000.000	64.900.000	11.100.000			1 paket			e-katalog	64.900.000	64.900.000	85,39	100,00	100,00	-	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	[-] Pengadaan Power Thresher Mobile Kelompok Tani Sungai Gedang	76.000.000	64.900.000	11.100.000			1 paket			e-katalog	64.900.000	64.900.000	85,39	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan Power Thresher Mobile Kelompok Tani Taruko	76.000.000	64.900.000	11.100.000			1 paket			e-katalog	64.900.000	64.900.000	85,39	100,00	100,00	-	
	- Pengadaan Sarana Pasca Panen RMU	2.327.500.000	2.327.150.000	350.000							-	-	-	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan RMU Kelompok Tani Air Dingin	332.500.000	332.450.000	50.000		5 mei s/d 20 Nov 2023	1 paket	Kab. Pesisir Selatan (tersebar)	CV. Javatech Agro Persada	e-katalog	-	-	-	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan RMU Kelompok Tani Bantaian II	332.500.000	332.450.000	50.000			1 paket			e-katalog	-	-	-	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan RMU Kelompok Tani Batu Tapak	332.500.000	332.450.000	50.000			1 paket			e-katalog	-	-	-	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan RMU Kelompok Tani Koto Rangge II	332.500.000	332.450.000	50.000			1 paket			e-katalog	-	-	-	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan RMU Kelompok Tani Pematang Lesung	332.500.000	332.450.000	50.000			1 paket			e-katalog	-	-	-	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan RMU Kelompok Tani Pincuran Anam	332.500.000	332.450.000	50.000			1 paket			e-katalog	-	-	-	100,00	100,00	-	
	[-] Pengadaan RMU Kelompok Tani Tandikek I	332.500.000	332.450.000	50.000			1 paket			e-katalog	-	-	-	100,00	100,00	-	
A.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.713.250.000	-	1.713.250.000							-	-	-	-	-	-	
1	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	1.713.250.000	-	1.713.250.000							-	-	-	-	-	-	
a.	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.713.250.000	-	1.713.250.000	Hendro Kurniawan, S.T.						-	-	-	-	-	-	
	Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial/ Masyarakat	1.713.250.000	-	1.713.250.000							-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Hibah Bangunan Pengolahan Pakan Konsentrat (DAK Fisik Peternakan)	353.250.000	-	353.250.000						Tender	-	-	-	-	-	-	
	[-] Hibah Bangunan Kepada Kelompok Tani Tanjung Gadang Indah	173.250.000	-	173.250.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Hibah Bangunan pada Kelompok Tani KWT Lansano	180.000.000	-	180.000.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Hibah Bangunan Pengolahan Pakan Silase (DAK Fisik Peternakan)	380.000.000	-	380.000.000						Tender	-	-	-	-	-	-	
	[-] Hibah Bangunan Kepada Kelompok Tani Bunga Pasang II	180.000.000	-	180.000.000			1 paket	Kec. Iv Jurai			-	-	-	-	-	-	
	[-] Hibah Bangunan kepada Kelompok Tani KWT Mandiri Sakato	180.000.000	-	180.000.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Hibah Barang Pengolahan Pakan Konsentrat Kelompok Tani Cupak Manih (DAK Fisik Peternakan)	199.320.000	-	199.320.000						PL	-	-	-	-	-	-	
	[-] Hammer Mill	45.000.000	-	45.000.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Karung	7.940.000	-	7.940.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Kendaraan Roda 3	38.210.000	-	38.210.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Mesin Jahit Karung	18.000.000	-	18.000.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Mixer	45.000.000	-	45.000.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Pelletizer	41.600.000	-	41.600.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Timbangan Pakan	3.570.000	-	3.570.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Hibah Barang Pengolahan Pakan Konsentrat Kelompok Tani Tanjung Gadang Indah (DAK Fisik Peternakan)	199.320.000	-	199.320.000						PL	-	-	-	-	-	-	
	[-] Hammer Mill	45.000.000	-	45.000.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Karung	7.940.000	-	7.940.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Kendaraan Roda 3	38.210.000	-	38.210.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Mesin Jahit Karung	18.000.000	-	18.000.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Mixer	45.000.000	-	45.000.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Pelletizer	41.600.000	-	41.600.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Timbangan Pakan	3.570.000	-	3.570.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
												Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d Bulan ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17
	- Belanja Hibah Barang Pengolahan Pakan Konsentrat KWT Lansano (DAK Fisik Peternakan)	199.320.000	-	199.320.000						PL	-	-	-	-	-	-	
	[-] Hammer Mill	45.000.000	-	45.000.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Karung	7.940.000	-	7.940.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Kendaraan Roda 3	38.210.000	-	38.210.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Mesin Jahit Karung	18.000.000	-	18.000.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Mixer	45.000.000	-	45.000.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Pelletizer	41.600.000	-	41.600.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Timbangan Pakan	3.570.000	-	3.570.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Hibah Barang Pengolahan Pakan Silase KWT Mandiri Sakato (DAK Fisik Peternakan)	201.020.000	-	201.020.000						Tender	-	-	-	-	-	-	
	[-] Karung	8.140.000	-	8.140.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Kendaraan Roda 3	38.210.000	-	38.210.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Mesin Chopper	40.000.000	-	40.000.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Mesin Jahit Karung	18.000.000	-	18.000.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Mesin Sprayer	3.600.000	-	3.600.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Mesin Vakum Pakan	39.500.000	-	39.500.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Timbangan Pakan	3.570.000	-	3.570.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	[-] Tong Silase	50.000.000	-	50.000.000			1 paket				-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Hibah Barang Pengolahan Pakan Silase Kelompok Tani Bunga Pasang II (DAK Fisik Peternakan)	201.020.000	-	201.020.000						Tender	-	-	-	-	-	-	
	[-] Karung	8.140.000	-	8.140.000			1 paket	Kec. Iv Jurai			-	-	-	-	-	-	
	[-] Kendaraan Roda 3	38.210.000	-	38.210.000			1 paket	Kec. Iv Jurai			-	-	-	-	-	-	
	[-] Mesin Chopper	40.000.000	-	40.000.000			1 paket	Kec. Iv Jurai			-	-	-	-	-	-	
	[-] Mesin Jahit Karung	18.000.000	-	18.000.000			1 paket	Kec. Iv Jurai			-	-	-	-	-	-	
	[-] Mesin Sprayer	3.600.000	-	3.600.000			1 paket	Kec. Iv Jurai			-	-	-	-	-	-	
	[-] Mesin Vakum Pakan	39.500.000	-	39.500.000			1 paket	Kec. Iv Jurai			-	-	-	-	-	-	
	[-] Timbangan Pakan	3.570.000	-	3.570.000			1 paket	Kec. Iv Jurai			-	-	-	-	-	-	
	[-] Tong Silase	50.000.000	-	50.000.000			1 paket	Kec. Iv Jurai			-	-	-	-	-	-	
	J U M L A H	7.746.500.000	5.739.120.000	2.007.380.000							3.031.970.000	3.031.970.000	39,14	99,21	99,21	-	

Painan, September 2023

Kepala Dinas Pertanian Kab.Pessel

MADRIANTO, S.Hut., M.H.

NIP. 19780519 200501 1 009



LAPORAN
BELANJA TRANSFER KEUANGAN DAERAH DAN DESA (TKDD)
DINAS PERTANIAN KAB. PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN AGUSTUS 2023

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
									Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d bln Yad	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	DINAS PERTANIAN	5.434.000.000	5.434.000.000					2.970.300.000	2.970.300.000	54,66	50,00	80,00	100,00	
A.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	300.000.000	300.000.000					150.000.000	150.000.000	50,00	50,00	85,00	100,00	
	1 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	300.000.000	300.000.000					150.000.000	150.000.000	50,00	64,58	85,00	100,00	
	a. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	300.000.000	300.000.000	Yul Afrizal, S.P.				150.000.000	150.000.000	50,00	93,75	85,00	100,00	
	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	300.000.000	300.000.000					150.000.000	150.000.000	50,00	93,75	85,00	100,00	
	- Belanja TKDD DAK Non Fisik P2L TPH	300.000.000	300.000.000					150.000.000	150.000.000	50,00	93,75	85,00	100,00	
	[-] Belanja TKDD DAK Non Fisik P2L TPH Kelompok Tani Cumateh	60.000.000	60.000.000		6 April s/d 2 Oktober 2023	1 paket	Kec. Koto XI Tarusan	30.000.000	30.000.000	50,00	50,00	85,00	100,00	
	[-] Belanja TKDD DAK Non Fisik P2L TPH Kelompok Tigo Sakato	60.000.000	60.000.000			1 paket	Kec. Sutura	30.000.000	30.000.000	50,00	75,00	85,00	100,00	
	[-] Belanja TKDD DAK Non Fisik P2L TPH KWT Bundo Kanduang	60.000.000	60.000.000			1 paket	Kec. Ranah Pesisir	30.000.000	30.000.000	50,00	75,00	85,00	100,00	
	[-] Belanja TKDD DAK Non Fisik P2L TPH KWT Sari Bulan	60.000.000	60.000.000			1 paket	Kec. IV Jurai	30.000.000	30.000.000	50,00	75,00	85,00	100,00	
	[-] Belanja TKDD DAK Non Fisik P2L TPH KWT Sinar Baru	60.000.000	60.000.000			1 paket	Kec. Lunang	30.000.000	30.000.000	50,00	75,00	85,00	100,00	
B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.134.000.000	5.134.000.000					2.820.300.000	2.820.300.000	54,93	50,00	75,00	100,00	
	2 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	5.134.000.000	5.134.000.000					2.820.300.000	2.820.300.000	54,93	50,00	75,00	100,00	
	a. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.404.000.000	1.404.000.000	Hendro Kurniawan, S.T.				982.800.000	982.800.000	70,00	50,00	75,00	100,00	
	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.404.000.000	1.404.000.000					982.800.000	982.800.000	70,00	50,00	75,00	100,00	
	- Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (Keg. DAK)	1.404.000.000	1.404.000.000					982.800.000	982.800.000	70,00	50,00	75,00	100,00	
	[-] Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelompok Tani Banda Barumbung Nagari Kapelgam Koto Berapak Kecamatan Bayang	175.500.000	175.500.000		8 Mei s/d 4 September 2023	1 paket	Kec. Bayang	122.850.000	122.850.000	70,00	50,00	75,00	100,00	
	[-] Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelompok Tani Banda Panjang Nagari Kapuh Utara Koto Berapak Kecamatan Koto XI Tarusan	175.500.000	175.500.000		8 Mei s/d 4 September 2023	1 paket	Kec. Koto XI Tarusan	122.850.000	122.850.000	70,00	50,00	75,00	100,00	
	[-] Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelompok Tani Labuah Sepakat Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang	175.500.000	175.500.000		8 Mei s/d 4 September 2023	1 paket	Kec. Bayang	122.850.000	122.850.000	70,00	50,00	75,00	100,00	
	[-] Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelompok Tani Marapalam Saiyo Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang	175.500.000	175.500.000		8 Mei s/d 4 September 2023	1 paket	Kec. Bayang	122.850.000	122.850.000	70,00	50,00	75,00	100,00	
	[-] Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelompok Tani Punago Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang	175.500.000	175.500.000		8 Mei s/d 4 September 2023	1 paket	Kec. Bayang	122.850.000	122.850.000	70,00	50,00	75,00	100,00	

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
									Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bln lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d bln Yad		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	[-] Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelompok Tani Sikuai Nagari Kapelgam Koto Berapak Kecamatan Bayang	175.500.000	175.500.000		8 Mei s/d 4 September 2023	1 paket	Kec. Bayang	122.850.000	122.850.000	70,00	50,00	75,00	100,00		
	[-] Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelompok Tani Sungai Landai Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan	175.500.000	175.500.000		8 Mei s/d 4 September 2023	1 paket	Kec. Koto XI Tarusan	122.850.000	122.850.000	70,00	50,00	75,00	100,00		
	[-] Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelompok Tani Taruko Nagari Sakoto Koto Berapak Kecamatan Bayang	175.500.000	175.500.000		8 Mei s/d 4 September 2023	1 paket	Kec. Bayang	122.850.000	122.850.000	70,00	50,00	75,00	100,00		
	b Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.400.000.000	2.400.000.000	Hendro Kurniawan, S.T.				840.000.000	840.000.000	35,00	50,000	75,000	100,000		
	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	2.400.000.000	2.400.000.000					840.000.000	840.000.000	35,00	50,000	75,000	100,000		
	- Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (Pembangunan Jalan Produksi Sektor Perkebunan)	1.800.000.000	1.800.000.000					630.000.000	630.000.000	35,00	50,00	75,00	100,00		
	[-] Pembangunan Jalan Produksi Sektor Perkebunan Kelompok Tani Air Bamban Amping Parak Timur Kecamatan Sutera	300.000.000	300.000.000		8 Mei s/d 4 September 2023	1 paket	Kec. Sutera	105.000.000	105.000.000	35,00	50,00	75,00	100,00		
	[-] Pembangunan Jalan Produksi Sektor Perkebunan Kelompok Tani Harapan Jaya Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir	300.000.000	300.000.000		8 Mei s/d 4 September 2023	1 paket	Kec. Ranah Pesisir	105.000.000	105.000.000	35,00	50,00	75,00	100,00		
	[-] Pembangunan Jalan Produksi Sektor Perkebunan Kelompok Tani Kulam Nagari Kambang Kecamatan Lengayang	300.000.000	300.000.000		8 Mei s/d 4 September 2023	1 paket	Kec. Lengayang	105.000.000	105.000.000	35,00	50,00	75,00	100,00		
	[-] Pembangunan Jalan Produksi Sektor Perkebunan Kelompok Tani Sawah Tengah Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir	300.000.000	300.000.000		8 Mei s/d 4 September 2023	1 paket	Kec. Ranah Pesisir	105.000.000	105.000.000	35,00	50,00	75,00	100,00		
	[-] Pembangunan Jalan Produksi Sektor Perkebunan Kelompok Tani Tanjung Jaya Sakato Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal	300.000.000	300.000.000		8 Mei s/d 4 September 2023	1 paket	Kec. Pancung Soal	105.000.000	105.000.000	35,00	50,00	75,00	100,00		
	[-]Pembangunan Jalan Produksi Sektor Perkebunan Kelompok Tani KWT Murni Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal	300.000.000	300.000.000		8 Mei s/d 4 September 2023	1 paket	Kec. Pancung Soal	105.000.000	105.000.000	35,00	50,00	75,00	100,00		
	- Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (Pembangunan Jalan Produksi Sektor Tanaman Pangan)	600.000.000	600.000.000					210.000.000	210.000.000	35,00	50,00	75,00	100,00		
	[-] Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Pangan Kelompok Tani Kurao Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir	200.000.000	200.000.000		8 Mei s/d 4 September 2023	1 paket	Kec. Ranah Pesisir	70.000.000	70.000.000	35,00	50,00	75,00	100,00		
	[-] Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Pangan Kelompok Tani Tuah Sepakat Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir	200.000.000	200.000.000		8 Mei s/d 4 September 2023	1 paket	Kec. Ranah Pesisir	70.000.000	70.000.000	35,00	50,00	75,00	100,00		
	[-] Pembangunan Jalan Usaha Tani Sektor Tanaman Pangan Kelompok Tani Vila Mandiri Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir	200.000.000	200.000.000		8 Mei s/d 4 September 2023	1 paket	Kec. Ranah Pesisir	70.000.000	70.000.000	35,00	50,00	75,00	100,00		
	c Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.330.000.000	1.330.000.000	Hendro Kurniawan, S.T.				997.500.000	997.500.000	75,00	50,00	75,00	100,00		
	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.330.000.000	1.330.000.000					997.500.000	997.500.000	75,00	50,00	75,00	100,00		
	- Pembangunan Bangunan RICE MILLING UNIT (RMU) DAK PASCA PANEN TPH	1.330.000.000	1.330.000.000					997.500.000	997.500.000	75,00	50,00	75,00	100,00		

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgt Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
									Jumlah Real Kau (Rp.)	% Kau	s/d bln lalu	s/d Bulan Ini	Target s/d bln Ytd	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	[-] Pembangunan Bangunan RMU Kelompok Tani Air Dingin	190.000.000	190.000.000		28 April s/d 25 Agustus 2023	1 paket	Kec. LSB	142.500.000	142.500.000	75,00	50,00	75,00	100,00	
	[-] Pembangunan Bangunan RMU Kelompok Tani Bantalan II	190.000.000	190.000.000		28 April s/d 25 Agustus 2023	1 paket	Kec. LSB	142.500.000	142.500.000	75,00	50,00	75,00	100,00	
	[-] Pembangunan Bangunan RMU Kelompok Tani Batu Tapak	190.000.000	190.000.000		28 April s/d 25 Agustus 2023	1 paket	Kec. LSB	142.500.000	142.500.000	75,00	50,00	75,00	100,00	
	[-] Pembangunan Bangunan RMU Kelompok Tani Koto Ranggo II	-	-			-		-	-	-	-	-	-	
	[-] Pembangunan Bangunan RMU Kelompok Tani Pematang Lesung	190.000.000	190.000.000		28 April s/d 25 Agustus 2023	1 paket	Kec. Air Pura	142.500.000	142.500.000	75,00	50,00	75,00	100,00	
	[-] Pembangunan Bangunan RMU Kelompok Tani Pincuran Anam	190.000.000	190.000.000		28 April s/d 25 Agustus 2023	1 paket	Kec. Ranah Pesisir	142.500.000	142.500.000	75,00	50,00	75,00	100,00	
	[-] Pembangunan Bangunan RMU Kelompok Tani Sikabu Indah	190.000.000	190.000.000		28 April s/d 25 Agustus 2023	1 paket	Kec. IV Jurai	142.500.000	142.500.000	75,00	50,00	75,00	100,00	
	[-] Pembangunan Bangunan RMU Kelompok Tani Tanditek I	190.000.000	190.000.000		28 April s/d 25 Agustus 2023	1 paket	Kec. Sutera	142.500.000	142.500.000	75,00	50,00	75,00	100,00	
	J U M L A H	5.434.000.000	5.434.000.000					2.970.300.000	2.970.300.000	54,66	50,00	80,00	100,00	

