
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANTARA DAN TANGGUL SUNGAI

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Surat Keputusan Kepala 
Dinas PSDA 

Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Bantara Dan Tanggul Sungai 

BAHAN PL/ LELANG 

ULP/ Pejabat Pengadaan 

Proses PL/ Lelang 

Penetapan Pemenang (PL) / Masa 
Sanggahan (Lelang) 

Penyusunan Kontrak 

Masa Pelaksanaan Kegiatan 

PHO 

Pemeliharaan 

FHO 

Le
la

n
g 

G
ag

al
 

1 hari 

2 hari untuk PL dan  
7 hari untuk lelang 

3 hari 

# KAK 
# HPS 
# RAB Kosong 
# Surat Perintah/ Permintaan  
    PL/Lelang 

# Penyusunan dan  
   Penetapan Dokumen  
   Lelang 

14 hari 

Sesuai Kontrak 

7 hari 

90 hari atau 180 hari 

3 hari 

# Undangan Peserta (PL) atau  
   Pengumuman Lelang 
# Pemasukan Dokumen Prakualifikasi  (PL) 
# Pemasukan Penawaran  (PL/Lelang) dan  
   Dokumen Kualifikasi (Lelang) 
# Evaluasi Dokumen Penawaran 

10 hari untuk PL dan  
25 hari untuk lelang 

3 hari 

# Penerbitan SPPBJ 
# Penandatanganan Kontrak 
# Stake Out Pekerjaan 
# Penerbitan SPMK  


